


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- I.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212,692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas nacional mixta IO-014P7R001-E447-2017, relativo a la ejecución de los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro del INSTITUTO FONACOT", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción II, y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como del fallo de fecha 18 de octubre de 2017.
- I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos', y cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el presente servicio, para trabajos de optimización relativos a la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, Oaxaca, según oficio número DICP-SP180 de fecha 24 de julio de 2017; emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuestal perteneciente a la Subdirección General de Administración del INSTITUTO FONACOT.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.

- I.6. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en el instrumento número 82868, de fecha 27 de octubre de 2004, otorgado ante la licenciado Maria Teresa Rodríguez y Rodríguez, titular de la notaria número 114 del Distrito Federal, sociedad que quedó inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 327754.
- II.2. Que de acuerdo a sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en realizar o supervisar todo tipo de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como fraccionar, edificar y dotar de servicios, ya sea por su cuenta o a través de terceros, así como elaborar toda clase de proyectos y planes relacionados con la construcción.
- II.3. Que su representada dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.4. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito, bajo la clave número CGC041027690, y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, relativo al procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas, habiendo obtenido opinión de cumplimiento en sentido positivo.
- II.5. Que su representada se encuentra inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal Y5034998103, del cual exhibe el registro de alta vigente, y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en la regla primera del Anexo Único del Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las "Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, habiendo obtenido opinión de cumplimiento en sentido positivo.
- II.6. Que declara bajo protesta de decir verdad, que la empresa y ninguno de los socios o accionistas que ejercen control sobre su representada se encuentran en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



- II.7. Que su representada conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.
- II.8. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como pequeña empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- II.9. Que la Arq. Leticia Ramírez Lucas, acredita su personalidad como apoderada legal con el instrumento número 87,096 de fecha 09 de octubre de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Mauricio Trejo Navarro, notario público número 18 del Estado de México, con residencia en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde consta que se le otorgó poder general para actos de administración y actos de dominio, y se identifica con su credencial para votar clave de elector [REDACTED] expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, con vigencia al año 2020.
- II.10. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Otavalo número 13, colonia Lindavista, C.P. 07300, Delegación Gustavo A. Madero de esta ciudad.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:


- III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.
- III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro del INSTITUTO FONACOT", acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes, el programa de trabajo previamente acordado por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en el estado donde se realizarán los trabajos.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato:

- ANEXO 1** Registro Patronal del IMSS
- ANEXO 2** Catálogo de Conceptos
- ANEXO 3** Programa de Ejecución General de los Trabajos



TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de este contrato en un plazo de 30 (treinta) días naturales, **INICIANDO EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2017 Y A CONCLUIRLA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017**, de conformidad con los plazos de ejecución que se establecen en el Programa de Ejecución General de los Trabajos.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 27 de octubre de 2017. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.


El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro del INSTITUTO FONACOT", objeto del presente contrato, importa la cantidad de **\$2'436,947.63 M.N. (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 63/100 Moneda Nacional)**, más el **Impuesto al Valor Agregado**, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en la notificación del fallo de fecha 18 de octubre de 2017, mediante el cual el INSTITUTO FONACOT notificó al CONTRATISTA la adjudicación del presente procedimiento y al catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.



NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas, de acuerdo al Programa de Ejecución General de los Trabajos y al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la propuesta que forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta [REDACTED], dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.


Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro del INSTITUTO FONACOT", objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará al CONTRATISTA un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total de este contrato, anticipo que asciende a la cantidad de \$731,084.28 (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 28/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de \$116,973.48 (CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 48/100 Moneda Nacional), determinándose un total de \$848,057.76 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 76/100 Moneda Nacional), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.



Eliminado: Primer, segundo y tercer renglón del tercer párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan, no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.



Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.


En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo no mayor a los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente previo a la formalización del contrato correspondiente, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.



b) Garantía de cumplimiento del contrato

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.




- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 04 de abril del 2015, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así



como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el



CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.


VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizado por el INSTITUTO FONACOT como parte de la adjudicación del contrato, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos, o por la entrega parcial de cada frente de trabajo en apego a lo dispuesto en el Programa de Ejecución General de los Trabajos y a los plazos de terminación de cada uno de ellos, sin perjuicio de la vigencia del plazo contractual, por lo que el INSTITUTO FONACOT en caso de detectar un atraso considerable por causas imputables al contratista que ponga en riesgo la terminación y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, podrá optar por rescindirlo derivado del procedimiento de licitación en cualquier tiempo.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato.

Las penas convencionales por atraso, serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, por causas imputables al CONTRATISTA, conforme al programa de ejecución autorizado, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte semanal pactada en el contrato.

Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base a las fechas de terminación, fijadas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizados.

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales el periodo en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán de conocimiento del CONTRATISTA; mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente:

Las retenciones serán aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razón del 1.0% (Uno punto cero por ciento) sobre los conceptos de catálogo que resulten faltantes por ejecutar en el periodo.

Las penas convencionales serán aplicadas a razón del 1.0% (Uno punto cero por ciento) por día sobre los conceptos de catálogo faltantes por ejecutar, de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el importe de la retención económica se determinará con base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución autorizado. El CONTRATISTA podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter



técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.


El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en los anexos de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de los trabajos, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y s
upletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.



VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días

hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.


TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.



LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2017.

POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA

LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE
HARO
APODERADO LEGAL

ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS
APODERADA LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2017-010

Visto bueno por el Área Administrativa

Elaboró: Lic. Leticia Velis Delgadillo

Supervisó: Lic. Dora Nava García



Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS Desde su empresa

0214

Fecha de solicitud del trámite

27 / 02 / 2017
DD MM AAAA

Acuse Notarial de confirmación de transmisión del archivo de la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad de la Empresa :

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

al Instituto Mexicano del Seguro Social.


Registro Patronal :	Y5034998103
Delegación:	[39] Delegacion Norte
Subdelegación:	[11] Magdalena de las Salinas
Folio:	39-11503927
Lote número:	39-11503927
Fecha de transacción:	27-02-2017
Razón Social:	CONCEPTO G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Actividad Económica:	SERV PROF Y ASESORIA EN LA ELAB DE
Clase :	5
Fracción :	411
Representante Legal :	OCTAVIO GARCIA CASAS
Denominación del trámite:	Determinación de la Prima de RT - Envío de Archivo.

Datos base para la Determinación.

Días Subsidiados (S):	0	Periodo Revisión:	
Porcentajes (I):	0.0		2016
Defunciones (D):	0	Prima Anterior:	
Trabajadores Prom. (N):	00001.0		03.58875
Años prom. Vida A. (V):	28	Prima Declarada:	
Factor de Prima (F):	2.3		02.58875
Prima Mínima R. (M):	00.00500		
Días del Año:	365		
Acreditación STyPS:	NO		

Cadena Original:

NOTARIA_RAZON_SOCIAL=CONCEPTO G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | NOTARIA_DENOMINACION_TRAMITE=DETERMINACION ANUAL DE PRIMA | NOTARIA_NOMBRE_ARCHIVO=Y5034998.DAP | NOTARIA_TAMANO_ARCHIVO=546 bytes | NOTARIA_REGISTRO_PATRONAL=Y5034998103 | FECHA_ENVIO=20170227 16:01 | NOTARIA_SECUENCIA_FIRMA=403192138 | SELLO_DIGITAL=58D9A1B4293C15DBB37AEC6DEF962E006DCFC4D | 590669568




Contacto:
Paseo de la Reforma 476, P.B.
Col. Juárez, Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
Tel. 01 800 623 23 23
<http://atencion.contactoimss.com.mx>





CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE OAXACA					
A01	TRAMITES					
TRM-01	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE ESTOS CONLLEVEN, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, TRAMITACIÓN DE LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$157,568.94	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. *)	\$157,568.94
TRM-02	GESTORÍA Y TRAMITES PARA EL VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE REMODELACIÓN.	DOC	1.0000	\$39,392.24	(* TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. *)	\$39,392.24
TRM-03	GESTORÍA Y TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE REMODELACIÓN, P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$131,963.97	(* CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. *)	\$131,963.97
A01	TOTAL TRAMITES					\$328,925.15
A02	PRELIMINARES					

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:
 Monto esta hoja: \$328,925.15
 Acumulado: \$328,925.15

J

0280



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 27-oct-2017
Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.).	M2	217.0000	\$9.40	(* NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	\$2,039.80
PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO (DIRECCIÓN). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1.8000	\$110.85	(* CIENTO DIEZ PESOS 85/100 M.N. *)	\$199.53
PRE-03	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA ALOJAR TUBERÍAS HIDROSANITARIAS DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	5.0600	\$87.72	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$443.86
A02	TOTAL PRELIMINARES					\$2,683.19
A03	ALBAÑILERIA					
ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS,	M2	77.1300	\$442.95	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$34,164.73

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$328,928.15
 Monto esta hoja: \$36,847.92
 Acumulado: \$365,773.07

0281



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	importe
	FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	53.6900	\$396.72	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	\$21,299.90
ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).	M2	21.9900	\$1,165.15	(* UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. *)	\$25,621.65

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$365,773.07
 Monto esta hoja: \$46,921.55
 Acumulado: \$412,694.62

St

0282



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE BLOCK HUECO, CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4 PARA CIERRE DE MURO PERIMETRAL EN ACCESO DE 14 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	2.7500	\$326.94	(* TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$899.09
ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES PARA NICHOS IN FRONT, DE PANEL DE YESO DE 10 CM. Y UNA ALTURA DE 0.90 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	M2	2.8400	\$395.90	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	\$1,124.36

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$412,694.62
 Monto esta hoja: \$2,823.45
 Acumulado: \$414,718.07

A

0283



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1. .ESQUINERO , CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	14.5000	\$221.88	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 88/100 M.N. *)	\$3,217.26
ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO MARCA ARMSTRONG LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO, DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO	M2	171.9300	\$981.10	(* NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. *)	\$168,680.52

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$414,718.07
 Monto esta hoja: \$171,897.78
 Acumulado: \$586,615.85

0284



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RIBETADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (7868) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).					
ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5". COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSIÓN, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	6.3700	\$460.42	(* CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N. *)	\$2,932.88
ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSIÓN VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	17.2900	\$454.69	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$7,861.59

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior:	\$585,615.85
Monto esta hoja:	\$10,794.47
Acumulado:	\$597,410.32

0285



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENCIÓN VISIBLE, DE 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	1.4500	\$184.11	(* CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)	\$266.96
ALB-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENCIÓN VISIBLE, DE 64 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	1.3000	\$786.10	(* SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,021.93
ALB-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLAS PARA NICHOS DE 30 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	6.3000	\$109.20	(* CIENTO NUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$687.96

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$597,410.32
 Monto esta hoja: \$2,476.85
 Acumulado: \$599,887.17

H

0286



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.60 M , UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	12.0400	\$535.47	(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$6,447.06
ALB-14	APLANADO FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PARA MURO DE BLOCK HUECO. INCLUYE: RETIRO POR MEDIOS MANUALES, LAS PARTES FLOJAS O MAL ADHERIDAS, ACABADO CON ARENA CERNIDA Y CEMENTO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACOPIO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.5000	\$191.83	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. *)	\$1,055.07
ALB-15	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$599,387.17
 Monto esta hoja: \$7,602.13
 Acumulado: \$606,889.30

SL

0287



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-15.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	6.3000	\$217.56	(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$1,370.63
ALB-16	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T					
ALB-16.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.	M	6.3000	\$138.16	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *)	\$870.41
ALB-17	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$606,889.30
 Monto esta hoja: \$2,241.04
 Acumulado: \$609,130.34

H

0288



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.					
ALB-17.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR, MEDIDAS PROMEDIO.	PZA.	4.0000	\$197.22	(* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	\$788.88
A03	TOTAL ALBAÑILERIA					\$278,310.88
A04	CANCELERÍA					
CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.1900	\$2,103.92	(* DOS MIL CIENTO TRES PESOS 92/100 M.N. *)	\$10,919.34
CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.50 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	9.9000	\$2,103.92	(* DOS MIL CIENTO TRES PESOS 92/100 M.N. *)	\$20,828.81

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$608,130.34
Monto esta hoja:	\$32,537.03
Acumulado:	\$641,667.37

LL

0289



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.96 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	4.3100	\$2,103.92	(* DOS MIL CIENTO TRES PESOS 92/100 M.N. *)	\$9,067.90
CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.22 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	9.7700	\$2,103.92	(* DOS MIL CIENTO TRES PESOS 92/100 M.N. *)	\$20,555.30
CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", ABATIBLE DE DOS HOJAS, MEDIDAS 2.22 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-05 CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	4.8800	\$4,240.92	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N. *)	\$20,695.69
CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO CA-03, CA-04, CA-05. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M2	16.9300	\$431.38	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$7,303.26

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$641,667.37
 Monto esta hoja: \$57,622.15
 Acumulado: \$699,289.52

JF

0290



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA ESMERILADA MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, A MEDIDA SEGUN PROYECTO CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05 VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	M2	30.6000	\$441.13	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. *)	\$13,498.58
CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑO, LINEA ECONOMICA CON MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$615.11	(* SEISCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N. *)	\$1,845.33
A04	TOTAL CANCELERÍA					\$104,714.21
A05	CARPINTERIA					
CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	11.0000	\$2,811.34	(* DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$30,924.74

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$699,289.52
 Monto esta hoja: \$46,268.65
 Acumulado: \$745,558.17

Handwritten signature

0291



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$2,811.34	(* DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 34/100 M.N. *)	\$5,622.68
CAR-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M , A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSIÓN. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO, PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSIÓN CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN, ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$5,871.54	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. *)	\$17,614.62

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$745,558.17
 Monto esta hoja: \$23,237.30
 Acumulado: \$768,795.47

JH

0292



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO). (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$17,133.05	(* DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. *)	\$17,133.05
CAR-05	ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$694.55	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	\$5,556.40
CAR-06	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ COLOR CHOCOLATE SEMI MATE EN PUERTAS Y MARCOS , EL PRECIO INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE LA PUERTA, ASENTADO CON LIJA DE AGUA EN TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA Y MARCOS, DESENGRASADO, APLICACIÓN DE BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMINETA, FLETES. LOS TRABAJOS DEBERAN SER EJECUTADOS EN TALLER. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$4,651.36	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. *)	\$9,302.72
A05	TOTAL CARPINTERIA					\$86,154.21
A06	CERRAJERIA					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$768,795.47
 Monto esta hoja: \$31,992.17
 Acumulado: \$800,787.64

0293



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	10.0000	\$422.23	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$4,222.30
CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE EMBUTIR PARA ENTRADA PRINCIPAL MOD. JEREZ CROMO MATE MCA TESA CON MECANISMO RB 100 T60 PARA PUERTA DE 35 MM A 45 MM DE ESPESOR EN CROMO MATE, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$495.96	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$991.92
CER-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE BAÑO PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	3.0000	\$422.23	(* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$1,266.69
CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	17.0000	\$208.61	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$3,546.37

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$800,787.64
 Monto esta hoja: \$10,027.28
 Acumulado: \$810,814.92

HL

0294



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CER-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JALADERA DE EMBUTIR COLOR NATURAL PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)	JGO	2.0000	\$320.10	(* TRESCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. *)	\$640.20
CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDADOS PARA CORTINAS METÁLICAS DE ALTA SEGURIDAD CON PERNO DE 94MM. ANTIGANZUA MASTER HOME., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	10.0000	\$1,493.33	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	\$14,933.30
A06	TOTAL CERRAJERIA					\$25,600.78
A07	INSTALACIÓN HIDRAULICA					
IHI-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M', MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$810,814.92
 Monto esta hoja: \$15,573.50
 Acumulado: \$826,388.42

HL

0295



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-01.1	13 mm DE DIÁMETRO	M	27.0000	\$195.97	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$5,291.19
IHI-01.2	19 mm DE DIÁMETRO	M	6.0000	\$266.10	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,596.60
IHI-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-02.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	26.0000	\$96.15	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. *)	\$2,499.90
IHI-02.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$125.58	(* CIENTO VEINTICINCO PESOS 58/100 M.N. *)	\$376.74

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$826,388.42
 Monto esta hoja: \$9,764.43
 Acumulado: \$836,152.85

0296



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-03.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	14.0000	\$90.94 (* NOVENTA PESOS 94/100 M.N. *)		\$1,273.16
IHI-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	2.0000	\$110.00 (* CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N. *)		\$220.00
IHI-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR					

Apoderada Legal: Arq. Letícia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$836,152.85
 Monto esta hoja: \$11,257.59
 Acumulado: \$837,646.01

0297



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-07.1	19 x 13 x 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$119.72 (* CIENTO DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. *)		\$239.44
IHI-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL					
	DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-08.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	8.0000	\$154.99 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)		\$1,239.92

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$837,646.01
 Monto esta hoja: \$1,479.36
 Acumulado: \$839,125.37



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm² (125 LBS/PULG²), DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-09.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$778.86 (* SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$1,557.72
IHI-09.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	1.0000	\$985.46 (* NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)		\$985.46
IHI-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE HEX COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$970.93 (* NOVECIENTOS SETENTA PESOS 93/100 M.N. *)		\$2,912.79
A07	TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA					\$18,192.92

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$839,125.37
 Monto esta hoja: \$6,935.33
 Acumulado: \$844,581.34

0299



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A08	INSTALACIÓN SANITARIA					
ISA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-01.2	50 mm DE DIÁMETRO	M	4.0000	\$71.95	(* SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. *)	\$287.80
ISA-01.3	110 mm DE DIÁMETRO	M	5.0000	\$149.45	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	\$747.25

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$844,581.34
 Monto esta hoja: \$1,035.05
 Acumulado: \$845,616.39

ST

0300



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-02.1	110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	4.0000	\$106.07 (* CIENTO SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$424.28
ISA-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$845,616.39
Monto esta hoja:	\$1,459.33
Acumulado:	\$846,040.67



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-03.2	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$68.50	(* SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$137.00
ISA-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-04.2	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$59.05	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	\$118.10
ISA-04.3	110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.0000	\$100.38	(* CIEN PESOS 38/100 M.N. *)	\$200.76

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$846,040.67
 Monto esta hoja: \$455.86
 Acumulado: \$846,496.53



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-09.1	110 x 110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	1.0000	\$403.14 (* CUATROCIENTOS TRES PESOS 14/100 M.N. *)		\$403.14
ISA-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$846,496.53
 Monto esta hoja: \$859.00
 Acumulado: \$846,899.67

0303



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-10.2	110 x 50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$122.99	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.)	\$368.97
ISA-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA. METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA					
	DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-11.1	2" x 1 1/2" DE DIÁMETRO	PZA.	3.0000	\$96.41	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)	\$289.23

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$846,899.67
 Monto esta hoja: \$658.20
 Acumulado: \$847,557.87

0304



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$1,328.84	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N. *)	\$3,986.52
ISA-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PZA.	2.0000	\$2,465.82	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. *)	\$4,931.64
A08	TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA					\$11,894.59
A09	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$847,557.87
 Monto esta hoja: \$8,918.16
 Acumulado: \$856,476.03

0305



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO SIN TAPA, MOD. AF-1 COLOR BLANCO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$6,319.47	(* SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. *)	\$18,958.41
IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO CROMADA CON EXTENCIÓN O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$1,901.52	(* UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 52/100 M.N. *)	\$5,704.56

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lugas

Acumulado anterior: \$856,476.03
 Monto esta hoja: \$24,662.97
 Acumulado: \$881,139.00

0306



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONTRACANASTA CON REJILLA PARA FREGADERO CROMADA CON EXTENCIÓN O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$2,390.78	(* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N. *)	\$4,781.56
IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS	PZA.	3.0000	\$4,496.98	(* CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. *)	\$13,490.94

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$881,139.00
 Monto esta hoja: \$18,272.50
 Acumulado: \$899,411.50

0307



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-06.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA.	3.0000	\$120.75	(* CIENTO VEINTE PESOS 75/100 M.N. *)	\$362.25
IMS-06.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA.	2.0000	\$139.56	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	\$279.12
IMS-06.3	PARA W.C.	PZA.	3.0000	\$124.62	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	\$373.86

Leticia Ramirez Lueas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lueas

Acumulado anterior: \$899,411.50
 Monto esta hoja: \$1,015.23
 Acumulado: \$900,426.73

HL

[Signature]
 0308



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, CESPOL CON CONTRA PARA FREGADERO CON REGISTRO DE LIMPIEZA Y SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO, LLAVE ANGULAR MCA. NACOBRE, MOD.VAC-13C, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	1.0000	\$7,777.91	(* SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. *)	\$7,777.91
IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO,TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y	PZA.	3.0000	\$5,026.12	(* CINCO MIL VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N. *)	\$15,078.36

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$900,426.73
Monto esta hoja:	\$22,856.27
Acumulado:	\$923,283.00

0309



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$805.47	(* OCHOCIENTOS CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$2,416.41
IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A	PZA.	3.0000	\$1,207.47	(* UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	\$3,622.41

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$923,283.00
 Monto esta hoja: \$6,038.82
 Acumulado: \$929,321.82

0310



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Pertenece a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO	PZA.	3.0000	\$2,333.45	(* DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	\$7,000.35
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO	PZA.	1.0000	\$4,143.06	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$4,143.06

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$929,321.82
 Monto esta hoja: \$11,143.41
 Acumulado: \$940,465.23

0311



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Pertenciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE BRONCE MCA. URREA FIG.19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRASPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE	PZA.	1.0000	\$376.96	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	\$376.96
	LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-20	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES. INCLUYE: TARJA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1. (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	\$17,872.65	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$17,872.65

Apoderada Legat: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$940,465.23
 Monto esta hoja: \$18,249.61
 Acumulado: \$958,714.84

0312



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$1,940.80	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. *)	\$5,822.40
IMS-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT, MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	2.0000	\$126.67	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N. *)	\$253.34
A09	TOTAL INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS					\$108,314.55
A10	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES					

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$958,714.84
 Moño esta hoja: \$6,075.74
 Acumulado: \$964,790.58

0313



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA DE PRIMERA GALVANIZADA CAL. 22. REFORZADA Y TROQUELADA, MCA. GLEASSON, ALFA Y OMEGA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, CON TAPA DE ACERO GALVANIZADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IEL-01.1	DE 100 mm x 100 mm PARA TUBO DE 13 mm A 19 mm Ø	Pieza	41.0000	\$60.38 (* SESENTA PESOS 38/100 M.N. *)		\$2,475.58
IEL-01.2	DE 120 mm x 120 mm PARA TUBO DE 13mm A 25 mm Ø	Pieza	22.0000	\$69.58 (* SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)		\$1,530.76

ApoDERADA Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$964,790.58
 Monto esta hoja: \$10,082.08
 Acumulado: \$968,796.92

0314



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO TIPO CHALUPA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA TUBO DE 13 mm DE DIÁMETRO, CON SOBRE TAPA, MARCA. ALFA Y OMEGA, GLEASSON, FAMSA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IEL-02.1	CAJA DE REGISTRO TIPO CHALUPA	PZA.	28.0000	\$43.37 (* CUARENTA Y TRES PESOS 37/100. M.N. *)		\$1,214.36
IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	26.0000	\$372.56 (* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)		\$9,686.56

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior:	\$968,796.92
Monto esta hoja:	\$20,983.00
Acumulado:	\$979,697.84

0315



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MAXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	30.0000	\$322.92	(* TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N. *)	\$9,687.60
IEL-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	30.0000	\$372.56	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)	\$11,176.80
IEL-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE .60 X .60 CM. MARCA LJ ILUMINACIÓN MOD. PANLED1-36-E3-NW, T-5 DE 3X14W. O SIMILAR CALIDAD DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, 120-277V(60HZ), CON DRIVER INCLUIDO, CON DIFUSOR ACRILICO, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: CONEXIÓN CON TUBERIA FLEXIBLE TIPO ZAPA CON CONECTORES SUPERIOR E INFERIOR, BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA	Pieza	34.0000	\$2,562.57	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. *)	\$87,127.38

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$979,697.84
 Monto esta hoja: \$107,991.78
 Acumulado: \$1,087,689.62

0316



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.3. (P.U.O.T.).					
IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO SEMO-CL O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRAINTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.	Pieza	1.0000	\$430.21	(* CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. *)	\$430.21
IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$1,492.16	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. *)	\$5,968.64

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,087,689.62
 Monto esta hoja: \$6,398.85
 Acumulado: \$1,094,088.47

0317



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneiente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-13	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	1.0000	\$1,627.29	(* UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,627.29
IEL-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: CONEXIÓN CON TUBERIA FLEXIBLE TIPO ZAPA CON CONECTORES SUPERIOR E INFERIOR, BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4..	PZA	21.0000	\$672.78	(* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. *)	\$14,128.38
IEL-15	DESCONEXION, RECONEXION ELECTRICA Y DE SER NECESARIO REUBICAR, TABLEROS DE EMERGENCIA EXISTENTES, EFECTUANDO LA IDENTIFICACIÓN DE FASES Y CABLES ALIMENTADORES, DESCONECTANDO Y RETIRANDO UNICAMENTE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES Y DEJANDO CONECTADOS LOS SERVICIOS RESTANTES, SIN AFECTACIÓN A LOS SERVICIOS DEL ÁREA USUARIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PRUEBAS PARA DETECTAR LOS CIRCUITOS QUE QUEDARÁN FUNCIONANDO POR SER NECESARIOS, IDENTIFICACIÓN DE FASES EN QUE SE ENCUENTRAN	Pieza	1.0000	\$48,209.62	(* CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	\$48,209.62

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,139,724.63
 Monto esta hoja: \$63,965.29
 Acumulado: \$1,203,689.92

LL

0319



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm Ø. CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL	ML.	18.0000	\$192.84	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$3,471.12
	ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DÉSPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEL-12	INSTALACIÓN DE EQUIPO ACCES POINT Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	1.0000	\$42,165.04	(* CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. *)	\$42,165.04

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,094,088.47
 Monto esta hoja: \$45,636.16
 Acumulado: \$1,139,724.63

0318



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-16.3	CAL. 6 AWG	ML	166.0000	\$47.25	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. *)	\$7,843.50
IEL-17	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1, P.U.O.T.					
IEL-17.1	CAL. 12 AWG	ML	225.0000	\$16.18	(* DIECISEIS PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,640.50

Leticia Ramirez Lueda
 Apoderada-Legal: Arq. Leticia Ramirez Lueda

Acumulado anterior: \$1,217,320.90
 Monto esta hoja: \$11,484.00
 Acumulado: \$1,228,804.90

SL

0321



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 27-oct-2017
Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CONECTADOS, ENCINTADO, CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.2.5. P.U.O.T.					
IEL-16	SUMINISTRO, DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA, CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDAURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA					
	DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRTANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IEL-16.1	CAL 12 AWG	ML	184.0000	\$15.08 (* QUINCE PESOS 08/100 M.N. *)		\$2,774.72
IEL-16.2	CAL 10 AWG	ML	542.0000	\$20.03 (* VEINTE PESOS 03/100 M.N. *)		\$10,856.26

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,203,689.92
 Monto esta hoja: \$13,630.98
 Acumulado: \$1,217,320.90

0320



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, MARCO "H" (15A-250A), CAP. INTERRUPTIVA NORMAL, MCA. SQUARE'D, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: GABINETE DE ACERO NEMA 3R, CON PERFORACIONES FALSAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN EL RESPALDO Y EN LOS LATERALES, KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEL-19.1	HDL-26030. 2P- ZAPATAS	PZA.	7.0000	\$3,766.80	(* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$26,367.60
IEL-19.2	HDL-26050. 2P- ZAPATAS	PZA.	3.0000	\$3,766.80	(* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$11,300.40

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,260,295.50
 Monto esta hoja: \$80,642.60
 Acumulado: \$1,297,963.50

A

[Signature]
 0322



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-18	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IEL-18.1	CAL. 10 AWG.	ML	184.0000	\$24.76	(* VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$4,555.84
IEL-18.2	CAL. 8 AWG.	ML	542.0000	\$35.53	(* TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. *)	\$19,257.26
IEL-18.3	CAL. 6 AWG.	ML	166.0000	\$46.25	(* CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. *)	\$7,677.50

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,228,804.90
 Monto esta hoja: \$42,974.60
 Acumulado: \$1,260,295.50

0323



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO EN TUBERIAS DE COBRE PARA REFRIGERANTE EN LIQUIDO Y GAS DE CONDENSADORA A EVAPORADORAS MARCA NOMALOCK O INSUL-TUBE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA, INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-01.1	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 1/2"	M.	48.0000	\$112.64 (* CIENTO DOCE PESOS 84/100 M.N. *)		\$5,416.32
IAA-01.2	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 1/2"	M.	62.0000	\$113.39 (* CIENTO TRECE PESOS 39/100 M.N. *)		\$7,030.18
IAA-01.5	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 3/4"	M.	22.0000	\$293.18 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)		\$6,449.96

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado, anterior: \$1,403,160.36
 Monto esta hoja: \$124,093.32
 Acumulado: \$1,422,056.82

JA

0325



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzadà Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-20	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES, PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION". LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE	doclo	1.0000	\$37,337.44	(* TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. *)	\$37,337.44
	CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEL-21	CORRECCION DE PLANOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA OBTENER LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN OBRA, INCLUYE: CAPTURA DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES PLANOS DE PROYECTO, EMISION DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEBIDAMENTE REVISADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR LA UNIDAD VERIFICADORA, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.2.5. P.U.O.T	juego	2.0000	\$33,929.71	(* TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	\$67,859.42
A10	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES					\$438,369.78
A11	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,297,963.50
 Monto esta hoja: \$105,196.86
 Acumulado: \$1,403,160.36

0324





CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
IAA-09.2	MINI SPLIT CAP. 18,000 BTU/HR, 1.5 T.R. MCA. TRANE. COND. MOD. 4TTK0536HILOCAA, EVAP. MOD. 4MCW0536HI000AA	Pieza	7.0000	\$35,528.89	(* TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 89/100 M.N. *)	\$248,702.23
IAA-09.5	MINI SPLT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, COND. MOD. 4TTK0536HILOCAA, EVAP. MOD. 4MCW0536HI000AA	Pieza	3.0000	\$52,021.30	(* CINCUENTA Y DOS MIL VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. *)	\$156,063.90

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,449,013.44
 Monto esta hoja: \$555,816.07
 Acumulado: \$1,853,779.57

LL

0327



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO LISA CALIBRE 28, PARA PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE EXTERNAS, MCA. REYNOLD'S O EQUIVALENTE CALIDAD TÉCNICA, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, UNIONES ENGARGOLADAS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-02.1	CUBIERTA PARA TUBO DE: 1/4 " DE DIAMETRO X 3/8" DE ESPESOR,	M	28.0000	\$594.92	(* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	\$16,657.76
IAA-02.2	CUBIERTA PARA TUBO DE: 3/8 " DE DIAMETRO X 5/8" DE ESPESOR	M	26.0000	\$396.11	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 111/100 M.N. *)	\$10,298.86

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,422,056.82
 Monto esta hoja: \$151,049.94
 Acumulado: \$1,449,013.44

0326



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FABRICANTE PARA PRESERVAR LA GARANTIA, ENTREGA DE MANUALES, GARANTIA, CAPACITACION DE OPERACION AL PERSONAL OPERATIVO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-12.1	TERMOSTATO SENSOR DE TEMPERATURA	Pieza	3.0000	\$6,287.00	(* SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$18,861.00
IAA-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE GUARDA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE PARA TERMOSTATO ALAMBRICO EN MURO MARCA HONEYWELL MODELO TG512A1009 INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA FIJACION EN MURO DE 1/4" DE Ø. CUATRO TAQUETES Y PIJAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A					
	LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-14.1	CAJA DE GUARDA PARA TERMOSTATO ALAMBRICO	Pieza	10.0000	\$2,501.88	(* DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$25,018.80

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez-Lucas

Acumulado anterior: \$1,871,470.47
 Monto esta hoja: \$43,879.80
 Acumulado: \$1,915,350.27

LL

0329



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP. PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.	PZA	10.0000	\$1,769.09	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. *)	\$17,690.90
IAA-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO ALAMBRICO SENSOR DE TEMPERATURA, INSTALACION EN MURO, PARA SISTEMA MULTI-SPLIT, MARCA DAIKIN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL PARA FIJACIÓN DE 1/4" DE Ø, CUATRO TAQUES Y PIJAS, MANO DE OBARA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION DE CONTROL A EVAPORADORA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL AUTORIZADO Y CERTIFICADO POR EL				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,853,779.57
 Monto esta hoja: \$17,690.90
 Acumulado: \$1,871,470.47

0328



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapullepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017
 Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapullepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE: CODO DE 90° DE COBRE RADIO LARGO SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-16.22, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACIÓN, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LIJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-16.1	CODO DE COBRE DE 90° DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	12.0000	\$66.54 (* SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. *)		\$798.48
IAA-16.2	CODO DE COBRE DE 90° DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	34.0000	\$89.91 (* OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. *)		\$3,056.94
IAA-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE: CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-16.22, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACIÓN, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LIJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,					

Leticia Ramírez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$1,957,013.63
 Monto esta hoja: \$89,398.58
 Acumulado: \$1,960,869.05

LF

0331



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS. MARCA NACOBRE, IUSA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS: ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA: CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCIÓN,CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-15.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	M	68.0000	\$117.32	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. *)	\$7,977.76
IAA-15.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	M	112.0000	\$159.41	(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. *)	\$17,853.92
IAA-15.4	TUBO DE ACOBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	58.0000	\$272.96	(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *)	\$15,831.68

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,915,350.27
 Monto esta hoja: \$85,543.16
 Acumulado: \$1,957,013.63

LL

~~0330~~
 0330



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-18.2	COPLÉ DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	20.0000	\$60.36	(* SESENTA PESOS 36/100 M.N. *)	\$1,207.20
IAA-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE UNICANAL, MARCA CROSS LINE, CLEVIS O EQUIVALENTE CALIDAD, PARA SOPORTES DE GABINETE NEMA 3R, CONDENSADORAS, ARMADO CON 2 PIEZAS HORIZONTALES DE 50CM., 2 PIEZAS VERTICALES DE 150CM., EN PROMEDIO. CADA UNA SE DESPLANTA SOBRE UNA PIEZA HORIZONTAL DE 50CM. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TORNILLERÍA, TUERCAS-RESORTE LU-1006, ROLDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, BASE O PLACA					
	PEFORZADA PARA POSTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.					
IAA-19.1	UNICANAL PIEZA DE 3.05M. CAT. LU-1000 (4 MTS POR SOPORTE)	PZA.	10.0000	\$1,971.22	(* UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$19,712.20
IAA-19.2	BASE REFORZADA PARA POSTE UNICANAL CAT. LU-2072A (2 POR SOPORTE)	PZA.	20.0000	\$227.22	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 22/100 M.N. *)	\$4,544.40
IAA-19.3	CONECTOR "T" CAT. LU-1031 (4 POR SOPORTE)	PZA.	40.0000	\$164.44	(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. *)	\$6,577.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,965,202.30
 Monto esta hoja: \$32,041.40
 Acumulado: \$1,997,243.70

0333



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-17.1	CODO DE COBRE DE 45° DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	15.0000	\$84.85 (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)		\$1,272.75
IAA-17.2	CODO DE COBRE DE 45° DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	15.0000	\$121.10 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 10/100 M.N. *)		\$1,816.50
IAA-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBERIAS DE COBRE "ACR" MARCA: NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS. NMX, W-101/1 Y ASME, B-16.22, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL CITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA SOLDAR, MATERIALES: LIJA, SOLDADURA, FUNDENTE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL					
	SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.					
IAA-18.1	COBLE DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	25.0000	\$49.76 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)		\$1,244.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,960,869.05
 Monto esta hoja: \$4,333.25
 Acumulado: \$1,965,202.30

0332



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRI-01.4	51 mm	M	10.0000	\$129.36	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	\$1,293.60
IRI-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA. MARCA. CATUSA, ALFAY OMEGA, JUPITER, PEASA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, GUIADO DE TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION. PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRTANTES Y DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-02.1	13 mm	M	165.0000	\$58.83	(* CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	\$9,706.95
IRI-02.3	25 mm	M	75.0000	\$70.52	(* SETENTA PESOS 52/100 M.N. *)	\$5,289.00
IRI-02.4	51mm	M	25.0000	\$201.16	(* DOSCIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. *)	\$5,029.00

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,019,360.35
 Monto esta hoja: \$21,318.55
 Acumulado: \$2,040,678.90

0335



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-19.4	TUERCA RESORTE CAT- LU-1006 (20 POR SOPORTE)	PZA.	40.0000	\$155.34	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. *)	\$6,213.60
A11	TOTAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					\$600,296.94
A12	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES					
IRI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, MARCA. CATUSA, ALFAY OMEGA, JUPITER, PEASA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, GUIADO DE TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE					
	PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-01.1	13 mm	M	150.0000	\$40.42	(* CUARENTA PESOS 42/100 M.N. *)	\$6,063.00
IRI-01.2	19 mm	M	105.0000	\$48.58	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$5,100.90
IRI-01.3	25 mm	M	65.0000	\$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	\$4,739.15

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$1,997,243.70
 Monto esta hoja: \$22,116.65
 Acumulado: \$2,019,360.35

Handwritten signature

Handwritten number 0334



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRI-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE (CON FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, FLEXIBILIDAD, CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-571-ANCE-2006. MARCA. TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (LIQUID-TIGHT, LICUATITE) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-04.1	DE 13 mm	M	15.0000	\$51.21	(* CINCUENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. *)	\$768.15
IRI-04.2	DE 19 mm	M	15.0000	\$57.35	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)	\$860.25
IRI-04.3	DE 25 mm	M	18.0000	\$74.54	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,341.72

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,063,146.68
 Monto esta hoja: \$25,437.90
 Acumulado: \$2,066,116.80

0337



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRI-02.5	64 mm	M	50.0000	\$344.17	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)	\$17,208.50
IRI-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE (SIN FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, FLEXIBILIDAD, CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-571-ANCE-2006. MARCA: TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (PLICA - SAPA) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-03.1	DE 13 mm	M	50.0000	\$36.44	(* TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. *)	\$1,822.00
IRI-03.2	DE 19 mm	M	35.0000	\$40.56	(* CUARENTA PESOS 56/100 M.N. *)	\$1,419.60
IRI-03.3	DE 25 mm	M	42.0000	\$48.04	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$2,017.68

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luas

Acumulado anterior: \$2,040,678.90
 Monto esta hoja: \$22,467.78
 Acumulado: \$2,063,146.68

0336



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRI-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE (CON FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC. MARCA. TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR. DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-13.1	DE 13 mm	PZA.	20.0000	\$41.90 (* CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. *)		\$838.00
IRI-13.2	DE 19 mm	PZA.	20.0000	\$49.82 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. *)		\$996.40
IRI-13.3	DE 51 mm	PZA.	8.0000	\$123.97 (* CIENTO VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. *)		\$991.76
A12	TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES					\$67,605.06
A13	CONDUCTORES: CABLES EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN					

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,068,236.20
 Monto esta hoja: \$30,383.46
 Acumulado: \$2,071,062.36

HL



0339



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRI-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBERIA FLEXIBLE (SIN FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO SEMI- HERMETICO, MARCA. TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (PLICA-SAPA) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS					
	FINALES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.					
IRI-12.1	DE 13 mm	PZA.	20.0000	\$49.15 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. *)		\$983.00
IRI-12.2	DE 19 mm	PZA.	20.0000	\$56.82 (* CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)		\$1,136.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,066,116.80
 Monto esta hoja: \$27,557.30
 Acumulado: \$2,068,236.20

0338



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEE-01	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS.					
IEE-01.1	PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000-0B1	PZA.	21.0000	\$188.08	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	\$3,949.68
IEE-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR BLANCO 16A. CAT. X00-INTER-00B	PZA.	21.0000	\$185.23	(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	\$3,889.83
IEE-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, CON BARRA NEUTRA, SISTEMA 3F-4H-60HZ, TENSION DE OPERACION 240/127VCA. CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA,					

Apoderada Legal. Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,085,963.36
 Monto esta hoja: \$53,123.97
 Acumulado: \$2,093,802.87

0341



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatláco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IRE-01	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CABLE VULCANEL 2000 "XLP" CADENA CRUZADA, TIPO "DS", 90°C, CONDUCTOR CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMAS UL Y PROTOTIPOS APROBADOS POR LAPEM- C. F. E., MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DE FASES, PREVIA PRUEBA DE AUSENCIA DE POTENCIAL EN DE MEDIA TENSION, ATERRIZAMIENTO, PREVIA AUSENCIA DE CARGAS ESTATICAS Y REMANENTES EN EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS AL TRABAJO, GUIADO Y JALADO SIN DAÑAR AISLAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACION, ENCINTADO, PRUEBAS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.2. P.U.O.T.					
IRE-01.1	CABLE VULCANEL 2000. XLP- CAL-N° 1/0 AWG. 15 KV. PARA ACOMETIDA	M	50.0000	\$298.02	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. *)	\$14,901.00
A13	TOTAL CONDUCTORES: CABLES EN MEDIA Y ALTA TENSION					\$14,901.00
A14	EQUIPO ELÉCTRICO					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,071,062.36
 Monto esta hoja: \$45,284.46
 Acumulado: \$2,085,963.36

0340



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEE-03.1	UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.	PZA.	1.0000	\$3,863.80	(* TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,863.80
IEE-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA	PZA.	1.0000	\$12,743.30	(* DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. *)	\$12,743.30
	Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.2.5. P. U. O. T.					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,174,789.30
 Monto esta hoja: \$16,607.10
 Acumulado: \$2,191,396.40

0343



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEE-02.1	CAT. NQ 18 4AB100 (F) CON INT. PRINCIPAL DE: 2X100A. ALU. Y CONT. NORMALES.	PZA.	1.0000	\$43,380.96	(* CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 96/100 M.N. *)	\$43,380.96
IEE-02.2	NQ 42 4AB 225 (F)	PZA.	1.0000	\$37,605.47	(* TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$37,605.47
IEE-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "OOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,093,802.87
 Monto esta hoja: \$80,986.43
 Acumulado: \$2,174,789.30

0342



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEE-06	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEE-06.1	00312L125	PZA.	1.0000	\$3,863.80	(* TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,863.80
IEE-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, MARCO "J" (150A-250A), CAP. INTERRUPTIVA NORMAL, MCA. SQUARE'D, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: GABINETE DE ACERO NEMA 3R, CON PERFORACIONES FALSAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN EL RESPALDO Y EN LOS LATERALES, KIT PARA BARRA DE TIERRA FISICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,208,746.47
 Monto esta hoja: \$37,820.97
 Acumulado: \$2,212,610.27

034E



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEE-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO: "QO", ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUARE'D O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.2.5. P.U.O.T.					
IEE-05.1	QO-115 1PX 15A	Pieza	1.0000	\$281.91	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$281.91
IEE-05.2	QO-120 1P x 20 A	Pieza	18.0000	\$408.02	(* CUATROCIENTOS OCHO PESOS 02/100 M.N. *)	\$7,344.36
IEE-05.3	QO-230 2P x 30 A CONDENSADORAS 1.5 T.R.	Pieza	7.0000	\$972.38	(* NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$6,806.66
IEE-05.4	QO-250 2P X 50A CONDENSADORAS 3.0 T.R.	Pieza	3.0000	\$972.38	(* NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,917.14

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,191,396.40
 Monto esta hoja: \$33,957.17
 Acumulado: \$2,208,746.47

0344



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. ID-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ALTURA, TRAZO, FIJACION A PLOMO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.					
SIE-01.1	CAT. BR 14300 1/4" DE Ø.	Pieza	10.0000	\$399.68 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. *)		\$3,996.80
SIE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP TIPO "O", PARA TUBO CONDUIT, FABRICADA EN ACERO ACABADO GALVANIZADO, MARCA: ANCLO, CROSS-LINE, CLEVIS O EQUIVALENTE CALIDAD.Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, TORNILLOS, TUERCAS Y ROLDANAS, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,			\$3.82 (* TRES PESOS 82/100 M.N. *)		
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.4.1. P.U.O.T.					
SIE-02.1	PARA TUBO DE 13 mm. Ø. CLIP 12	Pieza	10.0000	\$149.03 (* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. *)		\$1,490.30

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,234,713.67
 Monto esta hoja: \$5,487.10
 Acumulado: \$2,240,200.77

0347



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEE-07.1	JDL-36225. 3P- ZAPATAS	Pieza	1.0000	\$22,103.40	(* VEINTIDOS MIL CIENTO TRES PESOS 40/100 M.N. *)	\$22,103.40
A14	TOTAL EQUIPO ELÉCTRICO					\$148,750.31
A15	SOPORTERIA DE INSTALACIONES ESPECIALES					
SIE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE ACERO DE 1/4" Ø, GALVANIZADO ELECTROLITICO, MARCA: ANCLO, CROSS LINE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES., PARA LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACION, MATERIAL: PERNO ANCLA T-32, CARGA ROJA CALIBRE 22, CORTES HASTA 0.70 m. DE LONGITUD, COPLER PARA VARILLA DE 1/4", TUERCAS, RONDANAS. COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y					

Leticia Ramirez Lucas
 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,212,610.27
 Monto esta hoja: \$22,103.40
 Acumulado: \$2,234,713.67

It

0346



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SIE-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA FIJAR TUBERIAS DE PVC EN MURO, MARCA. CROSS HINDS, ANCLO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MATERIAL PARA FIJACIÓN DE 1/4" DE DIAMETRO: DOS TAQUETES, DOS PIJAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.					
SIE-04.1	DE 13 mm. (1/2")	Pieza	10.0000	\$53.77 (* CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. *)		\$537.70
SIE-04.2	DE 19 mm. (3/4")	Pieza	12.0000	\$81.55 (* OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)		\$978.60
SIE-04.3	DE 25 mm. (1")	Pieza	12.0000	\$124.75 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 75/100 M.N. *)		\$1,497.00
A15	TOTAL SOPORTERIA DE INSTALACIONES ESPECIALES					\$24,860.22
A16	ACABADOS					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,256,560.59
 Monto esta hoja: \$19,373.12
 Acumulado: \$2,259,573.89

0349



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SIE-02.2	PARA TUBO DE 19 mm. Ø. CLIP 34	Pieza	22.0000	\$196.89	(* CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$4,331.58
SIE-02.3	PARA TUBO DE 25 mm. Ø. CLIP 100	Pieza	18.0000	\$207.84	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	\$3,741.12
SIE-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL, MARCA ANCLO, CROSS LINE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA INSTALACIONES DIVERSAS. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.					
SIE-03.1	DE 13 mm. (1/2") Ø	Pieza	26.0000	\$57.57	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)	\$1,496.82
SIE-03.2	DE 19 mm. (3/4") Ø	Pieza	22.0000	\$122.31	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$2,690.82
SIE-03.3	DE 25 mm. (1") Ø	Pieza	28.0000	\$146.41	(* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. *)	\$4,099.48

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,240,200.77
 Monto esta hoja: \$16,359.82
 Acumulado: \$2,256,560.59

0348



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-óct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR COOL GRAY, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS . INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	7.0900	\$92.68	(* NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$657.10
ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO (DIRECCIÓN), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1.8000	\$641.56	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)	\$1,154.81
ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAÑADA O RETIRADA DERIVADA DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA PISO. INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.0600	\$562.84	(* QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)	\$2,847.97

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,320,299.09
 Monto esta hoja: \$4,659.88
 Acumulado: \$2,324,958.97

Leticia Ramirez Lucas
JH



0351



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	488.0800	\$92.68	(* NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$45,235.25
ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, EASY CLEAN COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO SATINADO, REPELENTE A LAS MANCHAS, A DOS MANOS EN MUROS DE PATIO PÚBLICO: INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	59.2400	\$149.05	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	\$8,829.72
ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	29.4700	\$92.68	(* NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$2,731.28
ACA-04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE 100 DE COMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, SOBRE CORTINAS METÁLICAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, PRIMARIO COMEX 100, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	31.5300	\$124.61	(* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N. *)	\$3,928.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,259,573.89
 Monto esta hoja: \$60,725.20
 Acumulado: \$2,320,299.09

0350



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA (PARA NICHOS), MARCA INTERCERAMIC, MODELO BROOKLYN, ROJO RECTIFICADO MATE ETT ALTO, DIMENSIONES 25 X 50 CM CON ENTRECALLE DE 5MM. INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	4.1000	\$679.49	(* SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	\$2,785.91
ACA-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE PARA SALA DE JUNTAS MOD. LAMBERQUIN COLOR GRIS CLARO CON ALTURA DE 2.30 MTS. EQUIPADA CON TODOS SUS ACCESORIOS (EJE, POLEA, CINTA Y RECOGEDOR) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M	2.4700	\$521.35	(* QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100 M.N. *)	\$1,287.73
A16	TOTAL ACABADOS					\$92,166.86
A17	SEÑALÉTICA					
SEÑ-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	PZA	8.0000	\$389.35	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	\$3,114.80

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,347,667.11
 Monto esta hoja: \$7,188.44
 Acumulado: \$2,354,855.55

0353



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA MUROS DE BAÑOS (HASTA 1.20 A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	3.8400	\$649.00	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$2,492.16
ACA-09	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).	M	130.1900	\$118.31	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N. *)	\$15,402.78
ACA-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA TEXTURIZADA TEXTURI DE COMEX , ACABADO MATE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	26.7400	\$180.00	(* CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$4,813.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,324,958.97
 Monto esta hoja: \$22,708.14
 Acumulado: \$2,347,667.11



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE:	PZA	7.0000	\$389.35	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	\$2,725.45
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	5.0000	\$340.39	(* TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,701.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,357,191.65
 Monto esta hoja: \$4,427.40
 Acumulado: \$2,361,619.05

0355



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.	PZA	3.0000	\$389.35	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	\$1,168.05
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE	PZA	3.0000	\$389.35	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)	\$1,168.05

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lupas

Acumulado anterior: \$2,354,855.55
 Monto esta hoja: \$2,336.10
 Acumulado: \$2,357,191.65

0354



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR , EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS	PZA	1.0000	\$335.79	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. *)	\$335.79
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).					
SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE	PZA	3.0000	\$344.49	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,033.47

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,365,747.45
 Monto esta hoja: \$1,369.26
 Acumulado: \$2,367,116.71

0357



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. ID-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneiente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS,	PZA	4.0000	\$375.10	(* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,500.40
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,	PZA	4.0000	\$657.00	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)	\$2,628.00
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,361,619.05
 Monto esta hoja: \$4,128.40
 Acumulado: \$2,365,747.45

0358



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Fecha: 16-oct-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$346.49	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$346.49
SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE	PZA	1.0000	\$389.38	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	\$389.38


Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas



Acumulado anterior: \$2,370,231.75
 Monto esta hoja: \$735.87
 Acumulado: \$2,370,967.62



0359





CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$389.38	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,725.66
SEÑ-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO FILTRO NO. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS	PZA	1.0000	\$389.38	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	\$389.38

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,367,116.71
 Monto esta hoja: \$3,115.04
 Acumulado: \$2,370,231.75

0355



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS	PZA	1.0000	\$335.38	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$335.38
	DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					
SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,	PZA	1.0000	\$335.38	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$335.38
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas

Acumulado anterior: \$2,372,320.25
 Monto esta hoja: \$670.76
 Acumulado: \$2,372,991.01

0361



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales

Inicio Obra: 27-oct-2017

Fin Obra: 25-nov-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE	PZA	1.0000	\$346.49	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$346.49
	22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).					
SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,	PZA	3.0000	\$335.38	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,006.14

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,370,967.62
 Monto esta hoja: \$1,352.63
 Acumulado: \$2,372,320.25

0360



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104. Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneiente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
Inicio Obra: 27-oct-2017
Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS CON ESMALTE COMEX FLASH COAT, ACABADO MATE SOBRE CORTINAS METALICAS, LETRAS COLOR GRIS Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES PLANO DE FACHADAS, DE MEDIDAS APROXIMADAS 1.00 X 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$1,818.40	(* UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N. *)	\$9,092.00
SEÑ-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRILICOS PARA PROMOS Y PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMASA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRILICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	PZA	12.0000	\$966.42	(* NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	\$11,597.04
A17	TOTAL SEÑALETICA					\$60,655.40
A18	GABINETES Y EXTINTORES					
PCI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC. CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.2.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$3,892.29	(* TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)	\$11,676.87
A18	TOTAL GABINETES Y EXTINTORES					\$11,676.87
A19	LIMPIEZA					

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,391,707.11
 Monto esta hoja: \$32,365.91
 Acumulado: \$2,424,073.02

0363



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA NICHOS EN EL INTERIOR DE LA SUCURSAL CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.90 X 0.70 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$5,002.77	(* CINCO MIL DOS PESOS 77/100 M.N. *)	\$5,002.77
SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISÉL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$4,152.86	(* CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)	\$8,305.72
SEÑ-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y OUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$415.97	(* CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 M.N. *)	\$5,407.61

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Acumulado anterior: \$2,372,991.01
 Monto esta hoja: \$18,716.10
 Acumulado: \$2,391,707.11



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Licitación No. IO-014P7R001-E447-2017

Objeto: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Fecha: 16-oct-2017

Duración: 30 días naturales
 Inicio Obra: 27-oct-2017
 Fin Obra: 25-nov-2017

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
LIM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICAICIÓN GENERAL DE CONTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.	M2	217.0000	\$59.33	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	\$12,874.61

A19	TOTAL LIMPIEZA	\$12,874.61
A	TOTAL REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE OAXACA	\$2,436,947.63

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Acumulado anterior:	\$2,424,073.02
	Monto esta hoja:	\$12,874.61
	Acumulado:	\$2,436,947.63

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$2,436,947.63
IVA 16.00% \$389,911.62
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$2,826,859.25
 (* DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *)



0364

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CAR-02	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE PZA MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISÓLIDA DE 0.80 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		2.000000	\$5,563.58	23/11/2017	24/11/2017					0.23% 2.000000 \$5,563.58	0.23% 2.000000 \$5,563.58
CAR-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PZA PARA LAVABO, COLOR WENGUE DE 0.75 X 0.50 M . A 20 CMS DEL PISO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, Y HUECO PARA LAVABO LUCERNA 1, MODELO LV-2-1P, BISAGRAS DE EXTENSION. INCLUYE CUBIERTA SUPERIOR POSTFORMADA ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, Y CANTO FRONTAL BOLEADO. PUERTAS DE MDF CON DOS BISAGRAS DE EXTENSION CADA UNA, ACABADO EN MELAMINA WENGUE CARB 5/8" 4X8 FT. TEXTURIZADA, HERRAJES EN ALUMINIO NATURAL, RESBALONES DE BALIN. ZOCLO DE 10 CMS DE ALTO EN EL FRENTE, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		3.000000	\$17,357.37	14/11/2017	16/11/2017				0.72% 3.000000 \$17,357.37	0.72% 3.000000 \$17,357.37	

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:				\$17,357.37	\$5,563.58	\$22,920.95
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$154,215.37	\$144,854.88	\$58,472.13	\$757,441.83

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CAN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA M2 MARCA 3M DE 3 MICRAS, RAYADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT A MEDIDA SEGUN PROYECTO CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05 VER DETALLES PLANO DE FACHADAS. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.O.U.T.).		30.600000	\$13,422.38	12/11/2017	25/11/2017			0.04%	0.28%	0.24%	0.56%
									2.185700	15.300000	13.114300	30.600000
									\$958.74	\$6,711.19	\$5,752.45	\$13,422.38
CAN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑO, LINEA PZA ECONOMICA CON MARCO EN ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)		3.000000	\$1,824.81	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.04%	0.03%	0.08%
									0.214300	1.500000	1.285700	3.000000
									\$130.34	\$912.41	\$782.05	\$1,824.81
A05	CARPINTERIA											
CAR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE PZA INTERCOMUNICACION MODELO LUCERO COLOR CHOCOLATE SEMISOLIDA DE 0.90 M X 2.13 MX 35 MM. DE ESPESOR; (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO) CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE EN COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.).		11.000000	\$30,599.69	12/11/2017	22/11/2017			0.12%	0.81%	0.35%	1.27%
									1.000000	7.000000	3.000000	11.000000
									\$2,781.79	\$19,472.53	\$8,345.37	\$30,599.69

Monto esta hoja:			\$3,870.87	\$27,096.13	\$14,879.88	\$45,846.88
Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$154,215.37	\$127,497.51	\$52,908.55	\$734,520.88

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

0380

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CAN-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO M2 NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.22 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-04 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		9.770000	\$20,391.06	12/11/2017	25/11/2017			0.06%	0.42%	0.36%	0.85%
									0.697900	4.885000	4.187100	9.770000
									\$1,456.50	\$10,195.53	\$8,739.03	\$20,391.06
CAN-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON CANCEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", ABATIBLE DE DOS HOJAS, MEDIDAS 2.22 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-05 CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		4.880000	\$20,591.26	12/11/2017	25/11/2017			0.06%	0.43%	0.37%	0.85%
									0.348600	2.440000	2.091400	4.880000
									\$1,470.80	\$10,295.63	\$8,824.83	\$20,591.26
CAN-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD M2 AUTOADHERENTE MARCA 3M DE 3 MICRAS, SEGÚN PROYECTO CA-03, CA-04, CA-05. INCLUYE: MATERIALES, TRAZOS, CORTE, AJUSTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, PREPARACION DE SUPERFICIE HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		16.930000	\$7,261.28	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.15%	0.13%	0.30%
									1.209300	8.465000	7.255700	16.930000
									\$518.66	\$3,630.64	\$3,111.98	\$7,261.28

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$3,445.96	\$24,121.80	\$20,675.84	\$48,243.60
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$150,344.50	\$100,401.38	\$38,028.67	\$688,674.00

0379

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO M2 NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 2.47 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-01 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		5.190000	\$10,832.10	12/11/2017	25/11/2017			0.03%	0.22%	0.19%	0.45%
									0.370700	2.595000	2.224300	5.190000
									\$773.72	\$5,416.05	\$4,542.33	\$10,832.10
CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO M2 NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.50 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-02 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		9.900000	\$20,662.39	12/11/2017	25/11/2017			0.06%	0.43%	0.37%	0.86%
									0.707100	4.950000	4.242900	9.900000
									\$1,475.88	\$10,351.20	\$8,835.31	\$20,662.39
CAN-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO M2 NATURAL ANODIZADO DE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 3", MEDIDAS 1.96 X 2.20 MTS SEGÚN PROYECTO CA-3 CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES, BAGUETAS, PIJAS, VINIL, FELPA, SILICÓN, MANO DE OBRA, ACARREOS, TORNILLERÍA, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		4.310000	\$8,995.44	12/11/2017	25/11/2017			0.03%	0.19%	0.16%	0.37%
									0.307900	2.155000	1.847100	4.310000
									\$642.53	\$4,497.72	\$3,855.19	\$8,995.44

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$2,892.13	\$20,244.97	\$17,352.83	\$40,489.93					
				\$146,898.54	\$76,279.58	\$17,352.83	\$640,430.40					

Handwritten signature

Handwritten mark

0378

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-17	APERTURA DE PASOS EN MURO DE MAMPOSTERIA O TABLAROCA CON SUS MATERIALES DE ACABADO, PARA PASO DE TUBERIAS DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO INDISPENSABLE TANTO PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES MAS DE LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, COMO PARA EVITAR QUE LOS PROYECTILES GENERADOS LESIONEN MUEBLES U OTROS ELEMENTOS ALEDAÑOS, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARNEOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.G. P.U.O.T				05/11/2017	05/11/2017						
ALB-17.1	DIMENSIONES DE: 15 X 15 cm. Y 20 cm. DE ESPESOR. MEDIDAS PZA. PROMEDIO.		4.060000	\$771.84	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.03%			0.03%
							0.571400	3.428600				4.000000
							\$110.26	\$661.58				\$771.84
A04	CANCELERÍA											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$110.26	\$661.58			\$771.84
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$144,006.41	\$56,034.61		\$599,940.47

Handwritten initials

Handwritten mark

0377

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-16	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES DE RANURAS EN MUROS Y PISOS PARA PASO DE TUBERÍAS INSTALACIONES DIVERSAS. CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T				05/11/2017	11/11/2017						
ALB-16.1	EN MUROS CON UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR M 7 cm. DE PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.		6.300000	\$858.50	05/11/2017	11/11/2017		0.01%	0.03%			0.04%
							0.900000		5.400000			6.300000
							\$122.64		\$735.86			\$858.50

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:											\$858.50
	Acumulado:	\$133,379.25	\$122.64	\$735.86	\$56,034.61		\$266,409.94	\$143,344.83				\$599,168.63

0376

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 15-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"


Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-14	APLANADO FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PARA MURO DE BLOCK HUECO. INCLUYE: RETIRO POR MEDIOS MANUALES, LAS PARTES FLOJAS O MAL ADHERIDAS, ACABADO CON ARENA CERNIDA Y CEMENTO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACOPIO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	5.500000	\$1,036.04	12/11/2017	18/11/2017			0.01% 0.785700	0.04% 4.714300		0.04% 5.500000 \$1,036.04
ALB-15	RANURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA PARA PASO DE TUBERÍA DE INSTALACIONES VARIAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS RANURAS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.6. P.U.O.T.				05/11/2017	11/11/2017						
ALB-15.1	EN UNA SECCION DE: 20 A 25 cm. DE ANCHO POR 7 cm. DE M PROFUNDIDAD. MEDIDAS PROMEDIO.		6.300000	\$1,343.92	05/11/2017	11/11/2017			0.01% 0.900000	0.05% 5.400000		0.06% 6.300000 \$1,343.92

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$133,379.25	\$191.99	\$1,299.94	\$888.03	\$2,379.96
		\$266,287.30	\$142,608.97	\$56,034.61		\$598,310.13

Handwritten signature

Handwritten mark

0375

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLAS PARA NICHOS DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		6.300000	\$677.63	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.02%			0.03%
								0.900000	5.400000			6.300000
								\$96.80	\$580.83			\$677.63
ALB-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PANEL DE YESO M EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO DE 0.20 X 0.50 X 0.60 M, UBICADO EN LA PARTE ALTA DE FRONT DE ACUERDO A PLANO, A UNA CARA CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		12.040000	\$6,358.56	05/11/2017	18/11/2017		0.02%	0.13%	0.11%		0.26%
								0.860000	6.020000	5.160000		12.040000
								\$454.18	\$3,179.28	\$2,725.10		\$6,358.56

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$133,379.25	\$550.98	\$3,760.11	\$2,725.10	\$7,036.19
		\$266,095.31	\$141,309.03	\$55,146.58	\$595,930.17	

Handwritten initials

Handwritten mark

0374

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL M PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSION VISIBLE, DE 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		1.450000	\$263.48	12/11/2017	18/11/2017			0.00%	0.01%		0.01%
									0.207100	1.242900		1.450000
									\$37.64	\$225.84		\$263.48
ALB-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL M PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSION VISIBLE, DE 64 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		1.300000	\$1,008.62	12/11/2017	18/11/2017			0.01%	0.04%		0.04%
									0.185700	1.114300		1.300000
									\$144.09	\$864.53		\$1,008.62

Leticia Ramirez Lucas
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

Monto esta hoja:			\$181.73	\$1,090.37		\$1,272.10
Acumulado:	\$133,379.25	\$265,544.33	\$137,548.92	\$52,421.48		\$588,893.98

0373

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE PANEL DE M2 YESO, CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5', COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, SUSPENSION, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		6.370000	\$2,877.97	05/11/2017	11/11/2017		0.02%	0.10%			0.12%
								0.910000	5.480000			6.370000
								\$411.14	\$2,466.83			\$2,877.97
ALB-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLATABANDA PERIMETRAL M PARA REMATE DE PLAFON RETICULADO DE SUSPENSION VISIBLE, DE 37 CM DE ANCHO. INCLUYE: ANDAMIOS, PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		17.290000	\$7,759.06	05/11/2017	18/11/2017		0.02%	0.16%	0.14%		0.32%
								1.235000	8.645000	7.410000		17.290000
								\$554.22	\$3,879.53	\$3,325.31		\$7,759.06

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$133,379.25	\$965.36	\$6,346.36	\$3,325.31	\$10,637.03
		\$265,544.33	\$137,367.19	\$51,331.11	\$587,621.88	

Handwritten signature

Handwritten mark

0372

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).											
ALB-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN ACÚSTICO M2 MARCA ARMSTRONG. LÍNEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) 61 X 61 CMS. TIPO AP-1, TEXTURA CON SUPERFICIE FINA, DE FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO, COLOR BLANCO. DIMENSIONES 24 X 24 X 5/8" CON LÍNEA DE SOMBRA BISELADA PARA COLOCARSE EN SISTEMA DE SUSPENSIÓN EXISTENTE. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA PERIMETRAL MARCA ARMSTRONG MODELO PRELUDE, PARA DETALLE DE INTERSECCIÓN DE MURO/CAJILLO, ÁNGULO		171.930000	\$168,020.31	29/10/2017	18/11/2017	0.33%	2.32%	2.32%	1.99%		6.97%
							8.187100	57.310000	57.310000	49.122900		171.930000
							\$8,000.97	\$56,006.77	\$56,006.77	\$48,005.80		\$168,020.31
	RIBETEADO DE BORDES EXPUESTOS PREACABADOS (786B) 144" CON FLANGUE DE 3/4" NOMINAL, COLOR BLANCO, MATERIAL, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$8,000.97	\$56,006.77	\$56,006.77	\$48,005.80		\$168,020.31
	Acumulado:	\$133,379.25	\$264,578.97	\$131,020.83	\$48,005.80		\$576,984.85

0371

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETES PARA NICHOS EN M2 FRONT, DE PANEL DE YESO DE 10 CM Y UNA ALTURA DE 0.90 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5". COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1.	M2	2.840000	\$1,115.61	27/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.02%	0.02%			0.05%
							0.532500	1.242500	1.065000			2.840000
							\$209.18	\$488.08	\$418.35			\$1,115.61
	ESQUINERO, GANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).											
ALB-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 10 CM. DE M2 ESPESOR PARA CANCELERIAS Y PUERTAS DE INTERCOMUNICACION, A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5". COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1.	M2	14.500000	\$3,191.45	27/10/2017	11/11/2017	0.02%	0.06%	0.05%			0.13%
							2.718800	6.343800	5.437400			14.500000
							\$598.40	\$1,395.25	\$1,195.79			\$3,191.45

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Romero Lucas	Monto esta hoja:	\$807.58	\$1,884.34	\$1,615.14			\$4,307.06
	Acumulado:	\$125,378.28	\$208,572.20	\$75,014.06			\$408,964.54

Handwritten signature



0370

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: ID-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).											
ALB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE PANEL DE M2 CEMENTO A DOS CARAS DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUYE: PANEL DE CEMENTO DE 13 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.60 M, CINTA DE REFUERZO ESPECIAL PARA PANEL DE CEMENTO, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, METAL DESPLEGADO COLOCADO ANTES DE LA CARA DE PANEL DE CEMENTO, FIJADO A BASTIDOR METÁLICO, ACARREOS, FLETES, CERRAMIENTOS, CANES DE MADERA DE REFUERZO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).		21.990000	\$25,504.66	27/10/2017	11/11/2017	0.20% 4.123100 \$4,782.12	0.46% 9.620600 \$11,158.29	0.40% 8.246300 \$9,564.25			1.06% 21.990000 \$25,504.66
ALB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE BLOCK M2 HUECO, CON MORTERO PROPORCIÓN 1:4 PARA CIERRE DE MURO PERIMETRAL EN ACCESO DE 14 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		2.750000	\$889.49	27/10/2017	11/11/2017	0.01% 0.515600 \$166.78	0.02% 1.203100 \$389.15	0.01% 1.031300 \$333.56			0.04% 2.750000 \$889.49

Monto esta hoja:	\$4,948.90	\$11,547.44	\$9,897.81			\$26,394.15
Acumulado:	\$124,570.70	\$206,687.66	\$73,398.92			\$404,657.48

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

0369

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ALB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE PANEL DE YESO DE 10 CM., A DOS CARAS CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS.	M2	77.130000	\$33,883.21	27/10/2017	11/11/2017	0.26%	0.61%	0.53%			1.40%
							14.461900	33.744400	28.923700			77.130000
							\$6,353.10	\$14,823.00	\$12,706.21			\$33,883.21
	FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).											
ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL DE YESO M2 DE 6 CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 2.5", COLOCADOS A CADA 0.61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 KG/M3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M, CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERÍA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA,	M2	53.690000	\$21,105.54	27/10/2017	11/11/2017	0.16%	0.38%	0.33%			0.87%
							10.066900	23.489400	20.133700			53.690000
							\$3,957.29	\$9,233.67	\$7,914.58			\$21,105.54

Monto esta hoja:	\$10,310.39	\$24,057.57	\$20,620.79			\$54,988.75
Acumulado:	\$119,621.80	\$195,140.42	\$63,501.11			\$378,263.33

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas

0358

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES. M2 BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(P.U.O.T.)		217.000000	\$2,002.91	27/10/2017	04/11/2017	0.03%	0.06%				0.08%
							72,333,300	144,666,700				217,000,000
							\$667.64	\$1,335.27				\$2,002.91
PRE-02	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA SANITARIO M2 (DIRECCIÓN). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		1.800000	\$194.58	27/10/2017	28/10/2017	0.01%					0.01%
							1.800000					1.800000
							\$194.58					\$194.58
PRE-03	DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO PARA ALOJAR TUBERÍAS M HIDROSANITARIAS DE CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		5.060000	\$434.65	27/10/2017	28/10/2017	0.02%					0.02%
							5.060000					5.060000
							\$434.65					\$434.65
A03	ALBAÑILERIA											

Monto esta hoja:	\$1,296.87	\$1,335.27				\$2,632.14
Acumulado:	\$109,311.41	\$171,082.85	\$42,880.32			\$323,274.58

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas



0357

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
A REUBICACIÓN DE LA DIRECCION ESTATAL DE OAXACA												
A01 TRAMITES												
TRM-01	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACION DE DOC LOCAL DE FONACOT INCLUYE: REVISION DE PLANOS, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE ESTOS CONLLEVEN, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, TRAMITACIÓN DE LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, P.U.O.T.		1.000000	\$153,601.16	27/10/2017	02/11/2017	2.73% 0.428600 \$65,829.07	3.64% 0.571400 \$87,772.09				6.37% 1.000000 \$153,601.16
TRM-02	GESTORÍA Y TRAMITES PARA EL VISTO BUENO DE DOC PROTECCIÓN CIVIL DEL LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE REMODELACIÓN.		1.000000	\$38,400.30	27/10/2017	02/11/2017	0.68% 0.428600 \$16,457.27	0.91% 0.571400 \$21,943.03				1.59% 1.000000 \$38,400.30
TRM-03	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE DOC LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS CON PERSONAL ESPECIALIZADO, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE REMODELACIÓN, P.U.O.T.		1.000000	\$128,640.98	27/10/2017	10/11/2017	1.07% 0.200000 \$25,728.20	2.49% 0.466700 \$60,032.46	1.78% 0.333300 \$42,880.32			5.33% 1.000000 \$128,640.98
A02 PRELIMINARES												
							Monto esta hoja:	\$108,014.54	\$169,747.58	\$42,880.32		\$320,642.44
							Acumulado:	\$108,014.54	\$169,747.58	\$42,880.32		\$320,642.44
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas												

0365

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CAR-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PZA PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK240P7-ES, INCLUYE: TARJA, LLAVE MEZCLADORA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (DE VENTA EN TIENDAS DE PRESTIGIO), (P.U.O.T.).		1.000000	\$17,072.11	17/11/2017	17/11/2017				0.71%		0.71%
										1.000000		1.000000
										\$17,072.11		\$17,072.11
CAR-05	ARMADO, COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO QUE SE PZA SUMINISTRARÁ POR EL INFONACOT. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.).		8.000000	\$5,416.56	18/11/2017	25/11/2017				0.06%	0.17%	0.22%
										2.000000	6.000000	8.000000
										\$1,354.14	\$4,062.42	\$5,416.56
CAR-06	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ PZA COLOR CHOCOLATE SEMI MATE EN PUERTAS Y MARCOS, EL PRECIO INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE LA PUERTA, ASENTADO CON LIJA DE AGUA EN TODA LA SUPERFICIE DE LA PUERTA Y MARCOS, DESENGRASADO, APLICACIÓN DE BARNIZ, MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMINETA, FLETES. LOS TRABAJOS DEBERAN SER EJECUTADOS EN TALLER. (P.U.O.T.).		2.000000	\$9,192.40	19/11/2017	25/11/2017				0.05%	0.33%	0.38%
										0.285700	1.714300	2.000000
										\$1,313.20	\$7,879.20	\$9,192.40
A06	CERRAJERIA											

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas 	Monto esta hoja:				\$19,739.45	\$11,941.62	\$31,681.07
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$154,215.37	\$164,594.33	\$70,413.75	\$789,122.90

St

(Signature)

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE PZA INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		10.000000	\$4,187.40	13/11/2017	22/11/2017				0.12%	0.05%	0.17%
										7.000000	3.000000	10.000000
										\$2,931.18	\$1,256.22	\$4,187.40
CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA DE EMBUTIR PZA PARA ENTRADA PRINCIPAL MCD JEREZ CROMO MATE MCA TESA CON MECANISMO RB 100 T60 PARA PUERTA DE 35 MM A 45 MM DE ESPESOR EN CROMO MATE, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		2.000000	\$984.84	23/11/2017	24/11/2017					0.04%	0.04%
											2.000000	2.000000
											\$984.84	\$984.84
CER-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE BAÑO PARA PZA PUERTA DE MADERA MARCA TESA MODELO MASTER , CERRADURA DE PERILLA CON ROCETA GRANDE ACABADO EN CROMO MATE O SIMILAR, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, RESANES DE MORTERO ARENA, AL COLOCAR LA TUBERIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T		3.000000	\$1,256.22	14/11/2017	16/11/2017				0.05%		0.05%
										3.000000		3.000000
										\$1,256.22		\$1,256.22

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$154,215.37	\$4,187.40	\$2,241.06

Handwritten signature

Handwritten mark

0383

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
CER-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TOPE PARA PZA PISO MARCA PHILLIPS MODELO 54, ACABADO CROMADO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)		17.000000	\$3,516.28	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.07%	0.06%	0.15%
									1.214300	6.500000	7.285700	17.000000
									\$251.16	\$1,758.14	\$1,506.98	\$3,516.28
CER-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE JALADERA DE JGO EMBUTIR COLOR NATURAL PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)		2.000000	\$633.26	19/11/2017	20/11/2017				0.01%	0.01%	0.03%
										1.000000	1.000000	2.000000
										\$316.63	\$316.63	\$633.26
CER-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANDADOS PARA CORTINAS PZA METÁLICAS DE ALTA SEGURIDAD CON PERNO DE 9MM. ANTIGANZUA, MASTER HOME., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		10.000000	\$14,860.80	21/11/2017	25/11/2017					0.62%	0.62%
											10.000000	10.000000
											\$14,860.80	\$14,860.80
A07	INSTALACIÓN HIDRAULICA											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$133,379.25	\$266,520.20	\$251.16	\$2,074.77	\$16,684.41	\$19,010.34
				\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$814,561.70

0384

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO M, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.1.2. P.U.O.T				29/10/2017	04/11/2017						
IHI-01.1	13 mm DE DIAMETRO	M	27.000000	\$5,251.77	29/10/2017	04/11/2017	0.03%	0.19%				0.22%
							3.857100	23.142900				27.000000
							\$750.25	\$4,501.52				\$5,251.77
IHI-01.2	19 mm DE DIAMETRO	M	6.000000	\$1,587.06	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.06%				0.07%
							0.857100	5.142900				6.000000
							\$228.72	\$1,360.34				\$1,587.06

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$976.97	\$5,861.86								\$6,838.83
	Acumulado:	\$134,356.22	\$272,382.06	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22					\$821,400.53

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

0385

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: ID-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.				29/10/2017	04/11/2017						
IHI-02.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	26.000000	\$2,473.90	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.09%				0.10%
							3.714300	22.285700				26.000000
							\$353.41	\$2,120.49				\$2,473.90
IHI-02.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.000000	\$373.38	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.02%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$53.34	\$320.04				\$373.38

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$406.75	\$2,440.53								\$2,847.28
	Acumulado:	\$134,762.97	\$274,822.59	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22					\$824,247.81

LF

(Handwritten mark)

0386

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliante: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jaiallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, NCA, MACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE				29/10/2017	04/11/2017						
	CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2, P.U.O.T.											
IHI-03.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	14.00000	\$1,253.42	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	9.04%				0.05%
							2.000000	12.000000				14.000000
							\$179.06	\$1,074.36				\$1,253.42
IHI-03.2	19 mm DE DIAMETRO	PZA.	2.00000	\$216.92	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.01%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$30.99	\$185.93				\$216.92

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$210.05	\$1,260.29								\$1,470.34
	Acumulado:	\$134,973.02	\$276,082.88	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$825,718.15				

Handwritten signature

Handwritten mark

0387

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: ID-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR				29/10/2017	04/11/2017						
	DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.											
IHI-07.1	19 x 13 x 13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.000000	\$236.34	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.01%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$33.76	\$202.58				\$236.34

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$33.76	\$202.58				\$236.34
	Acumulado:	\$135,006.78	\$276,285.46	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$825,954.49

Handwritten signature

Handwritten mark

0388

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANGULAR PARA LAVABO, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. NACOBRE, URREA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL				29/10/2017	04/11/2017						
	DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.											
IHI-08.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	8.000000	\$1,225.28	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.04%				0.05%
							1.142900	6.857100				8.000000
							\$175.04	\$1,050.24				\$1,225.28

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$175.04	\$1,050.24							\$1,225.28
	Acumulado:	\$135,181.82	\$277,335.70	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$827,179.77			

Handwritten signature

Handwritten mark

0389

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm ² (125 LBS/PULG ²), DE DIAMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACAHREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR				29/10/2017	04/11/2017						
	DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.2. P.U.O.T.											
IHI-09.1	13 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.000000	\$1,547.52	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.05%				0.06%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$221.07	\$1,326.45				\$1,547.52
IHI-09.2	19 mm DE DIÁMETRO	PZA.	1.000000	\$978.96	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.03%				0.04%
							0.142900	0.857100				1.000000
							\$139.85	\$839.11				\$978.96

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$360.92	\$2,165.56									\$2,526.48
	Acumulado:	\$135,542.74	\$279,501.26	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22						\$829,706.25

0390

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IHI-10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO PZA. DOBLE HEX COH-63 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.		3.000000	\$2,891.64	29/10/2017	04/11/2017	0.02%	0.10%				0.12%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$413.09	\$2,478.55				\$2,891.64
A08	INSTALACIÓN SANITARIA											
ISA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA, PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.				29/10/2017	04/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas	Monto esta hoja:	\$413.09	\$2,478.55									\$2,891.64
	Acumulado:	\$135,955.83	\$281,979.81	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$832,597.89					

0391

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13


Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-01.2	50 mm DE DIÁMETRO	M	4.000000	\$282.92	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.01%
							0.571400	3.428600				4.000000
							\$40.42	\$242.50				\$282.92
ISA-01.3	110 mm DE DIÁMETRO	M	5.000000	\$738.05	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.03%				0.03%
							0.714300	4.285700				5.000000
							\$105.44	\$632.61				\$738.05
ISA-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEJENTAR, MCA PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZNTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.				29/10/2017	04/11/2017						

ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:	\$145.86	\$875.11								\$1,020.97
	Acumulado:	\$136,101.69	\$282,854.92	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$833,618.86				



0392

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-02.1	110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	4.000000	\$417.64	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.02%
							0.571400	3,428600				4.000000
							\$59.66	\$357.98				\$417.64
ISA-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE P.V.C., SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX. DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.				29/10/2017	04/11/2017						
ISA-03.2	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.000000	\$135.02	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.00%				0.01%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$19.29	\$115.73				\$135.02

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lupas	Monto esta hoja:	\$78.95	\$473.71							\$552.66
	Acumulado:	\$135,180.64	\$283,328.63	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$834,171.52			

0393

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX. DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.				29/10/2017	04/11/2017						
ISA-04.2	50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	2.000000	\$116.10	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.00%				0.00%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$16.59	\$99.51				\$116.10
							\$116.10					
ISA-04.3	110 mm DE DIAMETRO	PZA.	2.000000	\$197.46	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.01%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$28.21	\$169.25				\$197.46
							\$197.46					

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$44.80	\$268.76	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$313.56
	Acumulado:	\$136,225.44	\$283,597.39	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$834,485.08

Handwritten initials



0394

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DOBLE DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLASTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.				29/10/2017	04/11/2017						
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.											
ISA-09.1	110 x 110 mm DE DIÁMETRO	PZA.	1.000000	\$400.45	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.02%
							0.142900	0.857100				1.000000
							\$57.21	\$343.24				\$400.45

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$57.21	\$343.24					\$400.45
	Acumulado:	\$136,282.65	\$283,940.63	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$834,885.53	

Handwritten initials

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N


Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jafatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE P.V.C SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR				29/10/2017	04/11/2017						
	LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.											
ISA-10.2	110 x 50 mm DE DIÁMETRO	PZA.	3.000000	\$363.99	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.02%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$52.00	\$311.99				\$363.99

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:	\$52.00	\$311.99						\$363.99
	Acumulado:	\$136,334.65	\$284,252.62	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$835,249.52		

0396

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA. METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.3. P.U.O.T.				29/10/2017	04/11/2017						
ISA-11.1	2" x1 1/2" DE DIÁMETRO	PZA.	3.000000	\$284.22	29/10/2017	04/11/2017	0.00%	0.01%				0.01%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$40.60	\$243.62				\$284.22

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$40.60	\$243.62				\$284.22
	Acumulado:	\$136,375.25	\$284,496.24	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$835,533.74

Handwritten signature

Handwritten mark

0397

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ISA-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA PZA. LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.		3.000000	\$3,974.40	29/10/2017	04/11/2017	0.02%	0.14%				0.16%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$567.77	\$3,406.63				\$3,974.40
ISA-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA PZA. TARJA O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE		2.000000	\$4,901.32	29/10/2017	04/11/2017	0.03%	0.17%				0.20%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$700.19	\$4,201.13				\$4,901.32

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$1,267.96	\$7,607.76	\$154,466.53	\$170,856.50	\$89,339.22	\$8,875.72
	Acumulado:	\$137,643.21	\$292,104.00				\$844,409.46

Handwritten signature

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 **Fecha:** 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	-------

CONSTRUCCION: 4.1.3. P.U.O.T.

A09	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS											
IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.8L. PZA. ELONGADO COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO ELONGADO SIN TAPA, MCD. AF-1 COLOR BLANCO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, NIVELACIÓN.	3.000000		\$18,898.23	05/11/2017	11/11/2017		0.11%	0.67%			0.78%
								0.428600	2.571400			3.000000
								\$2,699.75	\$16,198.48			\$18,898.23
	FIJACION, CONEXION HIDRO-SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4. P.U.O.T.											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$137,643.21	\$2,699.75	\$16,198.48	\$170,856.50	\$89,339.22	\$170,856.50	\$170,856.50	\$170,856.50	\$170,856.50	\$170,856.50	\$863,307.69

Handwritten signature

Handwritten signature

0399

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA PZA. LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO CROMADA CON EXTENSIÓN O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA		3.000000	\$5,670.42	05/11/2017	11/11/2017		0.03%	0.20%			0.24%
								0.428600	2.571400			3.000000
								\$810.06	\$4,860.36			\$5,670.42

A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.

IMS-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA PZA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. TV-030 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONTRACANASTA CON REJILLA PARA FREGADERO CROMADA CON EXTENSIÓN O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL		2.000000	\$4,754.90	05/11/2017	11/11/2017		0.03%	0.17%			0.20%
								0.285700	1.714300			2.000000
								\$679.27	\$4,075.63			\$4,754.90

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$137,643.21	\$1,489.33	\$8,935.99	\$170,856.50	\$89,339.22	\$10,425.32
		\$296,293.08	\$179,601.00		\$89,339.22		\$873,733.01

Handwritten initials

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.											
IMS-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, PZA. MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS		3.000000	\$13,405.83	05/11/2017	11/11/2017		0.08%	0.48%			0.56%
							0.428600	2.571400				3.000000
							\$1,915.12	\$11,490.71				\$13,405.83
	DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$137,643.21	\$1,915.12	\$11,490.71	\$170,856.50	\$89,339.22	\$13,405.83	\$298,208.20	\$191,091.71	\$170,856.50	\$89,339.22

0401

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroos de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroos de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, NCA, URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.				05/11/2017	11/11/2017						
IMS-06.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA.	3.000000	\$358.56	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.01%			0.01%
							0.428600		2.571400			3.000000
							\$51.22		\$307.34			\$358.56
IMS-06.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA.	2.000000	\$276.52	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.01%			0.01%
							0.285700		1.714300			2.000000
							\$39.52		\$237.10			\$276.62

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$137,643.21	\$90.74	\$544.44	\$170,856.50	\$191,636.15	\$298,298.94	\$89,339.22	\$887,774.02			

JH



0402

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IMS-05.3	PARA W.C.	PZA.	3.000000	\$370.17	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.01%			0.02%
								0.428600	2.571400			3.000000
								\$52.88	\$317.29			\$370.17
IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO PZA. INOXIDABLE CALIBRE 20. CON PERFORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA, DE 45 X 41 cm. Y 30 cm. DE FONDO, EN ÁREA DE ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX, CALESA, TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: FIJACIÓN, LLAVE UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO MCA. HELVEX, MOD. VCG-2, CESPOL CON CONTRA PARA FREGADERO CON REGISTRO DE LIMPIEZA Y SELLO HIDRAULICO DE 1 1/2" DE LATON CROMADO.	PZA.	1.000000	\$7,739.45	05/11/2017	11/11/2017		0.05%	0.28%			0.32%
								0.142900	0.857100			1.000000
								\$1,105.64	\$6,633.81			\$7,739.45
	LLAVE ANGULAR MCA. NACOBRE. MOD.VAC-13C, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$137,643.21	\$1,158.52	\$299,457.46	\$6,951.10	\$198,587.25	\$170,856.50	\$89,339.22	\$8,109.62	\$895,883.64	

0403

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

**DOCUMENTO
E-13**

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	-------


CONSTRUCCION: 4.1.4. P.U.O.T.

IMS-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO DE LAVABO PZA. CENTURY MCA. HELVEX MOD. E928-1.9 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y		3.000000	\$15,019.47	05/11/2017	11/11/2017			0.09%	0.53%		0.62%
									0.428600	2.571400		3.000000
									\$2,145.64	\$12,873.83		\$15,019.47

ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$137,643.21	\$2,145.64	\$12,873.83	\$170,856.50	\$89,339.22	\$910,903.11	\$301,603.10	\$211,461.08			





4070

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IMS-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.1	PZA.	3.000000	\$2,402.97	05/11/2017	11/11/2017		0.01%	0.09%			0.10%
								0.428600	2.571400			3.000000
								\$343.28	\$2,059.69			\$2,402.97
IMS-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A	PZA.	3.000000	\$3,600.99	05/11/2017	11/11/2017		0.02%	0.13%			0.15%
								0.428600	2.571400			3.000000
								\$514.43	\$3,086.56			\$3,600.99

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$137,643.21	\$857.71	\$5,146.25	\$170,856.50	\$89,339.22	\$6,003.96
		\$302,460.81	\$216,607.33		\$89,339.22		\$916,907.07

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca


DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.											
IMS-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN PZA. ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO		3.000000	\$6,957.72	05/11/2017	11/11/2017			0.04%	0.25%		0.29%
								0.428600		2.571400		3.000000
								\$993.96		\$5,963.76		\$6,957.72

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$993.96	\$5,963.76							\$6,957.72
	Acumulado:	\$137,643.21	\$303,454.77	\$222,571.09	\$170,856.50	\$89,339.22	\$923,864.79				

Handwritten initials

Handwritten mark

0406

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IMS-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANZO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VGG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	1.000000	\$4,116.56	05/11/2017	11/11/2017		0.02%	0.15%			0.17%
								0.142900	0.857100			1.000000
								\$588.09	\$3,528.48			\$4,116.56
IMS-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE PZA. BRONCE MCA. URREA FIG.19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE	PZA.	1.000000	\$375.04	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.01%			0.02%
								0.142900	0.857100			1.000000
								\$53.58	\$321.46			\$375.04

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$137,643.21	\$641.66	\$3,849.94	\$170,856.50	\$89,339.22	\$4,491.60
		\$304,096.43	\$226,421.03				\$928,356.39

0407

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N


Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"


Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.											
IMS-20	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PZA. PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 (P.U.O.T.).		1.000000	\$17,793.07	05/11/2017	11/11/2017			0.11%	0.63%		0.74%
									0.142900	0.857100		1.000000
									\$2,541.87	\$15,251.20		\$17,793.07
IMS-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO CON PZA, REJILLA CUADRADA, MCA, HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA		3.000000	\$5,788.23	05/11/2017	11/11/2017			0.03%	0.21%		0.24%
									0.428600	2.571400		3.000000
									\$826.89	\$4,961.34		\$5,788.23

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$3,368.76	\$20,212.54							\$23,581.30
	Acumulado:	\$137,643.21	\$307,465.19	\$246,633.57	\$170,856.50	\$89,339.22	\$951,937.69				



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.											
IMS-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA PZA. HEMBRA NPT, MCA, NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL, SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.		2.000000	\$250.38	05/11/2017	11/11/2017		0.00%	0.01%			0.01%
							0.285700	1.714300				2.000000
							\$35.77	\$214.61				\$250.38

A10 INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$35.77	\$214.61				\$250.38
	Acumulado:	\$137,643.21	\$307,500.96	\$246,848.18	\$170,856.50	\$89,339.22	\$952,188.07	

6070

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA DE LÁMINA DE PRIMERA GALVANIZADA CAL. 22, REFORZADA Y TROQUELADA, MCA GLEASSON, ALFA Y OMEGA, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, CON TAPA DE ACERO GALVANIZADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.				29/10/2017	11/11/2017						
IEL-01.1	DE 100 mm x 100 mm PARA TUBO DE 13 mm A 19 mm Ø	Pieza	41.000000	\$2,433.35	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.05%	0.04%			0.10%
							2.928600	20.500000	17.571400			41.000000
							\$173.81	\$1,216.68	\$1,042.86			\$2,433.35

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$173.81	\$1,216.68	\$1,042.86							\$2,433.35
	Acumulado:	\$137,817.02	\$308,717.64	\$247,691.04	\$170,856.50	\$89,339.22					\$954,621.42

Handwritten signature

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"


Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-01.2	DE 120 mm x 120 mm PARA TUBO DE 13mm A 25 mm Ø	Pieza	22.000000	\$1,506.12	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.03%	0.03%			0.06%
							1.571400	11.000000	9.428600			22.000000
							\$107.58	\$753.06	\$645.48			\$1,506.12
IEL-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE REGISTRO TIPO CHALUPA DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA Y TROQUELADA, PARA TUBO DE 13 mm DE DIÁMETRO, CON SOBRE TAPA, MARCA: ALFA Y OMEGA, GLEASSON, FAMSA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.				29/10/2017	11/11/2017						

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$107.58	\$753.06	\$645.48							\$1,506.12
	Acumulado:	\$137,924.60	\$309,470.70	\$248,536.52	\$170,856.50	\$89,339.22	\$956,127.54				

Handwritten signature



0411

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-02.1	CAJA DE REGISTRO TIPO CHALUPA	PZA.	28.000000	\$1,189.44	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.02%	0.02%			0.05%
							2.000000	14.000000	12.000000			28.000000
							\$84.96	\$594.72	\$509.76			\$1,189.44
IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 ANPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	26.000000	\$9,589.84	29/10/2017	11/11/2017	0.03%	0.20%	0.17%			0.40%
							1.857100	13.000000	11.142900			26.000000
							\$684.99	\$4,794.92	\$4,109.93			\$9,589.84
IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO MONOFASICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	30.000000	\$9,576.60	29/10/2017	11/11/2017	0.03%	0.20%	0.17%			0.40%
							2.142900	15.000000	12.857100			30.000000
							\$684.04	\$4,788.30	\$4,104.26			\$9,576.60

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Luñas	Monto esta hoja:	\$1,453.99	\$10,177.94	\$8,723.95				\$20,355.88
	Acumulado:	\$139,378.59	\$319,648.64	\$257,260.47	\$170,856.50	\$89,339.22		\$976,483.42

0412

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN. CAT. BR15W, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	Pieza	30.000000	\$11,065.20	29/10/2017	11/11/2017	0.03%	0.23%	0.20%			0.46%
							2.142900	15.000000	12.857100			30.000000
							\$790.37	\$5,532.60	\$4,742.23			\$11,065.20
IEL-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE, 60 X 60 CAL. MARCA LJ ILUMINACION MOD PANLED1-36-E3-NW, T-5 DE 3X14W. O SIMILAR CALIDAD DE EMPOTRAR EN PLAFÓN, 120-277V(60HZ), CON DRIVER INCLUIDO, CON DIFUSOR ACRILICO, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: CONEXIÓN CON TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA CON CONECTORES SUPERIOR E INFERIOR, BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.3. (P.U.O.T.).	Pieza	34.000000	\$86,842.12	29/10/2017	11/11/2017	0.26%	1.80%	1.54%			3.60%
							2.428600	17.000000	14.571400			34.000000
							\$6,203.01	\$43,421.05	\$37,218.05			\$86,842.12

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$6,993.38	\$48,953.66	\$41,960.28							\$97,907.32
	Acumulado:	\$146,371.97	\$368,602.30	\$299,220.75	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,074,390.74				

Handwritten signature

Handwritten mark

0413

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE APAGADOR DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO SEMO-CL O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.	Pieza	1.000000	\$425.59	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.01%	0.01%			0.02%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$30.40	\$212.80	\$182.39			\$425.59
IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESION PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. (P.U.O.T.).	PZA	4.000000	\$5,923.64	29/10/2017	11/11/2017	0.02%	0.12%	0.11%			0.25%
							0.285700	2.000000	1.714300			4.000000
							\$423.12	\$2,961.82	\$2,538.70			\$5,923.64

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$453.52	\$3,174.62	\$2,721.09					
	Acumulado:	\$146,825.49	\$371,776.92	\$301,941.84	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,080,739.97		

0414

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ML. CABLEADO TELEFONICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm Ø, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2 5 P.U.O.T.		18.000000	\$3,442.86	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.07%	0.06%			0.14%
							1.285700	9.000000	7.714300			18.000000
							\$245.92	\$1,721.43	\$1,475.51			\$3,442.86
IEL-12	INSTALACIÓN DE EQUIPO ACCES POINT Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXION DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACION, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	1.000000	\$41,103.92	29/10/2017	11/11/2017	0.12%	0.85%	0.73%			1.70%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$2,935.99	\$20,551.55	\$17,615.97			\$41,103.92

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:	\$3,181.91	\$22,273.39	\$19,091.48						\$44,546.78
	Acumulado:	\$150,007.40	\$394,050.31	\$321,033.32	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,125,286.75			

0415

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-13	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	Pieza	1.000000	\$1,586.47	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.03%	0.03%			0.07%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$113.32	\$793.24	\$679.91			\$1,586.47
IEL-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO PZA EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: CONEXIÓN CON TUBERIA FLEXIBLE TIPO ZAPA CON CONECTORES SUPERIOR E INFERIOR, BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.		21.000000	\$14,027.79	29/10/2017	11/11/2017	0.04%	0.29%	0.25%			0.58%
							1.500000	10.500000	9.000000			21.000000
							\$1,001.98	\$7,013.90	\$6,011.91			\$14,027.79

Apoderada Legal: Atq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:	\$1,115.30	\$7,807.14	\$6,691.82								\$15,614.26
	Acumulado:	\$151,122.70	\$401,857.45	\$327,725.14	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,140,901.01					



0416

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/09/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-15	DESCONEXION, RECONEXION ELECTRICA Y DE SER NECESARIO REUBICAR, TABLEROS DE EMERGENCIA EXISTENTES, EFECTUANDO LA IDENTIFICACION DE FASES Y CABLES ALIMENTADORES, DESCONECTANDO Y RETIRANDO UNICAMENTE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES Y DEJANDO CONECTADOS LOS SERVICIOS RESTANTES, SIN AFECTACION A LOS SERVICIOS DEL AREA USUARIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PRUEBAS PARA DETECTAR LOS CIRCUITOS QUE QUEDARAN FUNCIONANDO POR SER NECESARIOS, IDENTIFICACION DE FASES EN OUE SE ENCUENTRAN	Pieza	1.000000	\$46,995.63	29/10/2017	11/11/2017	0.14%	0.97%	0.83%			1.95%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$3,356.83	\$23,497.82	\$20,140.98			\$46,995.63
	CONECTADOS, ENCINTADO, CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.2.5. P.U.O.T.											

 Apoderada Legal Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$3,356.83	\$23,497.82	\$20,140.98				\$46,995.63
	Acumulado:	\$131,479.53	\$425,355.27	\$347,866.12	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,187,896.64	

Handwritten initials

Handwritten mark

0417

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-16	SUMINISTRO, DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MAND DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDAURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1, P.U.Q.T.				29/10/2017	11/11/2017						
IEL-16.1	CAL 12 AWG	ML	184.000000	\$2,741.60	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.06%	0.05%			0.11%
							13.142900	92.000000	78.857100			184.000000
							\$195.83	\$1,370.80	\$1,174.97			\$2,741.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  	Monto esta hoja:	\$195.83	\$1,370.80	\$1,174.97				\$2,741.60
	Acumulado:	\$14,675.36	\$426,726.07	\$349,041.09	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,190,638.24	

0418

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-16.2	CAL. 10 AWG	ML	542.000000	\$10,753.28	29/10/2017	11/11/2017	0.03%	0.22%	0.19%			0.45%
							38.714300	271.000000	232.285700			542.000000
							\$768.09	\$5,376.64	\$4,608.55			\$10,753.28
IEL-16.3	CAL. 6 AWG	ML	166.000000	\$7,788.72	29/10/2017	11/11/2017	0.02%	0.16%	0.14%			0.32%
							11.857100	83.000000	71.142900			166.000000
							\$556.34	\$3,894.36	\$3,338.02			\$7,788.72
IEL-17	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE, SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA, CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,				29/10/2017	11/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq-Leticia Ramirez Lupas	Monto esta hoja:	\$1,324.43	\$9,271.00	\$7,946.57				\$18,542.00
	Acumulado:	\$155,999.79	\$435,997.07	\$356,987.66	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,209,180.24	

Handwritten signature

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalaco, C.P. 66080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRRANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.											
IEL-17.1	CAL. 12 AWG	ML	225.000000	\$3,602.25	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.07%	0.06%			0.15%
							16.071400	112.500000	96.428600			225.000000
							\$257.30	\$1,801.13	\$1,543.82			\$3,602.25
IEL-18	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE, SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.				29/10/2017	11/11/2017						

Apoderada Legal: <i>Leticia Ramirez Lucas</i> Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$257.30	\$1,801.13	\$1,543.82							\$3,602.25
	Acumulado:	\$156,257.09	\$437,798.20	\$358,531.48	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,212,782.49				

Handwritten signature

Handwritten mark

0420

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cilente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION. PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRIANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.											
IEL-18.1	CAL. 10 AWG.	ML	184.000000	\$4,520.88	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.09%	0.08%			0.19%
							13.142900	92.000000	78.857100			184.000000
							\$322.92	\$2,260.44	\$1,937.52			\$4,520.88
IEL-18.2	CAL. 8 AWG.	ML	542.000000	\$19,127.18	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.40%	0.24%			0.79%
							38.714300	271.000000	232.285700			542.000000
							\$1,366.23	\$9,563.59	\$8,197.36			\$19,127.18
IEL-18.3	CAL. 6 AWG.	ML	166.000000	\$7,631.02	29/10/2017	11/11/2017	0.02%	0.16%	0.14%			0.32%
							11.857100	83.000000	71.142900			166.000000
							\$545.07	\$3,615.51	\$3,270.44			\$7,631.02

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$2,234.22	\$15,639.54	\$13,405.32				\$31,279.08
	Acumulado:	\$158,491.31	\$453,437.74	\$371,936.80	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,244,061.57	



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, MARCO "H" (15A-250A), CAP. INTERRUPTIVA NORMAL, MCA. SQUARE D, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: GABINETE DE ACERO NEMA 3R, CON PERFORACIONES FALSAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN EL RESPALDO Y EN LOS LATERALES, KIT PARA BARRA DE TIERRA FÍSICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.				29/10/2017	11/11/2017						
IEL-19.1	HDL-26030. 2P- ZAPATAS	PZA.	7.000000	\$26,210.94	29/10/2017	11/11/2017	0.08%	0.54%	0.47%			1.09%
							0.500000	3.500000	3.000000			7.000000
							\$1,872.21	\$13,105.47	\$11,233.26			\$26,210.94

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$1,872.21	\$13,105.47	\$11,233.26			\$26,210.94
	Acumulado:	\$160,363.52	\$466,543.21	\$383,170.06	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,270,272.51

Leticia Ramirez Lucas

LL

~~0422~~

0422

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-19.2	HDL-20050. 2P- ZAPATAS	PZA.	3.000000	\$11,233.26	29/10/2017	11/11/2017	0.03%	0.23%	0.20%			0.47%
							0.214300	1.500000	1.285700			3.000000
							\$802.38	\$5,616.63	\$4,814.25			\$11,233.26
IEL-20	UNIDAD VERIFICADORA INCLUYE: TRAMITE Y PAGO DE 3 docto VISITAS DE UNIDAD VERIFICADORA CON ACREDITACION Y APROBACION VIGENTES. PARA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEDE-2012, "INSTALACIONES ELECTRICAS UTILIZACION", LA UNIDAD VERIFICADORA EXPEDIRA UNA ACTA CIRCUNSTACIADA DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA VISITA EFECTUADA Y EXPEDIRA UN DICTAMEN DE VERIFICACION DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL TITULAR, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.C.T.		1.000000	\$37,324.77	29/10/2017	11/11/2017	0.17%	0.77%	0.05%			1.55%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$2,666.05	\$18,662.39	\$15,996.33			\$37,324.77

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$3,468.43	\$24,279.02	\$20,810.58					
	Acumulado:	\$183,831.95	\$490,822.23	\$403,980.64	\$170,856.50	\$89,339.22	\$1,318,830.54		

Handwritten signature

Handwritten mark

0793

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEL-21	CORRECCION DE PLANOS ELECTRICOS POR PARTE DE LA EMPRESA, PARA OBTENER LOS PLANOS DEFINITIVOS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN OBRA, INCLUYE: CAPTURA DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES PLANOS DE PROYECTO, EMISION DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, DEBIDAMENTE REVISADOS, SELLADOS Y FIRMADOS POR LA UNIDAD VERIFICADORA, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.2.5. P.U.O.T	juego	2.000000	\$67,406.32	29/10/2017	11/11/2017	0.20%	1.40%	1.20%			2.79%
							0.142900	1.000000	0.857100			2.000000
							\$4,814.74	\$33,703.16	\$28,888.42			\$67,406.32
A11	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO											
IAA-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TERMICO EN TUBERIAS DE COBRE PARA REFRIGERANTE EN LIQUIDO Y GAS DE CONDENSADORA A EVAPORADORAS MARCA NOMALOCK, O INSUL-TUBE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ADHESIVO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, ANOMIO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL				12/11/2017	25/11/2017						
	SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.T.											

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$4,814.74	\$33,703.16	\$28,888.42				\$67,406.32
	Acumulado:	\$108,646.69	\$524,525.39	\$432,869.06	\$170,856.50	\$89,339.22		\$1,386,236.86

0424

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: ID-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-01.1	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 1/4" DE M. DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 1/2"		48.000000	\$5,380.32	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.11%	0.10%	0.22%
									3.428600	24.000000	20.571400	48.000000
									\$384.31	\$2,690.16	\$2,305.85	\$5,380.32
IAA-01.2	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 3/8" DE M. DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 1/2"		62.000000	\$6,984.30	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.11%	0.10%	0.29%
									4.428600	31.000000	26.571400	62.000000
									\$498.88	\$3,492.15	\$2,993.27	\$6,984.30
IAA-01.5	AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBO DE COBRE DE 5/8" DE M. DIAMETRO, EL ESPESOR DEL AISLAMIENTO DE 3/4"		22.000000	\$6,410.36	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.11%	0.10%	0.27%
									1.571400	11.000000	9.428600	22.000000
									\$457.88	\$3,205.18	\$2,747.30	\$6,410.36
IAA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO LISA CALIBRE 28, PARA PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE EXTERNAS, MCA. REYNOLD'S O EQUIVALENTE CALIDAD TÉCNICA, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, UNIONES ENGARGOLADAS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE				12/11/2017	25/11/2017						

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$1,341.07	\$9,387.49	\$8,046.42	\$18,774.98
	Acumulado:	\$189,646.69	\$524,525.39	\$434,210.13	\$180,243.99	\$97,385.64	\$1,405,011.84

0425

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.											
IAA-02.1	CUBIERTA PARA TUBO DE: 1/4 " DE DIAMETRO X 3/8" DE M ESPESOR,		28.000000	\$16,586.08	12/11/2017	25/11/2017			0.05%	0.34%	0.29%	0.69%
									2.000000	14.000000	12.000000	28.000000
									\$1,184.72	\$8,293.04	\$7,108.32	\$16,586.08
IAA-02.2	CUBIERTA PARA TUBO DE: 3/8 " DE DIAMETRO X 5/8" DE M ESPESOR		26.000000	\$10,234.12	12/11/2017	25/11/2017			0.03%	0.21%	0.18%	0.42%
									1.857100	13.000000	11.142900	26.000000
									\$731.01	\$5,117.06	\$4,386.05	\$10,234.12
IAA-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZTECA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E				12/11/2017	25/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Letitia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$1,915.73	\$13,410.10	\$11,494.37	\$26,820.20
	Acumulado:	\$183,646.69	\$524,525.39	\$436,125.86	\$193,654.09	\$108,880.01	\$1,431,832.04

St

0426

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACDCPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.											
IAA-09.2	MINI SPLIT CAP. 18,000 BTU/HR, 1.5 T.R. MCA. TRANE, COND. MOD. 4TTK0536HILOCAA, EVAP. MOD. 4MCW0536HI000AA	Pieza	7.000000	\$247,272.83	12/11/2017	25/11/2017			0.73%	5.13%	4.39%	10.25%
							0.500000	3.500000		3.000000		7.000000
							\$17,662.34	\$123,636.42		\$105,974.07		\$247,272.83
IAA-09.5	MINI SPLIT CAP. 36,000 BTU/HR, 3 T.R. MCA. TRANE, COND. MOD. Pieza 4TTK0536HILOCAA, EVAP. MOD. 4MCW0536HI000AA	Pieza	3.000000	\$155,203.95	12/11/2017	25/11/2017			0.46%	3.22%	2.70%	6.43%
							0.214300	1.500000		1.285700		3.000000
							\$11,086.00	\$77,601.08		\$66,515.97		\$155,203.95

Apoderada Legal: Arq. Leticia-Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$28,748.34	\$201,238.40	\$172,490.04	\$402,476.78
	Acumulado:	\$13,646.69	\$524,525.39	\$464,874.20	\$394,892.49	\$281,370.05	\$1,834,308.82

Leticia Ramirez Lucas

HL

(Signature)

0427

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA ORANGE PUMP PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS DE EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, ELECTRODOS O SONDAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, INSTALADO POR PERSONAL CALIFICADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.	PZA	10.000000	\$17,569.50	12/11/2017	25/11/2017			0.05%	0.36%	0.31%	0.73%
									0.714300	5.000000	4.285700	10.000000
									\$1,254.96	\$8,784.75	\$7,529.79	\$17,569.50
IAA-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO ALAMBRIICO SENSOR DE TEMPERATURA, INSTALACION EN MURO, PARA SISTEMA MULTI-SPLIT, MARCA DAIKIN O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACION, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIAL PARA FIJACIÓN DE 1/4" DE Ø, CUATRO TAOJES Y PIJAS, MANO DE OBARA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION DE CONTROL A EVAPORADORA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL AUTORIZADO Y CERTIFICADO POR EL				12/11/2017	25/11/2017						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:			\$1,254.96	\$8,784.75	\$7,529.79	\$17,569.50
	Acumulado:	\$198,646.69	\$524,525.39	\$466,129.16	\$403,677.24	\$288,899.84	\$1,851,878.32

0428

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	FABRICANTE PARA PRESERVAR LA GARANTIA, ENTREGA DE MANUALES, GARANTIA, CAPACITACION DE OPERACION AL PERSONAL OPERATIVO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.											
IAA-12.1	TERMOSTATO SENSOR DE TEMPERATURA	Pieza	3.000000	\$18,768.18	12/11/2017	25/11/2017			0.05%	0.39%	0.33%	0.78%
									0.214300	1.500000	1.285700	3.000000
									\$1,340.50	\$5,551.00	\$5,043.51	\$18,768.18
IAA-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE GUARDA DE ACRILICO TRANSPARENTE CON LLAVE PARA TERMOSTATO ALAMBRICO EN MURO MARCA HONEYWELL MODELO TGS12A1009 INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA FIJACIÓN EN MURO DE 1/4" DE Ø CUATRO TAQUETES Y PIJAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A				12/11/2017	25/11/2017						

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$168,646.69	\$524,525.39	\$1,340.50	\$9,384.09	\$8,043.51	\$18,768.18	\$467,469.74	\$413,061.33	\$296,943.35	\$1,870,646.50	

0429

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: ID-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.											
IAA-14.1	CAJA DE GUARDA PARA TERMOSTATO ALAMBRICO	Pieza	10.000000	\$24,876.00	12/11/2017	25/11/2017			0.07%	0.52%	0.44%	1.03%
									0.714300	5.000000	4.285700	10.000000
									\$1,776.86	\$12,438.00	\$10,661.14	\$24,876.00
IAA-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACION TIPO "ACR" PARA TUBERIAS DE LIQUIDO Y GAS, MARCA NACOBRE (USA, O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS ASTM B280, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN, INSTALACION ACUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO: BOMBA DE VACIO, EQUIPO DE SOLDAR, HERRAMIENTA CORTADOR DE TUBO, DOBLADOR DE TUBO, ESPANSORES, MATERIAL: LIJA, FUNDENTE ANTICORROSIVO, SOLDADURA, LIMPIEZA DE LA				12/11/2017	25/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$168,646.69	\$524,525.39	\$1,776.86	\$12,438.00	\$10,661.14	\$24,876.00
				\$469,246.60	\$425,499.33	\$307,604.49	\$1,895,522.50

0430

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapullepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapullepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	TUBERIA MEDIANTE SOPLETEADO CON NITROGENO PARA RETIRAR ESCORIA DE SOLDADURA. PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.T.											
IAA-15.1	TUBO DE COBRE DE 1/4" DE DIAMETRO	M	68.000000	\$7,898.20	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.16%	0.14%	0.33%
							4,857,100	34,000,000	29,142,900			68,000,000
							\$564.16	\$3,049.10	\$3,384.94			\$7,898.20
IAA-15.2	TUBO DE COBRE DE 3/8" DE DIAMETRO	M	112.000000	\$17,703.84	12/11/2017	25/11/2017			0.03%	0.33%	0.28%	0.73%
							8,000,000	56,000,000	48,000,000			112,000,000
							\$1,264.56	\$8,851.92	\$7,587.36			\$17,703.84
IAA-15.4	TUBO DE COBRE DE 5/8" DE DIAMETRO	M	58.000000	\$15,739.46	12/11/2017	25/11/2017			0.05%	0.33%	0.28%	0.65%
							4,142,900	29,000,000	24,857,100			58,000,000
							\$1,124.25	\$7,869.73	\$6,745.48			\$15,739.46

ApoDERADA Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$2,952.97	\$20,670.75	\$17,717.78	\$41,341.50
	Acumulado:	\$158,646.69	\$524,525.39	\$472,199.57	\$446,170.08	\$325,322.27	\$1,936,864.00

0431

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 **Fecha:** 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total	
IAA-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE: CODO DE 90° DE COBRE RADIO LARGO SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NIX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-16.22. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACION, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LIJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.Q.T.				12/11/2017	25/11/2017							
IAA-16.1	CODO DE COBRE DE 90° DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	12.000000	\$787.80	12/11/2017	25/11/2017			0.00%	0.02%	0.01%	0.03%	
							0.857100	6.000000	\$56.27	\$393.90	5.142900	\$337.63	12.000000
												\$787.80	
IAA-16.2	CODO DE COBRE DE 90° DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	34.000000	\$3,023.28	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.06%	0.05%	0.13%	
							2.428600	17.000000	\$215.95	\$1,511.64	14.571400	\$1,295.69	34.000000
												\$3,023.28	

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:							
	Acumulado:	\$169,646.69	\$524,525.39	\$272.22	\$1,905.54	\$1,633.32	\$3,811.08	\$3,811.08

0432

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45° DE COBRE SOLDABLE PREFABRICADO PARA TUBERIAS DE REFRIGERACION TIPO ACR, MCA, NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS NMX-W-101/1, W-101/2, ASME/ANSI-B-16.22. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA AL SITIO DE UTILIZACION, FIJACION, COLOCACION, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, MATERIALES: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE ANTICORROSIVA, LIJA, EQUIPO PARA SOLDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.				12/11/2017	25/11/2017						
IAA-17.1	CODO DE COBRE DE 45° DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	15.000000	\$1,259.10	12/11/2017	25/11/2017			0.00%	0.03%	0.02%	0.05%
									1.071400	7.500000	6.428600	15.000000
									\$89.04	\$620.65	\$530.61	\$1,259.10
IAA-17.2	CODO DE COBRE DE 45° DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	15.000000	\$1,801.80	12/11/2017	25/11/2017			0.00%	0.04%	0.03%	0.07%
									1.071400	7.500000	6.428600	15.000000
									\$128.70	\$900.00	\$772.20	\$1,801.80

 Apoderada Legal: Arq: Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$1,303,646.69	\$524,525.39	\$472,690.43	\$1,530.45	\$1,311.81
					\$3,060.90	\$1,943,735.98

0433

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneiente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE COBRE SOLDABLE PARA TUBERIAS DE COBRE "ACR" MARCA: NACOBRE, IUSA O EQUIVALENTE EN CALIDAD CONFORME A LAS NORMAS. NMX. W-101/1 Y ASME, B-16.22. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL CITIO DE UTILIZACION, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA SOLDAR, MATERIALES: LIJA, SOLDADURA, FUNDENTE, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL				12/11/2017	25/11/2017						
	SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.3.1. P.U.O.											
IAA-18.1	COPLE DE 3/8" DE DIAMETRO	Pieza	25.000000	\$1,221.25	12/11/2017	25/11/2017			0.00%	0.03%	0.02%	0.05%
							1.785700	12.500000	10.714300	25.000000		25.000000
							\$87.23	\$610.63	\$523.39			\$1,221.25
IAA-18.2	COPLE DE 5/8" DE DIAMETRO	Pieza	20.000000	\$1,187.40	12/11/2017	25/11/2017			0.00%	0.02%	0.02%	0.05%
							1.428600	10.000000	8.571400	20.000000		20.000000
							\$84.81	\$593.70	\$508.89			\$1,187.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$168,646.69	\$524,525.39	\$472,862.47	\$172.04	\$1,204.33	\$1,032.28	\$2,408.65			

0434

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE UNICANAL, MARCA CROSS LINE, CLEVIS O EQUIVALENTE CALIDAD, PARA SOPORTES DE GABINETE NEMA 3R, CONDENSADORAS, ARMADO CON 2 PIEZAS HORIZONTALES DE 50CM., 2 PIEZAS VERTICALES DE 150CM., EN PROMEDIO, CADA UNA SE DESPLANTA SOBRE UNA PIEZA HORIZONTAL DE 50CM. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TORNILLERÍA, TUERCAS-RESORTE LU-1000, ROLDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, BASE O PLACA REFORZADA PARA POSTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 4.4.1. P.U.O.T.				12/11/2017	25/11/2017						
IAA-19.1	UNICANAL PIEZA DE 3.05M. CAT. LU-1000 (4 MTS POR PZA. SOPORTE)		10.000000	\$19,580.20	12/11/2017	25/11/2017			0.06%	0.41%	0.35%	0.81%
									0.714300	5.000000	4.285700	10.000000
									\$1,398.59	\$9,790.10	\$8,391.51	\$19,580.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$1,398.59	\$9,790.10	\$8,391.51	\$19,580.20
	Acumulado:	\$118,646.69	\$524,525.39	\$474,261.06	\$460,600.50	\$337,691.19	\$1,965,724.83

0435

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IAA-19.2	BASE REFORZADA PARA POSTE UNICANAL CAT. LU-2072A (2 PZA. POR SOPORTE)		20.000000	\$4,515.40	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.09%	0.08%	0.19%
							1.428600	10.000000	8.571400	20.000000		20.000000
							\$322.53	\$2,257.70	\$1,935.17			\$4,515.40
IAA-19.3	CONECTOR "T" CAT. LU-1031 (4 POR SOPORTE)	PZA.	40.000000	\$6,532.80	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.14%	0.12%	0.27%
							2.857100	20.000000	17.142900	40.000000		40.000000
							\$466.63	\$3,266.40	\$2,799.77			\$6,532.80
IAA-19.4	TUERCA RESORTE CAT- LU-1006 (20 POR SOPORTE)	PZA.	40.000000	\$6,172.80	12/11/2017	25/11/2017			0.02%	0.13%	0.11%	0.26%
							2.857100	20.000000	17.142900	40.000000		40.000000
							\$440.91	\$3,086.40	\$2,645.49			\$6,172.80
A12	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:			\$1,230.07	\$8,610.50	\$7,380.43	\$17,221.00
	Acumulado:	\$168,646.69	\$524,525.39	\$475,491.13	\$469,211.00	\$345,071.62	\$1,982,945.83

Handwritten initials

Handwritten signature

0438

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA. MARCA. CATUSA, ALFAY OMEGA, JUPITER, PEASA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, GUIADO DE TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14. MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRD LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.				05/11/2017	18/11/2017						
IRI-01.1	13 mm	M	150.000000	\$5,977.50	05/11/2017	18/11/2017		0.02%	0.12%	0.11%		0.25%
							10.714300	75.000000	64.285700			150.000000
							\$426.96	\$2,988.75	\$2,561.79			\$5,977.50

 Apoderada Legál: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$426.96	\$2,988.75	\$2,561.79	\$5,977.50
		\$524,952.35	\$478,479.88	\$471,772.79	\$345,071.62	\$1,988,923.33

0237

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104. Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-01.2	19 mm	M	105.000000	\$5,033.70	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.10%	0.09%		0.21%
							7.500000	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00		105.000000
							\$359.55	\$2,516.85	\$2,157.30			\$5,033.70
IRI-01.3	25 mm	M	65.000000	\$4,692.35	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.10%	0.08%		0.19%
							4.642900	\$32,500.00	\$27,857.10			65.000000
							\$335.17	\$2,346.18	\$2,011.00			\$4,692.35
IRI-01.4	51 mm	M	10.000000	\$1,282.60	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.03%	0.02%		0.05%
							0.714300	\$5,000.00	\$4,285.70			10.000000
							\$91.61	\$641.30	\$549.69			\$1,282.60
IRI-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA. MARCA. CATUSA, ALFAY OMEGA, JUPITER, PEASA O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, GUIADO DE TUBERIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.14, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION.				05/11/2017	18/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$193,646.89	\$786.33	\$5,504.33	\$4,717.99	\$11,008.65
		\$525,738.68	\$483,984.21	\$476,490.78	\$345,071.62	\$1,999,931.98

LR

(Handwritten mark)

0438

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales

Inicio obra: 27-oct-17

Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES Y DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.											
IRI-02.1	15 mm	M	165.000000	\$9,601.35	05/11/2017	18/11/2017		0.03%	0.20%	0.17%		0.40%
							11.785700	82.500000	70.714300			165.000000
							\$685.81	\$1,800.68	\$4,114.86			\$9,601.35
IRI-02.3	25 mm	M	75.000000	\$5,235.75	05/11/2017	18/11/2017		0.02%	0.11%	0.09%		0.22%
							5.357100	37.500000	32.142900			75.000000
							\$373.98	\$2,617.68	\$2,243.89			\$5,235.75
IRI-02.4	51mm	M	25.000000	\$4,996.25	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.10%	0.09%		0.21%
							1.785700	12.500000	10.714300			25.000000
							\$356.87	\$2,498.13	\$2,141.25			\$4,996.25

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$1,416.66	\$9,916.69	\$8,500.00	\$19,833.35



0239

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-02.5	64 mm	M	50.000000	\$17,133.50	05/11/2017	18/11/2017		0.05%	0.36%	0.30%		0.71%
								3.571400	25.000000	21.428600		50.000000
								\$1,223.82	\$8,566.75	\$7,342.93		\$17,133.50

IRI-03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE (SIN FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION. FLEXIBILIDAD.CUMPLE CON LA NORMA NMX-I-571-ANCE-2006. MARCA. TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (PLICA - SAPA) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO.

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION. PRUEBAS FINALES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas 	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$1,223.82	\$8,566.75	\$7,342.93	\$17,133.50
		\$528,379.16	\$502,467.65	\$492,333.71	\$345,071.62	\$2,036,898.83





0770

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 18-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-03.1	DE 13 mm	M	50.000000	\$1,795.00	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.04%	0.03%		0.07%
							3.571400	25.000000	21.428600			50.000000
							\$128.21	\$697.50	\$769.29			\$1,795.00
IRI-03.2	DE 19 mm	M	35.000000	\$1,397.55	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.00%	0.02%		0.06%
							2.500000	17.500000	15.000000			35.000000
							\$99.82	\$598.78	\$598.95			\$1,397.55
IRI-03.3	DE 25 mm	M	42.000000	\$1,988.70	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.04%	0.04%		0.08%
							3.000000	21.000000	18.000000			42.000000
							\$142.05	\$991.35	\$852.30			\$1,988.70
IRI-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE (CON FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, FLEXIBILIDAD, CUMPLE CON LA NORMA NMX-J-071-ANCE-2006. MARCA, TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (LIQUID-TIGHT, LICUATITE) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE				05/11/2017	18/11/2017						

 Apoderada Legal: Arg-Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$370.08	\$2,590.63	\$2,220.54	\$5,181.25
		\$528,749.24	\$505,058.28	\$494,554.25	\$345,071.62	\$2,042,080.08

0441

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRAANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P U.O.T.											
IRI-04.1	DE 13 mm	M	15.000000	\$759.75	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.01%		0.03%
							1.071400	7.500000	6.428600			15.000000
							\$54.27	\$379.88	\$325.60			\$759.75
IRI-04.2	DE 19 mm	M	15.000000	\$850.95	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.02%		0.04%
							1.071400	7.500000	6.428600			15.000000
							\$60.78	\$425.48	\$364.69			\$850.95
IRI-04.3	DE 25 mm	M	18.000000	\$1,329.48	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.03%	0.02%		0.06%
							1.285700	9.000000	7.714300			18.000000
							\$94.96	\$664.74	\$569.78			\$1,329.48

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$210.01	\$1,470.10	\$1,260.07	\$2,940.18

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBERIA FLEXIBLE (SIN FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO SEMI- HERMETICO, MARCA TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES, (PLICA-SAPA) O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS				05/11/2017	18/11/2017						
	FINALES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.											
IRI-12.1	DE 13 mm	PZA.	20.000000	\$962.60	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.02%		0.04%
							1.428600	10.000000	8.571400			20.000000
							\$68.76	\$481.30	\$412.54			\$962.60

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$68.76	\$481.30	\$412.54	\$962.60
		\$529,028.01	\$507,009.88	\$496,226.86	\$345,071.62	\$2,045,982.86

0243

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104. Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-12.2	DE 19 mm	PZA.	20.000000	\$1,114.40	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.02%		0.05%
								1.428600	10.000000	8.571400		20.000000
								\$79.60	\$557.20	\$477.60		\$1,114.40

IRI-13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBERIA FLEXIBLE LIQUATITE (CON FORRO) DE ACERO GALVANIZADO ENGARGOLADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC. MARCA. TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, TRANSPORTE CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS

05/11/2017 18/11/2017

FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T.

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$168,646.69	\$79.60	\$557.20	\$477.60	\$345,071.62	\$1,114.40



7770

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

**DOCUMENTO
 E-13**

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRI-13.1	DE 13 mm	PZA.	20.000000	\$821.80	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.01%		0.03%
							1.428600	10.000000	10.000000	8.571400		20.000000
							\$58.70	\$410.00	\$352.20			\$821.80
IRI-13.2	DE 19 mm	PZA.	20.000000	\$978.60	05/11/2017	18/11/2017		0.06%	0.02%	0.02%		0.04%
							1.428600	10.000000	10.000000	8.571400		20.000000
							\$69.90	\$489.30	\$419.40			\$978.60
IRI-13.3	DE 51 mm	PZA.	8.000000	\$979.84	05/11/2017	18/11/2017		0.00%	0.02%	0.02%		0.04%
							0.571400	4.000000	4.000000	3.428600		8.000000
							\$69.99	\$489.92	\$419.93			\$979.84
A13	CONDUCTORES: CABLES EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN											

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas 	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$168,646.69	\$198.59	\$1,390.12	\$1,191.53	\$2,780.24
		\$529,306.20	\$508,957.00	\$497,895.99	\$345,071.62	\$2,049,877.50

JH



0425

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IQ-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	-------

IRE-01 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CABLE VULCANEL 2000 "XLP" CADENA CRUZADA, TIPO "DS", 90°C, CONDUCTOR CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMAS UL Y PROTOTIPOS APROBADOS POR LAPEM- C. F. E., MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, IDENTIFICACION DE FASES, PREVIA PRUEBA DE AUSENCIA DE POTENCIAL EN DE MEDIA TENSION, ATERRIZAMIENTO, PREVIA AUSENCIA DE CARGAS ESTATICAS Y REMANENTES EN EQUIPOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS AL TRABAJO, GUIADO Y JALADO

29/10/2017 04/11/2017

SIN DAÑAR AISLAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA, LUBRICACION, ENCINTADO, PRUEBAS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.2. P.U.O.T.

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$168,646.69	\$529,306.20	\$508,957.00	\$497,895.99	\$345,071.62	\$2,049,877.50				

LL

(Signature)

9370

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IRE-01.1	CABLE VULCANEL 2000. XLP- CAL-N° 1/0 AWG. 15 KV. PARA M ACOMETIDA		50.000000	\$14,774.50	29/10/2017	04/11/2017	0.09%	0.53%				0.61%
							7,142,900	42,857,100				50,000,000
							\$2,110.64	\$12,663.86				\$14,774.50

A14

EQUIPO ELÉCTRICO

IEE-01

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE

05/11/2017 16/11/2017

DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS.

 Apoderada Legal: Arg. Leticia Ramirez Luras	Monto esta hoja:	\$2,110.64	\$12,663.86						\$14,774.50
	Acumulado:	\$170,757.33	\$541,970.06	\$508,957.00	\$497,895.99	\$345,071.62	\$2,064,652.00		

0447

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEE-01.1	PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MODULO CAT. X54-25000- PZA. OB1		21.000000	\$3,873.03	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.08%	0.07%		0.16%
								1.500000	10.500000	9.000000		21.000000
								\$276.64	\$1,936.52	\$1,659.87		\$3,873.03
IEE-01.2	INTERRUPTOR LEVITON (APAGADOR) SENCILLO COLOR PZA. BLANCO 16A. CAT. X30-INTER-100B		21.000000	\$3,812.76	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.08%	0.07%		0.16%
								1.500000	10.500000	9.000000		21.000000
								\$272.34	\$1,906.38	\$1,634.04		\$3,812.76
IEE-02	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION ELECTRICA DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, NEMA 1, CON BARRA NEUTRA, SISTEMA 3F-4H-60HZ, TENSION DE OPERACION 240/127VCA. CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS; ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA.				05/11/2017	18/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:						
	Acumulado:	\$170,757.33	\$548.98	\$3,842.90	\$3,293.91	\$345,071.62	\$7,685.79
		\$542,519.04	\$512,799.90	\$501,189.90		\$2,072,337.79	

LL

(Handwritten mark)

048

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.											
IEE-02.1	CAT. NQ 18 4AB100 (F) CON INT. PRINCIPAL DE. 2X100A. ALU. Y PZA. CONT. NORMALES.		1.000000	\$43,187.09	05/11/2017	18/11/2017		0.13%	0.90%	0.77%		1.79%
								0.071400	0.500000	0.428600		1.000000
								\$3,084.79	\$21,593.55	\$18,508.75		\$43,187.09
IEE-02.2	NQ 42 4AB 225 (F)	PZA.	1.000000	\$37,413.57	05/11/2017	18/11/2017		0.11%	0.78%	0.66%		1.55%
								0.071400	0.500000	0.428600		1.000000
								\$2,672.40	\$18,706.79	\$16,034.38		\$37,413.57

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$170,757.33	\$548,276.23	\$40,300.34	\$535,733.03	\$34,543.13	\$345,071.62	\$80,600.66	\$2,152,938.45		

JH

(Signature)

0249

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
 E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEE-03	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL SOBRENTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5 P.U.O.T.				05/11/2017	18/11/2017						
IEE-03.1	QO312L125	PZA.	1.000000	\$3,835.63	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.08%	0.07%		0.16%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$273.97	\$1,917.82	\$1,643.84			\$3,835.63

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:									
	Acumulado:	\$170,757.33	\$273.97	\$1,917.82	\$1,643.84	\$345,071.62	\$3,835.63			

LR

(Signature)

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEE-04	BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, PZA. SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TERMINO DE LA OBRA. INCLUYE: RETIRO Y COLOCACION DE TAPAS, ROTULACION, DESCONEXION Y RECONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES, MEDICIONES, CALIBRACION, CORTES, PUNTAS, ENCINTADO, CABLEADO, PEINADO, AMARRES, DIRECTORIO, IDENTIFICACION DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIENTO, MEDICIONES, RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-OHMS, BALANCEO DE CARGAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA		1.000000	\$12,422.40	05/11/2017	18/11/2017		0.04%	0.26%	0.22%		0.51%
								0.071400	0.500000	0.428600		1.000000
								\$887.31	\$6,211.20	\$5,323.89		\$12,422.40
	Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5 P. U. O. T.											

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$887.31	\$6,211.20	\$5,323.89		\$12,422.40
	Acumulado:	\$170,757.33	\$549,437.51	\$561,229.26	\$542,700.76	\$345,071.62	\$2,169,196.48

Handwritten signature

Handwritten mark

0451

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total	
IEE-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO: "OO". ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE DISPARO VISI TRIP, MARCA, SQUARED O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y				05/11/2017	18/11/2017							
	PETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.2.5. P.U.O.T.												
IEE-05.1	OO-115 1PX 15A	Pieza	1.000000	\$280.02	05/11/2017	18/11/2017	0.00%	0.071400	0.01%	0.500000	0.00%	0.428600	1.000000
							\$20.00	\$140.01	\$120.01			\$280.02	
IEE-05.2	QO-120 1P x 20 A	Pieza	18.000000	\$7,309.26	05/11/2017	18/11/2017	0.02%	1.285700	0.15%	9.000000	0.13%	7.714300	18.000000
							\$522.09	\$3,654.63	\$3,132.54			\$7,309.26	

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$170,757.33	\$542.09	\$3,794.64	\$3,252.55	\$7,589.28
		\$549,979.60	\$565,023.90	\$545,953.31	\$345,071.62	\$2,176,785.76

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
IEE-05.3	QO-230 2P X 30 A CONDENSADORAS 1.5 T.R.	Pieza	7.000000	\$6,786.50	05/11/2017	18/11/2017		0.02%	0.14%	0.12%		0.28%
								0.500000	3.500000	3.000000		7.000000
								\$484.75	\$3,393.25	\$2,908.50		\$6,786.50
IEE-05.4	QO-250 2P X 50 A CONDENSADORAS 3.0 T.R.	Pieza	3.000000	\$2,908.50	05/11/2017	18/11/2017		0.01%	0.06%	0.05%		0.12%
								0.214300	1.500000	1.285700		3.000000
								\$207.75	\$1,454.25	\$1,246.50		\$2,908.50
IEE-06	SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION DE CENTRO DE CARGA TIPO "QOD", CON SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS, CON BARRA NEUTRA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA FISICA, MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE CALIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: INSTALACION, BALANCEO DE FASES SIN EXCEDER EL 5%, CINCHOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, ELEMENTOS DE FIJACION, CINTA DE AISLAR, DIRECTORIO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU				05/11/2017	18/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$692.50	\$4,847.50	\$4,155.00		\$9,695.00
	Acumulado:	\$170,757.33	\$550,672.10	\$569,871.40	\$550,108.31	\$345,071.62	\$2,186,480.76

Handwritten initials

Handwritten mark

0453

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DOCUMENTO
E-13

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17

S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL SOBRAANTE Y DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5 P.U.O.T.											
IEE-06.1	QO212L125	PZA.	1.000000	\$3,835.63	05/11/2017	18/11/2017			0.01%	0.08%	0.07%	0.16%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$273.97	\$1,517.82	\$1,643.84			\$3,835.63
IEE-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA, MARCO "J" (150A-250A), CAP. INTERRUPTIVA NORMAL, MCA. SQUARE'D, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE LA CAPACIDAD INDICADA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: GABINETE DE ACERO NEMA 3R, CON PERFORACIONES FALSAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, EN EL RESPALDO Y EN LOS LATERALES, KIT PARA BARRA DE TIERRA FÍSICA, BARRA NEUTRA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE				05/11/2017	18/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:										
	Acumulado:	\$170,757.33	\$273.97	\$1,917.82	\$1,643.84	\$345,071.62	\$3,835.63	\$550,946.07	\$571,789.22	\$551,752.15	\$2,190,316.39

Handwritten initials "LL" in blue ink.

Handwritten mark resembling a circled 'X' or similar symbol.

0454

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneiente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.											
IEE-07.1	JDL-36225. 3P- ZAPATAS	Pieza	1.000000	\$21,920.03	05/11/2017	18/11/2017		0.06%	0.45%	0.39%		0.91%
							0.071400	0.500000	0.428600			1.000000
							\$1,565.72	\$10,960.02	\$9,394.29			\$21,920.03
A15	SOPORTERIA DE INSTALACIONES ESPECIALES											
SIE-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE ACERO DE 1/4" Ø. GALVANIZADO ELECTROLITICO, MARCA: ANCLIO, CROSS LINE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES., PARA LA COLOCACION DE INSTALACIONES DIVERSAS. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE UTILIZACION, MATERIAL: PERNO ANCLA T-32, CARGA ROJA CALIBRE 22, CORTES HASTA 0.70 m. DE LONGITUD, COPLE PARA VARILLA DE 1/4". TUERCAS, RONDANAS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y				29/10/2017	11/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$170,757.33	\$1,565.72 \$552,511.79	\$10,960.02 \$582,749.24	\$9,394.29 \$561,146.44	\$345,071.62 \$2,212,236.42

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	ALTURA, TRAZO, FIJACION A PLOMO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.4.1. P.U.O.T.											
SIE-01.1	CAT. BR 14300 1/4" DE Ø.	Pieza	10.000000	\$3,906.00	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.08%	0.07%			0.16%
							0.714300	5.000000	4.285700			10.000000
							\$279.00	\$1,953.00	\$1,674.00			\$3,906.00
SIE-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA CLIP TIPO "O", PARA TUBO CONDUIT, FABRICADA EN ACERO ACABADO GALVANIZADO, MARCA: ANCLO, CROSS-LINE, CLEVIS O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, TORNILLOS, TUERCAS Y ROLDANAS, BARRENOS, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.				29/10/2017	11/11/2017						

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$279.00	\$1,953.00	\$1,674.00				
	Acumulado:	\$171,036.33	\$554,464.79	\$584,423.24	\$561,146.44	\$345,071.62	\$2,216,142.42	



Handwritten mark

0456

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.4.1. P U.O.T.											
SIE-02.1	PARA TUBO DE 13 mm. Ø. CLIP 12	Pieza	10.000000	\$1,453.70	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.03%	0.03%			0.06%
							0.714300	5.000000	4.285700			10.000000
							\$103.84	\$726.85	\$623.01			\$1,453.70
SIE-02.2	PARA TUBO DE 19 mm. Ø. CLIP 34	Pieza	22.000000	\$4,225.32	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.09%	0.08%			0.18%
							1.571400	11.000000	9.428600			22.000000
							\$301.81	\$2,112.66	\$1,810.85			\$4,225.32
SIE-02.3	PARA TUBO DE 25 mm. Ø. CLIP 100	Pieza	18.000000	\$3,649.50	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.08%	0.06%			0.15%
							1.285700	9.000000	7.714300			18.000000
							\$260.68	\$1,824.75	\$1,564.07			\$3,649.50

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$666.33	\$4,664.26	\$3,997.93								\$9,328.52
	Acumulado:	\$171,702.66	\$559,129.05	\$588,421.17	\$561,146.44	\$345,071.62						\$2,225,470.94

Handwritten initials

Handwritten mark

0457

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13


Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SIE-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA PARA UNICANAL, MARCA, ANCLO, CROSS LINE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA INSTALACIONES DIVERSAS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.				29/10/2017	11/11/2017						
SIE-03.1	DE 13 mm. (1/2") Ø	Pieza	26.000000	\$1,477.32	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.03%	0.03%			0.06%
							1.857100	13.000000	11.142900			26.000000
							\$105.52	\$738.66	\$633.14			\$1,477.32
SIE-03.2	DE 19 mm. (3/4") Ø	Pieza	22.000000	\$2,666.40	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.06%	0.05%			0.11%
							1.571400	11.000000	9.428600			22.000000
							\$190.46	\$1,333.20	\$1,142.74			\$2,666.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:	\$295.98	\$2,071.86	\$1,775.88				
	Acumulado:	\$171,998.64	\$561,200.91	\$590,197.05	\$561,146.44	\$345,071.62	\$4,143.72	\$2,229,614.66

Handwritten signature/initials



0458

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SIE-03.3	DE 25 mm. (1") Ø	Pieza	28.000000	\$4,064.76	29/10/2017	11/11/2017	0.01%	0.08%	0.07%			0.17%
							2.000000	14.000000	12.000000			28.000000
							\$290.34	\$2,032.38	\$1,742.04			\$4,064.76
SIE-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA FIJAR TUBERIAS DE PVC EN MURO, MARCA CROSS HINDS, ANCLIO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y ALTURA. MATERIAL PARA FIJACIÓN DE 1/4" DE DIAMETRO: DOS TAQUETES, DOS PIJAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBROGANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.1. P.U.O.T.				29/10/2017	11/11/2017						
SIE-04.1	DE 13 mm. (1/2")	Pieza	10.000000	\$530.40	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.01%	0.01%			0.02%
							0.714300	5.000000	4.285700			10.000000
							\$37.89	\$265.20	\$227.31			\$530.40

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$328.23	\$2,297.58	\$1,969.35				
	Acumulado:	\$172,326.87	\$563,498.49	\$592,166.40	\$561,146.44	\$345,071.62	\$2,234,209.82	

0459

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"


Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SIE-04.2	DE 19 mm. (3/4")	Pieza	12.000000	\$969.60	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.02%	0.02%			0.04%
							0.857100	6.000000	5.142900			12.000000
							\$69.26	\$484.80	\$415.54			\$969.60
SIE-04.3	DE 25 mm. (1")	Pieza	12.000000	\$1,484.52	29/10/2017	11/11/2017	0.00%	0.03%	0.03%			0.06%
							0.857100	6.000000	5.142900			12.000000
							\$106.04	\$742.26	\$636.22			\$1,484.52
A16	ACABADOS											
ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).		488.080000	\$44,615.39	27/10/2017	25/11/2017	0.18%	0.43%	0.43%	0.45%	0.37%	1.85%
							48.808000	113.885300	113.885300	113.885300	97.616100	488.080000
							\$4,461.54	\$10,410.26	\$10,410.26	\$10,410.26	\$8,923.07	\$44,615.39

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$4,636.84	\$11,637.32	\$11,462.02	\$10,410.26	\$8,923.07	\$47,069.51
	Acumulado:	\$176,963.71	\$575,135.81	\$603,628.42	\$571,556.70	\$353,994.69	\$2,281,279.33

0760

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ACA-02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 EASY CLEAN COLOR BLANCO O SIMILAR, ACABADO SATINADO, REPELENTE A LAS MANCHAS, A DOS MANOS EN MUROS DE PATIO PÚBLICO; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. (P.U.O.T.)		59.240000	\$8,720.72	12/11/2017	25/11/2017			0.03%	0.16%	0.15%	0.36%
									4.231400	29.620000	25.388600	59.240000
									\$622.91	\$4,360.36	\$3,737.45	\$8,720.72
ACA-03	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD, A DOS MANOS EN PLAFON, PLATABANDA Y CAJILLO IN FRONT. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. (P.U.O.T.)		29.470000	\$2,693.85	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.06%	0.05%	0.11%
									2.105000	14.735000	12.630000	29.470000
									\$192.42	\$1,346.93	\$1,154.50	\$2,693.85
ACA-04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 DE M2 COMEX, COLOR BLANCO SATINADO O SIMILAR, EN CALIDAD, SOBRE CORTINAS METÁLICAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, PRIMARIO COMEX 100, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. (P.U.O.T.)		31.530000	\$3,867.15	19/11/2017	25/11/2017				0.02%	0.14%	0.16%
									4.504300	27.025700		31.530000
									\$552.45	\$3,314.70		\$3,867.15

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$176,963.71	\$575,135.81	\$815.33	\$6,259.74	\$15,281.72
				\$604,443.75	\$577,816.44	\$2,296,561.05

Handwritten initials

Handwritten mark

0461

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104

Inicio obra: 27-oct-17

Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ACA-05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX VINIMEX, M2 COLOR COOL GRAY, A DOS MANOS EN MUROS DE OFICINAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, SELLADOR 5 X 1, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	7.090000	\$648.10	12/11/2017	18/11/2017			0.00%	0.02%		0.03%
									1.012900	6.077100		7.090000
									\$92.59	\$555.51		\$648.10
ACA-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO PARA PISO DE SANITARIO (DIRECCIÓN), MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA OSAKA, COLOR LIGHT GRAY O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM. UTILIZANDO SEPARADORES O SIMILAR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	1.800000	\$1,147.66	05/11/2017	11/11/2017			0.01%	0.04%		0.05%
									0.257100	1.542900		1.800000
									\$163.95	\$983.71		\$1,147.66
ACA-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA IGUAL O SIMILAR A LA EXISTENTE DAÑADA O RETIRADA DERIVADA DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA PISO. INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).	M2	5.060000	\$2,827.93	12/11/2017	18/11/2017			0.02%	0.10%		0.12%
									0.722900	4.337100		5.060000
									\$403.99	\$2,423.94		\$2,827.93

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:		\$163.95	\$1,480.29	\$2,979.45		\$4,623.69
	Acumulado:	\$176,963.71	\$575,299.76	\$605,924.04	\$580,795.89	\$362,201.34	\$2,301,184.74

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Pertenciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	05/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCELANATO M2 PARA MUROS DE BAÑOS (HASTA 1.20 A PARTIR DEL NIVEL DE PISO TERMINADO), MARCA INTERCERAMIC, LINEA, OSAKA, COLOR BLACK PEI III O SIMILAR, CON ENTRECALLE DE 5MM, UTILIZANDO SEPARADORES COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO, MEDIDAS DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO		3.840000	\$2,479.33	29/10/2017	04/11/2017	0.01%	0.09%				0.10%
							0.548600	3.291400				3.840000
							\$354.19	\$2,125.14				\$2,479.33
	NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.)											
ACA-09	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA M ZOCLO COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)		130.190000	\$15,177.55	12/11/2017	25/11/2017			0.04%	0.31%	0.27%	0.63%
									9.299300	65.095000	55.795700	130.190000
									\$1,084.11	\$7,588.78	\$6,504.66	\$15,177.55

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$354.19	\$2,125.14	\$1,084.11	\$7,588.78	\$6,504.66	\$17,656.88
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,424.90	\$607,008.15	\$588,384.67	\$368,706.00	\$2,318,841.62

0453

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



**DOCUMENTO
E-13**

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
ACA-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA M2 TEXTURIZADA TEXTURI DE COMEX, ACABADO MATE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, LIMPIEZA, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.).		26.740000	\$4,768.54	12/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.10%	0.08%	0.20%
									1.910000	13.370000	11.460000	26.740000
									\$340.61	\$2,384.27	\$2,043.66	\$4,768.54
ACA-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA (PARA M2 NICHOS), MARCA INTERCERAMIC, MODELO BROOKLYN, ROJO RECTIFICADO MATE ET ALTO, DIMENSIONES 25 X 50 CM CON ENTRECALLE DE 5MM, INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LECHADEADO, MATERIAL, NIVELADO DE PISO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).		4.100000	\$2,757.70	05/11/2017	11/11/2017			0.02%	0.10%		0.11%
									0.585700	3.514300		4.100000
									\$393.96	\$2,363.74		\$2,757.70
ACA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA ENROLLABLE PARA M SALA DE JUNTAS MOD. LANGERQUIN COLOR GRIS CLARO CON ALTURA DE 2.30 MTS, EQUIPADA CON TODOS SUS ACCESORIOS (EJE, POLEA, CINTA Y RECOGEDOR) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).		2.470000	\$1,277.53	19/11/2017	23/11/2017				0.01%	0.04%	0.05%
										0.494000	1.976000	2.470000
										\$255.51	\$1,022.02	\$1,277.53
A17	SEÑALÉTICA											

Apoderada Legal: Arq. Letícia Ramírez Lucas 	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$177,317.90	\$393.96	\$2,704.35	\$2,639.78	\$3,065.68
		\$577,818.86	\$609,712.50	\$591,024.45	\$371,771.68	\$8,803.77
						\$2,327,645.39

Handwritten initials

Handwritten mark

0454

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE MENOR RIESGO FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	8.000000	\$3,094.40	19/11/2017	25/11/2017				0.02%	0.11%	0.13%
										1.142900	6.857100	8.000000
										\$442.05	\$2,652.34	\$3,094.40
SEN-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,	PZA	3.000000	\$1,160.40	19/11/2017	25/11/2017				0.01%	0.04%	0.05%
										0.428600	2.571400	3.000000
										\$165.77	\$994.63	\$1,160.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$607.83	\$591,632.28	\$3,646.97	\$375,418.65	\$4,254.80	\$2,331,900.19		



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroos de Chapullepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroos de Chapullepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											

SEÑ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM.. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).		3.000000	\$1,160.40	19/11/2017	25/11/2017				0.01%	0.04%	0.05%
										0.428600	2.571400	3.000000
										\$165.77	\$994.63	\$1,160.40

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:				\$165.77	\$994.63	\$1,160.40
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$591,798.05	\$376,413.28	\$2,333,060.59

St



0466

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEÑ-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDD ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE:		7.000000	\$2,707.60	19/11/2017	25/11/2017				0.02%	0.10%	0.11%
										1.000000	6.000000	7.000000
										\$386.80	\$2,320.80	\$2,707.60
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											
SEÑ-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.		5.000000	\$1,690.60	19/11/2017	25/11/2017				0.01%	0.06%	0.07%
										0.714300	4.285700	5.000000
										\$241.51	\$1,449.09	\$1,690.60

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:				\$628.31	\$3,769.89	\$4,398.20
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$592,426.36	\$380,183.17	\$2,337,458.79

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											
SEÑ-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO . LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTÉ DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X 0.18 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS.		4.000000	\$1,491.24	19/11/2017	25/11/2017				0.01%	0.05%	0.06%
										0.571400	3.428600	4.000000
										\$213.03	\$1,278.21	\$1,491.24
	ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:				\$213.03	\$1,278.21	\$1,491.24
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$592,639.39	\$381,461.38	\$2,338,950.03

0468

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEN-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE CONTRASTE BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X 0.40 M, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.		4.000000	\$2,613.40	19/11/2017	25/11/2017				0.02%	0.09%	0.11%
										0.571400	3.428600	4.000000
										\$373.34	\$2,240.06	\$2,613.40
	EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											
SEN-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO SITE A BASE DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESION DE IMAGEN EN VINIL BLANCO Y LETRAS EN COLOR. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). ELABORACION Y COLOCACION DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS		1.000000	\$334.61	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.01%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$47.80	\$286.81	\$334.61

 Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucio	Monto esta hoja:				\$421.14	\$2,526.87	\$2,948.01
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,060.53	\$383,988.25	\$2,341,898.04

Handwritten signature

Handwritten mark

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13


Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. (P.U.O.T.).											
SEÑ-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE		3.000000	\$1,026.69	19/11/2017	25/11/2017				0.01%	0.04%	0.04%
										0.428600	2.571400	3.000000
										\$146.67	\$880.02	\$1,026.69
	SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).											

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:						\$146.67	\$880.02	\$1,026.69
	Acumulado:	\$177,317.50	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,207.20	\$384,868.27	\$2,342,924.73		

LL

(Handwritten mark)

0470

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEN-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO MODULO NO. ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 20 X 65 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).	PZA	7,000,000	\$2,707.74	19/11/2017	25/11/2017				0.02%	0.10%	0.11%
										1.000000	6.000000	7.000000
										\$386.82	\$2,320.92	\$2,707.74
SEN-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO FILTRO NO. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 20 X 65 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS	PZA	1,000,000	\$386.82	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.02%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$55.26	\$331.56	\$386.82

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,649.28	\$2,652.48	\$387,520.75	\$3,094.56	\$2,346,019.29			

Handwritten initials

Handwritten mark

0471

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)											
SEÑ-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO COMEDOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).		1.000000	\$343.97	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.01%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$49.14	\$294.83	\$343.97

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:						\$49.14	\$294.83	\$343.97
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,698.42	\$387,815.58	\$2,346,363.26		

0472

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalallaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEÑ-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO ARCHIVO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 22 X 10 CM. INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.).		1.000000	\$386.82	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.02%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$55.26	\$331.56	\$386.82
SEÑ-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO BODEGA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE		1.000000	\$343.97	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.01%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$49.14	\$294.83	\$343.97

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas 	Monto esta hoja:				\$104.40	\$626.39	\$730.79
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,802.82	\$388,441.97	\$2,347,094.05

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca


DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	22 X 10 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)											
SEÑ-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)		3.000000	\$1,002.60	19/11/2017	25/11/2017			0.01%	0.04%	0.04%	
									0.428600	2.571400	3.000000	
									\$143.23	\$859.37	\$1,002.60	

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:				\$143.23	\$859.37	\$1,002.60
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$593,946.05	\$389,301.34	\$2,348,096.65



0474

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
 S/N

Fecha: 16-oct-17

DOCUMENTO
 E-13

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca. Perteneciente a la Dirección Regional Centro"


Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Imparte	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEÑ-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO DIRECCION FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).	PZA	1.000000	\$334.20	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.01%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$47.74	\$286.46	\$334.20
SEÑ-17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL PZA TEXTO CUARTO SEPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 10 X 22 CM, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS,	PZA	1.000000	\$334.20	19/11/2017	25/11/2017				0.00%	0.01%	0.01%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$47.74	\$286.46	\$334.20

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas  	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$594,041.53	\$95.48	\$572.92	\$389,874.26	\$668.40	\$2,348,765.05		



0475

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017 Fecha: 16-oct-17
 S/N

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
 Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
 E-13

Duración: 30 días naturales
 Inicio obra: 27-oct-17
 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
	ELEMENTOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).											
SEÑ-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO PARA NICHOS EN EL PZA INTERIOR DE LA SUCURSAL CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.90 X 0.70 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)		1.000000	\$4,960.47	19/11/2017	25/11/2017				0.03%	0.18%	0.21%
										0.142900	0.857100	1.000000
										\$708.64	\$4,251.83	\$4,960.47
SEÑ-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO EN FACHADAS, PZA CON EL TEXTO INSTITUTO FONACOT A BASE DE TROVISEL LAMINADO EN ALUMINIO NATURAL PLÁSTICO, LETRAS INDEPENDIENTES Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE, MEDIDAS 1.60 X 0.65 M, ESPESOR DE 0.05 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T).		2.000000	\$8,240.42	19/11/2017	25/11/2017				0.05%	0.29%	0.34%
										0.265700	1.714300	2.000000
										\$1,177.20	\$7,063.22	\$8,240.42

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas 	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$1,885.84	\$11,315.05	\$13,200.89	\$595,927.37	\$401,189.31	\$2,361,965.94		

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapullepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapullepec número 1104
Ciudad: Oaxaca-de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
SEN-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE PZA VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT. VER DETALLES DE CANCELERÍA, INCLUYE: MATERIALES, IMPRESIÓN Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).		13.000000	\$5,372.64	19/11/2017	25/11/2017				0.03%	0.19%	0.22%
										1.857100	11.142900	13.000000
										\$767.52	\$4,605.12	\$5,372.64
SEN-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPOS CON ESMALTE PZA COMEX FLASH COAT. ACABADO MATE SOBRE CORTINAS METALICAS. LETRAS COLOR GRIS Y PLECAS COLOR VERDE Y ROJO, RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT. VER DETALLES PLANO DE FACHADAS, DE MEDIDAS APROXIMADAS 1.00 X 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES, IMPRESION Y CORTE EN VINIL AUTO ADHERIBLE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y QUIPO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE. (P.U.O.T.).		5.000000	\$8,970.95	19/11/2017	25/11/2017				0.05%	0.32%	0.37%
										0.714300	4.285700	5.000000
										\$1,281.55	\$7,689.39	\$8,970.95
SEN-22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICOS PARA PROMOS Y PZA PROPAGANDA DE MEDIDAS APROXIMADA 50 X 70 CM. PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRÍLICO TRASLÚCIDO DE 3MM. Y CHAPETONES COLOR ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: COLA DE PATO PARA COLGAR EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.).		12.000000	\$11,548.20	19/11/2017	25/11/2017				0.07%	0.41%	0.48%
										1.714300	10.285700	12.000000
										\$1,649.74	\$9,898.46	\$11,548.20

A18 GABINETES Y EXTINTORES

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramírez Lucas	Monto esta hoja:				\$3,698.82	\$22,192.97	\$25,891.79
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$609,712.50	\$599,626.19	\$423,382.28	\$2,387,857.73

0477

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017
S/N

Fecha: 16-oct-17

Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"

Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104
Ciudad: Oaxaca de Juárez, Oaxaca

DOCUMENTO
E-13

Duración: 30 días naturales
Inicio obra: 27-oct-17
Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
PCI-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO DE 4 PZA KGS TIPO PARA FUEGOS TIPO ABC. CO2; INCLUYE: MATERIALES PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LAS NORMAS; NOM 100 DE STPS DE 1994 Y NOM 154 DE SCFI DE 2005. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.4.2(P.U.O.T.).		3.000000	\$11,642.19	19/11/2017	25/11/2017				0.07%	0.41%	0.48%
										0.428600	2.571400	3.000000
										\$1,663.17	\$9,979.02	\$11,642.19
A19	LIMPIEZA											
LIM-01	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, M2 RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL		217.000000	\$12,661.95	12/11/2017	25/11/2017				0.04%	0.26%	0.22%
										15.500000	108.500000	217.000000
										\$904.42	\$6,330.98	\$5,426.55
												\$12,661.95
	CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.											

	Monto esta hoja:											
	Acumulado:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$610,616.92	\$7,994.15	\$15,405.57	\$24,304.14					
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas					\$607,620.34	\$438,787.85	\$2,412,161.87					

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$177,317.90	\$577,818.86	\$610,616.92	\$607,620.34	\$438,787.85	\$2,412,161.87
ACUMULADO:	\$177,317.90	\$755,136.76	\$1,365,753.68	\$1,973,374.02	\$2,412,161.87	
PORCENTAJE PERIODO:	7.35%	23.95%	25.31%	25.19%	18.15%	
PORCENTAJE ACUMULADO:	7.35%	31.31%	56.62%	81.81%	100.00%	

Leticia Ramirez Lucas

0478

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		
Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017	Fecha: 16-oct-17	DOCUMENTO E-13
Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"		
Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104 Oaxaca de Juárez, Oaxaca		
		Duración: 30 días naturales Inicio obra: 27-oct-17 Fin obra: 25-nov-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
A	REUBICACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE OAXACA								
A01	27/10/2017	10/11/2017	\$320,642.44	4.48%	7.04%	1.78%			13.29%
				\$108,020.03	\$169,746.38	\$42,876.03			\$320,642.44
A02	27/10/2017	04/11/2017	\$2,632.14	0.05%	0.06%				0.11%
				\$1,296.87	\$1,335.27				\$2,632.14
A03	27/10/2017	18/11/2017	\$276,665.89	1.00%	3.96%	4.19%	2.32%		11.47%
				\$24,067.80	\$95,437.34	\$101,126.07	\$56,034.68		\$276,665.89
A04	12/11/2017	29/11/2017	\$103,980.72			0.31%	2.10%	1.85%	4.31%
						\$7,427.38	\$51,990.36	\$44,562.98	\$103,980.72
A05	12/11/2017	29/11/2017	\$65,201.71			0.12%	2.35%	1.07%	3.53%
						\$2,781.79	\$56,569.28	\$25,850.64	\$85,201.71
A06	12/11/2017	29/11/2017	\$25,438.00			0.01%	6.26%	0.78%	1.05%
						\$251.17	\$6,262.17	\$10,925.46	\$25,438.80
A07	29/10/2017	04/11/2017	\$18,036.19	0.11%	0.64%				0.75%
				\$2,576.64	\$15,459.55				\$18,036.19

Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$135,961.34	\$281,978.54	\$154,462.44	\$170,856.49	\$89,339.08	\$832,597.89
	Acumulado:	\$135,961.34	\$281,978.54	\$154,462.44	\$170,856.49	\$89,339.08	\$832,597.89

Leticia Ramirez Lucas

JH

(Signature)

0479

CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS			
Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017	Fecha: 16-oct-17	DOCUMENTO E-13	
Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroe de Chapultepec número 1104, Colonia Jalalisco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"			
Lugar: Calzada Héroe de Chapultepec número 1104 Oaxaca de Juárez, Oaxaca		Duración: 30 días naturales	
		Inicio obra: 27-oct-17	
		Fin obra: 25-nov-17	

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
A08	INSTALACIÓN SANITARIA	29/10/2017	04/11/2017	\$11,811.57	0.07%	0.42%			\$11,811.57
				\$1,687.39		\$10,124.18			
A09	INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	05/11/2017	11/11/2017	\$107,778.61		0.64%	3.83%		\$107,778.61
						\$15,398.90	\$92,379.71		
A10	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES	29/10/2017	11/11/2017	\$434,048.79	1.29%	9.00%	7.71%		\$434,048.79
				\$31,001.42		\$217,024.43	\$186,022.94		
A11	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	12/11/2017	25/11/2017	\$596,708.97			1.77%	12.37%	10.60%
						\$42,622.96	\$298,354.50	\$255,731.51	\$596,708.97
A12	INSTALACIONES ELECTRICAS EN REDES INTERIORES	05/11/2017	18/11/2017	\$66,931.67		0.20%	1.39%	1.19%	2.77%
						\$4,780.82	\$33,465.87	\$28,684.98	\$66,931.67
A13	CONDUCTORES: CABLES EN MEDIA Y ALTA TENSION	29/10/2017	04/11/2017	\$14,774.50	0.09%	0.52%			0.61%
				\$2,110.66		\$12,663.84			\$14,774.50
A14	EQUIPO ELÉCTRICO	05/11/2017	18/11/2017	\$147,584.42		0.44%	3.06%	2.62%	6.12%
						\$10,538.23	\$73,792.24	\$63,253.95	\$147,584.42
A15	SOPORTERIA DE INSTALACIONES ESPECIALES	29/10/2017	11/11/2017	\$24,427.52	0.07%	0.51%	0.43%		1.01%
				\$1,744.81		\$12,213.76	\$10,468.95		\$24,427.52

Apoderada Legal: <i>Leticia Ramirez Lucas</i> Apoderada Legal: Arc. Leticia Ramirez Lucas	Monto esta hoja:	\$36,544.28	\$282,744.16	\$438,752.67	\$390,293.43	\$255,731.51	\$1,404,066.05
	Acumulado:	\$172,505.62	\$564,722.70	\$593,215.11	\$661,149.92	\$345,070.59	\$2,236,663.94

Handwritten signature

Handwritten mark

0480



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		Concepto G CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS			
Concurso No: IO-014P7R001-E447-2017	Fecha: 16-oct-17	DOCUMENTO E-13	
Obra: "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, Perteneciente a la Dirección Regional Centro"			
Lugar: Calzada Héroes de Chapultepec número 1104 Oaxaca de Juárez, Oaxaca		Duración: 30 días naturales	
		Inicio obra: 27-oct-17	
		Fin obra: 25-nov-17	

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA		Inicio	Fin	Importe	27/10/2017	30/10/2017	06/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	Total
A16	ACABADOS	27/10/2017	25/11/2017	\$90,981.45	0.20%	0.54%	0.68%	1.24%	1.11%	3.77%
					\$4,815.75	\$13,093.25	\$16,494.39	\$29,877.99	\$26,700.07	\$90,981.45
A17	SEÑALETICA	19/11/2017	25/11/2017	\$60,212.34				0.36%	2.14%	2.50%
								\$8,602.07	\$51,610.27	\$60,212.34
A18	GABINETES Y EXTINTORES	19/11/2017	25/11/2017	\$11,642.19				0.07%	0.44%	0.48%
								\$1,663.28	\$9,978.91	\$11,642.19
A19	LIMPIEZA	12/11/2017	25/11/2017	\$12,661.95			0.04%	0.20%	0.20%	0.52%
							\$904.43	\$6,330.96	\$5,426.54	\$12,661.95

	Monte esta hoja:	\$4,815.75	\$13,093.25	\$17,398.82	\$46,474.32	\$93,715.79	\$175,497.93
Apoderada Legal: Arq. Leticia Ramirez Lucas	Acumulado:	\$177,321.37	\$577,815.95	\$610,613.93	\$607,624.24	\$438,786.38	\$2,412,161.87

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$177,321.37	\$577,815.95	\$610,613.93	\$607,624.24	\$438,786.38
ACUMULADO:	\$177,321.37	\$755,137.32	\$1,365,751.25	\$1,973,375.49	\$2,412,161.87
PORCENTAJE PERIODO:	7.35%	23.95%	25.31%	25.19%	18.19%
PORCENTAJE ACUMULADO:	7.35%	31.31%	56.62%	81.81%	100.00%



0481



2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Oficio núm. DRMYSG / 1881 / 2017

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.

LIC. DORA NAVA GARCÍA
DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO Y NORMATIVO
P R E S E N T E.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 fracción II y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las Mismas, así como al procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta número IO-014P7R001-E447-2017 relativo a la ejecución de los "Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca", ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec número 1104, Colonia Jalatlaco, C.P. 68080, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro.

Al respecto, solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se elabore el instrumento jurídico, a precio unitario y tiempo determinado al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, que se celebrará con la persona moral **CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, con las características siguientes:

Plazo de ejecución:	30 días naturales.
Periodo de ejecución de los trabajos:	Del 27 de octubre al 25 de noviembre de 2017.
Importe:	\$2'436,947.63 (Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), correspondiente.
Anticipo:	30% del monto del contrato.

Para efectos de lo anterior, anexo CD el cual contiene la documentación que soporta el procedimiento y que a continuación se indica:

- Suficiencia Presupuestal.
- Memoria Descriptiva.
- Acta Constitutiva.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Consulta de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria (Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación).
- Consulta de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social emitido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación).
- Identificación Oficial vigente.
- Carta bancaria.
- Manifestación de Domicilio.
- Manifestación MIPyMES.
- Catálogo de Conceptos.
- Programa General de los Trabajos.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Oficio núm. DRMYSG / 1881 / 2017

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Mtro. Edgar Guillermo Urbano Aguilar
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

C.c.p. Lic. Francisco Javier Villafuerte Haro.- Subdirector General de Administración.- Presente.
Erika Amelia Villalobos Camacho.- Subdirectora de Infraestructura. Para seguimiento.

Las copias de conocimiento se harán llegar mediante correo electrónico.

EGUÁ/EAVG/CORL

FECHA: 19 de octubre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NB6730727
Clave de R.F.C.: CGC041027690
Nombre, Denominación o Razón social: CONCEPTO G CONSTRUCCIONES SA DE CV

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 19 de octubre de 2017, a las 09:38 horas

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA₂₅ elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original:

||CGC041027690|17NB6730727|19-10-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

FBXughJtavsP24bg34PapMQM2sbUK0NjJxw1n6mb+2QcXKJnX0vDi9K2VLF2yoCHCjK8WKKQUX8eFgYuG69dTNYR26
RFE5PmTZcDn1U6Q+IMcInAzvWEauAZetMR2bXasapRXBfqBI21y5VPx519XmxyzCE0I2KCzd4Cw8hbS+iU=



Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio: 1508424414279139917449
Clave de R.F.C.: CGC041027690
Nombre, Denominación o Razón Social: CONCEPTO G CONSTRUCCIONES

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión **Positiva**.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **19 de octubre de 2017**, a las **09:46** horas.

Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el **18 de noviembre de 2017**.

Usted tiene registrado(s) 1 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

- La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del Acuerdo antes citado.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.


Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



Cadena Original: |||Invocante:poralimssdigital|Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32D|Fecha:19 de octubre 2017, 09:46:53|Folio:1508424414279139917449|RFC:CGC041027690|Nombre o Razon Social:CONCEPTO G CONSTRUCCIONES|CURP:|Opinion:POSITIVA|FechaInicioVigencia:19 de octubre 2017, 09:46:53|FechaFinVigencia:18 de noviembre 2017, 09:46:53|
Sello digital: mVEGLVKDRENpG/DikRFwQdWgZPE+3lGwFhOad1IDkruj/aVokqaIEBV1hczTWgzPr1JOMSGO1lg+8ypFLNfyooNyaMCFepzGyBuXKZ52G5Kcb8gqxq6+gByDr8i8nHPZugmF+m0mtOEg79jrv11ckivOcf8Shuc6j4SB9XJUNxVKHv3laHrtwNHrmckT2SSdFue5p5un8TZ3y7OfKzEGyFOC5BHeo+Vv/a3ndHi+TpmdNLS/Dhro4VZLNx++DkA8y4JFZxK4bX86c7nckHDXtB+ONUGJ/RvEXCdg0FpwxmbPLKmpbwESszuXFRDs41y27AdxH2w==
Secuencia Notarial: 58c0440d-7014-4cb9-ad64-786d1053af66
Número de Serie: 000000000000000001

REGISTRO PATRONAL

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DUPLICADO	
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SEGURO SOCIAL		TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PATRONAL	
39	DELEGACIÓN	NORTE D.F.	
11	SUBDELEGACIÓN	1 MAGDALENA DE LAS SALINAS	
NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL	D.V.	CLASE	FRACCIÓN
Y50 34998 10	3	5	4102
NOMBRE DEL PATRON	<u>CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</u>		
ACTIVIDAD	<u>SER PROF Y ASESORIA EN LA ELAB DE</u>		
DOMICILIO	OTAVALO 113 LINDAVISTA GUSTAVO A MADERO D F		
NO TARJETA	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION		
1120	MEXICO, D.F. A	03 DE SEPTIEI DE 2016	
	VIGENCIA HASTA	03 DE SEPTIEI DE 2018	
NOMBRE COMPLETO		FIRMA	
[REDACTED]		[REDACTED]	
CANCELADO		CANCELADO	
CANCELADO		CANCELADO	
<small>REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, RECAUDACIÓN Y ASESORIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. LA PRESENTACIÓN DEL AVISO NO EXIME AL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LEGALES. LOS ACTOS REALIZADOS BAJO EL AMPARO DE DICHO DOCUMENTO O IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, SERÁN VÁLIDOS HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO RESPECTIVO.</small>			
MFFR/RRS/CBRG/arvc* USUARIO		MARIA FATIMA FELIX RIVERA AUTORIZACIÓN	

Eliminado: Nombre y firma de terceros.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

gob.mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

00039



CGC041027690
Registro Federal de Contribuyentes

CONCEPTO G
CONSTRUCCIONES
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 14070381880
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO A 24 DE ABRIL DE 2018



CGC041027690

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CGC041027690
Denominación/Razón Social:	CONCEPTO G CONSTRUCCIONES
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	27 DE OCTUBRE DE 2004
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	27 DE OCTUBRE DE 2004

Datos de Ubicación:

Código Postal:07300	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: OTAVALO	Número Exterior: 113
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LINDAVISTA NORTE
Nombre de la Localidad: GUSTAVO A. MADERO	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: GUSTAVO A MADERO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	Entre Calle: CALLE PIURA
Y Calle: CALLE ETEN	Correo Electrónico: dlconstruccion@yahoo.com.mx

Contacto

Av Hidalgo 77, col Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877-44 88 728
denuncias@sat.gob.mx

ARQ. LETICIA RAMIREZ LUCAS
APODERADA LEGAL

gob.mx

Tel. Fijo Lada: 55

Número: 53890343

00040

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	100	27/10/2004	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	27/10/2004	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/10/2004	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	27/10/2004	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	27/10/2004	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	27/10/2004	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	27/10/2004	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2005	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

||2018/04/24|CGC041027690|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000001000007000112188||
qMq68EXoiLNr5yIPYwGyNwZvO97u4Hg9RPSzen5WYfRwNgwGIBbkhUgRD89VBdJnfrjEmsGKSSbrMlnu1Flm
Y1878VxPKKIFIS5WIKbv9mJkaGBMaFrq2XTaZw5Q+Dk2wKAT8vqp3Me6bsW7upfH8KV7d4WTUEYNEIO6Q7
kgms=

Contacto

Av Hidalgo 77, col. Guereño, cp. 06300, Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o (1 55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 87 22.
denuncias@sat.gob.mx


ARQ. LETICIA RAMÍREZ LUCAS
APODERADA LEGAL



00041

Contacto

Av Hidalgo 77, col Guerrero, cp 06300, Ciudad de México
Atención telefónica 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país
Desde Estados Unidos y Canadá 1-877-44-83-728
denuncias@sat.gob.mx


ARQ. LETICIA RAMÍREZ LÚCAS
APODERADA-LEGAL

El Banco Nacional de México

Suc. 523 PRADO VALLEJO, EDO ME
 CALZADA VALLEJO 1110
 PRADO VALLEJO

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



CONCEPTO G CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CALLE OTAVALO NUM 113
 LINDAVISTA CH
 53100, GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO C.R. 07051

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9066493007	\$2,120,652.46	\$2,998,327.04
CLABE Interbancaria	002180052367162706		
INVERSION EMPRESARIAL	9066493010	\$4,755,120.05	\$4,755,177.45

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	9099454422	
Saldo Anterior		\$2,120,652.46
(+) 25 Depósitos		\$4,576,004.54
(-) 99 Retiros		\$1,577,677.50
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017		\$2,998,327.04

Saldo Promedio	\$828,335.22
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 523 6716270	\$1,577,677.50	\$4,576,004.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,120,652.46
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FLOR DE MARIA, MEZA/MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 004162313177324824 CLAVE RASTREO 085900429770321379			

ESTADO DE CUENTA

6.5

Número SAP:

Fecha Alta SAP:

FORMATO PARA EL ALTA DE PROVEEDORES EN EL INSTITUTO FONACOT

RAZÓN SOCIAL: (PERSONA FÍSICA O MORAL) CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: LETICIA RAMIREZ LUCAS

NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

CURP (SOLO PERSONAS FÍSICAS) _____

DATOS DOMICILIARIOS

CALLE OTAVALO No. EXTERNO 113 No. INTERNO _____
COLONIA LINDAVISTA DELEGACION O MUNICIPIO GUSTAVO A. MADERO
ESTADO CIUDAD DE MÉXICO C.P. 07300
TELÉFONO 55 51 19 05 70 FAX _____ CORREO ELECTRÓNICO conceptogconstrucciones@yahoo.com.mx
CLAVE + LADA + NUMERO CLAVE + LADA + NUMERO

DATOS CONSTITUTIVOS

NO. DE ACTA CONSTITUTIVA (SOLO PERSONAS MORALES) ESCRITURA N° 82868 NACIONALIDAD MEXICANA
FECHA DE CONSTITUCION (SOLO PERSONAS MORALES) 27/10/2004 PAIS DE ORIGEN MEXICO
R.F.C. (PERSONAS FÍSICAS O MORALES) CGC041027690
OBJETO SOCIAL (A QUE SE DEDICA, YA SEA PERSONA FÍSICA O MORAL) CONSTRUCCION, SUPERVISION, DISEÑO, INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA
TIPO DE EMPRESA (PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) TACHAR CON UNA "X" LA MICRO PEÑA MEDIANA GRAN

DATOS BANCARIOS

INSTITUCION BANCARIA BANAMEX OBSERVACIONES
NO. DE CUENTA (11 DIGITOS) 5236716270
NO. DE SUCURSAL BANCARIA 523
CLABE (18 DIGITOS) 002180052367162706
PAIS DE RESIDENCIA (PONER LA CIUDAD DE MEXICO) MEXICO, D. F.

INDICADOR DE RETENCIONES (MARCAR CON UNA "X" EL O LOS QUE CORRESPONDAN)

OBRA PUBLICA I.S.R.
Retención Obras Públicas 2% Millar -Retención ISR Arrendamiento 10%
Retención Obras Públicas 5% Millar Retención ISR Extranjeros 25%
Retención ISR Honorarios 10%
Retención IVA Arrendamientos 7.33% Retención ISR Extranjeros 10%
Retención IVA Honorarios 7.33% Retención ISR Consejeros 30%
Retención IVA Transportistas 4%
Retención IVA Arrendamientos 10.66%
Retención IVA Honorarios 10.66%
OBSERVACIONES
NO APLICA

OFICINA DEL INSTITUTO FONACOT QUE SOLICITA EL OBRA PÚBLICA
Este formato favor de enviar a sherezada.iturbide@fonacot.gob.mx sin dejar campos en blanco.

NOTA: En el rubro de INDICADOR DE RETENCIONES se llena solo cuando corresponda, si no tiene se pone el comentario en el cuadro de OBSERVACIONES.

ALTA PROVEEDORES