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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO 
DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL 
INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER 
VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO, QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ 
COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

l. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

D E C LA R A C I O N E S: 

DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE: 

Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuesta! y 
sectorizado en la Secretaría del · Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo 
establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006. 

Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53. 

Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los 
términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 
212,692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López 
Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal , hoy Ciudad de México, 
instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1 º de agosto del 2014, 
con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
40, 41, 45 y 46 de su Reglamento. 

1.4. No tener ninguna relación de parentesco o afinidad con el CONTRATISTA en términos de la 
fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 

1.5. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se 
adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta 
número LO-014P7R001-E27 4-2017, relativo a la ejecución de los "Trabajos de optimización 
y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales 
Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Ceritro para la Dirección d 
Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la Representación Coatiacoalcos del INSTITUTO 
FONACOT, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción 1, 30 fracción I y 46 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como del fallo de 
fecha 20 de junio de 2017. 

1.6. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recurso 
disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuesta! número 351 
denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servi I0s 
públicos', y cuenta con suficiencia presupuesta! para contratar el presente servicio, para las 
Direcciones de Villahermosa, Tabasco, Tuxtla Gutierrez, Chiapas y Coatzacoalcos, 
Veracruz, según oficiq número DICP-SP131 de fecha 27 de marzo de 2017; para la 
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Dirección Estatal de Puebla, Puebla, según oficio número DICP-SP133 de fecha 05 de abril 
de 2017, así como el oficio número DICP-SP154, de fecha 30 de mayo de 2017, todos 
emitidos por la Dirección de Integración y Control Presupuesta! perteneciente a la 
Subdirección General de Administración del INSTITUTO FONACOT. 

1.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia 
Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala 
para los fines y efectos legales de este contrato. 

11. DECLARA EL CONTRATISTA: 

11.1. Que se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número 

clasificado en el régimen de las personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales, con actividad económica en instalaciones eléctricas en 
construcciones, instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción e 
instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones , así como otras construcciones de 
ingeniería civil u obra pesada, como así lo acredita con su cédula de identificación fiscal y 
constancia de situación fiscal. 

11.2. Que se identifica con su pasaporte número expedido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de caducidad 03 de 
mayo de 2026, y CURP 

11.3. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos 
técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para 
llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato. 

Il.4. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, d 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de 
la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, relativo al procedimiento 
que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas, 
habiendo obtenido opinión de cumplimiento en sentido positivo. 

11.5. Que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro 
Patronal Y5228915103, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se 
adjunta al presente como Anexo l. 

11.6. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en matena 
de seguridad social de conformidad con lo dispuesto en la regla primera del Anexo Único 
del Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281 .P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las "Reglas para la obtención de la opinión 
de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, habiendo obtenido opinión de 
cumplimiento en sentido positivo. 

11.7. Que bajo protesta de decir verdad, ninguna de las personas físicas que laboran con el, 
desempeñan empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en los términos del artículo 8 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 
que ninguno de sus colaboradores se encuentra en alguno de los supuestos a que se 
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Cuadro de texto
Eliminado: una palabra del tercer renglón del cuarto párrafo. RFC de persona física.Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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Eliminado: una palabra del primer renglón del quinto párrafo. Número de Pasaporte. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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Cuadro de texto
Eliminado: una palabra del tercer renglón del quinto párrafo. Clave CURP Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se 
encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa 
determinación de la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.8. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a 
dar cumplimiento a dichos ordenamientos. 

11.9. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta se encuentra clasificado como pequeña 
empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción 111 de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto 
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

11.1 O. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su 
representada el ubicado en  

 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 

111.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, 
únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se 

' consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato. 

111.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las 
facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo 
que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la 
ejecución de la obra pública consistente en los trabajos de optimización y mantenimiento relativo a 
cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regio s 
Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la representació 
Coatzacoalcos del INSTITUTO FONACOT, de conformidad con el Programa de Ejecución General de 
los Trabajos, que se agrega como Anexo II al presente contrato, el cual una vez rubricado por las 
partes, formará parte integrante del mismo, para lo cual el CONTRATISTA pondrá toda su experiencia 
y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario, acatando para ello lo establecido en el 
programa de trabajo previamente acordado por las partes, así como a las disposiciones aplicables en 
materia de construcción vigentes en los estados donde se realizarán los trabajos. 

SEGUNDA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, 
establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo 
de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica; la supervisión, 
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Eliminado: segundo y tercer renglón del quinto párrafo. Domicilio. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
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vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le 
presente el CONTRATISTA. 

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública objeto de 
este contrato en un plazo de 100 (Cien) días naturales, iniciando el día 26 de junio del 2017 y a 
concluirla el día 03 de octubre del 2017, de conformidad con los plazos de ejecución que se establecen 
en el Programa de Ejecución General de los Trabajos, que se adjunta como Anexo 11. 

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o 
de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al 
proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO 
FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 26 de junio del 2017. El incumplimiento por parte 
del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 
terminación de los trabajos. 

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso 
se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean 
necesarias para la realización de los trabajos. 

QUINTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios 
unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios 
unitarios y monto total de la propuesta que se adjunta como Anexo III el cual una vez rubricado por las 
partes formará parte integrante del presente contrato. 

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado. 

SEXTA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimien 
relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a I s 
Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y 1 

representación Coatzacoalcos del INSTITUTO FONACOT, objeto del presente contrato, importa la 
cantidad de $3'685,932.65 M.N. (Tres millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y 
dos pesos, 65/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó 
conforme a lo dispuesto en la notificación del fallo de fecha 20 de junio de 2017, mediante el cual el 
INSTITUTO FONACOT notificó al CONTRATISTA la adjudicación del presente procedimiento y al 
catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la 
propuesta (Anexo 111) . El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al 
CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia. 

SÉPTIMA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente 
acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción 
del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la 
Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal 
de Derechos. 

OCTAVA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este 
contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas 
al avance de actividades desarrolladas, de acuerdo al Programa de Ejecución General de los Trabajos 
y al catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la 

4 



( 

fiiñacot 
Contrato No. I-OP-2017-004 

propuesta Anexos II y III que forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán 
presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de 
la documentación soporte correspondiente. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas 
diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la 
estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán 
pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación. 

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta número  
     

 dentro de los 20 
(veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), 
en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna 
los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como 
aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el 
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. 

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar 
los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a · aquella en que se detecte el trabajo 
faltante, mal ejecutado o el pago en exceso. 

Si derivado de .lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el 
INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya 
formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el 
INSTITUTO FONACOT. 

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del 
CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin 
derecho a ulterior reclamación. 

NOVENA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización , 
mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representacione 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, 
Puebla y la representación Coatzacoalcos del INSTITUTO FONACOT, objeto del presente contrato, así 
como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará 
al CONTRATISTA un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total de este contrato, anticipo que 
asciende a la cantidad de $1'105,779.80 M.N. (Un millón ciento cinco mil setecientos setenta y nueve 
pesos 80/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de 
$176,924.76 M.N.(Ciento setenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 76/100 Moneda Nacional 
determinándose un total de $1 '282,704.56 M.N. (Un millón doscientos ochenta y dos mil setecient 
cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la 
fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza 
de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación. 
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Eliminado: una palabra del primer renglón, segundo y tercer renglón del tercer párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Por tratarse de Información que identifica un Secreto Bancario.
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La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las 
estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en 
la estimación final. 

Si durante el proceso de la obra, se obseNan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de 
los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de 
supeNisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el 
porcentaje de amortización. 

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de 
anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el 
porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos 
pendientes de ejecutar conforme al programa vigente. 

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente 
contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 
(quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada 
o la rescisión al CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, 
deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no 
amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se 
pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT. 

DÉCIMA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que 
integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme 
a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de SeNicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo 
con lo siguiente: 

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produz a 
la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de lo 
índices aplicables. 

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa 
de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con 
respecto al programa vigente. 

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan, no podr 
más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas. 

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
originalmente pactado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
aplicables. 
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Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste 
se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, 
conseNando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la 
propuesta del CONTRATISTA 

El. ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a 
más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por 
escrito el aumento o reducción respectiva. 

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que 
deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá 
de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al 
periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del 
CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días 
naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. 

DÉCIMA PRIMERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE 
COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de 
costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros 
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a 
la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos 
financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde 
el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del CONTRATISTA. 

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al 
CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la 
solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las 
cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses 
correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. 

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán po 
días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las .cantidades 
a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos 
que a continuación se señalan, las siguientes garantías: 

a) Garantía del anticipo: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro en un plazo no mayor a los 
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente previo a la 
formalización del contrato correspondiente, una fianza expedida por una institución constituida y 
autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto 
equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el . IVA, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. 
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b) Garantía de cumplimiento del contrato: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales 
siguientes a la recepción de la notificación del fallo , una fianza expedida por una institución constituida 
y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto 
equivalente al 10% ( diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la 
fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos 
objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito 
al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la 
rescisión del mismo sin responsabilidad alguna. 

c) Garantía por defectos y vicios ocultos: 

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder 
por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la 
misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que 
hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo 
aplicable por el Código Civil Federal . 

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega
recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a 
partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la 
presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes 
mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato 
y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro 
en un lapso de 1 O (diez) días naturales. 

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos 
.en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste 
procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para 
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, un v 
que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto. 

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora de 
. Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO 
FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones correspondiente. 

DECIMA TERCERA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sea 
expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue: 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato. 
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b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito 
del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la 
liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios 
ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá 
presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos 
los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del 
Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación 
expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para 
cancelar la fianza. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de 
los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del 
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede 
firme. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, vigente a partir del 04 de abril del 
2015, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida. 

e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento 
del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de 
avance de la obra. 

f) Que en caso de otorgamiento _de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la 
celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que 
exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el 
nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza. 

g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos s 
subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

DÉCIMA CUARTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la 
iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble 
descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de concepto 
o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo . los planos con sus 
especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se 
generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y 
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así 
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como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato. 

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

DÉCIMA QUINTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del 
contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la 
ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO 
FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que 
deberán ser conciliados sus costos por ambas partes. 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 
trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de 
los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
105 y 106 de su Reglamento. 

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus 
precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO 
FONACOT. 

En caso de que el . CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera 
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de 
exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las 
especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes 
aplicables en la materia. 

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta 
responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la 
realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad 
total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en 
el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT. 

. El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliar s, 
especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia 
de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que 
dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este 
mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, 
reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, 
salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecida 
en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITU1 
FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación 
contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho 
concepto. 
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de 
los trabajos objeto de este contrato. 

VIGÉSIMA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, 
primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su 
Reglamento, las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas 
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos autorizado por el INSTITUTO 
FONACOT como parte de la adjudicación del contrato, así como por el atraso en el cumplimiento en la 
fecha de terminación de los trabajos, o por la entrega parcial de cada frente de trabajo en apego a lo 
dispuesto en el Programa de Ejecución General de los Trabajos y a los plazos de terminación.de cada 
uno de ellos, sin perjuicio de la vigencia del plazo contractual, por lo que el INSTITUTO FONACOT en 
caso de detectar un atraso considerable por causas imputables al contratista que ponga en riesgo la 
terminación y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, podrá optar por rescindirlo 
derivado del procedimiento de licitación en cualquier tiempo. 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento, en cuyo caso se rescindirá administrativamente el contrato. 

Las penas convencionales por atraso, serán determinadas en función del importe de los trabajos que 
no se hayan ejecutado oportunamente, por causas imputables al CONTRATISTA, conforme al 
programa de ejecución autorizado, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los 
trabajos conforme a la fecha de corte semanal pactada en el contrato. 

Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al 
valor agregado. 

Las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas imputables al 
CONTRATISTA; la determinación del atraso se realizará con base a las fechas de terminación, fijadas 
en el programa de ejecución general de los trabajos autorizados. 

No dará lugar a la aplicación de penas convencionales el periodo en el cual se presente un caso 
fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos. 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán de 
conocimiento del CONTRATISTA; mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como 
retención económica o pena convencional se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha 
que se determine el atraso en el cumplimiento de acuerdo a lo siguiente: · 

Las retenciones serán aplicadas por el INSTITUTO FONACOT a razón del 1.0% (Uno 
punto cero por ciento) sobre los conceptos de catálogo que resulten faltantes por ejecutar 
en el periodo. 

Las penas convencionales serán aplicadas a razón del 2.5% (Dos punto cinco por ciento) 
por día sobre los conceptos de catálogo faltantes por ejecutar, de acuerdo a lo señalado 
en el primer párrafo. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el importe de la retención económica se determinará con 
base en el contrato celebrado por las partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo 
al avance físico en relación con el programa de ejecución autorizado. El CONTRATISTA podrá 

12 



fiiiiacot 
Contrato No. I-OP-2017-004 

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o 
técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el 
CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier 
acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento. 

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas 
por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único . 
responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga 
a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de 
construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a 
que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del 
INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos 
de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO 
FONACOT ci a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma. 

DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la 
inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en 
donde se efectúen las obras. 

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están 
ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el 
programa de trabajo aprobados. 

DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá 
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas 
contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA 
inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. 

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto d 
este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por e 
artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará 
al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del 
INSTITUTO FONACOT. 

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días 
naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique 
su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia 
de la petición. 
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recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los 
tiempos de atraso conforme al citado programa. 

VIGÉSIMA PRIMERA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el 
supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter 
técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de 
. ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, 
indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día 
siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de 
común acuerdo a la mejor solución para las partes. 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a 
dicho acuerdo. 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún 
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades federales competentes. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas 
de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato. 

\ 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que 
deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el 
sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá 
considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de 
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se 
estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este 
instrumento jurídico. 

VIGÉSIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de los 
trabajos, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, 
dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT 
dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o e 
aquellos trabajos que fueron mal ejecutados. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días 
naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir 
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que el CONTRATISTA no acuda a las 
instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partí 
de sus emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince 
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo el 
CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado. 

~

;;.-;_l/: "jJ: 1/</,:/t;·;,_:-::,·~}l 
-=~-. ·\:•:.. \ ., . : ~ . · ... í :.~ -~ .. ~~\ 1 
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Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder 
de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera 
incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y,· en su caso, el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

VIGÉSIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física 
o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se 
deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su 
responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los 
artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, 
inmediatamente. 

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como 
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato. 

VIGÉSIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que , 
el INSTITUTO FONACOT poqrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, 
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta 
del presente contrato. 

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan: 

a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada. 

b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que 
hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT. 

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin mo vo 
justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT. 

d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso 
puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 
laboral. 

f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, 
vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación. 

g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones 
derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes 
del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de 
incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del 
presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
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mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, 
en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente: 

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de 
rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, 
a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días 
hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si 
después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas 
no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al 
CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la 
procedencia de la rescisión. 

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado 
a pagar los daños y perjuicios que correspondan. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el 
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, 
solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.· 

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para 
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá 
iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su 
solicitud. 

VIGÉSIMA NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender 
temporalmente la obra, o bien, optar por, la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá 
presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las 
causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales 
siguientes a la recepción de la misma. 

En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante conveni , 
las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deba 
implementarse para resguardar los trabajos y el materia[ de la obra. · 

,~ ' . . . . 
TRIGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. · Las partes se oblig,;:in . a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo 
integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Códig 
Federal de Procedimientos Civiles. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a 
presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de 
común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias. 

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo 
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que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL 
PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO 
UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 23 9 ~ UNIO DEL 2017. . 

<C_----------- -··· 

POR EL INSTITUTO F Icor ' 

CO JAVIERVILLAFUERTE 
HARO 

APODERADO LEGAL 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

MTRO. EDGAR GUILLE O URBANO AGUILAR 
DIRECTOR D URSOS MATERIALES Y 

RVICIOS GENERALES 

Contrato No. I-OP-2017-004 

Supervisó: Lic. Dora Nava Gar 

O ISLAS OVANDO 
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Anexo 1 

( 
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Fer
Cuadro de texto
Eliminado: Domicilio. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Fer
Cuadro de texto
Eliminado: Usuario y matricula. Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Victor
Línea

Victor
Línea



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7ROOl·E274-2017 Fecha: 14/06'2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 
Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dfas naturalos 
Lugar: Villahonnoso, Tabasco; TuxUa Guti6rroz. Inicio obra: 26/06/2017 

Ciudad; Ciudad de México, Ciudad de México Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIC:JNES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Códi o 

105 

106 

107 

Oescñpci6n 

Oe,;:nantdmniMlo de puC1'1il ~e áceeso ~ 6'u 
ildministrativ:1 y b~os en gcner..i existenlo con 
rec:uptfación re-o.ipttación. tn<:t.iye: retira ~• 
matees y puerto. limpiua. ecatTeos y todo lo 
necesario para su couecta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Unidad Stm 1 

PZA $3,486.45 

Trazo y riivol;xión m;)nual pilfa ~tablecu eju, rrt2. 
b:nco de nivel y referencias. 1ncivye: 
mefetflll~. mano de. ot:fa, tQUipo y_ 
heuam!enta, asl como todo lo necesario para 
su c:ooec1a ejfl('.uciefl.(P.U.O.T. I 

Oesmont.l}e y ,etiro ce W.C. y lavamancs sin PZA 
recvpt'l'a;i6n, cl precio incluye: reti10 dd 
pcoCUcto o Sra a:utorilo<:o pcr el municipio, 
ne!es aditamfflt:>S, lim;iiel.l. ac:atTcos Y. todo 
lo nec1:5¡:io para su correcta, ejea,dón. 
(P.U.O.T.J. 

Of"Smonta¡e y rftlro ~ MIGITORIO eri1ten11 PZA 
sin recu?er.xt6n, ti p,ecio induye: retirO del 
proó.Jdo a 6ro autorizado p:r f1 municipio, 
nttes aditemf'flloi: limpieza, a::31Tecs y todo 
lo nec~o para su correc:ta e]CC\.!ción. 
IP,U.0 .T.). 

¡¡:¡ 

$975.75 

$195.15 

c:Ea 

Monto esta hoja: $6,:J87,27 
PERSONA FISICA Acumul:ado: S13,299.41 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem S Sem 6 Sem 7 Sem e Sem 9 Som 10 Sem 11 Sem 12 Scm 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E' 13 

Sem 1S 

C.::) 
::..-) 
(.:-) 
,,:; ) 
'.::1) 
.,:~ 

Total 

$3,486.45 

s1.n•.•2 

$975.75 

S195.15 

$6,387.27 
$13,299.41 



'·· ANEXO 2 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274•2017 Fecha: 14/06f2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

1 

Lug31: Villohcrmosa. T3basco; Tux tl;;i Gutibncz. 

Ciudad: Ciudad de M óxico, Ciudad de M éxico 

e Ol!SCri ción Unidad 

SA 

PRELIMINAR PRELIIJIHARES 

ES 

'º' 

102 

103 

D~ mGnlaje y reti ro de moduha de atención y pu,,, 
mc:bJ!iJ rio ex~ leotes. IMluye: rf\i ro dt 
m¡¡terfa!cs c!e dMmóllllcl3miento, C3ble:ido, 
in:erru_o-!cres tcrmcm;,~:,eti.::os, c ontactes. RJ4S 
e'e voz: y datos, can aliz:aciOn d~e modules :i 
SITE, accpic en el lugar indicedo por la 
supeMsiOll, m.r,o de obra. herr.>micn13 y 
ec;uipo, 11si como todo lo necNariC' para su 
conoct;i ejecución, (P.U.O.T.). 

Oemelicii n de m:JtOS de pa:net de Ye!.O m2 
existentes en el inmueb'e. lnth.1ye: motc-rial, 
mon o de cbra, hcrramicnt;,, cq-.s':po, limpiez:~. 
:.t:.M"re-os, fl ete-s y todo lo n ccc-sario para ni 
cortK'l.3 tjt(::l)eibn. (?.U.O.T.). 

Desm311ldarrienio d-, puerta da ac::c-so al :tea 
a~m:Nstra:.iva n istcnte sin recuperación. 
Incluye: re!Jro de marcos y puena, lim~ eia. 
a:arr~s. y 1000 lo n~nario pa, a su ccnocta 
~ttución. (P.U.O.T.). 

PZA 

Monto ost:. hoja: 

!PERSONA FISIC 
ING. DAVID AR 

Acumul;¡¡do : 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Ouracl6n: t 00 dlas naturales 

Inicio obr3; 26)06/2017 

Fin obr.a: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

S5,600.70 

¡¡¡;¡:,¡¡ 

.$614.15 

E!!!!l 

S697.29 

S6,912.14

1 
SG ,912.14 

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem S Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Scm 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sl!m 15 Tobl 

55,600.70 

$614 .15 

S697.29 

1

, $6,912.141 
$6,912.14 

1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

c.,,:::::: coo,•moo,;,,.,.,, INS>ffLITO oeL FONDO NACIONAL eARA EC CONSUMO OE IOS ORABAJAOORES '""' ,._,, • 

Obro: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla 

Lugar: Vmattermosa. Tabasco; Tuxlla Gutiónez. 

Ciudad: Ciudnd do Mhlco, Ciudad do México 

Códi o Ocscri clón Unidad 

112 IAgvímí1?0lo do mu~C'$ para nevar a cabo los jor 
.tra~.ijO$ de adocuaci6n, d precio induye: mono 
de obra, equipo, texomodo dd mcbiliorio, 
limpiez.lS, y todo lo n"'esaria para w cotrecta 
e;ecución. {P.U.O.T.). 

113 Fabricaaon de ra.,cra en piso a mutes de yeso mi 
por rr.~os manuales, para aloj.,.. troberiil de 
c.ableildo dec\rko, para modulos de atedórt, de 
10 '11 10 cm, d pr!')'Cio ineluyt, mano de obra. 
rtti'o y ,e~ócn de pie.tas de p;,o l.Q'\l;:,lts o 
s.lmil.ar. equipo ' ha'J;tr.'Tliel"lta, fC13nM .. 
mortero arftla, ill colocar la tubc.'!ria, y todo 10 
necesario '"'ª ,u COrttcb eJKUd6n. 
(P.U.O.T.). 

114 crauwr:i de $..ll lda de :igu:i potable a migitc:rio PZA 
incluye: malfflalt$, E-QUipo, limpieza, .lCafttoS 

y todo lo nK~io para su conecta ejecuci6o. 
fP .U.O_T.). 

115 Otmolici6n de byra de tabfque y concreto en 
comedo< que so~tiene la t.Yja e~terites. 

m2 

Incluye: matCfiol, mono de obro, hNTamlMla, 
equipo, limpiezas, acarreo5, hte-s y todo to 
neceurio , ... ,u correcta •JtcUci6.-,, 
rPllnT l 

Monto esla hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO IS ' 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Our;ación: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26J06/2017 

Fin obra: 93110!2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECÚCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem J Sem 4 ·Sem 5 Sem 6 Scm 7 Sem e Sem g 

S3,438 .81 

w:a 

S990.38 

SS0.59 SS0,59 550.S9 S43.36 

S133.00 

$4,612.78 350,59 SS0.!59 $43.JS 
$377,558,64 $50,59 $SO.59 $43.38 

Sem 1D Sem 11 

/ 

DOCUMENTO 
E·13 

Sem 15 

o 
3--

_,.CJ 
-.::; ) 

,:n 
en 

Tola! 

S3.-'3B.81 

S99O.38 

S195.15 

S133.OO 

1 

$4,757.341 
SJTT,703.20 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Na: LQ.Q14P7R001-E274-2017 Fcch:i: 14/06/2017 

-~ - -
. . .. 

I 

Obra: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: ViUahcrmosa. Tobas co; Tui:llo Gutiimcz, 

Ciudad: Ciudad do Mdxlco. Ciudad de Móxico 

Dur.ic16n: 100 dias·naturalcs 

Inicio obra : 26/06/2017 

Fin obr.,: 03/10/2017 

Gulíerrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

j Código 

108 

109 

110 

111 

Descri clón Unid;ad Sem 1 

P101ecci611 dc- equipo oltctr6níco y mobitarlo 
con pl i11:ic0 prottttor ~e mu~blM, d precia 
indll)'e : cinla ma\lung. mano de obr:i, m.llerfal, 
l'I Cl'tamienta y lodo lo nete-s.Yio para s:, 

corretta ejt'CUcfori. (P.U.0 .T .). 

m2 S4,068.92 

(ilZEl 

Gestor/a y tramilt d !!: licMCia de remoóct.:iclO., 
<le local Ce FONACOT, incluye: gcstorla-. co.1 
per.¡cn.il C'.,petia~Zilda. tramite, en los 
C'e;,tt1dcncia5 c;ue se requlerM , :,;,J como 

trrunitc s11 S,526.51 

p~os por eonc~ lo d~ impuesto, o d.,tdlos 
para la 0b1enci6n c:'e l.i liernda de 
rernodelación. (P.U.0 .T;). 
· acstoria y tramite de ~eencia de 
tunc. iooamil!flto de locaf de FOtJ.ACOT, lnc~Jyt: 
ge-.1orlas con p~onal C$ptoa1iudo, trami1es 

tramile S118,526.51 

en 1~ dependeoci3:l que s e requieran, a:.i 
como pa ¡¡05 por concepto de lmJ)tleslos o 
der~os para la obttnd6n de l:i licencia do 
remodel:'lelón (P.U.0 .T.). 
·Gestorla y tra mites para el Visto bueno ~ tr:tmilo 
p,olecdOn civil dd IGcal do FONACOT, incluye 
gestotia-.. t.ram"les en l as dependencias que se 
rcc;uit'fn.1, asi como pagos por ccnccp:o de 
impuesto!!. o der r..::ho\\ p.ir.:i Iza cblcnción dri 
p t rmiso ccnespondi t nle. (P.U.O.T.). 

c:;:;a 

S118,526.51 

1:3:l 

PERSONA FISICA 
Monto c!.ta haJ;a: S359 ,646.-45

1

1 
Acumulado: $372,945.86 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OV 

Sem 2 Sem 3 Sem .$ 5cm 5 Scm 6 Sem 7 Scm 8 

1 

1 

Sem !! Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14-

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 Tot.il 

54,066.92 

$118,526.51 

S118,526.51 

s11e.s2s.s1 

1

1 

$359,646.451 

1}f 
C) 
-::.; 
CJ 
:::;; ) 

O) 
Ul 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

'°"'"::•:~ ,~,m=•·=•·~" INSTlTIHO OEL FONDO NACIONAL PARA B. CONSUMO DE C05'RABAJADORES "~• ,_,, -e-
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relaljvos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahe~osa, Tuxtla 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our:ición: 100 díos naluralcs 

Lugar. Villaherrñosa, Tabasco: TuxUa GuUérrez. Inicio obra: 2610612017 
Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad de México Fin obra: 03f10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o 

ALBAFÍILERI 
A 

201 

Ooscñ ción UnJd,ad 

PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES 

PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES 

ALBAAILEFUA 

Suminlstto 'I eolOddón dt mur.n divisorio~ de m2 
póV1cf de y•so de 1o 'cm., ;a dos caras C:Cn 
n:tuctuta de b.midor mtta5co dt 2.s~. 
COIOClldos a c:ida 0.61 mts. lnduye: panel da 
YC$.O de 12.7 mm. ~ ~~u. canal, p0~1es 
mñalícos .i cada 0.01 m, cinta~ r th..itn.o de 
p;:,pd, redcnir, tomlltria s-.1, esqcintto, 
C3ntt dt madt<a de ,etuea:o, c.llMatco cn!Jc 
mllf~, ~::wr~. ff1tt-S. hornmíenu, eq-Jipo, 
licnpieza1, ccn-amletitos, mano de obc a. equipo 
y todo lo n~ a.'lo pata su corrttta 

ejecución (P. ,O,T.) , 

Sem 1 

99.9&•/. 

99.96'1, 

S3 ,973.73 

Monto esta hoja: S3,97J,7J 

Acumul.ido: $386,802.47 

Scm 2 

o.ot•~ 

99.98'/4 

SS,272.03 

$9,272.03 

$9,322.62 

Scm 3 

0.01% 

99,99% 

$2,649.15 

$2,1149.15 
$2,699.74 

Scm 4 Scm 5 

o.ot•k 

100.00% 100.00¾ 

$43 .33 

Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

100,001/, 100.00"/. 100.00% 100.00% 

Sem 10 Sem 11 sem 12 

100.00¾ 100,00¼ 100.00"/, 

Sem 13 

100.00¼ 

OOCUMENTO 

E-13 

Sem 14 

100.00'/. 

(._--:) 
·:...;:) 
e:-) 
·.:]) 
0') 
u;) 

Scm 15 

100.001/, 

Total 

SlS,69.C .91 

S15,B9A .91 

s~/ v· 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7A001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

116 

117 

116 

Obr,,: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa. Tabasco; Tu,.ua Gutiórrcz, 

Ciudad: Ciudad de MCxico, Ciudad de México 

C6di o Doscripelón 

Ottmanlelamiento y Retiro de lomiri;,ri:,s 
cuadrad.a de 61,. 61 u islt:nte :i.in rccvpcr;:ición. 
ln:h1ye; malC1'i1'1, míYl::i do ot:t.:,, hcrramlenla, 
equipo, lin,pie:.as, acorre.os. flelH y b:ldo lo 
nect3Jrio p ilf'll !.U coucct.t ejecución. 
ID II n T\ 
Oesmonl.Jje de cancel de ;]fuminio orni.JCO con 
perfih" .de hasta de 3- con polic:ubonato c!e 
2.10 x 04.SO apr01. Sin recu p«ac:i6n en 
C\Jal~cr niv~. lnduye: dcsmontt1je del ais:.il, 
reüro do demerit::is de fi;.,ción, des.ll'm.1~0. 
c.w-g.i y acoooos hori:.onla!e-s y verticaln hasta 
el ~o de r>co;lio lnóca:fo pcir la supctVisión • 
.tcarr~ de s~r:inl~ .ti lugar de t31Q;] dcl 
c:amón y re:iro fuNa de la obra a tiro libre, 
mano de ohfa, hooamienta. ecuipo, a,-,d:,rnl:,s, 
limP,ez.a de! .1re> al uinduir los uabajos y 

loc!a lo nacos:Hio par;, w cmccl.1 ~cucién 
81 7 (P.U.0.TJ 

Oe$man:cfomienla de zoclo eriste.tite, ln:luye: 
timpíl!z~. mano de obra. hcrr.imiento, equipo y 
todo lo necesario p.Y:1 M.I ccrrK:ta ejccud6n. 
(P.U.O.T.J-

GuLierrez. Puebla y la Representación Coatzacoa/cos 

Duración: 100 dlas naturales 

lnicío obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/t0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS jPOR CONCEPTO) 

Unidad Sem 1 Sent 2 Scm J scm 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

PZA S1932S 

~ 

PZA S1,869.86 

~ 

mi S3, 186.99 

~ 

$382,828.74 SS0.59 $50.59 S43.JB 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1l Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

TOTAL PRELIMINARES 

ACUMULADO PRELIMINARES SJBZ,828.74 5382,879,33 $382,929,92 $382,973.JO S382,97J.JO SJ82,97J .JD $382,973.30 S382 ,97l.l0 SlllZ,nJ.30 $382,973.JO SJ62,97J.JO $382,973.lD SJ82,97J.JO 5382,973.30 SlBZ,973,30 

Monto ast.1 hoja: $5,270.10 

Acumulado: 5382,828.74 S50,59 

1 

sso.s,I $43.36 

t-::3 
:.:...J 
c.-) 
·:: ) 
•-:n 
---..J 

/ 

lot.al 

S193.25 

S1,889.86 

SJ.186.99 

$5,270.10 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRAB/!\JADORES 

Concurso No: LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: U /06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuldla 
Gulierrez. Puebla y lá Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dios na lurolcs 

Lug.:ar: Víllahormasa. Tabasco: Tux!la GuUérrez. Inicio obra : 26ro6/2Ót7 
Clud-1d: Ciud::td de Mé1dco, Ciudad de México Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

Códi o Descripción Unidad 

TOTAL ALBAÑILERIA 

ACUMULADO ALBAÑ1LERIA 

PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA 

PORCENTAJE ACUMULADO ALBAfilLERIA 

cERRAJERIA CERRA.JERIA 

301 

302 

suminisUo y coloe.>cí6n de cttra~ra Ce PZA 
intttcomunicaciOn p.,ra puerta de madera 
ma1ca TESA modelo masf~ • cttrodura ce 
perilla con roceta g1andc &;3bedo en acmo 
m.atc o simi l.:,.,, i:,duyc. m.1~0 de obro, equipo y 
herromi«ltt, rl'S,.)t'les de mo.icro :llena, S 
ccloear la luberia, v t:ido lo neccs:atio pa:-;, su 
C!ffl'edó'I cjcct.'ción (P.U.O.T.) 

suministra y colocadOn de cer,a:t.ira de baho PZA 
pata puerta de m.i~ra marca TESA modelo 
m31tcr , ccmsdut.i de pcri ll.i con roecta gtandc 
a~bodo en c,omo · mate o similar. lnclvye. 
mano de ob<.i, cQUipo y t1em1micnt:,_ rcsries 
de mortero 31'Cfla. 31 cdoear !;') luboña, y todo lo 
ncces.ario para su ccmicu. t;i«ución. 
(P.U.0 .T.) 

Monta esta hoja : 

Sem 1 Sem 2 

$4¡723.00 $11,020.30 

$4,723.00 $15,7◄ 3.JD 

25,DD'/4 58.33% 

25.0D¼ 8.J .33¼ 

PERSONA FISJCA Acumulado: $387,551.74 $11,070.89 
ING. DAVID ARTURO IS 

Sem 3 Scrn 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sl!:m 9 

Sl,149.65 

$18,891.95 $18,991.95 S18,891.'95 $18,891 .95 $18,891.95 $18 ,891 ,'95 $18,891.95 

16.67'1. 

100.00'I. 100.00Y. 100.00% 100.00'.4 100.00% 100.00% 100.00•.4 

$4.097.94 S4.097.94 

S1.862.70 S1 .862.70 

Sl,199.24 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

S18,891.95 518,891 ,95 $18 ,891.95 S18,891.95 S18,891.95 

100.00'!. 100.00% 100.00'/, 100.00'/. 100.00•1. 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

$18,891.95 

100.00'!. 

C) 

D 
C.:) 
e) 
-.J 
o 

Total 

$8 ,195.88 

S3,72~.40 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcrite: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO--014P7R001-E274-2017 Fech.i: U/0612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 
Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duraci6n: 100 días nalur.:itzs 

Lug;ir: Villahcrmosa, Tab.'1sco: Tuxtla Gutiérrcz. Inicia obra: 26/06n.017 

Ciudad: Ciudad do Md:Jic:o, Ciud.1d do Mé,:ico Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUC\ON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o Descripc ión Unid.Id 

202 Suministto y ccloc3Ci6n ~ pl.afon ci~o eo el m2 
area di! SITE de pantl de ye-so. con e-struetura 
de ba~tiéor met61\ca de 2S, cOll>Cedos o c.:td:, 
0.61 mu. lrKfoyc: pnncl de yeso de 12.7 mm. 
de ~pescr. suspensicn. cinl3 de refu«io do 
pop~, redimix, lomi!fe,f.i s-1, calal.11eo (:(ltre 
muros, .ac:arr~. !ldt?:5, hMa'fl ien:.1, equipo, 
limpiezas, cerramientos, mana da obr;,, ec;uipo 
y loc!o ro nec:csorio pata su cgrrccta cjOOJc:ión . 
fP.U.0.1.). 

203 Fabi'icación de firml!:, coloc.M:ibn de piso mi 
resultado de r:irn.ir11 l!:l'I pisa a m1,1ros di!: yeso. 

204 

para aloj31' tnJberl;, ele ait:le3do elcetrie:i. p:na 
moc:ulcs dc atcción, ci precio indvye, mano e:, 
obra, ~po y herramienta, tcsat1es de mcnuo 
iiJC03,. ni ~loe.u l:r. IU~l!:rl ,1. V l:Jéo I:> nCl:~:UiO 
pa:-a $U ccrrocta ojcc;oJcién. (P.U,0 .T.). 

F8brl:acion ce r,me. colocacIbn de pi!:o mi 
rC$Uftad~ de r anura en piso a muros de yeso. 
para alojat ttuticrla de ca!)(eado de voz y d~!os. 
¡:;N-' modules de attc:ion, di! 10 11'. 10 cm. 
cuídand:, no da.'I~ elcmtntos :i:fü:cnte-J, d 
prKio incluye, mnn:, Ce obra, eqvipc y 
herramienta, tl!:s:ine-s de mot'lero orMu. .l! 

colocar la tubCfii'.I. 'J lodo lo ne-cl!:S~O para su 
conf'cia cj~ón_ fP-U.0 .T.} 

5am 1 Sem 2 Scm 3 

S-'81.80 $1,124.19 S321.19 

1 e i •;v· E·,·· 

S1-13.99 S335.96 S95.99 

f -Ab ( 'J ·ifst"' 11 

5123.-48 S288.12 Sll2.J2 

i 
Manlo csl3 haj:r.: 5749,271 S1,748.27 

Acumulada: $387,551 .74 1 $11 ,070.89 

$499.50 

$3,199.24 

! 

Scm 4 Sem S Sem 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 Som 11 Scm 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

C:) 

~ 
CJ 
-:)') 
CJ) 
··-Ú 

Total 

S1,927.18 

S575.~ 

S<9J.92 



r,,··· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clie nle : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurse Ne: LO-014P7R00 1 -E27◄ -2017 Fe cha: 14/06'2017 

402 

403 

404 

obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relaLivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla 
Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

ou~c16n: 100 dlas n3lurales 

Lugu: Villa hermosa. Tabasco: TuxUa Gutiérrcz. Inicio obra: 26/06/2017 
Clud.J d: Cíw;tad de Mé:rlco, Cludad de M~iico Fin obr.1 : 03/1 0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Oescri ci6n Unidad 
Coloc..xión. Sumínistto y aplC.ribn do loca PZA 
color chocclato semi rnat11 m puertas iPM-1) y 
marcos IOEM a las nuevas, et p,edo illCfuye: 
relsro y ,ecotoc:)ción de la pucru . as.ttil3d:J con 
lija d, ;igua et1 lod;a la svperfO• d• la puerta y 
marcos, d~tngras.ido, cambiO df chaP.n:. 
a pli:aci6n de bamiz. mano de obi'a, ma1erial, 
eo-Jipa y herramienta. netes. Los b'abajos 
di:be1ilin St'f ejec:utad:n en mller, (P.U.O,T.), 

Suministro y í"lpliQción de lxa color chocclate PZA 
semi mate en pum.as de archtveros cnpctrado 
en pared y marc os IDEM a las nu~a:s. d p:ecio 
induye , rti ro y 1ec:ol0Qci6n dtt la puerta, 
asenludo co11 lija de ilgo.10 en toda la superficie 
de la puM.1 y ma~ot, deseng:-asodo, cambio 
de ch:,;pn, il;ilicaci6n d'! barniz, '1\MO d e c b<a, 
ma:cria1, equipo y hcnamienta, netes. Los 
trabajos d!tlcr.ln ser ejKlltaóos tt1 tall~. 
fP.u .o :T.). 
Scministn1, coloc.xi6n e insta!Dcl6n de 9:1bincte PZA 
piefobl'icodo de bafio Na;>Jet Espre!.so modelo 
G82.t: 18P.2-NAE, lncltl)'e: 13"~, ~bitft.1, 
jaladcr.n;, zOdO, materiales, rna:io do obra, 
ll ena;es. bisaWcn, hurar;;ienta. equipo 
eca,rec-s. netes, ~mpit!l.BS y :000 lo fl«esorio 
p.r.J :s.u conecta. ejecución. (de ven1a tn tiend.3.s 
de prcsb'gio). (P.U.O.T.). 

Monto osta hoja: 

Sem 1 

Acumul:,do: $387,551.74 

Sem 2 Sem 3 Scm 4 5cm 5 Scm 6 .Sem 7 Sem 8 Sem 9. 

S2.546.4iC S1 ,S27.86 

S679.05 $407 . .4 3 

S10,164,93 .$6,110.95 

Sem 10 Sem 11 Sam 12 Scm 13 Scm 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Total 

S4,074.30 

S1.086.◄ 8 

$16,295.88 · 

1

. $13,410.42 $8,046.24 ¡' $21 ,~56.661 
S11 ,070 .89 S18,6 29.29 $18,189.32 $8,887.92 / : $444,_329.16 ' 

==== ======~- ---- - -----'-----'-'----'------'-----'-----'-- ---'-~---'-----'----~--+--~-+---~.,----~-- -~--- I 

lf 
e::> 
,::_:) 
c -J 
·:::) 
-J 
{ , _) 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clíentt?-: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 fecha: 14/0612017 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar: Vil!ahctmosa, Tabasco; TuxUa Gutiéirrcz, 

Ciudad: Ciutfod de MCxico, Ciudad de Mtxico 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio ob~: 26/U6/2017 

Fin obra: 0JJ10/2017 

Gutíerrez, Puebla y la Represe"nlación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Códi o 

303 

CARPINTERJ 
A 

401 

Descripción Unidad 

Sumini5lrci, colocación 0 insl~oción de Tope PZA 
psra pi5a marca Philli~s me.delo 54 . acabado 
crcm3dO 0 ~ mi!ar en CBlld&d. (P.U.0 .T,) 

TOTAL CERRAJERIA 

ACUMULADO CERRAJERIA. 

PORCENTAJE PERIODO CERRAJERIA 

PORCENTAJE ACUMULADO CERRAJERtA 

CARPI NTERIA 

Suministro. colo:adón e im,ta1aci 0n d, ¡¡ue1liJ PZA 
(P-1) de ma dera de intcrcorriuníeadón modelo 
ll.:ce<o color chocolate semi'i61ida de 0.90 m :r 
2.10 m• 35 mm. de espesor; (de ven\~ en 
tiendas de prl!Stgio} con marco de m:,C:cra de 
10 c.ms. de ancho, chambrana y batiente en 
color chocolate. l~luye ttes bls:igrns 
r eforzadas de T en color natur.11, ma lcti;)les, 
mano de cbra, herraje-., hcrrami e-n ta, equipo, 
lirr.p1cza gruesa y todo lo neees311 o para su 
COríf'Cf3 e¡ecud6n. (P.U.0 .T.}. 

Monto es.t:1 hoj;,: 

Sem 1 Sem 2 

PERSONA FISICA Acumulado: $387,551.74 $11,070,89 

Sem J S e:m 4 Sem 5 

52,927.28 S2.927.28 

EW%t1ttfiitfJffil 

$8,887 .92 

SB,BB7.9Z 

so.00•1. 
so.00•1, 

S2,019.63 S1 ,211.78 

J 15 ·· d&»ff#ii& · 1 

$2,019.63 

$5,218.87 

S4,139.06

1 $10,143.08 

SB,687.92 

$17,775.84 

50.00% 

100.00% 

$2,927.26 

$8,881.92 

5cm 6 sem 7 Sem 8 Sem 9 

S17,775.84 $17,775.84 $17,775.84 $17,775.84 

100.00·1. 100.00¼ 100.(]0'/. 100.00•,. 

Sem 10 5cm 11 5cm 12 

$17,775.84 517,775.84 517,775,8◄ 

100,00% 100,00% 100.oo~. 

Sem 1J 

$17,775.84 

100.00'/. 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 

$17,775.84 

100.00% 

(_":) 

u 
o 
·=::) 
-..J 
¡-· 

Sem 15 

$17,775.84 

100.00¾ 

Total 

S5,854.56 

53.231.41 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-Ol4P7R001-E27-4-2017 fech3: 1 ◄/06/2017 

-~ 

~ 
Ohr>: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales .y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lug.:,r: Villaheunosa, Tabnsc;o; Tuxtl~ Gutié-ncz. 

Ciud~d: Ciudad de México, Ciudad de Mó,:ico 

Código Dcscrl ción Unldo1d 

PORCENTAJE ACUMULADO CARPINTERIA 

INSTALACIO IHSTALACION ELECTRICA 

N ELECTRIC 

501 Suministro, colocac.lón y suslituci6tl en tablero sal 
eti5tenle ée :saliéa dktric.:, panll cor,l3cio de 
•Ctl!,;ién rl-g\;l.>da par.:i alimtnlar modulas d. 
alenciór,, con ca.ble THV'I calibre • 10. marca 
condumtx o simllar, de 13:>ltto reoui:ido a 
ccn!acto c:on lm:l dis:.,nda il?"oxim:ida de 28 
m, caoalízado en tubo C.Cllooil g:tvenlzado 
pmt'd ddgad:i. ceja cuodrad.l con l.ipa como 
1e;istro. a:n :wport()(la a b.:,se do 'll'íJl'illo 
rose~ do 11◄•• unicanal de ◄x2 y abr:izader.i 
pxa Unic;,nal. Incluye: m!ltetfales de c-"...nsum"o, 

herramienl3,. equipo, y ~cb lo nixuarto para 
su corrc-:t.:J inst31oci6n y funcionamiento. 
fP.U.0 .1.). 

Monto esta hoja; 
Acumul:ido: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Ourac:16n: 100 dios. n:ilurak!s 

Inicio obra : 26tO(i/2017 

Flri cbr:a: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

SJBT,551.741 

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Scm 5 

62.50% 100.00•.4 100.00% 

S2.S26.16 510,2<1.55 510,241.S.5 S10,241.54 

$2,926.16 
S13,997.05 

·s10,24us 
$58,398.66 

510,241.55 
$46,147.57 

' 
SI0,2'1,541 
$19,129.46 

Scm 6 Sem 7 , sem e Sem•9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 

100.00¾ 100.00'.4 100,00'/4 100.00¼ 100.00•.-' 100.00¾ 100.00¼ 100.00•,4 

DOCUMENTO 
E•13 

Sem 14 Sem 15 

100.001/, 100.00·.-' 

C:-1 
::...:) 
C) 
,::. ) 
.-J 
+==-

Total 

SJ3,650.80 

$33,650.80 

$525,224.48 

c5· 



' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clicnt~: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 f(!cha: 14/06/2017 

Obr.1: Trabajos· de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Esta!ales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 

405 

406 

Lug.1r: Villahermosa, Tabasco; Túllll3 Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

Código Descripción 

S:im!nis\/o, coloc.rión e in!;l:il~ón do mue!>le 
pretabricoltlo de servicia p;,riJ calé matea Rtady 
Ki:chen, r.,addo Espt~so. color CSpt~S.O 

Modelo PK240P7-ES. Incluye: latja, Qlaccna, 
cu~etla, jarat:er:,s, zoclo, matttialn, mano de 
obra, ht'1'1ajes. bi:¡agriJ5, ~namicnta, ec;uipo 
acoocos, nl':es, limpiezas y todo lo n~e-sario 
poro c;u c;-onccta tjccud6;i. {de vent:r e11 tiendu 
de prestigio). {P.U.O,T.). 

Milm,>-21a paia ~it.irios lnsti t\lcicMI de 1.50 6 
1.80 m de i).'tur.J, a base de lámlna de oc:f:'fo 
c:.>libre 2-1, tr..aba:io "mllltndo resistente a 
c.11!micos, r.ult'eadorcs de tir.t:1 pcnnonentc y 
ptnlura "' aerosol, .... , tubul3f CU~l iJ::l:1 

ga!'lar.íz.1do .. ,- ' ,-. calibre 20. "'"' ~ructura perimetrial mDno:it:ca con rcfuenos 
interiGles, \ll'Ñancs etcc:rosotda::Ja PfOlegidas 
cen p-imario. p=riferia con moldura de ace,ro 
ínolil!able ti;,a 304 ca.li~rt- 24, con adhesivo 
esptcial y r.ujetado con rcm.>ehe-pop, tdJcna 

{P.ÍJ.O.T.). 

TOTAL CARPJNTERIA 

ACUIAULADO CARPltlTERIA 

PORCENTAJE PERIODO CARPINTERIA 

Unld.1d 

PZA 

PZA 

Monlo esta hoja: 
PERSONA ASICA Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Our-1ción: 100 dlas nnturalcs 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: OJ/10/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS mABAJOS (POR CONCEPlO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 5cm 9 

S12,99<.71 57,796.83 

E ti 5St ¡ fj 

S16,SJ3.11 S9,919.87 

hP ' ~ PI 

s«,957.•7 US,974,72 

$44,957.87 $71,932.59 S7f,'JJ2.S9 S71 ,'J32.59 S71,!32.59 $71,932.59 S71,9J2.59 

62.5"¾ l).50'/, 

$387,551.741 

$29,527.82 $11,716.70 

S11,070,69 548,157.11 $35,906.02 !S,887.92 

Sem 10 Sem 11 Scm 12 

$71,932.59 S71,932.59 S71,932.59 

Sem 13 

$71,932.59 

Sem 14 

$71,93 2.59 

(":) 

.w 
c:.J 
·: .) 
--.1 
w 

DOCUMENTO 
E-1J 

Sem 15 

$71,932.59 

Total 

S20,791.5-4 

$26,452.98 

$47,24-4.52 i $491,573.68 . 

(51 
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ING, DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E27-4•2017 Fecha: 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimízacíón y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciónes Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxlla 
Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Lug.i.r. Villahermosa, Taba.seo: T~utla Gulit¡rroz. Inicio obra: .26/06f.2017 

Ciud:td: Ciudad de México, Ciudad do México Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códl o 

50( 

Descrl dón 

~los en muros perimetrales. equipo, andamios, 
OC3'JM:., nete:., limple.z:,s y todó 10 neces:srio 
para su correcta instal.xi6n y funcion;:,miCf'lto 
(P.U.0.T.). 

Unidad 

Suministro, colocucióo y sustílución en lzible,o sal 
uíslente dt' salida efk!ricíJ p~ cootacto 
tM"°'1 norm~ para O!iment« Bod:. Offico en 
planta all3, con able THW calibre # 10, 
marca cmdumcx o slmilu , do t~ltro a 
contacto cm una chtanciiJ a;>JoximiJda do 1.a 
m, analizado en tubo conaun pared delgada 
seg,.:n tr;,ye:101i.1, c:.:i jas a,ad1a:fas como 
ref:istto, cen soportcr13 3 b:iso de v.riU3 
roscnd.l de 1/,(#, unic,1n31 de .ca 'f abrazadera 
p;iro vr.ic;.r¡.tl. lr,,;luye: m.i:terial'es, htrramítnla_ 

'llaS en iiiuros pcrimetr;:tlts, cq-.rip:J, .1ndamios. 
acarreos. Cttes, lim?uM y lo® lo ncct51)J'io 
par:. !;U conK'ta il'l$bl3Ción y ft;ncicn:,mie,to. 
(P.U.O.T.). 

Monto esta hoja : 

Sem 1 

PERSONA FISICA 
JNG. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Acumul.3.do: $387 ,551 .74 

Sem 2 

$410.-45 

S410.45 

S16,481.21 

Sem 3 

Sl,436,56 

$1,436.56 

,.7,093,20 

Sem 4 

S1,436.56 

51,436.56¡· 
$S4,B42.11 

Sem S 

Sl,436.55 

51,436.551 

$27,UJ.98 1 

Sem 6 Sem 7 Sem B Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

C) 
-_:_:) 
(_:-J 
-::: ) 
--1 · 
O) 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S4 .720.12 

l~s:::~:~~-, 
\ ' , 

, 
1/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concur!.o No: LO-014P7R001-E274-2017 fecha: 1 ◄/0Gf.2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuxUa 
Gut_ierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoa\cos 

Duración: 100 dlas naturales 

Lugar: Villahcrmo:.a. Tabasco; Tuxtla Gutiórrcz. lnícía obra: 26/06'2017 

Ciudad: Ciucfod de México, Ciudod do México Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO! 

Código Desc:rlpclóri Unidad 

502 Suministro, colocación y wstitución en 1abll't.1 sal 
etistente de s&:1da electrica pa1a contacta de 

503 

lemi~ rcg-.Jlada para climmlar c-5p;,Qos en 
pl3nl3 ana, con c:ible. THYJ Ci.'1!1bto 11 10, 
marca comfumax o gj,r.Uar; di! f:,blcra rt'gl.llad:i 
a contacto con uno distooda apro,im.1da de ,, 
m, canaliz.100 en tubo conduit g~Nli.zad:J 
pared delgada, caja OJadmda coo lap.i com·~ 
registro. con scpon~la .i b.r..~ do . varilla 
f0!.C3dll de 1J-1", uniCb(\lll de ~x2 'J ebte.zadtt.! 
pata unicMJI. lndúye: m~teñ:J!es c!e censumo, 

herramienta, equipo, y todo lo nl'C.csaria para 
su corre.la lnst.ll!Y.ión y lu:u:iC(lom1cnto. 
(P.U.0.1.J. 

Suministto, coloc:aci6n y S1Jstitución r-n tal:.lrro s.il 
existen!@ do solrda clec'.rica p.srt1 cantacto 
tensi6n n0fm31 p(l(s alimentar mc.culos ~ 
:itet1d6n e limprc-sor:1, con c:i!>le THW c:ilioro # 

10, m3tc.3 cooduml!I o similat, de tablero a 
contacto con una dístan:::ia opro~imad::1 de 25, 
canalizado ffi tubo condult p8fed de{gi.'lda 
s~un tr3yectol'ia, c.ijils cu.Jdrad:is como 
registro, con sop0rteri11 .i bine de verilta 
rosc.1d:J de 1H", unican31 de 4x2 y .i..,r¡u:idtta 
para uníc.nal. Incluye: mol1eriala!., herramíuita. 

Scm 1 Sem 2 

$513,06 

S\,560,65 

Mon(o cst3 hoja: 1 $2,073.71 
Acumulado: $387,551.74 SHi,070.76 

1 

Sem 3 Sem 4 Sem 5 

S1,795.70 $1,795.70 51,795.69 

SS.◄ 62.26 

S7,257.9.B 

$65,656.64 

SS,462.28 

$7,257.98 

$53,405.55 

i 

SS,◄ 62.26 

57,257,971 
$26,387.43 

Sem 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

/ 

Scm 10 scm 11 Stom 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-1:l 

5cm 15 

1:::) 

::.:::i 
C"') 
-:. ) 
.-J 
U1 

Total 

S5,900.15 

517,947.t:9 

$23,847,641 

5549,072.121 

.· --~-. ' 

~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001 ·E27.C-2D17 · Fecha; 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Reglones Suresle y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 
Gutierrez, Puebla 'y la Representación Coatzacoalcos 

507 

508 

Lugar. ViUahermosa . Tabasco; Tw:Ua Gutitirrez. 

Ciudad: Ciudad de México, Clodod de México 

Código Oestripcltiri 

Suminist,o, cdoc;.iciótt e in:.t.ilKión de 
luminaria en gabinete CcnslrulJ::a MODELO OF 
10978Cf8 O SIMILA..~ de empa:rar en plafón 
de dimeosionts de 61 x 61 cms, ·con 16mpant 
1ipo 1~ de 3 X1S w al ~to brijlo, 12D V, sin 
balastro, con dih.isOf, colocado a n~•I de 
pla!6n, eo · susbtuci6n de las retjrodas. ln<:luye; 
b.nes, tubos; tr~o. nivtl.xiOc'l, :,icuamienla . 
.te.sino, co/oc.ad6n a c-Jalqulcr nivel, 
:sopor1erlil. prueba, y materiales necesarios 
para su CClfec11!1 ejecución. (P.U.O. T.). 

Unidad 

PZA 

Suministro y eoloc;aci6n de centro de ca,ga PZA 
m.irQ S'q.iared o similar, moddo 0061 2L100S 
mor.ofasico G circultos 1F, jH 12712.C0V, o 
slmilo.r, de sobreporiet, {T:,b!cro "R""J paro ~ 
inti:rict tipo nr:m.1 1, :.watl p.ira tierra fisica y 
nrutto marca Squared o similar, incluy, juego 
de upatas tablero, t'!iment.?:t::1611 dtsdc 
ln!em.iplo, prlnciPal. alimc-nl.ri6n ;jes-:fo 
mecidor hacia tablero -R-, y <le table-o grr:cral 
nOfmale-s a tool~o regulados, ~inado, 
scporteria, :,,•,cfojet, materió1les, mano de ctf.:, 

c-cfocación y conexión. her.amfent:J, mano do 
cbra, acaneos, nctes. limpiezas y todo lo 
necna.ofo peta su conK'ta lnmbó6:1 y 
fuocion.imicnb. P.U.O,T.J 

Duración; 100 días natural~ 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra : 03/1012.017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 - Sem 8 Sem 9 

S947.32 S3,315.61 Sl,315.61 S3,315.61 

R · % 

$40.S.49 S1,<15.73 S1,415.73 Sl,415.72 

Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-1J 

Sem 15 

C) 
0 
CJ 
·:::) 
-.J 
co 

Total 

S10,894.15 

54,651.61 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clk!n1e: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001•E274•2017 Fecha: 14100/2017 

Obro: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa. Tuxtl a 

sos 

506 

Lugar: Villahermosa. Tabasco: Tuxtla Guti(!,rez. 

Ciudad: Ciudad de MéxiC4, Ciudad de México 

Códi o Descri ción 

Suministro y calacac:iein de cont.xto duplcx 
pOl3ril:jdo pY.J tCfltiOo re;utada y bomo C:c 
litffa flsica de 15 amps. marca Leviten. Cal 
BRISW, colot naranja con le~a« • Incluye: 
m:i!Mal~ de: f1J:td6n, m3110 de: ct:fa, 
hcrtamionl~, eQUipo, acattCO$, lim;:,itz:is y lodo 
lo necesaria para su corrCC'la instafa,c,'On y 
li.ncio.,amiento. {P.u.o :T.J. 

Sumini~o, calocnción e inst.11Jación C~ conlaclo 
dllplcx pol..:1tiz.:ido p:m~ tensión n;;,mal y bo,-nc 
df' litrr3 fisica é~ 1S :ami,t:. 125 YC'3 Mffl3 5 . 
15R. marca L!N'itón. Cat. eR15\'V, color blan:o 
con la;,a del mi$ITIO color. lnouyc: m.:itf'l'iales 
d• fij3ci6n, mano <le obfa. tierr.:imienl5, e::;,Jipo, 
ec.itff'OS, fimplezilS y to¡jc lu ncccsarii: :,ata w 
conecta inst31D06o y funciet1a.-r,itn12 . 
{P,U.O.T,). 

Unidad 

PZA 

PZA 

Monto osr:a hoj:t: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración; 100 días naluralcs 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr.1 : OJ/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 sem 5 Sem 6 Scm 7 Sem 8 Sem 9 

S365.50 S1 ,279 .25 S1 .279.25 51,279.25 

5189.73 S864.06 S564.06 S884,05 

PERSONA FISICA Acumulado: $387.551.74 

$55!5.23 

$17,036.44 

$1,943.J1 

569,036.51 

$1,943.31 

$56,785.42 

S.1,'l4J.J0 

529,767.28 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

5cm 10 Som 11 Scm 12 Scm 13 

DOCUMENTO 
E-13 

Stm 14 

C) 
0 
C) 
-:; j 
.--..J 

Sem 15 

/ 

Total 

S<,203.25 

S2.161.90 

S6,385.1s¡ 

S560,1~77.351 



ry 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-OUP7R001-E274-2017 Fecha: 14l06J2017 

~ 
~ 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tux11a 

Lug:ir: Villahermos.a. Tabasco; Tuxnil Guliérrez, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mélico 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10120\7 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos DOCUMENTO 
E-13 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Código Descri ción Unidad 

512 b31anccx,, pl:Mado. reaeomxo de l:lbleros PZA 
oz:i5,tcnto~. Incluye matl.'l'i.il, herramfonla, mana 

513 

de obra, netes, cane.dOn, pruebas, 1!mpiua, y 
toé,o lo necesario para su cortect3 instaloción. 
(P.U.O.T,). 

Sumil'listro, instilf.ición y cct1exi:'.ln de h.rminariia, 
tipo •obfepon'f CAT.GSAG-25-112LEO-EJ
AOP MCA. U ILUMINAClml o equiv:11cnte 
ca'id.ld, to cualQUiN' nivd. lnd!JYe: b'amporte. 
ca,ga y acarreos horizcntales y vertlcales, del 
material hasta ti lugar de su ut.iliznción, 
C'Olacxi6n, nivelación, mori taje, elem:r.tns ée 
fijaci6o, ~ortetla, conokiOn clk\ricn (f,ne, 
ne1.Jtro y ~ma fisicaJ, pruti:1::is de 
funcionamienl<I, andamios. h«ramimla. 
~po. mano de ot>ra cali ficada, carga f 

vtftic:,1(!$ de! mal«ial de d~pe<d1cio al lugY 
de catga del camion, reb'o huér:a éeía obra ¡: tro 
libre, limplezll del &ea al conduir los trnb.tjo,; y 
todo lo nectti!rio para su correcta ejt!':tldón, 
conforme a las espeaficadon gtneral de 
conslrucc:i6o J.2.~. ? .U.C,T. 

TOTAl.lNSTAl.ACiON ELECTRICA 

ACUMULADO INSTALACIOU ELECTRICA 

PZA 

Sem 1 

PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVAN 

Monto t!Sla hoja: 1 
Acumul;:ido: $387,551.74 

Sem 2 

Sf,613.73 

S802.67 

e wv 

$10,343.41 

$10,343.◄ 1 

$2,416.40 

S21,414.30 

sem 3 

SS,6◄ 8 .05 

s2.eo9_3s 

S36,20UIB 

S46,S45.29 

$8,457.40 

$84,358.99 

Sem 4 sem 5 Sem 6 sem 7 Sem a 5cm 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 

S5.648.05 SS,6<8,05 

S2,809.35 S2,809.35 

$36,201.88 $36,201.81 

$82,747.17 $118,948.98 $118,948.H $11fl,948.98 $118,9-48.98 $118,948.98 S118,948.98 $118,948.98 $118,90.98 S118,948.98 $118,948.98 $119,948.93 

SB,457.40 

572,107.90 

$8,457.40 

$45,089,73 

:'.:-) 
:.:_-_') 
C) 
-.::;) 
Cú 
o 

Tobl 

s,e,ss1.ee 

S9,230.72 

$27,788.60 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosa , Tabasco: Tudla Guliérrez., 

Ciudad: Ciucfod de México, Ciudod de México 

Códl o Oescrfpción Unidad 

509 Sumioii.uo y col O"'--t:ién de centra de carga PZA 
par-3 ccntacto1 reQU!ados, m3rca Square. O, 
Mddelo Q0816LtOOS, 8 circuit~. de TF. JH 
12712.S0V-, o similar de cmpotr"' o sobrcpc•ncr, 
s~n so rcquicr.1. lndvye: conc,:;ción desde 
ta!>fero principal a ups, anclajes, matetfales, 
mano de obra c!e celoc3d6n y ccnexióo, 
he.trami t nla. acoooos, fletes, limpiezas y toda 
lo nece--..orio pa{.1 su cor'recta lns1alaci6n y 
tuodonamienlo. fP,U.O.T;) 

510 Sumínii.tro y colacacióo de interrupLOf PZA 
terrmomagnética marca s·q.,ared o simililt 1 • 

511 

JO :lmp. Pól/'a contxtos ncrmales, lrduyn 
matttia1, hcrramlcota, mano de ol:la, flcto'S ; 
conl!lión, pruebas, limpie.za. y todo lo nocesafio 
plYa 5l.l C~tTed.l!I lnstbl&ci6n. (P.U.O.T.) . 

Sumini~a y coloc;xión d~ 1ntt rruplcr 
teumom;t,ill'l i lico m;uc.a s·q.ia11d o similar 1 :w 

JO amp. Para cool~os re;vlados. lnclu:(11! 
materiol, he<ramienla. mano de o~a. netes, 
conui6n, prueba-5, tímpleta. y todo lo nCCC'~lo 
p.ra su correcta instal.x:ión. (P.U.O.T.). 

PZA 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio obr3: 26t06/2017 

Fin obra: 03J10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 5cm 2 Sem J Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem a Sem 9 

5-1154.91 S1,S92.17 S1,592.17 S1,592.16 

$S8.03 S203.09 S203.09 S20J.0S 

S!>6.71 S338.48 SJ:38,◄ 8 5338.48 

t:lW5•¡¡;::J½fe!i1i!fflii!l:8E:-i!lli· ::• i:l"!!a@¡¡¡&E" :Siiil"iMS!!:~§S!Sl•Zi•Zi'W.oE.,81 

Sem 10 Sem 11 Sem 1Z Sem 1J Scm 14 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 Tol..11 

SS.2J1.41 

S667.29 

51.112.15 

Monloos<a hoj,: 5609.65 S2.1JJ.74 52,133.74 S2.13J.721 1 s1.010.asi 

""iN.,.,EG:::R.::~ºc::c:.vA:.:ID:..,F~-'.!s~'-'~-"~"'Rc:cO..:;IS:::LA,:c;:S,.0;..,VccAe:N.::D.::O..,.,_ ____ A_c_um_ul_•d_o_:_s_J_a1_,5_5_1_.1_4L__s_1a_,9_9_7_.9_oL__s_1s_.9_º_1._,_j' '--$-6,_,6_s_o._sº_,__ .. _'6_,._,_'·_"_,1 ____ ..J._ ___ _, ____ _,_ ___ _l. ____ .,__ ___ _,__ ____ .,_ ___ _1._ _ ___ L_ ___ __,_I g5B2,734.061 

e::) 
::.5 
C:'."J 
:: j 

--J 
~.o 

. y -·, 

./7 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Na: l0-014P7R001 -E27A-2017 Fecha: 14/06/2017 

Ob,a: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: ViUahermasa, Ta'oosco; Tuxlla Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad da Mélico, Ciudad de México 

Código Ocscri c16n Unidad 

603 Suministro y colocación de CESPOL· pi!t3 PZA 
lavabos linea económica. Incluye. suministro y 
coloc.x:ion, m.steri.JI do con~omo. hccr:,mien!.s, 

604 

605 

606 

equipo, mano de obra, netH, acortl'O'J, 
limpiezas y todo lo necesario p.J:'a .su c:2rtedi1 
colocaciOn y tund onamlento, {? .U.O.T.). 

Suminis.tro y coloco::i6~ ~ Cor.Ira can~;, para PZA 
lavabos lineo cconómiea. lnduya: sumtnistto y 
c~oc.)Otin. maleri.il de consuma, .,_e<romten:a, 
equipo, mano de obra, net~. acaneos. 
lim~ie.za1 y toc:!o Jo nece~i:, para s u correcta 
calc~én y tuncion.miicn10. (P.U.O.T.}. 

Suministro y colocaciétl d! manguera conei y 
llave on;ular para tarja y hw:,!:ios o !oimil:ir. 
Incluye: ~ ministro. cotocaciOn, motcriot. 
tu n.smienta, oqlJtpo, mario de obra, a<".arreos, 
nctes. limpieza y lodo lo nKesario p:lfa su 
correcta coloe.toón y 
tun:: ionamienlO.(P .U.O.T.). 
Sum!nisuo y cOlocacito de ma."'lgue111 ccne:r y 
llave ongul.ir para WC o :.irnilur. Incluye: 
suministro, c1J l0<:acién. mate.ria!, heuamienla. 
equipo, mano de ~a. oc11rreos, nctes, limp;uo 
y todo lo nect-Sario para su Cc.'fect."I color;ad6n 
y luráoMmlento.(P,U.O.T.J. 

PZA 

PZA 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 di.is naluralos 

Inicia obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J 

S7.02 $49.17 

S45.33 5317.32_ 

$71.66 S501 .61 

E-" ¡p;:. . 

S35.83 S250.81 

S159.84 

S22,S77.&4 

$1,118.91 

$92,502.44 

Scm 4 Scm 5 Sem 6 

$49.17 $49.18 

5317.32 5317.31 

S501 .61 S501.62 

1 &S~ f 3 $ fi ;¡ ., 1 

S250.81 

. $1,118.91 

580,251.35 

S250.80 

$1,1 18.91 

$53,233.16 

Sem 7 Sem 8 Sem 9 Scm 10 sem 11 Scm 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMEITTO 
E-1l 

Sem 15 

,:::, 
.·..::..J 
(.:-:) 
·.:;) 

CP 
f -v 

To~I 
S154.54 

S9972B 

S1,S76.50 

5788.25 

SJ,516.57 

$636,116.35 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clicnlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001 -E27 ◄ -2017 Fecha: 1 ◄ /0612017 

obra: Trabajos de optimización y mantenimlenlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatatesy Representaciones correspondientes a las Regiones Sures1e y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Villahennosa, Tabasco: Tuxlla Gutíénoz, 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad do Mcb:íco 

PORCENTAJE PERJOOO INSTALACION 
ELECTRICA 

PORCENTAJE ,'CÜMULAOO IHSTALACION 
ELECTRJCA 

INSTALACIO INSTALACIOH HIOROSANITARIA 

N HIOROSA 

Unidad 

601 Suf1"jnistto, cdocacíón e instalaci6n de WC PZA. 

602 

m.rca Hdvu, mcd~o Ródeno color tit.inco, de 
boldn, lanc;uc ~ol0:1co de .e.e lt$. o similar en 
prtcío y Calidad. trampa e..rpoesta. Incluye : 
junla proet o ~~lo hc:rrru~ti:o, m.ilcrfol, m3t'IO de 
obt;a,, hcrran:lent.i, equl;>o. oc~m=os, netcs. 
limpieza y !:>do lo nK~atio p.r.-a so c:onec:a 
instaaooo. tP.U.O.f. J. 

SUminist10 y cofccoi::ioo de cooua e:,n.,sto Une:, PZA 
cconémic.,, p;Ju 1arja ceo rejita o similar. 
inelll)'e sumÑ'lisvo. colocación, mei:e,iol de 
consumo, herr=ier.t.is, equipo m.>no de ob,3 y 
todo lo necesari~ pan su cOtTcct.r c;f'OJ:ión. 
{P.U.0.T.). 

PERSONA FISICA 
ING. OAV!O ARTURO ISLAS OVAN 

Gutierrez, Puebla y la Represen1ación Coatzacoalcos · 

Our.1ción: 100 dfas n;1tur.1lc!. 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra; 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS tpOR CONCEPTO) 

Scm t Sem z Sen, l Scm 4 5cm 5 Scm 6 Sem 7 5cm 8 Sem 9 Som 10 Sem 11 5cm 12 Scm 1J Sem 1-1 

8.70% 30,43°/. 30.43°/4 30.43'!. 

8,70¼ 39.13¼ 69.57°/. 100.00% 100.00'"/, 100.oao/. f00 ,00¼ 100.00¼ 100.00•,4 100.001/. 100,00'/, 100,00'!. 100.00•;. 

S992.17 S6,945,21 S-6,9-<5.21 SS.945.21 

S11.33 S79.33 S79.33 S79.31 

S1,QOJ.50 $7,024.54 .s.7,024.54 $7,(124.54 

$387,551 .74 $22,417.80 $91,383.53 $79,132.44 $52,114.27 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

100.00'/, 

,:::, 
::..:) 
C:::) 
.:, ) 
():1 
I_____.. 

Tot.11 

S21,827.60 

S249.32 



r---. .. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.014P7R001 -E27◄-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obro: Trabajos de opÍimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Luoar: Villahermosa. Tabasco; Tux0a Gutió,roz. 

Ciudad: Ciudad do Módco, Ciudad de MóxicO 

Cádi o Ocscri ción Unid.ad 

611 Sumini~-ro coioc,)QM . i:1sta13C:i4n .. PZA 
Dispensador m¡wwaJ de toalla en rollo de corto 
color lransparenle • PT71010 Mateo Jofel o 
~mil;ir, lndvyc m.11ens, mono do ot:fa, 
herramienta, eq\:ipo, ;x;meos, r:etc-s, limpicza y 
lodo lo necesario paro su corrl'cio inUalacicn. 
(P.U.O.T,). 

612 Suminis:to cOlocaclón 'de asiento y 1i>P.J blanco PZA 
dt cierre lento modelo AT·1 pata modelo 
Rod.Mo de . WC. marco Hdvn o similar M 
precio y colidad, Incluye m:itcrfol, m:ll'lo de 
obra, herramienta, tQUipo, ae31'rcos, fttlU, 
limpi.ua y lodo lo nec:esano para su corr~ 
instalación. (P.U.0 .T,): 

613 suminislro y co!DQdOn de Min~tcrio se-eo PZA 
Ov.il, sisttma TOS ll~ologla drffi!l y sella), 
8lanco al ~,. btillo. 11'\duye: suministro, 
cOlocaci~. m11:ert~. he<rarr,icnta. ~"'Wpo, 
mano d• ~. i)C;JITCOS, ftclc:. , limplcz~ y lodo 
lo nec:Hl:llio pJfa su c.c:rrcc-t.a col0Qei6n y 
(Ut\CionamiMlo,(P.U.0 .T.). 
TOTAL INSTALACIOH HIOROSANITARJA 

ACUMULA.DO IHSTALACIOH 
HIOROSANITARfA 

PORCENTAJE PER1000 INSTALACION 
H1DROSAHITARJA 

Mento est.a hoj.i: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING, DAVID ARTURO I 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas nalura~,s 
Inicio obra: 26,0512017 

Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem, 5am 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

$205.02 S1 ,435,13 S1 .435.13 S1.435.12 

S111.82 S782.75 S782.75 S762.76 

,•Bf·-i fii ro '¾ n ?i ¿ 

SS0S.66 S3,541.U 53,541 .14 S3,541.14 

$2,920.58 S20,U4.08 $20,444.08 $20,444.07 

S2~920.58 $23,364.66 $43,808.74 $64,252.81 $64,252.81 $64,252.81 $&4,252.81 S64,252.81 

4.55¼ 31 .82% 31.82"/. 31,BZ•J. 

1 

.1 
$387,551.74 ! 

S822,72 $5,759.02 $5,759,02 $5,759,02 
$24,334 ,88 $104,803.07 $92,551 .98 $6,5,533.80 

1 

Scm 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1J 

S64,252.81 S64,252.81 SG-4,252.81 $64,252.81 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 

$64,252.81 

(':) 

C; 
C) 
= ;) 
(.X, 
.,:::,.. 

Scm 15 

$64,252.81 

To1al 

$4,510.40 

S2,460.06 

S11,129.JO 

S18,099,78 1 
$674,775.47 

/ - ·- 1 ·"' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.-01éP7R001-E27◄ -2017 Fe:ch3: 1</06/2017 

Obrac Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al c.ambio de-imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermasa. TuxUa 
Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.1ción: 100 dlas naturales 

Lugar: Villilhe,mosa , Tubasco; Tu:1:Uo Guliérrez. Inicio obra: 26/06/2017 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de México Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS _IPOR CONCEPT(l) 

607 

so, 

609 

6 10 

0cscri cl6n Unidad 

Surr-.inistro y cOlocadón de meiclad(l{8 mcdelo PZA 
Elite ME-S cremo de'.lo;(le de rc; ll3 par.J 
J3v:,b~. m3tc.» Hehl eJ: preferet1temcn:c o sirnil.:, 
en c.i rid.td y p;-eci o, inchzye: mane de cbra, 
m.iterial, ec;uipo, herramlenl.3 'J lodo 1, 
ncce-sario para ,u c.orrect:, cjc-:ud ón. 
(P.U.O.T.). 
Me..zdadClt:> H•l3l41G Suminis:tc y c0!0C.tci6n PZA 
de mudodora modelo l.1czd¡,dor;a H-13l41G 
cromo d~agOe de rejilla par;a la-.-abo, marca 
Helvcx pufe1en1~nente o similar en cSid:id y 
precio, induye: m:1n0 de obra. m:ittri .'11, 
equipo_ fl et"r.imieota y 1c.» lo nt"Cesati o para fiU 
CO/l tcla cjl.'OJCIOO. (P.U.O.T.). 
Svminislta ccloc i>ción e Instalad~ de PZA 

•Ja~era Ai tana Joftl con di'mcn '1ono de 
250X.251MM (cll11,. ;:incho), color Humo mill't":I 
Jnfol o sim ilar. lncl;¡yc maleri;ü, rna::Q de obr.:i, 
herramienta, c1;t1ipo, .X3lftoS, ftett"ió , limpiez;a y 
lodo 10 necesario p:sta s:J =ot rt'ci.a ir: i;talacióo 
(P.U.O.T.). 
Sum'nhuo to1~ 3dón e ir.1:tnli3d4n de PZA 
Oes;>ach:1dor Higiénioo Azur Mini (PHS l 002) 
JOFEL ccn dmen~iont-5 de 317 mm 'l 317 mm 
(Alto .ll aocflo}. color Humo o similor, ln~uye 
matH'ial, m i)flo de obo,. hcnamienl ::i. equipo, 
3ea,r~s. ne1es, limpicz.i y todo lo nec:Kario 
pa1a !'.U COfr~., instaladón. (P.U.O.T.J. 

Sem 1 

PERSONA FISICA 
JNG. 0AVI0 ARTURO 1 

Monto cst.1 hoJa : . 1 
Acumulado: $387,551 .74 

Scm 2 Scm J Scm 4 Sem 5 Scm 6 

5479.08 S3,353.56 S3,'.153.56 53,351.56 

S103.96 S727.71 S727.71 5727.72 

Jr 1 

S146.46 S l .025.21 S1 .025.21 Sl,025.20 

S205.02 Sl.435.13 

$934.52 

523,512.16 

$6,541.61 

$99,04-4.0S 

S1 ,435.13 

$6,541.61 

$06 ,792 .96 

S1 ,◄ 35. 12 

$6,541.60 

$59,7H.78 

Scm 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

C:) 
e:) 
c.-) 
,: ; ) 
(;O 

Cv 

Sem 15 Total 

$10,539.76 

S2,287.10 

Sl.222.0B 

54.510.40 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: l0-014P7R001-E274•2017 Fecha: 14/061'2017 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

1 

Lui;¡ar. Villahermosa. Tabasco; Tu1Ua Guliérrez. 

Ciudad: Ciudnd de México, Ciudad de México 

Códi o 

VARIOS 

801 

802 

803 

Descri clón Unidad 

VARIOS 

ReSro de esc:ombto pcOO.cto C:e la ejceuclóc, de mJ 
tos trabajos lnclll)'e: mano Ce obra, 
herr.li'nienta, ~ipo • .ica1rcos, limpieza y lodo 
lo neiccs.ario p:;.ra !IU cooedo ti~citn. 
(P.U.O.i: I. 

Umpirza fina. prorund.i y dftallada de obro m2. 
general, ln~t· lavado de vidrios, pr\os. rr:tiro 
de escombro y so:>t..ntc, de materl31e, 
uti/1Zad0s, mattriafe"t de con,:;umo, y lodo 10 
neccs1t1fo pa.-a w c:cm:cta tjewción, 
/Plln T 1 
Sum,nisuo cclocad6o e instalación de mddun, m 
.todo c.o)ur chocolate de 10 cm rfo :mcho m;;rc-1 
vfnyfas;a o similar, ti p<ocic induy,. cotte-s, 
ma~uinaria, rr.a:to de obra, e<;uipo y 
htm'llnrtnla y lodo In rlP.C.CS;\/io p;:t~ su 
corr~a eJK\Jci!ln. (P.U.O.T .). 

¡PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO 1 

Monto uta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/061'2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 

1 
$387,SSt.74¡ $24,334.88 

Sem 3 

S14.65 

514.65 

$104,817.72 

Sem 4 

S102.56 

$102.55 

S92,~S4.54 

Sem 5 Sem 6 

S102.56 573.27 

SJ,361.36 s2,0O1.1 ◄ 

S4.S09.68 

!!EiiE 

$3,463.92 S7,J84 .09 

$92,028.97 $122,540.30 

Sem 7 5am 8 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
~.13 

sem 15 Tol.&I 

S293.04 

58,162.50 

54,509.68 

$10,965.22 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clicntl'.! : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-OUP7R001-E:27'1 -2017 Fech:i: 14106/W17 

Ob,o: Trabajos de optimización y manlenimienla relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Vi RahemXJSO, Tabasco; TuxUa Gutióncz. 
Ciudad: Ciudad de· México. Ciudad de M~xico 

C6di o Oe.scri cl6n 

PORCENTAJE ACUMULAO O INSTALACION 
HIDROSANITARIA 

ACABADOS ACABACOS 

701 Suministro y ap:ieac:i 6n de pintura COI.IEX 
Vinim!!r, celo< blanco :.11 tinado o similu en 
calit,ad. a d..~ mano'l ffl mures de oficinas y 
strvicios. Incluye: pt cp::u;,c:i6n de I;, !.uperf1cie, 
,~n~ menores, limPcza, sel!~ 5 x 1. 
,md.smios, a<:ilrre«., nctes, límpiez.,s. m.u'lo de 
c !Ya y ledo lo necesario para ,u correct3 
3;:Jic3ci6n . (P.U.0 ,T.) . 

702 Suministro y a;.,ticación da pinll.lra COMEX 
Vitvmu . color coolgntf 10c s.1linado o :,iinilar 
en calidad, ti dos manos m plólfon de oficin.:, y 
~CNicio:. . lod.zy&: ptep.:,r.Jc:iCn de la superficie, 
, ~ar: e<J menores, limpieza, stllBdor S ,e 1, 
andamios, ~ n to1, fld es:. limpie.zM. mano de 
c~ a y l odo lo necesario p¡ya su conecta 
a;,(icacion • . tP.U.O. T.l. 

TOTAL ACABADCS 

ACUMULADO ACABACO S 

PORCENTAJE PERIODO ACABADOS 

PORCENTAJE ACUMULADO ACAB ADOS 

Unidad 

m2 

m2 

Monto est.a hoja: 
PERSONA FISfCA Acumulado! 
ING. DAVID ARTURO IS 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas n:itur3les 

Inicio obra: 26/06/2017 
Fin obt3: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Scm 2 Scm l Scm ◄ Sem 5 Sam 6 S em 7 Sem s S em 9 Sem 10 

.s.ss-,,. 36.36'.l. 68.18"..4 100.00¼ 100.00•1. 100.00% 100.00¾ 100.00¼ 100.00Y. 

S22,798A2 S113,992.05 
~ ... u 

5232.83 S1 ,16-4.13 

'"' 
:, . 

$23,031.25 $115,156.21 

$23,031 .25 $138,187,46 $138,187.-16 $138,187.46 $138,187.◄ 6 $138,187.16 

16.67•,4 83 .ll'/, 

1G.67% 100.Q(I '/, 100.00"/, 100.00% 100.oo·t. 100.00•1, 

$387,551.74 $24,:134.88 $104 ,803.07 $92,551.98 1 
S23,0J1 .25 1 
$88,565.05 

Sem 11 5cm 12 

100.00% 100.00% 

$138,187.46 $138,187.46 

100.00% 100.00'¼ 

S em 13 

100.00Y, 

$138 ,187.46 

100.00-/, 

Sem 14 

100.00-/. 

$138,187.46 

100,0l)f/. 

e:> 
:::..:) 

c:-J 
·: ; i 
,:x.; 
(Jl 

DOCUMENTO 
E-fl 

Sem 15 

100.00"I. 

$138,187..46 

100.00% 

Tobl 

S 136,780.50 

S1 ,396.96 

$138,187.46 y 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO -~e----·t 
Concurso No: LO-014P7R001·E274-2017 Fecha; 14/06/2017 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Obro: Trabajos de optimización y manlenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

901 

902 

Lugar: V.llahermoso, Tabasco; TuxUa Gutiérrcz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dlas nar~ral~s 

Inicia obr.a: 2610612017 

Fin obr.a : 03/10/2017 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unld;id 

Suministro y coloc.-;iOo de .sdlolamienlo con el PZA 
texto ZONA DE MENOR RIESGO fobri~a en 
lamina d• eerllico cri~!.al d~ J milime:ros do 
espnor coo un londo de color vtrdt contraste 
bl;:inc:i, 1,go~po, ....,slitucionales Impresos en 
virul tJansp.srcnte _il 1400 d?i quedando 
encapsulados mtre londo de color y lamina do 
.:icrl tic:o , la lnformodóo de C3d3 lamina utó 
fabricada en recorte d• vinil .M.o adhorib!1 con 
duración de nis allos Y mecidas de 0.18 x 0.18 
m. el predoíOOvye:: materiales, mooo do 

cbra. equipos, elementos de !-UjN:i6n y lodO lo 
necesario pata la COfrtcb. ejecución de los 
ttabajos. (P.U.O.T.). 

Suminislro "/ cdoe:>eión de setlalamiento COtl f'I PZA 
terto SAUOA 13hric.ida r:n lamina de &e:tl~co 
crisl31 de 3 millmoaos de espesorccn un londo 
ctr: COior verde conlraste etanco, k)gotipos 
i:fatt.uciorn>les ímptescs en vinil transparente a 
1400 <!pi ~edando encapsulados r:ntre lcnckl 
de cok, y lamino de acri lico ; la Jnform.r::ión do 
c3da lamina está fahriC'lda en recooe de vinil 
.iulo acf'lttible con rut3d6n de , ~ ellos y 
medidas de 0.18 x O . 18 m. cl precio U\Ck.tye: 
material"H, ~.:ino de obra. ~pos, 

Sam 1 Scm .2 Sem 3 Sem 4 

Monlo os1a ho/a: · 1 
Acumulado: 5387,551 .74 S24,ll4.88 $104,817.72 $92,654.5-4 

í 

Sem 5 

S3,092 .00 

~ 

S1,B55.20 

~ 

$4,947,20 

Sem 6 

1 

S96,976.17 $123,090.21 

Sem 7 Sem 8 Sem 9 

1 

Sem 10 Sem 11 sem 12 Sem 13 Sem 1-4 

e:::> 
w 
CJ 
·.::.) 
·;_:p 
U) 

DOCUMENTO 
E-13 

5cm 15 Toml 

S3,092.00 

S1 .855.20 

$4,947.20 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clien1e: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274.2017 Fecha: 14/06(2017 

~~ 
~ 

obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relati\Jos a( cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

804 

AOS 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxlla Guliénez, 

Ciudad: Ciudad de México_ Ciud.ld d e Móxico 

Código Des cripción 

lnstaladOn d• equipos toma turno 
sioc:tcnizados, acc~orio5 ccmptelo5. 1ncluy,, 
m.1,"\o de cbra, conerión de 5 bct=nes de 
1J:im:1d:1 eeloe.ldos tn mostrador" cJe ::itención 
al publico. puesta N'! operación, clcmc-nlo.s do 
11,iación, acarr~s. malcóa!~ mlscriatleos , 
limpieza~, a::arreos, nel~ y todo lo neenario 
p:,.r,1 ~ con~11 inst11leci6n y !unei onamien\:,, 
(P,U.O.T.J, 

Suminis'tro colocatibn e lns131oci0n de QaJY'..ho 
tipo ~cheto doble acabado r..,ti,-,3~0 hermu o 
simi!tar en calidad y precio, b duye, mano <!e 
obc'a. equipo y httrami~la y lod<I !o nece~ io 
pill'il wcorrecla ejecocion. (P.U.O.T.). 

TOTAL VARIOS 

ACUMULADO VARIOS 

PORCENTAJE PERJODO VARIOS 

PORCENTAJE ACUMULADO Vt.RIO S 

Unidad 

PZA 

PZA 

SEÑALETICA SEÑALETICA 

Monto estn hoja: 
Acumul3do: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ounición: 100 dias naturalc-s 

Inicio obr;1 : 26/0612017 

Fin obra~ 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 s,m 2 Sem l Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Som 9 

S190.47 

f'l;I3 

S359.44 

E5l 

S14,6S S10Z.S6 Sl,46J .92 $7 ,934.00 

S14.65 $117.21 Sl,581.13 $11 ,515.13 $11,515.13 S11 ,5tS.1J $11,515.13 

0.13"/, o.u,-. l0.081/. 68.90·/. 

0. 13'!. 1.02"!. J1 .10·1. 100.00o/. 100.00% 100.00% 100.00% 

1 
SlB7,SS1.741 $24,334.88 $104 ,817.72 $92,654.54 

1 

$5-49 ,91 

$92 ,028.97 S1 23,090 .21 

Sem 10 Sorn 11 s,rn 12 Sem 1l 

$11,515.13 Sll ,515.13 $11 ,515.13 su.su.u 

100.00¼ 100.00¾ 100,00'/, 1M.OO'Y, 

Sem 14 

$11,515.13 

100.00"/. 

e:, 
::..) 

c:-J 
~j 
,:;o 
.._¡ 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

$11,515.13 

100.00% 

Tobl 

S190.47 

S359.44 

l $5-19.91 lg 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.014P7R001-.E274•2017 Fecha: 14/06/2017 

Obr•: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

lugar. Vi\lohermosn, Tabasco: Tuxtla Gutiénez, 

Ciudad: Ciudad do M6tlco, Ciudad do Móxico 

Duración: 100 dias nalurales 

Inicio obra: 2610612017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS [POR CONCEPTO) 

C6dl o Oescripci6n Unidad 

VOZ Y VOZ Y DATOS 

DATOS 

1001 Suministro o insta!~~ d1: salida vaz y cfotO'S sal 
can tubo pared delgada .s~ ,o reqJicra, 
ehl!lloh1, c.a¡os ca.111dradas c:omo registro, con 
sopartcri;i :1 b:r.A c!e obr:u.adcta di! ufla. 
abrazadera para unican:il, Incluye ma!Cfiales. 
henamienlo, canaleta '2 vlas l'fl muros 
pttfmetr.'.>les de block. eQUipo, :ind'amlos, 
ac.ll'JNJS, ne:es, límpirzas y lodo lo na:C$ario 
para su correc:ta instalación y tunc:iono:nienta. 
JP.U.O,T.l. 
TOTAL VOZ Y DATOS 

Sem 1 Sem 2 

S1,739.06 

Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Som 7 s,m 8 

S6,066.72 56,065.72 56,086.72 S047.66 

$6,086.72 $6,086.72 56,086.72 $4,347.66 

ACUMULADO VOZ Y DATOS 

S1,739.06 

S1,7l9.06 

7.14'/. 

7.14-J. 

$7,825.78 SU,912.50 $19,99',22 $24,346.!18 S24,l46.88 $24,346.1111 

PORCENTAJE PERIODO VOZ Y DATOS 

PORCENTAJE ACUMULADO VOZ Y DATOS 

'AIRE AIRE ACONDICIONADO 

ACONDICION 
AOO 

2s.oo-1. zs.00•1. 25.00% 17.86'/4 

57_14•¡. 82.14•¡, 100.001/4 

Monto esla hoja: $1,739.06 $6,086.72 $6,086.72 $6 ,08&.72 $4,347.66 
PERSONA FISICA Acumulado: $3B7,551.74 $26,073.94 $110,904.44 $98,741.26 S10J,4J6,51 S127,437.87 

100.00Y. 100.00¼ 

Sem 9 s,m ·10 

$24,346.88 $24,J.46 ,88 

100.ooy. 100,00¾ 

S@m 11 

S24,346.88 

100.00¼ 

Sem 12 Som 13 Sem 14 

S24,346,88 S24,l46.88 $24 ,346.88 

100.00% 100.oo·r. 

,::::, 
:.:_:¡ 
C::J 
·:::.·) 
---0 
C.:) 

100,00-J, 

DOCUMENTO 
f.13 

Sem 15 

S24,346.88 

100,00•¡¡ 

Totil 

SZ<,348.66 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No; LO-01-'IP7R001-E274 -2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de oplimización y manlenimien\o relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Viliahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa, Tabasco; TurUa Guti0ncz, 

Ciudad; Ciud~ do México, Ciud.id de México 

Duración: 100 dlas nalur31cs 

Inicio abr.J: 26/06/2017 

Fifl obr.a: OJ/10/2017 

Gu!ierrez, Puebla y la Representación Coatzacoa\cos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUC\ON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o 

S0J 

Oes cripción 

elrmentos Ce wjl.'dón y \Qd:> lo nec~ario para 
la ccrrecta ejl'Cllción de los trabajos. (P.U.O.T.). 

Unld:.d 

Surninist,o y coloc.x.ión de &ctialamienlo con el PZA 
:ex10 SOLO PERSOHAL AUTORIZADO 
Elaboración y ccloc;x:i6n do i dct1tií1caé":)l'M c!e 
oficinas per¡or¡aliz;,d,n fa!)ficados en lt.mlna de 
:tUIICo aistal de J mi!lmetros do espesor con 
un fondo ~e color .l!uminlc> n3!1Jtol, l(}QO:ipos 
lnstituci:maln imp1e-sos en viniJ tr3nsp.1rente a 
1(00 dpi quedandc> enc..:1PS1.1ladcs cn".tc lcnc:o 
de color y 16mins de acrilic-G, la j;"\formac:6n c:o 
cada lámin.i fobricada en rcc-~e de vinil auto 
odherible cofor nego con duracit.n de 

stis a.,os. meóC:a, dC! 22 x 10 cm .. incluye 
cint.a doble p0t.1 ~ ir.!.t;:i l.Jci6n. el precie 
incllt)'o: m.a!eri.al~. mano do obr.i. eq.,ipos, 
eleml?nlos do! sujcci~ y !e>do lo r:~esario para 
la ccrtecta tj"ecudJn el• los lt3?>ajos. (fl.U.O.T.). 

TOTAL SEHALETICA 

ACUMULADO SEÍfALETICA 

PORCENTAJE PE"RI000 SERALETICA 

PORCENTAJE ACUMULADO SEAALETICA 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 

¡PERSONA FISICA 
Monto esta hoja: 1 

Acumulado: $387,551.74 S24,3J,4 ,88 $104 ,817.72 
ING. OAVIO ARTURO IS 

Sem 4 Sem S 

SJ7J.G2 

~ 

SS,320.82 

$5,320.82 

100.00% 

-100.00¼ 

$373.62 

Sem 6 

$5,320.82 

100.00\', 

$92,654 .54
1 

$97,349.791 $123,090.21 

Sem 1 Som 8 Sem 9 

$5,320.82 $5,320.82 $5,320.82 

100.00',I 100.00% 100.00•1. 

Sem \O sem 11 5cm 12 

SS,320.82 $5,320.82 $5,320.82 

100.00¾ 100.00•;. 10D.00¼ 

Sem 13 

SS,320.82 

100.oo~. 

Sem 14 

$5,320.82 

100.001.4 

C.'.) 
-:....:;; 
c::i 
-:.; ) 
·;.:o 
· -.Q . 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 

$5,320.82 

100.00'/4 

Total 

S37J.62 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E27.ti-2017 , Fecha: · 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosa. Tabasco: Tu1CUa _Gutiórrcz, 

Ciudad: Ciudad de Mhico, Ciud¡¡d de México 

Código Onscri ci6n 

PORCENTAJE" ACUMULADO AIRE 
ACONDICIONADO 

TOTAL VILLA.HERMOSA 

ACUMULADO VILlAHERMOSA 

PORCENT"AJE PERIODO VlllAHERMOSÁ 

PORCENTAJE ACUMULADO 
VILLA.HERMOSA 

TUXTLA. TUXT\..A GUTIERREZ 

GUTIERREZ 

PRELIMINAR PRELIMINARES 

ES 

2001 · Suministro, cof~ón de pl;ntico de usa 1udo 
píll"a delimltar 1a abm s«.1c verilan3$ y puCf"ttl 
da :t::et"Sa y cclocad«; ceo c-.n!a 3dhHiv3 de 
2'" tia o · indu~,n~. lndll)'r: ac3J;ao,. fleles, 
hooamienta. eQUi;:o, limpi~zii'i, mano do oa::i, 
henarnlenta. ~uipo y toco Jo neeessdo para su 
corroa., cíccvtiO!\. [P.U.O,T,) 

Unidad 

m2 

Monto osta hof.a: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos · 

Duraci6n: 100 dias. naturales 

Inicio obra: 26r06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm -1 Sem 2 Sem 3 Sam 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Stm 10 Sem 11 Sem 12 

16.671/. 40.00¼ 63.33'/4 86.67¼ 100.oo~. 100.ooy. 100.00% 100,00"!. 100,00% 100,00"/, 100.0011. 100,00•1. 100.00'1/. 

5387,551.74 531,781 .36 5118,894.81 S10G,7J1.6J $111,426.88 $132,003.82 

$387,551.74 $419,333 .10 $538,227.91 SG-44,959.5-4 S756,386.42 sess,Jso,2-4 $888,390.24 $888,390.24 $888,390.2.C $888,390.24 $888,390.2( $888,390.24 5888,390.2-4 $888,390.24 

43.62'/4 3.S8¼ 13.38¾ {2,01!.r. 12.54"/. U.86"/, 

43.62'/. "47.20% 60.58% 72,60% 8S.14'/. 100.00'!. 100.00¼ 100.00•,. 100,00'/, 100.00•¡. 100,00•1,, 100.00% 100.00'!. 100.oo•A. 

S633,75 

l!iE:!I 

$633.75 1 
$388,185.49 $31,781,36 S11B,894,81 $106,731.63 S111,426.88 $132,003.82! 

1 

DOCUMENTO 
E-13 

100.00-1. 

$888,J90.24 

100.00'1, 

e:::> 
~ 
C:J 
·= ; ) 

--D 
¡\,_) 

Total 

5633.75 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7A001-E27~-2017 fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: ViTiahormosa, Tabasco: Tuxlla Guliénez, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad do México 

Código Dcscri clón Uníd.ad 

1101 l.fantffli:nittito pre-,,t nti ·, o v c,rrec1ivo a t'qUipo PZA 
mini s;>lil de muro en area a::lminístratíva, cl 

1102 

1103 

precio incluye; limpieza ; ene,ai, rtlnc::iones, 
mano de 0bfa, ->eacrccs, aos, y \od0 lo que !;.e 

requiet.a p.i ra slJ cpti m0 funcion¡¡miffito . 
(P.U.O.T.). 

IAa:,ttnimitnto pr t-1enevo y corrrctivo .:i CQtJ'po PZA 
multi s;:ilil dt muro ffl di~ersin .ven , el precio 
incluye: limpiezil gene<al. r,:focóon~. man :, de 
obr.t.. :ica,reos, ,as, y to~o lo q.se se •~ \licra 
para su o;,timo ILrlciun:irrii ent, . fP.U .O.T.). 

Suministra e ln~:a:aoon el t ctrica .-::1! bn:nea de PZA 
ch3r0la de conde<,sa:)Os para desagt:e :le 
equipos mini split r.ii.il O!'u:i¡;e p!.lmp bc:Ute: 
Andaj'! , mstalaci 6n t'léctric.::;, cc:ne1i6'1 o 
cqv!pcs. de 1irt· aéc.n~ cio;,adG. m.ino C:e obril. 
hcrrami1ml.1, :.tt3tlq..,e, prue~as y ~jUfte ce 
r.qui¡x> y tocio lo ncce~o p=a ~u conec<.ll 
func[on i r:,~ to. \P.U.0.1.). 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dura ción: 100 dlas naturales 

Inicio obra; 26t06/2017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS "TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 5cm 2 Scm J Sam 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 , Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

52,542.63 $3,559.67 S3 ,559,57 SJ ,559.67 S2,034.11 

51,525.58 s2, ns.ao S2. 135.80 s2.1Js.eo 51 ,220.47 

S1,639.21 52,29'.90 S2.294 .90 S2,294 ,90 S1,311.37 

SS,707.42 S7,990.J7 $7,990.37 S7,990.J7 $4,565.IJS 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

TOTALAJRE ACONDICIONADO 

ACUMULADO AIRE ACONDICIOSAOO $5¡707.42 $13,697.79 !21,688.16 $29,678.53 SJ4,Z4-4,48 5~4,244.48 S34,244.48 $34,244.48 $34,244.45 Sl4,244 ,48 $34,24-4.48 S34,244.48 Sl4,244.48 $34,244.48 

PORCENTAJE PERIODO AIRE 16.671/. 2J.JJ'/, 2J.JJ'I, 2J.33% 1.3.JJ•/4 
ACONC.ICIONAOO 

e:> 
::...:i 
c:-J 
::: ) 

--O 

Total 

S15,255.75 

S9, 153.45 

S9,B35.28 



¡ ( "• 
' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001 •E274-2017 Fech.i : U/06/2017 

~ 
~ 

Ob,a: Trabajas de oplimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

lugar: Villahcrmosa, Tabasco; Tuttla GtJtiérrcz, 

Ciudad: Ciudad de t,tóxico, Ciudad do México 

Gulierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Our.tción: 100 d/as nalurnles 

Inicio obra: 26/06/2017 
Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE lOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Oesc:ripci6n Unidad Sem 1 Som 2 Sem l Sem 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Som 9 

2007 

2008 

2009 

Oesman1elamitnto de ,;ancd de hn rerla 
lnduye: de1mont.)je de crista!es, corte o 
~cmo!icioo p:lt3 piez as empc!racbs o ahogados 
en rnurM. c.istillos, tr.lbe-5, piso o techo, m:,no 
de ot>ta, henamieota, equipo, ac.Jfrcos, oeof{o 
y ,e-.iro de maleria!es produ::to C:e IC'S t.r.ibiljos a 
foo aulo1i1odo, limpieza del área de trabajo "/ 
lodo to nccc5.1rio p:i:t;1 su corrccia cj«:udón, 
(P.U.O.T,). 

Oesm011laje de juega de W.C. y lavabo sln 
fccúi)Cf.:,eiOn. lrocluyt : la desconexión d~ 
rnueble, mano de c~a. hennmient.>, equipo, 
retiro de Daves. ce--..pol, acarreo$, iJCopio y te~to 
dl!t matenat producto de b5 t'.ibajo; a tro 
.,..Jlariudo . lim pitl'a del área df! lfahajc,v lodo 
10 nt"Cesaric p;:ira su c~r«:tt f!jeeY ó Cn. 
(P.U.0 .T.}. 

Ce,-manlelomíenlo y re tiro de contactos, sin 
recupemcitn en todo d loc:S:. tr.duye: refü o y 
deiccnn1i6n, retiro de intorNptorC'.ii 
CeTmom.ig:'16tieo~. asi cerno cableado y cbcterla 
o canaleta, mar.o de c.bra y lodo lo nl!C:eslll'io 
para t.U conecta e¡GCUción. (P.U.O.T.). 

PZA S877.64 

Eml 

PZA S390.30 

E5ll 

PZA Sl,189.28 

E:!!!) 

Monto esta hoja: ~2,457,22 

Acumulado: $39.$,078.17 $31 ,781.36 S1 181894.81 S106,7l1.6l $111,426,88 S132,00J.82 

sem 10 Sem 11 5cm 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

,,,,.-..._ .... 
,,..✓/· (:") 

Total 

S877.6< 

S390.J0 

S1 ,18928 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clientl'.!: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No; LO--014P7R001-E27~-2017 fech:i: 14106'2017 

·~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Luo.:ar: Villahl!tmosa. Tabasco; TutUa Guli6rrcz, 

Ciudad: Ciudad de MOxico. Ciudod de Móxico 

Códl o Descripción Unicbd 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

DtS111tnlaje ce tu«t.J de aluminio, salida de PZA 
patio pül)lico. lndU)'e: rtbro de m:ucos y puert:i, 
limpi~a . .tY.:<lrfcos y to~:, lo l'ICC~3fio C,31'3 su 
ccrree1a cjt""..ución . tp.U.O.T.). 

Dtsmc.ntaje d!? puerta de .11uminio de 
int'1comuniciJCi6n y c.imbio do abatimienio, 
entre ve:.tibulo y c--..catcra,. lndll'(O: rtlirc c;ltt 
marcos y ;iuen.a. limpil!..Za, ;ac:ureos y todo 10 
necesario p."ll,, su conec!;, eje0.K:i6n. 
IPllnT 1 

Oesmonla;f oo ffll'Cat"Ji$mos de venttilac:ion y 
cristales en ven1anas de ncneff.1 to S1te cen 
medidas a;,r01imad.:s de 0 .70JD.35m lnch.:ye: 
lim;,ieza, acar1eos y tcc:o lo nccesario para tu 
conecta cjecucitn. (P.U.O.T .). 

Oe-smo."\! eje c:e pue:111 c:e hurerla de 
intcrcomun!eaciórl en .,,c., Ce cocrén;,oi6n. 
lm:f;iye: re:iro de murcoa y puerta. limpie.za, 
:ic:,rrecs v t~é"o lo nectsario para su carecu 
tj,l'Cud6n . {P.U.O.T.). 

DMmC/ltaje c:e puerta de he<rtr1a Ce 
lntetcomuniC3CiCn. lnduye: rearo de m:iteo,, 
c1is!aln v puena. limp/ezlll, :i,;.vrc<is y tod-:, lo 
ntcesilfio para su corr~ta ejtcUción. 
(P,U.0.T.) . 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

S@m 1 

$472.-46 

Cl!l 

S52t.34 

c;;:a 

S1 ,564.02 

!!El 

5<38.82 

I!] 

5<38.82 

llm 

$3,435.46 

$391,620.95 

Sem 2 

Slt,781.361 · 

S1'.!m l Sem 4 Sem .5 Sem 6 Sem 7 Sem e Sem 9 

1 

S118,894.61 1106,731,6]1 $111,426.88 S1l2,00l.62 

Sem 10 5cm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

o 
::.:.::, 
C..l 
,:; ) 
....o 
(..,0 

OOCUME~O 
E-13 

S1'.!m 15 Tol.'.11 

S472.<8 

S521.3-4 

St,5&4.02 

S438.82 

5438,82 

$3,"5.46 

$892,459.45 

0 



---- ,,··- . f • • 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

c1.ente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R.001 ~E27"•2017 Fecha: 14/0612017 

~ 
~ 

Ob": Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 
Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahetmos;,, Tabasco: Tuxll.a Gutiórroz. 

Ciudad: Ciudad do MC,ico. Ciudod de México 

Duración: 100 dlas naluralcs 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o 

20U 

2015 

2016 

Descripción Untd;:ad 

Oe1.rna11triamicnto do bau de panl al la pYa PZA 
postffl o, 1cubícad6o. lnduye: retiro de 
mmt!fia!es de de-stn.ln:damienlo, ac;:cpío to d 
luga, inélcudl por la ,upttvi!.ion, mono de 
obr.:i , hC!ramient:l y c~ipo, asl como t odo le 
nKl!'!lanc para w corracti) ejecueién. 
(P.U.O.T.), 

Sem 1 

S68.58 

» , n i 

DesmantMamlt'fl to de modulas de atención, sin 
rto.iperacit.n. l~uye: retiro d, mnleri ülcs ~e 
dc-sm antel;)mimto, r,copio e-n ef IUyat in~ o 

PZA 52,800.35 

por l.1 su;,e,v~ion, mo)t)O de obl .t, hmamll!rl:a y 
equipo, issi temo toda lo fltce5.srio ¡,a.,i =u 
ccr.ttt~ ejKUclOO, (?.U.0 .T.). 

Oe~montaft de equipes c::'c .A!te Acondicior.a c:.,, 
mini spl,1 y Ot VMl303 ('".()¡'\ U.'CllpffllciCl"I. 
lnc:luye: re liro c2e sopo:1eri.:i, andamio. ocaireo, 
a<:opio y re\iro mattr131 proch.JCI'> d~ trabajo, 
mano de 0~.1. heu.1fllicola y tcl.lo !o neenario 
pa,a su ~la cjl.'Cución. (P.ll.O .T.). 

PZA S8;199,76 

~ 

PERSONA FISICA 
ING, DAVID ARTURO 1 

Monto csla hoja:· 
Acumulado: 

S_ff,068.691 
$406,13-4 .◄ 2 

Scm 2 Scm 3 Scm 4 Scm 5 sem 6 Sem 7 Som 8 Scm 9 

1 

$31,781.36 1 $119,894.81 S106,731.631 S111,426.881 S1 JZ,OOJ.82 

Sem 10 5cm 11 Sem 12 Sem 13 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 

(':.) 
;:.:) 

C) 
·::,) 
---0 
en 

Sem 15 Tot::il 

S68,58 

S2,800.35 

S8,199.76 

$11,068.69 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01~P7R001 -E27-4-2017 Fecha: 1~/0512017 

~ 
~ 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahermos.'1. Tabasco; Tu1Ua Gutiérrc z, 

Ciud11d; Ciudad de México. Cludod de México 

Códí o Oescripción 

2010 Oesma.,t~amicnlo y ro\:ro r:e ;,p.»goldotes. sin 
rttllpera::iétl en lodo el loe~. lnch.1ye: retiro y 
desconexi~n. re tiro de '1\lerruplOfe:s 
tcrmomognf.1icos, asi como ~bleodo y élJC'letla 
o ceri Blela, mnno de d:ra y todo ro neccurio 
p313 ~u correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

2011 Oesmonlaje de a~anicos Co techo, par:i ~ 
poswior rMic:oci6n o almac:tn.1je. Incluye: 
material, m3.,o ele obla, her,amienla, l!(jllipo, 
limpiaas. andamics y lodO lo necesMo para su 
couecta ejCOJcit.n. {P.U.O.T .). 

2012 Oesmon1.:1j1 de kimin.irias de lubo ~ou:ccentc-s 
con gabinetes det ~obro;,cnct, do 61 X 122 em, 
pYa w pcsleri01 reubicaciCn . Incluye: m.){C'fial. 
m.,no de ot.ta, h~amienta, ec;uipo. limpi ezas. 
an~mios y todo lo necesario p.'!ra s.u cotred3 
e jec-Jción. (P.U,O.T.). 

2013 Oesmantelamim to de mueble do OJ~O stpti-:o 
eliS:ente. Incluye; re ti ro de mntttiafe, de 
desmantelamícnlo, ~oFio m ,¡ h..19.1' lnd:e.>do 
por la supeNision, mano de oora, ht'fl'amienta y 
eq.ripo, asl como lodo ro neces.,rio p<lf., SIJ 

correcia e-jeo.cdón. (P.U.O.T.J. 

Unid.ad 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Monlo esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTU 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dios naluroles 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Scm 4 Scm 5 Sem 6 Sem 7 5cm 8 Sem 9 

S74.33 

c::El 

S581.8O 

~ 

S154.60 

1 iU-,,1 

S176.8J 

t Fó? 1 

sga1.ssl 
$395,065.73¡ $31,781.36 5116,69 ◄ .81 S106,7l1.63 5111,426.88 $132,003,82 

i 

sem 10 Sem 11 Sem 12 Scm 13 Sem 14 

c:J 
::..) 
e:..-.) 
G) 
·-..D 
(J1 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S74.33 

558~.80 

S154 .S!l 

S176.83 

sgs1.s& j 
$695.904.23 I 

1 



('('' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concur$o No: L0-014P7R001-E274-20f7 FC!ch.1: 1 ◄/06'2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Twctla 
Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturalos 

Lugar: Viílahermosa. Tabasco: Tuxlla GuU~rrcz. Inicio obra: 26/0&7017 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudad de Ml?xico Fin obra: 03/f0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS-(POR _CONCEPTO) 

Códl o 

2020 

2021 

2022 

Oascñpción · Unidad 5cm 1 

Retiro y demolici61'1 de a~l.11la~ en pl,1fcncs "/ 
mu:cs dcteriotados por lil humedad. Incluye; 
retiro, limpien y Pfl!paraci6n del mismo p.n 
1ecibir apl31'\3do y acaba~o. mano de obro, 
herramienta, tQUipo y lodo lo ne:e,3f'io p3la su 
CMecta ejecución. (P.U.O.T.). 

m2 Sl,893.57 

Ro!iro C:I! pditula 00 priv.><::id.Jd en puertas de m2 
aa:e-so a pabo ¡::Ublico y limpieza C:e la 
supttOcit. nduye: IT'tatetial, mano de obra, 
hcrr3ffllcnb: eq.,ipos. ;101reo!. y lodo lo 
necesario pata su ccrtecl;a ejKU06n. 
10110 T1 
R3nurado para alojar tubetiu hiérounitarias, m 
clectrie.>!i y de :,irc .xendiciona~o. de cu31qufe< 
díAmctro. ffl pisos y/o mu,os. lnduye: ru~c 
ean mortero umento arena 1:S ilC.Jíl l'OS, 

equipo, hcnamitnl3, ;:i.1damios, acopio y re ti:o 
do material prodtlcto de la dcmclici61"1 a QrQ 
11ut:uizad:,, limpleza del área c:11 lrabiljo y tod:i 
lo ncccs.lrio p:u:1 su ccrr«:ta !jC<:Vc:i6n. 
(P_.U.O.T.). 

TOTAL PREUMI.-ARES 

™ 

S59.87 

$1,525.50 

s2,,,1a.2s 

Sem 2 Sem 3 5cm 4 Scm 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sl!m 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

ACUMULADO PRELIMIH~RES 

PORCENTAJE PERIODO PREUMIHARES 

$2, 1918.25 $24,918.25 S2 .. ,918.2S $24,918.25 S24,918,25 $2.C/U8.25 $24,918.25 S24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 $24,918.25 

100.00-,,. 

PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO IS 

Monto uta hoj:a: $5,478.941 
Acumulado: $412,469.99 $31,781.36 $118,894,&1 $106,731.63 5111,426.86 $132,003.82 

Tot:al 

S3,893.57 

$59.87 

51 ,525.50 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7A001-E274 -20 l7 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Villahcrmos11. Tnba,co: Turlla Guti~ttez, 

Ciudad: Ciudad de Móxico. Ciudad do Móxlco 

Duración: 100 dlas naluralcs 

Inicio obra: 26J06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

C6di o 

2017 

2018 

2019 

Ocsc,ipc.i6n 

Oesm.1n1etamiMlo y retiro de, c.s!>lo de 
ínstalación e!M:t'icil sm rec:1.1pet.>Ci6o de 
cu.il~ief d!tlmetto. :::ahbre y olr.ua. Incluye: 
mano de obra, hclf;imient.1, cqi.ipo, 
d~eiion, .1c.irreos, an d.smios, .icopio y 
re tiro di! ca.ia!l!tas de PVC. cables, tu~Cfla 
co:ii!uil y d~ n1at~al p1:zéuclo c:e los trab:,jo, a 
tifo i)Ulo:üado. limpiez.i del árC"a de tr.Jb:,jo y 
toce lo ntcesario p<>1:, su ccn«:ta ejciucitn. 
IP.U.O .T.1. 
Oemolldén CC' p!al6n ciego de pooel d~ ye$O, 
ll'lduyc rn-eno de obl'a, ~crramit'fll3, equipo, 
limpiezas. acarrc,;s, ne:~. cnd.imios, accpio y 
retiro de materi.il pro:,uc10 de le:. ~vbajo$ o :iro 
.311torizac:o. lime<e.?a de-! áru di! t.ra!>;,j') y todo 
lo ntee"" ... -,.,3 (l:,r3 s.u corit-ela ejecoción. 
{P.U.O.T.J. 
Cemolici~n ce muros de s:~t-1 d t:r ';es.o 
(!risten:,-s en el inmueble. ln;fuyo; m11:crl;i;I , 
mano de ot.,ra, her1,1,"Tlienta, eq.J:po. limpie:.u, 
z::31reos. nete-, y lodo lo nl!c~orio para !.1.1 

corrcct., cjc=vciOn. {P.U O.T.). 

Unidad Sem 1 

mi $515.24 

~ 

m2 5251.42 

m2 S89 .97 

c::E3 

Monto esta hoja: $B56,63 

$406,991.05 Acumulado: 

Som 2 5 cm 3 Scm 4 Sem 5 Scm 6 S.m 7 Sem 8 Sem 9 

S31,781.36 $118,894.81 S106,7l1.631 
1 

s111,•2s,ea ¡ s1 ,2,00,.n 

Scm 10 Scm 11 s,m 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

.·-~ ... _,., 

Total 

SS15.24 

S251.J2 

SS9.97 

S856.63 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

CHente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001·E274•20t7 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Tr.ibájos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones·correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug.u: Vilfahermosa, Tabasco: TuxUa Guli~rrcz, 

Ciudad: Ciudad dQ México, Cludad de México 

Duración: 100dia5 naturales 

Inicio obra! 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gulierrez. Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TAABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o oe·scri ción Unidad 

2102 Svminístro y c(llocxi On deo e:,;;!los. deo panel de m 
yeso de 10 cm .. de 45c:-n de illlo, a vna c.lléJ 

2103 

i:on estructura de bastidor metalico e-e 2.s-. 
colocados a caja ·0.61 m. lllduye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de e~pe--..::r. cMBI. postes 
met,ficos . ;i co1da 0.6 1 m, cinl.J ee refuerzo de 
papel. reci mix. locnill !f!a s---1, csQUinero, 
cMC5 de mat!era de refuerzo, ca1:1ra:e0 mtre 
muros, 3CaflCO'S, · n,te,_ herremieota. equi?O, 
limplezas. ccrramtcoc~s. m:mo de o~a, equipo 
y lodo la ne-:esari a par.l ,u com:cta 

ejea.ióón. IP.U.O.T.). 

Suministto V colocación ~e muretes de pand c:!e m2 
ye-,o ee1ocm.yunaaHwade 1.10·1nsobreel 
nivel de piso h:rminado, :i dos ca,a, can 
esb"Uct::Jra de bas1ldor metá!iCÓ de 2.s·, 
colocados a cada O.G1 m. l'fl w car..o can 
aelado ocústii:"o r:,edi::inte colehoneta ~e libr;¡ 
de ,,.«frío d11 2,5" de C$pesor y d~~dad mínima 
de 10 Kl)lml;· lnduye: piYlcl de y~o - de 12.7 -
mm. de espesor, canal, pestes mctUcos a 
coda 0.61 m. cinta de refurrzo de papti, 
reá?"'i.x• 1omi1Jerla s-1, uqunero_ cme5 de 

Sem 1 Sem 2 Sem l Sem 4 

S163,06 S1,141.39 S326.10 

S70.18 $491.25 S140.36 

Monto l?S_b hoja; $233.24 $1,632.64 $466.46 

Sem S Sem 6 

PERSONA FISICA Acumulado; $413,602.Jl S39,7P7.69 $121,159.47 $106,731.63 $111,426.es S1J2,003.82 

Scm 7 Sem 8 Som 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

----.. _., 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S1,630.55 

F0l.79 

1 $2,332,34 0 , 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R00t-E274 -2017 Fcch.i: 14/06n017 

-~-- 

é 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Süresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar. Villahonnosa, Tabasco; Tuitla Gulléncz. 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudad de M~rico 

Código Descripción 

PORCENTAJE ACUf,1ULAOO PRELIMINARES 

ALBAÑILERI A.LBARILERIA. 

A 

Unidad 

2101 SurrJnis!Jo y colo-"..ación de m•~ros cfvi,or/1;11 de m2 
panri de yeso de 10 t!TI . a dos c aras COII 
cstn:tfura de basti~Ct mctalita ~e 2.s~. 
colacaéo5 a cada 0.61 m en su caso con 
aisladc acústico li\t'dio.nlei colchoneta e!• fibra 
de vidrie de 2.S- de e-.;pe-sor 'I den\oiCl aCI mlnima 
de 10 KGJml. lr.duy!!-: panel de y~o e& 12.7 
mm. do e1¡:oesor, canal, postes me!áti.:<no a 
cada 0.6: m. cinta d~ telut>n.o Cle papel, 
ttdmbc, l~mlllt<fa 5· 1. e:!!~uinero. csnu de 
ma~cra ~ re!ucuo, cillala:eo tfl tto mll'IOS, 

ft t>les, ht.Tamit'nla. equi;>o, lim;>it'US, 
ce-ramrN':tos, mano ::te o~ra, ~Jipo y ?odo lo 
ncces.ll'Ío pera su eonte?a eje.:udón. 
(P.U.O.T.). 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado : 
ING. DAVID ARTURO IS 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our¡¡ción: 100 dlas nalurales 

Inicio obra: 28/06/2017 

Fin obra: 03/100017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS jPOR CONCEPTO) 

Sem 1 

100.ooy. 

S899.10 

$899.10 

$413,369.09 

Sem 2 

100.001/, 

Só,293.69 

tt 

$6,293.69 

$38,075.05 

Scm 3 

100.00'J. 

S1.798 .20 

$1,798.20 

$120,693.01 

Sem -1 

100.00-;. 

5106,731.GJ 

Sem 5 Sem 6 Scm 7 Scm 8 Sem 9 

100.00·1. 100,001/. 100.00•~ 100.00% 100.00-1. 

5111,426.881 $132,003.82 

Sem 10 Sem 11 SC!m 12 Sem 13 

100,00o/, 100,00'/, 100.00% 100.00'/, 

Sem 14 

100.00•1. 

~.. . .... __ _, 

CJ 
:..,) 
-.> 

DOCUMENTO 

E·13 

Sem 15 

100.00½ 

, 

Tobl 

SS,990.99 

1 •• ::·::~·:: 

,, 



Cliente: 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 

í"'\( 
l . ,. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Fecha: 14(06(2017 

Obra: Trabajas de optimización y mantenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Esta,ales y R~presentaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; TuxUa Guti~rroz, 

Ciudi!d; Ciudad de Móiico, Ciudad do México 

C6digo Oescri cf6n Unidad 

2106 

-2107 

obra, ec;uipa y lodo le¡ ncce~o p.1r.1 .su 
corrKia t j«l..lCÍón. {P.U.O.T.). 

Suministro y coloc::,ción de ¡;:1:itón ciego dt m2 
pantl de yeso dt 12.7 mm .• :i una eu3 con 
eslru::tura de ba:!ltidOf mctMico éc 2 .5~. 
co!ocados ,1 eada 0.61 m. lnclvye: pand de 
yeso é'e 12.7 mm. ele ~eso,-. si la sopcrtetia 
tri$ltnie -u encuentra Cll malas Q)!'\di-:iones, 
c~,at. postes_ melhlicc, a cada 0.61 m: ci"n~ 
de rt11'uerzo de p:ipcl, tedimiI, tomi!ltfia s--1, 
esq.tinero, canos do madora d:! ,eru"!l'Zo. 
cat:ifoteo entre m'Jros, .ic2tlcos., Jlcies. 
herram:cnia, eq-.¡ipo. limpieza,, c.err~mltntos, 

obro. r-c¡uipo 'í lodo Jo neces.vio p.,ra su 
C.Ql"Hlda ejceuci6n. (P.U.O.T.). 

SurrJnistro y cclxocic.n de p<e@ d~ tabicón m 
1nduye: 1epcfü:ido, ch.i,'lán ,¡ céro:iamienta 
ae:){reo,, fletes, herramionta. ~;ipo, llr:\pit!.::i-s, 
mano d~ cbra, e<¡t.,ipo '/ lodL lo nfCf!$.3.io p~u 
sucoot'cla eicwciln. IP.U.O. í.). 

Monto ul:.i hoí:.i: 
PERSONA ASICA Acumul:1do: 

Gulierrez, Puebla y la Representación ~oatzacoalC9s 

Ouracíón: 190 dl.1s naturales 

Inicio obra: 2~/06'2017 

Fin obra: 0l/.10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Si!m 2 Sem 3 

S110.52 S773.62 S221.03 

S86.15 S603.0_7 S172.31 

S196.6"7 

S414,062.20 

tW±MM 

11,376.69 

.$42,926,7B 

SJ9l.34 

$122,079.21 

Scm 4 

$106,731.631 

Scm 5 Se:m 6 5cm 7 Sem B S<!m 9 

! 

S111,426.881 $132,00J.82 

1 

Scm 10 Scm 11 Sem 12 Sl!m 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tol31 

S1.105,.17 

$851.S'J 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No; L0-014P7R001-E274-2017 fecha: 14/0612017 

-~ -
é 

obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa. Tux11a 

Lugar. V/nahcrmosa, Tab3sco; Tur.Ua Guliérrc-z. 

Ciudad: Ciudad do M~1ico, Cludod de Mé1ico 

Códi o Descripción Unid.id 

c!e retuN"Zo. cafafat,o entre m\.:rD~. ;ii::a:reo-s. 
nelr:s. t: ttramlr:r:la. eQ.ipo, limpiezas, 
cooam!cntos, m;:,no de cbra. equipo V lodo lo 
Rr'Ct:~riD para '" correcu t:jcaid6n. 
(P.U.O.T.). 

2104 Surr.inistro y colo~6n de foJdóo de p.inei de m2 
laSxcmonto da 12,7 mm ., a una ea:a scbfe 
esw:::ura metálica bi~enta en f3diae'a 
desf~do po, 2i:rn del ledia bajo da plafóti 
para luncionar ,amo oc;ltrón . lnduve: ;,and 
da ltblacemenlo de 12.7 mm. Ce espesor, dnta .. rduerro, tamillt'fi.a ..,. Mq,.Jint:fos, 
coiafateo rn~c muras. ;x:.arreas, nctes. 
h l:fl' .amicntl, equ!;,.i, limpiezas, cemmUentcs, 
mano de obra, equipo "I !oda la necesaria ;,ara 
su corrl.'da ejeOJci6n. (P.U.O.T.). 

2105 Suminfotro y eolccaclon de ~la!ón ciego de m2 
pan~I do lat:"3cemcnto de 12.7 mm., a u:,a ,.,. "''"' es!:'ucfufa mct.ilu:.J cris:et11e. 
eoloeados 3 cada 0.61 m. Incluye: pi:!ncl de 
yeso de 12.7 mm, de tspesor, sl la soportetla 
c.11:istenle u cowentril co m.>las ccn.diciones, 
c:m~, posltS meU.!lcos a e.a~.1 0.61 m: ein:a 
de 1e:fucrzo c:!c papd, tcdlmil', tomiltcria s-1, 
C!St;"Jintta, C.ll'ICS dt madtt.1 .. rfll'umo, 
cola!ale<> en!re muros, ilC,:Jf'fC<IS, ftelu, 
hem1mlent3. eq.iipo, limpiuas, ccrramicnlos, 

Monto C${.;a hoJ::i : 
Acumul:.do: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ournci6o: 100 dios naturales 

In icio obr,1 : 2610612017 
Fin obra : 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem l Scm 4 Scm 5 Scm 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

5118.00 $826.01 $236.00 

f l 

S14S.20 St,016.39 $290.40 
.,. ,e,.; :. " 3 

S26J.201 $1,842.40 $526.40 1 
1 

S413,865.53 S41,SS0.09 $121,685.87 $106,731.63 S111,42fi ,88 $132.,003.82 

Sem 1D Sem 11 Sem 11. Scm 1l 

i/:-:) 
:::::, 
,:-:i 
-~,--j 

w 
1--"· 

Sem 14 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 ToUI 

S1,180 .0t 

$1,451 .99 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E27<1•2017 Fech.1: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxlla 

Lugar: Villahermosn. Tabasco; Tuxtla Gulillrroz. 

Ciud.1.d: Ciudad do Mllxico, Ciudad de México 

Our.1ci6n: 100 días n.alura:CS 

Inicio obr.:a : 26!0512017 
Fin obra: 03110/2017 

Gutierrez, Puebla y la Representación ·coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Código Dcscrl Ión Unidad 

CERRAJERIA CERRAJEFUA 

2201 

2202 

2203 

Sumilli~ra, coloc;1cién de c«r;1!i.lra mille.t ttsO PZA 
para puma cOtTediza en cancel de oluminío, 
tntJada de pe~onal . loduye: m:sna de abr.1,, 
henamle nla. equipa. lími,iez.a,. DC,ll'TeO"S y todo 
lo neces.:,río para su conecta coloead6n y 
funcionamieoto. {P.U.O.T,). 

Suminis!ro, colocaciOn de CCl'flta/ta mate PZA 
tl!1• ~ panbo metélieo, et1lr:ida do pcrson.ll, 
lnduye: m::ina do cbra, hen-amlcn:;:, , equipo, 
lim:,iez.J$, at.r.'1~$ y todo lo necesaria para su 
correcta co1ocaci6n y fundonarniento. 
(P.U.O,T.) 

?;uminr.:tro y c:Clloc;,clón t!e ccnadutil to PZA 
intCfc:om1.:nicací6o para ~ucrta de n,ad«a 
marca TESA modefo master • cMa~ra ~e 
:,enna con roceta grande acabado en aoma 
,:na:e o 5lmilar, índuye, mano de otira, equipo y 
herramien:a, resan!'\ c!e mone<o 3./'ena~ al 
eolc<ar 1.:1 tubet'ia. y tad:2 lo nece$3rio Pilí.J ~ 
conecta ejcaxi6n. (P.U.0 .T.). 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem 4 Sam S Sem 6 

S1.06B.23 Sl ,06B.23 

[3 

S1.712 .◄ 0 51.712.39 

61 

SS,960.64 SS,950.64 

a:J 

PERSONA FISICA 
Monto esta hoja : \ SB,741.27 $8,741.26 

Acumulado: $415,217.09 $51,011.06 $124,389.01 $115,<172.90 $120,168.14 $132,003.82 
tNG. DAVID ARTURO ISLAS OVANDÓ 

Sem' 7 S111m e Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

¡ 
/ 

Sem 13 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 1-4 

'Í::::) 
Ll 
C'"'J 
-- .J 
o 

Sem 1s Total 

S2, 136A6 

S3.424.79 

S11,921 .28 

$17,482.53 

S9S8,2&2.02 

w-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

-Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01~P7R001.E27-1 •2017 Foch:a: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar: Villahermoso, Tabasco; Tuitla Guliérrcz. 

Ciudad: Ciudad do México, Ciud;::id do Mé1dco 

Código Ocscri ción 

2108 RcstludOo de a~1anados de yeso C11 l!'Ctlos. 
lnduye: rt ti ro por meaos manuales las pw,es 
noj.:is o m.:il .:idli:rid.r.;, limpieza de la $.!pttficie, 
and.lmios, acopio, retiro de despt'fdcios. ;:, ti ro 
autorizado, asi cerno todo lo necesa:io pata su 
COIT~il ejecución. (P.U.O.T.). 

2109 Rtsti1uei6n ce apl.lnó3<!o5 de ye-so en rnuros. 
ln:::luy~ re tiro p01 medios manu.1les las panes 
tlojno m.ll adhNidas, ljmpieza de la supctfiOe, 
;,,ndam¡~- aec,pio, re:i10 de desptrdícics a lira 
autcrizado, a-si como lodo lo nK c-sario para !.U 

CO(Jtc'la ejecución . (P.U.O. T.). 

2110 Aplanad~ '"'º de mtt1eco cemento-arena 
lnduy~: retiro por m~os milflu~es. fas partes 
noj:,s o m~ ::idhcridas, acólb~o con arena 
cernida y cem&:i10. limpiez.1 dt t.a supt'ffic:ii:, 
and.amios, ;:,copio, retiro de dt'!:;,1tu!--dos o ho 
autoriu:io. a!i como lodo lo necesario para $U 

cooecta cjetUción. (P.U.0 .T.). 
TOTAL ALBAÑILERIA 

ACUMULA.DO ALBAÑILERIA 

PORCEHTAJE PERIODO ALBA~1LERIA 

PORCENTAJE ACUMULAOO ALBAÑILERIA 

Unidad 

m2 

m2 

m2 

Monto esta hoja: 

PERSONA FISICA Acumulado: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ou~clón: 100 dla:. naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fi" obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 som 5 Sem ·6 Sem 7 Sem 8 S11m 9 

5648,76 ~.541 .35 S1,297.S3 

ltf til '"·.-•ru1 '.,J 

S394.26 52,759.85 S766.S3 

h! ;p:s ::S::r .S j 

S111 .67 576).08 S223.74 

;,w;;, 

$2,747.10 $19,229.70 $5,494.20 

$2,747.10 $21,976.80 527,471.00 527,471.00 S27,47l.OO $27,471.00 $27,471.00 $27,471 .00 S27,471.00 

10,00¾ 70.00"!. 20.001/. 

10.00-1,, 80.00~~ 100.001/. 100.00¾ 100.001/. 100.00¼ 100.00¼ 100.00% tOO.OOo/1 

¡ 
$1,1S.U9 $3,084 .28 52,309.80 ! 1 $415,217.09 $51 ,011.06 $124,389.01 $106,731.63! $111,426.851 Sfl2 ,00J.a2 

! 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 S11m 13 

$27,471.00 $27,471 .00 $27,471.00 $27,471.00 

100.001/. 100.00-1. 100.00·,. 100,00-/4 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 

$27,471.00 

100.003/. 

C) 
::..:, 
C..") 
- -.J 
C) 

Cu 

Sem 15 

$27,471.00 

100.00•1. 

Totil 

$6,467.64 

$3,942.64 

S1,118.69 



{' /' 
¡ 

ING- DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

CHonto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES -- ~ -

Concurso No: L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/0612017 ~ 
ob.a: Trabajos de oplimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Represenladones correspondientes a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa, Tabasco: TuxUa Guliérrez. 

Ciudad: Ciudad do Móxlco, Ciudad de Mélico 

Código Cescri ción. 

2301 Suministro y colocac:i6n de cristales pata c.,ncel 
dt &ceno de pemn~ con una puna corrediza 
y vno fijo de 1.121;1 .gJm, a;x-oximad.3mente, 
según proyecto VOO con aist.11 cla10 d.S 
mm. lnd\lje: Desmontaje_ httn1jes., baguetas. 
pijas. ViClí1, felpa, $i.!ic:6n, mano de obra, 
OcatfC-0$, lomitltriD, lle!H, limpien,, pdlciAa 
~mcrilad:J y lodo lo nece<Jotio pOIO w couecua 
ejecución. (P.U.O.T. ). 

2302 Sumlnístfo ' colocación do crista!e, para 
VttllMM '" Sill.'I de 0.6G10.25m. 
.iproxim~menlo 1eQUn proyecto VOO t con 
criat.,1 d:w-o do 6 mm. Incluye: tk-'..rnool.:,je, 
hMajes, b3g .. mt3s, pijas, ••foil, felpa, 5ilk:ón, 
m,no do obra. acatrcos, lcmiUerio. ne:es. 
limpiezas, pe:iet.1la esmtnlada y lodo lo 
necesario para SIJ cocrec:t.i cjecvción. 

2303 SuminiWo y coloc.;,ci6n do vmlo.'lll de alumini:, 
natural anodiudo de l", ~ 0.7Dxl.00m segijn 
proyecto K-01 con cristal daro de 6 mm. 
Incluye: hNTa}es, baguetas, pijas, vinil, felpa, 
s~icón, mano de obra, acaueos. !Ofn ~l ttia, 
flete5, limpien, y todo lo necesario p,l!O su 
correcta ejeQIOOn. (P.U.0.T.). 

Unid;id 

m2 

PZA 

?ZA 

Manto est:i hoj~: 
PERSONA FISICA Acumul:i.do: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OV 

Gulierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Dunci6n: 100 dios naluralcs 

Inicio obra: 26J06/2017 
Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sam 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

S11,369.48 S3,789,83 

cm!] 

S1.991.-48 5663.82 

c:::m3 

52,347.77 S782.59 

c:::.::a 

SfS,708,73 SS,236.2'1 
$415,217.09 S51,011.06 $124,389.01 $133,586.57 S127,8 09.11 S112,003.82 

Sem 10 Sem 11 Sam 12 Sem 13 

/ 

DOCUMENTO 
E·13 

Sem 14 Som 

_e::.=) 
:::) 

C.:-'.) 
·- J 
o 
CD 

15 Tot:11 

515,159,31 

S2,6S5.30 

S3.130.36 

., 



'· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: l0-014P7R001-E27◄ ·201 7 Fecha: 14/06(2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Víllohc1mosa, Tabasco; Tuxlla Gutiéncz., 

Clud.:id : Ciudad do México, Clud11d do M~xico 

Código Descripción Unidad 

2204 suministto y colo:::xión de ccrraó.J'a de ba!'lo PZA 
para puerui de made(a mMca TESA modelo 

2205 

m:n.lt<, tcrra:Ur.1 de periH.3 con rociib gr;mde 
aobado M cromo male o similar, inclttye, 
ff'IMO de Gbfa, equ:po V hcrra.-nitnt.l, ft5ar'le'l 
de raortero 3/NHI, ;:l co]oc.l{ la fl.Jbtlfa, y lodo'º 
nec~orio para !.U cortecta ejecución. 
(P.U.O.T.J. 

Scminist,o, cdocac:i6n e ins~acien d~ Tape PZA 
p¡ya piso marc::i PN!hpt modelo S4, acabado 
cromado o ~mll3r"' c:.Jlid'ad. {P.U.O.T.). 

TOTAL CERRA.JERJA 

ACUMULADO CERRAJERIA 

PORCENTAJE PERIODO CERRAJERIA 

PORCENTAJE ACUMULADO CERRAJERIA 

CANCELERIA CANCELERIA. 

ou,~elón: 100dlas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr.;i: 03/10/2017 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos DOCUMENTO 

E-13 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 5cm 2 Sem 3 Scm 4 Sem 5 Sem 6 Scm 7 sem a Som 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Scm 13 Scm 14 Sem 15 

S1,49O,16 S1,◄ 9O. 16 

¡¡;:J 

S914.78 $914.77 

□ 

S11,1.t6 ,21 S11,146.19 

$11,146.21 S22,292.4O $22,292.40 $22,292.40 $22,292. ◄ O $22,292.40 $22,292.40 $22,292.40 $22,292,◄ O S22,292.4O ~22,292.40 $22,292.40 

so.o o-,,. 5O,0O"/o 

5O.ooy. 100.00•;. 100.00o/. 100.00'Á 100.00% 100.00% 100.00•1. 100.00'"/. 100.00•,4 100.00o/. 100.001/, 100.00•¡.. 

Total 

52,980.32 

$1,829.55 

$4,809.87 Monto csU hoja; 
Acumul:ido: 

/ 

$415,217.091 S51,011 .06 S124,l89.01 
Sl.404.941 $2,404.931 

$117,877.84 S122,S73.O7 I $132,003.J 
! 

&✓ 

C:J 
~ 
c:-J 
- ._¡ 

<~ 
(Ji 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienl~: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Fech-1: 14fCi6/2017 

Obr.,: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste,¡ Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

lug,u : VillahC?rmo'ia, Tt1basco; Tur.Ua Gutiérrez. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mélico 

Códl o Oescrfpción Unidad 

PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA 

CARPINTERI CAAPfJ(TERIA 

A 

2401 Suministro y coloc ación de puerta de ma dera PZA 
do inltfco municación mcdel0 LUCffO color 
choc:o!a:e semis61ida de o_;o m x 2.13 m1 35 
mm. de l'Spe,:er. lde vcr,1:i f:n liend:,s de 
prestigio) con morco de madera de 10 cm,. da 
ancho. ch;,mbr.vii'.1 y bi'.lticnl!! enl:Olo, choco/al!!. 
Incluye tres bis..~ai refOfla~:as de Ten cdOf 
notural, materiales, manG dt ob1a, herrajC$, 
bis.agr.,s, hma:nlent.1, equipo, limpieza grue,a 
y lodo lo ncctsMo ;><>ta su con~a tjeeuci6n, 
(P.U.0 .T.). 

2402 Manttnlmienlo, Sumir.is:ro y apliQción de PZA 
b.wniz color chocOlatc semi mate en puertas y 
miwc'" ·,.\A .. " pr!!cio 1ndup: teti10 y 
reeoloución de la c,ue,t.a. asent;;id-1 con lija <!e 
agua m toda l;;i w;:Micie de la ~uerta y 
marcos. d!!Seflg2sado, a;i!icac!on d& b~nlt. 
mano de obra. maleri;r, ci;uipo y herramlncta, 
netes, b~s trab.:ijos dcetran ser cjKUtados en 
t.illcr,(P.U.O.T.), 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y ta Representa.ción Coatzacoalcos 

Curación: 100 dfas naturales 

Inicio obra: 26/06'2017 

Fin obra: 03/10'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Scm 6 Scm 7 Sem a Sam 9 

75,00% 100.00·1. 100.00% 100,00-/, 100,00Y. 100.00'/i 

~3.~77.6_9 59,047.95 

tsiir · 4 yd 

Sl .303.78 SJ,042.14 
1¡:g ....... ,¿ ..... l.tj 

$5,161 ,U S12 ,090.091 

$415,117.09 $51,011.06 $129,570.48 $159,289.05 $132,346.77 S132,QOJ ,82 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 

1~0.00¼ 100.00'/, 100.oor. 
Sem 13 Sem 14 

100.00% 

e:> . 
::..,O 
,(~ -~ 
·::::J 

100.00'/4 

DOCUMENTO 
E-1 3 

Sem 15 

100.00'!. 

Tot31 

$12,925.64 

S4,3.CS.92 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

ConcUrso No: L0-014P7ROOt•E274 -2017 Fec:ha: 14/06/2017 

~ 
~ 

Obr.i: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

lug.u; Vill:ihonnosa, Tobosco: Tuxtla GutiCncz. 

Ciud.1d: Ciudad do Móxico , Ciudad ch! Mé:ric:o 

Código Oesc;;ripción Unidad 

2304 C.1mbio de ~atimlento y cclocxi:ln de puerta PZA 
de .x,;;e,of1nlucomunlccción C:e Pil:io i:,\Jbfico 
recuperada. segjn proyecto KP-02, KP-OJ. 
loduye: herraje,, bag.rctas. pi¡.n. vinil , IUpa. 
silkón, rn~, de cbra. DCJrieos. lomi:l«ia, 
Retes, limpiezas y toda lo necL"Sario para su 
correcta e/«ución. (P.U.O.T.J 

2305 Suministre y co!oc.lcion do pe!írulo ., m2 
Hguridad :xito3d:h<!femtc m.irca '" d• l 
mio-as, • meóda s~ n proyc-clo l(p.02. 
lnduyc: materiales. tra:?ot.. 00tle, ;,justes. 
elcvacionl!S, mnno de obr.i, PtcpMadcn dt' 
supfff>cie hem1míi:r.1.i ,¡ limpieza del silio y todo 
lo nc:,ces.3ri0 pa,a "" c:uc-ct.i cj«ución. 
(P.U.O.T.). 

2306 Surr~nlWO y colocacion ce pe1iC1.: l:i de vinil m2 
esmeril.1d.1 ;lUtoadhere,nte mm,, JM .. 3 
mia-as, a m~da seg-.:in pc·¡ccto K-01, K-02, 
KF'..01 y KP 0 0J, ln...'iuyt. ma:eriales, trazcs. 
COlle, o)J~e'S, tle-,,;,;;iooe-s. ma:-:a d• obr.:, , 

prc;:,.irocian de supefficie hcu.imicnl:i y 
limpieza dd sitio y ta.::i la ncersario plt'a w 
correcta ejecución. (P.U.O.T .J 

TOTAL CANCELE RIA 

ACUMUlADO CAHCEl.ERIA 

PORCENTAJE PERIOCO CANCElERIA 

Monto esta hoja : 
Acumulado: 

r 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoatcos 

Our3ci6n: 100 días n:ituralcs 

Inicio obra: 26/06/'2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Scm 1 Sem 2 Scm 3 Sl?m 4 

52,539.97 

¡¡:¡¡:¡] 

S9,772.83 

EZ'E 

S1 ,299.59 

¡¡¡¡:m] 

529,321.12 

SZ9,321.12 

1s.ao•1. 

$415,217.091 $51,011.06 $124,389.01 

! 
$13,612.39 1 

S147,198.96j 

Sem 5 

SS-46.65 

SJ.257.61 

S-433.20 

$9,773.70 

$39,094.82 

25.00•,4 

l 
S4,5J7.46I 

S132 ,J46.77 
1 

Sem 6 Se:m 7 scm 8 Sem 9 

539,094.82 S3910·94.82 $39,094.82 S39,09-4 .SZ 

$132.00l.!12 

Sem 10 Se:m 11 Sam 12 Sem 13 

$l9,0S4.82 $39,094.82 $39,094.82 Sl9,094.8Z 

Sem 14 

S39,094.82 

DOCUMENTO 
E-1:l 

Scm 15 

$39,094.82 

t.:.:J 
::._J 
C) 
.-j 
:·:=,) 

--.i 

Total 

Sl,386.62 

SIJ,030.44 

S1,732,79 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concutso No: LO.Ol4P7R001·E27'•2017 Fecha: 14106/2017 

2501 

2502 

Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Direcció.n de Villahermosa, Tu>ctla 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tu:rlla Gulldrroz. 

Ciudad: Ciudad de Mé1ico, Ciudad do M~xlco 

Suministro y cdocaáón <!11 salid.a elfctrica pa:a salida 
ilumin.ación C0l'l e.ble TH\'V # 12, marca 
coorumes o similar. de Ubltto a luminatla ccn 
una dis~a nprorimada c=e 16 m, c.an;:,Jizado 
ffl tubo CQ"lduil gatlanizado parod delgada do 
diAmetro Indicado, caja cuadrad.a ain t.1pa 
como re,o:ruo, ten soporteria a b:iu da varilla 
roscada de 1148, uníeanal de ,b:2 'J abra.r.adcrn 
para úrdc.Ínal, connión de la caja ret;is:ro a 
Uinpara a base de ca!)le uso ruda de 0:2. 
lnduye: mano C!e cbt3, motcriald de consumo. 

hmamienta, equipo, andamio,, acarreos, 
n~es. -mpieza, y todo la necesario plVa su 
COITKle instal3ción. (P.U.o .r .,. 

Sumini5lra 'J coloc.ación de $alida e!ic:iic.a para salid.: 
conlacto de ltn~n reg.J!ada ccn c.:blt: TH'IJ # 
10, marea condume,: o similar: de tnble10 
re11,1lado :a ccnUICto con una dis:aod:, do 69 m, 
ca,,~JZ:1do en tubo ccnduil oaJvaníudo part'd 
delgada, cajacuactada con la;:a coma registro, 
eco scpo:1erla e base de V"1nlla tO"'~da de 
11,r. unl:ancl de t,2 )' o!Jr;uad~a para 
unican:,t. 11\duye: materiales de consumo, 
herramienta. cllruJleta 2 vln en muros 
perimetJ:ilcs de block. equipo, y todo lo 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Oui.ci6n: 100 dlas naturales 

Inicio obra : 26/06/201'7 

Fin obra: 0J/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUC!ON-GEf,/E~L DE LOS TRABAJO,S {POR CONCEPTO) 

Sem 5 Scm 6 Scm 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

Sl.275.79 S1 ,488 .◄2 S1,488.42 $1,468.42 

s1.ssa.ss S9,168,83 S9.158.83 S9,168.82 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 1S Total 

SS.741 .05 

S35,365.47 

i Monto esta hoja: S9,1J4.78 SI0,657.25 510,657.251 $10,657.24 1 $41,106.521 

"P"'E"'R"s:::o:.:NA=Fle:s'-'1cc:A==-q:_..,,_,=,,,;:.,+'~---A-•-"m_u_1_ •• _º_' _s_•1_s_,,_1_1._o•..1...._s•_o_,,_•_s._••..1...._s_,,_o_,,_1_,._,,..1...._s_11_•_,2_••_-s_2_,__s,_•_'_•º_º'_·º_'_,__s1_,_••_º_º'_·'_2_,_ ___ _,_ ____ ,_ ___ _,_ ___ _,'------'-+ -'\-_, ____ _,_ ___ __,_ ____ ~j s. 1.~&1,:25.11 ,·• 
"º·~'•sa,ooo" 0 

e:> 
.:::.._:¡ 
C) 

- -J 

(.__j 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clie11tc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concursa No: L0-014P7A00l •E274-2017 Fecha: 14/05(.?017 

~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lug:ir. Villahe,mosa. Tabasco; Turna Guliéuez, 

Ciudad: Ciudad d e Mético, Ciudad de Mérico 

Código Descripción Unídad 

2403 Ma:1ttnimien\0, St.lmini$1ro y aplicacii>n de PZA 
b:vniz color chocolate semi mole t-n la cocina 
inlt(lt~. 101.1 a ta, de las puertas nuevas , 
inc/L-yc: re::,o y n:::clo<:.x:ión d11 la pucr'la, 
o~ta!So cen lij;i do agua c:n todt lo 5upfffr.:it 
de la puena y marco,., dtsengr~lki, 
i!plicaciOn de t>am ii. m:J10 de obl;i, materi~, 
eQUiPO y hNT.lmineb, nc! rt. Los trabajo, 
debNan ser cje<:1J:.Jé~ en taller. (P.U.O.T.). 

lOTAL CARPINTER1A 

ACUP.lULADO CARPINlERJA 

PORCENTAJE PERIOOO CARPINTERIA 

PORCENTAJE ACUMUUOO CARPINTERIA 

INSTALACIO INSTALACION ELECTRJCA 

N ELECTRIC 

Monlo uta hoJ.i: 
Acumul:1do: 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días nalural es 

Inicio obr;:,: 26/0612017 

Fin obra; 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Scm 4 Sem S Sem 6 Scm 7 S11!:m 8 Sem 9 

$144 .10 S336.22 

SS,325.57 $12 ,426.31 

Scm 1a Sem 11 Srm 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tola! 

5460.32 

SS,325.57 $17,751.88 $17,751.88 $17,751.88 $17,751.88 $17,751.88 $17,751.88 $17,751.88 517.751.88 517,751.88 $17,751 .88 517,751.88 $17,751.88 

$415,217.09 $51,011 .06 

30,00¼ 

30.00¼ 

S144 .10 

$129,714.58 

70 .CO"!. 

100.001/. 

$336.221 
S159.625.27 

100.001/1 100.00'/4 100.00•1, 100.00"/. 

1 
S1J2.346.771 

100.00% 100.001/. 100.00% 100.00•1. 100.00"!. 100.00•1. 

(--::) 

8 
::.:_-.) 
- -.J 
7.::) 
··D 

100.00Y. 

1 
S480.32 

Q1< 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No; L0-014P7R001-E27'-2017 Fech3: 1-4/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y ·Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. TuxUa 

lugar: Villahermosa, Tabasco; TuxUa Gutiórrez. 

Ciudad: Ciudad de Mórico. Ciudad do Mérico 

C6dl o Oucrtpc16n Unidad 

2505 

2500 

2507 

Suministro y colocaci6n de ccntacto du¡ilu PZA 
polarizado pata t~Otl rtgutada y bomt de 
tierra ffsica de 1~ am,l:S. mcYca lt'ti1on, Cat. 
BRISW, cO:or naranja con tap3. lntl ll}'e: 
mattrial01 dt: f1j~. mano de cbfa, 
tlmamienta, equipo, oearreos, ir.cpieras y lod::i 
lo nec"ario p.va :su coucc:a lnst.1laci0.n y 
funcionamiento. {P.U.O.T.J. 

Ccfocací6n da luminaria de Qi)bintte Ce PZA 
sobc'epont r 11!CUptrod3, COIOC;)ltO a niv~I de 
pl:if6n. lnduy•: basK, tubos: b'azo, r.i.,.daci OO, 
hetramienta, acaneo, ectocaeión 2 cu~q..1icr 
nivel. soporterta. prueb~ y mat"iales 
nec"arlo, para su cmrcta cjecuci6.i. 
(P.U.0.T.). 
Suministro, cclocación e instalación <:e PZA 
luml'\.lfio eo gcbinelo Constru1ifa MODELO OF 
1099BBHA O SIMILAR de empo!J.lf cr¡ pl:ifól'.l, 
de dmeosioner. de t22 I'. 61',er,,s, C.¡)n lámpara 
tlPo ltd de 3 XlB w .)1 allD bri llo, 120 V, con 
s,aiita:ia, lnduyt: b.Hes. tubcs; trazo. 
nivelaciCn, httramlenta • .x~reo, colo::aciOn a 
c.uakpier nivel. so?O(le.-ia. prÜebi?! y r.1a1ericlltS 
nece,.aics para su correcta ejt-:ución. 
IP.U.O.T.1. 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Stm 9 5cm 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 ·sem 14 

S784.61 S915.37 S915.37 $915.38 

S161-71 S168.66 S188.66 S188.65 

S1,624.3J $1,895'.06 S1,895,06 S1.895,05 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 ._ Tolal 

SJ,530.73 

S727,68 

S7.'309.50 

!PERSONA ASICA· 
IING, DAVID ARTURO ISLAS o 

Monto•••• h•í•: 1 52,570.65 $2,999.09 S2,999,091 $2,999.01 1 $11.567.91 

\J.,--A-•-•m_"_'•_d_º_' _S4_1s_.2_1_1._o•_,¡ __ s1_0_.•_•_1._1•..L_s_1s_,_·ª_s_1._37-'--s-1•_2_.1_6ª_·º_s.,__•1_s_s_.•_,._·s_•_,_l _s1_J_2_,oo_J_.•_2.!,_ ___ _,_ ____ .,_ ___ _,_ ___ _,'------'-----'~--✓-- -'-----'-----'-•~ 

__ ..,. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E.274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obr•: Trabajos de optimización y manlenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

2503 

2504 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; TuxUn Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad do Mbico, Ciudad de Móxico 

COITCC!il inMa1Bdón y fundcn:miCrtlO, 
(P.U.0.T.). 

Unid:ld 

Suminis~o e V\sti!~~ de sa!ida cl~etrb pa,a salida 
cont3cto lcosión normal ccn e~c THW I 10, 
miltc.l condume:, a similar, do t.ibleta a 
cc-r.ta-::lo con una di~t:1r.eia :,proñmada de C-0 
m, c:.in:il!z.1t10 en b.Jba ccndllit p:1red dtlgad..l, 
c.tjils cuadradas t:emo recjstro, con $0por\Cfla 
:, ba-se d! vM1la rosc:a~l> de 1/•r. unie<Y1.1I de 
,1,:2 y 11br:,1:.dcra para un~al. Incluye: 
m1:1!ffl;1le,, hwnmiMb, can.ileb 2 Yl.i~ en 
murc-s perimetrole-s, ~¡,o, .'.>ndarni~, 
acaue~,. Mtlcs, limpiez~ y lodo la ncc~o 

c:QrrCC:a instalación y tuncionamiMlo . 
jP.U.0.T.) . 

Suministro y colaclle:ión de cont.tet:i duplu PZA 
pol:Jri.z::,d3 p.v.i lenslén normm y bctne de tleu.l 
fisic;1 d• 15 amps . m:ut:a lt'lrlcn, C.1L BR15VI, 
color bl2nco y tapa cc/or blanco. loc:!uye: 
malerfa!es é"e fij~ón. mano de o~:,. 
hm:1mien1a, equipo, a<=:arrees, timpicz:rs y toda 
lo necesailo p:,r;t 541 corrc;:a instaladón '( 
funci,,namit11to. (P.U.O.T.). 

Monlo esta hoja : 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoatcos 

Duración: 100 dfíls nalura fcs 

Inicio obra: 26,'06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

i 
$415,217.09 

Sem 2 5cm 3 Sem 4 Sem 5 

S7.484.76 S8,732.21 SS.732.21 SS,732.22 

S646.49 

SB,131.25 

$68,277.09 

SS,481..,tS 

S149.B5&28 

S75424 S754.23 

$9,486.45 

S179,7&8.97 

59,486.45 

$152,490.46 

Sem 6 Sem 7 Scm B Sem 9 

S132,003.B2 

Sem 10 Stm 11 Sem 12 Scm 13 Sem 14 

C.J 
:.:.~::i 
C) 
-J 
t-'
t-'-

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Total 

'S33,651,40 

S2.909 .20 

1 $36,590.601 

@ 



~ --

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllon1c: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R00l•E274-2017 Fecha: l ◄ l06'2017 

Obr.:a: Trabajos de oplímizacíón y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regior,es Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gu1ióuoz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciud.Jd do México 

Códl o Oescril,'.lclón 

PORCENTAJE PERIODO INSTALACION 
ELECTRJCA 

PORCENTAJE ACUMULAOO IHSTALACION 
ELECTRICA 

INSTAlACIO IHSTALACION HIDROSA NITARIA 

N HIDROSAN 

Unidad 

2601 Sumini!.:ro y colocación de mcz:tadoi11 modelo PZA 

2602 

Ekte ME-S cromo desag:l~ de rcj!t.1 pilla 
l.r,abo. marca Htl~c:r r.refc1cn!emcntc a simil~ 
en calicati y precio, im:luy"': mano de obta, 
mutr:fial, ~ípo, herramienta y lodo Jo 
ritccsario pata w co1 rc,,: la l-jccuciOn. 
(P.U.O. T.). 
Svmil'\istto c:olocacíÓl'I e. in=.tbl.Y.iOn de PZA 
J;)bc)nera Ai1:in:a Jofel con tfmc:f'l$ionts ele 
2SOX251MM (3lto r ant:ho). colcr Humo mal'C3 
Jofel o Similar. Incluye mater;3!. mano cfo d:,ra. 
ht<ramienta. e<¡vipo, oc:urens. !'!t(e,a,, 11:npirza y 
lodo lo nt<:csat!o PMa ,u cc,;tc.:ta instalaci6o. 
(P,U.O.T.). 

PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Gutierrez, Pueb_la y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas n:ilmales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sam 2 Sem l Scm 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Som 9 Sem 10 Sem 11 5cm 12 Sem 1J Sem 14 

22.22',I 25.9Jo/. 25.93"/.. 25.93% 

22.22',1 48.15"!. 74 .07-J. 100.00•1. 100.00% 100.00¾ 100.00¼ 100.00% 100.00¾ 100,00% 100.00¾ 100.00•¡;, 100.00•1. 

5810.75 S5,675,26 S4 ,0SJ.75 

5247.85 S1 ,734.97 S1,23 !:l.26 

$1 ,058.60 $7,410.23 SS,293.01 

S415,217.09 $81 ,702.77 S171,696.78 $199,490.25 \ $166,918.70 S132,00l.82 

\ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

100.00-/4 

/ 

To~I 

S10,5l9,76 

SJ,222.08 

$13,761 ,8-4 

$1,167,029.41 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7ROO1-é274 -2O17 Fecha: 1 ◄10612017 

Ob,,: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: ViRahcrmosa. Tobosco: TuxUa Gulíórrcz. 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudad de MéJ:ic.o 

C6di o Oescri ción 

2soa Va5~aci6n y au1.ol'ilaci0n de P'0Y~º d~G""ico, 
P"' Uniditd Verikadora do lnsloladones 
Eléctrica¡ local en Av,nida ?tan de Aya!a t~o. 
1200. Colonia Ch3¡>ullepec:, CP. 62451, 
Cut.tnavxo, M«elol. lnduyl!I : Corr,cc:ión de 
o~crv00cne$ y ob!encí6n da documenlu de 
c:ertíl'icacié:n,(P.U.O.T.). 

2509 Suministro e. inst.:1~6n de salld.l voz y 1fal,:,s 
con ~bo P"''d dclg3d.1; coja3 cuadr.Jd.u como 
r~stro, "" soponctla . base ,. v:inna 
roscaéa de 3/4, unicm:iil de 4 .: 2 y :.!lr,uadt:ta 
pMa l,,-.ic~al. lnc!uyt: materiales. herr;imit<it.a, 
canaleta 2 vtn tn mures ptrime:IJalts de blocl;. 
eq.¡i;,o, aod,:,mios, 3carrc-:n, ticln;, limpieus y 
todo b necnario pólrn su carrtcta instaloci6n y 
funcienamieoto. (P.U.O.T.). 

2510 Suministro, coicc¡,cióo . i11stalc)dón do 
apaf.adot !l«ióllo y placa calce tla.-icc- ma,ca 
levitótl o $im~iY. Incluye; m~eri::l!es <:e f1 jocién. 
mono de obra, henamien:;,, equipo, 0:.1,reos, 
limpinas y lO<!o lo nCCM;)lfa para su cc:uect3 
ins!alaci6n y funcionamiento, (P.U.O.T.J. 

lOTAL INSTAU.CION ELECTRICA 

ACUMULADO IHSTALACION ELECTAJCA 

Unidad 

ceo 

salida 

PZA 

Monta osta hoja: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias na1uralcs 

Inicio obra: 26/05/2017 

Fin abra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Sem 3 Scm 4 Scm S Sem 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 

57,157.40 sa.,so.,o sa.,so.,o sa.,so.29 

t' :k::S:1t!1Zt: ·U-" .-tit ·e· ? Hiifrtr'"'# M 0 ,Ji ¡ 

S2,527.42 S2,9<a.66 S2,948.66 52,9◄ 6.GG 

15 · iiffif --t?r z:.4t .. """ J,r~ éttW½St 1 

S111.61 S130.22 S130.22 S1J0.21 

iibt H ... ,, . ..., q:JT ;. .Ja:a "" íi: ¡ 

$29,633.11 $34,571.97 $34,571.97 SJ4 ,571.9J 

$29.633.11 S64,205,O8 $98,777.05 SlJJ,348,98 $133,348.98 SllJ,348.98 $133,348.98 $133,348:98 $133,348.98 

PERSONA FISICA Acumula.do: $415,217.09 

$9,796.43 $11,429.1 8 S11,429.18 

$80,6-44.17 $164,286.SS $194,197.24 

$11,429.161 

$166,918.701 
ING. DAVID ARTURO IS 

\ 

Scm 11 Stm 12 

$133,348.98 $133,348.98 

Sam 13 

$133,348.98 

,..:-::, 
C'J 
C) 
- -J 

Scm 14 

S13J,348.98 

DOCUMENTO 
E-13 

SC?m 15 

S133,348,98 

Tab.l 

532,208.29 

S11.373.◄ 0 

5502.26 

t $44,083.95 

j $1,153,267.57 tf1J ·, ,,. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

e. ... :::: CM""""'·"'''"" INSTITUTO DR FONDO NACIONAL e ARA SL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES '"""' ,_,., -e-
Obr•: Trabajos de optimización y man1enimien10 relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. TuX1la 

Lugar: Vill:lhermosa, Tabasco: Tm:lla Gulil!rrez. 

Ciudad: Ciud3d de México, Ciud.td do M6xico 

Código Descripción UnidJd 

2701 

2702 

2703 

Sumin,si,o y o;,lic .>ci6ci de pin:i..ira COMEX m2 
V111ime:1. colcr bla:ico satinada, ea do, manos 
en muros de rac:iada oricin35 y servid:)1. 
!nch.r,"e: prtpa,eci6n de la superficie, resanes 
menore~. limpiu3. st:11-,der S x 1, andamios, 
acnr,~s. r: ,tcs, Urn,PitzcJS, r:na.-,o de ctr.t. y lodo 
l:i ncc:esilrio para ~u cotrl!t'fa .:iplieacién, 
!P.U.O.T.). 

Surninis:ra y aplic~6n de pinrur.i COME.X m2 
Viilmei:. colcr Cocl Gray, a do:. . ~1ancis en 
murO\ de cf,dn:l~ y servici~5 loe.luye; 
Pt~araci6n d1 la wptrl1cie. rrsa~t-t- mmotes, 
1ír.ip1t-,Zd, Sf'llaóor 5 X , . an-!.:,rr: io,; • . 'X"31UOS. 
:'Irles, limpieza,, meno de abra y 1000 lo 
necesario para w ccm:aa at>licatien 
Suminis.uu cdccaci6n e insla!;;,cien ~e r.u>lduta mi 
zoclo C<lloi chl)(ctat, de 10 c.m de a.,dlc marca 
vinyl.1::.a o similar, <!I precio in--Juye, cortes, 
maquinaria, mano d! ebra, equi;,o y 
hrrramien::t y lodi> I:; r:e,:::-s.:,.,c para r.u 
cone-::ta t'jtocuci6n. (P.U.O.T.). 

TOTAL ACABADOS 

ACUMULADO Al;;ABADOS 

PORCENTJ.JE PERIODO ACABADOS 

PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS 

Monto esta hofa: 
Acumulada : 

' Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouracl6n: 100 dfas nalurales 

Inicio obra: 26/06/201 7 

Fin obra: 03/t0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem Z Sem 3 S1m 4 Sem 5 

$12,86.C.45 545,025.57 $25,728.90 

52.017.27 

Sl ,698.56 

l'm/!l 

S12,864.45 $47,0-'2.8-4 $27,427.46 

Sem 6 Sem 7 Som 8 Sem 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

S12,864.45 $59,907.19 $87,ll-4.75 $87,334.75 S87,Jl4.75 $87,314.75 $87,334.75 S!7,Jl4.75 S87 ,l34 .7 S $87,334 ,75 S87,Jl--4.75 $87,334.75 $87,334.75 

1 
$415,2.1 7.091 $1:12,396,67 

14.73'1. SJ ,87o/, 31.-41•.4 

14,73-,,. 68.60% 100.00% 100.00¼ 100,ooy. 100,00•1. 100.001/. 100.00% 100.00-1. 100.00•;. 100.00% 100.oo·t. 100.00-;, 

S12,864.4S 

S189_418.S9 

S47,0◄ 2 .M 

s2sO,boi.&J 
S27,◄ 27.46 

$194,346.16 $132,003 .82 

C.:) 
:..:....:, 
CJ 
-..J 

en 

Total 

SBJ.618.92 

Sl.698.56 

S2.017.27 

1 S87,334.75 

1 $1,263,394.96 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clionlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Coni:urso Ne: L0-014P7R001-E27-<-2017 Fceh3: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa, Tab:,s i:c; Tuxlla Guliérrez, 

Ciudad: Ciudad de Méiico , Ciudad de Mélica 

C6dl o Oucri ción Unidad 

2603 Surrl nist10 c::focaciCn . instal3ció., o, PZA 
Oc:.p.xhadct H,giénico f.,z,.x Mini (PHS1002J 
JOFELcon d1mtnsioncs do 317 mm IC 317 mm 
(Al:o i: .inetio). colar Humo o s.imil.v, Incluye 
m ah:1ial, mino de ctira, hena:n!en1a, eq..ipo, 
ae.,,rcos. r.e~s. limpieza y to~o l o 0Kcs.;.1 io 
p.lra s.., cert«:ta instal.xión. 1P.U.O.T .). 

260-4 Suministro co!xaci6n ' tll$talac.ión o, PZA 
Oic.;wmsador r:'\.lt:u.11 da to~t.; u, ,~10 de t::)rte 
cclor 1rans;,.wcr.1c - PTI1010 P.tatc.i J:ilcf o 

simil,:i1, ln;h.J~e materl:s!. mano d• cbra, 
hcrr.:1mien1a, eq:.ipo. &c3tte~s. tetes, li-npieza y 
todo lo nrc: tta1i~ p;J1a s,, c.cnf'Cta insl:llaclón 
(P.U.0 .T.j 
TOTAi. lNST.ALACION HIOROSANITARIA 

ACUMULA00 INSTALACI01-i 
HIOROSANITARIA 

PORCENTAJE PERIODO INSTALACIOH 
HIOROSANITARIA 

PORCENTAJE ACUMULAOO INSTALAGION 
tUOROSANITARIA 

ACABADOS 

" 
Monto esta hoja : 

Acumulado: 

,, 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Ourai:16n: 100 d(;is naturales 

lnii:io obra: 26/05/2017 

Fin obr.2: 03110/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 Scm 5 Sem 6 Som 7 Sem 8 Sem 9 

S'J.46.95 S2,428.68 S1,734.77 

l¡2f~ ; • ·-, t ,." ~, w f 3?ll 

S346.95 S2 ,4 28.66 51.734.77 ,~ ........ ,.. ) ,#$& , d>:il 

S1,752.SO S12,267.59 S8,762.SS 

$1 ,752.50 $14,020.09 S22,782.64 S2.2,782.64 522,782.64 $22,782.64 $22,782.64 522,782.64 

7.69¼ 53.85'/. 38.46ª;;. 

T.691/. 61 .54% 100.00% 100.00•1. 100.co•;. 100.00¼ 100.ooy. 100.00•¡. 

$693.90 $4 ,857.36 $3,469.54 1 

$415,217.0' $82,396,67 $176,55•"14 $202,959,79 $166,918.701 

Sem 10 Som 11 Sem t2 

S22,782,64 S22,782.6-1 $22,782.64 

100,00·1. 100.00•.4 100.ao~, 

Sem 13 Scm 14 

$22,782.64 S22,78Z.64 

100.00% 

C"'.) 
;:..::, 
CJ 
-..1 

100,DCI¼ 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 1S 

$22,78%.64 

100.00•.4 

Total 

S4,510A0 

S4,510AO 

1 $9,020.80 

~ 
. 

. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

ClientC?: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001·E274•2017 FC!cha: 14106/2017 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villnhermosa, Tab3sco: Tuxlla Gutiórrnz, 

Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad de México 

Código Oesc:ri ción Unidld 

VARIOS VARIOS 

2801 

2802 

2803 

Retiro d, HCom,ro produc!o da 13 ejeeud6n da m3 
l:,s trabajos. lnduye: mm.o de obra. 
heuamienta. equipo, acarreos, limpieza y todo 
I:» (l~UariO PN.l su corree.ta ejecución. 
(?,IJ,O.T.J. 

limpiel3 l'in:t, pro!und~ '/ de~loda de cbra. m2 
genen1L lneh.ryc: l:r,,ado de víaios, picos. reliro 
de t'SCor.ibro y cobfantes de mate-ri3'~ 
u~lizadM. materiales de censumo, y todo lo 
neciesaóo ;Jóll3 ~u com:cb ejtu1c:i6n. 
(01 1n T l 
lnslillac:i6n de SoPOrte para pan1aua rccupHada PZA 
y panlalta. lnch.Jye, m;:,no de obra, de:ment::s 
de i'IJ.:,ei6n, acatreos, c0'1exiones, mat~icles 
misc:d:1ncin. limpie:.is, ocarreo-s, flelH y todo 
lo neee-s:uio p:,co :u c:o,rect:, inst.,l.a::ión 'J 
fur.clon;imienlo . (P.U.O.T,). 

Monto "-Sta hoj.i: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio cbr.i: 26/06/2017 

Fin obra : 0Jlt0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

SC!m 1 5cm 2 Scm 3 Sem 4 Scm 5 Sem 6 5cm 1 Sem 8 Scm 9 

S108.53 S86.B3 

1 rh •11 •1 fi 

S3,245.sa S2,596,<7 

56:14.88 S507.91 

1 ,$3,988 ,99 SJ,191 ,21 

PERSONA FISICA Acumulado: 5415,217.09 S82,l96.67l $189,418.59 S:ZS0,002.63 
1 

S198,JJS.15

1 
$135,1 95,0l 

ING, DAVID ARTURO ISLAS O 

Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

(-::-:, 
o 
C) 
-,l 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 1S Tctal 

S195.36 

SS,842,05 

Sl.1 ◄ 2.79 

57,180.20 

S1 ,2.70,565.16 

&' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

,~,.:::: 'ºº""=•·'"=" INSmu,o OEL FONOO NACIONAL PARA EL CONSUMO OE LOS rnABA-'AOOR,S '""" ,,_,, -e-
Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosn, T.ibasco: Tuxlla Guliórroz. 

Ciudad: Ciudad de M6rico. Ciudod de México 

Código Descri clón Unid;id 

2804 lnsl.il3Ción c:e equipos loma 1umo PZA 
sincroniz11do,, a«csOflos compl11os. lncluy1, 

2805 

mano de o!Ma. c:oneli6n d~ 5 botnnC'5 de 
Humada colocado, en mntsad.,,es de .atención 
al pu":i:ico, pul!'Sta en cpuaclón, clemenl:n do 
fijaci6n. aearreos, malt-fi.J!es mi~dáneos, 
fi m;11~as. aeatre?I, notK y to~o lo nl'CNa:io 
pota su conecta ínslaladón y fa,donamitnlo . 
(P.U.O.T.J. 

Suministro y colocación de edirtor de polvo de PZA 
,e k~ .• p31a !utgos tipo A9C, C02. lnclryfl: 
materiales para coloc.:ac.i6n, mano c!e obra, 
herr.1mitnta. equipo, Md.lmics, tleles, 
acaacos, y toe!~ lo n~~aria paca 5U corrc,cta 
lnsla1.ici00. Conf01me a las no,m.tt: flOM 100 
de STPS de 1994 y NOM 154 de scr1 de 2005; 
{P.U.O.T.). 

TOTALVARJOS 

ACUMULADO VARIOS 

PORCENTAJE PERIODO VARIOS 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OV 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

DuraclOn: 100 dlas na1ura!es 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Som l Scm 4 Scm S Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

s1os.a2 ss.:.es 

sa.sJa.oo ss.sJo . .14 
-# ,:,,, ':í 1 

$12,632.87 510, 1 C6. JD 

Scm 10 Scm 1.1 Scm 12 Sem 13 Scm 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

$12,632 .87 $22,739.17 S22,739.17 $22,739.17 $22,739.17 $22,739.17 S22,T39 .17 $22,739.17 l22,7l!l.17 $22,739.17 122,739.17 

S8Z,J96.67 S189,,C18.59 S250,OO2.6J 

55.5&•,4 

55.56'1. 

44.44'/. 

100,00-/. 

$8,643.66 SG,915.O9 

$206,979.03 $142,110.12 

100.00·1. 100.00% 100.001. i00.00'.4 100,00-;. 100.00% 100.00·1. 100.00'/, 1OO.oo~. 

•.:::) 

8 
C..J 
~-l 

co 

Tot.~I 

S19O.H 

StS,368.50 

1 S1 S,558.97 i 

[~-



,,-. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cl!enle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.01 ◄P7RD01-E274-20H Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lug~r: Villahcrmosa, T.Jbasco; TuxUa Guliérrai. 

Ciudad: ciudad de Móxico, Ciudad de México 

Código Oescri ci6n Unidad 

2901 

2902 

Suministro y colocación de equt;,o de ;,i1c PZA 
acondiclcnado tipo miníspli1 marca YORK o 
similur en c;,lidiJd y precio. con cap3Cidad 
nominal do eorriamienlo <!e J,O T.R. Incluye: 
bartcn01, enclB}e, inslal&ción elec:rica, 
hictáuliC'a y s.>nil3ria, in1Cfconexí6n de unid.ad 
e0ftdens3dorl'l ubicada m la a.zotaa. intffl11plor 
da cuchillas junto a la unida~ condmu:ior:a. 
eana!lz.Jción de des.a ~e. base de estructu1 a de 
ánQVla para Is condm~<Scra. m.w10 de abra, 
htn_omícnla, ;;11ranqoo, pn.iebas y ajuste de 

toda la necesaria para !!u correcto 
tuac:ianamlenb. (P.U.C.T.>. 

M.w1ttoimienla co,re-::tNo y provtnt,vo, PZA 
reins:laci6n. ceubie.106n colocación da equi;:,o 
de oíre accnddonada tipo mi:iis.>hl marca 
YORK. con capacidad n:,minal dt enfriamiento 
de 1.0 T.R. Incluye: bairen05, Mdaje, 
lnstalo:i6n dkVica, hi~r~lic3 y unitaria, 
inlcrconoi6n de l.ridad condMsadO(a ubicad.a 
en la ;azotea, interruptor de cuchillas junto 3 la 
unidad condens:1dora. canaliz3~6n <!e de-salj(lt, 
b.ne de estn.r=tur-a de M~I~ para la 
ccndcns3dora, mi>no <la o~ra. htrramimla. 

ajuS'le de eqji?O y todo lo neeeurio p.i.r~ su 
ccrredo I\Jndona~iento. {P.U.V.T.). 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our~clOn: 100 dlas naluralcs 

Inicio obra: 26/06120f7 

Fín obr;:i: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Som 3 Sam 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Som 9 Sem 10 Sem 11 5cm 12 Sem 13 sem 14 

S15,164.75 ,,. ,,, 

S13,768.64 

B, 4 o 1 

DOCUMENTO 
E·13 

Sem 15 Total 

S1S.1G4.75 

S13.768.64 

Monto esta hoja : 1 $28,933.391 \ $28,933.39 
Acumulado: :S415,217.O9 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 S235,912.42 $142,110.12 $1,315,057.52 

=-===;~/ _,__! ~~~~~~( ~&, 

e::, 
C) 

C..-"J 
--1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01.CP7R001-E274-2017 Fech::a: t.</06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, TuXlla 

Lugar. ViUahermosa. Tabasco; Tuidla Gutiénez. 

Ciudad: Ciudad do M6xieo, Ciudad de México 

Código Descripción Unida d 

29_03 R,ut:icaci~n de llnidades ccnd,nud0ca1 en PZA 
azolea. trayeclo1fa de tub(!ri;,s y m.intcnimienlo 
p~eitivo y coo«:tivo a ec;uipa ee aire 
;,condic:iOC'lado tipo míni$f)li ll . roduye: l~pieza 
gcnt1al, reloccionH, mono de otra. ::,c..i,reo~. 
939, onehjc. lnsl31.3d6n dk1ri0, h1dr.iulica y 
:;~il31ia, intttcooe1i6o de unidad 
condensadora ubicada oo la azotu. tntm\:OIO( 
da a.Jch~las junio la unidod 
condens:sdora,tubetl:s.~ ai:.cion~es, 
c.n3!iz.ici0n de desagüe, b.r..e de eslJUC:ura de 

'oonde &ea· nect'Sario Para hitar llltr.xion~ 
uctsi"in de agua, m an¡;, de Obra, hcrr.imicola, 
an :r,quc, prucb,1,1 y ujvSlo do ~ipo 'f to<!c lo 
flCCffariO P3l3 tu COflt-elo fundon.l:niMIO. 
(P.U.O.T.). 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días n.Jluralcs 

Inicio obr::a: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE lA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem -4 5cm 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 sem 9 Scm 10 Scm 11 Sem 12 Sem 1l Scm 14 

511 ,281.38 

1 , ,se " ., 

s40,21 ◄ .n 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

TOTAL .AIRE ACONDICIONADO 

ACUMULADO AIRE .ACONDICIONADO S◄0,214.n $40,214.77 $-40,214.77 $40,214.77 $40,214.77 $40,214.77 S-40,214.77 $40,214.77 $40,214.77 $40,214.77 540,214.71 

PORCENTAJE 
ACONDICIONADO 

PORCENTAJE 
ACON.OIC!ONADO 

SE,.:)ALETICA SEAALETICA 

PERSONA FISICA 

PERIODO 

ACUMULADO 

AIRE 

AIRE 

Acumulado: $415,217.09 

100.00•1. 

100.00% 100.00¾ 

1 
S11 ,28t.'381 

SB2 ,396.67 $189,418.59 5250,002.6:J $241,193.80 $142,110.1'2 

100.00'¼ 100,00'Y. 100.00% 100.00-;, 100.00'Y, 100.00~ 100.001. 100.00% 100.00% 

Tolal 

S11 ,281.J & 

Monlo ost.:1 hoja: 1 
1 

$11,281.38¡ 

. S1,J26,l38.901 

~-

•::J 
;:_:) 

CJ 
-J 
N 
e:) 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01 ◄P7R001-E274-2017 Fecha: 14/0612017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Villahermosa, Tabasco; Turtla GuUOuoz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mhico 

C6dl o Oesc rfpción Unidad 

29 1 l Suministto y coloc.aci6n de sffialamienlo c:,n el PZA 
lex1o ZONA DE MENOR RIESGO fabtiQda en 

2912 

lamina de IY'.Jll~o c:rlsllll de J m,limetl~ de 
espescr cc:i un fondo do color verde contraste 
blanca, logotipos ~stiwdonalcs im;,resos en 
\linil transparcnfc a 1400 d¡)I q,..ied:1nda 
enca;xu!ades ~lte. !ond:> de c olor 'i lamin;, de 
ac,iUco , la lnlormadón de cad.:i lamina esta 
íobrk:3d.l en ,~no d ~ vinil avto ac:hfflbl:! ccn 
dur3Cl6o de seis anos y medidas de 0.18 x 0.18 
m, ti precio incluye: metcti.il cs, m.lflo de 

obra, equipos. <"lerncnlo: <::e sujeción y l od.:i lo 
n ecesario PiJfi! la cwre-:la eject.'04n de los 
trabajos. (P.U.O:l .). 

Sumini!.tm y colocadórt de sellalamicnto con el PZA 
lex1o SALIDA f.:bricada en lamina 0.? ac:1lko 
cri$!al de 3 millme~os C:t espesor e:on un fc,n(!o 
de celor \ltrde c-0n1r::iste bla:v:c:i, lcgo:ip~:,; 
institucionales lmprHos: tn vinil tra.,sparenle a 
1.(00 dp¡ QUPdando enca:>sulados cr,:,e. lcndo 
de colo: y lamina de acrilico . 1<1 inlorm:.ciqn c:e 
c.ada r,imina está IWicaaa en I t-e.:111e dP vi nil 
:iuto ~dhelib1e :tll"I dt.sr.KiO., de seis .:a.'\os y 
mcdi~as de 0.18 J. O .16 m, ~ p<eeio íncluye: 
materi:,IH, mano do cb<~. cql!ip-"· 

Monto esla hoJ.i : 
PE.RSONA FISICA Acumulado; 

Gutierrez, Puebla. y la Representación Coatzacoalcos 

Durac ión: 100 dlas nalurales 

lníclo obra: 26/06/2017 

Fin obra: 0:1/10/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO} 

Sem 1 sem 2 Sem J Scm 4 Sem S Scm 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

S515,33 52,576 .67 

S515.33 52,576.67 

1 ii ""' F 1 

1 
$415,217.091 $82,396.67 $189 ,418.59 

1 S1,030 ,66 SS,153.34 

$250,002.63 5 248,224.46 $147,263 .46 

1 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

::'j 
-:....:; 
e::.> 
-.1 
[V 
~-~~ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tot.11 
Sl,092,00 

53,092.00 

$6,164.00 rxr¿;;, 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E 274-2017 Fecha: 1 ◄ /05'2017 
Obra ; Trabajos de oplimizacióny mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para ta Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Vinahormoso, Tabasco; Tutlla Guliérrez. 

Ciudad: Ciudad de Mó:r:ic.o, Ciudad de MCrico 

Código Descñpcíón Unid,1,d 

2913 

elemmtQ'!, de sujeción y lodo lo necc,;~i.1 p¡,ra 
l,:1 CO<Tcct.3 eicc::ución de los tra!>.ljos. (P.U.O.1 .1 

Colcc.aciC.'\ de Hl'lalomiNllO con ti lu:lo RUTA PZA 
CE E.VACUACIO:J detl!'ch3 o iz~ittda 
tabtic.ad .1 en l,:1mlna de ;,crilico ctislnl Ce J 
milime'J"os de espl!$0í con un (Ol\d:> de cOloc 
-v«de con:raste bl~co, logotipos instrtuoon~C'$ 
lm~no, ~ -vinil tr ;)n:porentc a 1'00 dpi 
q\lcdando coc:ti¡:,sul.ido, entre londo do color y 
lamin.i d, xrilico • la info,mxión de e.,da, 
lamina n tá fabrieaC!a m ,~crte '1e ,fo¡¡ 301::, 
acllerible eon durad6n de seis afio:. y mcdd.as 
do 0.18 t O .18 m. el precio (nctvye: materiales. 

de abra, ~pes, t ltmtn1os de sujedCn y li:>do 
lo neees11/'1o par:, 1:, cocrocti'.I rjeeución de les 
trabajos. (P.U.O.T.J. 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr;i.: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Stm 3 Sem 4 

$415,217.09 $82,396 .67 $189,418.59 5250,002.63 

5cm 5 Scm 6 

S96.6J 5-483.12 

B* ❖f 

S96,6l1 · 
S248,321.0lJ 

S483.12 

$147,746.58 

Sem 7 Sem e Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1J Sem 14 

{.::) 
-l 
¡-y 
¡• ...... ) 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

SS79.7S 

1 

$579.75 

$1,333,102.65 

~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ~ 
Concurso No: LQ.-014P7R001-E274-2017 Focha: 14/0612017 ~ 

Obra: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar. Vi!lohermosa, Tabasco; Tuxtla GuliCncz, 

Clud.:ad: Ciudad d!! México, Ciudad de M éx ico 

C6d l o Oes cri ción Unidad 

29 14 Ccloc.tión de ui'lal.1miMIO con el lca10 t:0 PZA 
FUIAAR fob,icac:a ffl !.:,mina de acrilico cnslal 

2915 

C:e 3 millmeltos dt !ripcsor con un fondo dt 
cOlot ~•efde contraste blanco. loi;otipos 
lmtitucton31es lmpre50s en vi.,1 uansp.srcc,\c a 
1400 c;:ii quedam:,!o mcapsulados ·cnte tondo 
da- colOl" y lamina Ce ac.d~co , la infcrmiKí6n de 
ead3 lamino está fabricado en recorte de vinit 
:iuto od\rtible et:n OJr:,eiOn de seis :ifics y 
mtdidns da 0.18-:, O .18 m, d precio i:icluye: 
materialc,, mano de obra, equip0'5. elemenlos 

de sujedbn y todo le nc,ces.lrio fl :lt:1 la c;o,rccb 
ejecución de los tfa!>aj :,s. (P.U.O.T.). 

Coloc.&dón de s~all!lmlent.:r e~ el texto PZA 
EXTlrJTOR fobric.>d:, en li)111ir: o d-, ;,crilico 
crist~ c:o 3 mili metros d, esp~cr con un fond:, 
de color rojo • controsle blanco, log.i tipos 
inslitucion:llM impre~ en Yir: t transp.i,l'f\!O a 
1400 dpi quedando cncólpsula:::los entre lond:i 
de colC1 y lam¡na de acrik'3 , la lrJcrmaci6n de 
coda lamina esltl tooocad~ eo ,~e de vinil 
~uto odhrt"Ole con éJración te s1is años y 
medid.a!. c:e o.t a • o . 16 m, d prcc:io i.'ICluye: 
matMaln, mano de obra, ~pes. etemeotes 

0

sujedOn 'f lodo lo OCCC$ali:i p:,13 la COl"IC'CU 

ejcc.vci~ de les b'.:,b3j:,s. (P.U.O,T.), 

Gutierrez:. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dios nalur.ilcs 

Inicio obra : 26f06/2017 

Fin obr.1: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem -4 5cm 5 Sem 6 Som 7 Scm 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Scm 12 Sem 13 Scm 14 

S51.SJ S257.67 

l ·:P h ?MI 

S-15.09 S225.46 

DOCUMENTO 
e:13 

Sem 15 Total 

S309.20 

$270.5S 

PERSONA ASICA i,,on~c:·.::u~
0J:: S415,117.09! $82,396.67 S\89,418.S9 s2so,002 .• ,1 $248,::;::: $148~~~:;~ 1 $\ ms:~:-:: 

======c:c;=~=::¡;:cf-+..-----------L----..L-- ----'L----..L-----'----.L----'------'-----'-----L-~--..L------'L----..L-----'----t/ 
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CJ 
-.J 
rv 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001 ·E274•2017 Fecha: 1<10612017 

Obro: Trabajos de oplimización y manlenímiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villa hermosa, Tuxtla 

Lugar. Vill:1hermosa, Tabosco: Tuxtli, Gutiérrez, 
Ciudad: Ciudad de M éxico, Ciudad de M é1ico 

Ouracl6n: 100 dl:1s naturales 

Inicio obr.a.: 26/06/2017 

Fin ob~: 03/10/2017 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Código Descripción I Unid:1d 

2918 ColocilCión d~ sdialatniffllO con d te•lo PZA 
IUCEUOIOS y SISMOS f:r.,ricad,1 eo l,1minil C:e 

2917 

2crilico cr1S:al d t J milim ettos l!e espe-sor con 
un !onda de color ve-rde contraste !>lanco. 
logoD;:ios ins:itvcicnilles Impresos en 'lir.1 
l:an5P.:i rente ¡:¡ 1400 d;)i quedando 
enc;,;;:sul,1dos m11e lende do color y lamina C:e 
etTilico , la inform3CI6n de c:te'a !omino esto 
'3bric3d:t en t t,."Of1e de vit'l il :J\110 :t.dhct~e con 
durx ión de :r.ci s 31\os v mc-didas de O.JS x 0 
.40 m. (,j prtci o incluye: ma:N1 ales. mano a 

demen:O, de sujeció.n '! lodo :o ne.:ttMo pata 
12 cortecta t-jecudón d e lo:. lr.!!l2¡0:.. \P.U.0 .T.). 

Cclo~ ión e~ u~alamitnto c:on el led:, SITE a PZA 
base Ce cuadr.J de ttovi!:cl con 1mtue<"...i6n de 
lmar;cn en Yinil l)!an:o y retas en cc:tor" • el 
precio incluye: materiales. ma.-ic de obra, 
t!Qu;pcs. <frmeolcs de 5'.lje<::ón y l:ido le 
ne:esario para fo. c:cuccu ti:« t.a O:cn de los 
t:'a!3ajo-;. (P.U.O.T.J. Elólboraé'6n y coloc.ici6n 
de ide-ntificadOfe-s de oficinas persenalizados 
f~ dos M lámina da acnlic.> crist:31 de 3 
milimetrcs do esprsor c:en '-'" fond:i de color 
aluminio na~ral, l090t;1os instiW on3le, 

S111m 1 

PERSONA FlSICA 
ING. OAV10 ARTURO ISLAS 

Monto a:;ta: hoj:1: 1 
Acumul~da : $415,217.09 

St!m 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Stm 6 Sem 7 Sem a Sem 9 

S51 ,53 $257.67 
::.: ,,:¡_ 

S6.44 S32.21 

$57.97 $289.88 

$82,396.67 S189,418.59 S250,002.63 $248,475.68 $148,519.59 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 5cm 14 

,::-:-J 
~) 
C--:J 
-.J 
''0 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

/ 

ToUI 

5309.20 

S38.6S 

1 .$347.85 

1 $1,JJ4,030.25 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Conc:urso No: LO-OHP7R001-E274-2017 Ft!C:h3: 1.4/06/2017 

ObrJ: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Dírecciones Estala\es y Representacíones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar. Vlt1at,1:1rmos3, Tl:Jbasco; TuiU::i Gu'liérrez. 

Ciudad: Ciudad de Méxic:o. Ciudad de Méiico 

Códi o Descñpcíón 

Impresos en 'liniJ 1ransp:nntl! a 1400 épi 
qotdanóo (!(IC;,psolados enb'e fondo de colGr y 
lórnin;, <fo IJCl'llic:o, I;, información do c:aéa 
lámina filbricada en recorte de 't'ioll auto 
3d."lfflbfe color negra con dur.ici6n d& s~s 
Mos, medd;is de 22 i: 10 cm .• incluye C:nta 
doble -para su in5talaci6'l. (P.U.O,T.). 

Unidad 

2916 Colococión de ullillamicritá coo el laxto PZA 
BAÑOS HOMBRES o BA.Hos MUJERES 
Elaboroc:ión y c:otocaeión de ldentificadortt de 
ofic:in;n penonaí zados la~rfc:3dos en 13mln;, de 
.icrilico uisl.i de :l míllmctto~ d1t C$pe""A' coo 
un fonda do c:o!ar a!um~iio natural, l~cbp~ 
in!Ji~on:w!cs impresos en viníl trao,¡:i.ircnto :, 
1400 d;>i Q'Jcdoodo cnc¡:psol.idos emre lood:o 
de c:olor y lámina do .'.)Cfitico, la infGrrTHlciór. de 
cada lámina labri::ad11 eo recoc-te ~e vinil auto 
adhcriblc color r,egro con c;jur;1ción de seis 

ITicc:idas de 22 ,: 10 cm., índuyo cinlil doble 
p111a su instalfl06n. ti precio . incluye: 
m:i:erioln, meno de obra, ~pos, elemcn10, 
do :;ujcdón y lodo lo ncc~~io par3 la C:()(rccta 
ejecución de los tra!:>ajos. (P.U.0.T.). 

Monto es.1...1 hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVA 

Gutíerrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Dur.acl6n: 100 días·n:llur.i!es 

lnlc:io obra: 26i06/20l7 

Fin obr,1: 01/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J 

$415,217.091 S82,J96.67 $189,418.59 

Scm ,4 Sem 5 Sem 6 

S19.33 S96.62 

1

1 
$19.JJ 

$250,002.6.J $2-48,495.01 
1 

l #\ iiit&J 

S96.62 

$148,616.21 

Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 S<?m 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

(":::) 

=-> 
C.> 
-.J 

f\..) 

(J1 

Total 

$115.95 

1 
1 $115.95i 

1 S1,334,146.20! 

~< 
(¿1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Cancurso No: LO.014P7R001 -E274-2017 Fcct,.i: 1"106'2017 

Obr,: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar: Villahcr,nosn, Tabasco; Tuxlla GuLiórrcz, 
Ciudad: Ciudad do Móxico, Ciudad da MOxlco 

Cód l o Deseripcl6n Unid:,d 

2919 

2920 

Col::icilciOO t!'c setlafamicnlo con d lexto PZA 
MODULO No. EJ.1bc1ad6n y co!oc.xién de 
idcnlific.ldores de oricin3s otn.on31iz3dos 
fa1Jne.1dos en l~min.i de .icr11ico cri5'af do l 
mmmetros de espesor con un rondo t!'e color 
.e.luminlo nallJral, l090tipos lni titudcnaln 
imprt'!os en vinil tran,;iaren!e a 1◄CO dpi 
quMl31'1do cnc3p~lados e11tte foodo t!'e color '/ 
l!mlna dr oc:rllic.a, la inr01m3ci6n d• cada 
tti m,na rabrte3d3 ~ rf'CMe t!'e vni l zuto 
aaicn!lle ColOf ne-gro con dvrDdótl de sris 

Cm .• indU)'O or.1a-d:ibl·e·par.J s•, :nsii!lación. ol 
precio 1ncluve: matt'fio!es, mano jé ob~a. 
rquip05 . cltmen1os de SUJccióo '/ tOdo io 
ni.oecsi'll'io pa1a la corrtc.ta ~jcc.udón de 10$ 
lrabajos. (?.U,O.T.). 

C11locxito de s ei\alan1ier.lo ceo d tci to PZA 
COMEDOR 8ot1oradóoi y coic-c:;x;~ n de 
idtti!:llicadoru d!l llficinn pe,sonolit.ldos 
fabric.lt!:>!. en l~mina de :>cri!c o cristal de l 
milim t'J'os de ~ p.."SQ; co:, ur. fondo de cdor 
11!umini0 natur;iJ, Jo~ohpo~ ins t.'tl.tcic-nal es 
:m;,resos en vinil uor,S?il:emie a 1400 ~ 
quedando cn:¡r,,~la~ r n'J'e roncb O) color y 
!Am!N de w11ko, li' inform¡a1;ióo d11 coda 
l.imine !abneaGa en rtcorto de vinil oU',.g 

a~etible .=.~ot _ r.~ ro :"" d 11:oci6."1 de u i~ 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100dlos l'laturalos 

Inicio obr:,: 25106/2017 

fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Sem l Sem-' 

$82,396.67 $189,418.59 $250.002.631 

Sem 5 Sem 6 

S32 .21 S161.0.4 

S6.44 Sl2.21 

i 
Sl!.6S1 

S248,5Jl.fi6 
$193.251 

S148,809.46 
! 

Scm 7 Sem 8 Stm 9 sem 10 Sem 11 Sem 12 Scm 13 Sem 14 

OOCUMENTO 
E-1J 

Sem 15 Tolal 

S193.2S 

S38.6S 

1 

$231.90 

~/ 
Jv 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: Leut14P7R001-E27~2017 Fecha: 1410612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

lugar: Villahcrmosa, Tabasco: Tu:.:lla GuliCrrcz. 

Ciudad: Ciudad do Mó:rico, Ciudad do Mé:tico 

Código Descripción 

induyc ci:11a doble para so ln,tol:icíOn. el 
¡:recio inciu-yo: materiales, mano C:<1 obfa, 
e~ipo,. elemen!os de ,ujtci6n y lodo lo 
n~esario p3'a la ce<r«:ta ejeeodón de los 
trabaíos. tP.U.O.T.). 

Unida d 

2921 Coloc.x:i0n de scflal;.,mif!í1to con el telfo PZA 
ARCHIVO Elaboraci6o y c:olococ!On de 
idcntifíe11do1es de oficin~ ptt,tinaliz3dos 
ra:irieado, m 16mína de ocrilic:, aittail de 3 
millmet,o~ d~ Mpe,or Con a, tondo de Cíl!Of 
aluminio nalur31, t090tip01; lnttitucion31M 
impresos en viníl b';vl$parcn:o a 1-400 dpi 
quedanc:o t'OCtlpsUado!i entre lonoo d9 colo( y 
lámina oe eallico, j¡ infOl'mnclOfl de caOa 
!.!mina rabric:a'-:1 en fC'COl' le de °'in,t auto 
adhcl".Ne c~0f nrí;ra t!>n duración ~ sás 

induye ciiua 'd:»ie para su ínst0l3Ci6n. ti 
p,flcio Incluye: mnte1iales, n, e1110 de ot>ca, 
,qui~s. clemefl!O$ da S1Jjecion y todo lo 
nc,c:e-saño para la eorre-::la ejceudón de los 
tt3b3jo,. (P,U.O.T.). 

Monto esta hoja : 
PERSONA ASICA Acumulado: 
fNG. DAVID ARTURO ISLAS OV 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur;1clón: 100 días nalura\es 

In icio obra: 26,'06/2017 

Fin obr,1: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 5cm 4 

$415,217.09 $82,396.67 5189,418.59 . $250,002.631 

Sem 5 Sem 6 

S6.44 S32.21 

S&.441 
S248,540.10 

$32.21 
S148,841 .67 

Scm 7 Sem 8 Sem 9 Scm 10 Sem 11 Scm 12 Sem 1J Sem 14 

•:::-) 
C.:) 

c:-:i 
-j 

;''\...) 
-~~ -· 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tobl 

S36.65 

1 ÚS.651 
51,334,416.75 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: l0.014P7R001-E27<-2017 Fecha: 14/06(2017 

obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla 

Lug3r: Villahcrmos:i, Tabasco; TuxUa Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad do Móxico, Ciudad de Móxico 

C6di o Ocscri ción Unid,:1d 

2922 

2923 

2924 

Coloc;tcién da /ogo~pos en peliC1Jla de vinit PZA 
l!Smttilada de .teuerd:> a d'sel'\o y 
c::x-actcrlslic.,s de 1.11 imagen cotpctabn de 
Fon1>e0t, ver d~a!lcs de c:anc:elffl:.. lnc:Juy•: 
rnattrioln, impresitn y corte M ,..¡:,il ai.10 
.!dhenble, mano de obra. ma:c:rialcs y QUipo. 
limpie.z:.s previa de la supertíc:i e. (P.U.O.T.). 
Col:icatiOI'\ de cofgan:e, para p,omos y PZA 
p1opag¡¡nda {pi~ a techo) J PZA por colgMle 
do mltdida-, ~;,,c•imada:. de .60 X .40 cm pota 
interior d1 la cuaJISal a bu• de .x:rilico dt 
3mm y ci,~e de acero. íl'ICJuye: mateciales, 
m.)no de obra. c.rJipos. andamios. kmpieZ3 y 
!Odo 10 nec.es.t.-io para su a,fíCC:a cO!ocación. 
(P.U.0 .1,). 

Coloc.Jl:Íón de ::.dl.il:im!Cflto ccn el ledo PZA 
BODEGA Elaboración y coloc:,dCn de 
idenbllcadotn de cf10nn penona!izados 
f:ibric.1~ m l.5m:ft3 de r-rllico cristilf d~ l 
millme:ros de- esp~r con un lon<kl de color 
alurntoío natural, l~t:po::s in~ti:uconalts 
impo:sos en vinil transparente a 1400 dpi 
(lucd.:,ndo toe~ul.)éos enll'e fcndo de color y 
Mmin:, d-, acrílico. la intorm.i:.ión da cada 
11/nin.a fablk:ada en reccrte de Yinil aulo 
ad\etible color nt0ro ccn élJt'atiOn de seis . . , .. . .. 

Monta esta hoja : 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100dlas n3lur.ilcs 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem 3 Se.m 4 

1 
$415,217.09 ' $82,396.67 $189,◄ 18.59 $250,002.631 

Se.m 5 Scm 6 

S51.51 S257.67 

jl.r . Rf '.fü·&I 

S74.07 $370.33 

s12.ea S64.42 

$138.48 

$248,678.58 

14! ó:+ I 

$692 .. 42 

$149,534.09 

Se.m 7 Scm e Se.m 9 Sem to Sem 11 S em 12 Som 14 

,::-:-') 

~ 
r.::-.) 
~..l 
,-......:, 

DOCUMENTO 
E-1 3 

Sem 15 Total 

S309.20 

5444.40 

S71.30 

1 S830.90j 

1 $1,335,247.GSÍ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concuua No: L0-014P7RC01·E27-4•2017 Fecha: 1 ◄ /0612017 

Obra: Trabajos de oplímización y mantenímiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Víllahennosa, Tabasco: Tuxlla Gutl(!rrC!Z. 

Ciud~d: Ciudad de México, Ciudad de MáJCico 

Códi o Oescrí ci0n Unidad 

2925 

incl.U)'e cinla doble pata S:1..1 instal3:/én. el' 

precio inc:hr¡e: milttri.ales, m;,na de Obf3, 
eq,Jipos. elemeritos de &ujeclón y tl)do lo 
necesaria para la correcta ejecución de los 
tr;:ib3jo-.. {P.U,O.T.). 

Sumini&lra y Co!oc3ción de t;CC,:>lilmlCf'lto con c:>I PZA 
teJCto SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
F.\3bcr.1eion y colocac:iOn de iden!1flcadores C!e 
oficinas pl!f"SOMlil..'.IC:cs f.lbl'ie.,COs en lámina de 
act11íeo cristal do 3 milímc~ro& de e,s;,c-sor con 
un lende de color alumrnio natural, l~otip::,s 
instiludonales impresos en vinij tansparen!e a 
1-100 é¡:i qUod3ndo t-ne.S?$U100os e,,t"e fondo 
de color y lámina de .actilico, la inform3ci6n d!! 
c3da Umín3 f3bric.J:.13 eo ffeorte l!e vinit 11ulo 
at:neri:lle color nearo ccn durnc:ión de 

uis al\os, modidól1 de 22 i 1 O cm .. ind'uye 
cU\!..J. dobfe ;,ara su instalación. e! precio 
índuye; matc-riale1;, mill\o di! obr.i. e<;uipos, 
~lemento& de sujccióíl y !:ido lo nr;w;ts;lrio para 
In correcta ejecución de los tra!lajos: {P.U.O.T .). 

Mento esta hoj3: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 d/as naturales 

Inicio obra : 26/06/2017 

Fin obra; 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUC!ON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 6 Sem 9 

sa2.21 s311.3s 

1 
$62.27! SJ11,J5 

1PERSONA FISICA AcumuJ.ado: S.\15,217.09 $82,396,67 $1B9,-418.59 $250,002.63 $2U,740,851 $149,845.44 
ING. OAVlD °ARTURO ISLAS OVA 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1l 

1 

Sem 14 

· e) 

·.:....:> 
e::::> 
-J 
:V 
•,.O 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 Total 

$373,62 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clfonte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurs:g No : L0-014P7R001•E274-2017 Fcch.1: 14/06/2017 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa. Tabasco ; Tu:rlla Guliéucz. 

Clud.i.d: Ciudad do Mé:rlco, Ciudad do México 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturalos 

Inicio obra: 26/06J2017 

Fin obra: 03/10'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DOCUMENTO 
E-13 

Códl o Dcscri cl0n Unidad Sem 1 Stm 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Scm 6 Scm 7 Scm 8 Scm 9 Scm 10 Sem 11 Scm 12 Scm 13 Scm 14 Scm 15 

2926 C.::il:>c:ac:iM de logoo,:icx en ciehcula de vinil PI.A 
esmetilada de aeut r~ a ó stl\o y 
c~actcristicas de ,., im:ioc,, corpo1:11iv:, <!e 
fo.,:icot, ver delalles plai,o do l~.Jm<Jas. Ce 
meéid:,s a;:uoximadas 0.21 x O 6--1 m. Incluye: 
materi:ile1 , imp:~on y cort! en vinil au'.:) 
adherlblt, m.sno da obca, m.ucrinles y quipo. 
limpieza previa 11 fo svpe1fü::ie. (P.U.O.T.). 

TOTAL SEflALETICA 

ACUMULADO SEÑAlETICA 

PORCENTAJE PERIODO seNALETICA 

PORCENTAJE ACUMULADO SEÑALE OCA 

GESTORIA Y CE!iTORtA Y UCE,tCJA!; 

LICENCIAS 

2931 Gc~Ofia y b;,mitc d~ liccncl:i Ce rcmodet.xiOn 
de local d, FONACOT. incluye: gcsloriils ccn 
pmonal "Pecializaéo. t:-ami\es ~r las 
depm-,tt>.cias que se •~ uiernn. asl como 
p.igos pQf concepto de im:iues:o~ o deu:d1os 
para la oblención de la licMci.1 de 
r1:m 0~aeiXL (P.U.O.T.). 

tramito $41.226.61 

Monlo es la hof.:i: 
Acumulado: 

ID 

$41,226.611 
$456,443.70 $189,418.59 $250,002.6,1 

¡ 

S32.21 S161 .04 

s1 1579.26 s1,e9~.J6 

S1,579,26 $9,475.62 $9,475.62. $9,475.62 $9,475.62 S9,475.62 S9,475.62 $9,475.62 $9,475.62 $9,475.62. $9,475.62 

16.67•/, 

16.67·1. 

$32.21 

$248,773.06 

83,33'/, 

100.00-/. 

$161,04 

S t 50,006.48 

100.0111. 100.00% 100.00•1. 100.00-.4 100.00¼ 100.001.4 1G-0.00'.4 100.00'/, 

('~ 
:.:.:.:i 
r..~.:-J 
-J 
(.;..)_ 

·.__...J 

100.00•.4 

Total 

S193.25 

541,226.61 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concur.sa Na: LO-014P7R001·E274•2017 Fecha: 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar. ViUahcunosa, Tabasco. Tudla Guliérrez, 

Ciudad: Ciudad de Mch:lco, Ciudad de Móxico 

Our.ici6n: 100 días nalurates 

Inicio obra: 26to6'2017 

Fin obr.i: 03/1012017 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad Sem 1 5cm 2 Scm l 5cm 4 Scm 5 Sem 6 Scm 7 Scm 8 Scm 9 Sc.m 10 

2932 ·G~Ofl3 y ttaml!c .. licencia " lramilc 541 ,226.61 
lu~onamicnto de loe.>! de FONACOT, incluye: E!J ge'1orias con ptt1onol e1plcializodo. tramites 
~n lH dtptn,encias c.ue se requittan, asl 
coma p;'lgos pee conccpla di? impuestos o 
deter..tios para 1.1 cbtcnciOn <1~ la licencia de 
remoae1oci6n. tP.U.O.l.J. 

2933 ·Gt-storia y iJam~C$ para l~ Visto buma de trarrito 541,226.61 
prolto:ión civil del loc..il de FONACOT, incluye: El ge,t.,, lii:s , ltarnites en l.is de?Mdetld:as que se 
rcquiet.1n • .r..l com, pa;o:: por concepto de 
irnpuHIOS o defechos para la obtMcién · del 
p~ miso ccrrespondiente 1P.U.O.T. ), 

TOTAL OESTORJA. Y LIC:ENCl4S $123,679.83 

ACUMULADO GESTOR1A -Y UCl::NCIAS $123,679.83 $123,679.83 $123,679.83 S12J,679.83 S12l,679.8J $123;679,83 $123,679.83 $123,679.83 S123,679.Bl $123,679.83 

PORCENTAJE PERIODO GESTOR1A y 100.00•;. 
LICENCIAS 

PORCENTAJE ACUMULADO G~SlORl'~ Y 100.00% 100,00¼ 100.00% 11)0.00¼ 100.00-;. 100.00% 100,00-/. 100.00¼ 100.00-H 100,00¾ 
LICENCIAS 

TOTAL TUXTI.A CUTIERREZ $151,345.18 SS0,615,31 $70,523.78 $14:1,271 ,00 SU7,346.18 $18,002.66 

ACUMULADO TlJ°XTLA GUTIERA"EZ $151,345.18 $201,960.49 $272,4'84.27 $415,75S.27 $SS3,101.4S S571,10U1 S571,104.11 S571,104.11 $571,104.11 SS71,10-U1 

PORCENTAJE PERIODO TUXTU 26.50".4 8,86% 12.35'1,. 25.09°1. 24.0S-!. l .15o/1 
GUTIERREZ 

Monto cst.i hoja: $82,453.221 
$82,396.671 $250,002.631 

! 
PERSONA FISICA Acumul~do: $538,896.92 $189,418.59 S248,TTJ.06 $150,005.48 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Scm 11 scm 12 

$123,679.83 $123,679.83 

100.00Y, 100.00¾ 

$571.104:11 !571,104.11 

Scm 13 

$123,679.83 

100,00"/. 

$571,104.11 

Sem 14 

$123,679.83 

100.00•;. 

$571,10<.11 

r:::::) 

:.:..:) 

c.-::> 
-..i 
Cu 
¡,-

DOCUMENTO 
E-13 

som 15 

$123,679.83 

100.oo•A, 

$571,104.11 

ToL11 

541,226.61 

541,22~.61 

1 $82,453.22 

'lf 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cll<!ntc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01<P7A001-E27"4-2017 Fech.i : 14(06/2017 

~~ 
~ -

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosn. Tabasco; Tuxua Gutiérrez, 

Ciudad: Ciudnd de México, Ciudad de México 

Guticrrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlíls naturales 

Inicio obr3: 26/06/2017 

Fin obra: 03110/2017 . 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIDN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DOCUMENTO 
E-13 

Código Descripción Un id:rd Sem 1 Sem 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Sem 6 Som 7 Scm 8 Scm 9 Sem 10 5cm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Scm 1S To1al 

PORCENTAJE ACUMULADO TUXll..A 
CUTIERREZ 

COATZAC,OA COATZACOALCOS 
LCOS 

PRELIMINAR PRELIMIHARES 
ES 

3001 

3002 

3003 

Coloc.xión d~ pl,i!.tiai de u~ rud.i CtJlor nf1il(a m2. 
P:N'3 impcd~ -.,~blliC:.3d al Ín!ai:>t dcl lo-:al y 
é'elimi1.ir lll o~ra, lnduye: 3nd3mios, ac..ll'ttOII, 
fl etes, equipo, limplez.!!. mano de cbra. 
herrarnitn!a. equi;,o y todo 10 nf'Q'!s.wio para su 
corrKta ejeccción . f P.U.O.l .J. 

Tr.l!o y nivel&dón rr. a.111~ para cs:~ccer ejes, m2. 
banco de nfvtl y rtfttenciat. Incluye: 
m.ilcn3lc:-., m.ino d.: obra. equipa y 
hooamitnla. así comti l odo ltJ nDCturia p.in 
~ CM t'ct3 eje-cv.:i6n (P.U.0 .T .J. 

Oerr:olición da muros d o. pi!ntl de yos,o mi 
existentes de rnoc.he:a oe mocfafos C:e attnción. 
lnch.rye: ma1eri.JI, mano d! obra, hetramienta. 
equipo. !im;,iCl.~. OC3H~s. Mete,, y lodo lo 
nece-saria p3r.1 :su ccrrcctiJ tje<:uc:ióo 

2s.sor. 35.l&'/. 47.71¼ 72.80*!. ,,.es-1. 100.0011. 

5405,60 

I] 

S301 .35 

13 

567.46 

e3 

100.00¾ 100.00'/. 100.00% 100.00-.4 100.00'"/. 100.00•.4 100.00•1. 100.00"/, 100.00'/. 

S.COS.60 

SJ01 .35 

S67.45 S1 34.91 



,,,, •.... 

\ __ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cll<!nto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Foch;i: 14106/2017 

Ob,•: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuxUa 

Lugar; Villaht?rmosa, Tab3sco; Tu.-Ua GuUérrez, 

Ciudad: Ciudad do Módco, Ciudad do México 

Códi o Descripción 

3004 Oemohcién do mur~ da tabicon ccn junlas de 
rn0flt10 existente en ,, lnmu ebl,. lnc!IJ)'e: 
material, mano de obta, herramienta, equi;)CI, 
lim¡,ieza-s, 3C,!;11'eoS. fieles y todo to n«:inillio 
p:u-:a su correda ejecuci6n. (P_U.O.T.). 

3005 OemctidCn de cha1ola di!! baflo de fl!'me de 
cc:ncre<o e:tist~II! en d Inmueble. !neh.1ye: 
ma1eriaf, mano de cbr-1, henamient.:i, cqui;,,o. 
limpíe:.n, aca:,eos. nctt'S y lodo lo nect'$MIO 
para su ccrrccta f'jecuc:i6n . (P.U.O. T.). 

3006 OemO:id~n de piso ceramico en baño e.zisltnle. 
Incluye: rnat('f'iill. mano do obttt. tierr.imienltt, 
eq-.ipo, limpiezas. x:meos, ni!l~ y l:'lda lo 
n~Hario P"' '" C0fftc1.i'.I , jccuó6n. 
(P.U.O.T.). 

3007 OemOlidon ~e lamMn en mu-os n:ístenle en el 
b:ino . lnchryt: millffi:il, milno do obf':i, 
hcrn11mienta, eQJi►O. limpítzas. acarreos, lielts 
y lodO lo n~esario para su ccmeda cjecucl6n . 
t;,.u.o.r.,. 

3008 D'l~montclamiento ,, puNta do 
iri.\c,c:om1:nlcoci6n t'xis~enlc, sin reeupttoci6n. 
Incluye: 1ctiro de m;,:cos y pucr1::a. límpicza, 
xmeos y todo lo nc,c:esariO pata 5U corred-a 
ej..--eución.(P.U.0.T.). 

Unidad 

m2 

m2 

m2 

m2 

PZA 

Monto .:?Sta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVAND 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur ... ción : 100 dias naturak?s 

Inicio obr~: 26/06/2017 

Fin obra: 0J/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA E.JECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 S<!m 5 S<!m 6 Sem 7 5cm 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 s,m ,, Sem 14 

581.88 581.87 

t3 

5195.70 5391.40 

EC3 

5312.60 

1 

$778.36 
¡¡¡ 

51,162.15 

a 

i 
$538,896.!121 

$2,530.69 
$82,396.67 S189.418 .59 $250,002.63 $248,773.06 $15l,J11.S8 

i 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tobl 

5163.75 

5587.10 

S312.60 

5n8.36 

S1,162.15 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO.OUP7R001-E274-2017 Fecha: 14f06/20t7 

-~ 

~ 
Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tux!la 

· Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Lugar; Víllahe1mosa, Tabasco; Tu1Ua Gutié rrcz. 

Ciud~d: Ciudad de M~xico, Ciudad de Móxico 

Código 0escri ción Unidad 

3009 

3010 

3011 

3012 

Dtsmante!JmiMIO y Re ti ro de luminarias PZA 
cuadraoa de 61 x 61 cxislente sin rl.'Cu;irrad6n. 
lodvve: ma!ffl al, mano de obra, httta.mlenta, 
C<;Uipc, l\mpi~:n. ac:rr«is, lleln y todo l<1 
ne<:cn1ic para su COfrKb ejt'OJCÍón. 
#Pllf'IT \ 
Oesma:itelal':U~ 1o y Retiro de luminarias de PZA 
eriS!l!:n~ tipo bote sin ret"1.1~aci6n. lnd\..-ve: 
m.itcrit,1. m<l'la de obró:!. hcm,mienla, cq.¡ipo, 
lirr.piczas, .x:arre:os. nclcs y !Odo lo necesario 
pira su ccnecla e-jca,citn. (P.U.O.T.J. 

Ocsmcrilaje y retiro de VI.C. y l.rv3manos si;, PZA 
rt"';UpN"a<:ióo, el ::,redo inct.iye: re~ro del 
producto a ::lro alf.orindo por el munldpio. 
netcs 3tl.Um~tos, limpiua, x:,rreos y lodo 
la ncccs~o p;:,ra t u correcta ~ ccudtn. 
(P.U.O.T,). 

Pcctt"CCión di! equipe efKtl6ni:o y mcOili .wio m2 
ccn ~áslicc p{ctcctor d~ muebles, d ¡)(e<:io 
íoch .. yc: cinia m(l:$1éog mano de obra, m.il eri:if, 
hcrr.1micn:a y lodo lo ncccs.irio p.v.1 gu 
c01Ttc1a ejtaJti6n. (P.U 0 .1 .). 

Monto esta hoJ3: 
PERSONA FISICA Acumul.:Jdo: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVA 

. / 

Our.ición: 100 dlas naturales 

Inicie obra: 26f0512017 

Fin obr.3: 03'10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem z Sem 3 Sem 4 Sem 5 

1 
$24B,77l .OGI 

1 
SSJS,896.92 ! $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 

Scm 6 Sem 7 

$231 .90 

13 

5231 .90 

a 

S195.15 

□ 

s2.oas.60 
E t """-' t d ?i 

S658.95j S2,ÓB5.GOI 
$153,970.531 $2,626.lZI 

Sem 8 Sem 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

1 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

(':'.) 

~ 
C') 
-J 
(.,JJ 

Total 

S231 .90 

S231.90 

S195.15 

S2 ,085.60 



('·-

ING, DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS -TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001· E274-2017 fecha: · 1,4/06/2017 

-e·· 
Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Villahenoosa, Tabasco; Tuxtla Gudórroz, 

Ciudad; Ciudad do Móxlco, Ciudad do Mérico 

C6di o 0cscripcl6n Unidad 

3013 

3014 

'3015 

Gt~C<la y tramite d~ lk:tocia di! remodeladen tramile 
de loc.11 de FOtiACOT, incluye: ~es:oriils con 
pmon31 e-specfaliuda, t:'an,it1s OC'! las 

. Cle;>enC:endn q.ie se rc,qu:er.1n, ~ como 
pilglJS Poi' conc~t~ df: \mpoestos o derechos 
para la cb!eneiOn de . la licencia de 
rem::.idcl.>dón. 
Movirnicnlo de mueble, pllta Uev:Jt 3 c.i~o los jor 
l!a?:>ajoi de ~.sción, el Pf~ío inehlyo: ma.,o 
de obra, equipo, reacomo.fo det mobiflaria, 
limpiezas, y toda lo nccesano pira !:..i co,rttl.1 
C!jecudón. (P.U.O.T.). 

Oesm.)l'ltflarrJMt0 de a;,agadOlM, .-.cnla<:lDs PZA 
normales, coota:".os 1e¡¡ulo;kts, placas de voz. 
é.stos y plac~ deg~, ui:s1cnles en muras y 
pitos, Incluye: :,ndarnio:., rot.iro do cub!r:o:fo 
haS!a tablero t1~1:0 o Sit~ reti:o ~ d1.1etMi:,, 
ec.ineos. nete1, limpiuas, m;,nc da oixa, 
herramient.i. equipo y tod::t lo :iN:e1:it10 p ara su 
correcta ej~ción. (P,U.O.T.). La ccntr111st:t 
1e1~uardara los apagadol'es para 1u pcsierior 
reu'.i!izadón \l M!tega ::i el ptopiet:stio. 

Monto esta hoja : 
Acumula.do: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.Jción: 100 dlas naturales 

Inicio obr;;i: 2Gf06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Scm 1 Scm 2 Sem 3 Sem ,4 Scm 5 

S538,896,'2 I S32,J96.67 $189,418.59 SZS0,002.GJ 
1 

S248,77l.06 ! 
i 

Sem 6 

S19,324,97 

lll 

Sl63.75 

SS0S.80 

m 

$19,994.SZ 

S17l,96S.0S 

Sem 7 

S573.14 

S573.14 

SJ,199.46 

Sem 8 

S409,l9 

1409,39, 

$<09,39 1 
¡ 

Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

/ 

Sem 1J St!m 14 

e:, 
Q 
(_-::) 

-J 
(>) 
01· 

DOCUMENTO 
E-tl 

Sem 15 Total 

S19.32~.97 

S1,146.28 

SSOS.80 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clie,ue: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS .TRABAJADORES 

Concurso No: l0.014P7ROOt-E274-2017 Fecha: 14/0612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de ímagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villoheunosa. Tabasco: Tu11.lla Guliérrez. 

Ciudad: Ciudad do Mllxico, Ciudad de Móxico 

Código Ocscri ci6n Unidad 

3016 Ottmanti!lamlMlo de zodo ed~ente, loc:lvy~~ mi 
limpiezas. ffl;l.10 ele Qbr:,. h~ ramicr.la. eQU':PO y 
tocb ,~ nc,::es.)l'io para :.u correcta ejecuci6o. 
(P.U.O.T. ). 

3017 Oum~t,bmie,nto do barra ,, mac"e1a PZA 
e:tistenta de '2.47 x 0.70 y, sin rtcuper:,06n. 
Incluye: re tiro de maceos y pufft:I, limpieza. 
acaneos y tocio lo ne<:e,3fio pMa su corrcct.i 
ej~ucién. (P.U.0.T.). 

TOTAL PREUf,IINARES 

ACUMULADO PRELIMINARES 

PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES 

PORCEKTAJE ACUMUl.ADO PRELIMINARES 

ALBAÑILERI ALBAflll.ERJ.A 

A 

Monto e5ta hoj:i : 
Acumul¡do: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.1ci6n: 100 dlas nDturnles 

Inicio obr.1: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 

$538,896.92 $82,396.67 

Sem 3 

S189,418.59 

Sem 4 

1 

$250,002.631 
i 

5cm 5 

1 

$248,773.06 1 

Scm 6 

S'2 ,632.88 

lll 

536.69 

lll 

S26,828.14 

S26,828.14 

88.141/, 

88.14'/, 

$2 ,869.571 
$176,834 .62 

1 

Sem 7 Sem a Sem 9 

S3 ,199.46 $409.39 

$)0,027.60 530,436.99 SJ0,436.99 

10.51'/, 1.35'.4 

98.6$'!. 100.00% 100.00¼ 

$40,.,. I 

Sem 10 Sem 11 5cm 12 

$30,436.99 SJ0,436.99 S:JD,436.99 

100.00•1,, 100.00% 100.00¼ 

Sem 1J 

$30,436.99 

100.00'l. 

T 

Sem 1A. 

$30,416.99 

100.00•;. 

C:) 
·:_:) 
e_-) 
-.J 
.:..,..:, 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

SJ0,436.99 

100.00"/, 

Tot.:il 

S2,BJ2.6B 

536.69 

1 $2,869.571 @/ 



Cliente: 

r ,,,, 
\ 
'· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01-tP7R001..E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

~ 
~ 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimi ento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermasa, Tuxtla 

Lugar: Vrnahermós?, ·rabasco: Tuxlla Gutil:rr cz, 
CiUdild: Ciudad do Móxico, C_iud ad de México 

Cádl o Ocscri ción Unidad 

3101 Suminis.tro y col:oead6n de muros éivisorics de m2 
plltltl c:!e yeso de 10 cm., 3 dos car.is con 
~slrvcMa de ba:stiéor rnctt!ico de 2 .5'•, 
cokle.tdos a c.-éa •0.61 m:s. tn su caso con 

.3102 

aislado ac:üstico med.:)l'lte celchonela de libfa 
de vidrio de 25'" de- es~ y dms.id3d mlnima 
dt 10 fCgfm3. Incluye-: pone! C::& yno Q¿, 12.1 
mm. de l!SpeSOI', canai, postes mctállcos a 
ca:Ja 0.61 m, cinta de re:fuuzo ce p?.pd. 
redr.1 ix, tomi!letl a ~,. esqu"ne10. C.lnU de 
madera do refuerzo, calofotto entre muros, 

ne:te,, he:fTamitn~. equipo, l impiezas. 
cemamiM\os, mo.,c de: obra., ~ipo y lodo lo 
ntcc:..ll'io p:ara ~ corrrcta l'jtcución. 
(P.U.O.T.}. 

Sumlnlst:o y labric..dón de anttpcd'lo de: panel m2 
de yeso Ce 10 cm. o i.ma cara con ~trUC'"JJta 
de b.!StfdOf mt::alico d~ 2.5", cOleC'oldos a cada 
0.61 mts. con un d~...::.rrdlo de .es crr. l!ftctives 
de peralte para rernatilr pla!én en area de 
mód~os. Incluye-: panel Ge yeso de 12.i mm . 
de esp~oc. c31\ol1, ;¡o,,tc, m~dlicos a e.ida 
0.61 fil, dnla do rcfuer:zo d:: papel. redimi(, 
l orrtillttfa s~1, e'clquinero, can~ Ce mi3dera de 
refutrZo, c alafateo entre muros, ac:arreos, 
netes. herr.:,r.iie-nta. eQJipo, lim¡:,iez;iis. 

Monto esta hoJn: 
Aeumul:1do: 

Gutierrez. Puebla y la Representacion Coatzacoatcos 

Dur.ie l6n: 100 dlas n3\urales 

Inicio obra: 26/06'2017 

Fin obr~: 03/1012017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 5cm 4 Sem 5 Sem 6 

S5l8 ,896.92 $82,396.67 $1&9.418.59 $250,002.631 
! 

$248,773.06 1 $176.634.62 

Sem 7 Sem a Sem 9 

SS.102.48 $3,051.24 

l i!'ie:.-~f 

$92.(.20 $462.10 

e: 1 sre; a 

$7,026.68 

$10.226.14 

$3,513.J.41 

Sl .922.731 

Sem 10 Sem 11 5cm 12 

/ 

Sem 13 Sem 14 

C.:) 
·.:..:) 

C.J 

DOCUMENTO 

E-1 3 . 

Sem 15 Total 

S9, 153.72 

S1.3e6.30 

1 
1 S10,540.02 

~ 
~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clionle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Cancu,so No: L0-01 ◄ P7R001-E274 -2017 Fecha: 1<1/06/2017 

~ 
~ 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuxUa 

Lugar: Villahcrmosa, Tabasco: Turlla Gulit'.mcz. 

Ciud.:ad: Ciudad de Móxico, Ciudad dQ !..-1!!-:íco 

Códi o Descri cl6n Unid.id 

cenamiMtos. m31".o de obla, ~ipo y 1O<:o 10 
nccc,ario . ,,. , . ccr,e-::1.:a cjK-.1clón. 
(P.U.O.T.)_ 

3103 f:,b(fC3ción de ch;"11ol;i p;uo b:,:\cn de 1.J x 2.3 m2 
con u.-. peralle c:e 20 cm por medros manullle~. 
ti precio induy~. mano cfo abr,3, e(#po y 
herramienta. imptrmtabi:,zanle. resanes .. 
morltto arena, al cotoe:,r lil 1uberii1, y lodo lo 
n«:esilflo .,,, su CCHl!Cla ejecución. 
(P.U.0 .T.). 

3104 FilbricaciCn de , anura en muros d~ tabi(j\Je por mi 
medios m.>nua!es, para alojM Wt>ertn sanitmla, 
para cocir.a d.1:os. de 7 .5 • 10 cm, cuid;,odo no 
dallar instalacionn c«canas. el precio incltt¡e, 
mano de cbfa. tq\:lpo y her1am1tf'!la. 1e5ane, 
de mortero aren 3. ~ coloca: la M>etia. y iodo 10 
nf'Ccsario pura '" curcc:1a c:co..ici6:n. 
(P.U.O.T.) 

3105 Fabricaci6n de tanu,a m muro:. de t.:l~QI.Jl' por mi 
mtdio, manuale-., 03f3 alojar truberia 
hldt3Ufie.t, pa.ra cocina dalos, di! 5 w. 5 cm. 
cl.id:.indo no ~óll dtmcr:tos .i.o,,~enlu, ti 
pre<:ío induye. rnano Ce 00r.t. e<;;;i;>o y 
henamienta. re~,e!t de mortero a(Cfli), ~ 
ccl~car la tuber1a, y lodo lo n.cesan:J pa:a su 
ca-,l'C1:, tjccuci6n. (P.U.O .l,) . 

Manto csu hoj:a: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoatcos 

Duración: 100 días naluralos 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

S372.28 $166.14 

Fw f:u :;xsi 

S271.20 S135.60 

'5f?fit ~r ½H 

S336.56 S169.2a 

" -

SSJ&,896 . .,1 $248,773.061 

1 
i $982,041 $491.02 

$82,396.67 $189,418.59 S2S0,002.63 $176,834.621 S11,208.18 $4.413.75 
1 

Sem 10 Sem 11 Scm 12 Sem 13 Sem 14 

/ 
/ 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S558.42 

$406.80 

$507.&C 

1 $1,473.06 
$1,501,944.42 

..... ✓--~ 

Iv 

. -..... 

;, 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurs o No: LO-01 .tP7R00l •E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de oplirnización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahcrmosa, Tabasco; Tu1tlla GutJérrez, 

Ciudad: Ciudad de MCrico, Ciudad de Méi ico 

Duracl6n: 100 dlas nalurales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra ; 03/10/2017 

Gulierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códl o 

31 06 

3107 

Oe s cri ci6n Unida d 

Re:,rilaéo aCilbado Pt,lli:io f¡r¡o en muro de m2 
bario. a t:ase Ct m!)rttro cemen:a-arena 1:5 to 
un 111.1;0 de hasta 20 cms de ancho. lncfo.sye: 
;.,cl)bado con nota o pi.u,:, de m.:idcta hasb 
cbltnet t t!'llur.i uni!orm,. s.ín oqot<fadn, 
rayones, protuberancias 'I aceptado por la 
!.upen,1slon, mano de: coca. suministro de 
m:u ffl ale5. elevac:1 6n. movimi entos 
horizontales, ciJlgas, ~eséargus y ;x:;urccs del 
r., a'lerial hasta el 1u,.ir ;fe su utilitaóón, 
hcmuni cnl.:I, limpie.za y pcep:in,dón de: l a 

con · hcn.Jmitnla d; mon0 y.lo humtdccido 
de,)tnóendo de la wpeñcíe). los ctmate,. 
arist3S a niv el, plomo. escuadro, curado de lo 
boqviU;, con ;,guo, e~t"..et má1imo del 
aplanado 2 c m,. aa::pio y fe!iro de despcrc:S=i0$ 
a ti ro aulonzado. andamios. lim pieza de área 
de trabajo y. lodo l o necc,ario para su con ecta 
ejl'CUci6n, (P,U.O.T.). 

Fab.'icaeie n de li1me de 10 cm de fc"de 100 m2 
k.lcm2, de b:,l\o pl.lnb b::,ja bcluyc: cen:teto, 
impermubalZ.>eiCn en chiJrola, 1irr.pieza, mano 
de obra. a cai-ttoS, ma!criale:s, equipo'i. a;.u.tu, 
relleno de te:ooo e o s.lml!ar, y todo lo necesad o 
p.:sra 5U ccrrcoa ejr:cuei:.n.(P.U.O,T,) . 

TOTAL AL_BAÑ1 LERIA 

Sem 1 Sem 2 Scm l Se m 4 · Se:m S Sem 6 Scm 7 Sem 8 

S342.60 5171.30 

S1,188.68 559-4.3-4 

$9,540.00 $4,770.00 

Monto esl.i. hoJ:a: S1 ,531.28 
PERSONA ASICA Acumulado: $538,896.92 $82,396.67 S189, .. 18.59 S250,0026:l $248 1773.06 S176,834.&2 S12,739.46 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 1 1 

Scm 9 Sem 10 Scm 11 5cm 12 5 cm 1.3 Sem 14 

:::-::> 
~ 
(.:-) 

-.J 
:..0 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tol:11 

S513.90 

Sl ,783,02 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7ROOI-E274-2017 Fecha: 14106/2017 

Ob,a, Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

e 

Lug,1r. Viqal'\ermosa . Tilbasco: Tuxtla Guliérrcz, 

Ciudad: Ciudad do MC1ico, CiudM de Móiico 

PORCENTAJE ACUMULADO ALBAíllLERIA 

Unidad 

CERRAJERIA CERRAJERIA 

3201 

3202 

Suminíslro y cctoc.:,cion de ce11,3etJt.a CH PV\ 
intM~omuoic;,d6n pilra puf'rtc1 de macera 
m.au:.a TESA :noddo m.11sler , cmadvra d!t 
penlla con re>.:cta s;rilndl ac.:iba® en cromo 
rnille o simit.:r. ix:lu)'t:, mano~ obra. equipo y 
ht-fr.:un;enta, resanes de r:10:-leff' .rma, al 
colocar la \Ubtri .t. y lodo lo n~~:i pi>l"a w 
corre:ta ejC!C:udCn . [?.U.O.T.) 

:iuminislto y et1!cc300n de cerraduf,1 de b.:it, PZA 
:ia.-a p..1erta C!e madera rna.rc.a TESA modelo 
raa5ttr . ccrractur;i G'e perina ccn roceta grande 
ocab2do en Cl'<lmo mate o simolc:. inelayc, 
molt'Jo ~e: obfa. c:q,ripo y ncnamltf'lta. ,c~.w,~ 
de mcrtNo .i:(n.,, .ll coloc.11 la tubcria, y todo lo 
nc-:es=irio :,:,r:, -&u eerrK.la e}e..:ud6n. P.U.O. T 

Duración: 100 días naturales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obr.a: OJ/10/2017 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos · DOCUMENTO 
E-13 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5cm 1 5cm 2 Sem 3 Scm 4 5cm 5 Scm 6 Scrn 7 Sem 8 

59,540.00 !14,310,00 

66J:i7•:. 

66.67% 

33.33% 

100.00% 

Scm 9 SC?m 10 5cm 11 Stm 12 Scm 13 Scm 14 Scm 15 

S1-4,310.00 $14,3 10.00 S14,310,00 S1-t,31D.00 514,310.00 St4,310.OO S14,31O.0O 

100.00'/, 1O0.oo~. 100.00·1. 100.00•,4 100.00¼ 100.00'/, 100.oo~. 

S2.-483.60 S1,241,80 

rE!l 

S-496.72 S246.36 

mm 

To1.1I 

S3,725.40 

S745.08 

1 Manla osu hoja: 1 ¡¡' 1 S2,980.J21 $1,490,16 , ·I $4,470,48 

cclN:.cGc.c . ..=Dc.;A..;.Vlc-=D..cA"-R"T-=U'-'R-=0-"IS=jF-ié"'="r-.,L\-----------'-----..l...----'----..l...----'----..l-----'-----.!.....----'-[ ----L-----'-----1-~!----..l...----'-+~---'I I 

IPERSONA FIS ICA Acumulado: $538,896.92 582,396.67 $189.418.59 5250,002.63 $243,773.06 $176,834.62 $12,739.46 $5,179.391 $2,980.32 $1,490.16 01,508,711,82 

C'.'J 
::_:¡ 
(.__"') 

-.J 
.¡::::.. 
(....::...) 

r-y-- / 
/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clicnle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concu,so No: LO-014P7R001-E274-2017 fecha : 14(0612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahermosa, Tabasco: Tuda Gutiórr'ez. 

Ciud:1d: Ciudod de Móxlco, Ciud~ do M6deo 

Código Descripción 

3203 Suministro, c.clocación e lostalaci6n de Tope 
para piso marca Phíl11 P1 mode!o 54, acabado 
cromado o similar en caSd.1d. Incluye m:rtetlal, 
mano do cbta, htttamionla y tod~ lo r'ltcttatio 
para su COfrecta colocaci6o. (P.U.0.T.). 

TOTAL CERRAJERIA 

ACUMULADO CERRAJERI_A 

PORCENTAJE PERIOOO CERRA.JERIA 

PORCEHTAJE ACUMULADO CERRAJERfA 

CARPINTERJ CARPIHTERIA 

A 

3301 Suminoslro, coloc.td6n e im~.xil:ln ~e puerta 
de madtta de inlercomunleación modtlo Lucero 
color Choc,:,late semistlida de ·1.00 m r 2. 10 mi 
35 mm de espesor; {de ven!a en tiendas de 
prestigio} con m.,..~ C:e modeta ~e 10 cms. de 
a~o. cnamtxan3 y baticnlc en '°'" chOCol .:alE. lndu)'e ll"H bil.3;t"3! rcforz.:ad:rs de 
r en color natural, m.:atefialos, m.i . .-,o de obta. 
hcrra¡~. herramienta, eq1.:ipo, Jim;,iez.i QnJHay 
todo lo ru,cesario para w cooecta ejecociOn. 
(P.U,0 .T.). 

Unidad 

PZA 

PZA 

Monto esta hoja: 

PERSONA ASICA 
l1NG. DAVID ARTURO ISLAS ov 

Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Scm 3 Scm 4 Scm S Scm 6 Sem 7 Sem a Sem 9 

$1,463.64 

i;;;;:;¡ 

Sé ,«l.96 

$<,«l.96 

66.67% 

66,67¾ 

SS,385.68 S<,l0S.55 

00, 23?'.:! 'Z 51 a 

SSlB,896.921 $12,7J9.J 
S5,385.U ,s.nz.19 

$82,396 .67 $189,418.59 S250,002.6l $246,773.06 S176,834.62 7 $8,752.51 
1 

Scm 10 Sem 11 

S731,82 

S2,22U18 

$6,665.94 $6,665.94 

33,33% 

100.00% 100.00% 

$731.82 

$2,221.98 
/ , 

/ 
/ 

/ 

Scm 12 

$6,665,13-1 

100.00'/. 

Sem 13 Sem 14 

$6,665.94 

100,00o/1 

=e:::, 
::_:, 
e::; 
-.j 

+:>a 

$6,665.94 

100.001/, 

Sem 15 Tot.a\ 

- S2,195.<6 

.$6,665,5-4 

100.00·1. 

S9,69' .2l 

,> 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No : L0-0 1-IP7R001-E27(-2017 Fecha: 14106/20\7 

·~ .. - ··· 

é 
Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcci ones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa , Tuxtla 

Lug <u: VHlahcrmo sri, Tabasco; Tuxlla Gutiéncz. 

Ciudad: Ciudad de Mé11ico, Ciud3d de México 

Cddf. o 

3302 

3303 

¡--

Desc ri pei6n Unidad 

Sumini!.tro. c:ci locaciOn e inst.1!;:1d6n de P\! Cfl il PZA 
de m&dera de intN"comunic.aóón modelo l ucero 
cdor choc:olate semlSOli03de O.BO m • 2.1 0 m-.: 
35 mm , de espes-:ir; (de v~ta rn tittioas de 
prC'J:i~o) con mon:o do m3dt'fil de 10 cm~. de 
ancho, chambr.v\a y batiente en color 
choc::Jl.t.e. lnduy• tres blsag-as refetZad.n d'! 
2• en color natural, mate1fales. m.lno de obr a.. 
hm ajl!'!I, htrr;míenta. tquíp:i, limpleza oru~a y 
todo lo necesario para su cooecta tjecuc:í6n. 
(P.U.O.T.). 

Sum1r-.is110, colocación e lnslal .:!ci6n di! puet ta PZA 
d e mad!fa de int~comunicaci6n mo:l~k> luel."l'o 
colo: d,ocdote ,~m!~ hda cr: o.as m lC 2.10 mx 
35 mm. de es¡:;esor: {do ven!;, en tirnc::is d~ 
pres~gío) ccn m.in:o d11 mado?ra de 10 cms Ce 
:tncho. c:narnbrana y batiente Hi color 
cho:olate. Incluye tres bísag"3!" rr: rorz.ooes de 
2"" en e ::ilor n atJt.il. matetiales. mano dt obra. 
herraj~. herrami!flla, equipo. limpi~ a Cfl.l t'!a y 
todo k, ncce-s.Yfa p.:,,a ~ conecb rjro..:ción. 
(P.U.0.T.). 

Monto esta h oja : 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dura ción: 100 dl3s noluralcs 

In icio obr3 : 26/06/201 7 

Fin obr.1: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5cm 1 5cm 2 Sem 3 Sem '1 Scm 5 Scm 6 Sem 7 .Sem e Scm 9 

S'l.S90.46 52.672.36 

tz ... r: ,§ 2 +?d 

51,795.23 S1,436.18 

¡PERSONA FISICA Acumulado: $538,8!16.92 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 $248,773.0J $176,834.62 s 12,719.461 

1 

ss,3as.sgl 
S15,950.76 1 

S4,J08 .54 

SU,O61 .OS , 
ING. DAVID ARTURO IS 

Scm 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

s2,221.9e 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem Hi Total 

S6.462.82 

S3.23 1.41 

i 
1 S9 ,694.23 

! S1,530,2!3S.74 



r (· 
\_ . 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-<l14P7R001-E274•2017 Focha: 14/06'2017 

~ 
~ 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. VlUahcrmoso. Tabasco: Tuxlla Guliénez. 

Ciudad: Ciudad de México, C4udad de. M6x:ico 

Códi o Oescri cl6n Unid.id 

3304 Suministro, colocación e insta!;,ción de g.lbirltte PZA 
prelabocado de ba~o Naples E&pl'CS50 modelo 
G82418P2•NAE, lf'!duye: lavabo, tan 
mtzcl3<fo•a hd'-lc:r o ~mil::ir en c.3!íd::id y ~tccío, 
alacena. cubitrta, ialador.ts. todo. m.1 t(!fialu. 

3305 

m3no de obra. t;uraje-s, bisogas, hma:nlenta, 
u µpa 3CMeoi.- flete. limpiuas y todo lo 
ncces.:wi o para su ,enceta ~ccuclón. (de \'Cnta 
en tiendas de prc:stigioHP.U.O.T.). 

Suministro. c:ofocaci6n e inst;loo'.6n do mueble PZA 
prefabiic:000 de sttVicio para caré rr,arca Rtady 
Ki1d'lcn. modcto E~presso, color csp1e-s.so 
Modl'lo PK2.iCOP7-ES. lrdvyc: t.;irja, llave 
mezdadore, olacen11, C1.1blttta, j31odcra,, ;:0<::10, 
m3tt1falC"S, m:,no do cb<.I. h«r.i;ts. bi~ ;r;,.s, 
hc".imienta, tqyipo .1carreos, netes, EmpJez::is 
y todo lo nc,cc9.vio p.ira su correcta ~ccuci6n. 
(de vfflta en riendas de prestiol::i). 1P.U.O. r .¡. 

Monto esta hoJ~: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

Gulierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 días naturnlas 

Inicio obra: 26'°?f2017 

Fin obri:I ; 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJE_CUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Som 2 Sem 3 Sem 4 Sem S Sem 6 Sem 7 Sem B Sem 9 Scm 10 

s, ,526.63 S3,621 .J1 

S11 ,5S0.B6 59,240.66 

$538,896.92 $82,396.67 $189,418.59 S250,002 • .J S248,773 . ..I · 
1 

$2,221.98 

Scm 11 Sem 12 Sem 13 sem 14 

/ 

~~ 
(-·-
-J 
-~ 

DOCUMENTO 
E-13 

Som 15 Total 

SB.147.94 

S20,791_.S4 

., 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllonto: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Co ncurs o No: LO--Ot ◄ P7ROOt.E274•2017 Fecha: 14/06/2017 

Obro: Trabajos de oplimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa , Tuxtla 

LugJr: Villahcrmosa, Tabasco: Tu:t lla Guliérrez. 

Ciud.1d : Ciudod do Móxico, CilJdild do México 

Ouraclén: 100 d/as naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr.i: 0J/10/2017 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Códi o Oe.scri clón Unidad 

3306 Surt'ioletto y realización de barra para ccm~r PZA 
en cocina de 0.40 Y ,.oe, en MDF de 1· , de 

3307 

ospesw pcg:,i» con 3"1esivo l okWeld LW-H20. 
solo ,n cubiertos y froñt, py:, rc-c:ibir hoj;1 de 
formlc:.i m :Jtca R&lph W1lS0fl o s; rnilar •n 
ca!íd:J:j y precio con 2 p:aucables P"' m66Jlo. 
la lom,íca s era tn c 0l0re5 insti~ion::ilcs_ 
peg~ C()R aeh~VO l okw~d LW·H20 bas e 
agua con certi(!CJ:!Ción GREENGUARO, o 
similar en c.lli~ '/ pred o, Incluye: meno de 
obt:a, mil1erfal. corte:., de-sperdiclo:.,:r.u:cs, 

htn'omlrnt.1 asl como lodo lo 11ccnario paril 
su com :-cta ej to.1ei6'1. MoC:Ulos fabricados en 
lallcr. (P.U.O.T.) 

Mampara pi)( il sanitarios lnslituciontil d~ 1.50 ó PZA 
1.f0m dt ol lllra, ::J base d11 lilmln.> de OCl'l'O 
Q.'it<e 24, .x:::i);ido C!Smnlt.1do resisttntt :a 
qulmlcos, matQdotcs de tin\;i perm on Mle y 
pintufa tn aerosol, perfil tubul.Jt O1adr.1do 
g3lvat'llz.3do di! 1· i: 1· calibre 20, con 
esuvcbJra perimev.1I monolitlea con refu!TZcs 
ittlcfiorn. uni0fle:. clcctr05ofdada prolC9cl • -s 
con primario, penferiill con m cCdL:ra de :>e.eta 
incs.id.lble tipo 30.t c:a!ibre 24, con :::idhe~vo 
~~al y suj!!bdi ccn r• m:,,:ho-pop, relimo 

Monto est:i hoja: 

Sem 1 

?EASOfJA FISICA Ac:umul;ido: · $538,896.92 
ING. DAVID ARTURO I LA OVANDO 

Scm 2 Sem 3 

$82,396.67 $189,418.59 

Sem 4 

1 

SZS0,002.63 1 

Sem 5 

S248,773 .06 

Scm 6 

S176,Blc4 .62 

Sem 7 

$12.739 .461 
1 

Sem 8 Scm 9 Sem 10 

5 1,549.93 51,239.94 

SS,601.B0 56 ,881 .44 

l:té?ií?f "+ , -jo f- 1 

$10,1 51.731 

$42,179 ,911 1 

! 
SS,121.38 1 

S3",04,.¡.42 1 $2,221.98 

, 
.. J 

Scm 11 

1 

1 

Sem 12 Scm 1J Som 14 

e~, 
:.:.:) 

CJ 
-.J 
~ 
..,r~ 

DOCUMENTO 
E· 13 

Sam 15 Tot.11 

S2.789.87 

S1S ,.C 83.24 



ING, DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

e .. :::'ºº""=•·~"·"" INSTITUTO OEL FONOO NACIONAL PARA EL CONSUMO OE LOS TRABAJAOORES '""" ,._,,, ·~ 

Ob,o : Trabajos de optimización y mantenimiento reiativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa, Tobasco: Tu1tlla Gulii!nez. 

Ciudad: Ciudad do Méwico. Ciud.ld de Méi:ico 

e 

INSTAlACIO 
N ELECTRIC 

3401 

Oescri ción Unid.1d 

(P.U.O.T.J. 

TOTAL CARPtHTERIA 

ACUMULADO CARPINTERIA 

PORCENTAJE PERI ODO CARPIHTEPJA 

PORCENTAJE ACUMULADO CARPlllTERIA 

INSTALACION ELECTRICA 

Sumirnstt:l y .:oloc:aciOo ::le 1ciida t!ttll' i.:a pa:a sal 
CMlt.xto ~e IC'l~ón rc;-.Jücb pora .-r,mcnl:.r 
moduto-s d• a:rnd6n en p;:,r,l.i t:a:3. con c:'t>lc 
THV'J calibre '1l 10, marca cr.ndmnt:.- o similar: 
dt ta~Cfo tt-t)\lladc. a C::r!CIC!O de 
.iproilm¡,d.iment.i 18 ,na .• c;)flalin do en tubo 
ccodJil galvar.i?ado i::arcd ac'.g.ii:!a, caja 
cua:2.-a~ e.e.'\ t.,;,;, e.eme resis:ro. c.:in 
soporte:11& a b.ise d-: v-,:lla u::sc.:u:a de 1/~-. 
l!nic~ do .t!C2 y obn.z.a~ ra para uni::.l.,~. 
lnelu-[~: ~ attrial~ de conwmu, herramienta, 

Menta esta hcja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Durac ió n: 100 dlas nalurales 

Inicio obra: 26/06/2017 

fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Som 4 Sem 5 Sem 6 

S538,896.92 $82,396.67 $189,418.59 S250'002.6J j': 1 S248,77J.O6 $176,834.62 
i 

Sem 7 

S1 ,812.<8 

Sem 8 Sem 9 

S37,D00.59 $29,600.46 

$37,000.59 S66,601 .05 

55.56% 44.44-J. 

55.$6% 100.00t/, 

S2.114.56 S906.25 

9$ 

$906,251 
SJ4,9SO.67 

--•..:: ... 

Sem 10 

$66,601.05 

100,00',4 

1 

s2,221.s,I 

Sem 11 

S66,601 .05 

100.00'/. 

Sem 12 Sem 13 Sem 14 

$66,601.05 $66,601.05 $66,601.05 

100.001/. 100.00•1. 100.00% 

OOCUMWTO 
E-13 

Sern 15 

$66,601 .05 

100.00'/, 

Total 

$4,83329 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para ta Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugu: Villal\ermosa . Tabasco; Tu1eUa GutJ6rroz, 

Ciudad: Ciuctod de México, Ciudild de Mético 

Código Oescri eión Unidad 

3402 

mur~ perimc!S.::i!es de block. cq.,ipo, V lodo ta 
noccuria p iJI.> s!.I c0t1ect.1 insl:tl~ón '/ 
tuncior.amlmta. fP .U.O,T.). 

SuminislJ'a e ins tat.rién do saiida ~ ~cttica p.irJ snl 
conla:to tensl0n normal para alimentar 
mód~ cs de .ittne:ioo '! UTI, eii pfon111 ba¡a, con 
ca!>lo TH'N ,:a!•bte tt 10, marca cc.ndume1C o 
simit&r, c:e lablero 3 contX'to e:, 
ªFro,im:tdament~ 1a m. ~n;J11.Zado en tubo 
condJit p.,r~ drlgada, C'ljH CU.)dtadró com::i 
,~stro, can sop:it1t!fl.J o ba~ de .. ·arilla 
rD""..COOa -:'e 11•·, u.ni=ana1 de 4J2 y abtazadeta 
piMa unic,3:1~. Incluye: mate,iaie,, hcm:mleota, 
Cilni:>le:11 2 vi<J, tn 11,uro, pc:rimc:tuJ n. equipo, 

.ie3fre'os. ne1c,, limpieza~ y todo la neces.rio 
p;tl'a su conect.l 1nstal 30tn y tullCicnamiM:o. 
(P.U.O.T.J. 

Monto esb hoja : 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos · 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obu: 26/06/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem Z Sem l scm 4 Sf!m 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Sf!m 9 Sf!m 10 Sem 11 Scm 12 Sem 13 Scm 14 

S2.071 .◄ 1 S2,416,65 S1,035,70 

1 ½ ;;:;, .... 7:f e i? 

PERSONA FISICA Acumulado: $538,896.92 $82,396.67 $189,418.59 5250,002.63 $248,773.06 $176,834.62 
$2,071.411 

516,623.35 

'2,416.651 
546,711 .19¡ 

$1,035.70 

$35,986.37 
ING. DAVID ARTURO IS 

1,. 

·· ···· · · - • • • • - -✓ 

:_-_'). 
:.:__J 

-- .. J 

,_,,;; 

oocur,er,rro 
E-13 

Scm 15 Tol:11 

SS,523.76 

$5,523.76 sn . .38 . 

0' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL .PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Ccmcurso No: L0·014P7R001 ·E274-2017 Fecha: 14/0512017 

Obra: Trabajos de oplimizacián y mantenimiento re lativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherniosa. Tuxlla 

Lugar: Vlllahctmosa. Tabasco: Tu•tla Guliérrez. 

Ci~d::i.d : Ciudnd de Mé1ico, Ciudad de tMrico 

Códi o Descripción Unld;ad 

3403 Sur.Jnistto. ccloc.,c:ión e instal.r.ión dt1 contacto PZA 
d\iplell' pol,llllildo pa,a tensión nocmal 'j bcmt 
df: licrr,1 fü;ic.a dt 15 11m?5. 125 vea ncm:s S. 
15R. m3/c3 Lev,tón, C.it. BR1SW, colcr blonco 
con tapa dff mismo colcr. ltiduye: m3tfflaln 
de í1j3d6n. m:)110 de abra, hMamient3, tqvipo, 
.icarr!Os, ~mpie.:as y todo 10 nec~ana par::i. su 
COflec!a lnstaladécl y lunéiona:nienta. 
(P.U.O.T.J. 

Sumini~ro y colocacién de contacta do?ltx PZA 
pclañzado cara lensión regulad3 y borne de 
ticna rlslca de 15 .imps. m.irca Le-.ilon, C::i t 
BR1 5',N. cQjo, nar.inja con :.ipa • Incluye: 
materiales de fijación, mano de ob.-3, 
hetramienta:. CQ'.Jipo, ac:,neo~. :impieza-, y todo 
le. neccs:,,ii:. p31.a su cotroai ioslzlac:i6n y 
funcion11mitnlo . (P.U.O.T.J. 

Monto·~sta h oja: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100dfas naturales 

Inicio obr.1: 26/06/2017 

Fin obr:1 : 03/10'2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 sem 5 Scm 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 

5'136.38 S509.11 S218.19 

S◄ 41.34 S514.90 S220,67 

Acumulado: $538 1896.92 S82,J96.67 $189,418,59 $250,002.63 S2"8,77J.06 $176,8l4.62 
$438.861 1 

$36,425.23 $2,221 .98 

Sem 11 Se m 12 Sem 13 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 14 

.:·.::, 
::..:::i 
CJ 
-J 
.. i::,. 

- --1 

Sem 15 Total 

S1.163.68 

Sl ,176.9 1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01 -4 P7R001-E274-2Ó17 Fecha: 1 ◄ /0612017 

~· 

~ 
Obr.i : Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahcrmosa. Tabasco: TucUa Guti érrc z, 
Ciudad; Ciudad de Ml!:rico, Ciud ad de t.16xico 

Códi o Oescri ción Unidad 

3405 Surn'nistro y ccloexión de s:,fida dkirica para salida 
ilurninaC1~n con cable TH',\I calibre P 12, marca 
conéurnei o similar; de tableto a lumin:,,ia s.r 
ripro•1m:1d:ament~ de 20 m, c:in.3/i::u!o en 1ubo 
conóuit g;,!11anin do pared dtfgadiJ segun sea 
ta cc1rida, diá:neiro in6eado, caja cuad<oda con 
tapa cerno rtgiS:ro, c:o n soporterla :a base c!e 
vanllo ro5eada ~e u ,r. uni: anaf de 412 y 
atr.ülade:a para uniconal, conuiOo de la ca!a 
U!Qi$:1a a l.3mpara ,1 br~ de c.:iblo. \.1 $0 nido de 
2,:2, Incluye: mano de otra, rnatttfoles 

d: ccMumo, ht':ramicr.t.i, equipo, a:'K.>~mios. 
ocarrecs, l!elrs, Umpiezn y todo lo nec~llrio 
pNa ~u co,r<!ct:: lns:.:i! oción. (P.U.O.T.). 

.. 34 06 Sumi~ls:t-3, c0loc3Ci6n ie in~a!Dcion <I~ PZA 

1 

i 

luminatio r.n g;,C.nclc C:m;b:!./;t.:i MODELO OF 
;0g78CF 8 O SIMILAR áe em; :'rtrat en plafón 
di? dimensionu '1! 6 1 , 6 1 c-:TIS, ccn l3rnp31'3 
tipCI led de J XIS w al 3lt0 bNto, 120 \', sin 
b.llas:to, con ó fir.: cr, colOC3'fo a nivel de 
pl.ifón, ln:luye: bases, t,mos: trazo, n.1ve'ac;6:, . 
nerr am!e:ita, a::anN>, c:otcco:::i6n II c u lq..iict 
nivel, s.oponctí.J.. pt'Jtba~ y m~!erfales 
11eccsarios o.:?ra su correclo eítc:Ucibn. 

Monto os.la hoja: 

Gulicrrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dias natur.ilcs 

In icio obra: 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Scm 3 5cm 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 

$4 ,2 12.61 S4 ,914.71 $2.1 06.30 · 

S1 4,707 .10 $17,158.29 S7,353.55 

jPERSONA A SICA Acumul:ido: $538,896.92 $82,396.67 $189 ,-418.59 S250,002.6::l $248,77::l.06 $176,834.62 

s1a,919.n l 

$36,420.781 

$22,073.00 11 
$69,808.20 

$9,459.85 

$45,885.08 
' ING. DAVID ARTURO IS 

S em 11 Sem 12 Sem 13 S em 14 

.,/ 

C.-:) 

o 
CJ 
-j 
,i:::,. 

CJ::J 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 To tal 

Sl1 .233.62 

$39.2 16.94 

SS0,452.56 
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\. ___ _ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7RDDt•E274•20l7 Fecha: 14/06/2017 • -Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes alas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Víllahennosa. Tabilsco: Tu:dla Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de México 

Código Ocscri ci6n Unidad 

3407 Suministro. coloudOn e ins~ac:iOO de PZA 

3408 

;:ip.,¡;ador stneil\Q y placa ccl0< bl.i.rv.;o mMca 
1e-v1ton o similar. lnduye: m;,tfflalm. de fij.Jci6n, 
ma!\o de obrs, henamlenta, equipo. oc.ar,~, 
li1"pit'zas y todo lo necua.;o par.a su COl'Tecia 
lnstal.>eión y f'Jncionamicn10. (P.U.O.T.). 

sum:r.i~tro y , oloc.r.íón de interruptor 
teurnomagn!ti,o rnarca S'quared o ~millM' de 
1 x. :io ::imp. lnc:luy~ motericl, ri«ramient;,, 
m.lllo de ..,bra. fletes, con&i6n, pruebas. 
lim?íeza, y todc lo nKrsario p.ir;1 su com~da 
1nsl31.x:ién. (P.U.O.T.I. 

TOTAL INSTAUCION ELECTRJCA 

ACUMULADO INSTA_LACIOH ELECTRICA 

PORCENTAJE PERIODO INSTALACION 
ELECTRJCA 

PORCEHTAJE ACUMULADO INSTALACION 
ELECTRICA 

ACABADOS ACABADOS 

PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO ISLAS V 

PZA 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 di.is nalumles 

lnlc:io obr3: 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5am 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Se:m 6 

1 

S538,896.92 582,396.671 5189,418.59 $250,002.63 5248,773 ,06 5176,834.62 

Sem 7 

S439.48 

SS00.47 

0§ 

$24,621.27 

$24,621.27 

37,50~, 

37.so•;, 

S9J9.951 
$37,360.73 

Sem 8 

SS12.72 

S583.88 

S28,724 .82 

$53,346.09 

43.75"/, 

81 .25¾ 

Sem 9 Sem 10 

S219.74 

S250.23 

$12,310.63 

$65,656.72 

18,751/, 

100.00% 

5469.971 
S46,l55.05 

$65,656,72 

100,001/, 

$2,221.98 

Sem 11 Sem 12 

$65,656.72 S65,656,72 

100.00'.4 100.00¾ 

1 
! 

Sem 13 Sem 14 

$65,656.72 

100,00% 

-J 
.~ 

.. ,-0 

$65,656.72 

100.oov. ,..-

DOCUMENTO 
E-13 

5cm 15 

S65,656.72 

100,001/, 

Tol.31 

$1 ,171.94 

Sl,33-4.58 



\ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01JP7R001-E274•2017 Fecha: 14/06/2017 

-lfflr 

3501 

3502 

3503 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Vill3hormosa, Tab3sco; Tuxlfa Gutióuoz, 

CIUdild: Ciudad de México, Ciudad do México 

Descripción Unld:ld 

Sun-ir.;st,o y aplicación de pinMa COMEX m2 
Vinim~. color bl.:1nc0 i.:>tinadc o s imil;>t en 
c alidad, a do, rnanos tn muros de oficinas; y 
seNie:os. tn::luye: pce,poradéfl de la superficie, 
r~.inu mtnOte!!.. llmpiez:,:, :sellodor S , 1, 
.indamí:a, .ac.:i:i cos. flete,, limpícus, man;:, de 
ot:t11 y ted;:, lo necc,..i.rio para f.U cmectiJ 
:!pllc.a :::ión. (P.U.0 .T. l. 

Suministro y ec!oeac:ién d: loseta ti:,o 
pecc!a.1a:o p.:,ra piso. marciJ lntercer:imic;:, 
Une, Osalo:.?, color Li i;hl Gri,y o similar. e.en 
cn~Kah· de Smm .u lilizaodo s ep¡,m,®res o 
simit11r, coloc11do ceo .:idt:esr,'o ccl ~r on~ 
osa.ir;:,. m~id;n de 60 , 60 cms.. Incluyo: 
adlt~VO, rcc:r.irtM. a}us!t?S. desp« di CJ05. 
ma:«i ill. mar.o di!! obti., herramienla, eqvlpo, 
limpiezas, acarreos y todc- lo nl!Cesario "para su 
cort« la coloc.lción. /P.U.O.T.). 
Suminíst."'O y coloc.,11~ion de lenta li?a 
porcetan:,\o p:,13 m(Jro, ,naiea lr.t«ceramk, 
linea Os.aka, cdor Blaclc o ~ ,nil3/', con 
v,trecane C:t- !imm.u1mzan co 6e;)i11i1:!::111:'$ o 
simi!ar, colocada ccn adhnivo cc!Of gri6 
Gscuro, medid:,s de (lQ ,- 60 cms ., ln~luye: 
o1dncsivc, rccort~. o;ustes, C!espttdi c:ios, 
maltnal, ma.10 de otra, herramient a, 8(1\,~Po. 
limpiezas, .te3f't t es y tcd, lo ntceHrio pera i.u 
e.errada colOC3d6n. /P.ll.O.T. \. 

m2 

m2 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coalzacoa1cos 

Duración: 100 dlas nnturalcs 

Inicio obra: 2610512017 

fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Som 3 Som 4 Sem 5 Sem 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 Scm 11 5cm 12 Sern 13 Sem 14 

$2,141.52 S1 ◄ .990 .67 $14,990.67 S2, 1 ◄ 1.52 

S168.31 S1,178.18 S1.176.18 $168.31 

X: ;,, •• ,f !F , q 

S62tu3 S4 ,396.8~ s-4,396.89 $628.13 

p: «:: !· rt· • if ª* ifl 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tct.al 

S34,264.38 

S2,692.98 

S10,050,04 

Monto c,la hoja: 1 S2,937.961 S20,S65.741 $20,S6S.74 S2.9J7.96 i $47.007.40¡ 

"~Nc.EG""~'-'~"-~'-'~A"''º'"F~..csR"-',~'-'~"'Rc:o.c,s=:LA=s'-'o"'vc.:.A:¡:::.' ,--:7''+-'.fc-A-c_u_m_"_'•_dº_'_'_'_'_ª·_.,_•_·•_2'-_s_,2_.,_,_•_·•_1'-s-1_e,_,•_1_,_·'_''---'-2_so_.•_•_2._•_''-s-2_••_·11_,._0 • ...J-'-s-11_•_·•_'_•·_•2...J· __ s,_•_·2_,_ª·_••...J• __ s,_1_.•_10_._s•.1.1 __ ••_•_·'_'º_·1_,.1l __ s_s_,1_s,_.,_•-'----_¡_----1--/ ____ J.... ___ __J_ ____ Ls_,_•(;j_~ 

('_") 

CJ 
CJ 
-..! 
(..,"1 

o 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliontc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obr.1: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Víllaheunos:i. Tab3sco; Tuxlla Gutiérrcz, 

Ciudad: Ciudad do Móxico, Ciudad de M6xico 

.C6dl o Descripción 

TOTAL ACABADOS 

Unidad 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas nalurales 

lnldo cbr::a: 26f06/2017 

Fín cbr::a : 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 6 Scm 7 Sem a Sem 9 Scm 10 Sem 11 Sem 12 

$2,937.96 $20,565.74 $20,565.74 $2,937.96 

DOCUMENTO 
E' 13 

1S 

ACUMULA.00 ACABAOOS $2.937.96 S23,S93 .7D s«,0&9.« S47,007.40 $47,007.40 $47,007.40 $47,007.40 S47,007.40 S47,007.40 

VARIOS 

3501 

3502 

3603 

PORCEHTAJE PERIODO ACABADOS 

PORCENU,JE ACU~,ULADO ACABADOS 

VARIOS 

Retiro de escombro ~cxt.icta d, I~ ej~l6n de m3 
los t::atJ.tjos 11·.dt.tye: m.ltlo de obra. 
httramirnta. eouipo. 3Carr~. limpieza .Y todo 
lo oteesa:io para so ccrrl'Cti? tjl'OJc:iOrl. 
(P.U.0 .1.1. 

Limpitza rcr-..>. prcfvndti ., ,1eta:¡a.:1;, de nbf11 Jor. 
general. Incluyo: lavado dt> vidrios. pi-sos, retiro 
de t"'..comtiro y !.~t-r:intes d6 n1:1ltriales 
utlizadas, maleria!H C:e (..Cfl:;u:no, y todo b 
ntces~rio ~; ?IU ccí!c<:la tjtc'\106n. 
tDllh T 1 
Surnil'li$'JO y celoeacit:n de e,lin~ d~ potvo c:!e PZA 
.i kgs li~ para rueo~ Qp:, ABC, C02:' Wk.yc: 
matUlales para ci::!ocaciOn, mano de cbfa. 
rirrr3micn:a. equipo, andamu:i~. ne1u, 
a:;;:rrtc:!t. y ledo lo neccsat!a p~.1, $U correcto, 
imla!-'Ción. (P.ll.Q, T.J. C:on:ormo a la$ norm¡;,.: 
NOM 100 de STPS je 1994 y NOJ,1 154 de 
SCFI de: 2005. 

6.25*/, 43.75% 

6.25"/, SO.DO'!. 

43.75~. 6.25¼ 

93.75% 100.0oY, 

S126.62 's36.18 

5210.87 S-421.75 

.m:z:J 

S2,195.50 

!:!al 

100.00-;. 100.00Y. 100.oo·h 100.oo·t 

C) 
:.:.:.) 
e-, 
--.J 
UI 

100.00% 

To1a 

S162.80 

S632.62 

S2.195.SO 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

~.,.:::::: coo,m=,.m,a" IN8'1l\J,O DEL FONDO SACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TSABA.IADORES '""" •••~" ~ 
Obra: Trabajos de oplimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Es\alales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Víllaherrnosa, Taba.seo; TuxUa Gutiérrez. 

Ciud.:J.d: Ciudad da Mózlca, Ciudad de Móxico 

C6di o Descripción Unidad 

3604 Suministro coioeadón e ins!alación da moldura mi 
z.Ocio co!Cf c:,ocoiate de 1 O cm de ancho marca 
'tinflaso o sitn1IM, et ptecio induye, cortes, 
ffl.JQuin;,rio, m.ino dt obr;,, equipo y 
hmarr.ie:n:a y 1odo lo rieces.ttio p.ira "' COCTecla ejecución. (P .U.0.T.). 

3605 Suminls1ro cO!ccattOn I! Instalación do g.mci'lo mi 
tipo ptn:htl'o d::;ble acabado satinado he<mex o 
simili;11 en c:i!id;,d y precio, incluye, mano de 
obra, equipo y tlcnnfTlimla y lodo lo l'lt-e~.11io 
pnr.i su corr«t.J tjf'Coción. (P.U.O.T.). 

3606 l~tal:icib., do ec.tlÍpo~ 1on1n turno PZA 
sincrcniza~:lS. ai;ct!$orios com~~to, . Incluye, 
mano de obra. eontlión de 5 balones de 
U3m:id:i eo1ocaaos en mos1radore:, de ateoclén 
al pub!icc, puHla en operación, ctemffltos de 
í1jscióo, ac.111 reos. materiates misceláneos, 
l,m;,ie:a-s, .x:.:neos, flete-s y todo lo necesario 
para :w corrcctn inst31~i6n y fundOf'lilmiento. 
tP.U.O.T.). 

TOTAL VARIOS 

ACUMULADO VARIOS 

PORCENTAJE PERIODO VARIOS 

PORCENTAJE ACUMULADO VARIOS 

fAonto est;a hoJa : 
¡PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Ouncilin: 100 dlas na1urala-s 

Inicio obra; 26f0612017 

Fin obra: 03/10n017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE lOS TRABAJOS JPOR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Scm l Scm 4 Sam 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Scm 10 

S1 .262.66 S1,768.00 S505.1 4 
.~ p~ + ,1 ..; , ' •rtt l 

$59.91 S119.61 

Em 

S380.94 

lliml 

$1,262.86 S2,165.40 Sl ,659.32 

$1,262.86 Sl,"28.26 $7 ,087.58 

17.82% 30.5$"/. S1 .63".4 

17.82'/, 48.37"/,, 100.00% 

$40,298.691 

S1,262.Bs l $1 ,821.911 S1,005.89 

$538,896.92 $82,396.67 St89,418.59 S2S0,0Q2.6l $248,773.06 $176,814.62 $92,733.401 $69,086.19 SB,819.26 

1 

_,,.,,/_...· 

// 
/, 

Sem 11 Sem 12 

$7,087.58 $7,087.58 

100.00'k 100.00•,. 

5cm 13 Scm 14 

$7,087.58 $7,087.53 

100.00¾ 

C.':') 
:.:.:.:; 
e:, 
--J 
u, 
t-..) 

100.00% 

/ 

DOCUMENTO 
E·13 

Sem 15 

S7,087..S8 

100.00'.4 

/ 

Total 

Sl,S36.00 

S179.72 

~o.s, 



.,,, •. .. , , 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R0Q1.E274-2017 Fcch~: 14/051201 7 

obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa, TuxUa 

Lugar: Vil!íJhcrmosa, Tabasco; TuxUo o·u1ió rrez, 

Ciudad: Ciudad da Móxico. Ciudad de México 

¡ Códi o Oc5c(i ci6n Unidad 

SEÑAL ETICA SEÑALETICA 

3701 Suministro'/ COIOQ06n de seflalamitnto con ti PZA 
lerto ZONA DE MENOR RIESGO labric.ad3 en 
lamlna de ~ilico aü,:31 de l millmctlos de 
e-sp~cr con un rond:> de ctilor VCfd , contr1"te 
bl.xico. lagotipos institucional~ 'impresos en 
,;mil tr:anspo,,nte a U OO dpi qyedondo 
enc3¡,sulados entro fondo (!i color y l.i:mina do 
acrilico , la informad6n ~e cada lamina esta 
fabric.id.i en r eocor1e de 11ir .. 1 aUlo adhe,ibll! con 
dlA'ación c!e seis allos y mtdcl.ls de 0.18 x 0.18 
m, l!I p ecio incluye. ma:cria!es, mano da 

obra, equi pos, elemenlos d~ su¡eci0n y l odo lo 
n~esatio par.a la t ottcc:o ejeeu::i6n C:e [o,s 

trabajos. (P.U.O.T.). 

IPERSON" ASICA 
Monto esta hoJa : 

Acumul:ido: 
IING. DAVID ARTURO ISLAS V NOO 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100dias naturales 

Inicio obra : 26/06/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DÉ LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Se.m 1 Sem 2 Se. m :J Se.m 4 Sem 5 

$538,896.92 $82,396.67 $250,002.631 $248,773.06 

Sem 6 Sem 7 Sem e 

$176,834.62 $~0,298.69 

Sem 9 Sem 10 

St .030.67 $206. 13 

c::::;z¡ 

$206.13 

$9 ,025.39 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

C) 
.:.:, 
C.::) 
_ _¡ 

(Jl 
(.>.) 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

Sl ,236.80 



Cliente: 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concu_rso No: LO-Ol 4P7R001 -E274-2017 Fcch~: 14/D6/2017 

··e--· -·¡ 
~ 

Obr3: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Vil/ahermosa, TuxUa 

Lugar. Villahcrmosa, Tabasco: Tuxtl3 Gulít:ncz. 

Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad de J.l6J:ico 

Códl o Ocscri ción Unidad 

3702 Sumirúwt> y cotocac\6n de ~3lamil.'OIO con 1!-1 PZA 
texto SALIDA fabric:stja en lamina ce :Y.:rl~:o 
crtr.t.11 ele 3 milimetros do espn.ct con un fcndo 
d• color vordo contr.i--..te bl;Jt1co, logotó;x:s 
institucionalc, impr605 M vin:I tnns:iauin1e .:i 

1400 dpi qu~ondo encopsulados en:re fondo 
de cOIOt y lamina 1!1 acrilico, la 1n:orm:,ci6n de 
cada lomin., esta fabricada en 1ecorte ele vinil 
ai.rto adheribre con dutaci6n de seis atlas y 
medidn de 0.1B JI' O .18 m, el precio lru:t:iye: 
materiales, mano d<1 o!lra, e<;uipos. 

demt'f'llos de 'liUjed6n y \oda lo ntcesario para 
la carrccta ejecución de les lla!>ajos. (P.U.O.T.). 

3703 Coloc.x:ién do :.Molamien:o "" cl lexto PZA 
eMms HOMaRES o BAÑOS MUJERES 
Elaboración y cd~ón de idmt11ic:1do1e-s de 
olidnm petsoni>llzados filbricades M t.imin :i. de 
actllico cristal dt> 3 milímetros de c-sp~or ccn 
un fondo de color .Jluminio naturi)I. ¡~~tipos 
insti!ucionaln impr~..os en vinil ltan!;patMle a 
UOO dpi i;uedondo tnea~ladas enl1e ICfldo 
ele color y lámina de D'"Jilico, I;, informo::ión Ge 
cacfa lh1ina fobticada m recMc de vinil .w10 
atf'leribfe col0< ne,g10 con durac:iOn de seis 

Monto est.a hoja: 
PERSONA ASICA Acumulada: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Curación; 100 dlas naluralcs 

Inicia obra: 26106/2017 

Fin obra; 0J/1D/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5cm 1 Sem 2 Scm J Sem 4 So.m 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

S1.546.00 

~ 

S6Z2.70 

~ 

S250.002.6l l S2'8,773.061 $40,2'8.691 $92.733,401 
S2,168.701 

$538,896.92 $82 ,396.67 S189,418.S9 5176,834 .62 $72,285.56 
1 

Sem 10 5cm 11 Sem 12 Scm 1J 

S'309.20 

S124,54 

S<Jl.741 
S9,459.1l 

Scm 1, 

DOCUMENTO 
E-13 

5 cm 15 

/ 
/ 

Total 

S1.855.20 

S747.24 



< .. _ 

IN~. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Na: L0-014P7R001-E274-2017 fecha: 14l06no17 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatal~s y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuxUa 

Lug.ar: Villahormos~. Tabasc~: TuxUo Gutiér1cz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

Códl o Descripción Unidad 

3704 

meódat de 22 x 10 cm., ioduye cinta doble 
parn w in&t31i>cl6n. el precio irduye: 
rriattriales, mano de ebra, ~pos. ef~mento~ 
de sujeción y todo lo ne-c::c-satio pata la correc:a 
ejec:uci6n de lo, ti'ab;:,jos. {P .. U.0.T.). 

Cclocad6n de setlalamiento con el te:rlo PZA 
"COMEDOR Ba?>oración y colocación de 
ldcotik.i.dores de cficin;,s persona!i.1:.1®:s 
fabric.ldcs on lámina de acrllico cri~al de 3 
millmetros d1 e<lpe-sor con un fondo do color 
a!utninio natural, logoti;H>S institucicnales 
lm~rMOS eo vin,I tra.'"l~iHl'Ole a HOO dpi 
c.ued<)tldO encapsu!ad:1s entre fcndo de COI:)( y 
lárn!n.i de aaiko, la infcrm-,ción de . cada 
lámina !3bri(:.1da en rccOfte de. vínil au:o 
adheriblo col~ negro con c!w.1d0'1 de :seis 

inch.ryei ciOta ·do.Ñe P3ra su insta!aci6n. ~ 
ptecio incluye: ma1eriales, maoo de obra, 
equipos, demenio:s de wjtci~n y todo le 
necesario _para la .corr~l:I .ej~tr.lOn ~ los 
tr.tba;os. (P.U.O.T.}. 

Monto t:?sla hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Dur.ac16n: 100 dlas naluralas 

Inicio obr.a: 26/00/2017 

Fin obr3: 03/10/2.017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS ·TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Som 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 S!!m 5 Som 6 Som 7 Sem 8 Som 9 Sem 10 Sem 11 Sem 17 

S6 .◄ -4 

S!!m 13 Som 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

1 1 i 

Total 

S38.65 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OV 1 

$32.21
1 

$6.44 1 SJ8.65 

$538,896.92 $82,396.67 $1811,418.59 $250,002.63 $248,773,06 $176,834.62 $40,2.98.69 572,317.771 $9,465.57 1 $1,701,137.92 . 

,_.-,~~~~~~~ 

// !¿7 

('_"') 
::.:::) 

e:·) 
--.J 
'~.f1 
i.,_j} 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

º'"'":~:: '°""'"º"'.m'•'"" INSolTUTO OEL CONOO NACIONAC PARA EL CONSUMO OE LOS TRABAaAOOSES "'""' ,._,, -e-
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio ·de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug.n: Villahcrmosa. T3b:1sco: Tui:ll.1 Gutitmcz. 

Ciudad: Ciudad de MCxico, CiudatJ de México 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra; 0l/10/2017 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

C6di o Oascrfpción Unidad 

3705 ·coloca::ión Ce lc;:,tipc~ en película c:e vinil PZA 
esmf!lil.td3 de · acu~c,o ;i disdlo y 
caracteri5ticas <:e l.1 im39cn corporativa dt 
Fcn.x:ot, vtt deta!le-i de canc~efla, ntluye: 
m¡\eriale,, im¡,ft'5.ión y corte en vinil auto 
act'lerible. ,nano de ebra, materiales y qui;>o. 

3706 
limpieza prC'll3 ce l;i supcdido. (P.li.O.T.}. 
Suministro y ccbcaeién d~ s~l-,mienlo con el FZA 
1mo SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
Elator.Kión y cOloca::ión <lo 1émt1tleadort1 de 
cfid nM Ptf5011allzados lal:lflcado~ en lár;1ino de 
actllico cr1st.el de J m'.limet1os de cspcscr con 
un fondQ de color ;,Juminio n;,tur.if. lo;,oti~os 
institudoni)ltt irnpruos en vinil t;~spe:enle ;, 
1400 dpi quedando cnc;,~l:ados entre fondo 
de co!cr v 1amina de ac:rilico. la inlc<muci~n de 
cada lamin3 t.lbn~ada en rt-eorl!: de vinll auto 
<1dhtr1ble col01 neg10 con d·.m,:ión de se~ 

arios. meod.tS de 12 r 10 cm .. indu~ c;,nta 
doble p.:113 s.u insta!3ci6n. el p,ec:: io índuye: 
matena!tt, mano de etlfa. ec:uipos, efun~.tos 
C:e :a.ujeci6n y toéo l:l nec~o para la correcta 
cjec\JCón de los tt.sbajos. (P.U.O.T.). 

TOTAL SEÑALE11CA 

ACUMULADO SEÑALETICA 

PORCENTAJE PERIODO SEÍ4ALET1CA 

Monlo esta hoja: 

Sem 1 

PERSONA FISICA (\ Acumulado: :S5l8,89&.92 
ING, DAVID ARTURO ISLA 

Som 2 Sem l 

:$82,396.67 $189,418.59 

Sem • Sem S Sem 6 Sem 7 Sem 8 

S250,002.6J S248,TTl .06 1 $176,834.62 
1 

$92,7:Jl.40! 

Sem 9 Scm 10 Sem 11 

S32.21 $6.44 

~ 

S311.3S 

~ 

$3,575.14 

Sl,575.14 

8J.Jl% 

$343,56 

$72,661 ,JJ 

562.27 

$715.02 

S4,290.16 

16.67·1. 

$68.71 

$9,53-4 .28 

S.t ,290.16 

Sem 12 Sem 13 

$4,290.16 $.4,290.16 

OOCUMEtffO 
E·13 

Sem 14 

$4,290.16 

/ 

! 

C.:J 
ü 
CJ 
--I 

Sem 15 

$4,290.16 

Tol.ill 

S38.6S 

S373.62 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

ConcllrSoNo; L0.014P7R001-E27<-2017 Fe"h.:i : 1C/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al caf!lbío de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 
Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dios nahm:iles 

Lugar: Vil/ahermos;:i, Tabasco; Tu11;Ua Guliérrez. Inicio obra: 26/06/2017 

Cludnd: Ciudad de México. Ciudad de México Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOI 

Código Descri ci6n Unidad 

PORCENTAJE ACUMULADO SE~ALETICA 

VOZ Y VOZ 't CATOS 

DATOS 

3&01 S1Jmlnistt0 e inslali>cl6n d~ salia a voz y datos PZA 
cen tubo porc-d delg3di1 ,e¡;ü:, se ceqvieta, 
c~ol;,. Q,as cuadt.1d,1~ como ce~stJo, c:cn 
sopoc1Hia a biJS" de a~tazadH3 de uh.r, 
abtazadMa pera unic:anal. Incluye m111erlales. 
hmamlen:a. c..i.'1i'.lltt3 2 vias cn muros 
pcrimetrales de block, t<."Jipo. ill'ld3mi0$, 
acaueos, n~es, llmpi:ezas y ledo lo necesaria 
p:u:, su conKt:, i~ t:il.)06n y funcion3micnlo . 
(P,U.O.T.l. 
TOTAL VOZ Y DATOS 

ACUMULADO VOZ Y DATOS 

PORCENTAJE PERIODO VOZ Y DATOS 

PORCENTAJE ACUMULADO VOZ Y DATOS 

INSTALACIO INSTALACIOH HIOROSAHITARIA 

N HIDROSAN 

Sem 1 

Monlo esta hoj.1: 1 
Acumulado : $538,896.92 

Sem 2 Sem J Sem 4 Scm 5 Sem 6 

$82,396,671 $189,415.59 $250,002.63 $248,773.061 S176,83'.62 

sem 7 scm a Sem 9 

83 .33% 

S710.84 S995.17 S99S.1i 

1 !:!E ~ l~ ~! ~ '!L~ ::t ! je 

$710.84 $995.17 S995.17 

$710.84 $1/0&.01 $2,701.18 

25.00¼ 35.00% 35.00% 

25.00"/,, 60.00% SS.DO% 

S710.S4 $995.171 $995.17 

Sem 10 Sem 11 

100.00'k 100.00¼ 

S142.17 

S142-17 

$2,843.35 $2,843.3$ 

5.00¼ 

100.oo·k 100.00¼ 

$142.17 

/ 

Sem 12 Sem 13 

100,00% 100.00% 

S2,843,35 $2,8-43.35 

100,00¾ 100.00¼ 

Sem 14 

100.00•1. 

S2,84.3,35 

100.00¼ 

r:::::i 
::-_::) 

C.> 
-...i 
(SI 
--J 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

100.00•1. 

S2,843.35 

100.00•;. 

Total 

S2,643.35 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnto : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14106/2017 

0br3: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 
· Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Vill.1hormos:1, T.ibasco; Tuxlla Guti6ncz, 

Ciudad: Ciudad de Móric:o, Ciud.ld do M6xico 

C6di o Oescri d6n Unld:ad 

3901 

3902 

3903 

Suministro, COl0Coei6n e lns.talaciOl'I de WC PZA 
marc;, Hefvu, moc!d0 R6dano color bla.-.co, ~ 
bo1ón, lunq-Je cceló~c:o do 4 8 lls. o similar en 
precio y ca!icia:,, campa l!XP'~CSta. Incluye : 
junta proel o sri!o h!tm!tico. mal!flal, mano de 
e~•. hcrramienlll, eq.ii;>o, ac311eos, ntte: s, 
limpiez:J y tod'o lo nec:e-;;,tio p~ra ~u cortcel.l 
irt-.taloci6ti. (P.U.O.T,). 

Suminlst,o y cOlocaciDn dt Ct-SPOI para tarja ' P2A 
llr,ea e--0némica o similar, induye: ~minrs:.to y 
cOlocacion, material~ de consumo. 
httr:imienlm, equ:po, mano de cbra. ne~,, 
.:aca-rcos, limpiezas y tcdo le nece-...:irio par.1 ~ 
ccntcta ~OCY<:ión. (P.U.O.T.J. 

Suministto y ~ocac1on <le conl7a c.:in;:,sta línc.l PZA 
~Omlc.l_ para tarj:i cen ,c;ua o sirr.ilar. 
induyc suministro, colocacitn, material ~e 
coowmo, herramicn:as. 'G',)ipo mono de obra y 
todo 10 neccserio onra su c orre-eta cjecuci6n. 
(P.U.O.T.). 

!PERSONA FISICA 
Monta est:J hoja: 

Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Duración: 100 dias naluralcs 

Inicio obra : 26/Q6/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Sem J 

1 
$538,896 .92 ° $82,396.67 $189,418.59 

Scm 4 

SZS0,002.63 

Som 5 Sem 6 

1 

$248,TTl.061 $176,834.62 

1 

scm 7 Sem 8 

$4,762.43 S3,968.69 

f1 

S84.29 S70,25 

1-- 1 t P %f · S il 

S135.99 S113.33 

bf-6~ 1/A t:' :~ J 1 

$4,982.71 

$45,992.24 

$4.152.27 
S97,880.B-l 

Sem 9 

1 
$73,656.50 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1J Sem 14 

$9 ,676.45 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Total 

S8,7J1.12 

S154.54 

S249.32 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Cancurso No: l0-014P7R001·E274-20l7 Fecha: 1M0612017 

... ... .. -r .,,,,.. 

ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lug-1r. Vi11ahcrmosa, Tabasco: Tuxlla GutiOrroz. 

Ciudad: C_ludad da México. Ciudad de Méx ic.o 

Código Descripción 

3904 Suministto y colococ.iOn de CESPOL par3 
la,..am llnea «:cn6rnica. Incluye: wministro y 
colocacién, mattnel de: consumo, t,emi,mitnta. 
eq..1ípo, mono de obra.. nl!tl!"S, acatreo,, 
limpiuas y todo lo ncces~ para w conecta 
colocaciótl y tuncionamlonto. lP.U.O,T.), 

3905 S1.1rninistro )'"colocación de Ccnua c.in.i!Uo p.ar.:i 
lavabos lineu ccon6mico . Incluye: wministro y 
colOC3cion, moterial de- consumo, heuam!ent3. 
tQJipo, mano do º'"''· ne~. ;,carrcos, 
lím;:lez~ y lodo 1~ nrcc-sario para su C"Ol'tccta 

cclocodon ytun:ion:imie:nto. (P.U.O.T.). 

3906 Sumini:;tro y cdoc.Ki6n c!e m.:ingcer:i.. cotle1 y 
nave angufat par-i tarja y l.rvi!bos o &.írr.il.x-. 
lnduye: suministro. c:;loca::lón, ma1 ma1, 
hma:nlenta, equipo, meno de obra, &.:arreo,,, 
netes, limpieza y todo lo nc::e, :11!0 p:11.1 'S'.J 

correcta cdocací6n y 
tuncianamienlo,(P.U .O.T.J. 

3907 S1.1miMtto y colococión de r.1an91.1eta conc1 y 
11:r,, .i.ngo.Jlar ,.,. wc a similar. lrlckr¡e: 
suministro, coloeac:ión, m;;iftrial. hem,'"'tnta, 
equipo, mano de obra. oc:on~. Metes. limpieza 
y lod.> lo necesario para su cooccta colocación 
y funcionamlcnto.(P.U.O.T.). 

Vnid3d 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Monto cs1a hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 días nalurales 

lnic.io obr3: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10!2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS [POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 5cm 3 Sem 4 sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

S168.59 SH0.49 

I* ~; ·· t "' 

5271.99 S226.6S 

$ · "it· - - § l;{.í,fj 

S515.95 S429.95 

S171 .98 SHJ.32 

1; D::r t, ~ - 1 

$538,896 .921 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 S248,173.06 $176,834.62 
S1,128.511 

$47,120.75 
$940.411 

$96,821.25 

Sem 10 Scm 11 5cm 12 Sem 13 Sem 14 

C.:) 
:.:.::, 
C.:-) 
-.J 
<'.'.Jl 
·--0 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S309.08 

5498.6-4 

S945.90 

S315.30 

11 ------- -
~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cli<!nle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.014P7R001-E274-2017 Fcch:i: 14/06/2017 

Obra, Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villa hermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahermosa, Tabasco; TuxUa Guliénoz. 

Ciudad: Ciu(fad de Méxíco, Ciudad de Mético 

Código Oescri clón Unid,1.d 

3906 Suministro e íns~ adén de sa!id:i hl0'.1ulico de salida 
11Z" a base do tubo de cot>re con áóm.ctro, 
lnd:c,1.do1 m proyKto para .alimenlacibn de 
latJa, l.w.\bo, y e1e:usados,, d11 
a?ttxlmaé3mcn:c 6.3 mts. ln:luye: matttlal, 
mano do obfa, tmrarnicnl.l. equipo, .tea1rcos, 
nttn. limpieza, codos, lce-s. y~s. c.opl~. 
soldadur:r.;. ccntciorM , prueb:i de ptt'Si6n, y 
lodo Jo nK~-io par.a su correcb instal;)Ción y 
funcionam ieoto.fP.U.0.11, 

3909 Suministro e inslalaciOfl de ~:.!ida s onilafla r!e salida 
:r y 4· PVC de á.imetl'c-s de un;, logitud do 11. 

3910 

JB mb para c!imMtxióo de tarja, lav.:ibos y 
c1cusados, de .l?l'oiim.:,d:i.tnMle 16 mn ... 
11\duye: m¡¡ttrial, mano de obra. hetT3mienta. 
equipo, oc.ru!M, fletes, limpieza, cooos. ices.. 
~tes, coples, soldad-JrM. ccntctOfes , prueb¡¡ 
do presión, y to® 1::, ne<es.:,rio parll su c-xrtcta 
instalación y !unc:ionamiento.(P.U.O.T). 

Suministro y colocaci6n de me!dadora m::,de!o PZA 
Ehte ME-~ cromo des.,Qíle de rej lla para 
la....abo, maica Hctvex p¡cftttf'lttmenle o similar 
en ca!idad y prK.io, induye: mN10 de obra. 
malerlal, equipo. htrramic,,1ta y toc;b lo 
nc-ccs::wio p~3 su COO'eci3 c,«'!Jción. P.U.O.T.). 

Monlo esta hoja: 
Acumul.ldo: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouraciórl: 100 dfas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sen, 1 Sem 2 Sem l Sem -1 scm s 

S538.896.'21 $82,396.67 $169,418.59 S250.002.63 

1 

$248,773.061 
¡ 

Sem 6 

$176,834.62 

Sl!m 7 Sem a Sem 9 

5698.64 $582.20 

u e;- • rrc &5ff i?í 1 

Sl.670 .◄ 9 S1,'392.07 

S2.8H.4B S2,395 .◄ 0 

@tflO:.. s .t ~iJ 

$5,243 .61 

$52.364,36 

$4,369.67 1 

$103,190.921 $73,656.50 

Sem 10 scm 11 Scm 1Z Sem 13 5cm 14 

("j 
::..:i 
c:-J 
- -J 
0") 
,.:..) . 

DOCUMENTO 
E-1J 

Sem 15 Tolal 

Sl ,280.8<1 

Sl,062.56 

55.269.88 

$9,613.28 

I'~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01CP7R001-E274-2017 Fecha: 1 ◄/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

39.11 

3912 

3913 

3914 

Lugar: Villahermosa. Tabasco: Tuilla Gu\iérrcz, 

Ciudad: Ciudad de Métlco, Ciudad de México 

Metd¡¡dcra H-133-11G Surr.!flistro y co!DC¡¡(lóri PZA 
de mezcladora modtlo Mezcladcra H-133-IIG 
cromo desagae de rejilla para 13\labo, marca 
HeNex prcfctenlemente o !.!mil:,,. en cal1~:1d y 
ptCC10, ioduye; m.ino de ~r:1, m.:teriil!, 
eqvipo, herumiGOta y todo lo necet.Dlia para su 
correcta ~oet.eión. P.U.O.T.). 
Suministro colocaci6n e ÍMtaloc:iOfl de PZA 
Jat>cn!l'a Altana Jofd con dmmsíon~ de 
2SOX2S1MM (allo x aocho). colar Humo r.iarcn 
Joft'I o $imilar. lriduye moltria!. mano dt cbu, 
htrramienta, eq.ipo, :.eorre:os, t1e1es, hmpiu;, y 
todo lo necessrio pMa ,u corre<:ta inS:3l.1d6n. 
(P.U.O.T.). 
Suministto ccloeaeiOl'I e inst3!.xi6n c!c P~ 
O~.ichadof Hi;#ni~ A..-ur Mini (PH51002J 
JOFELcon <Smcosloots de317 mm,- 117 m:n 
(A/La x . .1ncho), col°' Huma o ~m~ar. Incluye 
materfol, ma.'\O do C>bta, f\Cin1n lc:nt.i, eq-Jip:>, 
a;arr~,. netos, limpieza y toc!o lo ~ccbtlrio 
par;, w conecta ins?aladbn. j?.U.O.T.). 
SuministJo colocaci6n e in1tillaci6n de PZA 
Dispensador manu:il d~ toall.i en rollo de CGCII! 
cotar transparm:e • Pf71010 Mwca Jofel o 
&imilar. Incluye material, mano de obra, 
hctrBmient3, equipo. a<:ancos. ffl!le:., limpieza y 
lodo lo ncee-sa,lo pas:i su correcta in11.ta!Bci6n. 
(P,U,0.T,). 

Monlo esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumul,1do: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

□oración: 100 dlas naturales 

fnieia obra: 26J06/2017 

Fin obra: OJJH)/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

$82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 S248,77J.06 $176,834.62 

$1,2-47 .5 1 S1 ,039.SQ 

S878.75 $732.29 

,. :n:t-te , e 1 • x: 

$1,230.11 $1,025.09 

$1,230.11 Sl.025.09 

$4.S86.48 

S56,950,84 
$3,822.061 

$107,012.98 
; 

1 
$73,656.50 1 

Scm 13 Scm 14 

-.J 
CD 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S2,287,10 

51,611.04 

S2,2SS.20 

S2,255.20 

1 S8,408.54 

g-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E27A-2017 Fecha: 14/06/2017 

~ 

~ 
01:im: Trabajos de optimi2ación y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Reglones Sures1e y Centro para la Dírección de Villahermosa, TlJx11a 

lugar: ViDahemiosa, Tabasco: Tuxlla Gullérroz. 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad do Mdxico 

Códl o Descri cl0n Unidad 

3915 Surrj nlwo coloe;:ieiét, de ;:,siento y tops bl~ PZA 
de cierre lento moc!rio AT-1 P"' moe'tlo 
Rodlno de WC. marca 1-tc!Yu o !.i111ilar en 
prr,c;io 'I calidad, Incluye materioJ, mano C'~ 
obra, hem!mleota, equipo , ac::arrto,. fl t tts . 
limplez,1 y IQdo lo n~C"!:.ilri0 par,1 51J C01'fCCb 

in51.alaci6n. (P.U.O .T.) . 

TOTAL INSTAlACION HIOROSANITARIA 

ACUMULADO INSTALACION 
HIOROSAHITARIA 

PORCENTAJE PERIODO INSTALACION 
HIOROSAN1TARIA 

PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION 
HIOROSAWTARIA 

AIRE AIRE ACONDICIONADO 

ACONDICION 
ADO 

Monto esl.:1 hoja: 
Acumulado; 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: l00días naturales 

Inicio obn:: 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Sem 6 

! 
$538,896.92 $82,396.67 $189,418.59 5250,002.631 $2'8,773,06 

Sem 7 

5670.93 

t •;::::r: &· 

$16,612.24 

$16,612.24 

54.55% 

54.55% 

$670.93 

$57,621.77 

Sem 8 

S559,11 

tf"'' af- 4 3 

$13,143.52 

$30,◄ SS.TG 

45.45•¡, 

100.ooy. 

$559.11 1 

$107,572.09 1 
! 

Sem 9 

Sl0,455.76 

100.001/. 

S7J,656",50 

Sem 10 Scm 11 Sem 12 5cm 13 

SJ0,4SS.76 $30,455.76 530,455.76 $30,-455,76 

100.00'/. 100.oo~. 100.00% 100.00'1. 

$9,676.45 

Sem 14 

Sl0,455,76 

100.oo•A 

e:> 
::.:J 
C) 
-..1 
.-:::n 
¡ ·-.J 

OOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 

SJ0,455.76 

100.00'/4 

Total 

51 ,230.04 

$1,230.04 

$1,734,8-49,30 

0-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

, ••• ~.~: - .. ,, •• wM,,, """"'º °" ,ONOO NAc,o,AL eARA EL CONSUMO DE ws rnABASADORES "'"" ,.,_,, ·-e-
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambia de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro pa.ra la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Villahermosa, Tabasco:_ Tuxtla Gutlórrcz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad do México 

Código Descripc.lón Unid.ad 

3921 SumiNSll'o ~ lnst:11.>0ón tlectrica de bom!:>a de PZA 
ch,1101;:, di? condens.:,OOs p::r.1a de-s.iglo de 

3922 

equiPO'i minís;-J;t mini crange purnp i-'lch.1yo: 
Andaje, instalación eléctrica, conelÍÓ<I a 
equipos d~ aire ticonódcnado, m:ino de obre, 
hei-Ja"'!icnta, .1rranq-.1e, pcucb:i~ y .iju~!c de 
aq.sipo y todo lo no:::&sario p.:ta su corr~o 
fuodonamlen10. lP.u.9.T.J. 

t,fanter:imien:o preve,n!lvo, corr«-Jyo· '/ PZA 
rMst31i>ci0n del equipo de cJrc ;:,,condicion:,:do 
mlni~it. c3paeid3d ncmlno.J er.rriamlento 5.0 
T.R. y 1.0 T.R . que se ubi~ en til p.:ilio publoco 
y SITE do la ac1llal wcursal. lnclV)'e: b.YTcncs, 
::ind.:ije, lnstaladén elk:lric.a, htdr~Uica y 
:rnnitana, intercor,e:ci~n de ul'\icad 
ca,dP11Sado1a ubicada en la azctea. inleuup1ct 
de cuthitfas junto a la unidad condensadora, 
cM&iiweion de de,a~e. ba5c de cstructu.ta de 
ángulo p.ira I;, conden$;'.ldorn, m.)no de ct:ra, 

hNTamienta, a,ranc;ue, pruebas y ojuste de 
eq-.Jipá y tod:> lo necesario pará su concd.o 
tvncior,amicnto (P.U.O.T .). 

TOTAL AIRE ACONOICIOHAOO 

ACUMUí.Aoo AIRE ACONDICIONADO 

Monto est;1 hoj-1: 
Acumulado; 

Gulierrez. Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

lnlcio obr.a: 26/06/2017 

Fin abra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 

1 

SSJB,896.921 $82,396.67 $169,418.59 $250,002.6:l $248 ,773.061 
1 

$176,834.621 $57.621 .77 

Sem 8 Sem 9 Sem 10 

S1,475.29 S98J.53 

$1,519.2<1 S1,012.82 

~ 

$2,99Ul 

52,994.53 

S2,994,531 
S110,566.62 

! 

$1,996,35 

$4,990.8_8 

51,996.351 
S75,652.85 

$4,990,88 

$9,676.45 

.1/ 

Sem 11 Sem 12 

$4,990.88 $-4,990.88 

Sem tl Sem 14 

54,990.88 

e:, 
:.:....) 
C) 
-J 
en 
úJ 

DOCUMEITTO 

E'13 

Sem 15 

$4,9.90.8_8 

Total 

52,458.82 

S2,532.06 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: lO•014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/0612017 

Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug.u: Villahcrmosa, Tab:,sco: Tuxlla Guliérrcz, 

Ciudad: Ciudad de Mthico, Ciudad do Móxlco 

C6dtgo Oc~cripcl6n 

POACEHTAJE PERIODO 
ACONDICIONADO 

PORCENTAJE 
ACOHOICIONADO 

ACUMULAOO 

TOTAL COATZACOALCOS 

AIRE 

AIRE 

ACUMULADO COATZACOALCOS 

PORCENTAJE PERIODO COATZACOALCOS 

PUEBLA 

PORCENTAJE 
COATZACOALCOS 

PUEBLA 

PRELIMINAR PRELIMUIARES 

Es 

ACUMULADO 

Unld:1d 

4001 Otmelicicn CC mu1os y r:11,.1re11~ d t tablaroca m2 
cxis!cnle5 a <!os car.35, h3$t3 una ar.uro de 3. 10 
mls. lnd1-"(t: .i nd:imios, p:mcl dt yes.i dtt 12.7 
mm. da ~pe~or, canal, p:,slc,; mtt.3!icos 
IOfN!l~ia S·1, es<;1.1inero. C.O..'lts de madNa de 
,etucrzo. ¡y_arrcos. netes. henamien:.i. equl;,o. 
limpiezas, ma.,o de obfs y lodo lo nccuario 
para su cO(rccta tjec1JtiC1;1. (PUOT). 

Monto cst.:a hoja: 
Acumul.ido : 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur.u:ión: 100 dias naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Scm 3 Scm 4 Scm S sem 6 Sem 7 

S26,828.14 S57,621 .77 

$26,828.14 $84,449.91 

9.571
/. 20.SS¾ 

9.57',I J0.123/, 

$536,896.92 S82,396.67 S189,418.59 $250,002.J $248,773.06 $ 176,834.62 S57,621 .77 1 
1 

Scm 8 

60.00% 

60.00¾ 

S110,S66.62 

$195,016.SJ 

39,441.4 

69.56',I 

. 1 

S110,5&6.62! 
i 

Scm 9 

40.00"!. 

100.00"/, 

$75,652.85 

$270,669.38 

26.993/, 

56.553/, 

$75,652.J 

Scm 10 

100.00% 

$9,676.45 

$280,345.83 

3.45',I 

100.00°/4 

53.293.48 

SJ,293.48 
$12,969.9J 

Scm 11 Scm 12 

100,00% 100.00¼ 

$280,345.83 S280,345.l!J 

100.00"/, 100.00'/. 

$1,317.39 

Scm 13 Scm 14 

100.00•,4 100.00•1. 

$260,3-45,83 $280,345.83 

100.oo~. 

,:.:, 
:.:.::, 
c....-:i 
-..! 
CD 

100.00•1, 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

100.oo~. 

$260,J.45.83 

100,00"/, 

Total 

$4 ,610.87 



r ,---
\ ... 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllenlo: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E27-4-2017 Fechó\: 14/05/2017 

-~ 

~ -

º'"' Trabajos de optimización y mantenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 

-1002 

4003 

4004 

4005 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrcz. 

Ciudad: Ciudad do Móxico, Ciudad.do México 

C:e piso laminado exislcnlc. m2 
lndwe: bajo piso, zoda. material, mano de 
obca, hct1amitn'3, equipo, Jimpíezn, ncarn:os, 
ne:cs y todo lo nc,::CSlJl'Í:, p.u-3 su corre-cu 
ejeeucion. lP.UO.T.). 

Retiro y demolición de piso ceramico eristMte.. m2 
lnthrye: t.-.idt.JM: do : p.ist:s, zoclos, maltri:11, 
mano de cbra, herramienta, rq.,ipo, limpinzas, 
oe31reos.. ftete y todo lo necesario para su 
corrc-w cjew::ioo. (P,U.O.T.). 

O~ns:alacion de muebles de baflos, wc. PZA 
la?:i.iv~. proéutto de los trab.1jos de demo:k:i::lll 
de ~bados dt b:,l\cs, lo, ttab:ajcs íoduyen: 
rMS.lilla.::ion h~ta c;uo no se ini;lalcn muebl~ 
nueYos, hwaml~t3. mano de o~ limpil!"Za 
profunda, ;>CM~S, retuo de espe~os. lil de 
p¡r,>el~as y jabcncras y todo lo nece""~o p.>ra 
su cocrecta e]eeuden. (P.U.O.T.J. 

Oesmcotolje de cancd de cluminlo y cristal PZA 
ui!Jente de t.50 • 1.50 mts., Incluye: 
:ind:amios, 3C3:'teos hasta zona de rHgJ~ 
p.,,-:i w poslerior revti liz.r-ibn. nete,, limpieza5, 
mano de oota, hcrr¡,mienla, equipo y tod::, lo 
necHatio para su cootcta ejt<:ucióri. (PUOT). · 

1,PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO ISlAS OVANDO 

Monto C?s la hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos · 

Our3ción: 100 dlns naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr3 : 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIO.N GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 4 Scm 5 

$538,896.92 $&2,396,67 S189,418.59 $250,002.63 $248,773.06 

Sem 6 

S176,8l4 .62 

Sem 7 

1 
1 

$57,621 ,771 

Sem 6 Sem 9 

1 
$110,566 .621 $75,652.85 

1 

Sem 10 

S8S9.55 

~ 

$559,56 

$13 ,829.49 

Sem 11 Sem 12 

51,196.65 

G§E 

5407.55 

Em:E 

5450,32 

~ 

S2,0S-l.52 

S:l,371.91 

/ 

Sem 13 Sem 14 

C) 
·:..:.> 
(,:::) 

-.i 
0) 
(.51 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S1.196.65 

5407,55 

5450.)2 

sass.56 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurse No: L0--01-4P7R001-E27◄ ·2017 Fcch;a: 1-4/0612017 

--~ 
~ 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: ViUaharmoso, Tabasco: TuxUa Guliérroz, 

Ciudad: Ciudad de Mó:s:ico, Ciudad de México 

Código Descripción Unidad 

4006 Suministro y ccCocxión da pl.\stico PZA 
lransp:H~I~ ligtro de IS m!I;, p¡¡ta cubrirt',qlJipo 
eleclJónlco y mObitiario, tlpredo induye: cinta 
mas);ing. mMO de obta, maleti.31, hemsmieota y 

◄ 007 

4008 

-4009 

todo lo nrce,.)lio p;:,ra $0 correct:, eje<:uci6n 
tP.U.O.T.) 

Retiro de zocl:> vin!lico M muros pfflmetrales y mi 
column:11. lndLJYe: andamios. ocaneo,, nete-s, 
llm:,iezos, mano da ob1a, htt1;:imienta, equipo y 
todo lo Ol'Cts.vio para su COffeci3 ejca,c:i6n. 
{PUOT). 

0C$mont.ije pues-tas de intercom:.micaci&m PZA 
erislcntcs, ~o so re59,1Mdan:in p;u:1 su 
m:1ntenimiento y po-,!erio: reutilit.1ci6n. 
lr1chr1e:, retro dt mare!ls,puerb y cerr.ldura, 
limplez.i, acatreos y todo lo necesa.-io ?3'a w 
ccrrecta ejecución. (P.U.O.T). 

l.lcr,imlenlo y maniobras de mutb!es para 1:evar jor 
a ~o los lra!:lojos do ad~aci6n. « p;'e-cio 
induye: mano de obra, equipo. re:1comoéo del 
mob~1orio, limpiu;n, y totfa lo ncc~;irio p,lra 
~u cc:recta ej eeu:i6n. (P.U.0.T.). 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouraci0n: 100 dla s naturales 

Inicio obra: 26106/2017 

Fin obra: 03/10ll017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

s,m 1 5cm 2 sem J Sem 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

S6St .75 S6St .75 

59,622.63 

~ 

SJ,428.40 

~ 

Sem 1l 

S955.23 S2,228.86 52,228.86 SJ18.40 

Sem 14 

c.:.-) 
-j 

0) 
ÚJ 

DOCUMENTO 
E·13 

Sem 15 Tal..ll 

S1 ,303.50 

S9 ,622.63 

SS,7J1.JS 



~·· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clien1c: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Na: LO.014P7R001-E274-2017 Fecha: 1 ◄/06/2017 

Obm: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Luga r. Villah crmosa. Tabasco; TuxUa Gutiencz. 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de México 

Códl o Oc:scri ción UnidJd 

4010 

.t011 

4012 

Suministro y ceüM:a-::i6n de la;)ia! a b:i,e de 
p~d de yes() a Un3 e.va p31'3 delimitar t:i obt3 . 
lnd11Yo: matnfal, m.mo de obta, herramienta, 
equipo, limpimn, acarreos. flete,, tt.tiro de 
Upl3' y lodo IÓ necN3ria par:1 gu corrKt:1 
, jecutiOn, (P.U.O,T,). 

m2 

Oumonl:ije con rceuper.x:icn dt tuminari:t de PZA 
1.22 x 0,61 mts a ravor dtl lnstiMo, t l pttc:ío 
llnit&rio incluye; d~Olllílje. descone.J~n 
t1CC11ñ:11, c-:a.rr~s hOfilantales y ve~~lt-s 
h~1ta la bodega i¡efi.ilada por lil r.upecvi~on. 
lirnpiu:a, matcri:alH mi~enaK. atidamicc, 
hNT3mlenb m~or, mano de cbf3 y t::do lo 
necesOOo p:wa su correcta •~cn.(P.U O.TI. 

Oesmonta;o con ,~~etacion de IYminani! de PZA 
0.61 • 0.61 mts :i fav« dd in,ti tu:o, t:I ¡:.teeio 
unitllrio incl11Ye: desmcnt.:ijc. de-"..c:cncricn 
eltc:lric:a. .tr..l!Tto$ ho:izcntalec y VC!tic.alK 
hasta lo bodega seftaladi3 po, la SL';)!f\l¡sion, 
limpieza. m3ttt1Jles mis-celenaN. a:.id.imios, 
hcn~micnta menor. mano d,:r obra y iodo lo 
nect'Saflo paca :.u correcta eje-c.ucion.fP.U.O.T). 

Gutierrez. Puebla y la Representación Caalzacaalcos 

Ouracíón: 100 dlas naturales 
Inicio obra: 26,'06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem l Som 4 Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem a sem 9 Scm 10 

S1,215.20 

e::;::) 

St,475 ,60 

t:::::::::J 

5cm 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

S11 ,212.63 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem IS 

• 

Total 

S11.212.63 

S1 ,215.20 

S1.475.60 

'"P"-E"'R"so"'N"A=F1::.:s"'1CA==;,,;.::-...::.:..:;~:.i,:.;.i---•-Ao_n_~_;_;m_"_"~-•~_i;_~ _s_s_'ª_·ª_'_•_.,_,L..._s_•2_,,_,_•_·•'..L._s_,a_,_••_1_s._.,.J..._s_2s_o_,0_0_2._•J..i....-s_2•_s_,,_,_'·_º'_.· 1_s_11_,_•ª_"_·_''..__ss_1_,,_21_.n_l_s1_1_0,_56_'_·•_2.Ll--+s-1_s,,._•s_2_.a_sl_s_:_~:_~;_:_:~_~L...-s•_•_2s_,_·s_2.__!_~~-:!_:_~_::-': '-----s,_,_ª·_◄ o..L. ___ ---'-----'il. _s_, ~ -. 
'"·"'"'"ru"'" (27' . 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-Clt4?7R001·E274•2017 fcch:1: 14/06/2017 

Obr:i: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahermosa. Tabasco; Tw:Ua Gutiónoz. 

Ciudad: Ciudad de M~xleo, Ciudad de 1"1éxko 

Código Oescri ei6n Unidad 

4013 O~on1.1je con rtc\lptt.xion el= lumin:ui .1 de PZA 
e;npotr¡¡{ tipo pi 2G walts . el precio unil.itio 
i/'lduye; d~ontaje. deseone.ticm elt~lca, 
OC'81 1e!IS horiz0t1taln y vctical~ ha~1a " bodeg:1 se/la!.id:1 pe,- 13. su;,crvislon, Umplua, 
milttrialc-5 mis.eclenat,. 3'1~mios, hcn.1mlenui 
mtt1or, mano dt Ob<il y todo lo n~nario pMa 
su conecta ejecvdon.{P.U.O.T). 

4014 Oesmon\a~ con fKXJ?CT";-,c:ion •• tumin.,-b PZA 
,1rtotante d prL'C:o urii t.Jtio io,l11ye; 
desmont.1je. desccnexion e-liectric ■• acatreos 
hcritont~c-s y vclx:a!in h.Jsta ,. bodC!l:l 
:sN'lal:,d:1 '" ,. ~perviiion, lim;,icza, 
m:1teri:1ln miscden:11?S. rJtdamícs, hM.1mlcnt3 
mena, ma:10 dt obra y todo le ncccsMo pa,a 
~ conecta cjecuciCl"l. (P.U.0.TJ. 

4015 ~anttle:mlento de 11.pagD<lcr srocillo ylo PZA 
.i;,.lg.1doru dobl~. d p,~ unil.lrio irictuyc; 
de5Cor:erioncc tleelricas nt'Cuarias. ,etiro dt 
IKXe$0riCS, dcsmo.'"llaje •• eiemcnlos de 
í1Jac:ion, oca:,eos venle.,,les ' hcritonla!es 
has1a l.a oode¡µ l/"l:!icada por la supttvision. 
hmpiu:a, man::, de obra, andamios.hem:,mien:-a 
men0t, ffl3lcti.)le,, m~el11neos ' lod:, 'º nr-cesilrio '"" '" Cotroc:t.l tjCOJcion. 
!P.U.O.TJ. 

Manto ast:1 hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouracl0n: 100dlos naturales 

Inicio obra: 26106/2017 

Fin obra: 03/t0f2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Se.m J Sem 4 Sem 5 Som 6 Som 7 sem 8 Sem 9 

$531.896.921 s2so.002.•1I 
1 

! 

S7S,652.851 $82,396.67 $189,418.59 S248.7Tl.06j $176,834.62. $57,621.77 $110,566.62 
1 ! 

Sem 10 Sem 11 5cm 12 

S-43 ... 00 

c:E!S3 

5130,20 

m:::::::J 

Sl.783,92 

~ 

S2,348.12 

$]3,526.42 $13,441 .49 

Sem 13 

S318.40 

sem 14 

1 

C".) 
::.:_") ,-, 
'---J 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem IS 

' -., 

Total 

$43-4.00 

S130.20 

S1.781.92 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001..f274.2Q17 Fecha: 1-4/06/2017 

obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Vi\lahermosa. Tuxlla 

Lugar. Villahcrmosa, Tabasco; Tu,:lla Gutit!ricz, 

Ciudad: Ciudad de M~xlco. Clt.:dad de MOxico 

Código Oescri ción Unidad 

4016 De,mantdamieolo de salidas Nearicas en sal. 
plalon para elumbíDdo no1mnl o una. a:ru1:i 
mulm3 de 3.50 m:s, el p,ccio unit.3do indt..r¡c: 
dt$.'n3J'ltel.m,i mlo dt 1uberias en,tentcs de 21 

4017 

mm ylo 16 mm de óamet,o, d-!seon~:ri°"e-s 
ele,:tricas ne-ce-s3rias, dnmantelem lento d~ 
cable \hw·I, cnl.ibte 10 yt2 awg, d~on1aje y 
retiro de c.,jitS c;u3Cl'ad.l$ galyanJzadas, 
dfSJ'TIOrttajo y retito de dcm,nlos de f1J,)::ion, 
retiro de scpot1eria CJO!Jerite. acaneos hasta la 
bc:dega in:icad3 POI la supervisien, limpieza. 

obfa. hcrramicnl;:i mMOr, andamics, 
mattfi11I" mí~an~ y todo_lo nccnm10 :,ara 
su cont<:t.i ejewcion. ·(P.U.9.T). 

Dumantclamienlo de salida para apaga~ct sal. 
r.rnóllo yfo d:>tile , ti precio 1111ilario in::Jtr¡e: 
desmontaje de tuberla c:-on.oul1 pared delgada de 
16 mm de di11mc-b"o. descooelionl'"S rlr-ctricil'S 
ntce-sarias, retiro de cableado eiisltnte c:ollibfe 
12 r,vg, re tiro de eltmtnlO'J de ~jo:=io:i, cctico de 
sopoctecfa eri~lentt, desmont:ije dti c:ij.JS 
ch~up:rs. i)C.JrTOO$ ha-s~ l.3 b<ld09a Indicada 
por la supefVtslon. 1impieza,menn de obfa, 
anelJmlos. hem1mitt1l.1, mateti3'~ miscrlancos 
y lodo lo neccnrio para $U conoclil 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100dlas nMurales 

Inicio obra: 2610612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

S<!m 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 ·sem T Sem 8 Sem 9 Sam 10 S<?m 11 

548,735.00 
e:=¡¡ 

S15 ,595.20 

C33! 

Sem 12 Sem 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

548,735.00 

515,595.20 

1 Monlo osl• hofa: 1 SST,
621

,
771

1 Sli0,SGG.G
2

1

1

1 

1 S64,330,20 •¡ $64,330.201 

l~P_E_R_so_NA_A_s1~CA~---+---r---t'--t',-t,~-A-c_um_u_1_•d_•_:_s_s_,a_,a_•_•·_"'~-s•_2_,,_•_•-_•'~-s-1e_•_•'_"_-_'•~-s-2s_o_,º_º,_·•-'~--•_z•_•_·'_"_·º_•~-•1_,_•_·•_''_·•_2~---~----~-s==1s:::,_•s_2_.e_sL_s_•'_·_•s_,_·•_2~-s•_•2_s_2._s~•~-s-"_·'_'_'·_''~--s-1_,._.,_o~---~----~s.:_~/
"'"·~•"•m"•"'='° .,~ ·v -

e, 
·.:.:J 
CJ 

' - --:! 

-:n 
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,.,.-. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concursa No: L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

~ 
~ 

Obra: Trabajo·s de oplímización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Vit!a hcrmosa, Tabasco; TuxUa Gulién~z. 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudad de México 

Códi o Descripción Unidad 

~018 

.¡019 

ejta.1ci01l. (P.U.O.T). 

Oesmanldarrú nlo sin rt-cupcr:i::icn de conlucto PZA 
duplex poloriz:aoo pa:a c.o,-rienle no1mal, el 
pr«:ia unit.:arlo inc!uye; dttmonlólje, 
doscono:icn ehx :tl'iC3, acatrecs. horizcnl.i!H y 
vetie.lles hasta la bod~ a -.;tflaladJ pot Ja 
su¡n~rvision. límplua, rnattriale!: miscelenaes, 
hoo.3mient.s menO(, mm c c:c ob'3 y ledo lo 
neccs:uio p;xa SU carrt-cta eje-c:udori .(P.U.O.T). 

Oesma.-ilelarnlenlo sin rccup erac:ion ae contu:::c, 
d i.r,,le1 con li e,ra ai~ada i:ara co:rien:e 
fOQJ!ada, el pcccio uni ta.río Índll'Je; desmon!ai=. 
desconeliion elec'J"ica. acarreos horizonlal c-s y 
11etic:ll'c!> h3!.l.a l:i baécg;i sd\al.tda por 1:1 
,upcrvision, ~mpieu. ma:ori.iles mise♦lcna ei.:. 

herramlenl.:: mener, mano de otra y todo lo 
nl'Ces.)IÍO pata su w.rect3 · eJtcucic.-i. 
(F.u.o.n. 

FZA 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouracl6n: 100 dias naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

fin obra: OJJl0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR .CONCEPTO) 

Sem 1 

i 
$538,596.92 

Scm Z 

S82,J96.67 

Sem J 

$189,418.59 

Sem 4 Sem 5 

1 

1 
S250,002.63 S24S,77J.061 

Sem 6 Sem 7 

$176,834.62 $57,621.77 

Sem e 

1 
$110,566.621 

i 

Sem 9 

S75,652.SS 

Som 10 

S1 ,932.58 

am::m 

S559.66 

$2,492.24 

$100,348.86 

Som 11 

S979.41 

$979.411 
$7,231.93 

Sem 12 Sem 13 

S839.49 

BM 

58'9,491/ 
$14,280,9 f SJ1S.40 

Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 TaLil 

$1,932.58 

52,378.56 

S4, l11.14 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Na: LO-0UP7R00i-€2N•2017 Fecha: 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tux11a 

Lugar: Villahermosn, Tabasco; Tuxna GutiÓrrcz. 

Ciudo1.d: Ciudad de MCxlc;o, Ciudad de México 

C6digo Oescri ción Unidad 

l020 Oumanttlamitnto de safüfas clcctricas m sal. 
muro piu.i c:onl.ictos norm.s!es, tl precio 

4021 

unitario inc:lvyc; d~rnanltlami~to de tubetl.:ss 
tri$ltn\cs de 27 mm y/o 21 mm de doam~o. 
d~anurionu e(eciJic3S ne,ces.iri:,,, 
desm:mlclamienlo de c:able 11:H-ls calibre 10 
y12 nwg, dt$montaje y rttiro de c~as 
c:·uaaada5 galvaniudn, desmo.,taje y retiro da 
element:>S dt r1j.>cion, retiro de S0p:l1'1ffia 
exi!.ltnte, .icaneo:s hasta la · ?XM:ftoga indicada 
por la supervi~cn, liinpfun, mM10 d_e obra, 

meflor.an:samics, material~ miscelaneos y 
1oc:o lo n~esario p.u-a su correaa tjtOJtion. 
IP.U.O.T). 

De:smanlelamitntc de sal'idas dce".1icn ffl sal. 
mwo poro ccntactcs rcgl/4;,~os, cl precio 
unitario incluye; desm:sntelamitnto c:e bJbetfes 
e-,isttn:n de 2i mm y/o 21 mm Ce diamc~o. 
desconexi011u tlt-etr,C::ss nt-ec-tarla<i, 
c:esmante4emiento de c:ab:e thw-ls c.atitle 10 
yt2 awg. ées,nontaje y tetiro de c:,j:tS 
cuadladas galvaniudn, d~mont.ije y reliro de 
tlcmro!os de í1jllcioo, cetiro de wpM.ttia 
uistente, -K.JrTC-Os ha~ta la bodega indicad~ 
p« la wpCMilCf\, limpie.::., m::,no do otra, 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ourad6n: 100 dlas naturales 

Inicio obr.1: 26/06/2017 
Fin obra: 0l/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Sem 3 Sem 4 Som 5 Sem 6 Sem 7 5cm 8 Scm 9 Sem 10 Sem 11 Sém 12 Sem 1l 

Sl,975,25 56,956.68 S5,962.87 

S20,793.80 

~ 

Sem 14 

DOCUMENTO 
E•1l 

Sem 15 Total 

$16.894.80 

S20,793.60 

""P""E~R~so~N~A"F~1~s1~c~A===.c:.¡,',==·F-\,l-·t-,-'-Aº_"_~_:_:m_ .. _"~_:d_
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllenlo: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Conc.urso No: L0--014P7R00t-E27o4-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obr,: Trabajos de opllmización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Villahermosa, Tab.Jsco; Tu1tla Gutiórroz. 

Ciudad: Ciudad de Méxleo, Ciudad de México 

Códl o Oescri ción Unidad 

<022 

-4023 

mtt'lor,:w,d:ir.,io:., m:iterfofc:. mi~clancos y 
lodo lo necesario p;;i,a su COf'l'tcta ejccJcion . 
{P.U.0.T). 

Oesmantefamlrolo de tattero de óstllDucioo p ZA 
pa,a alumbtado 'i ccnt.aclos netmales, d J)ftCQ 

unitario inch.iye; desmon;.,¡e de l~cro, 
dl:"'..t:0nexion el«:tríca. oca.rreos horiz.ontale, y 
Yeticoles hasta la bo~:i u-1'1~.Jdl por l:i 
super-.i!.ion. limpieza, m.ittrill'ts m~elmacs. 
il:u:::amios. henamienta menor. mano de obu y 
lodo lo necesario para s.u c:cntcta tjeo.Jci:>.'\ . 

{P.U.O.T¡. 

Oe!.tn::r.tel:,rnlento de ctntro de c;yg:i 009 PZA 
par3 conl.actos l'IO(males, « p,ecio unilario 
incluye; desmontlje de centro de cotóa. 
dt'SCOnaion f.ltctrlc:r, awrccs hortzontale:s y 
vetic:illn h;)5ti.l la bocleg3 sd\illad.:i por la 
suptt't'is.ion, limpieza, matcria!cs misccltnaes. 
;inda.-nios, hCtl'llrnil!tlta menor, ma.10 di! obra y 
t~ lo nec~;vio p3."3 ::.u c:cncd:.:i ejCOJcion . 
!P.U.O.T). 

Monto esl.:i hoja: 

Acumulo1do: 

I 

Gullerrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 d(as naturales 

Inicio obr:a : 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem 4 5cm S Scm 6 Sem 7 5cm 8 Sem 9 

$538,896.921 $82,396.67 $189,418.59 S250,002.63 S248,773.06 S176,834.62 $57,621.771 

1 

S110,566.621 

' 

Som 1D Sem 11 Sem 12 Sem 13 

S254.51 

S2s:.s1 

S509.02 

5827.42 

Sem U 

S1,272.53 

S1,272.Sl 

S2,S<S.06 
$2,545.06 

e::, 
:::.J 
CJ 
-.J 
--..J · 
r ··,.)' 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tot:ll 

S1,527.0< 

S1,SZi.~ 

7 



Cliente: 

; 

' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

r ---

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: l0.014P7R001-E27+2017 Fecha: 1 ◄ /06/2017 

Obra: Trabajos de optimización v manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahermoso, Tabasco; Tuxlla Gutil!ncz, 

Ciudad: Ciudad do M6xico, Ciudad de México 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duracf6n: 100 dles naturales 

Inicio obra.: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTOI 

DOCUMENTO 
E-13 

C6digo Dcscrl ei6n Unidad Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 

4024 Ocs:nanlelam!l!flto de centro de caroa oc.: PZA 
p.r11 cootaetc, nor~es, el pcecio unilario 

4025 

inefvye; de,n,cnlaje d• centro de carga, 
deGGOnerion elec:trica, .icorreos horir:ot1laIM 'f 
'4ttiealts ha-.ta la boc!tga sth:ll:ld3 pot la 
sl,lptf"vision. lim;kez.3, milterialcs miJ.Ct!!cnats, 
end:,;mlas, hetlamicnta menar, mana de oto y 
todo lo necesaria para su correcta cjecucioo. 
(P.U.O.TJ. 

OtS.'flllOlef;,mitnfa de centra de C~D.J 002 PZA 
para contactos: norma!n, el p1tcfo unitaria 
ind11Yt. dC"Smontaje de ctntlo c!e carga. 
de-scone:óon efectñc.1, .1car1cos horizont,>fes y 
vcticBIM hulo 13 bodega sdiolada por la 
supervision, limpieza, materii!lfes miscl!!eo!tn, 
.>ndamfos. herramieola mmo1: mano de obta y 
todo lo necesario pi»'& su croceta cjecudcn . 
(P.U.O.TJ. 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acllmulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

$538,896.92 $82,396.67 S189,418,59 
1 

$250,002.6:J ¡ $248,77J.06! S.176,834,62 
1 

$57,621.77 $75,652.851 $104,324.11 $14,188,611 $41,037,J 
! 

5254.51 51 ,272.53 

S254.51 51,272.53 

$509.021 
$1,336.44 

e·_, 
,.:_:) 
,--. '---
-..i 
--.1 
e,.) 

$2,545.06 

SS,090.12 

Tobl 

$1,527.04 

51.527.0-4 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cl~nlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

¡' 
¡ 

Concu rso No: LO-014P7R001-E274-2017 Foch.:i: 1M0612017 

-~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y mar'\tenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Villahcrmosa, Tabasco: Tu:tlla Gutierrez, 

Ciudad: Ciudad de Méicico. Ciudad de Mélico 

Códi o Ocsc,ipclón Unidad 

-4026 Oes.;nar,tetamimlo de intcrruptY p:mc;ipal de J PZA 
polo, 100 3mp. cn c.aj3 moldeada. el precio 

4027 

llnilarlo lnduye; de,n,c,, taje del i.,terrupt:r, 
dt"'..cone:rion elcc.tritJ • .>,:.,ricos horizonto!es y 
veticales hasb l;:i bodt"ga s~ol'ada por l.l 
supervk.ion, lim~eza, materiales miscc!roaes, 
andam!o~, htfl'amienh: mienot, rrlMO de obra y 
todo lo nCY.:es:uio p;:ira su ccrrccta 
ejecucion.(P .U .O. TJ . 

Otsmantda micnlo de interru;>1ot princi;'.).ll de J PZA 
polo~ SO amp. en cajo mol<Sead.a, el precio 
tmi\a,io ioduye: d~monbjc C:el iolttru¡>tot, 
dr..c0nexioo eloctrlca, ocanocs hori:001.a!cs y 
vet>c~ ts hasta la tiod~ seflalada por la 
supervisl::n. limpien, maleri:tu mistelenaes, 
.ind¡imios, h«ramien\a menor, mono de obra y 
todo lo necesa1io para ,u cooccta cjt'Cod on, 
(P.U.0.T). 

Manto uta hoja: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas n.llurales 
Inicio obr.:a : 26!06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS I POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

i 
!PERSONA FlSICA 
·1NG, DAVID ARTUR 

Acumulado: $5JS,896,92 $82,396.67 S189,418.59 $250,002.63 $248,713.06 $176,834.62 $57,62t.77 j $110,566.62¡ 
i i 

Sem 10 sem 11 Sem 12 

$41,037.45 
/ 

DOCUMENTO 
E~n 

Sem 13 Sem 14 Sem 15 Total 

$401 .84 $66.97 SJ:14 .87 

S1JJ.9.i 

$1 ,470.]8 

e~, 
-.:...:i 
(:) 

-..i 
-1 

E Et,:; 88 1 

$669.74 

$5,759.86 

5-401.84 

1 $803.68 
• 1 

&' 



!'\'· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01 4P7R001-E274-2017 Fcch3: 14106/2017 

Obra: Trabajos de opliniización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las R~giones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. ViUahc1mosa. Tabasco; Tuxua GU1iérrez. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

Código Oescri ci6n 

<028 De~ma.'llt-lamicnto de 5.llída clKtrica PDfll 
tabltto de dsttibucion de ccnt;,ctos normal"· 
~ p-ccio u~i1ario incl\f'fe; desca!>leado .. 
conductllr L"lw-ls cahbtc 6 awg "" un 
d~tollo de 30.00 mi, por hilo {J hilos). 
dnmonlaje de tubcri;:i conduil p.)l'cd d~~ada de 
35 mm de ó;,mctro ceo un ~t'sar,o!lo de 25.00 
mts, retito de cop!", retitd d• ccnKtcires 
r!Clos, scpOOetia, clemtnlos d• fi j.xíon, 
materiales rni5etlancos, hmamitnta menor, 
mano de obru y lodo lo necesoric pa~a !.U 

(P.U.O.TÍ. 

4029 ~.Jl'l.inldamicnlo de s..tid.1 cltetri<:a p3la 
Cf'f'lbo de c¡orga coa cont~tos norm3Jts, el 
pu.'Cio unitario i~uye; dc,e;:,btcado do 
cot11l.1c:tor thw-ls c--..liblc 6 awg con un 
dc-sar1ono d~ 25.00 mts por hilo (3 hil0$), 
desmomaje de lube.ria cond-Jit p;nd dclgadn dr. 
27 mm de d:ame~o con un dcs..vrollc do 23.0C 
mls, retiro do cople:s, retiro de conwore-s 

'~°'- sopor1Ma, elementos .. l'íj;acion, 
matttiatM misc~ar:eos, hmamitnta mt'flcc, 
mano de ob•a y todo lo nr<:esaria para w 
(P.U.Ó.TÍ. . 

Unidad 

sol. 

sal. 

Monto esl3. hoja: 
PERSONA FISICA Acumul,1,do : 
ING. DAVID ARTURO 1 / 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

OurncíOn: 100 dias nalura les 

Inicio obra: 26/05/2017 

Fin abra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS T:RABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem l Sem 4 Sem S Scm 6 Sem 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 

$538,896.92 SB2,J96.67 $189,418.59 $250,00Z.63 $248,773.061 $176,83'-62 157,621.771 5110,566.62 17S,652.851 S104,32,.11 

Sem 11 Sem 12 

S14,188.61 $41,0J7.451 

/ 

Sem 1l Sem 14 

$391.SS 

'ªª 

S391.55 

t ;,• 

S78l.10 

$2,2SJ.48 

c.:-:> 
::..,:) 

o 
-J 
-.J · 

U1 

St,957.74 

en 

St ,957.74 

$3,915.48 

$9,675.34 

DOCUMENTO 
E-t3 

Scm 15 Total 

S2,3-19.29 

S2.3~929 

.,. 



/ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL.CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R00I -E274-2017 Fecha: 14106'2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste 't Centro para la Dirección de Villahermasa, TuxUa 

Lug:u: ViUohcrrnosa, T.lbasco; Tw:lla Guti~rrez. 

Ciudad: Ciudad de Mé:i:ico, Cludnd da Mó:tico 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Our:u:ión: 100 días natur;ilos 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DOCUMENTO 
E-13 

Código Descripción Unld.1d Sem 1 Scm 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Si!m 11 Sem 12 Sem IJ Som 14 Sem 15 
4030 Ccsmantelamien10 de s.31ida electrk:a p.n sal. 

centro ~e carg;, 004 conlacios normalts, d 

(031 

prc-c;io unit;lfi:, incluye; clesc:.t>lcado ~e 
con(f'IJctor lhw.ls C3'ib1e 8 :rwg con un 
dManallo d, 1l.0Q mts ~r hito (] hilos), 
desmoot.:ije do neiible de 27 mm de diame!nl 
con un desarrollo de 12.00 mts, retiro de 
con«IOl't'!I rtcto,, sopott~fa, ~cmcntos de 
fi jac:icn, m:i1ttfal~ mi~diln,:,cs, hmamlcnta 
mmor, m.>n:, de obt a y codo la necesario pM.> 
s.u correcta ejtcu::ion. tP.u.o:T). 
Desmanttlarncnto dt ~~., dec:Sica para sal. 
CCl"l1lo de c.»ga 002 cont~os no,mBle,, ~ 
pa-clo unit ;:uio inel·J)'e: de-~3b1e;,do de 
,onouctor ll'rl'f•IS c;il,~e 10 a--.:,,g C<:ln un 
desauo:so de 10.0IJ mts p~ nilo 12 ""º'J. 
ite1'fflonlaje de neri~e ae 21 mm de diametro 
con un desarrolH> de 9.00 1'1!:s, 1ctíro de 
COl'l«;loto ,caes, seapo<itria, dcmt!ntc~ de 
r.j:i:::iM, matMalcs mlscehlnta,., ?ierrarnlcnta 
mene,, mano d1 c::13 y t.>do Jo MCC'13rio p:tta 
su C0l'l't<:13 l!j«-ue10n. (P.U 0.1;. 

S39 t.SS $1 ,957.74 

t½ if -o''. 1 

$391.55 $1.957.74 

Total 

S2,349.29 

S2,3-19.29 

-------------------------,------r-----,----~----~---~----~---~---~~----,----~-----,----~----~-----r---~ 

1 

1 ¡ $783.10 $3 ,915.481 Man10 esta ho)a: 1 
Acumulado: $536,896.92 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 $248,nl.06 $176,834.621 557,621.77 . $110,566.62 $104,324.11 St-4,188.61 S41,0l7.451 S3,Dl6.!!ift SU,590.821 

CJ 
-:_;) 

' -.1 

__¡ -
~S) 

$4,698.Sa¡ 

~, 

~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/0612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug:u: Villohetmo~a. Tabasco; Twtla Cutiénez, 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de Médco 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.zción: 100 dias nalurales 

lnicío obra : 26/06f20li 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

C6dígo Dcscri cí6n Unidad Sem 1 Sem 2 Sem l Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 

4032 

◄033 

Desmontaje y rct:fo de intenuplcr PZA 
lttrnoml!lgne:ico de 1 polo ir 15 am¡>., 20 amp, 
:lO amp., 40 ;amp., 50 arnp, el l)(ecio unibrlo 
íncJuye: desmontaje de Interrupto,, pei.nad:i ~e 
conwcior~. idtnli~caeion de ccnduC'\ores 
deriYad~. 8ffi:s,IO de ccx,duciOl'CS to tat,lero. 
~cene-os hinla la bod~a Indicada por la 
svptf'Vi&icn, limpieza, m:i."\o de obra, 
hMamienta menor, m3tcri21H mitcdMeo:. y 
lodo lo necaario para su corrKta eiecudcn. 
Oesmantela111inito de ec;uipo de aire PZA 
ocondicionado ~ 1 Ion , el p<l"C:io unitario 
incluyo; dr~Ónlaje del ~lpo, de""~cne.,cion 
eleetrieá, acarreo~ hotízcnl:l!c~ y vetic:ale<J 
hasta I.J bodega sefi.rl>d~ ;>or la super.isien, 
tirr.;,iez.:,, materialt'S ml~enaes. anc!atr.i0$, 
heffamienta menor, mMO de eb<a y 1od:, 1::, 
nectsario pat:ii su c01recta ejto.1ci011. 

Monto esta hoja: 1 
Acumulado: S538,896.92 

1 

$82,396.6~ S189,418.59 $250,002.63 S2,U,773.0& $176,834.62 $57,621.771 $110,566.621 575,652.85 S104,324.11 

Sem 11 Sem 12 

$14,1B8.J 
1 

S41,037.45 

/ 

Sem 13 

$2,290.SO 

cm::z::¡J 

$4,099.811 

~ 

S6,J90.l8 

$9,426.96 

Sem 14 

S13,590,82 

e::> 
.:._:;; 
C:J 
_j 

--l 
--1 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

S2.290.50 

$4,099.88 



1 
1 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa. Tuxtla 

Lug:u: ViUahc,mosa, Tabasco; Tuxlla Gutilmoz. 

Ciud.id: Ciudad de Máxico, Ciudad da México 

Ccidigo Dcscripc:IOn 

403◄ Ocs..-nantclamiento de ,.,:ida dE,;tri<;a p<Y.i 
equi;.,o de aire ;,condicionado tipo mírii6P<it de 1 
1an. el precio uni1:u'ia induye; dncab.ludo d• 
ccndudo, thw•ls C.llibfe 10 .... con un 
desarro:lo de 25.00 mts po< hilo {2 t'lifos). 
dMmontaje de tuberfa condu,t pa:ed dd!Juda de 
21 mm de d:ametro con un desarrofla de 23.00 
mi~, ret ro de dplcs, tel iro de conec1Drc-, 
IKIQ¡, soportcria, el1tntolo; '" fijKicn, 
ma:tria1es miKl!'l::intos. htrramitflla mooor, 
ma.10 de o~.1 y tad~ lo nteesario para su 

cjc-c:ucion. (P.U.O.T). 

-4035 Oesmun!C.air,iento "' salida dtietriea para 
equipo lom:,:urno, el precio t.,r.ibfio ir,cluye: 
des<:a~eado d1 conducl:>f lhw-1, c3libre 12 .?"JJg 

con un de-.anollo do 2l.OO mt, por h¡lo (1 
hilos}, desmontaje. d e tub~3 c:Mó.nt p3íed 
dc:!g¡:ida •• 21 mm de cfü1mt:ro cen un 
Ces.arrenci de 2'L.CO mts. re:t:r.:i de copl~. retiro 
ce c:cnectores rKlos, st'PC(t~fa. dementas de 
fij.lciOl'I, ma1ericle~ r.11Y.cl.lt'lr-os, hctrnmicnb 
menor, mono de o!:lra y 1odo lo ntccs::uio p.Ya 
su correcta ejerod<:n. {P.U.O.TJ. 

Gutierrez, Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Ouracl6n : 100 dlas nalumles 

Inicio obra : 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Unidad Sem 1 Sem 2 Sem 3 Scm 4 Scm 5 Scm 6 Sem 7 Sem e Sem 9 Scm 10 Sem 11 5cm 12 5cm 13 Sc:!m 14 

sal. s..a9a.sa 

~ 

sal. S783.10 SJ.915.◄ 8 

c::;::¡¡;¡:;¡¡z 

1 
1 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

S538 08•6 . .J S248,773.061 

1 

S75,652.851 $104.324.111 

Monto esta hoja: $5,481.68 $3,915.48 
1 

!PERSONA FISICA Acumulado: S82,396.67 $189,418.59 $250,001.63 s176,aJ,.&2 $57,621.771 $110,566.621 S14,188.61 .s41,0J7.45 S14 ,908,6,& $17,506.30 
ING. DAVID ARTURO ISLA I 

C:> 
·.:..:) 
(.:'.) 

-J 
--l 
a:; 

Total 

54.696.58 

S<.698.58 

1 
1 S9,397 ,1 6 

1~, 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurs o No: LO-DUP7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Villahermosa , Tabasco; TuxUa Gu\iérrcz. 

Ciudad: Ciudad da México, Ciudad de Móxico 

Código Descripción Unidad 

.C036 0effl1Mtc-larricnlo de s.:ilid.J hidratAica para sal. 

◄037 

4038 

V.JC, t4 precio u'l'librio incluye: dausuror s31id!I 
hidráulica. 1:!ttmontaje di!: IUberi:11 de eot:te lipo 
m de 13 mm., desconelldnes a la tctd general. 
materiales mi$Celaneos.. acane:>s ~ttticalcs y 
horlzcntaln, c:ottts, c!esp«dicios, eQ,i.po. 
hcn:imient:J, m:ino de obr:1 y lilflpicz;i. 

OH manltfalT'iento de salida 1'1idtAu1ca para sal. 
lavabo. d precio unitario induye: dauwrar 
:;o!id3 hi~Julica, desmcnl3jG do t\lt.cri.J ((! 

c obre tipo m de 13 mm., dcscanniOnn a la r!d 
gciier.:i, m:i!eri:ile$ mbcel :!lnl!OS, x.i,re~ 
vcr1íe:ilcs y horizontales, cortes, df'St.,~ddcs, 
~po, hmamien:a, mana de cbra y limi::icz.a. 

Oesmaotcbmit11lo de ,~ida s.,rii\~a p.,,:i wc, sal. 
el f:feclO unit.wio incluye: • dcsm~ntaje de 
tuberfa de pvc de 101 mm., ~lado d~ tuberia al 
dcm.Jje, materi:lltt misctf-,eo1, x:.itreo!il 
verti::alcs 'I horiz.or.131n, corte-s, drspetódos, 
eq.ii¡x,, ht:rremienle. mano de o!:ra y limpieza. 

PERSONA FISICA 
Monto csla hoja; 

Acumulado : 
ING. DAVIO ARTURO ISLA ·o 

Gulierrez. Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dfas nalurales 

Inicio obra: 26/0fü'2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PRCXiRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sc:m 1 Sem 2 Stm 3 

S538,896.92 $82.39'-67 $189,418.59 

Sem 4 

szso.002.s, 

Sem 5 Stm 6 

$248,773.061 $176 ,834.62 
1 

Sc:m 7 

$57,621 .77 

Stm 8 

$110,566.J 
1 

Som 9 Sem 10 

l \ SÍ'S.6$2.85! $104 0324.11 

Sam 11 

$14.188.61 

Sl!m 12 Sem 1l Sem 14 

5641.92 S128.38 

~ 

S&l1 .92 S128.36 

~ 

S6◄ 1 .92 5126.38 

~ 

$1 ,925.76 

$42,963.21 

$385.14 

$15,293.78 $17,506.J0 

e:, 
~ 
C) 
- .J 
.-J 

DOCUMENTO 
E-13 

5cm 15 Total 

S770,30 

S770.30 

S770.30 



(,, .... 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

CUcnle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LQS TRABAJADORES 

Concurso No: l0-014P7R001-é274•2017 Fecha: 1 ◄ 106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centra para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

lugar: \Ílllahcrmosa, Tabasco: Tuxlla Gu1iCncz. 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad do Mélico 

Código Descripción Unid:.ad 

<O:J9 

-40◄ 0 

<0◄ 1 

0e~an1tl:urJtnla de salid:, s.init.iri:, p.ita sal. 
l:Nabo, d ptecio unit.wia incluye: , c:umonb~ 
de tuberi .a d o p;,c de 10I mm., S~l3.::l0 de 
luberia al áenaje-, m:l!eri3'~ mi~d;r.ccs, 
a::enM1s verticales y horiz0n1.)lcs, cortes, 
d~dicio'l, eq.ii;,o, hcm,mimtn, mano ée 
ob(ayllmpien. 
OtsmM1felamie-nto de muebfe de bilfla WC sln PZA 
roo.ip,rr.xian, d precio un.1ario irCU)'e: 
desmontaje de mutt-le, 3:.Jll&es h.is:~ la 
bodeg.» sctlalada pOf' la MtPcrvisíon, materialn 
mí=-eelYJeo:s. m<lt'lo ~e obr:i, ec;-Ji,O. 
herumit nt.l y ledo lo neces:itlo pllM ~u 
correctatjec.tcion. 
Desrn1n1efarrieot0 ~e l:iv.ibo sin r«uperadon, PZA 
el prK:ia unil¡\/' io ít'lduye; eesmcn1a;e d~ 
mueble, xa:nos hasta la hcJtga sel\ala~a pGr 
la sll;>CMslon, m,t~laJu ml:.::efa,"IC'<'S, ma.'lCI 
de obro. equipo, h.:tr:lrnh:111a y todo 1:, 
neceuria p;ya su curtct~ ejec:ucion. 

Monto e=.t.2 hoJa : 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Dur3ci6n: 100 dlas naturales 

Inicio obr:i: 26/06/2017 

Fin obr:i: 0J/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Som J Sem 4 Sem 5 

$538,896.92 $82,396.67 S189,418.S9 $250,002.631 S248,773.06 

Scm 6 

$176,83,4.62 

Sem 7 

' 

$57,621.771 

Sem S 

S110,566.J. 
¡ 

Scm 9 Scm 10 Scm 11 

1 
SH,168.61 < 

Sem 12 Sem 13 Sem 14 

S641.92 S128.38 

~ 

S187.63 S37.53 

~ 

S187.El 

~ 

S1,017.11SI 
/ 'fl,980.39 

537.SJ 

SZOl.« 
$15,497.22 $17,506.30 

c.:> 
:.:...:) 
r~ ·--

DOCUMENTO 
E•IJ 

Sem 15 Total 

S770.J0 

S225.16 

S225.16 

$1,220.621 

w 



{'· · 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concur:i.a No: LC-01-4P7R001-E274-2017 Fecha: 14(06/2017 

¡ 
....,;,--

··--~~ - . 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Vill.:ihormosa. Tabasco; Tuxtla Gu1iérrez. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad efe Mó)(ico 

C6di o Descripción Unidad 

4042 

4043 

4044 

Gestafl.1 'I tr.:iimi:e ~• licenci~ e!-: remodelación ttamile 
r cooslrua:lcn de rampa para cap3eid:1dcs 
diferrnlts do Ice.>! de FOH..,cOT. inóJYC. 
tr.an5f)Cf1ts, ge~otiils con p~rsonal 
Hp«:iali:Ddo, tram;tcs Cfl las depmdeneia,, 
que se titquie.t.in, iJSi ccmo oa¡;,s pc:1 1.:011Cep\o 
da lrr,poestos e dtfech:lS p3r.:i 13 Cblenci0n Ce 
la licf!ll'lclil de remodd.x:ibn, (P.l1.O. TI. 

Gesiorl3 y • tr;,mtle dD Jiceroci3 ue tramito 
lúri<:ionamimlo dt local de FONACOT, ~uyc: 
gHlori~ coo pe<~cr,:,I e:;JeaiJ!iz;i~~. lra::\ítes 
en las ~tt1denó;af. Que se r~ eran. 3sl 
coma p.3gcs por cooceplo de impuc:.to:. o 
derechos para la cti1tnciOO ('e. la licencia Ce 
remodeloción. {P.U.O. i). 
GntOfla y trami~~ parn el Cum¡;)~micn:c, de la lramile 
lictnci.2 de Munci~ d.:nl"mir:¡¡fr,as en el loeal 
di! FONACOT, incluye ¡;c.sloria,,, :rami1c,, en 1.i:;. 
dtpt'fldendas que st ~t~ie;an, a,i corr.o 

· pagos ~ eenc.rpto de impuestos o dtre-chcs 
para la o!)t~n d~ pe~:nr!l-0 ccrr"por.dltr:I !!. 
(P.UO.l). 

PERSONA FISICA 
Monto esta hoja; 

Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVA 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.1ción: 100 dlas natura!es 

Inicio obra: 26/06/2017 
Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm l Scm 4 Sem 5 

$538,896.92 $82,396.67 S1B9,418,59 $250,002.631 $248,773.061 

Sem 6 Sem 7 Scm 8 

l 
$176,834.62 $57,621.77 S110,566,6Z! 

Sem 9 Som 10 

S122,391.51 

55::] 

S12Z,J91 ,51 

S75,652.85 . S226,715.62 

Scm 11 Sem 12 Scm 1:J 

S14,1B8.6tl $43,980.391 $15,497.22 

Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Total 

S122,391.51 

561,195,76 S61.195.75 $122,391.51 

GE:] 

SOl,195.76 S6t,t9S.75 S122,391,51 

l::EI] 

$122,391.52 

S139,897.82 

(''.) 

::...::.i 
CJ 
-.j 
C).) 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO.014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obr.3: Trabajos de oplimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar. ViUahermoso, Tabnsco; Tw:\la Guliéucz, 

Ciudad: Ciudad do Mórico. Ciudad de Merico 

Código Descripción Unid.ad 

4045 Gcstala y tramites para ti V1s10 oueno de lramile 
prot~6n cüil c!e! loc.:il de FOW..COT, induye 
g~lOtl:is. tt.imite'l en las c!t?endcncias quo se 
reqvler:sn, a$l como pagos por concepto de 
lm~tslo~ o d~K!'\OS p.J(S la OOtenci6n del 

40◄ 6 

40-47 

permiso cooes¡,ondente. (P,U.O .T] . 

Retiro y d~ns1alac:icn de cccincta y cntre¡;a a PZA 
la R~dencia p:w-:, r~.3fdo <!ti tristiMa, les 
trabaj')S inc.\lyen: reti ro ~e manguttas co!fcr. 
ll;>vts :ingvlare,, hcn-.imientas, ac:3tr~s. mano 
de cbra. limpit.t3 y todo la nt'CtWio pa, a $U 

COJrccta ejecudo.,. (P.U.O.T.). 

Retiro de le:i«o c!e c.:,ja c!e hn ro faenada de PZA 
SIJCl-'l'Stll. a une Gllu~D de <I rn:.s, faDric..ado, a 
bese de pi!' de 1 112'" coloc.:x:.:ido~ con t::millos 
crpYiSNos, de dimen~one-s 1.50 !it ::1.00 mts. 
el precio incill)'t': maletia1, m::ino c!a cbra, 
equipo y ht!fT&ITIÍtl"Ll.a. 'f lOdO ID necesario para 
su c:~ reeta ejC(Uc::i6n. (P.U.O .T. ). c,I letre<O l t!d 

c1Wtg:ido a la supervisión. 

Gutierrez. Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Ouraci6n: 100 dlas naturales 

Inicio obra; 2SI06/2017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem l Scm 4 Sem 5 Sem 6 

$538,896.92 $82,396,67 S189,418.S9 $250,002.J $248,773.061 S116,834.62 

Scm 7 Sem 8 Scm 9 

557,621.77 $110,566.62 S75,652.85 

sem to Scm 11 

S1,487.24 S297.•S 

~ 

$1,487.24 

$228,202..86 

$291.4S 

$14,486,06 

Sem 12 

S-43,980.39 
/ 

Sem 13 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm U Sem 15 Total 

S61 ,19S.76 S61.19S,7S S122,391 .51 

li$J:3 

51,097.07 

~ 

Sl,784.69 

51,097.07 

. 1 

$15,497.22 

$62,292.BJ 

SZ02,190.6S 

$61 ,195.75 $125,273.27 

S1RJ,587.2Sj $~2,418,108,16 

('') 

:.;,::J 
C) 
-..i 
ÜJ 
f~) 

✓.,----......? 
/ 
r 
. ~ 

/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clk:ntc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01AP 7R001•E27.d-201 7 Fe cha: 14 /06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimien.to relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar. Vi llahcrmos.i. Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, 

Ciudad:· Ciudad de México, Ciudad do Méx ico 

C6dl o Ocscñpci6n 

4046 o esma,1e1.:,mitt110 de moaufos de alellC:i6n 
elislenlts t n local con fCC'.J~ad6n. lnctvye; 
retro de contactos t'lec1/lco:ii regulados y 
notmaln, nooos de voz y dat~. oncinlado de 
ca!>l es y retiro de los mismos ~ zo•u de 
t<ltlcr01, material, ma11 O de obra, hemunle.i ta, 
cqlipo, limpieza,, acam~os. netes h,,eta de la 
obfa del m3leri.ll proM!o dd 
d~ m:mttl.imiento a t ro :,vlorizaco, y 1~0 lo 
necesario o.Jro su cOffec"ta coloe.ltl~n. 

◄0-4 9 Desmantelamiento Ce mobiliario c!e crucetas 
exfaten1es en local COt'i cecu;)~ 3ción. lric:luye; 
retiro de conloelcs dectricos re!;;Ul.ictos y 
norm.il~, n:,dcn de voz y d;,los, eneinta~) de 
cable:. y retiro C!e ,~ mí,mos a zcna de 
tablero'i. material, ma:"1O dt- W a, hHr.::míenta, 
~?O. limp1e1~. OC.'lrrco:::. íleles fu~a <!t la 

°"" dd mateclal producto dd 
desmí).i lelarr.lcn:a a ti ro eu:oru.ido, y :odo ltl 
nl'Ccsatio para !lolJ correcta coloc.>ei6n, 

◄0 50 Re~ro de ¡:ersianM coloc.:iéas en oflc.in.1 Ce 
1 .S0 :s t.5O p:ar:1 su pos:rrior reutilitación, 
Incluye: a11damio!>, acarreos nas:a zona de 
resguardo para su po!Jenc< teutdlzólci6n. netes, 
lirr.pluas. maoo de cbr.1, henamientc., eq-,:ipc y 
todo lo n«:cnrio par;, su conecta tjccuci6n. 
(PUOTJ. 
TOTAL p·RELIMINARES 

Unidad 

PZA 

PZA 

PZ:,, 

¡PERSONA FISICA 
1'onto esta hoja: 

Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS O MI 

Gutierrez. Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 d ías nn1ura\os 

Inicio obra: 26/06f2017 

Fin obr~: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

S e m 1 Sem 2 S em l Sem 4 Scm 5 Sem 6 Sem 7 Sem 6 S em 9 S em 10 

$218,526.41 

1 
¡ 1 

$15,652.651 $82,396.67 1 $250,002,631 
1 

$176,834.621 
1 

$538,896,92 $189,418.59 $248 ,~73.061 S110,566.62 j $228 ,202.86 
i ! 

Sem 11 Sem 12 

S3.200.40 

13 1n 

S1 30.B0 

$14,◄ 86.06 $47,311 .39 

$3,331.00 

$14,486.06 $47,311.39 

Som 1l S om 14 

$2,240.28 S2.240.2B 

S1 ,260.16 

' ·I 

S52.24 

rfl 

S19,069,90 $20,4,430,93 

$3,572.68 $2,240.28 

$19.069.90 S204 ,430.93 

c:J 
e) 

C.J 
-.i 
CD 
(.,0 

DOCUMENTO 
E-1 3 

Sl!m 15 

S18l,5a7.25 

Total 

S4 ,◄B0.56 

S4 .◄B0.56 

S162.B◄ 

19.143.96 
S183,5B7,25 $2,427;252.12 

w 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01 ◄ P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

-~--r ..,,,.. . 

Obra: Trabajos de oplímización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lug.'lr: Villahermosa. Tabasco: Tuilla Guliérrcz, 

Ciud3d: Ciudad de M6,ico. Ciudnd de M6xico 

C6dlgo Descripción Unidad 

ACUMULADO PRELIMINARES 

PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES 

PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES 

ALBAÑILERI ALBAÑILERIA 

A 

4101 Suminislra y colocxión de muros de ávisorios m2 
de 9 cm cspt$at, ton panel dt yeso di! 12.7 
mm .. .a c:!cs e.aras can estructura de ba.s.bd.lr 
me1:tico c:!t 2.5~. cOlo::idos a cad:1 0.51 mts. 
en w e-aso C0íl aisJado aciislico mediante 
cok:honc1a de fibra de vi&lo <ie 2.s· de C$pCSCf 
'I don~dad minimo1 de 10 Kgfm:l, de 10 cm. de 
tspesor. lr~chry•: p.anl.'I de yMo do 12.7 mm. 
de e,pt~r. c.lnal, postes mtté:icca :1 cada 
0.61 m, onra de 1e!u"lº de p.lpcl, rtdir:tit, 
lorni~eria &-1, esQ"Jinero, cants dt' madera 

de ,~uerzo, calara:eo entre muros, aeane!lcS, 
ncte-s, equipo. limpiu.is, ccrr:imitnlos. mano 
de ob:a. hcrr.imitnta, equipo y '""' lo 
n~es.ano para su correcta ejecutióo. (PUOT). 

Monto e!.ta hoj11: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalccs 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/06J2017 

Fin obr.i:: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 5cm 2 Sem J 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 

$218,526.41 

31.79% 

31.79¼ 

53,716.10 

$5311,896.92 S62,396.67 $189,418.591 S250,002.63 S248,TTJ.06 S176,834.62 $57,621.77 
1 

$110,566.621 575,652.85 

Sem 11 Sem 12 Scm 13 

S233,012.47 $280,323.86 5299,393.76 

2.11'1, 6.88% 2.11·1. 

JJ.90.,.. -40.78'/. 43 .5.59/, 

S13,006.J6 S13,006.36 $9,290.27 

íi ,.. ;t 1'ilt 

S13,006.36 $9,290.27 

SGD,317.75 528,360,17 

5503,824.69 

29.74% 

7J.29•¡,, 

S204,4JO.J 
! 

OOCU/~ENTO 
E-13 

15 

$687,411.94 

26.71% 

100,00¾ 

S10l,587.25 

Tobl 

$39,019.09 

$39,019.09 

0-,.,;· 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle; INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R00l•E274-2017 Fecha: 14/0612017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento retalívos al cambio de imagen de· las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

lugar: Viflaherrnosa, Tabasco: Tuxlla Guti~rrez, 

Ciud.1d: Ciud,1d de México, Cludod de M6dco 

Código Oescri c:ión Unidad 

-4102 Re;:i&racbn ée pt.:i1ab;1nd.i perimotral p.tl'a mi 
um;it?: de pl3fon retic.ulado de su1peneion 

4103 

\li$:blr, prodvclo de las demolk::ione-s, de 10 a 
20 cm de aneho. Incluye: ~.-,damios, p.:ind de 
yeso de 12.7 mm. de e;,e-.;Of, . connl, pos!n 
mclalic01;, cinta de rcruerzo de PD?tf, rtdiml•, 
1orni1le,ia s-1, e,sc¡uínero, canes de m:r.der:11 d• 
refuerzo, C:o1ar:>teo cnue muros, ;)C.atreos, 
llttes, hetramlMta, equipo. limpiezas, mano de 
ebta · y todo lo nccttarío para su corr«ta 
cjKucién. (PUOT). 

Sufliniitro y c:oloc.,ci6n de faldones y 
ante;,i:chos de 9 cm. de C$pCSOr p.n 
c:.sncclffi,n y puertas d~ inle<comun,'e.lci011, a 
ba\t ce p.ontl ele yeso de 12.7 mm., a ffl 
caras con ~111,,u:11,1,;a dt b:ss<jdor rntt61ito de 
2.5-, cclocadcs a cada 0.61 mts.. en st1 c:-aso 
con aislado aMbco medi:1n1e colchonel.1 de 
libta de \liO-io de 2.s- de espesor y (!em,d.ld 

mlnima de 1D Kgln1J, lnduye: peoel de yno 
de 12,7 mm. doe ~peior, e.mol, postes 
mclt!icos o c11da Ci .6.1 m. c.ln!a de refueno de 

tomÚleria- s--"1, HQUin«o. ca.,es Ce mad~ de 
rcfuetZo, calafateo entre muras, ac:meos, 
Ottl!!, eq.iipo, lompiei:as, cerramientos, m;,no 
de oeira, herr.imien1a, equipo y todo Jo 
nocturio para gu c:oneet:i ejecudóo. (PUOT). 

m2 

Monte esb ho]:1: 
Acumulado; 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

OuriJclón: 100 dlas nalurales 

lnlc:io obra: 26/06/2017 

Fin obr:r: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem a 

1 

1 
$53!1,!196 ,921 $82,396.67 S189,41!1.59 S250,002.6J 5248,773.06 . $176,834.62 $57,621.771 $110,566.621 

Sam 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 Sem 13 

S295.28 S1 .033.48 S1,0lJ.48 S738.19 

1' 4 n-y;'-if3 5-. ,-R5?- f -Wí 5' -r: .. 1 

S591.36 

1 $886.U 

$75,652.851 $232,805,60 

52,069.76 

$3,103.24 

$30,59S,66 

S2.069.76 

$3.103.24 
$63,420.99 

S1,-478.◄ 0 

¼¾41 1 

$2,216.59 

SJ0,576,76 

Sem 14 

· DOCUMENTO 

E·1'3 

Sem 15 Total 

SJ,i00.43 

SS,209.28 

$204,43D.93 

59.J0 •. 1,i 
$183,587,25 $2~47S,580.921 

! 

(",'.) 
:.:._:> 
CJ 
- -1 
·:» 
(. ...J i 

- -- ,,. 

r 



( 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cli<lnte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-l:274•2017 Fecha: 14/06/2017 

~ é -
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tux11a 

Lugar: Villahcrmosa, Tnbasco ; Tuxtla Guliéncz, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad do ~.óxlco 

Códi o Ducripci6n Unidad 

4104 Sumsl'\Í$lio y co!ocadén do f al so plaí6r, acüstico m2 

-1105 

m,::r:::<l Armsu011g linea 0.1ne f eQUJ ar. Modelo 
171~ (Humi¡;uard) &I ,: GI cms. Tipo AP•1, 
lertura con su;,Cf1icie f;ne, de M:r., mine,~ 
mddead:i en ri,jm lKlo, co:c:- cianea, 
dimcns.i:lt1cs 2.- i: 2.e, Sl!r' cun linea e:.. scrnt~e 
biselada para co!oc.&tH !n S:s1 em:i de 
sus;>ensiCn c:!sten!e. ioduye :l.lminh1tro y 
cclocac:i6n ind'J)'c el sumirJ"tro )º coto-c.::ciN: 

•de m~!dura pcrimetr:tl marc.d Annt.!:or,g Modtl:, 
Prc:!ude, par.? dt!ll!!e de in1«s....--::-:::i6n d t

ribe!e310 dC bol'de-, erpu~hn pr~K;lb;)C(ls 
{7eeeJ u.:.· co:, t1.Jr.g\,l t1 do l''-. nomlna:, cela 
bl.vi~. rr: ':f.cri .!I, cclg:ir,~o cc:n a laruble 
g~.3,~.1da e~I. 1e. nivel:ot'i r: , mane d1 otra, 
hw ar:i itnta. c: c;-.lip::i_ 3:;é;imí il; t, a1.:t1 rt- .)'J, 
nrtes, limpiezas y eqv:po y lod~ i:. necesai i 3 
p,1• ,3 su cotr~ a tj~ci6n. (PUOT) 
F.1,~r.:ición de ram.iras • d !!- r oe anctlo PCI' 
2 .5· d~ pfol\¡nddad para a!o¡;:ir t: : t,~ ¡: C:e 
i:1st.ilacii:<1cs,en mu105, t.!• lziGU:? 14 cm d~ 
t ~ Mor. t.:!! precio · 1t.e11.ryt:: ~.-~vs, r'..cr:u con 
a,s,co psr.: no tt:....1.ut~ muto, 1e--...:,..-i C$ con 
mo,ttto un:. ":!Z aloj:.da la ti..1t'!f;a, protecci6n 
ccn po!i etiteo:i Vl 2or.a, ai~a."i.B, equ,~'1, 
mana d!!: c~:-a. l:m~u 11 dl-l are3 dii! trn~a¡o, 
henamieota y 1c10 lo :,ec~io ¡u:: :, 
co:Tecta e:ie;.,C:I'-!! , P.U.0 T 

PERSO!-IA FISICA 
ING, DAVID ARTURO ISLAS OVA 

mi 

Gutierrez. Puebla y la Representación Caalzacoalcos 

Duración: 100 dlas nnIuIalcs 

Inicio obra: 26/05/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 

1 
$538,896.921 $82,396.67 $189,418.59 S250,002.GJ 

Scm 5 

$248.773.06 

Scm 6 

' l 
$176.834.621 

! 

Scm 7 5cm 6 5cm 9 

$57.621.771 
1 

$110,566.621 

Scm 10 

S5,366.-49 

SSB.11 

OP 

Sem 11 Scm 12 Sem 13 

S18.769.70 $18,769.70 $13,421.21 

S203 • .C:O S203.◄ 0 S14S.29 

$13,566.50 

$44 ,143.26 

Scm 14 

S204.4l0.931 

C') 
·.:_:) 

C, ~":) 
--1 
·'°:XJ 
~~.í ) 

5cm 15 Tolal 

S56,369.t0 

S61020 

$56,979.lO I 

""'"" ~-
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clionte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7RD01-E274-'20\7 , Fecha; 14/0512017 

Ohr•: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Reglones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar. ViUahc,mosa, Tabasco: Tuxtla Gutlérrez, 

Ciudad: Ciudad de Méll:ico, Ciudad do Mór:lco 

Códi o Descri ción Unidad 

lOTALAlSAfULERIA 

AcuMUU.00 AL8AÍ'ILER1A 

PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA 

PORCENTAJE ACUMULADO AlBAAILERJA 

CANCELERIA CANCELERIA 

◄ 151 

4152 

Sumini$lIO y cahx::0000 de canctl da aluminio PZA 
natLlral anodz:ad:i de 3" y zodo 11c alu minio .(", 
meóidos2.00 .w: 2.20 mis seg.;in pH>ytcla CH-01 
con c:í~ti'll d.110 do 6 mm. Incluye: hemij~. 
baguecn,. pijas, ._;,..¡1, felpa, silicóo, mano de 
obra. acarre-os, tomilltrfa, ntte,, limpiezil:i y 
todo lo neces$'1a p:i.t.l s.u correc::'la .¡ccucioo. 
(PUOT). 

Suministro y colocaei6n de c.ancd dt nlumir,o PZA 
n.lb.lt'.ll :,no6U.S:i de T y zoclo de oluminio ~. 
ml!d:das 1.20 x 2.20 mis segón p,oyecto CN~ 
ccn cristal dato de 6 mm. Incluye: hfflajH, 
baguctas, pijas, ltinil. frl,1a, silicén. mano de 
obfa, .xatre<:s. IOfrilli!rla. tle-:n, limpiezas y 
loC::a la nece~rio para su ccnecla ejecud6c1. 
cPuan 

!PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTUR 

Monto ut:a hoj .a: 
Acumul:.do: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos • 

Our.ición: 100 dias naluralos 

Inicio obra : 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

SC!m 1 Sem 2 SC!m J 

$5JB,896.9ZI $82,396.67 $189,418.59 

Sl!m 4 

$250,002.631 
1 

Sem 5 

$248 ,TTJ ,06 

Sem 6 

$176,83-4.62 

Sem 7 Sl!m 8 Sem 9 

1 
$75,&52.851 

Sem 10 

$10,029.3. 

$10,029.34 

9.52."h 

9,52% 

52.183.53 

Sl,812.97 

$3,996,50 

$242,228.70 

Sem 11 Sem 12 

$35,102.70 $35,102.70 

$45,132.04 SSO,234 .74 

J3,3l•k 33.33% 

42.86'.4 7&.W/4 

57,642.37 S2.183.54 

56.J45.39 S1 ,812.97 

1d ... ¿9,,1 

$13,981.76 

$63,576 .52. 

$3,996.51 

$86,410.60 

Sem 13 

S25,07J,J6 

s10s,:10·s.10 

2l.B1Y, 

100.00¼ 

$44,14].26 

Sem 14 

$105,308.10 

100.00% 

$204,430.93 

(:") 
'.:...J 
(:'.".) 

-..i 
,·:;p 

DOCUMENTO 
E-13 

sem 15 

$105,308.10 

100.00•1. 

Tal..31 

S12,009.44 

59,971.33 

1 $21,980.77¡ 

""·"'"'I"'~ 

QJ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienl<!: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E274•2017 Fecha: 14/06/2017 

~ 

~ 
Obr:i: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambia de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lug.ar; Víllahermoso, Tabt:.co; Tux1\a GulíCrrcz, 

Ciudad: Ciudad do Mllxlco. Ciudad do Mllxica 

C6dí o Oescri clón Unidad 

4153 Sumlniwo y coloc.aclón de canccl de aluminio PZA 
notufal noO<>Zbdo c!e J"' y zodo de aluminlo .&·. 

meéi.:!as J.00, 2.20 mis. s~ proyecto Ctl-03 

415<1 

◄ 155 

con c.ris:il d.-.o de 6 mm. lnc:hsva: herrajes, 
baguel!is, pi/~. virxl, felpa, r.üicéo, mano de 
obra, aca,reo,, lomillcrla, netes, limpiezas y 
lodo lo oe-ccs.:ari<i p.v.:i w ccr.ccfa cjea,cién. 
(PUOT), 

Col1>caci6n de cancd recuperado de aluminic 
n;)."l.l tal :ino~acso de 3~ y zoclo de alum:nio 4·, 
me-(idas 1,50 J. 1.50 mis~ proyecto CR-01 
con cristal dato de 6 mm. lnduye; herraje~. 
b~eta,, pijos, •liM, fe!;);,, s.ilic6n, m0t10 de 
obra, iJCaiT~. tomiUe,la, !lelcs, timplrza:. y 
todo lo necesarfa para su corrt'da eJC!Cúci6n. 
(PUOT). 

PZA 

Co!oc.xión de p,.¡crt~ rCC11pcrada d& aluminio PZA 
n~ral anod.zado de: J·, meóda<s 0.9C x 2.20 
mb se;(in p.toyecto con cnstel d ato de 6 mm. 
lnc.h.ryc: herraj~, ba;¡uebs, pij:n, vinil, ltfpa, 
silicórl, ma:,o de obrz., acanec:s, tcmilleria, 
fletes. limpfeza3 y lodo lo necesark1 para w 
COl'ftda ejecución. (PUOT). 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representadón Coatzacoalcos 

O u ración: 100 dlas nalurales 

Inicio obr.i: 26(06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Som 1 Scm 2 Sem J Sem 4 Sern 5 Sam 6 Sem 7 St!m 8 

¡· 
5538,896.921 $82,396.67 

! 
S189,418 .59 

' i 
S250,002.6JI 

1 
S248,77J.06( 

! 
S176,8J4.62 $57,621.77 '110,566,621 

¡ 

Sem 9 

1 
S75,652.851 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

52,694.78 S9.431.7◄ 52.694.78 

S73-4.54 

S1,458.65 

$4,887.97 

$247,116.67 

S2,570.90 S7l4,55 

SS, 105.29 s1,458.66 

$17,107.93 S4,8S7 ,99 

sao,6&4.-4S / 591,298.591 

/./ 
$-.U ,14J.26 S20-1,4JD.9J 

C') 
,:_J 
.---, 
~-~ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S1 ◄ .821.30 

S4,039.99 

S8,022.60 

i ! . 

1 S26,BBJ,S91 

SfBJ,587.251 S.~2,581,424,88¡ · 

- ,, 
.¿::. ~-, '-

\ . 
. ¿. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001-E27-4•2017 Fecha: 1 ◄/06/2017 

Obrn: Trabajos de oplimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondienles a·las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 

Lug2r. Vmahetmosa, Tabasco; Tuxtfa Guliéncz. 

Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad de M~xico 

Durac ió n: 100 dlas nalurat~s 

Inicio obr2 : 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Código 

41 56 

4157 

41 58 

Oescripción Unidad 

lnstalxi6n de persianas rC!CUperad.n: de 1.50 1r PZA 
1.50 IOOuye: ettHOrios d e sujeción, m;,,no de 
obra.ecorreos, tornil!!Oa, llmpluas y lodo lo 
Of'C: C-,;)fiD p-,r;:i $IJ corrta.1 ejecución (P.U.O.T. J 

Movimiento da Puerta c!c e!urn ~'lia notural PZA 
3nodiu do de 3"', mtdiffl de 2.40 i,: 2.20 mis, 
abatibl e de do$ hojn seo.in proyecto con cristal 
claro de 6 mm. la cuaf se recorcu hacia el 
fren:e tn una sola de sus 8batimieotcs, Incluye: 
re..,bic:;x;ión de cen.idur .J, tocuajes, b3;ueta-s. 
pij.:,s. "inil, td pa, sil!cc:,, ;na'la .:e c bf.i, 
ec«teos, tamilt'fias. timpiu.u y todo I:> 
n~:wfo para su COllOCb tj"L"CUCÍÓn. 
f?.U.O.TJ 
Sumil\ist10 y colocirión de pe!icul a esm1:1 il.>da m2 
rayada c'e acuttdo a cis t'/ia y c.Jroct«isbcas de 
la lm ;,gen corpau s>.iva de fonocot. ver dc!Olln 
pl.ino de f.ich3d3~, lndll)'C'. n13tCtfales. 
imprcsian y corte Ell lifoil ai.:to 2dhcn!Jlo. m ana 
dt chta, ma:erialK y quipo. limpieza previa de-
la wper1ioc. (POUT). 

Monto e!.l:11 hoja: 

Sem 1 

PERSONA ASICA Acumulado: S538 ,896.92 
ING. OAVIO ARTURO ISLA 

Sem 2 Sem J 

$82,396.67 $1&9,418.59 

Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Scm 8 Scm 9 

$250.002.63 1 $248,77l.OGI $176,834.62 $57,621 .77 

! 
$110.566.621 

1 
$75,652,85 

Sem 10 Scm 11 

S213.80 S748.31 

1#5· s.:;; 

Sll0.70 

S534.50 

$247,651 .17 

S1 .122.46 

$1,870 .77 

$82,555.22 

sem 12 

S213.81 

SJ2D.70 

S1.294.37 

$1 ,828.881 
S9l,127.47 

Sem 13 

5 1,553.25 

.. ,":::: 1 

S1 ,55'.L25 

$45,696.51 

Sem 14 

$204 ,4l0,9l 

C') 
.:._::. 
(.:'.) 
_j 

!::).) 
, ...) 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Tobl 

S1,76J.e6 

S2,847.62 

SS,787.40 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllonte : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-é274•20l7 Fecha: 14/06/2017 

~ 
~ 

Obr>: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa , Tuxtla 

Lug,.n: Villaho.rmosa, Tabasco; Tulllla Guliiwez, 

Ciudad: ChK!ad de Mélllco, Ciudad de Mi!:aico 

Cddl o Descripción Unidad 

4159 Suministro y cctoca::íon de ba:andal de ,ampa PZA 
para p«scn~ con ~;i<>eidade-s d!e,ei11es en 
acc:eso pricipal a tocaJ come.dal. de XOt'o 
ino.ddable natural, Mx.dat de 1.5" de diam~tro, 
de m~.n aprolimiklas 3.60 mls de largo pOl 
0.70 mts. de alto. ancfol(o en rampa, los 
trabajos induyM: maleril'.ll, mano d~ obu, 
hemitnletit.H, limpieza. :x:atrcc, y ledo b 
ncccsMio ~a su ccre-ct;i colceacion. 
(P.U.O.P.). 

4160 Suministre y coloeadtn dt Ct"rtina de aceto m2 
m.:irca 1.1 .G. modelo PLANA 
MUL TIPERFORAOA, o si mil.ir en colid.:d y 
p,ecio. T3blebs de Mm!n;i ;;¡!var.izad;i. 
Aca~o en pintura electrostii11Ca color bla.nco 
ca!itwe 22 de SS mm y 70 mm con 
mullipc1fornciones Ce 118. Pícus l.t;tt"alC'5 de 
lámln3 g;)lv.l:'iiUd3 c.>:1~:e 16, tn:iqueladas 
u~das en los extremes y rema:had:, ;, m:mo 
para prctong:11' l.1 \i:b dt 1a. mii;m;,. Guias 
l:t..ctalts de l~:ninta g.a."Vaniuda cahbre 1-' de 70 .. . .. -

Monto cst:a hoj:a: 

Gutierrei, Puebla y la Representación Coat,acoalcos 

Duración: 100 dlas m1tura les 

Inicio obra : 26/06/2017 

Fin obra : 0l/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUClON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm J Scrr, 4 Scm 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Scm 10 5cm 11 Sem 12 Sem 13 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 Sem 15 Total 

S6 ,86<4.99 $4,576.66 s, 1,44 1.65 

~ 

S'1.972.76 520.657.59 Sll2,G30.37 

C3EJ 

'¡ · II I S68,B37.TT $25,234.25 S!:14,072.021 

$5311,896.!:12 $82,396.67 S189,41R.59 S25O,OO2.6ll $248 ,773 .06 $176 ,8 34.62 5 57,621.77 $110 ,566.621 $75,652.85 $247,651.17 S82,555,22 $93,127.471 $45,696.51 $273,268.70 $208 ,8 21.50 $~2,681 ,284 .JO , 

71t•¡-------------~---~---~~---~---~~---~---~----~•----~-----;"""~~- -~------.----~-- -~----~l ¡ 
_./ 

.,. 
'' 

' . 

Acumul:ado: 

. v 

-.J 
--.[.) 

e::> 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R00t -E27◄ •2017 . Fec:ha: 14/06/2017 

-~ · _--r . ....... . 

Ohr,: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de tas Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxlla 

Lugar: Villahe1mosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérroz. 

Ciudad: Ciudad de Mt:xico. Ciudad do Móxico 

Oescripci6n 

r. ¼ ccn pas::idOfes pena candados y contra 
baneta para maye, seQl.'fic!ad o batiente tubular 
con chapa al ctntto. MC!dldas de 1.20m do 
aoc.'\o x 3m Co alto, Incluye: and,:,mlos, 
IOl'ninc:ri.- y taqueletí.J, sislt-ma d, ca<lcn11, 
acan!Oc, natn, ec;li¡:o, :imp;uas, ma."lo de 
obra, h,rr~ie~ta. tquipo y lodo IO ntces:.00 
pat.t su correct~ in~al3ciQ!t (P.U.O.T.J. 

TOTAL CAHCELERJA 

ACL!f:tULAOO CAHCELERIA. 

PO~CEHTAJE PERICOO C.,_NCELERJ.'

PORCENTAJE ACUMUlAOO CANCELErJA. 

CARPINTERI CARPINTERIA 
A 

Unidad 

Monto osta hoj:a: 
PERSONA FISICA Acumul:tda: 
ING, DAVID ARTIJRO IS 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoatcos 

Ouraci6n: 100 dlas nalurales 

hdclo obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO! 

Sem 1 Scm Z Sc.m 3 Sem 4 sem 5 Sem 7 Sem 9 Sem 10 

59,418.97 

U,418.97 

6.JJ'/. 

6.JJY, 

S538,896.92 $82,396.67 S1!9,418.59 $250,002.63 $248,773,06 $176,834.62 

1 
ss1,s2,.n1 

i 

$110,566,621 S75,6 • $247,651.17 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 

$32,96&.-46 $10,713,38 S1 ,5SJ.25 

$42,385.43 $53,098.81 SS4,652.06 

22.17% T.20'1. 1.04'.4 

28.S0-1,, 35.70'1,, 36.75% 

$82,555.22¡ · $93 ,127.471 $45,696.51 

Sem 14 

S68,837.77 

$123,489.83 

46.291/, 

83,0J".I. 

$273,268.70 

C.') 
::.:._:¡ 
CJ 
-..l 
....J.) 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

525,234.25 

S148,724.08 

16.97% 

100.00¼ 

Total 

,., .. ,~IS::~$2,681,2~-· ·" ~· 

(~ ✓/--· /,/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01◄P7R001-E27-4-2017 Fecha: 1-4/0G/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al camb_io de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar: Víllahermoso, Tabasco: Tux.lla Gul/0,roz.. 
Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad de? Mé xico 

Códi o Ooscri c16n Unidad 

4201 

◄ 202 

Suministro, eolocao"ón e insta1aci611 di? puerta PZA 
de m.1do-a dt i:ntercomunieaci6n moCelo Lu:e,o 
cclord\oeal:f.e $Cfflistfid;a de 0.90 m,: 2.13 mi 
35 mm. C• npKor; (dt voota en Deridas di! 
i,r~~cioJ con marco~ meden1 de 10 cms. de 
and'lo, c:hambratH\ y b31i"entc en color 
ch:xclole. ln:fuye tres bisJi;ras refou:;,~.rs de 
2· en color natural, ma:criales, mano de obra. 
hmejes, herram!tn!.tl, f:'G'lipo, litn;>iez~ gruesa y 
t:MS:i lo neces:Jrio para ~ ccneda ejca,cióo. 
(P.U.O.T,). 

Cclocad6n de puet"tas de medeia C:e PZA 
intercamunie!lcién reu!Jic11d.n :semi:sobi:..J e 0 .90 
m J 2.13 mi: 35 mm. d• Kposor; con marco é'e 
madN'a de to c.-ns. de anche, ehambrar;:a y 
ba!Jenle en COior choc:Gl~e. Incluye trM 
tisagr3s refoo:adas de Z- ffl colct natural. 
materiales, mano de obta, ntrrajes. 
htttamienta. equ1)o, limpie.ta gr-.Jl?Sa y todo Jo 
necesario para S\J correcto cjta1ción. 
(P.U.O.T.l. 

Monto QSl3 hoja: 
PERSONA FISICA Acumubdo: 
ING. DAVID ARTURO ISLA 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.ici6n : 100 días. naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr.1: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Scm 2 Scm 3 

SSJB,896.92 $82,396 .67 S189,418.S9 

5cm 4 

1 

$250,002.6JI 

Sem S 

! 
$248,773.061 

Sem 6 Sem 7 5cm 8 Sem 9 s~m 10 

1 
$176,Sl◄ ,62 $57,621,77 $110,566.62 575,652.85¡ $2.47,651.17 

Sern 11 

$82,555.22 

/ 

Scm 12 Sem 13 

S5,616.54 53,877.69 

Sl,895.70 52.597.60 

$9,713.241 
$102,840.71 

SG,•'7S.<t9 

$52,172.00 

5cm 14 

$273,268.70 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 Total 

S9.69◄23 

S6.◄ 94.S0 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L001.SP7R001 -E274-2017 hcha: 14106/2017 

Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatates y Representaciones correspondientes a las Regiones Sllresle y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Luga r. Vill.?hermoso. Ttibasco; Tu:dla Guriéncz. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

Códi o Ovi.cripción Unidad 

◄203 Suministro, f.ibri:ación y c:ilocación dt PZA 
glltlin,te para lava?>~. M,lami:ia wtnguc cut> 
5/8~ .4:ic8 tt. 1uturi1a::la. M~da larG:i 2U cm. 
Ancho 122 cm. i:s;>tsot 16 mm. k.11!135 de 
madcia y melatrin.a. Celor wcncuc . Acati~o 
to-tur.i.. PCS4 32.38 k.g , , en piso. costados y 
f1cnle . El mutbl11 será de 0.75 x 0,50, a 20 cms 
t::el piso con 2 puertas :i!l:itiblC'$, y hue-:o l)MJ 
l il\'.1~ Lucemól 1, modll!o LV•2·1P, Ssagr:rs 
do crtensi6rl. Incluye C\lblena s~ptno, 
postf0fm3da xaba<So en MdamiM wcngue 

t~tuñlád·.,,·,¡,..,to fronl:ll bole;,do. J)'Jtn.11 do 
J.IOF c011 dos bis:1;r.1s ~e c-rtcnr.i6n cae un3, 
ac3?>ado en l.td.lm:rla wenQue c3f'tl 518 .. (•8 f\ . 
tuturiZOOa, herr;:ijc-s en 3!uminio na,vral. 
resbnlone, ele balin, Lodo di! !O crns de 3110 en 
et frenlt, cclor nti,i(O mate.. lr-c:luye: 
malcrfolc,. mMo de ot:ra, hMr11~ s. bis.l;:¡t;,s, 
hcrr:imienl.1, cqui;,o a:.irrc~. netcs, \i;'T',~eu, 
y todo Ir:, ncces.ati3 pata au cr:,rr o ej~citn. 
l?UOTl. 

Monta esta hoja: 
PERSONA FIS\CA Acum ulado: 
ING, OAVlO ARTURO IS 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur~clón: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/1 0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Scm 2 Scm 3 Sem 4 Scm 5 Scm 6 Scm 7 Sem a Sem 9 s cm to 

$538,896.92 S82,396.67 $189,418.591 

1 

$250,002,631 

1 

S248 ,TT3.0& I 
i 

$176,834,62 $57,621.77 S75,652.SS $247,651 .17 

Sem 11 

$82,555.22 

/ 

Sem 12 Sem 1J Sem 14 

57,396.77 S4,932.S2 

'J 1 

$7,398.771 
$110 ,239,48 

$4,932.52 

$57,104.52 $273,268.70 

('') 
,:_:¡ 
c:-J 
-.l 
-O 
(µ 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 Tot:al 

S12,331-29 

$12,331.29 

SZOB,821.50 ~ / 

V 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANOO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Conc:ur50 No: L0-01 ◄ P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06!2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Vi\lahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahermosa, Tabasco: Tu1l1a Gutlórroz, 

Ciudad: Ciud.id de México. Ciud11d de f\1éxico 

Código Oesi:rípclón Unidad 

◄ 204 Sumini,ttci, coloc.xién e in,¡t:il.>e10t'I ¿e muctile PZA 
prda!:rl:ado de ~cici para c.ifl!: miuca Rcact,¡ 

4205 

4206 

Kilchffl, CDIOI Espresso, l.lo<lelo PK240P7-ES. 
lncJuye: tatja, llave mtzc.la::ora, alacena, 
c:ubietU, jOl:adet~. ::Odci, can.isla, contra 
CMzl3, cespol, m:i teri31c!., m;:inci de obra, 
hernjes, biH¡;:r.», tl4?framia,:a, ~i;>c 
.)C."llleoS, ne¡e,, limpiezas y :odo lo n~e,atío 
para 1iU correcta !jecud6n. (di! ..-en1;1 en ti.m~as 
deprcstitio). 
Armado, colocxi6n de nu l?'1::t mot:iha!1:> c;uc se PZA 
sumk\~tr.ar.i pu el UJ►Ot.tA.COT. l.i~:l)'I! 
m;i:Ma:e,, rnano de ebra , &e:.)l't.ios, 
nmamienta. l!QU;po y lo~ to n~tt~io p~z su 
c:ocrl!d.t " ejecu:ión. (P,U,O.T,) ,.io~tJaJeres 
Suministrado, pc1 INFO NACOT 

Suministtci y coloc.xión de espejCI'\ para bnfla. PZA 
~noa f'COncmlca con m~cti M ah:n-.inic. 
tl'lduyf': mano de obni, .Y.:llll't'O!.. fletM, 
limpict;).S y lodo lo f'\l!Ces.Yi~ J:YD su COtrf'C.!a 
ej~ción. (PUOTl. 

Monto c~b hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: too di.is natu,;,les 
Inicio obr:i : 26/06/2017 

Fin obr.i: 03/10!2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS )POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Se:m 5 Sem 6 Se:m 7 SC!m 8 Sem 9 

$538,896.92 $82,396.67 $189,418.59 

; 

$250,002.631 $2'8,77,.06 1 $176,834.62 
1 ! 

$57.621 .771 $110,566.'2 

SC!m 10 Sem 11 

DOCUMENTO 
E-1 3 

S11m 12 Scm U SC!m 14 Sem 15 Total 

S12.<74.92 S8,316.62 S20,791.54 

St.\25.3-4 Sl .312.89 S1 ,312,89 S167.56 S3,936.68 

$13,600.261 

s12,.~,9.7•¡ 
$_9,629.51 

S66,734.03 

S37'.J .8B S249.25 S,623.1) 

~ 

$1,686.77 

5214,955.47 

$436.81 $25,35l.l51 

·-···~ 

('. .-:) 

u 
C.:::J 
-J 
·...V 

~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-Ot4P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxl/a 

Lug.ar: ViUahermosa. Tabasco: Tu:zlla Guliórroz. 

Ciudad: Ciudad de MCrico, Ciudad de Méríco 

Código Descrlpcl6n 

4207 M.:J11tt>nimien:~. Suministra y a:,lic:3Ci6o de 
barniz color choeolate stmi matll en ·pued~ y 
m8fcc.-s . el precia induye: rCli(o y 1ceolocaci6n 
Ce la puerta, a:stflt3do COll lija de a¡¡,ua en lada ,, &Upcrl1cie ,. ,. ;>\l«ta y m!l:COS. 

desengroudo, .i;>lrc:Ki6n de b!lln.it, .mana de 
otra. m3leriai, eQUipo y h1mamlneta, n.tes... L01 
trabajos debcran "' ejl'OJ!ados M - la!ltr. 
(P.U,O,T.J. 

TOTAL CARPINTERIA 

ACUMULAOO CARPIHTERIA 

PORCENTAJE .,EAIOOO CARPINTERlA 

PORCENTAJE ACUMULAOd CARPINTERIA 

CERRAJERIA CERRAJERIA 

4301 sum:nistra y ccloca-::ién de cerrad-.J.a •• 
intctccmu;iicaci&i . .,. ~ue-ta -Ce ma:jtfa 
m"1oa TESA mudel:. Milsler, C:Cf1'adui;, de 
perilla ccn ,~eta gi a.'\de acabada cremo ~te 
o similar. lr.cluyo. mp!eria!, mano Ce obl'a, 
hcnarrJenta. equipo. lim:,iuas, acatTcos, netes 
y todo IQ m.•::esario para su ccn~a ecloead6n 
y fundcr,amien1o. {PUOT). 

Unidad 

PZA 

PZA 

Monlo ub. hoj.1: 

PERSONA FlSICA Acumulado: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Curación: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem J Sem A Sem 5 Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem g Sem 10 

$538,896.921 

1 

S75,65Z.BSI SB2,J96.671 ' 5189,418.59 s250,002.6J S248,TTJ.06 $176,834.62 5110,566.621 S247,6S1.17 

Sam 11 Sem 12 Som 13 

52,281.61 St.521.07 

$32,99J.88 $22,558.59 

Sl2,99:l,88 S551552.47 

57.21¼ 39,11 "/. 

57.21¾ 96,JZ"/• 

52,235.24 

~ 

$2,281 .611 S3,756.311 
SB2,!i55.22 $126,121.JS¡ S70,490.l4 

Sem 1-4 

S1,686.n 

$57,239.24 

2.92% 

99.24¾ 

S274,955.471 

·=~ -:...::; 
C.:::J 
--l 
-.o 
U1 

1 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 1S 

$4)6.81 

$57,676.05 

0.76¼ 

100.00'.,~ 

Total 

SJ,802.68 

S2,235.24 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01<1P7A00l-€274 -2017 Fcch3: 1.1/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Villnhormosa. Tab.1sco : TuxU:1 Gulí~rrcz, 

Ciudad: Ciudad de M éxico, Ciudnd de Móxico 

Duración: 100 dias miturales 

Inicio obu: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Código Descripción Unidad 

4302 Ti:¡:e par:i piso rn.src~ Pt,illips modtlo S6C a PZA 
similar. lncluyt m.11crialtt, mM o da obr:l . 
ncam:os, hel'fa m1~ t.1. equipo y todo to 
nte~erio para :.u couccta t jocuclón. 
1P.U.O.T.) 

TOTAL CERRAJERfA 

ACUMULADO CERRAJERIA.. 

roRCENTAJE PER!ODO CERRAJERfA 

PORCENTAJE ACUMULADO CEP.!U-JERlA . 

INSTALACIO INSTALACION ELECTRICA 

N ELECTRIC 

4401 Sumioi1.:ro C i:isl:i!.xior. dt t.ibkfO e, PZA 
d~tribucion ;,a:-3 cotri0<1te norma:~. rna1c:. 
squ3."e'd oe 30 e,;p3ci:-os con lnteuu;ier principal 
dC' 2 po!os ~50 :,:-np . NQ3[1L2C. ~ precio 
unítari:, 10Cil'TI!: ir.izo, :i;vel:lci:n, 6j;lcbn. 
pcin~. ma:cri elt"S rmscf':at1c:>S. hc<rarr,I~~. 
limpíaa, ma.,o de .:,1.J,.J y lo(Q lo n~~o pata 
!.l: c O( re,c.!:i t, ~!.:llac1ón 

Sem 1 

.1 
1 

'

PERSONA FISICA 
Monto esta hoja: 1 

Acumulado: S538,896.92 
,ING. DAVID ARTURO ISLAS OVA_ 

St!m 2 Sem 3 Sem 4 Scim S Scm 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

S82,l96.67 $189,418.59 S250,002.6J S24B,773.061 S17ó,Bl4 .62 

1 

$57,621.771 $11(1,566 .62¡ $75,652.85 

Scm 1a Scm 11 sem 12 

S1,088,◄ 0 S3,609.◄ 2 Sl,809.42 

Scm 13 Scm 14 

S6 ,586.J8 

~ 

SB,821.62 

SB,82\.62 $8.821 .62 

100,00'¼ 

100.00'¼ 100.00"/. 

S2.72t.01 

S9,l07.J9 

$79,797.73 $274,955.47 

c-:i 
;.:.::, 
C) 
- -! 
--.f..) 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 

$8,821.62 

100.CIO¾ 

Total 

$6,586.36 

S11 ,◄ 28 .25 

1 
$18,014.63 1 

$209,258.31 $2,759,210.22 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01"1P7R001-E274-2017 fMha: 14(06/2017 

-~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: ViUahcrmos;J. i'a~sco: Tuxlla Gutil?rroz, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad do Méllico 

Código Descripción Unidad 

440Z Suminisuo . ~"'lstalacion d< t.ible,o d, PZA 
di$tribucicn p.Jra cont:,ctos norm3!CS, marca 
squa,e"d de 12 ~acios c0ncctade1 a blttM 
00120l12SG, ti ;:,recio unita:io incluye: trazo. 
nivelocion, fijaoon, peinado. m:,ttti.We, 
miscel:,neo:s, hc:rramlCt1ta. r,mpiu:a. mano de 
obro y 10<1:, lo nec~ario p3'3 su COlt~ 

ins.lt1I.ICÍ6n 

◄ 403 Sum!nistto e lnst~adcn de interruptor PZA 
teimomagnrtlco principal a~ 2 polo 150 amp., 
m.irca s.c:,ua,e'd . tf precia ur-.ita1io incluye: 
1rat0, rnvefoc:ian. fijac:ion, pe;.,odo, m.i:crfales 
mlscel;,neo:., hcrramiO<'ll3, limpie2.:1, mano de 
obra y loéG I:> n~es;t:,o p~a su conecta 
inst.)f¡)cjón 

4404 Suministro e in!talao~ CI! salld.i cleeltica para snl 
to!:le:o de d stti?lucion pa:a corriente nonr.~. cl 
precio unilario induye: teotfdo de ca!)(e C'rw-t, 
cútn 110 awg a:lO un d~~lo ma:rima de 45 
mi>. Po, hilo (3 hilos), tendé'o de .,.,, 
dCS,1'1\JdO dibu~ 6 awg. ,on un de-sandio 
mbirno d< <S ma, tubcri;. cor.c!uil pareiS ·~-de '3 m,:i ., di:!metfo con "" Clcsa:rc!lo do 'º mts. COílt'dCfCS tipo 
ameritano. CQndUlel tipo L8, tierrajes. 
Clesptróclas. copies tipo amefica.,o. demet1!01 

Monto esl;a hoj.1: 

Acumulóldo: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días nah.1roles 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obro: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS {POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Som 7 Scm 8 Sem g Sem 10 

S560.80 

S965.71 

SS,894.65 

$250,002.631 S75,65Z,851 

$7,421.1' 
$538,896.92 S02,J96.67 $189,418.5!] S24B,773.06 $176,634.62 $256,160.73 

l 

Stm 11 Sem 12 Sem 13 

S1 .962.81 51,962.81 S1 ,402.00 

' Atii ~ •• tr ±Sib 5¾- ni i! 

S3,379.97 53,379.97 S2,◄ 14.27 

,;¡. ,z%t ... ;; · ~'9- zHlJ ·1 

S20,631.26 S20,611.26 514,736.60 

$25,974.04 $25,974.04 $18,552.87 

S112,338.68 s1ss,90•.a1 $98,350.60 

Stm 14 

$274,!155.47 

DOCUMENTO 
E-13 

Stm 15 Total 

55,688.42 

510,139.92 

S61.891.77 

1 $77,922.111 

$209,258.311 S2,8JT, 132.lJ 1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cli(!nte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurs0 No: L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06'20 17 

oora: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug.1r. Villahctmosa. Tabasco: TuxI1a Guliérrez. 

Clud.1d : Ciudad de Mexico, Ciudad do Mé:rlco 

Código Dcsc ri clón Unidad 

4405 

so;iotl~i.2 a b:ts! de unicanat de 4r2, v;:inlta do 
es.p.¡i, ra~a de 1/r. cc;1lcs lipa tiaml, nbr3:adcfa 
tipo clip, an,la~. pcm0s 10sc.Jd0s, ab,-,13deras 
pera c"'ennal, hcrrami~ta. ~ damio,. 
c$.::.ileta~. lirnp/ez:,, ocarrces, mano de obra. y 
lodo lo ncccsaflO 1)31'3 ~u correcta inst3!,1den. 

Sumini~tto C! ins~.31:Y.:ico d~ s,11ld.a Clectrlca para 
UPS cXISTEPlTE , N pac,o unilario i~luye-; 
tendido de c,1ble thw-ls cahbrc 6 .rNQ con un 
do.:afrello m:.nimo de 15 mts. Per hilo (3 hilos), 
l ffld1do de cable de$nud:> c.3lib:e B 3WSI. con un 
desarrollo mu,mo de IS mls, hJ'!:ltri:a c:induil 
pared dNga::fa de J5 mm di! ó.3me'!ro ton un 
d~rcllo de 13 mts. cen ~ c,es bPo 
.:imericano. des;:K'fdidcs. ttt1rc>)t>S. co;,ln lipo 
ar.iCÍic;,.,o, c:e:ue:ilos CI! !tj.K;io.,, sopo:1eria a 
base de uníc.l:ial de ,h:2, vr,tílla dr 

~rrac:> 0e 11 .. -. co~lts 11po ba.,il, 
:ibr.ll:tdcra ti;io dip. co:-iCJUltt t►o LB. ancfas, 
pemos fOSCa dOs, a~ader;,1 p 3t3 unieaotll, 
hCO"amicn!a, andar.,i0s, escaletas, l imFie:o1. 
oe.111eos. mano de o!:!t,1 ,¡ t:~.:i le: nectsoriD 
µar3 su cOl' rc-cta in~3!3cion. 

sal 

Monto asta hoja : 
Acumulado; 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur.ición: 100 dlas na1u1ales 

Inicio obra: 26106/2017 

Fin obr.J.: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS )POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sc.m l Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

$538,896,92¡ $82,396.67 $189,418.59 S250,002.631 S248.'77l.D6 S176,8:J4.62 S57,621 .77 5110,566.62 

Scm 10 Sem 11 

SG10.61 52.137.13 

Sem 12 Scm 13 Sem 14 

52,137.13 S1.526.51 

$1 ,526.51 

S99,877. 11 $274 ,955 .47 

('.:) 
,.:...:, 
e:, 
- .J 
·-O 
t.. .• .X..J 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tolal 

56,411.38 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

~ --
Con,urso No, L0-01'P7R001-E274-2017 Fe,ha, 14/06/2017 ~ 

Cl](?nHt: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Vi\lahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosa. Tabasco: TuxUa GutiCrrez, 

Ciud3d: Ciudad de f-,1óxico, Ciudad do M6xlco 

Códi o Oescri clón Unidad 

,4,106 Suministro e instal~on de saijcla elKtrtt:;i do sal 
UPS EKISTENTE a centlo de c-arga de 12 
espades para couíente rtgU!l>da, el precio 
u/\iterío incluye: tendido de c.i~lc ~4s c.ilibfe 
6 -'"'9 con un dMam:fto maxima de 15 mts. POI' 
h~a (3 h:10~}, t~nd!do de cable dttnudo calibre 
8 ,:rwg,lcndldo: de cable t:"lw,rs cnlbfe 6 awg 
cOlor verde con vn dc:53ir0Uo maJlmo d• 15 
mts, rube1ió1 cor.<1Uit pared ddoada ck: -11 mm 
c::e cb me:ro ccn un deMtrolJo de 13 mt1, 
conector~ lip!:1' amc-ri~o. d~d:ic::ios, 

cop1ts :ipo ameri~am,, ~emcn:os de fij:,dco, 
so;:>C'J'terio o bas~ de unkanal de 4x2, v.irill;. de 
upam1g::, de 11.t·, c~c::. lipa b;w-ril, 3biazader3 
tipo d ;p, CQndulc-t tipo LB, a:,cJas, pernos 
,os.c~in. abra::1det'3S pata unicM\al, 
t:erra.'tlit.nta, ani:amios. ll!S.Cal«a~ limpiua. 
acarreos. m31lo de obm y lodo lo nec'!S.'ll io 
parast:ctfrectainslalaó~n. 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

0Ul"3tión: 100 dias natutalos 

Inicio obra: 26/06/W17 

Fin obra: O3JI0!2O17 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Scm 2 Scm J Scm 4 Scm 5 5cm 6 

$538.896 ,92 $82,396.67 S2S0,002.63 I 1 
$248,77J.O6j 

i 
S176,834.62 

Som 7 Sem 8 Sam 9 ·sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Som 14 

S684,05 S2.394.19 52,394.19 S1,710.14 

! $684.0S 

S1s,•s2.es! s2s7,455.J9 
$2,394.191 

$116,870.00 
S2,394.19J $1 ,710.14 

$1EiO,4J6.1JI s1O1.su.2s 5274,955.47 

C.) 
-.,1 
··.O 
--.o 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

S7,1B2.57 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No : LO-0UP7R001 .E27(•2017 Fecha: 1<10612017 

Obra: Jrabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villat1ennosa. Tux1Ia 

Lug.ar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiimcz, 

Ciudad: Ciud::id de MC:tico. Ciudad de México 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coa\zacoalcos 

Durac ió n: 100 dlas nalura los 

Inicio obra: 26,06/2017 

Fin obr.:a : 0311 0/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCJON GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO! 

OOCUMEtHO 
E-13 

Códi go Dcscrl cl6n Unidad S em 1 Scm 2 Scm 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Scm 10 Sem 11 Sem 12 Scm 13 Sem 14 Sem 15 Total 

4407 Suministro ~ inslaracion de salida electrica p.va sal 
intem:;itor ?'intipal de 2 polc:s 150 am;,., N 
precio unil.lrio inc/U)'c: tendido de ca!:ilt ó,\._-1:s 
ca!ibrc 1/0 a-Ng ccn 1.m desa:ToHo ma,;imo d~ 1 S 
mis. Pcr hi!o f3 hilos), lendido ~e. c~le 
desnudo caM:irc 6 3'Ng, con un desorrclro 
m.nl mo de 15 mts, t1.1btria conduii pare<! 
delg;,da de 53 mm do Cliam!lr0 cor, un 
des.arrollo de 14 mb, conedO(es tipo 
americano, cc.ndulcl tipo LB, htrraju, 
desperdiC:os, cop{u tipo .omcricano, elomMtos 

a b~se de ur~c.:mal· de -'X2, v,,olla de dp611ogo 
de m:, co.;lu ~po bMril. 3br.,.u,dt'I'~ lipo dip, 
ancfos. perr.os roscados, ;1braudtt()S para 
unieanal, herra:nbnta, andamio:1, e-teal«as. 
l!mpie:a, 3C3fltos, mano do cbr.i y 10.:10 lo 
nec~3tia pa:.i su ccrrecta ín~alacion. 

Monto asta hoja: 
PERSONA FISICA Acumul:1do : 
ING . DAVID ARTURO ISLA 

$S38,896.92 

1 
S82 ,J96 ,67 $189,418.59 $250,002.631 $248,773.061 

¡ 
$1 76,8 3.-4 .62 557,621.77 $110,566,62 1 $75,652.85 $257 ,455.39 

1 

S116,870.001 

SG,632.28 $6,63228 

fiii· }dl · v+ 1 1 

$6,632.28 

$108,219.53 

$6,632.211 

S281,567,75 

,::) 
;:.:) 
c.:-:-J 
G-0 
o 
e:> 

S13,264.56 

$13,264.561 

S209,25a.31~S2,863,9'0.841 , 

,f 

; 



' ··· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clien1c: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concuno No: L0--01 ◄ P7R001•E274-2017 Fecha: 14/0G/2017 

~ · 

~ 
ob,.1: Trabajos de optiniización y manlenimienlo relativos al cambío de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lug:ir: Villahermosa. Tabasco; Tuxua Gutiérrcz. 

Ciudad: Ciudad do MékÍCO, _Ciudad de Méx_i co 

Código Descñ ci6n Unidad 

-4408 Suministro o instal;)Qon ée salit:!a electtica para sal 
a!urnbrado normal, el pr~io unitaria Incluye: 
tendido di!! ~e Ul'tl'•ls catibr& 12 awg con un 
desarrollo ~romeéio de 21 mts po,- hilo (2. hilo,), 

! 

IMdido de cal>le dl!"5nudO C.!lil:<i!! 14 awg, con 
un deurrollo maxima de 21 mb, hl~ii, 
ccnduil pared c,rgada de 16 mm do diamctro 
ccn un de$3trOl!o de 20 mts. conectores ti;>:> 
am,ricano, c::.,rv3s de 90", herraj~. 
dnpenfcios, copies tipo ame<ican;), ddm~lcs 
de. rij~kn, soporteria :, base d~ v.y-j\l;: de 

esparrago do 114", c~es tipo ~a:r, I. 
abrazadera ti.o dip, anclas, pernos roscad~. 
t,cnamicnta, andamios, es.ealC"tas, :im?!cz.i, 
ac.J!rtos, m;ino de cbr-11 y lodo to nec:uxio 
pata w (.Off~ta ír,s;a!.r.lon. 

Rchubíc.x::íon di!! s.31ida doctrlca para sal 
a11.1mbrado he<mal • el p<i!!Co unitMio in::luye: 
conuienn elt-etr!c.::as ne-c!!Sarias haS:a el punto 
m.is cercano dt intMCOOf!xior. (illumt;ado) 
.~lt-.:do lhW•I$ . ca'ibre l2 iJW'g nccc><lflo 
ha~ta el pun\o Je íntl!!fconcxion (~h,1;nbrado), 
cablud::i énnudo calibrl!! 1,1, owg, n~e-sark 
ha$ta el ponlo di!! inlcrcotmdon (a!umbrado), 
canalirociori en to<fa w ~y~OOa de,de !.a 
lumlnarc hasta su P'...IOIO de a!imetadon , 
colocadon de luminara, prui!!bas e:ectnc.is 

¡PERSONA F1SICA 
ING. CAVIC ARTURO ISLAS V NCO • 

Monto asu hoja: 
Acumul.:1do: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatz.acoalcos ~ 

Ou,.:ición: 10a dlas naluralcs 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Se.m 1 

1 

S538,896.921 
i 

Sem 2 Scm 3 

$82,396.67 $189,418.59 

Sem -1 Scm 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 

5250,G_02..63 $2.S8,77J.06 $176,834.E-2 

Sem 9 

1 
$75,652.851 
' ! 

Sem 10 Sem 11 Som 12 Se.m 13 Sem 14 

S12,932.62 545,264,16 $45,264.16 S32.331.S4 

S1.152.41 

$14,085.03 

5271,540.42 

S-4 ,033.44 

$49,297.601 

$166,167.60' 

54,033.44 $2,881.03 

$49,297.60 $35,212.57 

5209 ,133.731 $143,432.10 

·' 

52~1.587.15 

DOCUMENTO 
E-13 

sem 15 Total 

S13S,792.48 

S12, 100,32 

1 $147,892.80 -, 

S-2.09,258,31 $3,011,883.S-4, 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliento : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01 ◄ P7R00t-E27-4-2017 Fech,1: 1-410612017 

Obro: Trabajos de oplimización y mantenimienlo relativos al cambia de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: ViUahcrmosa, Tabasco: Tuxtla Guliéuoz, 

Ciud.1d: Ciudad do México, Ciudad de México 

Cddl o Descripción 

4410 

limp,u;,, m3!Ni:ilcs de fijacion, ~opo<tt!rfíl, 
heffamlenta menor. m.ino C::c obr,3 y todo lo 
nccn.,rio par.J StJ ccrrma inslal~on 

Suminis:10 t íns@ladon de sa!iCa tlecvic11 pt;t;:i 

c0fle d~ 3p3gaW sendl!o , rl precio c.:n!brio 
lncuye: leridido c'e c.wle thw-ls calibre 12 awg 
con un d~arrollo ptomedio :fo 12 m~ pGf hilo 
(2 haos), leridido dt' cz!>le- d~rNóo c:iti:ire 1-' 
awg. con uu C:: t"'..:1t rcll:l mailmo de 12 mts, 
tube1la condo.iit tWed dd¡µC:a d" 16 mm Ce 
di:irr:ctto coti un dcsarrc:lc de 11 mts, 
conl'ClOres tipo ameiicano, OJ:"VU, dt' ,o~, 
herraj~. c!C'"~c1.:!i;ic1, c:~!c, lipo c.ml!!~no, 
otitmtntos ae tijacioo , 10,::i<te~:, a b:i~ ce 

vmi'IJ ~t ~:,rra;::> ~ 11~·. cuplu tipo t.:mil. 
abu,.zac'tta t?o clip, ~ndM , pernos ,o~dos, 
hcrra:nienta. ar.d;:'l"IÍ-:s. ci.c:.i!Ho:t, limC.uo, 
a:.aucos. m.-no de ohfa y todo le n«~-ltio 
pwn su 1..·ouecb lns:ni~:on 

Unidad 

sal 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoatcos 

Duración: 1G0 d/as n.1turales 

Inicio obr.1: 26/0512017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

$2,187.95 57,657.83 S7 ,657.83 

µp; 

Som 13 Sem 14 

S5.469.B9 

OOCUMEITTO 
E-13 

Sem 15 Tot.:al 

S22.973.50 

,-
[ 
PERSONA FISICA 
ING. DAVIO ARTURO ISLAS OV 

ti J !I J I s2,1a1.es S7,657.8J

1

1 S5,469.89 1 s22,973_so ¡¡ Mo•:.:•~•ul:d:; SSJB ,B 96.92 SB2,l96 ,6 7 $189 ,418.S9 $250,002.63 $248,773.061 S17G,BJ4.G2 $57,621.771 $110,566,62 S75,652.B5' $273,726 ,37 $217,391.S6¡ $1 48,901 .99 $281,587.75 $209 256 31 $3 034 857 14! 
"---1'\---J --'-------'---'--'----'---~~-'------'---'--· l~;j 

/ ~r 

C ) 
::..:i 
CJ 
('.:f.) 

o 
r-0 



/\,,·--· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concuno No: LO-01 ◄P7R001-E274--2017 Fecha: 14/0612017 

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug.ar. Vilfahennosa, Tabasco: TuxUa Gullénez. 

Ciudad: Ciudad da México, Ciudad de Méxieo 

Código Dcscri ctón Unidad 

4411 Suministro e instalac:ion da luminatio en PZA 
gabinete tipo empotrar de 1~. dimtrnlones 
9encttsles de 60 x 60 ems, ◄J w al alto brillo, 
120 v, sin b.lastro, con Qf'vsor, ccloe:tdo a n..:...et 
do plafón. El prtcio unitario induya: ti.izo. 
nivt lacion, r11:1 c:i0n, ccne:riones el't!Ctricas, 
prue:urs dectrleas neccsariH , m111trialts 
núscd.tncos,hmamitnta, andamiO'J, ncalerm. 
mooo do obra y todo ID nece,;.xio p.ita $U 

CQtf~:thst.llacion 
4412 Suminlstto e lnstalkion de lumlnMio dt bote PZA 

úp0 eO"l;)Otrar de led, m~a t«nolile, modelo 
ydled-Ol/36 watts con difus.or, colocado en 
p!aíon, 8 p1ecio UNtario lnduye: ttazo, 
n:Veladon, fii3d0n, conexione,: drctricils, 
tirueb:as elcclJbs necesarias, m:i:ttiS et 
miscelaneos,herramienta. andamios, e~let:>s, 
mano d i! obra y todo lo ne<:es3fio pa,a su 
cooecta lnstal.xi~ 

Mon10 esu hoja: 
Aeumul:ido: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Curación: 100 dias nillurale5 

Inicio obra : 2610612O17 

Fin obr.i: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5cm 1 Sem 2 Sem l Som 4 sem 5 Sem 6 Scm 7 

$82,396.67 $189,418.59 $25O,OOZ.63 S248,773.06 $176,83U2 $57.621.77 

Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Scm 12 Sem 13 Sem 14 

SJ,94,.64 SIJ .799.26 S13.799.26 59,856.61 

AA> · v mthfv.:: · Hi4ki t ;,,d,·EJm: "'I 

SJ,291 ,26 S11,519.47 S11 .S19.47 $8,228.18 

$7,233.92 

$280,962.29 

$25,318.73 

5199,144.16 

$25,318.731 
$242,710.29 

, ! .... ª· 

$16,084.79 

S166,986.78 $281,587.75 

C) 
::,:) 

C:J 
O :J 
o 
ú.) 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 Total 

S-41,397.77 

SJ~.558.40 

$75,9$6.17 

$209,258.31 $3,110,813.31 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clie nte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concur-..o No: L0.01-4P7R001-E27.t -20 17 Fecha: 14/06/2017 

Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represen1aciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug :u: Villahcrmoso, Tabasco; Tu1Ua Gutiórroz, 

Ciudad: Ciudad de Mélico , Ciudad de MOxica 

Código Dcscripcíón 

4413 Suministro e in~la!:>Oon ce e11.mCIOI' do lite de 
11,r di!! hp p iara ~ arta de sanitarios y co::in:i 
marc.:i dvl!!x a $lmilar en calic!3d. concdóld~ al 
circuito de alumbrado p:wa stt operado con el 
opegedor c.ue ar~~.,. El precio 1.1'1itario 
induye : Lr:i:o, riivcl~en. í1jaáon, conedoni:s 
elcc!l'r.:M, Pl'Jróas eltctricas ncce"',Ñfl.n, 

materiales rn~celan~s.herrarnicnla, tJndNnic,, 
escalera,, mano ée obra y todo lo ncet1arlo 
para su correda instaladon 

-141-4 Sumini~t,o e in:;1:a!.:,cion do ll? llgod::ir s tn:illo 
c:olot bl3neo marc,1 lcvitori o =Jmfar en d idad, 
colocada en muro , El p<fcio unitario i:KIIJY•: 
uazo. nrwl!!l&cion. fljaeicn. cone:ricnes e-lectricas. 
pruebas cl~\licas ncct-SiYi as, matcri~H 
misccl.M'lcos,hc:framienta, Mdan;ios, escalet"as. 
mene de otf.t y lodo lo necesario pata su 
corred3 Vl:;13.1:xion 

4415 Rc3baiti3don, mantenimiento y co«oc~ci«-1 de 
luminaoa en gat:inct~ lipa empotrar de led, 
dimensiones i;;cncrill~ de 60 x 60 ems, -'l w ;)J 

,'ti lo brillo, 120 "· sin b lllllS!fO, ca., c:ilusor. 
co1ocade a nivel ~ plafón . El pu~cio unitario 
lnduye: tra.:o, r.ivcl.)Oon, fijacion, conexione,, 
elcc'J ic~. '""'"'' ele:t'ic.lS ncces.vi~. 
m;3teriales miscetaneos,herramitot~ • .mda.-nios, 
ese31eras. mano de obra y todo lo nece-s3rio 
p;ua su CCfll!!Cl3 Ír'Jílal:>0on 

Unidad 

PZA 

PZA 

PZA 

Monl~ esta hoja: 
PERSONA ASICA Acumulada: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVA D 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dios naturalt!s 

Inicio obr.:i: 26/06/2017 

Fin obr.:i : 03110/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTOI 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Scm 4 Sem 5 Sem G Sem 7 Scm 8 Sem 9 

S538,896.921 

1 
1 
1 

$82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 $248,773.061 $176,834.62 $57,621 .77 $110,566.62 S75,652.8S 

Sem 10 Scm 11 Sem 12 s,m 13 Som 14 

S1.028.86 S3,601,01 S3 ,601.01 S2,572.16 

,..5 ¡3• ¼ ,- < t ""? -, <± ... · A j 

S350.78 $1 ,227.75 Sl,227.7S S876.96 

,~sH .... ::µ:3 if -c idd 

S589,07 S2,061 .76 $2,061.76 S1,472.69 , .. h?4 , +z '%9 

$4,921 .81 

$171 ,908.59 $281 ,587.75 

/ 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 Tobl 

510,603.04 

Sl.683.24 

56,18S28 

1 $20,671 .56 

"""'"~-

C) 
·..:5 
t ::.:i 
~:.~::; 
o 
.p:,. 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clionte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-O 14P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lug ar: Villahcrmosa, Tob3sco; TuwUa GIJ!iénoz. 

Ciudad: Ciudí!d de México, Ciudad da México 

Códl o Oescri clbn 

◄~ 16 

4417 

Rc::,,~lit.rion, mantenimiento y cetoc.:icion te 
luminatia en eabinc1c lipo cmpotr;u do lcd, 
Ci'mens1:lt'U!S geti et;)les de 172 x 61 cms, 43 w 
el ano brino, 120 v. sin balastro. am dfusor, 
colo~o .a nivel de plafón. B pcedo uniuwio 
incluyo: t:azo, nivefacion, lijitdon, contxiont$ 
eloctric:tS, pru~s elcctri<:.ia. nccc-,:wi.u, 
matMales miscc!Meos.h,rramlente, an:iamios, 
cscalt'l'as, mano de obra y lodo lo nec~:wio 
Dilr3 su CotrKla ¡,1s!OIZ00n 
Suministro e inst.1l1Y.iot1 de 5a!id11 clecir!ca p:m, 
contactos de cortien\e normal , el prado unitario 
indlJ)'e: tendido dtt Cl.bl• thw~s ca!ibfG 1Q ewg 
con un desaHollo prome-dio de 2i mts por h.oi o 
t2 hílos), tenáda de c.ible de~udo c.llibre 12 
awg, con un d~;:srfollo ma'timo de 24 mts, 
lu!mfo conél.il pattd delgada de 16 mm Ce 
diiJmc~o con un desanoQo de 23 mts, 
ccnK.lores tipo amuicano, curvas de 00\ 
htrrojK, desperéici01, c~e-s tipo amfflcono, 
elemento, de fijacion, seporteria o btm~ ~ 

v11111ra ~e esparrago de m·. copies tipo barril. 
abt:ua:jtt;;i ti~ d ép, .>.'lda,, pemcg ros.cados, 
henamlenl~ .indamios, e~ecas , limpiez a, 
acarr~s. mano ~e obra '/ fodo lo mcHilrio 
para s1.1 corncta lnst¡,ladon, 

Unid.Id 

PZA 

.,, 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Our.1ción: 100 dlas nalurales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra: 0J/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL CE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 S• m 2 Scm 3 Som 4 Sem S Scm 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 Scm 11 Sem 12 

S.85.12 51,697.92 
L (, 

$9,3114,00 SJ2,1143.98 S32,1143.98 

v ¡ tt 

Sem 13 

s1 .212.eo 

S23,459.99 

4 I' 

Scm 14 

·:'::;:::) 

:::J 
Ul 

DOCUMENTO 
E•ll 

Sem 15 Tobl 

S5,093:76 

598,531 .95 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clicnlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001 -E274•2017 Fecha: 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxtla 

Lug,u: Villahormosa. Tabasco: Tuxlla Guliérrez, 

Ciudad: Ciudad de Móxico, Ciudad do Mó~lco 

Duroel6n: l00 dlas notu,alc, 

Inicio obra: 26/0512017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos DOCUMENTO 
E-13 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

COdi o 

4418 

OC!scripei6n Unld.ld 

Suministro e insblacion do wlic:b electrica para sal 
contactos de ccn'fcn1c regulada. e4 prlcio 
unilill'io incluye: tendido de eo!;le lhw-ls calibre 
10 :tNg Cctl u,, de--~10!10 p,omcla dtt 24 mD 
por hilo (2 hll~s), tendido do cabl1 desnudo 
c:,Jibre 12 awg-, con un d!!Sooollo muimo de 24 
mts. !endido de cabl11 thw-ls calibre 12 awg 
color Yerde para lima llisladi, eon un d~arrcllo 
de 24 mD, t.Jbt'fia condvit pared delgada da 16 
mm de diametto con un dos.,,10110 d~ 23 mis, 
ecnrc:tores tipo amcó.:ano, curvn 

Ce 90•, hcn;:ijes, d-:,pt'féeios. copies tt;>o 
:.meri<:;mo, clemenlo-s do fijacion, scparteria • 
bau de vYilla de Hp.vrago de 11.i·, copies t:;,o 
b:wil, abr:uadeta lipo clip, nndas, perno~ 
ros.c:ados, httramicnta, Mdamios, e,caler:n, 
limpitza, acarreos, mam; do obro y todo lo 
nt'C.esor1o pata su correcta ln,t3100on, 

Monto est3 hoja: 

Sem 1 

!PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTURO 1 

Acumul3do: $538,896.92 

Sem 2 Scm l Sem 4 5cm 5 5cm 6 Sem 7 

SB2,396.67 S1!91418.59 S2S0,002.63 $248,773.06 $17G,8l4.62 S57,621.77 

Scm 8 

1 

$110,566.621 

Sem 9 Scm 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

$5,971.63 520,900.72 S20,900.72 S14,929.08 

1 $5,971.63 

S75,652.85 $298,771.75 

$20,900.721 $14,929.06 

$305,043.43 S211,510.46 S281,587.75 

(~ ) 

:~ 
CJ 
-:.ü 
:=:) 
CT) 

Sem 15 Total 

S62,702.15 

$62,702.15 

S209,258.31 Sl,297 ,812.73 



(' 
,· 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0.014P7R001 -E274-20f7 Fecha: 14/06/2017 
·-e-· 'I' . . 

Ob,o: Trabajas de optimización y mantenimiento relativas al cambia de imagen de las Direcciones Estala/es y Representaciones correspondientes a tas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermasa, Tuxtla 

Lugar. Villaherroosa. Ta basco; Tuda Gutiérrez, 

Ciud:11d: Ciudad de Méllleo, Ciudad do Móx-lco 

Código Oescrl cl6n Unidad 

44 19 Suministro t inslaladon de contacto duplu PZA 
pcbrizado par1 ttnslon normal y ttome: de tletf3 

1 

fisica de tS amp. 125 vea nem3 5-t5r marca 
tevitoo cat. br15w,cQlor blanco eor, ta;,a del 
mismo color. instalado a una altl.Jfa maxima de 
O . .t.O m. ecnsumo maximo di! 200 w • El precio 
unitmlo lnduye: tra:o. nivelacl0<1, tlJadco, 
con·eiiontt cl~c.n, pruebn e!octric:<1$ 
nccnarias, moteriale-s 
miu:elaitos,henamlenta, nt3no de obt.:1 'f lodo 
lo neces3fio "ª'" su COftecb insbf;:acion 

Sumini"110 e instalaciori de contacto c:tJ~n PZA 
polari:ado p3t3 ccntectos de corriente tt~oda 
ln,:.ilado a un~ al!U(.a h= 0.40 mt~. 127 volts, 
60 hz, nema S.-15 R. C0'1 tiM.a aislada. 8 
precio utm.Jtio induye: trazo. niv~adon. 
fija::lon. contxtt:1:,e1 ele<:ttle.1s, ;,Nri>as 
elcctricas ncces3(i.n, matcri<lle-s 
mi~an<JoS,hf!l'ramienta, milOO de ot>111 y lodo 
lo n«:uario pata &u correcta insia1ocion 

¡PERSONA FISICA 
.lNG. DAVID ARTURO IS 

Monto esta hoja: 
Acumulada: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias Jlillurale':i 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/201 7 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (PDR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 ·sem 5 sem 6 Sem 7 

SSJS,896.921 SS2,396.&7 S18M18.59 $250,002.63 $248,773.061 S176,834.62 SS7,621.77 

Sem a Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

S761.93 S2,666.n $2,666.77 S1.904.Sl 

SS60.-13 St ,961.52 

U? •"f". : 

$1,322.36 

$300,094.1 1 

$4,628.29 

$266,105,59 

Sl.961.52 

$4,624.29 

$309,671.72 

St.401 .08 

r:t l 

U,305,91 

$214,816 .37 S281 ,SB7.75 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

$209,258.31 

::~. ) 
::::..:::, 
c..:-J 
·::-O 
;=:, 
-~ 

ToUI 

$6,000.30 

SS,884.55 

$13,684.85 

~ 
~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliantc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso Ne: LO-O 14P7R001,E27.:-2Q17 Fecha: 14/0612017 

··e-·-' . ·r-· ...,... 

Obra: Trabajos de oplimízación y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermasa. Tuxtla 

Lugar: Vitlahc,mosa, Tabosco; Tullllr1 Gutiérrez. 

Ciudad: Ciudod de l,iCxico, Ciudad de México 

Códl90 OesctipciOn Unidad 

4◄ 21 S1,1miniw0 e insla!acion de salida elecuic.& p.:i r.1 sal 
lom::ilumG, el ~redo unitaria inctu~c: tendiéo C:i! 

'422 

cable thw-ls cafitlri!. 12 ª""1J con u, éesorrotlo 
ptom e<fio de 2D m1:: por hilo t2 hilos), lcr:Oco 
dt ca!:>111 deV1urJo c.>/1?:.rc 1.: .tNg, con un 
de-sa:rollo mm:imo <lt 20 mb, tubena condllil 
p:,1cd det93da de 16 mrn de dia.-nctto con t::'I 

desartono ~ 19 m:s, ccnectorr.. tipo 
arnerici!no, curva$ ce so·, herrajes, 
de~rdicic<;., copies lipa amt'fitano. eltmentos 
de f,jacion. s.opon~na a btt,e e~ varilla de 

de 11.:·, copies tipo t:mil, :brazadHa tlpo ch;,, 
31\clas. p,mos 1~;:i~s. 11ertJmiM1la. 
nnd.11mios, ~a!tras, limpieza, ~rrcos. mano 
de obr.i y todo lo fH!Ct."5dti-:; para ~11 COffCCta 

insla!adcn 

Surrinistto e nstalacion de sa!,da elcct:ica para sal 
equipo de alre .r.cric,dona~o lipc minisnlil Ce 1 
ton, d precio 1.mi1ario intlwe· \c:nóido d~ cable 
thw-ls calibre 10 aw1, con un des.inoflo 
p:cmeOo de 19 mis p0t hilo (2 hi!os), fMdid!l 
de catle dtsnlldo caíi.bre 12 :,wg, con un 
des;)(rouo marlmo de 19 mts, 0.i;,e1ia condci t 
pared delgada :je 16 ;nm de diametro con un 
denrroPo .1c I& rnts. con~tore-5 li¡:>o 
&met'icnno, C\!Nas d~ tio•. her1.1je!., 
~e"~ctdici~. copies. tipo nm«i::ano. cl•mcntos 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naluralcs 

Inicio abra: 26/06/2017 

Fin obra: OJ/1012017 

PROGRAMA OE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem J St:m 4 Scm S 5cm 6 St!m 7 Som S Sem g 51'.!m 10 Som 11 Scm 12 Srm 1J 

S259.66 S908.79 S906.79 5&49.14 

/ 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 14 Sem 15 

S2.554.49 S364.93 

C) 
c.::, 
CJ 
-::;:; 
·:.=.i 
co 

Total 

52,919.42 

S2.726.38 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-Ot4P7R001-E274-2017 Fech:i: Hl06/2017 

Obr:i: Trabajas de optimización y manlenimlento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Guliénez, 

Ciud.:ad: Ciudad de México, Ciudod de México 

Código Descripción Unidad 

soporlttltl • blt!e d~ varilla d. ~PUf:l!JO de 
1W, ccples t,;,o b3ftil, abratadl!fa tipo dip, 
ilt1da'i. pttnos rosc3d::is. hM:imienla, 
ane1mi0s, tsealer~. liml)i•za, ac::aneos, m3tlo 
de cbf:i y todo lo nKe-sario para su ctirrect.i 
instalocion. 

.C.C2J Sumíniitro . tnstalec:iO'I •• inlenu;itor PZA 
ttrmoma;neti<:o de 1 polo 15 nmp. tipo 00 
marca SQUare·d. B prl'Oo unit~ ío incluye: 
fij-a::icn. ccnuiones elt~as, """º"' cltt:llic:i~ nece,arias. iden:iíte~ on, pcinadQ, 
materia!e:; m1s:d;,neos,hmamienl21, mano de 
ob1;1 'I todo lo ncccs..itio p..-4 e.u corrt-ct.:J 
inátalacicn 

4424 SurrJníS:ro . instal.x:icn •• intc,rupt01 PZA 
termomag:leUCO ée 1 polo 20 amp. li;,o QO 
mill'ca sqo:ue·<l. i:J precio l:Jlitario incluye: 
fijao'on, conei:ion~ dectric3S, pruebas 
elec':' icm neces.ll'i:15, idenb~t.lCicn. peinado, 
m:i:criales mi~clont-OS,l'lerramicnl:i, mano de 
ct>ta 'I todo lo nKesario p.lla su eouKl.a 
UlStal &cion 

Monlo esta hoJ:i.: 
Acumul:ido: 

Gutierrez, Puebla y la Represen1ación Coatzacoalcos 

Ournci6n; 100 dias naluroles 

Inicia obra: 26/06/2017 

Fin obr:i: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem l Sem 4 Scm 5 Scm 6 Scm 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Scm 13 Som 1.C 

S-423.36 5423,26 

~ 

S2,010.96 S2,010.96 

~ 

1 
1 

S267,014.l81 
$2,04.321 S2,4'34.J2 

$538 ,896.92 S82,J96.67 $189,418.59 $250,002.63 S248,77J ,06 S17Éi,S34.62 $57,621.77¡ $110,566.62 S75,652.85 ! SlOO,lSl.77 $310 ,580.51 $217.8?9,83 $286,576.56 
¡ 

. __ ,., 

DOCUMENTO 
E-1l 

Sem 1S Tolttl 

S846.72 

54,021.92 

• 1 i S4,868,6 ◄ 1 
$209,623.24 SJ,122,212.02 

~ -
,P 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

C\len1c: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ··17~ •-· 
Concurso No: l0.014P7R001 ·E27◄ •20t7 Fecha: 14/06/2017 ~ 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciories Estatale5 y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centra para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Vi1!ahermosa, Tabasco; Tuxl1a Gutiérrel, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de MC•ico 

C6di!Jo OcsctipclOn 

4425 Sumil"l:stro • in-stal:sci0n de lntf't'ruplo, 
1ermomagnetica di!: 2 pelo! 20 amp. tipo 00 
marca Sq.J31t ' d , El pcecio unita1fo 1ntluye; 
fi j¡,CJon, conexiones clectrie.is, prurbas 
cll'Ctric:r.; ri,ccs.ui¡¡s, idenli fic.xion. p~.na:fo. 
ma:eriak!S mi\celantcs,hen;imit-fll~. m iJ!IO Ce 
0~(3 y todo lo ne<:1!1.ario para su cerrec:ta 
irr"..ttllacion 

4426 Sumil'\istro . inst.,Jacíon do intenv¡:tor 
tttmomagndico de 2 polos 50 amp. tpo ca 
m~ ca :sqi.,are"d, El precio unil.lrio inc:luyc::: 
fi j.toon, con uiones ell'Ctria'i, prveb.K 
e!ec trica,. races.arias, ld!!ntiricacion, pelnado, 
m:,:ffl:,Jtt míscd~eos.l'lert :)n\Íer..13. mano oe 
obra y lodo la nec:cs.irio P31a :;u ccnecta 
ins1alacicn 

TOTAL INSTAL.ACIOH ELECTfUCA 

ACUMULADO IHSTALAC1CH ELECTRICA 

PORCENTAJE PERIOOO IHSTALACIOII 
ELECTRICA 

PORCEIITAJE ACUMULAOO UISTAL.ACIOH 
ELECmlCA 

Unidad 

P2A 

PZA 

!PERSONA FISICA 
Monlo esla hoja: 

Acumulado: 
iJNG. DAVID ARTURO ISLAS OV N 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Ouraci6n: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra: 031101201 7 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem l Scm 4 Se:m S Se,n 6 

i 
$538,896.92 S82,J96,G7 $189,418 .59 S250,002.6:J S248,77J,06 ! $176,834.62 

Sem 7 

1 

$57,621.771 
! 

Sem 8 

1 
$110,566.62 \ 

Scm 9 sem 10 

S52,702.60 

$52,702.60 

9.14'/. 

9.14¼ 

575,6S2.8S1 SJ 

Sem 11 

$184,459.16 

S237, 161.76 

32.001
/. 

41.1511. 

$267,014.38 1 
1 

Sem 12 

S184,459.16 

$421,620.92 

32.00~. 

73.15¼ 

SJt0,580.51 

Scm U Se:m 14 

SS44.07 S6<14 ,07 

rma::9 

5322.0-4 S322.03 

~ 

S141,789.22 S12,587.19 

$563,410.14 SS75,997.JJ 

U.60'/, 2.18'/, 

97.7.59/, 99.94% 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

S36.S .9J 

5576,362.26 

o.o&•~ 

100.00•.4 

ToLJI 

S1 .'288.14 

S64-4.07 

S966.11 

S218,865.94 

5966.10 ! $1,932.21 

1 

1 1 

5287,S42.66 S209,62J .24 ,.SJ.J24.U4.2l l 

, 

¿;; 

. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01 ◄P7R001-E274 -2017 Fecha: 14(06(2017 

~ 

~ 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones EslataleS: y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: V'ini!hcrmoso. Tabasco; Tu:cllo Gutiérrez. 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudad de MCxico 

Códi o Descripción 

INSTAlACIO INSTALACIOH HIDROSANITARIA 

N H10ROSAN 

Unidad 

4501 Suminis~,a e iMlali>ción de satld:J nid!3~icJ sol 

◄502 

pMa WC a. bsse de- Clbtfia de cobu tipo m <!e 
tJ mm, it)cluye coneiión a la te~ g-?neral. 
cl,1:>or.:,cian de pruebas a 9 kglr.11~ 
abrazaaeras, ,oldadura 50 .i: 50z "I 95 i:: 50 OilfiJ 
seUar ~ pota, F~ta pMa saldar. líja. conucho 
do gas, .nJterial~ mi$Cd.:noo.s c::noiom a 
luberia de alimtot3Cioo hidr.:iuhca g~e,:il, 
co;,les, codos, tet-5, cart~. 0«;:;e-rOcios.. 
,.murado en muro,. aca:reo ce male11ales. 
equipo, ~Nram11!1lta. mallu de abra y hmp,ez:,,. 

Suministro e ins.talxíón de salii:a h1e.:ohca :;ol 
par.t lavlQO a base ~• tuberiil de cct.rt' tipo m 
da 13 mm., induye ccne:rión <1 lar~ g~Nal. 
clab«adon de ~rutbJs a :J k'1m2, 
abrazaderas, sdd;)dJrn 50 x SOL y 55 r 50 pa1a 
.sellor el poro, pasta para soldar, 11¡a, can~o 
d• ga::., materiales mi$celaneo.s ccne:i,om a 
n.:beria de dir:1enlacicn h:drnulica gc,neral. 
ccpl'es. cados. lees". conf'S. dcsptidíciM, 
ranurado en muros, acattto e~ rr.at!-f1alts. 
tC.-JiP<l. tmramftnta. mano de abf:i yhmpirza. 

fl nlo esta haja: 
!PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVAND 

Gulierrez. Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Our.aciól'I: 100 días n.itulalos 

Inicio obra: 26/06'2D17 

Fin obr.:i: 03/10/2017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Scm 6 

ssi•.•••·•21 · S82,J96,67 $189,418.59 $250,002.63 
¡ 

S24B,773.061 $176,834.62 

Sem 7 

1 

557,621 .771 

Sem 8 

$110,56&,621 

-Scm 9 Sem 10 

1 
$75,652.85 Sl00,35:1.77 ! 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 

S1.1 ◄5.66 S1,336.66 S381.96 

Sl,1-4S.88 

$2,291.76 

$269,306.14 

,· 

51,336.86 S381 .95 

•, l; ,j . •H 

S2,&7l.72 

Sl1l,254.2l 

S76l.92 

S219,62:9.86 
1 

Sem 14 

j 

OOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 Total 

S2,8&1.70 

S2,864.70 

i SS,729.40 

$287,542.661 
¡ 

''"'"'"IW 

,"• ., , ;,. 
".r"! I' 

(';.,,-e,;. 

t ·~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7RD0 1-E274 .2017 Fcch;s: 14/061201 7 

--~

é 
Obr3: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones corresponi:1ientes a laS Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tu)(tla 

1 

Lugar: Villahcrmosa. Tabasco; Tuidla Gutil?ncz. 

· Ciudad: Ciudad de Méiico, Ciudad de México 

Códl o Oescri ción Unidad 

4503 Suministro e lt'ISt.lloción ce salida hiC:13'.J:ica sal 

450,; 

4505 

P3f.Jo 1a1j a a b.lSC de lu:J tlÍ ::11 1!1! C0bft bp~ m de 
1 J mm .• incluye cont..-:tl:n a 1.1 rNl gtflerel. 
ela~cion Ce pn,H>as .1 9 kg,'m2, 
abr112adef.1s, selditduta SO w SCz y 95 .. 50 pora 
sena, el p ora, pnsl;i para sc!dar. l:ja. cartL.'C.ha 
do c¿J¡;, materiales ,ni1cda!leos ccnuiam a 
tuberia de e.liment.ieio;, hit!1111u1ica gener3!, 
copfe-:1, codc~, let-S, eones. dc~.icrc1icio,. 
ranur.)do en mures. a.:atreo de ma\Cfla!M. 
t<;Vipo, herramie,11.i, m ano de ob13 y 1imp:tZ.J 

Sumirli!tll'o e instaltn::i6n de sahda s.1:\Ílari.-. P:ll'-' sal 
1NC, 3 b3~ t!e tubcna t!c ABS :;,,-,it~o dt 4-, 
tl i):Sta eir.imal princ::ial cnc.',arOla, incfuyeún 
codo de 90' • peca:nl'l\10. t.Oplcs. nipl~. paso 
en losa y/o m ura,C'Q"..iipo, l'\ertamienta, 
malffii:lles, mano dé obra 'f lImpí'!!a 

Sumir~stro e lr;s1at1Jciór: d'! sal id~ s.ani;.tra a pilla s al 
lavabo a b,ne de Wber,,:, <!e A6S :,3.:iilario º=" 
2·, hi>~til d r a.'1131 princi;::31 Cl'I ch.lJ'Ol 3. U'ldU'f l! 

tas cadas ce so•, pegaml'l"llO, co:,!t-s, n,;i:~s. 
paso dt IM.a y muro,e<;>Ji~o. hNr,3m1ent.J. 
motcri.llts. m.ino oe cbra y t,mpicz.o 

!PERSONA FISICA 
Monto e.si,, hoja: 

Acumul.:i do: 
i!NG. DAVID ARTURO ISLA 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Dur.1ci6n: 100 dfas nalurnlos 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin o bra: 0JJ10/.2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Sem l Scm 4 Scm s Sem 6 Sem 7 Scm 8 Sem 9 

$538,896.92 SB2,J96.li7 $189,418.591 

1 

$250.002.631 

i 
$248,773,061 

1 
$176,834 .621 $57,.21.771 S110,S66,62 

Scm 10 Sem 11 Scm 12 5cm 13 Scm 14 

$1,145.88 S1,336.86 SJ81.96 

ldi~ 1 .;;.;; -.z;s;;-µ :..zr#I 

51 ,293.67 S1.S09.28 5431.23 

57 17.04 S836.55 S2J9.01 

s1 .os2 .201 
SZ20,682,0G 5287,5-12.66 

DOCUMENTO 
E·IJ 

Scm 15 Total 

S2,864.70 

S3,23-S .18 

51 ,792.60 

S7,89L48 ! 

5209,623.24 Sl,337 ,76.S.11 ¡ 



\ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

'º"":·~,~: '~'"'""'"""" ,.,muro m 'º"ºº NAc,oNAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB,WADORES '""º ,._,, • 

Ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambío de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahennosa, Tuxtla 

Lug:u: Villahermoso, Tabasco; Tuxtla Gutiérrcz. 

Ciudad: Ciudad do Méx!CQ, Ciudad do México 

Código Oucri ci6n Unld:i.d 

4506 

4507 

4508 

salida sanitaria poca sal 
t;:i,¡a a ba:Je de luberin de A9S SMitorio de r, 
hasta el r3maf princip3l en charol;:,, inchr1a t101 
codos de 90'. p~errto, copie-.:, nipfes, PHO 
Ce loi.a y muro,equipo, heriamienla, mat!!!lales, 
mano de obrn y limpieza. 

Sumioistco y col~;:,ci 6n de m:,nguttól dc!le:c 
par:a l;:,vaba y/a t.vj;:I de .eo cm. Con tu,rc;:, d1 
bronce marca n,et1anu codigo 70139-10!256 o 
simílat en calidad", ti precio unitario 
induye.acan-e01 veticales y hOl"izonlales, 
~ruebas. eq.,ipo, htnamienta1, equipc, mano 
de obr.i, iimpieza y todo lo necesario p:i,;a st1 

ce<recta instl!;,cion. 

Suministro y coloc:i)CÍOI\ de m.Jngu«a do!le:ir: 
para WC de ~O Gm. Con t1.mca de bronce 
marca metlanu codigc 70139408256 o similar 
en calidad, d preció uni1ario incluyi,,aca.-re0$ 
veticale-s y hotiz:ontales, prueb.n, eqvipo, 
hcrrami~t.n.~uipo. m.JrlO d"e obr.i, llmpíeza y 
todo lo n ec~ :11io p.ll"a su correcta insl.31.x:io:i. 

PZA 

PZA 

Monto esta h~ja: 
PERSONA ASICA Acumul::idc: 

Gutierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas nalurnles 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 03'10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE t.A EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

' 
$538,896 . .J 

Som 2 

$82,396.67 

Sem J 

$189,418.59 

Sem 4 Sem 5 Sem & Scm 7 SC!m 8 Sem 9 

$250,002.6] 

Scm 10 Scm 11 Sem 12· Sem 13 

SJ58,52 $418.27 S119,51 

5270.34 5315.39 S90.11 

5180.22 521026 S60.08 

iW&fl 

St:m 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Total 

5896.30 

5675.e, 

S4S0.56 

ING, DAVID ARTURO ISLAS 1 

1 seo!:l.oe $54J.9zl
1 

szsg,701 1 sz,022.10 
$24!,773.06

1 

$176,834.62 S57,621.77 $75,652.85 SJ00,3Sl.7T $273,271.81 $317,880.84
1 

$220,951.76 S287,542,66 $209,623,2-4 S3,3l9,7B7.e1 

1-4'--------L--~~__,_____,_____ --'------'--------------'----'~ 

C) 
'.::.:.) 

CJ 
C;...""J 

r-'
CJ.) 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R00t -E274-2017 Fecha: 1M06no17 

Obra; Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugo1r. Villahcrmosa, Tabasco; Ti.uUo Gu\iérrcL, 

Ciudad: Ciudad de MCxico, Ciudad dc M«?tico 

Código Descripción 

4509 

4S10 

suminiWo y cotocaciCfl de de e:espcl p:ir:i 
lavaba yto tarja de lalil l\ cromado c:od!go <:20i 
m atC3 Cien: Uttu o !:.imilor en c.JlidiJd. el p1tc.io 
ufllo.:r io induyo; miJ1t'fialn, equi;, o, ;,c::311cos 
vertic..,Je-s y hori.tOl'ltales, htrremlen t.:i , mo,no de 
obrn, llmpirza, y lodo 13 nrceslno pa: :i su 
conecta tJt'CIJOon. 
Suministro y colocaci6n de frqp:ft10 di: una 
Cl.t.>tl3 de ace,oin01idablt, c;al ibtt !P., modelo 
22352 f3n..~ot. 3c;::ba~ s.1 tin, rnatca Motn, o 
Qmil;ar en prt'Oo y ca'idad, prrc:io unl!a,io 
induye; ttazo, fijacion , nivd:.den, .k:.irT~s 
verica!e, yro horfz:onl;ilcs, il':'CCSo:ios de 
frjation, matffiaf. equipo, herr:imftnt/J. ma:to de 
obta, limpie.za y ~Od:> lo necesario ::>a:.:i su 
corrtt;b iMbl,,cicn. 

Unidad 

PZA 

PZA 

4511 Sumitusiro y co/oe3::icn de contra cana5la line;a PZA 
ca.inOmica. pill:J 1:JrJa ~n rejdla o s/:n11;u. 
incluye suministro, coloeixitn. mattti ól! di!' 
ccnsumo, henamitntas, equipo mono ::fo oora y 
toco lo ntces.irio p;:w;:i 5U cortt"C\ .J ejeo.rc16n . 
{P.U.O.T.). 

PERSONA FJSICA 
ING. DAVID ARTURO ISLAS 

Monto ~sta tioj;s; 
Acum ul3do: 

Gutierrez. Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/0612017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Scm 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 soma Sem 9 

$538,896.92 $82,396 .67 $189,418.59 
1 

$250 ,002.631 S248,773,0G 
. 1 

$176,81-i.62 $57,621 .77 S110,S66.621 
i 

1 
S75,652,8S1 

Sem 10 Sem 11 

S579.23 

S1 ,356.◄ 0 

1-c S 

S99.73 

O• 5 :m 

S2,0JS.J& 

S275,J07.f7 

Sem 12 Sem 13 

5675.77 5193.07 

·-- *· :-s,. a 

S1,S6H7 S,52,1< 

A< :S 

S116.35 S33.2< 

$2,374.59 

S320,255.43 

$678.45 

$221 ,630.21 

Som 14 

S287,5-42.66 

C) 
.•.:...) 

C.) 
-:::.,() 

DOCUMENTO 

E-1 3 

SC!m 15 Tot:al 

S1 ,448.07 

S3 ,391 .01 

S249.32 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANOO 

Cliente: INSTITUTO OEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

~ --
Concursa Na: LO-014P7R001-E274-2017 Focha: 1'106/2017 ~ 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relallvos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Villaherrnosa. Tabasco; Tui:Ua G11tiéaez. 

Ciudad: Ciudad de Mó1"ico, Ciudad de México 

Códl o 

4512 

◄ 513 

4514 

Suministro y cc:locxion de llave angula.r para PZA 
tarja "J lt,vabos a similar . lnduye : suminls:ro, 
co!ocad6n, m.iterial, l\ttramlcn1a. eQl.ipo, 
mano da obra, acarreos, netN, limpieza y lodo 
lo ntt'Mari:> para su conecta coloc:aci6n y 
funcien:imiento.(P.U.O T.}. 

Suminislro y co!oe~ón de !!;:,ve angul.lr p:M'3 PZA 
inodoros o :.imil:i:. Incluye; suministJo, 
colocación , material, hmamitnla, l!<;Ulpo, 
mana d! otta, acarreos. neltt, limpiua y lodo 
lo necn.:irio ;,ua w ccrrccto colOC;,(;:6n y 
fuoc:ionamitfl:o.(P.U.O. T.J. 

Suministro y ccfacaci6n <i~ mezdadc,a mod!lo 
Mut:1i1dota H-1334 IG aomo desagüe de rejlla 
para lavabo. ma.rca Hñvex prr:lermttmente o 
similar en calidad y orl!'Oo. incluye: conexiones 
hldtaulicos, ll}aeion, oca1rMis vertic~es y/o 
horiz.antal~ mano de obra, maleriaf, l!G'J ipo, 
herramicn:a y todo lo nc~es.a,io pa:a $U 

COl'TectaejeC\.!000 . P ,lJ.O.T 

PZA 

Monto esti hoja: 
PERSONA FISICA Acumul.ado: 
ING. DAVID ARTURO ISLA 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26,'0612017 

Fin obra ; 03}10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 em 2 Scm 3 Sem 6 em 1 Sem 9 Sem 1 

$538,896.92 $82,.396.67 $169,418.59 

1 • ¡ 
$250,002.63 $2◄8,TTJ.06 $176,834.62 $300,353.711 

Sem 14 

$34.71 

569.◄2 SS0.99 523.15 

S91U◄ 

1 ;a:: ? t 

1 
$1,088.401 

$276,J95.57 

$1,067.31 S304.9S 

,. ~ ¡ 1 

$1,269.79 

$321,525.22 

SJ62.81 I 
S22f,99J.02 $287,5-42.66 

C) 
.::_::) 

C:J 
·-::::.) 

(Jl 

DOCUMENTO 
E-13 

S260.34 

S173.56 

S2.287.10 

$2,721.001 

$209,623.24 $3,347,597.21' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concursa No: L0--014P7R001•E274•2017 Fecha: 1-4/06/2017 

ob,a: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. VíITahcrmosa. T;i.b.lsco; Tuitre Gutié!rrcz. 

Ciudad: Ciudad do M1h:ica, Ciudad de Mélica 

Código Ocscrl cl6n Unida d 

.cs,s Sumini,tro y o:)locxi6n de Uó1'1c unitarfo con PZA 
cutllo ~e ganso ;:ratorio, m;inij;a con;i en la!6n 
cromado, ,n;uc,a HELVEX moC'!lo VCG-2 6 
$imita: Cfl caiéa::S para uwja . d Pfedo 1.:nH:11io 
Incluye: conuion hü:rol\1ica, $Umnistto, 
coloc30Gn, m:ino Ce obra, hCfTamienla, nc1cs, 
:ic:irri!os, limpiua y lodo r::i necc1,,1rio paia t.lJ 

COITl!dae:e-a:cion. 

<516 Suministto, calo::ación e ln~?:il:ición de WC PZA 
marca Helvn . mc-de4o R;,d;i:io colo, blznco, de 
bolón, tanque ecclOQco de" ·ª lls. o similiM' en 
precio y ciidod. tr:imp;, c..-pue:.ta. lxluyo : 
Juota ptocf o sello h«mélico, material, mano de 
obra. hN"ramlt'flta. eq,.,:;,o, .:r-a:reos, :leies . 
limpieza y lodo ro nt"Ceario para ;;u cCfrrcta 
irtSl~.lei~n. (P. U.O.T.). 

4517 Sumini~~o color.ación d~ asiento y 1:r;:, a t>la."'\C"a PZA 
do cfon e ftflb modelo Af. 1 p.:,.:3 modch 
Rod.lno dt \VC, m;i1ca Hth'e.- o simlle,r en 
pu~cio y calidad, lneluye matffia!, m2t10 de 
obra. hN"ra1T, ie<1la. C()Ul;IO, a.:orrcM, ne:cs. 
limpieza y lo¡jo lo necesario p3fa su correcta 
inslal 1)Qón. {P.U.0.T.J. 

Monto esl:l hoj.1: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: too df:,s nilluralcs 

Inicia.obra; 26106/2017 

Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

5am 1 Sem 2 Sem J 5cm 4 Sam 5 Sem 6 scm 7 Sem 8 Scm 9 Sem 10 

S538,896.921 S250,002.6J I 

1 
i 

$82,396.61 $189,418.$9 $248,773.06 $176,834.62 $57.621.77 $110,566.62¡ $300,353.77 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 

S1,565,97 S1.826.96 S521.99 

, .. ,. 5&1 &W ' t1 &I 

S1,746,22 .$2,037,26 S582.08 

j \. ;- =· ::: J. - 1 ;s<, 

S2◄6.0t $287.01 582,00 

·+• •et y.¡ ns::r1t::: I 

' i 
$3,5515.20 $4,151.231 Sl,186,07 

$279,953.77 $325,676.'51 5223, 179.09 

Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

$287,S-42.66 $209,623.24 

C . .l 
:.'...:) 
c.::, 

Total 

S3.91-C.92 

S<.365.56 

5615.02 

$8,895.50 

$3,356,.(92.11 



\ _ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E274-2017 fecha : 1-4f0612017 

Obr.1: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar. Villahcrmo!:a, Tnbasco; Tuxlla GutMrroz, 

Ciudad: Ciudad de MCdco. Cíu<.lud de México 

Código Oescripci6n Unidad 

4518 

4519 

4520 

Suministro y coloc.x.ióo Ce lav.iba de PZA 
sobrcp.>i,cr m.irc3 HELV'EX Luciema 1, modtlo 
L V-2-1 P con rebosadero. cer3mlc::i larga \'ida, y 
una perforación pa:a monom.indo. color 
Blan:o,11'\dttye: mattna!es. m~o do: ol:ta, 
herramirnla, eQUipo, .teatrCQS, netes. limpieza y 
lodo lo nccesatio para su cott~l11 lnsta!aci6n. 
{P.U.O.T.). 

Suministn:i cclo,;a::i6n ~ lnstal3..":ión ~e PZA 
Jabontt:t Man:J Jo!cl con dimMS>Ont"S de 
250X251Mt.1 (allo X ancho), col0< Humo marca 
Jcltl o 5imila.r. lnduye: rnaltrinl. r.,a:,c de cbt3, 
t'lerrami~nta, eq.Jipo, .>e,'.)ff~S. ft ttM, li:npiu:a y 
lodo lo ne<:~10 p.:ir;:i su ccrrt'Cb ir.st~a:í0n. 
(P.U.O T.). 
Sumitilstto c olocaciO:, e ín?tnlaci6n d! PZA 
Oesp3:hadot Hig1~nico Azur Mini {PH51002) 
JOFEL con dimensiones die 311 mm x 3H mm 
fAl:O ,: MCOO), cO:or Hur;io o simil M, lnc.h.t)'8 
mo11eríal. mano dt ot:ra, he<ramicnt~ equipo, 
.icar1oos, nc:1u. llmpil"Za y todo lo r:cc~...:irio 
pNG w correcta ins-ta!aci6n, tP.U.O.T.~ 

PERSONA FISICA 
Monto esta hoj,1; 

Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: too días nalumlcs 

Inicio obra: 26!06120 17 

fin obr.1 : 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Scm 5 Sem 6 Scm 7 Scm 8 Sem 9 Sem 10 

$538,696.92 $82,396.67 $189,418 .59 S250,002.631 $246,773.06 $176,834.62 $57.621.77 1 $110,566.62 ¡ 
1 

575,652.851 SJ00,353.77 

Sem 11 Sem 12 Sem 1l Sem 14 

S1,514.32 $1,766.71 S504.78 
,. ,,. =· 

51 .288.83 51 ,503.64 S-129.61 

E .,.._ -~-: d." ; t'! ' , 

S1,804 .1 6 S2,104.65 S601 .39 
p< ., .... , 

$4,607.31 $5,375.20 S1 ,SJS.76 

$284,561.08
1 

$JJ1 ,DS1 .6$1 $224,714.87 $287,542.66 

.:.:.o 

DOCUMENTO 
E-13 

Sen, 15 Total 

S3,785.81 

$3,222.08 

S<,510,40 

$11,518.291 
$209,623.2<1 Sl,368,011 .00 

1 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R001•E274-2017 Fecha: 1 ◄ '°612017 

~~ 
~ 

Ob ra , Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lug,;n: Villahermosa, Tabasco; Tuicllo Gutiérroz, 

Ciudad: Ciudad do t.1Cxlco, Ciudad do M~xico 

Código Oescrí clOn Unidad 

4521 Suminist.o coloc;31:ióo e instalaciOn d• PZA 
Dispensa=ir manual ~ tonlla en rollo do COl1e 
color lr:insp:M"c-nle - PT7101 O PJarea Jord e 
similar. lndlJ)'a mi'lterial, m3,.,a c!-c abra, 
herramienta, ~iPo. ~arreos, llctes, fim:>iua y 
toda le necnario para su C':)l'reti.a instarad6."l. 
(P.U.O.T.). 

TOTAL INSTALACION HIOROSANITAfUA 

ACUMULADO 
HIDROSANITARJA 

INSTAL4CI ON 

PORCENTAJE PERIODO INSTAl.ACION 
HIDROSANITARIA 

PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION 
HIOROQANIT.ARIA 

VOZ Y VOZ Y DATOS 

DATOS 

Manto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. DAVID ARTURO IS 

Gulierrez, Puebla y la Represen\ación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas natur.ales 

Inicio obra: 26f06n.017 

Fin abra : 03/10/20 17 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

1 
' 5S38,896.92 ' 

Sem 2 

SSZ,396.67 

Sem 3 Sem 4 Sem 5 

5189,418.59 $250,002-631 s2,s,nJ.o& 

Sem 6 Sem 7 

1 
$176,834.62! $57,621.77 

Sem 8 

1 
S110,566.62l 

! 

Sem 9 Sem 10 

STS,652 • .J SJ00,JSJ.77 

5 am 11 Sem 12 

51,804 .16 $2,104.85 

btifue 1?fi'k5r&t B • 

$19,350.86 

519,350.86 

40,00o/, 

40.00¼ 

S1 ,804 .16 

$286,365.24 

S22 ,575.99 

$41 ,926.85 

-46,67"/4 

! 6.67'h 

$2,104.851 

Slll,1 56.50, 

i 

S11m 13 

S601.39 

ti 

S6,450.32 

$48,377.17 

1J.J31J. 

100.00'/4 

$601.39 

S225,l16.26 

Sem 14 

$48 ,317.17 

100.00"!. 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

$48 ,377.17 

100.00¼ 

$287,542.66 $209,623.24 

.-::J .~ 
(--, -...-.~· 

CP 

Total 

S4.510,40 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E274-201 7 Fecha: 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sures le y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Vills.hermosa, Tabasco; Tuxll;i Guliérrez, 

Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de MO,:ico 

C6dl o Doscripci6n Unid.Jd 

-4601 

-1602 

Suministro e in.stalac:ion de salida para smiicla 
Ce VOl 'I datos, el precio unhari::i inct-Jye: 
canallz.xion CO(I tl.tbetia c:onc!uit de 21 mm d!l
di.Jmetto ccn un des.:inoUo de 25 m1s, 
coneciOíes tipa americano, curvas d!: 90º, 
hmajt'S, desptcd'des, copies tipo amcocano, 
caj.1s de ccnesion galvanizadas. c(ementos de 
fi}3ácn, soportetin o base de vtllilla do 
esparraga do 11.,;· , eopf~ tipo baTril, nbfazadtra 
t::~ dip, andas, p~ncs rosca;jos, herramitnto, 
nndamlos, ncal~as. limpíMa. ac:meos, ma.'\o 

de abra y t ::ido lo nc-cC'$ilrio para =.u corn~cta 
/n!,Ul3Cion. 

sal 

SuminiWo e insta!acion 1fo charcla poruica!>I~ m i 
tipo chorof1I , El p,teio uni!ori:> inch.rye: trazo, 
nivcl.x-ion, fijado:,,sopa.t1cri .l a base de 
unica.,at d• h:2, varila r.;,:ur.igo d• IW, 
ancln,. pernos fO'iea~fas. cop!M tipo barril, 
matett :alc-s miscelanecs,h«rarrient:1, mar.o de 
obra y tO<!o lo ncces.:irio p.).f;) :-;u o,rr~a 
lnstalacioo 

TOTAL VOZ Y OATOS 

Gulierrez, ·Puebla y la Represenlación Coatzacoalcos 

Our.1ción: 100 dlas nalurales 

Inicio obr.:i: 26r'06/'2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Scm 5 Sem 6 Sem 7 Sem B Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 

S410.10 SJ.360.73 53,360.73 53,360.73 S2 ,880,62 

S963.91 56,747.35 56,747.35 S6,747.3S SS,78J.44 

;; 

$10,108,01!1 $10,108.08 $10,108.08 $8,664.06 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tobl 

S13,442.91 

526,919.<0 

ACUMULADO VOZ Y DATOS 

PORCENTAJE PERJODO VOZ Y DATOS 

$1,444.01 

S1,«4.Dt 

3.57ª/. 

$11,552.09 521,660.17 $31,768.25 $40,432,31 S-40,O2.31 

Monto esta hoJa: 
Acumulado: $82,396.67 S189,,1&.59 SZS0,002.63 S248,773.06 5176,834,62 $57,621 .77 $11 0,566.62 $75,652.851 

25.oo•.4 25.D0-t. 25,0lr.4 21.4-3% 

$10,1~8.0J I ' S10,108.08 

$343,261 8 $235,424.34 

$8,664.0G 

$296,206.72 

( . ) 
::..) 
CJ 
·.J..J 
!-
·...O 

1 

$40,432.31 

S2D9,62l.24 S3,412,9S3.71 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

CHe nle: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-E'274-2017 h:ch.i: l4f06f2017 

Obra: Trabajos de oplimización y man1enimien10 relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Villahc,mosa, Tab3sco; Tur:lla Gutiéncz, 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de Mé,ico 

C6di o Descripción Unidad 

PORCENTAJE ACUMULADO VOZ Y DATOS 

ACABADOS ACABAOOS 

4701 

4702 

Suministro ) ~l1cadón de plnlu10. COMEX 
Vinimer, EASY CLEAN color btMcQ o slmilM, 
ac~:11k1 ~tinada, tt1>eltole il l.:is manchat:, ;:i 

dos m.anos en muro-s c!e vesLlbula y sala C'l:,e<a 
público: !~luye: prep.1r.:,c:lón de ·1a suptt1'1ric. 
r~3..'1C'$ meno,ei, limpieza. sellado, 5 1 1, 

. and.smios, :,,;anees. r:etes, limpiezas. m.ina de 
abra y todo ID necesario pa:a su correcta 
;,¡:;licacién. (P.U.O. T.). 

m2 

Suminis:ro y colocxíOn de zcclo vinllica marca mi 
Vll\:Jasa a simililf, color :,~ro chOCt)lote de 10 
cm. de a."IC.ha. Incluye: adh~o de c;,nt.icto, 
r«art~. cljusto. malcrial, mooo Ce obra, 
hcnamienta. rquipo, ;ac~re!H, lletes y 10<:a lo 
necnario para su cc:uect:1 cOlocac:ión. 
(P.U.O.T.J. 

Monlo esl.l hoja: 
Acumula.da: 

Duración: 100 dlas naluralcs 

Inicio obr.1: 26/06/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos DOCUMENTO 
E-13 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO} 

Sem 1 Sem 2 Sem l Sem 4 5cm S Sl!m 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

$538,996.92 SU,396.67 S189,.118 ,59 $250,002.631 $248,773.061 $176,834.62 $57,621.771 $110,566.62! $75,652.851 

Sem 10 Sem 11 Sl!m 12 Sem 13 Scm 14 Sem 15 Tot.il 

3,s1•1. 2a.s1% Sl.57% 1a.sn~ 100.ooy. 100.00•1. 

S-4,793.56 S16,777.45 516,777.45 S16.777.45 

E!¼ ::t AA,1 1 , ,. i#&?fi?f iE!?hfFf 

5888.67 

$5,682.23 

$307,480.01 

S3, 110.35 

$19,8117.801 
SJ16,J61.12 

1 

53,110.35 53,110.35 

$19,887.80 

SJ6l,152.J8 

519,887.80 

5255,312.14 

S16,777.45 54,793.57 S76,696.93 
!S§>fif . .. 5,,, 

SJ.110.35 S888.67 S14,218.H 

º• \. 

S19,8B7.S0 

$316 ,094.52 

$5,682.24 $90,915.67 

S215,J05.48 S3,50l,S69.J8 

~ 



ING .. OAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

._ .. ::: CM•~=""'·"" INSTnUTO DCL FONOO NACIONAL PARA EL CONSUMO OE LOS TRABA.<ADORES '""' ,._., -e-
obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuxtJa 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas n:1tumlcs 

Lug:ar. Viílahcrmosn. Tabasco: Tu11tla Gullérrez. Inicio obr.1: 26J06/2017 

CiUdilid: Ciudad do México, Ciudad de México Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

¡ Código 

4703 

4704 

VARIOS 

O<!scri ción Unidad 

Suministro y colocnc:ión de loseta ceramica m2 
i'1,lal o sim·~a, 3 la c1istcntc d:1t\ada o retirad.a 
deriv11da do les tra!>ajcs de adtwación pata . 
piso d!! 40 x .40 cms. 1rv.:1uye: adhc~vo. 
rreone-s, a¡u~es. desperCidos, le-:Mdcado, 
matt'ri til. nivdad:, de piso a bau de mof1t'fo 
cemento .l,"C1'!3 1:3, man:, M obtu. hetramiMls, 
equipo, limpiezas, ocarreos. htes y tod::i. lo 
n l'Ce1a1fo tara su ccnect~ fXfocacíón. 
fP.U.O.T.l . 
Sumir.istro y co1o:ación ~e losrta tipo m2 
pOl'ed:in:it~ paro1 muros dci bill'\::is. marca 
lnltfcet.1rf'fi:, 11,;u Ouka, cvlcr Bl.x~ PEI 111 o 
i.imila:, con er.ue-e&tle de Sm1n , ..r.:l:.zando 
sei,at3dores coloc.ido con adtlesho colOI' Qris 
o~o. medidas de r¡o x 60 cms.. lnt!'JYC: 
;:,dttesivo. ft!CorltS, 11juste5. de~erdicios. 
ltchadea:fo. mate,ial, rli\·el,>do d~ Pso a b;::se 
de mortero cemen:o otcn:1 1:J . mano c!l- c.bra, 
hett:m1ícnta. equipo. Hmpluos. ~arre~. nuc, 
y todo lo nt<Cesario par:, su eonec::, toloc:aciórl. 

TOTAi.. ACABADOS 

ACUMULADO ACAB.AOOS 

PORCENTAJE PERIOOO ACABADOS 

PORCENTAJE ACUt.lULAOO ACABADOS 

VARIOS 

Sem 1 

Monto esta hoja: 1 
Acumula.do: $538,896.92 

Sem 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem S 

582,396.67 S189,418.59 1 S251l,002.6l ; $248,773.06 5176,834.62 
1 1 

$57,621.771 $110,566.62! 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 

54,072.61 S8,US.22 

1 !iiS, 4 

S2,1DS.05 $4,216.10 

1 ¿ -3 

$5,682.23 $26,068.46 $32.249.12 

S5,682.2J $31,750.69 $63,999.81 

5.19¼ 23.82"/. 29.46¾ 

S.19'1. 29.011/. 5!.47¾ 

l S12,J61 .l2¡ 

5cm 13 Sem 14 

DOCUMENTO 
E-iJ 

Sem 15 

519,867.80 $19,887.80 SS,682,24 

$83,887.61 S10J ,77S.41 S109,AS7,65 

1a.1r1. 1a.1n1• s.19o/'. 

76,641
/. 94.81"11 100,00'/. 

Total 

S12.217.83 

56,324.15 

$375,51:1.10¡ $255,312.14 
1 

$18,5-41 .98¡ 

SJ16,09A.52 S215,305.48 Sl,522,411 .J&¡ 

/ 

C) 
0 
t:".J 
-:;t.1 
~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cl ien tP.: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAjADORES 

Concurso No: LO--Oi~P7RIJ01-E274 -2017 FC!Cha : U/C6f.?017 

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al camuio de imagen de las Oi,·ec.dones Estatales y P.epresenlaciones cm respondientes a.las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 
Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dl:t$ l"íllu~a.!cs 

Lugar: Vill.ihcuoo:;a, Tab~:ic:>; T~lla GuliCrrcz. . Inicio obra: :¿6/0512017 

Ciudad: Ciudad de Mli•i::c;, Ciu.:fa~ dt Médeo Fin obra: 03/10f.2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DEL-\ EJ!:CUCION GENERAi. DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

DOCUMENTO 
E-1:3 

. Código !Joscripci6n I Unidad I Sem 1 ScmJ ~~cmS Scm 6 Scm 7 S11rn 8 . Scm S Scm 10 Scm 11 J Sem 12 Sem}I7 S llm 1-1 Scm 15 t==Total _:] 

4801 

4E02 

Rc:iro d~ t"S,CCrn~o p,oruc, .i d: l.:1 cjco~iOn de m3 
los !t.:t:*,c Incluye: m<1':o d, cb,·a , 
h~Jm1i:::tv. ~c.~ipo, .:.:;:;:-rtt01. 1;m:ie:a y t~'C:I 
io nE'!'.:csmo pa.r-1 :,;.i cct!~Jol ejtalcion. 
{P UO.T.), 

li:'npi:1.'.! fiM, ~rC!fur¡~.,1 '! <f.C•~:.i::a de o~ a jor 
C~t':':I{, rnc~"'j t!. :;,vado t:~ \16/i~. /IIS~, . l!J~f;) 
d~ t!:r:::rr.bro : ~.:ib:'t,tts d, m3ti:rin!C$ 
u:;1i:.1do,a, n1~rrlr.!e$ (,!(: cc:i~urr.o, y ted.:i 1., 
ntv=n:a<io 
. ,,.. ,,......,,,0 11 nT ~ 

[ •es!T.~..!~óo e ln;.!.i)~:i.:i:'I ,:n n1,1ev~ PZ.O. 
t.1t.:icí.!'06. l é't a<:'-1;Y.J /C,;7,) W1.,., t-loctr6;,:-;: :
~HOriC~ C!lme:c::-.-,; :n:::i•)o?, .1<!.rnc:,:aj~. 
;!'.r,c ':!:! ;)hla. -: ;r~,ii'n ::? ;o .~:c..·u.-. de 
lii!rr.V.:;:. CQ!r,c.:;!n,.. .. ~; mo-¡~;a(!et~ d,:- att!'nCi!:n 
a! .:t.-t.i:ico, í:JM-13 e l cptt ..,j(;n, t/er.i~t~ e,: 
:"1p!C"i,):-._ dC L:":ff,S. n:.ittti~:: !:'l lS.C~&.111.0: \ , 

lm1¡:,!~:.!i, ;,,;:.:r«:-, r:t!C1- ..,- loéo 1:.t ne,:~.,.::*' 
r p:;,1 s., cr.o:!':1"1 1:-,:.,\;.!.°\o:;<'.r. }' t<...rciena."ni.,~:o. 
i~.1..1.G.t.l. 
Sur;;i· .. ~rr, c?!:)c:::;: i,:; •.: •M1.i,;;:.i:,¡1 :},; fi,~ci1., . PZA 
:•po ~-'!;cl'i~a e:b!~ .>: J~j::::, '!~;~M!, i:Nmt:i: e 
':!rr.i!iur ~ c.~;ti;iti -, pe..::,e. ¡,-,cfa>t:, rm1.n-:i 0.1 

o~;i. ,,;.iipa 1 :-. .,,,~;IÍe!:J y:~-:. !~ n~~~;O 
;1Nl SIJ l"'7'/H'.dit ,1 t.-Cl.JCicr.. !P.U.C.T,) 

t.1Gnto cstl\ hcJa. ¡I 1 

fl: :,- - ---A-c-um_•_•_•rl_•_: _s_,_'8_.8_,_•·_•2...,l __ s.11,~96 _e7 j S189,418.SS: 
S251J,002JiJ $248,773J?& · 

¡ .· 1 
$ 176,BJA.621 557,621.771 ' S110,566.~2¡ 575,652.05 

S12.21 S~2.7< $42.74 $42. /4 S-12.74 512.19 $195.36 

Sl,207.◄ ~ S722.99 S2,S3.0.~S 

~ 

S2J.e1 S190.47 

· · ~3Y.GJ · S11!?.a1 s :;sg «:4 

~ 

--s,-2-.2-1 ~\ --s-•-2-,1-, ~--.-.-1.-,,-[ ·-···~~-2=~
1

- -s-2,-11-,-.,-,~. --S8_7_8_.e_o --s,-,2-1-s.-1,~i 

$307,02.22 [ !:322,SS.t ,!il SJ75,SS6.«I 1255,-t39.i1 Sl1e,267.7t $216,18-4.2tl l $J,525,GS7.11
1
j' 

1 l I 1 __ , 

C) 
.:_::;, 
e-> 
2-·::i 
'V 
¡-...) 

r;j 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

concurso No: LO-014P7R001-E274-2017 Fech.i: 14/06/2017 

ob,o: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla 

Lug:sr; Villaharmosa, Tabasco; Tuxtla Gutlérrcz. 

Ciudad: Ciudad de t~é.rico. Ciudad de México 

Código 

4805 

Descripción Unldid 

Suminlwo y colocad6o ~e n tint0f de pol\lo de PZA 
4 kgs tipo p.va fue~ dpo ABC, C02: incluye: 
m:atcn:attt pa,;1 cdoc:tei6n, . mano de obra, 
herr.imicnla. ~po. andamios. netu, 
aca.-reo,. y lodo le ncces.irio p :)f :11 ~ conect.1 
lns.talaci6n, (P ,U.O.T.). ConfOl'rnc a l;r.; normas; 
NOJA 100 de SlPS de 199,1 y NOM ·t54 dt 
SCFI de 200S.jP,U.O,T.). 

TOTAL VARIOS 

ACUA.tULAOO VARIOS 

PORCENTAJE PERIODO VARIOS 

PORCENTAJE ACUMULADO VARIOS 

AIRE AIRE ACONCICIOHAOO 

ACONDtCION 
AOO 

Monto ut:a hoJ•: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 di.as nalurales 

Inicio obra: 26(06/2017 

fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA CE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 sem 7 Sem 8 Sem 9 

s5Js,s9s.92¡ $82 ,396.67 $189,418.59 $250,002.63 $248,773 • .J $57,621 .77 $110,566.621 

Sem 10 Sem 11 

S12.21 S42.74 

$12,21 $54.95 

0.16·/. 0.56% 

0.16-:, 0.72% 

Sem 12 

S42.74 

S97,69 
O.S&o/. 

1.271/. 

Sem 1l 

$126.07 

S22J.76 

1.&4'h 

2.92¼ 

$255,439.21 

I 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 .Sem 15 

S2.927.33 S1,463.67 

IEm::2J 

ss,,oo.5i S2,l~2.47 

$5,324.28 S7,66US 

66 ,Sl~, 30, 5S-/,, 

69.45"/, 100.00¼ 

Tobl 

54.391 .00 

S2,927.JJ 

S321,195,04 

$1,461.67 S4,J91 .00 

("_:) 
:.::) 
C..) 
.:::, 
¡'V 
(.,,j 

""·"''~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

c ••• :::: OM""'-•-rn•NH '"srnurn Del FONDO NAc,oNAC PARA " CONSUMO DE ,os ,RABAJADDRES •·=• ,_,, -e-
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux11a 

Lugar: Villahermosa, Tobr.isco; Tuxll.r Guti~rrcz, 

Ciudad: Ciudad de México. Ciudnd di! Móx ico 

Código Oesc.ri ción Unldo1d 

4901 Suministro e lnst~acion de a!tc o:ond100nodo PZA 
con upi,cid.)d nomin.ll do 10,000 bl\J/hr, del 
lipo multi split pani so)Jre-pontf tn muro. con 
un CM$UfflO dectrico de 5 . .11~ amp. para operar . zzo volts, 2 fases. 60 cidas. con 
dirnmsiones de 84 Jf 27 l 16 cms, con pes:, 
ap,o,lmada de 7 k~. con canerion p;:,r., la 
lineo de liq,.¡ido de 6 mm de dl3r:nuo y lo ~nea 
dt sveciM d1> 13 mm. dt d.imt~o. 13 cone:cion 
para el drenajo de la charola de condmndos 

•• 19 mm. de cfü1m~ro, El :>feciO uni:.lfiD 

ltilZO. nNcl;:icion, fij.H:ion, ccne,iories 
tlt'Ctric&s, '""''"' el«:tricas ne-cesarias, 
malNialM miscd.1..,eos,hc1tarritn1a, mano ce 
obra y todo lo nf:<:~ano para ~ cctrccta 
ínst.ilation 

4902 SurrJMtto e lnslaladcn Ce oomba clec\ric:a PZA 
ci .:ita Cr.w1;ir " a;u.ii ... ~ipo ,, .!i re 
aco.1d:danado ccr. co;>ocid.ld ncminal de 
16,000 btu/lY, el ¡:rKio unit.iria in<:luye: lrazo. 
nivcló>cicn, fijxicin, co:, rxioncs 
elcctrlca,,d~g(le, prueba~ ~ectricas 
nece5a-i9S. maleriatts 
miscel~eos,herrami~ta. enano de o~a y lodo 

TOTAL AIRE ACOHOICIOHADO .•••• 

ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO 

Monto ~sta hoja; 
Acumul:ado: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

QuracJ6n: 100días naturales 

In icio obr:t : 26/06/2017 

Fin obra: Ol/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACtONE.S DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO! 

Sem 1 Sem 2 Scm l 5cm 4 sem s Sem 6 Scm 7 Se:m 8 Sem 9 scm 10 

1 
$248,773.061 $110,566.621 $538,896.92 S82,396.67 $189,418.59 S2S0,002.63 / $176,834.62 $57,621.77 $75,652.85 $307,492.22 

! 

Sem 11 Sem 12 

1 
$322,584 .52 $375,556.44 

Sem 13 5cm 14 

S61 ,-424.23 S-46,068.17 

IEi t""f "~ _., 

s.,21s.12 

• fh:::: 

$65,639.35 

$65,639.35 

$65,639.35 

$321,077.561 

SJ.161.34 

, JH 

$49,229.51 

$11-',868,86 

$49,229.51 

$370,424.55 

c.:> 
-:..::; 
CJ 
.:):..) 

rv 
.¡::a._ 

DOCUMENTO 

E-13 

Scm 15 

$114,868.86 

Total 

S107,492.◄0 

S7,376 . .(6 

1 5114,868.86 

'"'""'~ 

/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES .,,,,.. . 

Concurso No: L0-01~P7ROOI -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

... .. . _; .. 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lug;:ir, ViU_3hcrmosa, Tabasco; Tux11a Gutió1roz, 

Ciudad: Cludnd de México, CiudAd de México 

Códi o Descripción Unidad 

PORCENTAJE PERIODO AIRE 
ACCNOICIO~IAOO 

PORCENTAJE ACUMULADO AIRE 
ACOf.lOICIONADO 

SEÑALETICA SEMALETICA 

5001 Stu,lini$tn:I y colocación do sdlalt1micn10 con d PZA 
ttieiO RUTA DE EVACUACION drrW'l.i e 
izQuíCJd.J. fobric.»dil en 13mina de acrílico crístal 
de 3 míllm~os de r-spcsor con un fondo de 
color verde, logotipos insbtudonatc-s impreso:; 
en viníl lr.inspa,enle ~ 1400 c:;)t quedando 
encapsulado, Mire fondo de color y l.imir:.1 de 
ocrlhco, f:, infocmo::ión de cada 1amína está 
fatiri:.3da en ,~or1e de vinll cuto adhtri~le con 
c!uracidn de seis aflo-5 y medidas de HI x 18 cm. 
ei precio incluye; ma1erialtS, ma.'\o de obra, 

cqJipos, ~.?mtnlcs ~ sujeción y !Oc!'o lo 
ncc,e,ario para la correcla cj~uclóo de l:n 
lfa!:lajos. (P.U.O.T). 

Monlo C$ta hoja: 
Acumulado; 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Durar:íón: 100 días naturales 

Inicio obra; 26/0612017 
Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA OE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS "TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

sem t Sem 2 Scm l Sem 4 

SSJS,896.92 S82,396.67 $189,418.59 $250,002..63 

Sem 5 Sem 6 

i 
l $248,nl.06 ¡ $176,834.62 

Scm 7 

$S7,621.77 

Sem a Sem 9 

1 
$110,566.62 STS,652.851 

Sem 10 Som 11 

$322,584.52 

Scm 12 

$375,556.441 
1 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 13 Sem 14 Sem 15 

57.14"!. 42.86¾ 

57.14".4 100.00•1. 100,0(t'/, 

S1.855.20 51,855.20 

EZEJ 

Total 

53,710.40 

$1,855.20 

$372,279.75 
$1 ,855.20 . $3,710.40 

S321,077.S6 

C.:) 
·~ 
<.:--.) 
-:,.::) 
f\...) 
c..J1 

S219,503.15 $3,6481657.37 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO e~::::,~ ... -, .,,.,.,, ,Nsmurn º" SONDO NAC,oNAC eARA" CONSUMO DE LOS ORASMAOOS,S "'"' ,._,,, -e" 
Obro: Trabajos de optimización y mantenimientó relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 

Lugar: Vi11oJhcrmaso. T;,b.isco : Tuxtln Gutiórrcz. 

Ciudad: Ciudad de Mf!:rico, Ciudad de f,1óxico 

Código Oo~c,ipción Unid.1d 

5002 Suministto y colocación de scnalarnitnlo con d P2A 
tuto "º FUMAR fotitÍc:,d:, '" 16ml n:, ., 
;critico cristal de J rrJlir.ittto:. de ~pe=;o, con 
,n tondo .. color blanco, ID!JOtlpos 
in'6tJcicn3l~ im&>IHcs en vi..i!I 1raospaa11le a 
l400 d:,i Q'.ltd;mdo ericapsulec!os en':r~ fond!l 
de t.clor y l~mina de acrilico, lll lnft;rrn:Jción de 
cad3 fjmin3 esta '3bríc.ao.1 tn r~Gl1e de vinll 
a1J10 ;)dhtttblfl con evr.lCiCn de sei, al\os y 
modidas de .18 • .18 ::m. el precio lr,ct".J¡,e: 
r.,iiterial~. mano el~ :,o:a. eouipos. eement:)s 

·~jcci6n 't lac!:> !o ne<:e,<¡::irio p11ro ta co.-rxt.i 
ejecud0n de los tn.bajc-t (?.U.0 .TJ. 

5003 Suministro y ccioeó<:1on C:e scl'lil!11miento con el P2A 
luto EXTlt-nOR 13bric.:id3 en 131'11na ~e .xrU:eo 
crisl.it C:e 3 mílimotr~ de ~¡:,c-..or <=On un fondtJ 
dt celar rojo, log:ctipe,¡ institl.lc.i:mi\lu iml){t'!.OS 
en '.liníl tran\¡::atent1: ' 14!Xlctl i;uc,ca.,c:o 
er.c;,psu!.ico1 t-ntre 1w:da c:e co:or y Uni:nu C:C! 
actil!co. la 1.,~ormi>ción do c:~l!a lj:-r,ir;-a e~lt 
fa!:Jricada en r~c.r!.e oe vinil a:.r:c M'hmb!l' co:i 
dur.,.;ió!l de seis Jf.os y mee:d.is de .18 • .1A 
cr;,, cl pulOo induye· r.ii'l:m.ll-,;, mano d~ obra. 
r q,.Jic,os. l'ltmrntos de suj«1ón 

y lodo ro nccese.rio p:1u1 la coutcui tje-cucióo 
de los 11abajos. tP U.O.Ti . 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100dlas naturales 

Inicio obr.1.: 26106/2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Scm 1 SC!m 2 Sem 3 Scm 4 Sem 5 Stm 6 Sem 7 Scm s Sem 9 Sam 10 

1 ! 
5538,896.921 S82,JS6.67 $189,418.59 S250,002.6l S24e,TTJ.06 S176,834,62 $57,67.1.77 ! $110,566.62 $75,652.85 Sl07 ,492.22 

! 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 

1 
SJ75,55G.4-' I SJ21,077,56 

Sem 14 

S927.60 

OOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

S927.60 

Total 

SJ.855.20 

E.3m 

$1.082.20 s1,oe2.20 S2, 164.40 

C!:21!31 

S2,009.80 

$374,289.55 

c., 
'.:.:J ,-, ....... 
-::.-: ,;; 

$2,009.801 $4,019 ,601 
S221,512,95 Sl,'52,676.97! 

el 



',, .... 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clienlc: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-014P7R00t~E27'1-2017 Fecha: 1-4/C0/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relal.ivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahc1mosa. Tabasco: Tuxtla Gutiérrcz. 

Ciudad: Ciudad de Ml?idco. Ciudad de México 

Códi o Oncñpción Unida d 

5004 Sumim~ ro y coloe;x\On de stll;.il¡,mitl"llo cor: el PZA 
lCJIO INCENDIOS V SISMOS rat:iric:ada en 

500S 

ltlmina de actil~o cristal de J milme-tJ"(n ~ 
npe,er con U1'\ fondo d~ eof01 bl.:inco, logolip~ 
IMbtucionales imptcsas t1'I vinlt tr.anc.p~ffll• a 
1400 dpi (;Uedav.io encapsulados entre fondo 
de color y lamina de .:icri~co, la in!ormación ée 
C'ada lamina eslé fooricada tn rec0<1e de vinll 
auto. ad'uerfüle con ómx::i6n de se;s ;,fi~ y 
medida:; de .JO Jc: •◄ 5 cm, el pre!'Cio ín:luye: 
ma:eriales, mano de o!:>ra, ~ipos. 

clemente., de 5Ujed6n y l~o la necesario para 
13 cOfrecta rjco..iCon de tc-s treb11jos . (P.U.O.T). 

Suministro y eolococien de sef13lamiCl'lto cotl tC PZA 
ledo BAÍSOS·HOMBRES o eAt1os MUJ:=:RES 
fabriea:fa tn l.imina de ac:ri,~ cr'~lal de 3 
m11/me:ros de e5pM.Or con en fondo ce cole< 
altJmln'o n::a!ur.ll. to¡JOlip!)S institucion;1les 
impresos en vinll tran'f)arente 3 1400 =i 
quedando cnCc1pSulae1os eoiie rooc:o de co10f' y 
115min3 de &ailico, lzt infom1&ci6n de c;1d:, 
lámina ~t~ fa!lrica;a en recorto:: de •,inil .:iuto 
.:idh"ible c:11 curnc:i6n 1it u i~ al'\cn. y m tdid:is 
de 11 :x 22 cm, el ptecio incluye: maleti3!ts. 

Monto esta hoja: 
PERSONA FISICA Acumul11do: 

Gulierrez. Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our.ici6n: 100dlas n::,luralos 

Inicio obra: 26/05/2017 

Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 

$538,896.921 
! 

Sem 2 

$82,396.67 

Sem J Sem 4 

$189,418.59 $250,002.63 

Sem 5 Sem 6 Sem 7 Som 8 Scm 9 

SZ4B,773.D61 $176,83,1.62 557,621 .77 1 
1 

S110,5G6,621 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sl!m 13 

1 
$322,584.521 5375,556.441 $321,077.56 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sern 1, Sem ·1s 
52,164.40 S2.16-4A0 

~ 

SH7 24 5747.24 

e;:::.;:::¡ 

Tot.11 

$4.328.80 

Sl,494 .48 

$2,911.64 

$377,ZDl.19 

SZ,911.64 SS,823.28 

$224,424,59 Sl,658,500.25 

§!/ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/0612017 

~ 
7& 

Obr.: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sures le y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lug;:u: Villahermos.a. Tabasco; Tutlla GullOrrcz. 

Clud.1.d : Ciudad de MCJ:ico, Ciudad de M6xleo 

C6di o Oesi:r 
e~Ds. el'emen::is do sujeci6n y lodo lo 

r,cc:csa.io p.Ya la ccnc-:ta ej«uc:ión de los 
trabajos. (P.U.0 . T). 

Unidad 

5000 Sumir»,tro y ctilocacióo de 6Cflalamicnto con ~, P"ZA 
t!!lto MÓDULO 1,0. fobric:,d3 en lámin~ de 
30'\6(:o crí$tal de J mi!lme'Jos d, C"Spesor con 
un fondo de col or aluminio natuml, logotipos 
inWDJCionale11 impr~ m 'finil U3tlspoten1e a 
1400 ~pi qu~anC:o L1lCapsul3dos entre fon:lo 
de color y l.lmrla de acrilíco, la informiJción de 
c;,da l~mi:'la dtá fabricada en reccne <le 'firi ll 
eulo a~ai!>:e con d-.1r o:i6n de seis MIO'S y 
mcdid.ts do '20 J 65 cm, el prec;io int:lll)'O' 
malcriales. mano de o!:ra. f'q\Jipcc, clcmrnlo~ 

de wjeci6n y todo lo nc:ees.1110 paio lo. cc<recto 
cjt:e\106n d4 lo::. trab:ijcs, (P.ü.O.T). 

PERSONA FISICA 
ING. DAVID ARTUR 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 di.is naturales 

Inicio obra: 26/06'2017 

Fin obra: - 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS lRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

•m 1 Sem 2 Sem 3 Setn 4 

1 
SSJB,89&.92 $82,396.67 $189,418.59 S250,002.G:J l 

Sem 5 Sem 6 

l 
$248,773.061 $176,834.62 

1 

Som 7 Sem 11 

$57,621 .771 $110,566.621 

s,m 5cm 10 

1 
$75,652.85¡ $307,492 .22 

Sem 11 Sem 12 

$322,584.521 S375,556,44 ° $321,077.56 

m 14 

DOCUMENTO 
E·13 

S•m Tota l 

53,7 10.39 53,710.38 57,420.77 

(a!¡) 

Sl,710.39 

$380,911 .58 

C.:> 
t:_j 
,-._) 
"- ~ .. 
-~/} 
."\ .. '~ 

., .... • · " 

SJ,710.38 $7,420.77 
i 1 

"""º~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Clientl!!: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7R001-€274•2017 Fcch-1: 14f06/201i 

Obr.11: Trabajos de optímización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

LÚgiar: Villahcrmosa, 'T.ibasco: Tuxtla Gt.ttifocz, 

Ciudad: Ciudad de Mé:.:íco, Ciudad da Móxico 

Código Descripción Unida 

5007 

5008 

Suminiitro y co!OC3C:1ón de strialem1ffi\O con ri PZA 
ledo FILTRO No. labric.:tda en lérnina de 
aallico costal de J rniUmetros de ts;)t:sor con 
t1n fondo de color aluminio na11.1r .11 , logotipos 
in,tilocion:du impresos tn vbil lran~atttite a 
1-400 d.;ii Q1Jed.:indo fflC3P""..Ulados en1te fcndo 
l!e color y lámina de ;x:dlico, la inrormaci6ft d1 
cada lamina ttlá fabric:,da ea, recone de vinil 
auto adhttib1c ::on dJtl)Oón de s¡e¡5 ar'ios y 
meéid.Js c!e 20 • 65 cm. el pfccio incill)'e: 
r.,a!eriales, mano dc·o:m,, CQ\,lipos, dementas 

de suje<:i6n y todo fo ncccs.1tio paca la correcta 
ejccud6n·de los tJa:Jaj:J,. (P.U.o.r;. 

St1miniWo y e~oc.iet6n c!e sdialamitnto con ~ PZA 
!Cr'IO ARCHIVO fa!:fic.:ida en lámina de .xrilie.:i 
crislal de 3 milimetros de espescc con un fondo 
ée colOf alt1mtnlo natl.'l'af, IOQ:o::ipc;s 
insv.ocio~cs iml)(eso-s en \/inil lranspiYeflle a 
1<00 dpí qur-dand:, cnc;:i~lados e:,!Je fondo 
cte color y lámina de actf1ico, la inlorma:ión de 
ci3da 13mina ~t3 f:itm'cad:i efl ,ecorte de •;inil 
auto ai::rtttible con ó.uací6n de ~s ~es y 
medidas c!e 11 x 22 cm. t-c prcicio incloye: 
mattffalts, mono de obra, equipo,¡, elementos 

·w}Clci6n y ledo lo ncces;uio p;,ra la cMecta 
ep:,.,cl6n de los trabajos. (P.U.O. T) 

Monto c~ta hoj3: 
Acumulado: 

Gutierrez. Puebla y la Represenlación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas naluralcs 

Inicio obra : 26/0612017 

Fin obra: 03110/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS {POR CONCEPTO) 

cm 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Scm 5 s~m 6 

5538,896.921 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 5248,773.06 $176,8]4.62 $57,621.77 

1 
S110,566.62¡ 

1 
575,652.ssl 

1 
$307,492.22 $322,SM.52 537•.••• ... 1 5321.011.•• 

DOCUMENTO 
E-13 

541227 5412.26 

m::t!J 

S186.B1 S166.81 

~ 

Total 

$824.53 

SJ73.62 

$599.08 

$]81,510.66 

$599.071· $1,198.151 
$228,734.0.t $3,667,119.17 

('..:) 
-~:;; ,-. 
"(.. --
--~~(; 
--0 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-014P7RODl •E274-2017 Fecha: 14/05/2017 

--77~ 
~ 

5009 

5010 

Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar. ViUahormosa . Tabasco; TuxUa GutiCncz. 

Ciudad: Cíudad de Mellico, Ciudad de Mhico 

Oescri cilio Uníd.:ld 

Sumini5tro )" ccloc.:r.1en de acrílicos p;:r.i PZA 
promos y prop.:,g.Jnda de meédas apro1'imasa 
O.SO X 0.70 m~. por.i in:erior c:!e 13 sccu1W a 
b31e de r-rilieo troshx:Co c!e 3mm. y 
cha.pt1ones color aluminio natural, lnduye: coli 
do i,.tlo par.1 colgt)r en muro. mal«i.ilc:;, m"-'10 
de cb(a, cQUípos, ill'ldamios, lim;, icz.a, hrrrain 
y todo la nece-s.Jrio p1u.1 :w CDtrecta ~locación. 
(P,U.O.T), 

Suminisuo y ccloc;xiOn de sel\al:unicnto c:cn d PZA 
ler1o COOAOINAOOR fabl'itaela en lámina de 
oaUico cristal de 3 m!l!metros de ~ce COl'l 

un tondo de eolcr olum·:nio nae..tr.il; 1og:ltipcs 
instiV:lcnalcs imp,~o:. ro vin~ 11;:in:.p.J1cn!c a 
1400 d;:ii qufdanc!o encapsulados entre fOlldo 
de color y lamina do :,crl1ico. la informnc:i6n de 
C;)(la lámina esú rabricad3 en recorte de 'tinil 
auto adhefibhi ceo C:Ur.tciOn de seis ill'los 'f 
mródas de l 1 i: 22 cm, ti pceeio iflcli,ye: 
matcri&le,,, m:ino de obra. equiptis. 

cfemen10s de sujeodn y toco lo necesario para 
la co<r~a ej~c:ión de ras trabajos. IP.U.O. T). 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Our:3cl6n: 100 dias natur:iles 

Inicio obra: 26106/2017 

Fin obra : 03/10.12017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE U\ EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS IPOR CONCEPTO) 

Scm 1 Scm 2 Scm 3 Scm 4 Sem 5 Som 6 Scm 7 Sem 8 Scm 9 

$538,896,92 582,396.67 $189,418.59 $250,002.63 S24B,773.06 $176,834.62 

Scm 10 Scm 11 Scm 12 Sem 13 Scm 14 

DOCUMENTO 

E-13 

Sem 15 

S4,802.88 $4,802 .68 
,, ,._¡¡ 

S560.43 S560.4J 

~ 

Tot.il 

$9,605.76 

S1,120.86 

1 1 1 $5,363.31 15,363,311 110,726,62 
$57,621.171 1110,566,62 $15,652.85 $307,492.221 $322,584,52 $315,556.44 $321,077.56 $386,873,97 $2l4,097.l5 $3,671,845.79 ~____.____,__~~~~e 

¿;J 
l.f·:, 

... : . .) 

• .. _j 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: l0-01-4P7R001~E274•2017 Focha: 14(06/2017 

5011 

5012 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de image·n de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro ·para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar. Vi113hormoso , Tabasco; Turtla Guliérrez. 

Ciudad: Ciudad do Móxico, Ciudad de México 

Ocscri ción Unidad 

Suministro y col~cióo de ~et'i.1!:tmiento con l'l PZA 
lerto DIRECCION fabricada en lámina de 
1aihco a ist.il do 3 milimetros de 6Pe50t con 
un fondo de colOf a!uminio natural. !~tipos 
Institucionales lmFfesos en ..-inil tr3nspi)l't'nll! 3 
1 ~00 dpi q'.Jed:,ndo e11caps.ul;i:::o-s entre fon d.> 
de color y 12mina de auiiico. la inf01macén de 
cada lámino Mti lebn'c3da er. -recorte de '1nll 
auto atfleríble con duración de seis al'los y 
medidas de f 1 l 22 cm. <S precio inc:l\r¡e: 
ma:e:ialH, m;mo de obta, e.;u1¡::os. elementos 

de s.ujt!<:100 y todo lo ncecs:uio p.v:1 l.1 ccrtl'Cla 
e}eci..-ción dolos 11.ib:tjO":. (rJJ.0.lJ. 

Suffllnistro y cc!ocwt-n de ,t"elom!enl~ con cl PZA 
terto SALA DE CAPACITACIÓN f.:b•icada en 
lámina de a:::ri!ico cristiil de 3 mi! lmeltos r!e 
espesor con u.-; fer.do de color oluO".inio n;.itur~. 
logotipos instituc:icn(I/~ impccso~ on 11iníl 
transporente a UOO dpi QUed andc 
cncilpSulOdcs enlrc rondo de coior y lilmino r.e 
acrilico, la lnr0<mociw, de c.?d;, limfn ,1 e~.i 
tabficada oc; r«Me de vi.iil a,.,10 ;:$'.cribiecon 
duración de teis al!os y mt-didas de 11 , 22 cm. 
,1 ~rtrio ~,ctuyo: mó.tfilalt:. m3f'IO Oc ollra. 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Gutierrez, Puebla y ta Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dios naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 
Fin obra: 03/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES OE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Som 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Som S Scm 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 

$538,896.92 $62,396,67 $189,418.59 S 250,002.6] S248,77J.06I S176,8lU2 

! 
S110,566,621 

! 
S75,6S2.85I 

Scm 10 Scm 11 Sem 12 

$322,SBUZ $375,556,44 

Scm ll Sem 14 

DOCUMENTO 
E•1l 

Scm 15 

S186.81 S186.81 

fl::31 

5186.81 St86.61 

e:;;::;¡¡¡ 

Total 

5373.62 

S373.62 

S373.62 $747.2•i 

1 

$373.62 

$321,077.56 S387,247.59 
1 

' 

$234,470§1.97
0 

S3,678,S9J,Ol ! 

(,) 

w 
(::) 

::.o 
~ 
¡.-;.. 

-
---



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente = INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concu,so No: L0-014P7A001-E27-4-2017 Fech:,: 1-4/06(2017 

Obr•: Trabajos de optimización y mantenimiento relalivos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sures le y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: Vill3hcrmosa, Tubasco; Tuxlla Gulit1noz, 

Ciudad: Ciudad de Móiíc:o, Ciudad do M6xic:o 

Código Oescripcl6n 

ril!mmtos di: sujtóCO y todo lo neceurlo PM3 
la conect.) ejecución delos trnbajos. (P.U.O.T). 

Unidad 

5013 Sumlnisuo y colocacibn ~ cdl;,l.imitfl!O con l!I PZA 
1trto SALA.DE. JUNTAS fat:,ric.ida en lámi."'13 de 
acrllico c:ristal de 3 miUmr-tros de Hpe-tor c:cn 
u:, londo de color alumlnlo natural, logotip~ 
imtib.JCionole-s imprC$0$ en ..-Jnll tr.:,nspa..eote 3 
1400 dpi qved11nd0 enc<lpSUfados en!re fondo 
de color v t.1min:, do ;>cri6c:o. la in!Ofmeción de 
e.ida lámina utñ fabricad:a en re.:one de vinll 
.:iuto adherible ccn dur3dM de uis :1110, y 
méd"idas de 11 :a: Z2 cm. tC precio incluve: 
matcó;:,fes, m.ino de obfa, equipos. 

cl,ml'f"lto1 ét sujK:i61'l v toda la neceurio pora 
la correcta ejec,,,ción dt! los trabajas. (P,U.O.T). 

Monto esta hoJa: 
PERSONA FISICA Acumulado: 
ING. OAVlD ARTURO ISLAS 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 di.is naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obra: 0J/1012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 s,m l Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 

SSJ8,89&.92 $82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 1 
$248,773.061 S176,834.62 $57,621.77 

1 
SltD,566,621 S75,652.85 S307,492.22 

Sem 11 Sem 12 Scm 13 

$322,584.52¡ $375,556.441 5321,077.561 

Sem 1-4 

DOCUMENTO 
E-tl 

Sem 15 

St66.81 S166.81 

[!C:3 

S186.81 

Total 

S373.62 

$373,62 $186.81 

$387,434 ,40 S234,657.7B Sl,678,966.65 

(::) 
,:_:::; 
C) 
::n 
(;J 

:'--' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0-01'4P7R001-E274-2017 Fecha: 1410612017 

Obro: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Suresle y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla 

Lugar: Villahcrmosa , Tabasco; TuxUa Gutiénez, 

Ciudad: Ciudad de MC:dco, Ciudad de México 

Códl o Oescri cfón Unidad 

5014 

5015 

Suministro y colocac!ón de sec"iatomiMIO con el PZA 
1ma SITE fabñcaC::o en Mmin:, de ocilllco 
cristal de 3 millmctro:'.. de t'.,Pt"'..« con 1.1n fondo 
de colOf. aJurninio na:ural, logotip cs 
lnsti\'!Jclonalc, impt"esos eo virlil transpatMle 1:1 

1400 dpi q'.Jtdando encllpsolndos enlre londo 
de color y ltmaa ~e DOilic;o, la inronnaci6n de 
cada l.imin.a ut.\ l;,bócada en recorte de vinll 
.ltf.O .><ttenble con dufoción de $cis Mcn y 
ml!didas de t1 x 22 cm, el prKio incluye: 
materialH, nuino de obra, ~pos, elementos 

·~jcciOn y todo 10 necesario para la correcl.J 
tjecudón dt los trabajcl. (P.U.O.T). 

Suministro 't colocao6n de seflnlamicn\o eco el PZA 
texto CUARTO SÉPTICO f;bi<::.ida en IAmifla 
de nerllico crl:.t-" de 3 milímetros de e'?e~ot 
con un fond:, dt CotOI' aluminio n.l:W~. 
Iog.otipos inst:.ocion.:ites lmprC".os en vinll 
transp;)!tnte a UOO c,i GlJedando 
encapsul.i:dos entn1 lonoo de color y lámina d~ 
aallico. la informaci6n de cada Umlna eS1á 
fobricad.a en recorte de viníl i)IJIO adhcrible con 
duraetóo de $eis afios y meé~, de 11 x 22 cm, 
el p,eo'o inckrJ•: materiales. mono ~e ob<a, 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coatzacoatcos 

Ouro1cl6n: 100 dlas nalurales 

Inicio obra: 26/06l2017 

Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS lRABAJOS (POR CONCEP:rO) 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 5cm 5 Sem 6 Sem 7 Sem a Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 1l 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 Sem 15 

S186.81 S186.81 

E::EJ 

S186.81 5186.81 

~ 

Total 

S373.62 

S373.62 

Monto esta hoja: 1
1 

1 S37l.62 $373,621 $7-47.24 

PERSONAASICA Acumulado: SS38,896.92 S82,396.67 $189,418.59 S25O,OO2.63I S24B,77l.OG $176,834.62 557,621.77 S11O,566.62
1 

S75,652.8SI SlO7,492.22 Sll2,5&4.52II S375,SS6,44·1 $321,077.56 $387,808,02 $235,031.40 Sl ,6791713.8.~ 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

===--------'--'-----'------'----'----'---'-~~~ 

C) 
c.:) 
CJ 
.:;D 

t:..:.>J 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

ci;.n,.: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ~ 
Concurso No: LO-014P7R001-E274-20l7 Focha: 14/06/2017 é 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar. Villahctmosa. Tabasco: Tuxlla Gutiérrnz. 

Ciudad: Ciudad de M bxico, Ciudad do Méx ico 

Código Oescri cf6n Unidad 

5016 

tlementcn ere suj~ón y lod.:> 10 nece,,ano p.ora 
fa corrttt.:1 e-jecución de los 1Jab9jos. (P.U.O.TJ. 

Sumini~lro y colocación de s.e"at11tnit11lo con ~ PZA 
l e,c\o BODEGA f:1bricada en lóniina de ec.rf1ico 
c rist31 de J milimttros de e5ptsor c0t1 un londo 
de cO:or alumil\io nalu~a.! , logotipos 
lnstib.Jdona!cs impr~s en vfnll lrans;,arente a 
1400 api quedando cnc.ipsula-:f05 entre !o.ido 
d e colOr y llim~,a d1 acrl, co. 111 infotmaci6n de 
c,1,::l,1 lámintt eslá rebrk:ada en tecortc de vinil 
auto ac:tie,i',1e con duración de stis ofi01 y 
medidas de 11 1 22 cm, d precio ~h.ryc: 
ma1Mate=, m;w,o dt! obta, K¡Uipo!., clcmtnlos 

·,ujeción y todo to ncc~ atio p.ra la co.rrrcta 
cjccucihn de l:a tr.abaje1i. (P.U.O.T). 

Monto ast3_hoja: 
PERSONA FISICA Acumulado: 

Gulíerrez. Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 d/as naturnk!s 

lnlc.Jo obr3 : 20/06/2017 

Fin obra. : D3110l'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Sem 1 Sem 2 Scm 3 Sem 4 Som 5 Sem 6 

1 
S538,IS96.92 ' S82,396,67 S1119,418.59 $250,002.631 $240,773.06 S176,BJ4.6Z 

Sem 7 

S57,621.TT 

Sem 8 

l 
S110,566.621 

1 

Sem 9 

$75,652.85 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 

$307,492.J $322,584.521 $375,556.44 
i 

/ 
/ 

Sem 13 

$321,077.56 

Sem 14 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 Tobl 

S186.81 S186.81 5373.62 

[3133 

$186.81 

$387,994.83 

c::i 
Ll 
CJ 
::;o 
:'_µ 
.p,, 

$186.81 $373.62 

"''"ff 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllcnte: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO.OUP7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

·~ . -( 

~ 
ob,,: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondienles a las Regiones Suresle y Cenlro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla 

Lugar: ViUahermosa. Tabasco;Tuitla GuUérrez. 

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México 

C6di o Descripción Unidad 

5017 Suministro y cofocaci6n de s-'a!amiMto con cl PZA 
te%to SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
labrtca:,a en lámina de ncrtl!co a-~.i de 3 
maime:tos de ttpt:$0f con \ffl rondo de colo< 
.i1uminio natural, logotipos ín:.tituclonaln 
impres.>s en vinll tr3MPartnt• a 1400 dpi 
qveda:1d::> enc:ipsulados mtre fondo e!• cclOI'" y 

5010 

lámina ·de aa"llico. la iníonnaci6n de C.lda 
lámlna estJ tabrlcada en rcc01"1"e c!e \fall o\llD 
.atfleribl& con duración de seis ai'IO$ y mtdidol 
de 11 ~t 12 cm, el preeio incluye: m3tafoles, 

C!QJi;:,OS, • cleme-n10s de sujccióri y \Gdo lo 
ne<:nario pan la curec:la ejccucion de los 
ltob.,joi. (P.U.0.T} . 

Suministro y ccl:x2't6n de sa"talmnitnto con d PZA 
t~irt"o COMEDOR fahtic.ada en lámina c!e 
ilaiflco aisteJ de J milimetre:5 d!: npe-Se, con 
un fondo de color .lluminio n=.tur.il, lor;ctipos 
lnstirueiomdes impre~ en -.ínn tt.a1np.;,eot• a 
1<00 dpí quedando enca;,su!ado,, ene-e fond::. 
Ct: cO:or y lámina dt: oXJllico, la. info,m::i~n de 
cad11 l8rnir1a está rabrici'.lda en rt:Qóle df Yin!I 
auto ad."tttit>Je con durad6o d11 teis ali~ ,¡ 
meó'de.s de t 1 r.: 22 cm, d precio ínc.1-J')'e: 
m.iterfalc-s, m.lno de o?x"o, equipes, efemcn\os 

Monto est.i hoj~: 
Acumulado: 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26f06/2O17 

Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

5cm 1 Sem 2 Sem J Sem 4 

! 
S538,896.921 

! 
$82,396.67 $189,418.59 $250,002.63 

sem 5 Sem 6 Sem 7 

S248,nJ.06 $176,834.62 S57,621.n 

Scm a 

S110,!566.621 
1 

Sem .9 

1 
$75,652.85! 

Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 

S322,584.52 $315.556.44 1 S321,0TT.56 

/ 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 14 Sc!tli 15 

$373.62 5373.62 

~ 

S186.81 S186.81 

CE 

Total 

S74724 

S373 .62 

1 
$S60,431 

$386,555.26 
SS60.431 $1,120.86 

S235,778.64 SJ,681,2O8.JT¡ 

:::.:) 
0 
(.-, --::,:, 
·~,.;J 
01 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cllente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: L0..014P7ROOI -E274 -20t7 Fe cha: l4 /06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento rela\ivos al cambio de imagen de tas Direcciones Eslatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla 
Gutierrez. Puebl~ y la Repres·entación Coalzacoalcos 

Our.1 ci6n : 100 dios naturales 

Lug.ir. Vil!ahormosa, Tabasco; TuxUa Gutiérrez. Ini cio obra : 26/06/2017 

Ciud:id ; Ciud.1d de MO: :id c:o , Ciudad de México Fin obra: 0311012017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCtON GENERAL DE LOS TRABAJOS !POR CONCEPTO) 

Códl o Ocscri c!On Unld3d S e m 1 Scm 2 Sem J Sem 4 Sem S S <!m 6 S em 7 Sem 8 Sem 9 Snm 10 

sujeción y lodo l:i noc:~:uio pMa la ccirc-:ta 
ejeocuddn de los.trabajos.. (P. U.0 .T). 

S019 Suministro y coloc3eiCO de logob;,o par~ muro PZA 
posftlicr a m6dJlos eo d inltrioir de la su: ur;a/ 
coo d tcx t::, INSTITUTO FONACOT a base de 
lrovistl laminado en aluminio netural l'lás:tico, 
letras indept:ndienies y pircas color verde y 
rejo. rC""...pectivamrntt, mt"'did.u 1.20 x J.CiO mts. 
el prccia íochrye: ma!IN'i:il t<!, m31lo de obra, 
equipos, eltrMntos ~e sujt:ci&l y todo lo 
n t«S:ulo P3f3 la CCftcda ejl'C,ución de los 
trabal~. fP.U.0 .T). 

5020 Sumini~o y c-ohx xión de s cflal .1:nicnto c:c-n ri PZA 
lefl o ZONA DE. MENOR RIESGO derecha o 
izc;vi c:rda, fabric-ad1 en lá.min.a de xtllico cristal 
de J mllim ttros do ~ con un fondo dt' 
color verde, lo0otipos im~tuciona!tS 1mp,esos 
en \'inll transp8'en1c a 1400 C;,I cucd.lnd:> 
t nctl?$1Jad05 entre rendo d1t color y lamina de 
acrllico, la info, maci&i de cada l.imin.1 Mt..i 
fobric-~ rn ,~one de vin ll cuto at2ietiblt con 
c!uraci6n de s eis ~~Y meó<i3:.de 19 1 18 cm , 
el P'ec:iO bdlr)'c: m.:,\erlaln, m ~ o de 

Oblil, CQ\lipos, C!lemMlOS ~ su)cción y lo~ lo 
nc-c-HDl'io p;y:1 13 eon-ec:13 ejeeuc:iO., do le~ 
lt:ab:,jos. (P.U.O.T). 

$82 ,396.671 
1 

1 

Monto Mt.a hoj3 : 1 
$110,566.62¡ P ERSONA FISICA Acumulado: $538,896.92 $189 ,418.59 S250,002.6 31 S248,773.0G $176,834 .62 $57,621.77 S75,652 .85 $307,-02.22 

ING. DAVID ARTURO IS 

Sem 11 Sem 12 S <! m 13 

SJ22,584.52 SJ75,5S6.44 $321,077.56 

Scm 14 

Sl ,743.7< 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

$1 ,743.74 

Total 

Sl,487.48 

CFEJ 

S61e.,o S61 8.40 S1,236.80 

~ 

S2, 362.14 

$390,917.40 

(:.") 

0 
t:"') 
:J.] 
!'..>) 
m 

$2,362.141 S4,724 ,28 

5238, 140.781 S3,6B5,932.~S ' 

ti 



CUenie: 

r / .. 
í 

' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO.014P7R001-E274-2017 Fech:1: 1-4106/2017 

Ob,a: Trabajos de oplimización y manlenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sures le y Cenlro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla 

Lugar: ViDahcrmosa. Tabasco: TulUa Guti6ncz. 
Ciudad: Ciudad do México, Ciudad de Mtbíc.o 

Códi o Descripción 

TOTAL SERALETICA 

ACUMULADO SEÑALETICA 

PORCENTAJE PERIODO SEAALETICA 

PORCENTAJE ACUMULADO :SEÑALETICA 

TOTAL PUEBLA 

ACUMULADO PUEBLA 

PORCENTAJE PERJODO PUEBLA 

PORCENTAJE ACUMULADO PUEBLA 

Unidad 

¡PERSONA ASICA 
Monto esla hoj:t ! 

Acumulado: 
/NG. DAVID ARTURO ISl.A 

Gulierrez, Puebla y la Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dlas naturales 

Inicio obra: 26/06/2017 

Fin obr.1: 03110'2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO} 

Sem 1 Som 2 Sem J Sem 4 Sem 5 Sem 6 

1 

5538,896,921 S189,4.18.59 $250,002.63 SZ48,77J.06 S176,8:U.62 

Sem 1 S1m 8 ·sem 9 

$110,566 ,621 $75,GSZ.851 

Sem 10 

$297,315.77 

$297,815.77 

15.30"/, 

15.30"/, 

$301,492.221 
í 

Sem 11 Sem 12 Sem 13 

$322,584.52 $375,556,44 $321,on.S& 

S620,400 .29 $995,956.73 $1 ,317,0l<C.29 

16.58% 19.30¼ 16.50¼ 

31.88% 51.18'.4 67.681.(. 

Sem 14 

$20,492.85 

$20,492.85 

!50.00% 

50.00% 

S390,917,40 

$1,707,951.69 

2O.09'k 

87.76'.4 

DOCUMENTO 
E-13 

Sem 15 

S20,492.8l 

$40,985.68 

so.oo-;. 
100.00% 

$238,140.7& 

$1,946,092.47 

12,24-J, 

100,00•1. 

Tolill 

$390,917.40 
1 ! 

"""º"~ 

C) 
::..J 
C) 
·:O 
"...u 

w-



Cliente: 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No: LO-01-4.P7R001-E27<-2017 Fech3: 14105.'2017 

~ -e 
Obra: Trabajas de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, TuXlla 

Gutierrez, Puebla y la Representación Coat:zacoalcos 

Duración: 100 dias naluralcs 

Lug;u: Villaherrnos11. Tabasco; TurUa Guliér,ez. Inicio obra : 26/06/2017 

Ciudad: Ciudad de M~:rico. Ciud.id d~ Mórico Fin obra: 03/10/2017 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL OE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO) 

Cese ión Unid.1d 5cm 1 5cm 2 5cm 3 Scm 4 5cm S Scm 6 Scm 7 Scm 8 Scm 9 Scm 10 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $538,896.92 S82,396.67 S189,418.S9 $250,002.63 $248 ,773.06 S176,83◄ .62 SS7,G21.77 5110,566,62 S7S,652.8S $307,492.22 

ACUMULADO: $538,896.92 S621,29J.S9 S810,7 12.18 S1 ,060,714.81 S1,l09,487.87 S1,486,J22-49 S1,S43,9U.26 S1,654,510,88 St,7J0.16J.7J S2,0J7,6S5.95 

?ORCENTAJE PERIODO; 14.62'/, 2.241/, 5.14"/, 6,78¼ 6,75¼ 4,80"/. 1.56'/4 J .001/1 2.05¾ 8.34'/. 

PORCENTAJE ACUMULADO; 14.6~/. 16.216'/, 21 ,99'/, 221.78'!. 3S,53~. 40.32"/4 41.89% 44.89~'. 46.94'/,, 55.28% 

Sem 11 Scm 12 Som 1J 

$]22,584,52 SJ75,556.44 $321,077.56 

$2,360,240.◄7 $2,7l5,796.91 Sl,056,874 ,47 

8.75'.4 10.19~~ 8.71¼ 

64.03¼ 74.22 '.4 82.93"/4 

/ 

Sem U 

$390,917.40 

Sl,447,791.87 

10.61 ~. 

93.54'/, 

e:, 
u 
c.::.., 

DOCUMENTO 
E-13 

Scm 15 

5238,140.78 

Sl,685,932.65 

6.46•,4 

100,00¾ 

'.>-) 

Ci..· 

Tour 



ANEXO 3 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoa!cos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla. Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Cqdigo Concepto Unidad 

VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA 

PRELIMINARES PRELIMINARES 

101 Desmontaje y retiro de modulas de .atención y mobiliario existentes. Incluye: retiro de PZA 
materiales de desmarilelamiento, cableado, inlerruptore_s termomagnelicos, contactos. 

102 

103 

104 

RJ45 de voz y datos, canalización desde modulas a SITE, acopio en el lugar indicado por 
la supervision, mano de obra, herramienla y equipo, así como todo lo necesario para su 
correcta ejecuáón. (P .U.O.T.). 

Demolición de muros de panel de yeso existentes en el inmueble. Incluye: material, mano 
de obra. herramienta, equipo, ·limpiezas, acarreos, fletes y todo lo necesario para su 
correcta ejecuáón. (P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de puerta de acceso al área administrativa existente sin recuperaáón. 
Incluye: retiro de marcos y puerta, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P .U.O.T.). 

Desmantelamiento de puerta de acceso ál área administrativa y baños en general 
existente con recuperaáón recuperación. Incluye: retlro de marcos y puerta, limpieza, 
acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

SOVANDO 

m2 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con tetra 

10.0000 S560.07 (• QUINIENTOS SESENTA PESOS 07/100 

13.0200 

3.0000 

15.0000 

M.N. •) 

S47.17 (• CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 
M.N. ') 

$232.43 (' DOSCIENTOS TREINTA Y DOS. PESOS 
43/100 M.N. ") 

$232.43 (• DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
43/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$5,600.70 

S614.15 

$697.29 

$3,486.45 

o 
o 
C..-"J 
,:...,;i 
(J1 
,- -

$10,398.59 

$10,398.59 



.... \. - . 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14106/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla. Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

105 

106 

107 

108 

109 

Concepto Unidad 

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias. Incluye: m2 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta , así como todo lo necesario para su 
correcta ejecución.(P .U.O.T.) 

Desmontaje y retiro de W.C. y lavamanos sin recuperación, et precio incluye: retiro del PZA 
producto a tiro autorizado por el municipio, fletes aditamentos. limpieza. acarreos y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmontaje y retiro de MIGITORIO existente sin recuperación , el precio incluye: reliro del PZA 
producto a tiro autorizado por el municipio, fletes aditamentos, limpieza. acarreos y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Protección de equipo electrónico y mobiliario con plástico protector de muebles, el precio m2 
incluye: cinta ·masking, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P .U.0.T.). 

Gestoría y tramite de licencia de remodelación de local de FONACOT, incluye: gestorías tramite 
con personal especializado, tramites en las dependencias que se requieran, asi como 
pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de 
remodelaclón. (P.U.O.T.). 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

100.4600 $17.22 (• DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. •¡ 

5.0000 

1.0000 

78.0000 

1.0000 

$195.15 (" CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. •¡ 

$195.15 (• CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. •¡ 

$52.14 (• CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N . 
·¡ 

S118,526.51 (' CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. ') 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja : 

Acumulado: 

Importe 

$1,729.92 

$975.75 

$195.15 

_$4,066.92 

$118,526.51 

o 
w · 
(.-:-,; 
{:i 
U f! 

$10,398i6 

$125,494.25 

$135,892.84 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondienles a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

.Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Víllahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V. Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

i! Código 

110 

111 

112 

113 

114 

Concepto Unidad 

"Gestoría y tramite de licencia de funcionamiento de local de FONACOT, incluye: tramite 
gestorías con personal especializado, tramites en las dependencias que se requieran, asi 
como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención. de la licencia de 
remodelación. (P.U.O.T.). 

"Gestoría y tramites para el Visto bueno de protección civil del local de FONACOT, tramite 
incluye gestorías, tramites en tas dependencias que se requieran, asi como pagos por 
concepto de impuestos o derechos para la obtención del permiso correspondiente. 
(P.U.O.T.). 

Movimiento de muebles para llevar a cabo los trabajos de adecuación, el precio incluye: jor 
mano de obra, equipo, reacomodo del mobiliario, limpiezas, .y todo to necesario para su 
correcta ejecución. {P.U.O.T.). 

Fabricación de ranura en piso a muros de yeso por medios manuales, para alojar truberia mi 
de cableado electrico, para modulas de ateción, de 10 x 10 cm, el precio incluye, mano 
de obra, retiro y reposicion de piezas de piso iguales o similar, equipo y herramienta, 
resanes de manero arena, al colocar la tubería, y todo lo necesario. para su correcta 
ejecución. {P .U,O.T.). 

Clausura de sarida de agua potable a migítorio incluye: materiales, equipo , limpieza, 
acarreos y todo lo ne!' esario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

PZA 

Cantidad 

1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$118,526.51 (• CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. •J 

1.0000 S118,526.51 (' CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. ') 

3.000Ó $1,146.27 (' UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
PESOS 27/100 M.N . ') 

9.4000 $105.36 (• CIENTO CINCO PESOS 36/100 M.N. ') 

1.0000 $195.15 (' CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
L°J 
Ci 
r_;1 

$118,526.51 

$118,526.51 

$3,438.81 

$990.38 

$195.15 

$135,892.84 

$241,677.36 

$3~✓ r&. 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

110 

111 

112 

113 

114 

Concepto Unidad 

"Gestoría y tramite de licencia de funcionamiento de local de FONACOT, incluye: tramite 
gestarías can personal especializado, tramites en las dependencias que se requieran . asi 
como pagos par cancepla de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de 
remodelación. (P.U.O.T.). 

"Gestoría y tramites para el Visto bueno de protección civil del local de FONACOT, tramite 
incluye gestorías, tramiles en las dependencias que se requieran, asi coma pagos por 
concepto de impuestos o derechos para la obtención del pennisa carrespandienle. 
(P.U.O.T.). 

Movimiento de muebles para llevar a cabo los trabajos de adecuación, el precio incluye: jor 
mana de obra, equipo, reacomodo del mobiliario, limpiezas, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Fabricación de ranura en pisa a muros de yeso par medios manuales. para alojar truberia 
de cableado electrico, para modules de aleción. de 10 x 10 cm, el precia incluye, mano 
de obra, reliro y reposicion de piezas de piso iguales o similar, equipo y herramienta, 
resanes de mortero arena, al colocar la tubería, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.O.T.). 

Clausura de salida de agua potable a migilorio incluye: materiales, equipo , limpieza, 
acarreos y lodo lo necesario para su correcta ejerución. (P .U.O.T.). 

mi 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $118,526.51 (• CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 

1.0000 

3,0000 

9.4000 

1.0000 

VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. •¡ 

$118,526.51 e• CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 51/100 M.N. •¡ 

S1, 146.27 (" UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
PESOS 27/100 M.N. •¡ 

S105.36 (" CIENTO CINCO PESOS 36/100 M.N. •) 

$195.15 (" CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

C-:-l 
Ui 
t:» 

$118,526.51 

S118;526.51 

$3,438.81 

$990.38 

$195.15 

$135 ,892.84 

$241 ,677.36 

"lf 



ING. DAVID ARTÚRO ISLAS OVANDO 

Cliente: iNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

tugar: Villaherrilosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

115 

116 

117 

118 

·j Concepto 

Demolición de barra de labique y concreto en comedor que sostiene la tarja exislenles. 
Incluye: material. mano de obra, .herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U .O.T.) 

Desmantelamiento y Retiro de luminarias cuadrada de 61 .x 61 existente sin 
recuperación. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, 
fieles y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmontaje de cancel de aluminio armado con perfiles de hasta de 3" con policarbonafo 
de 2.10 x 04 .80 aprox. Sin recuperación en cualquier nivel. Incluye: desmontaje del 
cristal. retiro de elementos de fijación, desarmado, carga y acarreos horizontales y 
verticales hasta el sitio de acopio indicado por la supervisión, acarreo de sobrantes al 
lugar de carga .del camón y retiro ruera de la obra a lira libre, mano de obra, herramienta, 
equipo, andamios, limpieza del área al concluir los trabajos y 

todo lo necesario para su correcta ejecución B17 (P .U.O.T) 

Desmanlelamiento de zoclo existente, Incluye: fimpiezas, mano de obra, herramienta, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución . (P .U.O.T.J. 

PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES 

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA 

Unidad 

m2 

PZA 

PZA 

mi 

Cantidad 

1.8500 

5.0000 

1.0000 

76.5000 

P. Unitario !Precio con letra 

$71 .89 (• SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. •¡ 

538.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·¡ 

$1,889.86 (' UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS'86/100 M.N. •¡ 

$41.66 (' CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. ') 

o 
o 
c..-:i 
(._;i 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

.DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

S133.00 

$193.25 

$1,889.86 

$3,186.99 

$382,973.30 

$377,570.20 

$5,403.10 

$382,973.30 ~~~--~-'-------@_ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; CoalZacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

201 

202 

203 

204 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 10 cm., a dos caras m2 
con estruclura de baslidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mis. Incluye: panel 
de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes melálicos ·a cada 0.61 m, cinla de 
refuerzo de papel, redimix, lomilleria s-1, esquinero, canes de madera de reruerzo, 
calaíaleo enlre muros, acarreos, fieles, herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos, 
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta 

ejecución. (P .U.O.T.). 

Suministro y colocación de piafan ciego en el area de SITE de panel de yeso, con 
estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mis. Incluye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de espesor, suspension, cinta de reruerzo de papel, redimix, 
tomilleria s-1. calaíaleo entre muros, acarreos, 0eles, herramienta, equipo, limpiezas, 
cerramientos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Fabricación de firme, colocación de piso resullado de ranura en piso a muros de yeso, 
para alojar lruberia de cableado eleclrico, para modulas de ateción, el precio incluye, 
mano de obra, equipo y herramienla, resanes de mortero arena, al colocar la luberia, y 
todo lo necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.}. 

Fabricación de firme, colocación de piso resullado de ranura en piso a muros de yeso , 
para alojar truberia de cableado de voz y dalos, para modulas de aleción, de 10 x 10 cm, 
cuidando no dañar elementos adiacentes. el precio induye, mano de obra, equipo y 
herramienta, resanes de 6l1ero arena, al colocar la tubería, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U .. T.) / 

m2 

mi 

mi 

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA · .,. 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

30.1000 $528.07 (• QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

4.8200 

4.7000 

4.7000 

071100 M.N. •) 

.J 
$399.83 (• TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 83/100 M.N. •¡ 

$122.54 (• CIENTO VEINTIDOS PESOS 54/10_0 M.N. 
') 

$105.09 (" CIENTO CINCO PESOS 09/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
C) 
:'_; l 
'_jl 

o~ 

$15,894.91 

$1 ,927.18 

$575.94 

$493.92 

$18,891.95 

$382,973.30 

S18,891.95 

"~ 



¡ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de oplimización y manlenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

CERRAJERIA CERRAJERIA 

-301 

302 

303 

suministro y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca 
TESA modelo master , cerradura de perilla con rocela grande acabado en cromó mále o 
similar, incluye, mano de obra, equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al 
colocar la luberia, y lodo lo necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.) 

suministro .y colocación de cerradura de baño para puerta de madera marca TESA 
modelo master , cerradura de perilla con roceta grande acabado en cromo mate o 
similar, incluye, mano de obra, equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al 
colocar la tubería, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) 

Suministro. colocación e instalación de Tope para piso marca Phillips modelo 54. 
acabado cromado o similar en . calidad. (P.U.O.T.) 

CERRAJERIA TOTAL CERRAJERIA 

CARPINTERIA CARPINTERIA 

401 Suministro, colocación e instalación de puerta (P-1) de madera de intercomunicación 
modelo Lucero color chocolate semisólida de 0.90 m x 2.10 mx 35 mm. de espesor; (de 
venia en tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, cham.brana y 
batiente en color chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2• en color natural, 
materiales, mano de obra, herrajes, herramienta, equipo, limpieza gruesa y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

U0 
NOO 

Unidad Cantidad 

PZA 11.0000 

PZA 5.0000 

PZA 16.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$745.08 (" SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M .. N. ") 

S745.08 (• SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/1 .. 00 M.N. •¡ 

$365.91 (• TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 91/100 M.N. •) 

S3,231.41 (" TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS41/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

<__;¡ 
:"' ___ !"'"i 
-.:...:5 

S8,195.88 

$3,725.40 

$5,854.56 

$17,775.84 

S3,231.41 

$401,865.25 

S21,007.25 

'"lf 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

402 

403 

404 

405 

Concepto 

Colocación, Suministro y aplicación de laca color cho cola le semi mal e en puertas (PM-1) 
y marcos IDEM a las nuevas, el precio incluye: retiro y recolocación de la puerta, 
asentado con lija de agua en lada la supeñtcie de la puer1a y marcos, desengrasado, 
cambio de chapas, aplicación de barniz, mano de obra, maleria_l, equipo y herramienla, 
fieles. Los trabajos deberán ser ejecutadas en taller. (P.U.O.T.). 

Suministro y aplicación de laca color chocolate semi mate en puertas de archiveros 
enpotrado en pared y mar~s IDEM a las nuevas, el precia incluye: reliro y recolocación 
de la puerta, asenlada con lija de agua en toda la superficie de la puerta y marcas, 
desengrasado, cambia de chapas, aplicación de barniz, mano de obra. malerial, equipo y 
herramienta,'0eles. Los trabajos deberán ser ejeculados en taller. (P .U.O.T.). 

Suminislro, colocación e Instalación de gabinete prefabricado de baño Naples Espresso 
modelo GB2418P2-NAE, Incluye: lavabo, cubierta, jaladoras, zoclo, materiales, mana de 
obra , herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreos, fletes. limpiezas y todo lo 
necesario para su correcla ejecución. (de venta en tiendas de pres\igio). (P.U.C.T_.). 

Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café marca 
Ready Kitchen, modelo Espresso, color espresso Modelo PK24OP7-ES, Incluye: tarja, 
alacena, cubierta, jaladeras, zoclo, materiales, mano de obra , herrajes, bisagras, 
herramienta, equipo acatreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (de venia e tie \ as de prestigio). (P.U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

PZA 15.0000 

PZA 4.0000 

PZA 4.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$271 .62 (• DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
62/100 M.N. •¡ 

S271.62 (" DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
62/100 M.N. •¡ 

$4,073.97 (• CUATRO MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 97/100 M.N. *) 

$20,791.54 (" VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 54/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$4,074.30 

$1,086.48 

$16,295.88 

$20,791 .54 

$422,872.50 

$42,248.20 

$46~/ 6fa .. 
/' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

!! Código 

406 

Concepto 

Mampara para sanitarios Institucional de 1.50 ó 1.80 m de attu·ra , a base de lámina de 
acero calibre 24, acabado esmaltado resistente a químicos, marcadores de tinla 
permanente y pintura en aerosol, perfil tubular cuadrado galvanizado de 1" x 1", calibre 
20, con estructura perimetral monolitica con refuerzos interiores, uniones electrósoldada 
protegidas con primario, periferia con moldura de a.cero inoxidable tipo 304 calibre 24, 
con adhesivo especial y sujetada con remache-pop. relleno interior. 

(P.U.O.T.). 

CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA 

INSTALACION EJJNSTALACION ELECTRICA 

501 Suministro, colocación y sustilución en tablero existente de salida eléctrica para contacto 
de tensión regulada para alimentar modulas de atención, con cable THW calibre # 10, 
marca condumex o similar; de tablero regulado a contacto con una distancia aproximada 
de 28 m, canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada, caja cuadrada con tapa 
como registro, con soporteria a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4x2 y 
abrazadera para unicanal. Incluye: materiales de consum·o, 

herramienta , equipo, y lodo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
(P.U.O.T.). 

Unidad 

PZA 

sal 

Cantidad 

3.0000 

20,0000 

P. Unitario !Precjo con letra 

$8,817.66 ¡• OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 
PESOS 66/100 M.N. *) 

$1,682.54 (* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 54/100 M.N. •J 

/ Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$26,452.98 

$71,932.59 

$33,650.80 

C::) 
o 
CJ 
Ui 
01 
~-~ 

$465,120.70 

$60,103.78 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración : 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

il Código 

502 

503 

Concepto Unidad 

Suminlslro, colocación y sustitución en tablero existente de salida eléctñca para contacto sal · 
de tensión regulada para alimentar espacios en planta alla, con cable THW calibre # 
1 O, marca condumex o similar; de tablero regulado a contacto con una distancia 
aproximada de 14 m, canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada, caja 
cuadrada con lapa como registro, con soporteria a base de vañlla roscada de 1/4", 
unicanal de 4x2 y abrazadera para unicanal. Incluye: materiales de consumo, 

herramienla, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
(P.U.O.T.). 

Suministro, colocación y suslilución en tablero existente de salida eléctrica para contacto 
tensión normal para alimentar modules de atención e !impresora, con cable THW calibre 
# 1 O, marca condumex o similar, de tablero a contacto con una distancia aproximada de 
28, canalizado en tubo conduit pared delgada segun trayectoria, cajas cuadradas como 
registro, con soporteria a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4x2 y abrazadera 
para unicanal. Incluye: materiales, herramienta, canaleta 2 

vias en muros pelimetrales. equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P .U.G.T.). 

sal 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

5.0000 $1,180.03 (" UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 

11.0000 

03/100 M.N. ') 

$1,631.59 (' UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS 59/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$5,900.15 

$17,947.49 

e::::) 

o 
CJ 
~:_¡ i 
O) 
o 

$525,224.48 

$23,847 .64 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL.PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tux!la Gu!ierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PR:OPUESTA 

Código 

504 

505 

506 

Concepto Unidad 

Suministro, colocación y sustitución en tablero existente de salida eléctrica para contacto sal 
tensión normal para alimentar Back Office en planta alta, con cable THW calibre # 10, 
marca condumex o similar, de tablero a contacto con una distancia aproximada de 14 m, 
canalizado en tubo conduit pared delgada segun trayectoria, cajas_ cuadradas como 
registro, con soport_eria a base de variíla roscada de 1/4", unicanal de 4x2 y abrazadera 
para unicanal. Incluye: materiales, herramienta, canaleta 2 

vias en muros peñmetrales, equipo, andamios, acarreos, fieles, limpiezas y lodo lo 
necesario para su correcla_inslalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de conlaélo duplex polarizado para tensión regulada y borne de 
tierra física de 15 amps. marca Levitan, Cal. BR15W, color naranja con lapa . Incluye: 
materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro, colocación e instalación de contacto dúplex polarizado para tensión normal y 
borne de tierra física de 15 amps. 125 vea nema 5-15R, marca Levitón, Cat: BR15W, 
color blanco con_ tapa del mismo cotar. Incluye: materiales de fijación, mano de obra, 
herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y lodo lo necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. (P.U .O.T.). 

ING. 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

4.0000 $1,180.03 (" UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 

25.0000 

15.0000 

03/100 M_N_ ") 

5168.13 (" CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
13/100 M.N. ") 

$145.46 (" CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
46/1.00 M .N. ') 

Acumulado anterior : 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

o 
o 
CJ 
,:_;1 
.::)) 

Importe 

$4 ,720.12 

S4,203.25 

S2,181.90 

$549,072.12 

$11 ,105.27 

"'~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

!! Código 

507 

508 

509 

Concepto Unidad 

Suministro, colocación e instalación de luminaria en gabinete Construlita MODELO OF PZA 
1097BCFB O SIMILAR de empotrar en piarán de dimensiones de 61 x 61 cms, con 
lámpara tipo led de 3 X18 w al alto bollo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a nivel 
de plafón, en sustitución de las retiradas. Incluye: bases, tubos; ttazo, nivelación, 
herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soporteria, pruebas y materiales 
necesarios para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de centro de carga marca S'quared o similar, modelo 
QO612L100S monorasico 6 círcullos tF, 3H 127/2401/, o similar, de sobreponer, 
(Tablero "R") para uso interior tipo nema 1, zapata para tierra fisi~ y neutro marca 
Squared o similar, incluye juego de zapatas lablero. alimentación desde interruptor 
principal, alimentación desde medidor hacia tablero "R", y de tablero general norrrales a 
tablero regulados, peinado, soporteria, anclajes, materiales, mano de obra de 

colocación y conexión, herramienta, mano de obra, acarreos, fletes. limpiezas y lodo lo 
necesario para su correc1a instalación y runcionamiento. P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de centro de carga para contactos regulados, marca Square D, 
Modelo QOB16l100S, 8 circuitos, de 1F. 3H 127/240V-, o similar de empotrar o 
sobreponer, según se requiera. Incluye: conección desde tablero principal a ups, 
anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreos, 
fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y runcionamíenlo. 
(P.U.0.T.) 

LAS OVANDO 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

5.0000 $2,178.83 (• DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 

1.0000 

1.0000 

PESOS 83/100 M.N. ') 

$4,651.67 (" CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. ") 

$5,231.41 (• CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN P!:SOS 41/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
C:.::J ~· en 
í ~) 

$10,894.15 

$4,651.67 

$5,231.41 

$560,177.39 

$20,777.23 

$580,954.62 

~-



r·· 

1 

1 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 1.4/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cam.bio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, ·chiapas; Puebla, Pue.; Coalzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

510 

511 

512 

513 

Concepto Unidad 

Suminislro y colocación de inlerruplor lerrrnomagnéLico marca S'quared o similar 1 x 30 PZA 
amp. Para conlaclos normales, Incluye material, herramienla, mano de obra, Oeles, 
conexión , pruebas, limpieza, y. lodo lo necesario para su correcta inslalación. {P.U.0 .T.). 

Suminislro y colocación de interruptor lerrmomagnélico marca S'quared o similar 1 x 30 
amp. Para conlaclos regulados, Incluye maleñal, herramienta, mano de obra, Oeles, 
conexión . pruebas, limpieza, y lodo Jo necesario para su correcla instalación. (P .U.O.T.). 

balanceo, perinado, reacomodo de lableros exislenles, Incluye malerial, herramienla, 
mano de obra. Oeles, conexión, pruebas, limpieza, y lodo lo necesario para su correcla 
inslalación. {P.U.O.T.). 

Suminislro, inslalación y conexión de luminaria, lipo sobreponer CAT.GSAG-25-112LEO
E3-AOP MCA. LJ ILUMI_NACION o equival~nle calidad, en cualquier nivel. Incluye: 
lransporte, carga y acarreos hoñzonlales y verticales del malerial hasla el lugar de su 
ulilización, colocación, nivelación. monlaje. elemenlos de fijación , soporteria. conexión 
eléclñca (fase, neulro y Lierra fisica), pruebas de funcionamienlo, andamios, herramienla, 
equipo. mano de obra calificada, carga y ·acarreos horizonlales y 

verticales del malerial de desperdicio al lugar de carga del camion, reliro fuera dela obra 
a tiro libre, limpieza del área al concluir los ·1rabajos y lodo lo necesario para su correcla 
ejecución, conforme a las especificacion general d·e conslrucción 4 .2.3. P.U.0.T. 

PZA 

PZA 

PZA . 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

3.0000 $222.43 (• DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 

5.0000 

4.0000 

4.0000 

M.N. ' ) 

$222.43 (• DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 

M.N. ') 

S4,639.47 ¡• CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 47/100 M.N. •¡ 

$2,307.68 (• DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 
681100 M .N. •) 

/ 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
C) 
(_""") 

$667.29 

$1,112.15 

$ 18,557.88 

S9,230.72 

,.:::n 
( ~ 

$580,954.62 

$29,568.04 

$610,522.66 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue. ; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

INSTALACION El TOTAL INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA 

601 Suministro, colocación e instalación de WC marca Helvex, modelo Ródano color blanco, 
de balón, tanque ecológico de 4.8 lis, o simílar en precio y calidad, lrampa expuesta. 
Incluye : junta proel o sello hermético, material, mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos, fieles, limpieza y lodo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). 

602 

603 

604 

Suministro y colocacion de contra canasta linea económica , para larja con rejilla o 
similar. induye suministro, colocación , malerial de consumo, herramientas, equipo mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de CESPOL para lavabos linea económica. Incluye: suministro y 
colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fieles, acarreos, 
limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.J. 

Suministro y colocación de Contra canasta para lavabos línea econom1ca. Incluye: 
suministro y colocación. material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra. fieles, 
acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. 
(P.U.0.T.). 

Unidad 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad 

5.0000 

1,0000 

1.0000 

4.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$4,365.56 (• CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 56/100 M.N. ') 

$249.32 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 32/100 M.N. ") 

$154.54 (' CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
54/100 M .N. ') 

$249.32 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 32/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
::.::) 

C:.> 
,:._~1 
-'.::.>J 

$118,948.98 

$21,827.80 

$249,32 

S154.54 

$997.28 

$610,522.66 

$23,228.94 

'"~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra; 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

il Código 

605 

606 

607 

608 

609 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular para tarja y lavabos o similar. PZA 
lnduye: suministro; colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, aca1Teos, 
fletes. limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y 
funcionamiento.(P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular para WC o similar. Incluye: 
suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fletes, 
limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamienlo.(P .U.O.T.). 

Suministro y colocación de ínezcladcira modelo Elite ME-5 cromo desagüe de rejilla para 
lavabo, marca Helvex preferentemente o similar en calidad y precio, incluye: mano de 
obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Mezcladora H-13341G Suministro y colocación de mezcladora modelo Mezdadora H-
13341 G cromo desagüe de rejilla para lavabo, marca Helvex preferentemente o similar 
en calidad y precio, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y lodo to 
necesario para·su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de Jabonera Ailana Jofel con dimensiones de 
250X251MM (aKo x ancho), color Humo marca Jofel o similar. lnduye material, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos, ne tes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario j Precio con letra 

10.0000 S157.65 (* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 

5.0000 

4.0000 

1.0000 

4.0000 

65/100 M.N. *) 

$157.65 ¡• CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
65/100 M.N. •¡ 

$2,634.94 ¡• DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 94/100 M.N. •) 

$2,287.10 (~ DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS 10/100 M.N. ") 

$805.52 (• OCHOCIENTOS CINCO PESOS 52/100 
M.N. •¡ 

/ 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
CJ 
-:..;l 
'-'") 
01 

$1,576.50 

$788.25 

$10,539.76 

$2,287.10 

$3,222.08 

$633,751.60 

$18,413.69 

""~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Represenlación Coatzacoalcos 

Duración : 100 dias naturales 

· Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

610 

611 

612 

613 

Concepto Unidad 

Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico Azur Mini (PH51002) PZA 
JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Alto x ancho). color Humo o similar. 
lnduye matertal. mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de Dispensador manual de toalla en rollo de corte 
color transparente - PT71010 Marca Jofel o similar. Incluye malertal, mano de obra, 
herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación de asiento y tapa blanca de cierre lento modelo AT-1 para modelo 
Rodano de WC, marca Helvex o similar en precio y calidad. Incluye material, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos. fletes, limpieza y lodo lo necesario para su correcta 
instalación. (P .U.O.T.). 

suministro y colocación de Mingilorio seco Oval, sislema TOS (lecnología drena y sella), 
Blanco al alto brillo. lnduye: suministro, colocación, maleñal, herramienta, equipo, mano 
de obra, acarreos, fieles, limpieza y lodo lo necesario para su correcla colocación y 

funcionamienlo.(P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

PZA 

INSTALACION H TOTAL INSTALACtON HIDROSANITARIA 

ACABADOS ACABADOS 

Cantidad P. Unitario i Precio con letra 

4.0000 $1,127.60 (• UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 

4.0000 

4.0000 

1.0000 

60/100 M.N. ') 

$1,127.60 (• UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N. •¡ 

S615.02 (• SEISCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 
M.N. ") 

$11,129.30 ("ONCE Mil CIENTO VEINTINUEVE 
PESOS 30/100 M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$4 ,510.40 

$4,510.40 

$2,460.08 

$11 ,129.30 

$64,252.81 

$652,165.29 

$22,610.18 

·~ 0 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

I! Código Concepto l)nidad Cantidad P. Unitario !Precio con tetra 

Fecha: 

Duración: 

Inicio Obra : 
1 

Fin Obra: 

701 Suministro y a¡iticación de pintura COMEX Vinimex, éolór blanco satinado o similar en m2 1,306.2500 S104 .72 (• CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. •) 

702 

ACABADOS 

VARIOS 

801 

802 

calidad, a dos manos en muros de oficinas y servicios. Incluye: preparación de la 
superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreos, fletes, 
limpiezas, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta aplicación. (P .U.O.T,). 

Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, cotar coolgray 10c satinado o 
similar en calidad. a dos manos en piafan de oficinas y servicios. Incluye: preparación de 
la superficie, resanes menores. limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreos, fletes. 
limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.). 

TOTAL ACABADOS 

VARIOS 

Retiro de escombro producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de obra, 
herrami.enta , equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

limpieza fina, profunda y detallada de obra general, Incluye: lavado de vidrios, pisos, 
retiro de escombro y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo to 
necesario para su correcta ejecución . (P.U.O.T.). 

m2 13.3400 $104.72 (• CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. •) 

m3 18.0000 S16.28 (' DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. ') 

m2 425.0000 S14.50 (' CATORCE PESOS 50/100 M.N. ") 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$136,790.50 

$1 ,396.96 

$138,187.46 

$293.04 

$6,162.50 

c:J 
,'_,\1 

0) 
--! 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

$674,775.47 

$144,643.00 



r·· ... -...... ________ _ 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

! 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajas de optimización y mantenimiento relativos al cambia de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Caatzacaalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermasa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Caatzacoalcas, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

803 

804 

805 

VARIOS 

SEÑALETICA 

901 

Concepto Unidad 

Suminislro colocación e inslalación de moldura zoclo color chocolale de 1 O cm de ancho m 
marca vinylasa o similar, el precio incluye, cortes, maquinaria, mano de obra, equipo y 
herramienla y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Instalación de equipos loma lumo sincronizados, accesorios complelos. Incluye, mano 
de obra, conexión de 5 balones de llamada colocados en moslradores de alención al 
publico, puesla en operación , elemenlos de fijación, acarreos, maleriales misceláneos, 
limpiezas, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta Instalación y 
funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de gancho lipa perchero doble acabado salinado 
hermex o similiar en calidad y precio, incluye, mano de obra, equipo y herramienta y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

TOTAL VARIOS 

SEÑALETICA 

Suminislro y colocación de señalamiento con el texto ZONA DE MENOR RIESGO 
fabricada en lamina de acrílico crislal de 3 mílímelros de espesor con un fondo de color 
verde conlrasle blanco, logolipos inslilucionales impresos en vinil lransparente a 1400 dpi 
quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de 
cada lamina eslá fa_bricada en recorte de viníl aula adherible con duración de seis años y 
medidas de 0.18 x 0.18 m, el precio incluye: materiales, mano de 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

76.5000 $58.95 (• CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 

1.0000 

4.0000 

10.0000 

M.N. •) 

S190.47 (' CIENTO NOVENTA PESOS 47/100 M.N. 
*) 

S89.86 (• OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 
M.N. •) 

$309.20 (• TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
(..) 

C.J 
~...J-, 
,:n 
(..).) 

$4,509.68 

$190.47 

$359.44 

$11,515.13 

$3,092.00 

$819,418.47 

SB,151-59 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebia y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villaherinosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 
DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

902 

903 

SEÑALETICA 

VOZYDATOS 

Concepto 

abra, equipas, elemenlas de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los trabajos. (P.U.O.T.). 

Suministra y colocación de senalamiento con el texto SALIDA fabricada en lamina de 
acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un fondo dé color verde conlraste blanco, 
logotipos institucionales impresos en vinit lransparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina 
e.stá fabricada en recorte de viníl auto adherible con duración de seis años y medidas de 
0.18 x O .18 m, el precio induye: materiales, mano de obra. equipos, 

elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcla ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T.). 

Suministro·y colocación de señalamiento con el texto SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
Elaboración y colocación de idenlíficadores de alicinas personalizados fabricados en 
lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color aluminio 
natural, logotipos insti\ucianates .impresos en vinit transparente a 1400 dpl quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acriítco, la información de cada lámina 
fabricada en recorte de vinil auto adherible color negra con duración de 

seis años, medidas de 22 x 1 O cm., incluye cinla doble para su instalación. el precio 
induye: materiales, mano de obra , equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajós. (P.U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

PZA 6.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$309.20 (• TRE.SCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. ') 

$373.62 ¡• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

$1,855.20 

$373.62 

o 
o 
r.:-J 
~-=--1 
.~) 

··~ 

$5,320.82 

$827,570.06 

$2,228.82 

""~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

r 
I 

\ 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Dura·ción: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 

1001 Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared delgada según se requiera, sal 
charola, cajas cuadradas como registro, con soporteria a base de abrazadera de uña, 
abrazadera para unicanat, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vias en muros 
perimetrales de block, equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario 
para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

VOZ Y DA TOS TOTAL VOZ Y DATOS 

AIRE ACONDICI< AIRE ACONDICIONADO 

11 O 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo mini spfot de muro en area administrativa, 
el precio induye: limpieza general, refacciones, mano de obra, acarreos, gas, y todo lo 
que se requiera para su optimo funcionamiento. (P.U.O.T.). 

1102 

1103 

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo multi split de muro en diversas areas, el 
precio incluye: limpieza general, refacciones, mano de obra, acarreos, gas, y todo to que 
se requiera para su optimo funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro e Instalación eléctrica de bomba de charola de condensados para desagüe 
de equipos minisplil mini orange pump induye: Anclaje, inslalación electrica, conexión a 
equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste 
de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.). 

AIRE ACONDICI( TOTAL AIRE ACONDICIQÑA,00 

"' .r ' VILLAHERMOSA TOTAL VILLAH R OS 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

16.0000 $1,521.68 (• UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 

5.0000 

3.0000 

8.0000 

68/100 M.N. ') 

S3,051.15 (• TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 
15/100 M.N. •) 

$3,051 .15 (' TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 
15/100 M.N. •) 

$1,229.41 (' UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 41/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$24,346.88 

$24,346.88 

S15,255.75 

S9, 153.45 

$9,835.28 

$34;244.48 

$888,390.24 

$B29,798.88 

$58,591.36 

'"Y· 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco: Tuxtla Guliérrez, Chiapas: Pueblá, Pue. : Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARAEXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 

TUXTLA GUTIER TUXTLA GUTIERREZ 

PRELIMINARES PRELIMINARES 

2001 Suministro, colocación de plastico de uso rudo para detimitar la obra sobre ventanas y m2 
puerta de acceso y colocados con cinta adhesiva de 2" tipo industrial. Incluye: 
acarreos, fletes, herramienta, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y 

2002 

2003 

2004 

2005 

lodo lo necesario para su correcta ejecución. ·(P.U.O.T.). 

Desmontaje de puerta de aluminio. salida de palio público. Incluye: retiro de marcos y 
puerta, limpieza. acarreos y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

· Oesmonlaje de puerta de aluminio de intercomunicación y cambio de abatimiento, enlre 
vestibulo y escaleras. Incluye: retiro de marcos y puerta, limpieza, acarreos y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmontaje de mecanismos de venteilacion y crislales en venlanas de herrería en Site 
con medidas aproximadas de 0.70x0.35m Incluye: limpieza, acarreos y lodo lo neces;irio 
para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmonlaje de puerta de herrería de intercomunicación en area de coordinación. 
Incluye: retiro de marcos y puerta, limpieza; acarreos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

25.0000 $25.35 (' VEINTICINCO PESOS 35/100 . M.N. ') 

1.0000 

1.0000 

3.0000 

1.0000 

$472.46 (' CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 46/100 M.N. •¡ 

$521 .34 (' QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 
M.N. •¡ 

$521.34 (' QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 34/100 
M.N. •¡ 

$438.82 (• CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 821100 M.N. •) 

/ 
· Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/0612017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

C'.) 
e::, 
C) 
U\ 
--:J 

S033.75 

S472.46 

S521 .34 

$1,564.02 

$438.82 

$888,390.24 

$3,630.39 

""·~ 



I 

ING. DAVID ARTÜRO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coalzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coalzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Concepto Unidad 

Desmontaje de puerta de herrería de intercomunicación. Incluye: retiro de marcos, PZA 
cristales y puerta, limpieza, acarreos y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.0.T.). 

Desmantelamiento de cancel de herrería. Incluye: desmontaje de cristales, corte o PZA 
demolicion para piezas empotradas o ahogadas en muros, castillos, lrabes, piso o techo, 
mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, acopio y retiro de materiales producto de 
los trabajos a liro autorizado, limpieza del área de lrabajo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.0.T.). 

Desmontaje de juego de W.C. y Lavabo sin recuperación . Incluye: la desconexión del PZA 
mueble, mano de -obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespol, acarreos, acopio y 
retiro del material pmduclo de los trabajos a Lim autorizado , limpieza del area de trabajoy 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmantelamiento y retiro de contactos, sin recuperación en todo el local. Incluye: retiro y PZA 
desconexión, retiro de inlerruplóres terrnomagnéticos, así como cableado y ducleria o 
canaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmanlelamienlo y retiro de apagadores. sin recuperación en todo el local. Incluye: · PZA 
reliro y desconexión, retiro de interruptores terrnomagnéticos, así como cableado y 
ducteria o canaleta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.0.T.). 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $438.82 (• CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 82/100 M.N. ') 

2.0000 $438.82 e• CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 82/100 M.N. ') 

2.0000 S195.15 (" CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. ") 

16.0000 S74.33 (' SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 

1.0000 

M.N. ') 

S74.33 (' SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 
M.N. ') 

Importe 

o 
c.J 
C.) 
-~\ 
--1 
l ''-.1 

$438.82 

$877.64 

$390.30 

S1, 189.28 

S74.33 

Acumulado anterior: $892,020.63 

Monto esta hoja: $2,970.37 

'-------..;.:._;_~:;;...;.:...:.::...:...::..:...:.c::..:,:.+=..:.:S:._O=-.:..V:..;A:..;N.=D..=O~--------~------------------------,'-i!-------=--A-=c=-um=u:::.la;.::d.=o;__: __ ___;$894,991.00 

cj7· 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: iNSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra:- Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtta Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Concepto Unidad 

Desmontaje de abanicos de lecho, para su posterior reubicación o almacenaje. Incluye: PZA 
material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, andamios y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmontaje de luminarias de tubo flourecentes con gabineles de sobreponer, de 61 X PZA 
122 cm, para su posterior reubicación . Incluye: material, mano de obra, herramienta, 
equipo, limpiezas, andamios y todo lo necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de mueble de cuarto séptico existente. Incluye: retiro de materiales de PZA 
desmantelamiento, -acopio en el lugar indicado por la supervision, mano de obra, 
herramienta y equipo, asi como lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de base de pantalla para posterior reubicación. Incluye; retiro de PZA 
materiales de desmantelamiento, acoplo en el lugar indicado por la supervision, mano de 
obra, herramienta y equipo, asi como todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de modulas de atención. sin recuperación . Incluye: retiro de 
materiales de desmantelamiento, acopio en el lugar indicado por la supervision, mano de 
obra, herramienta y equipo, asl como todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

PZA 

Cantidad P. Unitario I Precio con letra 

4.0000 $145.45 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
45/100 M.N. ') 

4.0000 $38.65 (* TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
') 

1.0000 $176.83 (' CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 
83/100 M.N. *) 

1.0000 $68.58 (* SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. 

5.0000 

·1 

$560.07 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 07/100 
M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
o 
(.Ji 
,-J 
( ,0 

S581 .80 

$154.60 

$176.83 

$68.58 

$2,800.35 

$894,991 .00 

$3,782.16 

"'@ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

[)QCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Concepto 

Desmontaje de equipos de Aire Acondicionado, mini splít y de venlana con recuperación. 
· Incluye: relíro de soporteria, andamio, acarreo, acopio y retiro material producto de 
lrabajo, mano de obra, herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Desmantelamiento y retiro de cable de instalación eléclrica sin recuperación de cualquier 
diámelro, calibre y altura. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, desconexión, 
acarreos, andamios. acopio y retiro de canalelas de PVC, cables, tubería conduit y de 
material producto de los lrabajos a tiro autorizado, limpieza del área de trabajo y todo lo 
necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.). 

Demolición de plafón ciego de panel de yeso. Incluye: mano de obra, herramienta, 
equipo, limpiezas, acarreos, fletes, andamios, acopio y retiro de material producto de los 
lrabajos a tiro aulorizado, fimpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Demolición de muros de panel de yeso existentes en el inmueble. Incluye: material, mano 
de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y lodo lo necesario para su 
correcla ejecución. (P.U.O.T.). 

Retiro y demolición de aplanado en plafones y muros deteriorados por la humedad. 
lnduye: reliro, limpieza y preparación del mismo para recibir aplanado y acabado, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

PZA 4.0000 

mi 22.0000 

m2 5.3300 

m2 2.1800 

m2 44.0300 

P. Unitario !Precio con letra 

$2,049.94 (• DOS Mll CUARENTA Y NUEVE PESOS 
94/100 M.N. º) 

$23.42 (' VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. ' ) 

S47.17 (' CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 
M.N. •J 

$41.27 (• CUARENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. •) 

$88.43 (º OCHENTA Y OCHO ,PESOS 43/100 M.N . ., I 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

o 
o 
e-; 
,:_;1 
. ..._¡ 
.p., 

S8, 199.76 

$515.24 

S251.42 

$89.97 

S3,893.57 

S898, 773.16 

$12,949.96 

"lf 



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración : 

Inicio Obra : 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutíérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalco·s, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2021 

2022 

Concepto 

Retiro de película de privacidad en puertas de acceso a palio público y limpieza dé la 
superficie. ncluye: material, mano de obra, herramienta, equipos, acarreos y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Ranurado para alojar tuberías hidrosanilarias, electñcas y de aire acondicionado, de 
cualquier diámetro, en pisos y/o muros. Incluye: resane con mortero cemento arena 1 :5 
acarreos, ec¡uipo, herramienta, andamios, acopio y retiro de material producto de la 
demolición a Uro autorizado, limpieza . del área de trabajo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución . (P .U.O.T.). 

PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES 

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA 

2101 Suminislro y colocación de muros· diviso_ños de panel de yeso de 10 cm .. a dos caras 
con eslruclura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0 .61 m. en su caso con 
aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad 
mínima de 10 Kg/m3. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes 
melálicos a cada 0.61 m, cinla de refuerzo de papel, redlmix, lomillería s-1 , esquinero, 
canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, acarreos, 

fletes, herramienla, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, equipo y todo lo 
necesario para su Córrecta ejecución. (P.U.O.T.). 

Unidad 

m2 

m 

m2 

Cantidad 

3.6000 

15.0000 

17.6800 

P. Unitario !Precio con letra 

S16.63 (' DIECISEIS PESOS 63/100 M.N. ') 

S101 .70 (" CIENTO UN PESOS 70/100 M.N. ') 

$508.54 (" QUINIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. ., 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$59.87 

S1,525.50 

$24,918.25 

c.:, 
9 
C .) 
-:...; \ 
·-1 
cJ1 

$8,990.99 

$911,723.12 

$10,576.36 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

1! Código 

2102 

2103 

2104 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de cajillas de panel de yeso de 10 cm., de 45cm de allo, a una m 
cara con eslruclura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0,61 m. Incluye: 
panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, posles metálicos a cada 0.61 m, cinta 
de refuerzo de papel, redimix, lomillería s-1, esquiriero, canes de madera de refuerzo. 
calafateo entre muros, acarreos, fletes, herramienta. equipo, limpiezas, cerramientos. 
mano de obra, equipo y lodo lo necesaño para su correcta 

ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de muretes de panel de yeso de 10 cm. y una altura de 1.10 m 
sobre el nivel de piso terminado, a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", 
colocados a cada 0.61 m. en su caso con aislado acústico medianle colchoneta de fibra 
de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 1 O Kg/m3. lnduye: panel de yeso de 
12.7 mm. de espesor, canal, postes metáficos a cada 0.61 m, cinla de refuerzo de 
papel, redimix, lomillería s-1 , esquinero, canes de madera 

de refuerzo, calafateo entre muros, acarreos, fieles, herramienta, equipo, limpiezas, 
cerramienlos. mano de obra, equipo y lodo lo necesario para su correcla ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Suminislro y colocación de faldón de panel de lablaccmcnlo de 12.7 mm., a una cara 
sobre es1ructura me1álica existente en fachada desfasado por 2cm del lecho bajo de 
plafón para funcionar como goterón . Incluye: panel de lablacemenlo de 12. 7 mm. de 
espesor, cinla de refuerzo, 1omilleria s-1, esquineros, calafateo entre muros, acarreos, 
fletes, herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, equipo y todo lo 
necesario p \arrecia ejecución. (P.U.O.T.). 

SOVANOO 

m2 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

5.0000 $326.11 (• TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 

1.3800 

2.1500 

11/100 M.N. •¡ 

S508.54 (" QUINIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. 
·¡ 

S548.84 (' QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 84/100 M.N. ') 

¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

o 
o 
CJ 
-:..;l 
.--J 

en 

Importe 

S1,630.55 

S701 .79 

S1 ,180.01 

$922,299.48 

S3,512.35 

$925,811.83 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001,E274°2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villáhermosa, Tabasco; Tuxlla Gutíérrez, Chiapas: Puebla, Pue.; Coatzacoalcos·, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

¡j Código 

2105 

2106 

2107 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de plafón ciego de panel de tablacemento de 12.7 mm., a una in2 
cara sobre estructura metálica existente, colocados a cada 0.61 m. Incluye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de espesor, si la soporteria existente se encuentra en malas 
condiciones, canal, postes metálicos a cada 0.61 m; cinta de refuerzo de papel, redimix, 
lomillería s-1, esquinara, canes de n:iadera de refuerzo, calafateo entre .muros, 
acarreos. fletes. herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de 

obra , equipo y lodo to necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de plafón ciego de panel de· yeso de 12. 7 mm .. a una cara con 
estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 m. lnduye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de espesor, si la soporteria existe.nte se encuentra en malas 
condiciones, canal, postes metálicos a cada 0.61 m; cinta de refuerzo de papel, redimix, 
lomillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, 
acarreos, fletes, herramienta, equipo, fimpiezas, cerramientos. mano de 

obra, equipo y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y cotocacion de pretil de tabicón incluye: repellado, chaflán y coronamiento 
acarreos, fletes, herramienta, equipo, limpiezas. 'mano de obra , eqüipo y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O .T.). 

m2 

m 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.5300 S573,91 (" QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 

2.8800 

2.4000 

91/100 M.N. •¡ 

S383.74 (' TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 74/100 M.N. •¡ 

$358.97 (' TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS 97/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior; 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

e:> 
:::.) 
C:) 
,_;¡ 
.-.J 
•. ._j 

S1 ,451 .99 

S1, 105.17 

$861 .53 

$925,811.83 

$3,418.69 

"&-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R00 1-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherm·osa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

!I Código 

2108 

2109 

2110 

Concepto 

Restitución de aplanados de yeso en techos. Incluye: reliro por medios manuales las 
partes najas o mal adheridas, fimpieza de la superficie, andamios, acopio, retiro de 
desperdicios a lira autorizado, asi como todo lo necesario para su correCla ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Restitución de aplanados de yeso en muros. Incluye: retiro por medios manuales las· 
partes najas o mal adheridas, limpieza de la superficie, andamios, acopio, retiro de 
desperdicios a lira autorizado, asi como todo lo necesario para su correcla ejecución. 
(P.U.0.T.) . 

Aplanado fino de mortero cemento,arena . Incluye: retiro por medios manuales, las 
partes flojas o mal adheridas, acabado con arena cernida y cemento, limpieza de la 
superficie, andamios, acopio, retiro de desperdicios a tiro autorizado, asi como todo lo 
necesario para su correcta ejecución . (P.U.O.T.). 

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA 

CERRAJERIA CERRAJERIA 

2201 

2202 

Suministro, colocación de cerradura marca tesa para puerta corrediza en cancel de 
aluminio, entrada de personal. Incluye: mano de obra. herramienta, equipo, limpiezas, 
acarreos y lodo lo necesario para su correcta colocación y íuncionamienlo . (P.U.O.T.). 

Suministro, colocación de cerradura marca tesa en portón metálico, entrada de personal. 
Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas. acarreos y lodo lo necesario 
para su correcta colocación y runcionamienlo. (P .U.O.T.). 

Unidad 

m2 

m2 

m2 

PZA 

PZA 

Cantidad 

27.6800 

19.1800 

4.7000 

1.0000 

1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$234 .38 (• DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS 38/100 M.N. •J 

$205.56 (' DOSCIENTOS CINCO PESOS 56/100 
M.N. •¡ 

$238.02 (" DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS 02/100 M.N. ') 

S2, 136.46 (• DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 
PESOS 46/100 M.N. •¡ 

S3,424.79 (• TRES MIL OÜ~TROCIENTOS 
VEINTICUA RO PESOS 79/100 M.N. ·i 

Acumulado anterior: 

- -~onto esta hoja: 

"-. Acumulado: 

Importe 

o 
o 

S6,487.64 

$3,942.64 

S1, 118.69 

$27,471.00 

S2,136.46 

C:) S3,424 .79 

-::_;l 
.-J 
<-.)J 

$929,230.52 

$17,110.22 

594~ 



ING. DAVID ARTI.ÍRO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y manlenimiento relativos al .cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Represenlaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V. Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2203 

2204 

2205 

Concepto Unidad 

suministro y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca PZA 
TESA modelo masler, cerradura de perilla con rocela grande aca1)ado en cromo mate o 
similar, Incluye, mano de obra, equipo y herramienla, resanes de mortero arena, al 
colocar la tubería, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

suministro y colocación de cerradura de baño para puerta de madera marca TESA PZA 
modelo master • cerradura de perilla con roceta grande acabado en cromo mate o 
similar, incluye, mano de obra, equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al 
colocar la luberia. y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro, colocación e instalación de Tope para piso" marca Phillips modelo 54, PZA 
acabado cromado o similar en calidad. (P.U.O.T.). 

CERRAJERIA TOTAL CERRAJERIA 

CANCELERIA CANCELERIA 

2301 Suministro y colocación de crislales para cancel de acceso de personal con una puerta 
corrediza y uno fijo de 1.12x1 .93m, aproximadamente, según proyecto VDO con crislal 
claro de 6 mm. Incluye: Desmontaje, herrajes. baguetas, pijas, viníl, felpa, silicón, mano 
de obra, acarreos, lomillería, fletes, limpiezas, película esmerilada y lodo lo necesario 
para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

16.0000 $745.08 (• SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M.N. •¡ 

4.0000 $745.08 r SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M.N. •¡ 

5.00'00 S365.91 (' TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

4.8000 

PESOS 91/100 M.N. ') 

$3,158.19 (' TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 19/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03110/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$11 ,921 .28 

$2,980.32 

S1 ,829.55 

$22,292.40 

S15, 159.31 

e:, 
o 
C) 
U\ 
-l 
,4:) 

$946,340.74 

$31,890.46 

$978,231 .20 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Direccíón de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2302 

2303 

2304 

2305 

2306 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de crislales para ventanas en Sile de 0.66x0.25m. PZA 
aproximadamente según proyecto VDO 1 con cristal claro de 6 mm. Incluye: 
Desmontaje, herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicón, mano de obra, acarreos, 
lomilleria, fletes, limpiezas, película esmerilada y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de ventana de aluminio natural anodizado de 3", de 0.70x1.00m PZA 
según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguelas, pijas, viníl, 
felpa, silicón, mano de obra, acarreos, tomilleria, fieles, limpiezas y lodo lo necesario para 
su correcta ejecución. (P .U.0.T.). 

Cambio de abatimiento y colocación de puerta de acceso/intercomunicación de patio PZA 
público recuperada, según proyecto KP-02, KP-03. Incluye: herrajes. baguelas, pijas, 
vinil , felpa, silicón, mano de obra, acarreos, lomílleria , fieles, limpiezas y lodo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocacion de película de seguridad auloadheremle marca 3M de 3 micras, m2 
a medida según proyecto KP-02. Incluye: materiales, trazos, corte, ajustes, elevaciones, 
mano de obra, preparacion de superficie herramienta y limpieza del sitio y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocacion de película de vinil esmerilada auloadheremle marca 3M de 3 
micras, a medida según proyecto K-01, K-02, KP-01 y KP-03. Incluye: materiales, trazos, 
corte, a¡usles, )evaciones, mano de obra, preparacion de superficie herramienta y 

""'"~ "' ''"~""' : "'.~oo ,ara~ ro""" •J•~- ¡e.u.o.,.). 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

5.0000 $531 .06 (' QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
061100 M.N. ") 

1.0000 $3,130.36 (' TRES MIL CIENTO TREINTA PESOS 

36/100 M.N. ') 

2.0000 $1,693.31 (' UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS 31/100 M.N . ' ) 

52.6100 S247.68 (• DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

8.3000 

PESOS 68/100 M.N. ' ) 

. $208.77 (' DOSCIENTOS OCHO PESOS 77/100 
M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 dias naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

C::> 
:::_::) 
(.:J 
,:...;·1 
(._).J 

$2,655.30 

S3, 130.36 

$3,386.62 

$13,030.44 

S1,732.79 

$978,231.20 

$23,935.51 

$1,~ 



.......... ........ _ _ i. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R0Ó1-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxila Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa , Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 
DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TÓTAL DE LA PROPUESTA 

¡! Código Concepto 

CANCELERIA TOTAi:. CANCELERIA 

CARPINTERIA CARPINTERIA 

2401 

2402 

2403 

Suministro y colocación de puerta de madera de intercomunicación modelo Lucero color 
chocolale semisólida de 0.90 m x 2.13 mx 35 mm, de espesor: (de venta en tiendas de 
prestigio) con marco de madera de 10 cms, de ancho, chambrana y batiente encolar 
chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, maleriales, mano de 
obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo, limpieza gruesa y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

Mantenimienlo, Suministro y aplicación de barniz color chocolate semi mate en puertas y 
marcos "MA" , el precio ineluye: retiro y recolocación• de la puerla, asentado con lija de 
agua en toda la superficie de la puerta y marcos, desengrasado, aplicación de barniz. 
mano de obra, material, equipo y herramineta, netes. "Los trabajos deberan ser 
ejecutados en taller. (P .U.O.T.). 

Mantenimiento, Suministro y aplicación de barniz color chocolate semi mate en la cocina 
integral, IDM a las de las puerlas nuevas , ·incluye: retiro y recolocación de la puerta , 
asentado con lija de agua en toda la superficie de la puerta y marcos, desengrasado, 
apli~ción de barniz , mano de obra, material, equipo y herramineta, netes. Los trabajos 
deberan ser ejecutados en taller. (P .U.O.T.). · 

CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA 

Unidad 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad 

4.Q000 

16.0000 

1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$3,231.41 (' TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS 41/100 M.N. ') 

S271 .62 (" DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
62/100 M.N. ') 

S480.32 (' CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
32/100 M.N. •¡ 

d 
:.:.::::, 
c._-:; 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

$39,094.82 

$12,925.64 

$4,345,92 

$480.32 

S17,751 .8B 

$1 ,002,166.71 

$17,751.88 

S1,0~19,918.59 ¿:.........,, 
> 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2501 

2502 

2503 

Conceptó Unidad 

Suministro y colocación de sálida eléctrica pata iluminación con cable n-lW # 12, marca salida 
condumex o similar; de tablero a luminaria con una distancia aproximada de 16 m. 
canalizado en tubo ccnduil galvanizado pared delgada de diámetro indicado, . caja 
cuadrada con lapa_ como registro, con soporteria a base de varilla roscada de 1/4". 
unicanal de 4x2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja regislro a lámpara a 
base de cable uso rudo de 2x2. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, 

herramienta, equipo. andamios, acarreos. fletes. limpiezas y todo lo necesario para su 
correcta instalación. (P .U.O.T.). 

Suministro y colocación de salida eléclrica para ccnlacto de tensión regulada con cable salida 
THW # 10, marca ccndumex o similar; de tablero regulado a contacto con una distancia 
de 69 m, canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada, caja cuadrada ccn tapa 
cerno registro, con soporteria a base de varilla roscada de 1/4", unicanat de 4x2 y 
abrazadera para unicanal. Incluye: materiales de ccnsumo, herramienta, canaleta 2 vías 
en muros perimetrales de block, equipo, y lodo lo necesario para su 

ccrrecla inslalación y funcionamiento. (P.U.0 .T.). 

Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW salida 
# 1 O, marca condumex o similar, de tablero a ccnlacto con una distancia aproximada de 
66 m, canalizado en Jubo conduit pared delgada. cajas cuadradas como regislro, ccn 
soporteria ·a base de varilla roscada de 114", unicanal de 4x2 y abrazadera para unicanal. 
Incluye: materiales, herramienta, canalela 2 vías en muros perimelrales. equipo, 
andamios, acarreos, fletes. limpiezas y todo lo necesario para su 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

7.0000 $820.15 (' OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 15/100 

21 .0000 

20.0000 

M.N. ') 

S1,684.07 (· UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 07/100 M.N. •¡ 

S1,684.07 (• UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 071100 M.N. ') 

C'.'J 
C.::) 

CJ 
,:_ri 
,:;o 
IV 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja : 

Acumulado: 

Importe 

S5,741.05 

S35,365.47 

S33,681 .40 

$1,019,918.59 

$74,787.92 

$1,09~ 



ING_. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villaherm.osa, Tabasco; Tuxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2504" 

2505 

2506 

2507 

2508 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de conlaclo duplex polarizado para tensión normal y borne de PZA 
tierra física de 15 amps, marca Levitan, Cat. BR15V./, color blanco y tapa color blanco. 
lnduye: materiales de fijación, mano de obra , herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de cont~clo duplex polarizado para tensión regulada y borne de P ZA 
tierra lisica de 15·amps. marca Lev~on, Cal. BR15W, color naranja con lapa. Incluye: 
materiales de fijación , mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación y (uncionamienlo. (P .U.O.T.). 

Colocación de luminaria de gabinete de sobreponer recuperada, colocado a nivel de PZA 
plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación. herramienta, acarreo, colocación a 
cualquier nivel, soporteria, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución. 
(P.U.OT.). 

Suministro, colocación e instalación de luminaria en gabinete Construlila MODELO OF PZA 
1099BBNA O SIMILAR de empotrar en plafón de dimensiones de 122 x 61 cms, con 
lámpara lipa led de 3 X18 w al alto brillo, 120 V, con pantalla, Incluye: bases, lubos; lrazo, 
nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soporteria, pruebas y 
materiales necesarios para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad Verificadora de Instalaciones cert 
Eléctricas local en Avenida Plan de Ayala No. 1200. Colonia Chapullepec, CP. 62451, 
Cuernavaca, More s. Incluye: Correcdón de observaciones y obtención de documento 
de certificación . P.U .. T.). 

Cantidad 

20.0000 

4.0000 

3.0000 

1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$145.46 (' CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
46/100 M.N. ' ) 

$168.13 (" CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
i3/100 M.N. ') 

$181.92 (' CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 92/100 
M.N. •¡ 

$2,436.50 (' DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 50/100 M.N. ' ) 

$32,208.29 (' TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHO PESOS 29/100 M.N. ') 

C:-J 
o 
C"J 
,:__q 
C)J 
(.>) 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$2,909.20 

$7,309.50 

$32,208.29 

S1,094,706.51 

$46,685.40 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoatcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 

2509 Suministro e instalación de salida voz y dalos con tubo pared delgada, cajas cuadradas salida 
como registro, con soporteria a base de varilla roscada de 3/4, unicanal de 4 x 2 y 
abrazadera para unicanal. Incluye: materiales; herramienta, canaleta 2 vías en muros 
perimetrales de block. equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario 
para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

2510 Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo y placa color blanco marca PZA 
levitón o similar. Incluye: materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 
(P.U.O,T.). 

INSTALACION El TOTAL INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA 

2601 Suministro y colocación de mezdadora modelo Elite ME-5 cromo desagüe de rejilla para 
lavabo, marca Helvex preferentemente o similar en calida_d y precio, incluye: mano de 
obra, material, .equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.) . 

2602 Suministro colocación e instalación de Jabonera Aitana Jofel con dimensiones de 
250X251MM (alto x ancho}, color Humo marca Jofel o similar. Incluye material, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos, netes, limpieza y lodo lo necesario para su correcta 
instalaé:ión. (P .U.O.T.}. 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

20.0000 $568.67 (' QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 67/100 M.N. ') 

3.0000 $167.42 (* CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 

4.0000 

4.0000 

42/100 M.N. *) 

$2,634.94 (• DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 94/100 M.N. *) 

S805.52 (' OCHOCIENTOS CINCO PESOS 52/100 

M.N. *) C) 

/ 

o 
C) 
~:.Ji 
,.J,J 
.f~ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$11 ,373.40 

$502.26 

$133,348.98 

$10,539.76 

$3,222.08 

S1,141,391 .91 

$25,637.50 

$1,16~7,029.~ . 

¡j(' "' , 

,.,_ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurs·o No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalccis, V, Ciudad de México, Ciudad de México 
DOCUMENTO 

E-.11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2603 

2604 

Concepto Unidad 

Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico Azur Mini (PH51002) PZA 
JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Alto x ancho). color Humo o similar, 
lnduye material, mano de obra, herramienta, equipo , acarreos, netes, limpieza y todo lo 
necesario para su éo.irecta instalación. (P .U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación .de Dispensador manual de toalla en rollo de corte PZA 
color transparente - PT71010 Marca Joíel o similar. Incluye material, mano de obra, 
herramienta. equipo, acarreos, netes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.O.T.). 

INSTALACtON H TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA 

ACABADOS ACABADOS 

2701 

2702 

2703 

Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex. color blanco satinado, a dos manos 
en muros de fachada oficinas y servicios. Incluye: preparación de la superficie, resanes 
menores, limpieza, sellador s· x 1, andamios, acarreos. netes, limpiezas, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta aplic;¡ción . (P.U.O.T.). 

Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color Cool Gray, a dos manos en 
muros de oficinas y servicios. Incluye: preparación de ta superficie, resanes menores, 
limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreos, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de moldura zodo color chocolate de 10 cm de anclm 
marca viny\asa o similar, el precio induye, cortes, maquinaria, mano de obra , equipo y 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución . (P.U.O.T.). 

~ 

m2 

m2 

mi 

Cantidad 

4.0000 

4.0000 

798.5000 

16.2200 

34.2200 

P. Unitario !Precio con letra 

$1 ,127.60 (' UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N. ') 

S1, 127.60 (' UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N. ') 

S104.72 (" CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. •J 

S104 .72 (' CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. •) 

S58.95 (' CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 
M.N. ') 

Acumulado anterior : 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

e:, 
c.J 
CJ 
.... ._~:¡ 
-:;o 
<Ji 

$4,510.40 

$4,510.40 

$22,782.64 

$83,618.92 

$1,698.56 

$2,017.27 

S1, 167,029.41 

$96,355.55 

"lf 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa , Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 
DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

ACABADOS 

VARIOS 

2801 

2802 

2803 

2804 

2805 

TOTAL ACABADOS 

VARIOS 

Concepto 

Retiro de escombro produclo de la ejecución de los trabajos. Incluye: mano de obra, 
herramienla, equipo. acarreos. limpieza y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Limpieza fina , profunda y delallada de obra general. Incluye: lavado de vidrios, pisos, 
reliro de escombro y sobrantes de maleriales utiírzados, materiales de consumo, y todo lo 
necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.}. 

Instalación ·de soporte para pantalla recuperado y pantalla. Incluye, mano de obra, 
elementos de fijación, acarreos, conexiones, materiales misceláneos, limpiezas, 
acarreos, íletes y lodo lo necesario ·para su correcta instalación y funcionamiento . 
{P.U.O.T.}. 

Instalación de equipos loma turno sincronizados, accesorios completos. Incluye, mano 
de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en moslradores de alención al 
publico, puesta en operación , elementos de fijación, acarreos, materiales misceláneos, 
limpiezas, acarreos, íletes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
runcionamienlo. (P.U.O.T.) . 

Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs., para ruegos tipo ABC, C02. 
Incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, 
íletes, acarreos, ~:o lo necesario para su correcta instalación. Conforme a las normas; 

NOM 100 des·'\ -r 199c'J'OM 154 de.SCFI de 2005. (P.U.O.T.). 

j . 

SOVANDO 

Unidad 

m3 

m2 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad 

12.0000 

402.9000 

1.0000 

1.0000 

7.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$16.28 (• DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. •J 

$14.50 (º CATORCE PESOS 50/100 M.N. •J 

$1 ,142.79 (• UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 
PESOS 79/100 M.N. ') 

$190.47 (' CIENTO NOVENTA PESOS 47/100 M.N. 
·i 

$2,195.50 (" DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
PESOS 50/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

C) 

o 
o 

$87,334.75 

$195.36 

$5 ,842.05 

$1,142.79 

$190.47 

,:..:- ¡ $15,368.50 

r.:J,) 

en 

$1,263,384.96 

$22,739.17 

$1,286,124.13 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha·: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutíerrez, Puebla y la 
Representación Caatzacoalcas 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos,V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

VARIOS TOTAL VARIOS 

AIRE ACONDICI< AIRE ACONDICIONADO 

2901 Suministro y colocación de equipo de aire acondic;ionado tipo minisplil marca YORK o 
similar en calidad y precio, con capacidad nominal de enfriamient9 de 3.0 T.R. Incluye: 
barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaña, interconexión de unidad 
condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad 
condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la 
condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, prnebas y ajuste de equipo y 

2902 

lodo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Mantenimiento correctivo y preventivo, reinsllación. reubicación colocación de equipo de 
aire acondicionado tipo minisplil marca YORK. con capacidad nominal de enfriamiento de 
1.0 T.R. Incluye: barrenos. anclaje. instalación eléctrica. hidráulica y sanitaria, 
interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interru_plor de cuchillas 
junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo 
para la condensadora, mano de obra, herramienta. arranqué. pruebas y 

ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.). 

ISLAS OVANDO 

Unidad Cantidad 

PZA 1.0000 

PZA 8.0000 

· P. Unitario_ !Precio con letra 

$15,164.75 e• QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y · 
CUATRO PESOS 75/100 M.N. •) 

S1,721 .08 e• UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN 
PESOS 08/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$22,739.17 

$15,164 .75 

$13,768.64 

C) 
Ll 
C.J 

$1,286,124.13 

$28,933.39 

S1,315,057.52 / 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO-NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

!f Código 

2903 

Concepto Unidad 

Reubicación de unidades condensadoras en azolea, lrayecloria de tuberías y PZA 
mantenimiento prevenlivo y corrnctivo a equipo de aire acondicionado tipo minispliU. 
Incluye: limpieza general, refacciones, mano de obra, acarreos, gas, anclaje , instalación 
eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadoia ubicada en la 
azolea. interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora,tuberias adicionales, 
canalización de desagüe, base de eslructura de ángulo para la condensadora 

donde sea necesario para evitar fillraciones excesivas de agua, mano de obra, 
herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y lodo lo necesario para su correcto 
funcionamiento. (P.U.O.T.). 

AIRE ACONDICI( TOTAL AJRE ACONDICIONADO 

SEÑALETICA SEÑALETtCA 

2911 Suministro y colocación de señalamiento con el texto ZONA DE MENOR RIESGO 
fabricada en lamina de · acrilico Ctislal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color 
verde contraste blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi 
quedando encapsulados entre fondo- de color y lamina de acrílico , la información de 
cada lamina está fabricada en recorte de vlnil aulo adherible con duración de seis años y 
medidas de 0.18 x 0.18 m, el precio incluye: maleriales, mano de 

obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de 
los lrabajos. (P.U.O.T.). 

PZA 

Cantidad P. Unitari'o !Precio con letra 

3.0000 $3,760.46 (" TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 

10.0000 

PESOS 46/100 M.N. ') 

$309.20 (' TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. ') 

✓-

Acumulado anterior: 

/ Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$11,281.38 

$40,214.77 

o 
:::::, 
C) 
Ul 
.:_:u 

'---V 

$3,092.00 

S1 ,315,057 .52 

$14,373.38 

S1 ,329,430.90 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de f'v1éxico, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2912 

2913 

2914 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de senalamiento con el texto SALIDA fabricada en lamina de PZA 
acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color-verde contraste blanco, 
logolipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de ca.da lamina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
0.18 x O .18 m, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, 

elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto RUTA DE EVACUACION derecha o izquierda 
fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 millmetros de espesor con un rondo de color 
verde contraste blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transpareríle a 1400 dpi 
quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de 
cada lamina esta fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y 
medidas de 0.18 x O .18 m, el precio incluye: materiales, mano 

de obra, equipos. elementos de ~ujecíón y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de los trabajos. (P .U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto NO FUMAR fabricada en lamina de acrllico 
cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color verde contraste blanco, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina 
está fabricada en recor1e de vin il aula adherible con duración de seis años y medidas de 
0.18 x O .18 m, el _recio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elemenlos 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

10.0000 $309.20 (•· TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 

15.0000 

8.0000 

M.N. ') 

$38.65 (' TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·i 

$38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·i 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

o 
~ 
CJ 
U1 
:JJ 
--.....) 

$3,092.00 

$579.75 

$309.20 

$1,329,430.90 

$3,980.95 



r== --- -- -ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

1 Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

1 Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2915 

2916 

Concepto 

de sujeción y todo to necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto EXTINTOR fabricada en lamina de acrílico 
cristal de 3 millmetros de espesor con un fondo de color rojo contraste blanco, logotipos 
institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre 
fondo de color y lamina de acrílico , ta información de cada lamina está fabricada en 
recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 0.18 x O .18 m, el 
precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de 

sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto INCENDIOS Y SISMOS fabricada en lamina de 
acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un fondo de color verde contraste blanco, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible can duración de seis años y medidas de 
0.35 x O .40 m, el precio incluye: materiales , mana de obra, equipos, 

elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

PZA 7.0000 

PZA 8.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$38.65 (* TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·¡ 

$38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$270.55 

$309.20 

o 
o 
o 
.:._;· t 

$1,333,411 .85 

$579.75 

"·&-



ING. DAVID ARTURO 1$LAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villaherniosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chijlpas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México. Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Es11 

. CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

ii Código 

2917 

2918 

Cqnc_epto Unidad 

Colocación de señalamiento con el lexlo SITE a base de cuadro de trovisel con PZA 
impresión de imagen en vinil blanco y lelras en color •. el precio incluye: materiales. rriano 
de obra, equipos. elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcla ejecución 
de los trabajos. (P.U.O.T.). Elaboración y colocación de identificadores de oficinas 
personalizados fabricados en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un 
fondo de color aluminio natural. logotipos institucionales 

impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color 
y lámina de acrilico, la ir,lonnación de cada lámina fabricada eh recorte de vinil auto 
adherible color negro con duración de seis años, medidas de 22 x 10 cm .• incluye cinta 
doble para su instalación. (P ,U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES 
Elacor'ación y colocación de identificadores de oficinas personalizados fabricados en 
lámina de acrílico crislal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio 
natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrmco, la información de· cada lámina 
fabricada en recorte de vinit auto adhenble color negro con duración de seis años, 

medidas de 22 x 10 cm., incluye cinta doble para su instalación. el precio incluye: 
materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesaño para la 
correcta ejecución de los trabajos. (P .U.O.T.). 

PZA. 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $38.65 e• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 

3.0000 

·i 

$38.65 (' TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·i 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

$38.65 

$115.95 

$1,333,991.60 

S154.60 
$1,334,146.20 



.,., ...... , 
( . 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllaherrnosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: ·vmahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL.DE LA PROPUESTA 

!! Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

Fecha: 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

2919 Colocación de señalamiento con el texlo MODULO No. Elaboración y colocación de PZA 5.0000 S38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 

2920 

identificadores de oíicinas personalizados fabricados en lámina de acrilico crisl~I de 3 
milimetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logolipos inslilucionales 
impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y 
lámina de acrílico, la información de cada lámina fabricada en recorte de viníl auto 
adherible colar negro con duración de seis a~os, medidas de 20 x 65 

cm., incluye cinta doble para su instalación. el precio incluye: materiales, mano de obra, 
equipos, elemenlos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P.U.O.T.). 

Colocación de serialamiento con el texto COMEDOR Elaboración y colocación de 
identificadores de oficinas personalizados fabricados en lámina de acrílico cristal de 3 
milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales 
impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre rondo de color y 
lámina de acrílico, la información de cada lámina fabricada en recorte de vinil auto 
adherible color negro con duración de seis años, medidas de 22 x 1 O cm., 

PZA 1.0000 

·¡ 

$38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·i 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$193.25 

$38.65 

incluye cinta doble para su ínslalacíón. el precio incluye: materiales, mano de obra, 
equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P.U.O.T.). e:> 

-c.::) 

CJ 
-~-~"\ 
·'-.l.) 

{"'..) 

$1,334,146.20 

$231.90 

$1,3~✓ 

0-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos. V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2921 

2922 

2923 

Concepto 

Colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO Elaboración y colocación de 
identificadores de oficinas personalizados fabricados en lámina de acrrnco crjstat de 3 
milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales 
impresos en vihil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y 
lámina de acrílico, la información de cada lámina fabricada en recorte de vinil auto 
adheriblffcolor negro con duración de seis años, medidas de 22 x 10 cm., 

incluye cinta doble para su instalación. el precio incluye: materiales, mano de obra, 
eqL1ipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P.U.0 .T.). 

Colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y 
caracleristicas de la imagen corporativa de Fonacol, ver detalles de cancelería, incluye: 
materiales, impresión y corte en vinil aula adherible, rriano de obra, materiales y quipo, 
limpieza previa de la superficie. (P.U.0.T.). 

Colocación de colgantes para promos y propaganda (piso a_ lecho) 3 PZA por colgante 
de medidas aproximadas de .60 X .40 cm para interior de la sucursal a base de acrílico 
de Jmm y cable de acero, incluye: materiales, mano de obra, equipos. andamios, 
limpieza y todo'lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.). 

Unidad 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad 

1.0000 

8.0000 

ÜOOO 

P. Unitario !Precio con letra 

$38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·¡ 

$38.65 (* TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
•¡ 

$111.10 ('_CIENTO ONCE PESOS 10/100 M.N. *) 

Acumulado a.nterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

14/0i3/2017 

100 días naturales 

2610612017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$38.65 

S309.20 

$444.40 

S1,334,378.10 

S792.25 
S1 ,335 ,170.35 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gulierrez, Puebla y la 
Representación _Coatzacoalcos 

Lugar: Villahe_rmosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE; PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

2924 

2925 

Concepto Unidad 

Colocación de señalamiento con el texlo BODEGA Elaboración y colocación de PZA 
identificadores de oficinas personalizados fabricados en lámina de acrílico cristal de 3 
milimetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales 
impresos en vinil lransparenle a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y 
lámina de acrílico, la información de cada lámina fabricada en recorte de vin il auto 
adherible color negro con duración de seis años, medidas de 22 x 10 cm., 

incluye cinla doble para su instalación. el precio incluye: materiales, mano de obra. 
equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P.U.O.T.). 

Suministro y Colocación de señalamiento con el texto SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
Elaboración y colocación de identificadores de oficinas personalizados fabricados en 
lámina de acrílico aisla! de 3 milimelros de espesor con un fondo de color aluminio 
natural, logolipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre rondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
fabricada en recorte de vinil auto adherible color negro con duración de 

seis a1ios, medidas de 22 x 10 cm., incluye cinta doble para su instalación. el precio 
incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T.). 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $38.65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 

1.0000 

·i 

S373.62 (" TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. •J 

/ 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 dias naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

e=> 
o 
C.:J 
.:_,\"\ 
·-D 
.:> 

$77.30 

S373.62 

$1 ,335,170.35 

$450.92 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA'PROPUESTA 

Código 

2926 

SEÑALETICA 

Concepto Unidad 

Colocacion de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y PZA 
carac\erislicas de la imagen corporativa de fonacol, ver detalles plano de fachadas, de 
medidas aproximadas 0.21 x 0.64 m. Incluye: materiales. impresion y corte en vinil auto 
adherible, mano de obra. materiales y quipo, fimpieza previa de la superficie. (P .U.O.T.). 

TOTAL SEÑALETICA 

GESTORIA Y LIC Gf:STORIA Y LICENCIAS 

2931 Gestoría y tramile de licencia de remodelación de local de FONACOT. incluye: gestorías tramite 
con personal especiaíizado, tramites en las dependencias que se requieran, asi como 

2932 

2933 

pagos por concepto de impuestos o derechos para · la obtención de la licencia de 
remodelación. (P .U.O.T.). 

"Gestoría y tramite de licencia de funcionamiento de local de FONACOT, incluye: tramite 
gestorías con personal especializado, tramites en las dependencias que se requieran, asi 
como · pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de 
remodelación . (P.U.O.T.). 

"Gestoría y tramites para el Visto bueno de protección civil del local de FONACOT, tramite 
incluye: geslorias. lramites en las dependencias que se requieran, asi como pagos por 
concepto de impuestos o derechos para la obtención del permiso correspondiente. 
(P .U.O.T.). 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

5.0000 $38.65 (* TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

') 

$41,226.61 (' CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. ') 

$41,226.61 (* CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 611100 M.N. ") 

$41,226.61 (' CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 61/100 M.N. ') 

/ 

Acumulado anterior: 

· Monto esta hoja: 

Acumulado: 

e:, 
o 
e:.:) 
,:.;l 
·-D 
U1 

Importe 

S193.25 

$9,475.62 

$41,226.61 

$41,226.61 

$41,226.61 

$123,679.83 

$571,104.11 

S1,335,621.27 

S123.873.08 



ING. DAVID ARTU~O ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

COATZACOALCt COATZACOALCOS 

PRELIMINARES PRELIMINARES 

3001 

3002 

3003 

3004 

3005 

Colocación de plásllco de uso rudo color negro para Impedir visibilidad al interior del local 
y delimitar la ob·ra , Incluye: andamios, acarreos. fletes, equipo, limpiezas, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias. Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, así como todo lo necesario para su 
correcta ejecución.(P.U.O.T.). 

Demolición de muros de panel de yeso existentes de mocheta de modulas de atención. 
Incluye: material, mano de obra. herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Demolición de muros de tabican con juntas de mortero existente en el inmueble. Incluye: 
material, mano de obra, herramienla, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo 
necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.). 

Demolición de charola de baño de linne de concreto existente en el inmueble. Incluye: 
material, mano de obra, herramienta, equipo, íimpiezas, acarreos, fletes y todo lo 
necesario para (\ecta ej ción (P.U.O.T.). 

\ 

Unidad 

m2 

m2 

mi 

m2 

m2 

Cantidad 

16.0000 

17.5000 

2.8600 

2.5000 

3.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$25.35 (• VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N. ') 

S17.22 (• DIECISIETE PESOS 22/100 M.N. ') 

$47.17 ¡• CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 
M.N. •¡ 

$65.50 (" SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. 

·i 

5195.70 (" CIENTO NOVENTA Y CINCO PES S 
70/100 M .. 'I 

CJ 
o 
C) 
,:_n 
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O'J 

Acumula.do anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$405.60 

$301 .35 

$134.91 

$163. 75 

$587.10 

S1,459,494.35 

$1,592, 71 

'(t;r 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

100 dias naturales Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslalales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coalzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3006 

3007 

3008 

3009 

3010 

Concepto Unidad 

Demolición de piso ceramico en baño exislenle. Incluye: material, mano de obra, m2 
herramienta, equipo, limpiezas. acarreos, netes y todo lo necesario para su correcla 
ejecución. (P.U.O.T.). 

Demolición de lambrin en muros existente en el ba,10. Incluye: material, mano de obra , m2 
herramienta, equipo, limpiezas, acarreos. fletes y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.0 .T.). 

Desmantelamiento de puerta de intercomunicación existente, sin recuperación. Incluye: PZA 
retiro de marcós y puerta, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, (P .U.O.i J 

Desmantelamiento y Retiro de luminarias cuadrada de 61 x 61 existente sin PZA 
recuperación.· Incluye: material, mano de obra, herramienta; equipo, limpiezas, acarreos, 
netes y lodo lo necesario para su correcta ejecuci_ón. (P .U.O.T.). 

Desmantelamiento y Retiro de luminarias de existente tipo bote sin recuperación. PZA 
Incluye: material, mano dé obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, netes y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Cantidad P. Unitario !Precio.con letra 

6.0000 $52.10 (' CINCUENTA Y . DOS PESOS 10/100 M.N. 
·¡ 

22.0000 $35.38 (* TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. 
') 

5.0000 $232.43 (' DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
43/100 M.N. •¡ 

6.0000 $38.65 (* TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
' ) 

6.0000 $38.65 (' TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·¡ 

('::) 

C) 
L:) 
(Yt 
,....¡J 

- •-J 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

$312.60 

$778.36 

$1 ,162.15 

$231 .90 

$231 .90 

$1,461,087.06 
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ING. DAVID ARTÜRO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Represenlación Coatzacoalcos · 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coalzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3011 

3012 

3013 

3014 

3015 

Concepto Unidad 

Desmontaje y retiro de W.C. y lavamanos sin recuperación. el precio incluye: retiro del PZA 
producto a tiro autorizado por el municipio, fletes adilamentos, limpieza, acarreos y todo 
lo necesario para su correcla ejecución. (P.U,O.T.J. 

Protección de equipo electrónico y mobiliario con plástico protector de muebles, el precio m2 
incluye: cinta masking, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su 
correcta ejecución, (P .U.O.T.). 

Gestoría y tramite de licencia de remodelación de local de FONACOT, incluye: gestorías tramite 
con personal especializac.io, tramiles en las dependencias que se requieran, asi cama 
pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de 
remodetación. 

Movimienlo de muebles para llevar a cabo los trabajos de adecuación. el precio. incluye: jor 
mano de obra, equipo, reacomodo del mobinaño, limpiezas, y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de apagadores, contaclos normales, contactos regulados, placas de 
voz-datos y placas ciegas, existentes en muros y pisos, Incluye: andamios, retiro de 
cableado hasta tablero elédrico o Site, reliro de ducteria, acarreos, fletes, fimpiezas, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo to necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.J. La coiff'ltista res amara los apagadores para su posterior reutilización o 
entrega a el prop t\º· 

¡ -
¡ 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 S195.15 (' CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
15/100 M.N. ') 

40.0000 $52.14 (" CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. 
') 

1.0000 $19,324.97 (' DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N. ") 

2.0000 S573.14 (' QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
14/100 M.N. ') 

15.0000 $33,72 (' TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. ') 

/ 

Acumulado antedor: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

·-•-•,·.- -·· 

::::) 

o 
c..:.J 
Ul 
-....:.) 

Importe 

$195.15 

$2,085.60 

$19,324.97 

S1, 146.28 

S505.80 

$1,46~,803.97 

S23,257.80 

·~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales .Y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, .Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad. d.e México, Ciudad de México 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3016 

3017 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de zoclo existente, lnéhiye: limpiezas, mano de obra. herramienta, mi 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución . (P.U.0 .T.). 

Desmantelamiento de barra de madera existente de 2.47 x 0.70 y , sin recuperación. PZA 
lnduye: retiro de marcos y puerta, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.0.T.). 

PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES 

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA 

3101 Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 1 O cm., a dos caras 
con estructura de bastidor metálico de 2.s·, colocados a cada 0.61 mts. en su caso con 
aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad 
minimá de 10 Kg/m3. incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes 
metálicos a cada 0.61 m. cinta de refuerzo de papel, redimix, tomilleria s-1, esquinero, 
canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, acarreos, 

Oetes. herramienta, equipo, limpiezas, cerramientos , mano de obra, equipo y todo lo 
necesa.rio para su correcta ejecución. (P.U.0 .T.). 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

68.0000 S41 .66 (' CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. •¡ 

1.0000 $36.69 (• TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. ') 

18.0000 $508.54 ¡• QUINIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. 
·¡ 
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Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$2,832.88 

$36.69 

$30,436.99 

$9,153.72 

$1,487,061.77 

S12,023.29 

S1,499,085.06 



ING. DAVID ARTU-RO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14106/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Víllahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutíérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3102 

3103 

3104 

3105 

Concepto 

Suministro y fabricación de antepecho de panel de yeso de 10 cm. a una cara con 
estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mis. con un desarrollo de 
45 cm efeclivos de peralte para rematar plafón en área de módulos. Incluye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de espesor. canal, posles melalicos a cada 0.61 m, cinta de 
refuerzo de papel, redimix, lomillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo, 
calafateo entre muros, acarreos , Oeles, herramienta, equipo, limpiezas, 

cerramientos, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución . 
(P.U.0.T.). 

Fabricación de charola para bañon· de 1.3 x 2.3 con un peralle de 20 cm por medios 
manuales, el precio incluye, mano de obra, equipo y herramienta, impermeabilizante, 
resanes de mortero arena, al colocar la luberia, y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (P.U.0 .T.). 

Fabricación de ranura en muros de labique por medios manuales, para alojar truberia 
sanitaria, para cocina datos, de 7.5 x 10 cm, ·cuidando no dañar instalaciones cercanas, 
el precio incluye, mano de obra , equipo y herramienla , resanes de mortero arena, al 
colocar la tubería, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) 

Fabricación de ranura en muros de tabique por medios manuales, para alojar truberia 
hidraulica, para cocina datos, de 5 x 5 cm, cuidando no dañar elementos adiacentes, el 
precio incluye, mano de obra , equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al colocar 
la tubería, y tod lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

m2 6.0000 

m2 3.0000 

mi 4.0000 

mi 6.2000 

P. Unitario !Precio con letra 

$231.05 (• DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
05/100 M.N. ') 

$186.14 (• CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 
14/100 M.N. •¡ 

$101 .70 (' CIENTO UN PE_SOS 70/100 M.N. ') 

$81.91 (• OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. ' ) 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja : 

Acumulado: 

Importe 

C) 
c.:) 

CJ 
(.J; 

o 
c.) 

$1,386.30 

$558 .42 

$406.80 

$507:84 

$1,499,085.06 

$2,859.36 

51,5~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO l 

11. 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tux1Ia Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3106 

3107 

Concepto Unidad 

Repellado acabado pulido fino en muro de baño, a base de mortero cemento-arena 1 :5 m2 
en u·n rango de hasta 20 cms de ancho. Incluye: acabado con nota o plana .de madera 
hasta obtener textura unirorme, sin oquedades, rayones, protuberancias y aceptado por 
la supervisión, mano de obra, suministro de materiales, elevación, movimientos 
horizontales, cargas, descargas y acarreos del material hasta el lugar de su ulilización, 
herramienta, limpieza y preparación de la superficie por emboquillar (picado 

con herramienta de mano ylo humedecido dependiendo de la superficie), los remates, 
aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de la boquilla con agua, espesor máximo del 
aplanado 2 cm., acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios, lírripleza de 
área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Fabricación de firme de 10 cm de fc'de 100 k/cm2, de.baño planta baja incluye: concreto, 
impermeabilización en charola, limpieza, mano de obra, acarreos, materiales, equipos, 
ajustes, relleno de tezontle o similar, y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.(P.U.O.T.). 

m2 

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑtLERIA 

CERRAJERIA 

3201 

CERRAJERIA 

Suministra y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca 
TESA modelo master , cerradura de perilla con receta grande acabado en cromo mate o 
similar, inctuxe, mano de obra, equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al 
colocar la tubi ·a. y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) 

O ISLAS OVANDO 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.5000 $205.56 (* DOSCIENTOS CINCO P_ESOS 56/100 

3.0000 

5.0000 

M.N. ') 

$594.34 (*QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS 34/100 M.N. •¡ 

$745.08 (' SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M.N. •) 

/ 

Acumulado a'nterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

e::> 
o 
LJ 
(}). 

CJ . 

$513.90 

$1,783.02 

$14,310.00 

$3,725.40 

$1,501 ,944.42 

$6,022.32 

"lf 
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ING. DAVID ARTU-RO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3202 

3203 

Concepto 

Suministro y colocación de cerradura· de baño para puerta de madera marca TESA 
modelo master , cerradura de perilla con roceta grande acabado en cromo mate o 
similar, incluye, mano de obra, equipo y herramienta, resanes de mortero arena, al 
colocar la tuberia, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T 

Suministro, colocación e instalación de Tope para piso marca Phillips modelo 54, 
acabado cromado o similar en calidad. Incluye material, mano de obra. herramienta y 
todo lo necesario para su correcia colocación. (P.U.OT.). 

CERRAJERIA TOTAL CERRAJERIA 

CARPINTERIA 'CARPINTERIA 

Unidad 

PZA 

PZA 

3301 Suministro, colocación e instalación de puerta de madera de intercomunicación modelo PZA 

3302 

Lucero color chocolate semisólida de 1.00 m x 2.10 mx 35 mm. de espesor; (de venta en 
tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y batiente 
en color chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, 
mano de obra, herrajes, herramienta , equipo, limpiéza gruesa y todo lo necesario para su · 

correda ejecución. (P.U.0 .T.). 

Suministro, colocación e instalación de puerta de madera de intercomunicación modelo 
Lucero color chocolate semisálida de 0.80 m x 2.10 mx 35 mm. de espesor; (de venta en 
tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y batiente 
en color chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales, 
mano de obra, herrajes, herramienta, equipo, limpieza gruesa y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

PZA 

Cantidad 

1.0000 

6.0000 

3.0000 

2.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$745.08 (' SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M.N. ') 

$365.91 (' TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 91/100 M.N. ') 

$3,231.41 (' TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS41/100 M.N. ') 

$3,231.41 (' TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA .Y 
UN PESOS 41/100 M.N. ') . 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

,::) 

Ll 
C) 
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.::.,.¡ 
tv 

$745.08 

S2,1 95.46 

SG,665.94 

$9,694.23 

$6,462.82 

$1,507,966.74 

$19,097.59 

SLAS OVANDO Acumulado: $1,5~27,064.33 , 

. 
¿) 



'""······-···--··----·------······--·- ·"---·-·····-····" • ,_ .. .. 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representac_iones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3303 

3304 

3305 

3306 

Concepto Unidad 

Suministro. colocación e instalación de puerta de madera de inteicomunicación modelo PZA 
Lucero color chocolate se misó lid a de 0.85 m x 2.1 O mx 35 mm. de espesor, (de venia en 
tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y batiente 
en color chocolate. Incluye lres bisagras reforzadas de 2" en color nalural, materiales, 
mano de obra, herrajes. herramienta, equipo, limpieza gruesa y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro, colocación e instalación de gabinete prefabricado de baño Naples Espresso PZA 
modelo GB2418P2-NAE, Incluye: lavabo, llave mezcladora helvex o similar en calidad y 
precio, alacena, cubierta, jaladoras, zoclo, maleriales, mano da obra, herrajes, bisagras, 
herramienta, equipo acarreos, fieles , limpiezas y lodo lo necesario para su correcta 
ejec~ción. (de venia en tiendas de prestigio). (P .U.O.T.). 

Suministro , colocación e instalación de mueble prefabñcado de servicio para café marca PZA 
Ready Kilchen, modelo Espresso, color espresso Modelo PK24OP7-ES, lnc;luye: tarja, 
llave mezcladora, alacena, cubierta , jaladeras, zoclo, materiales, mano de obra, herrajes, 
bisagras, herramienla , equipo acarreos, fletes, limpiezas y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución. (de venia en tiendas de prestigio). (P.U.O.T.). 

Sumfnielro y realización de barra para comedor en cocina de 0.40 x 1.08, en MDF de 1", 
de espesor pegado con adhesivo Lokweld LW-H20, solo en cubiertas y front, para recibir 
hoja de formica marca Ralph Wilson o similar en calidad y precio con 2 pasacables por 
módulo , la formica sera en colores institucionales, pegada con adhesivo Lokweld LW
H20 base agua o certifica ción GREENGUARD, o similar en calidad y precio, incluye: 
mano de obra, ale ·a1, cortes, desperdicios.trazos, equipo y 

PZA 

Ca_ntidad P. Unitario I Precio con letra 

1.0000 $3,231.41 (* TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS 41/100 M.N. ' ) 

2.0000 $4,073.97 (' CUATRO MIL SETENTA Y TRES 
PESOS 97/100 M.N. ') 

1.0000 $20,791 .54 (' VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 

1.0000 

Y UN PESOS 54/100 M.N. ') 

$2,789.87 (' DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS 87/100 M.N. ') 

, 
/ 

Acumulad-o anterior: 

Monto esta hoja: 

Ac11mulado: 

_ ... ,. 
/ 

.~··· 

Importe 

e~ 
o 
~ 
t:,:j' ) 

$3,231.41 

$8,147.94 

$20,791 .54 

$2,789.87 

$1,527,064.33 

$34,960.76 

"·w-



ING. DAVID ARTrn'~.O ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL. PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coalzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3307 

Concepto 

herramienla asi como todo lo necesario para su correcta ejecución. Modulas fabricados 
en taller. (P.U.O,T.J 

Mampara para sanilarios lnsLilucional de 1.50 ó 1.80m de allura. a base de lámina de 
acero calibre 24. acabado esmallado resistenle a químicos, marcadores de tinta 
permanente y pintura en aerosol, perfil lubular cuadrado galvanizado de 1• x 1•. calibre 
20, con estructura perimelral monolilica con refuerzos interiores. uniones electrosoldada 
prolegidas con primario , periferia con moldura de acero inoxidable tipo 304 calibre 24 , 
con adhesivo especial y sujetada con remache-pop, relleno interior. 

(P.U.O.T.J. 

CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA 

INSTALACION EIINSTALACION ELECTRICA 

3401 Suministro y colocación de salida eléctrica para conlacto de tensión regulada para 
alimentar modulas de atención en P.lanta baja, con cable THW calibre # 1 O, marca 
condumex o similar; de lablero regulado . a contacto de aproximadamente 18 mis., 
canalizado en tubo conduit galvanizado pared delgada, caja cuadrada con lapa como 
regislro, con soporteria a base de varilla roscada de 114". unicanal de 4x2 y abrazadera 
para unicanal. Incluye: materiales de consumo, herramienta. canaleta 2 vías en 

muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta inslalación y 
funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Unidad 

PZA 

sal 

Cantidad 

2.0000 

7.0000 

P. Unitario , jPrecio con letra 

S7,741.62 (• SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y UN PESOS 62/100 M.N. ') 

$690.47 (' SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 
M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$15,483.24 

$66,601 .05 

$4,833.29 

$1,562,025.09 

$20,316.53 

"·~ 



¡ 

ING. DAVID ARTÚR"o1sLA·s-···ov·ANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14106/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones 

correspondienles a las Regiones Sureste. y Centro para la Dirección de Víllahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tllxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3402 

3403 

3404 

Concepto Unidad 

Suministro e instalación de salida eléctrica p·ara contacto tensión normal para alimenlar sal 
módulos de atención y UTI. en planta baja, con cable THW calibre # 10, marca 
condumex o similar, de tablero a contacto de aproximadamente 18 m, canalizado en tubo 
conduil pared delgada, cajas cuadradas como.registro, con soporteria a base de va·rilla 
roscada de 114". unicanál de 4x2 y abrazadera para unicanal. Incluye: materiales. 
herramienta, canaleta 2 vias en muros perimetrates, equipo, andamios, 

acarreos. fletes. limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro. colocación e instalación de contacto dúplex polarizado para tensión normal y 
borne de tierra física de 15 amps. 125 vea nema 5-15R, marca Levitón , Cal. BR15Í/\/, 
color blanco con tapa del mismo color. Incluye: materiales de fijación , mano de obra, 
herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. (P.U.0 .T.). 

Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión regulada y borne de 
tierra física de 15 amps. marca Leviton, Cat: BR15W, color naranja con lapa . Incluye: 
materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpiezas y lodo lo 
necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. (P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

Cantidad P - Unitario I Precio con letra 

8.0000 $690.47 (' SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 47/100 

8.0000 

7.0000 

M.N. •) 

$145.46 (• CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
46/100 M.N. •¡ 

$168.13 (• CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
13/100 M.N. •¡ 

/ 

e::, 
o 
c..-::i: 
c:J> 
,-:::) 

C.J1 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumula.do: 

Importe 

$5,523.76 

$1 ,163.68 

S1,176.91 

$1,582,341.62 

$7,864.35 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL.CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3405 

3406 

3407 

3408 

Concepto Unidad 

Suministro y colocacióo de salida eléctrica para iluminación con cable THW caíibre # 12, salida 
marca condumex o similar; de tablero a luminaña se aproximadamenle de 20 m, 
canalizado en tubo conduit galvanizada pared delgada segun sea la corrida, diámetro 
indicado, e.aja cuadrada con tapa como registro, con soporteria a base de varilla roscada 
de 1/4", unicanal de 4x2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a 
lámpara a base de cable uso rudo de 2x2. Incluye: mano de obra, maleriales 

de consumo, herramienta, equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y lodo lo 
necesario para·su cqrrecta instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro, colocación e instalación de luminaria en gabinete Construrila MODELO OF 
1097BCFB O SIMILAR de empotrar en plafón de dimensiones de 61 x 61 cms, con 
lámpara tipo ied de 3-X18 w al afio brillo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a nivel 
de plafón. Incluye: bases, lubos; trazo, nivelación, herramienla, acarreo, colocación a 
cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución. 
(P.U.0.T.). 

Suministro, colocación e instalación de apagador sencillo y placa color blanco marca 
levilón o similar. Incluye: materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos, limpiezas y lodo lo necesario para su correcta inslalación y funcionamíenlo. 
(P.U.O.T.). 

Suminislro y coloea ión de inlerruplor lerrmomagnélico marca S'quared o similar de 1 x 
30 amp. Incluye mal ñal, herramíenla. mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, 
y todo lo neces rio p ra suco ecta instalación. (P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

18.0000 $624.09 (' SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

18.0000 

7.0000 

6.0000 

09/100 M.N. •) 

$2,178.83 (• DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS 83/100 M.N. •¡ 

$167.42 (' CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 
42/100 M.N. •¡ 

$222.43 (' DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 
M.N. • 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$11,233.62 

$39,218.94 

S1 ,171.94 

C:J 
-::J 
CJ 
C; > S1,334.58 
-...::,; 
J') 

$1,590,205.97 

S52,959.08 

"·~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla. Gulierrez, Puebla y la 
Representación · Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiéirez, Chiapas; Puebla, Pue.; <:;oatzacoaicos, V, Ciudad de México; Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

INSTALACION El TOTAL INSTALACION ELECTRICA 

ACABADOS ACABADOS 

3501 Suminislro y aplicación de pinlura COMEX Vinimex, color blanco satinado o similar en 
calidad, a - dos manos en muros d_e oficinas y servicios. Incluye: preparación de la 
superficie . . resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreos, netes, 
limpic,z~s. mano de obra y ledo le necesario para su C01Tecla aplicación. (P.U.O.T.). 

3502 

3503 

ACABADOS 

VARIOS 

3601 

Suministre .y colocación de loseta tipo porcelana!o para piso, marca lnlerceramic, .linea 
Osaka, color Light Gray o similar, con er.trecalle de Smm.utilizando separadores o similar, 
colocado con adhesivo color gris osairo, medidas de 60 x 60 cms ., Incluye: adhesivo, 
recortes. ajustes, desperdicios, material, ·mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, 
acarreos y todo lo necesario para su correcta cólocación. (P .U.O.T.). 

Suministro y colocación de loseta tipo porce:analo para muro, marca lnterceramic, linea 
Osaka, color Black o similar, con. entrecalle -de Smm.ulilizando separadores o similar, 
colocado con adhesivo color gris osairo, medidas de 60 x 60 cms., Incluye: adhesivo, 
recortes, ajustes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, 
acarreos y lodo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.}. 

TOTAL ACABADOS 

VARIOS 

Retiro de escombro producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de ob_ra, 
herramienta, eq po, acarreos, limpieza y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.O.T.). 

Unidad Cantidad 

m2 327.2000 

m2 6.0000 

mi 22.0000 

m3 10.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$104.72 (• CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. •) 

$448.83 (• CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 83/100 M.N. •¡ 

$456.82 ¡• CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 82/100 M.N. •¡ 

Importe 

$65,656.72 

$34 ,264.38 

$2,692.98 

$10,050.04 

o 
o----s-41-.-□-□1-_-40-

$16.28 ¡• DIECISEIS PESOS 28/100 M .. N. •) 

c:=> 
:.::; ) 

'::::> 
--:....l 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$162.80 

$1,643,165.05 

$47,170.20 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días nalurales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tux!la Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coalzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

!! Código 

3602 

3603 

3604 

3605 

3606 

VARIOS 

Concepto Unidad 

Limpieza fina, profunda y detallada de obra general, Incluye: lavado de vidños, pisos, jor. 
retiro de escombro y sobrantes de mateñales utilizados, materiales de consumo, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para ruegos tipo ABC. CO2; PZA 
incluye: mateñales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo. andamios, 
netes, acarreos, y todo lo necesario para su correcla instalación. (P,U.O.T.). Conforme a 
las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005. 

. -

Suministro colocación e instalación de moldura zodo color chocolate de 1 O cm de ancho mi 
marc:2 vinylasa o similar, el precia induye, cortes, maquinaria, mano de obra, equipo y 
herramienta\' todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de gancho tipo perche.ro doble acabado satinado 
herrnex o similiar en calidad y precio, incluye, mano de obra, equipo y herramienta y lodo 
lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

lnslalación de equipos toma fumo sincronizados, accesorios completos. Incluye, mana 
de obra, conexión de 5 balones de llamada colocados en mostradores de atención al 
publico, puesta en operación, elemenlos de fijación, acarreos, materiales misceláneos, 
limpiezas, acarreos, netes y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. (P.U.O.T.). 

TOTAL VARIOS 

mi 

PZA 

Cantidad P. Unitario ! Precio con letra 

1.0000 $632.62 (• SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
621100 M.N. •¡ 

1.0000 $2,195.50 (' DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
PESOS 50/100 M.N. ') 

80.0000 S44.20 (º CUARENTA Y CUATRO PESOS 201100 

2.0000 

2.0000 

M.N. ') 

$89.86 (' OCHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 
M.N. •¡ 

$190.47 (• CIENTO NOVENTA PESO 1~7/100 M.N. 
') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

e:, 
::.:.) 
( .. .:.:J 
::.· J 
:.::.;, 
<:.)J 

S632.62 

$2,195.50 

$3,536.00 

S1°(9.72 

$380.94 

$7,087.58 

$1,690,335.25 

$6,924.78 

"&~ ------: ' ~ 

/.? 
. -



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 
Lugar: Villaherrnosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA E)<PRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

¡! Código 

SENALETICA 

3701 

3702 

Concepto 

SEÑALETICA 

Suministro y colocación de seilalamiento con el texlo ZONA DE MENOR RIESGO 
fabricada en lamina de 9crílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color 
verde contraste blanco, logotipos institucionales impresos en vinil lransparenle a 1400 dpi 
quedando encapsulados enlre fondo de color .y lamina de acrílico , la información d_e 
cada lamina está fabricada en recorte de vinil aula adherible con duración de seis años y 
medidas de 0.18 x 0.18 m, el precio induye: materiales, mano de 

obra, equipos, elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de· 
los trabajos. (P.U.0.T.) . 

Suminislro y colocación de señalamiento con el texto SALIDA fabricada en lamina de 
acrilico ·cnslal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color_verde conirasle blanco, 
logotipos instilucionales impresos en vinil lransparenle a 14ÓÓ dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina 
está fabricada en recorte de vinil aula adherible con duración de seis años y medidas de 
0.18 x O .18 m, el precio incluye: maleriales, mano de obra, equipos, 

elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T.). 

Unidad 

PZA 

PZA 

Cantidad 

4.0000 

6.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$309.20 (• TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. º) 

$309.20 (º TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

,::::::, 

º · CJ 
-~) 

-.:.:::.i 
~ 

$1 ,236.80 

$1,855.20 

S1 ,697,260.03 

$3,092.00 

$1,7~ 

G ' 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de ·Ias Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahenmosa. Tuxtla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración : 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3703 · 

3704 

Concepto Unidad 

Colocación de séñalainienlo con él lexto BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES PZA 
Elaboración y colocación de Identificadores de oficinas personalizados fabricados en 
lámina de acrílico cristal de 3 mi\imelros de espesor con un rondo de color aluminio 
natural, !ogolipns lnslítucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpl quedando 
encapsulados entre landa de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
fabricada en recorte de vinil auto adherible color negro con duración de seis años, 

medidas de 22 x 10 cm., incluye cinta doble para 5u instalación. el precio incluye: 
materiales, mano de obra. equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la 
correcta ejecución C:e los lrab:;jos. (P.U.O.T.). 

Colocación de señalamiento con el texto COMEDOR Elaboración· y colocación de 
identificadores de oficinas personalizados fabricados en lámina de acrílico cristal de 3 
milimelros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos insLilucionales 
impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y 
lámina de acrílico, la inrormacián de cada lámina fabricada en recorte de vinil aula 
adherible color negro eón duración de seis años, medidas de 22 x 10 cm., 

incluye cinta ·doble para su instalación. el precio incluye: materiales , mano de obra, 
equipos, elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P .U.0.T.). 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $373.62 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

1.0000 

PESOS 62/100 M.N. •¡ 

S38.65 (' TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
·¡ 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

·importe 

e::> 
o 
{.~.) 
~:;) 
r-'· 

S747.24 

$38.65 

S1,700,352.03 

$785.89 

"·g 



;;=-==============='=:"===-=-~- ----------- ·····················-·-·····-------------------------
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tu_x\la Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coalzacoalcos 

Fecha: 14/06/2017 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/1()/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de Mexico E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 

3705 Colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y PZA 
caracleristicas de la imagen coiporaliva de Fonacol, ver delalles de cancelería, incluye: 
maleriales, impresión y corle en vinil aulo adherible, mano de obra, maleriales y quipo, 
linipleza previá de la superficie. (P.U.O.T.). 

3706 Suminlslro y colocación de señalamienlo con el texto SOLO PE~SONAL AUTORIZADO PZA 

SEÑALETICA 

Elaboración y colocación de identificadores de oficinas personalizados fabricados en 
lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color aluminio 
natural, logolipos -inslilucionales ·;mpresos en vinil transparenle a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
fabricada en recorte de vinil aulo adherible· color negro con duración de seis 

años, medidas de 22 x 10 cm, , incluye cinta doble para su instalación. el precio incluye: 
materiales. mano de obra, equipos, elementos de sujeción y lodo lo necesario para la 
correcta ejecución de los lrabajos, (P.U:O.T.). 

TOTAL SEÑALETICA 

VOZ Y DATOS VOZ Y DATOS 

3801 Suminlslro e instalación de salida voz y·datos con tubo pared delgada según se requiera, 
cliarola, cajas cuadradas como registro, con soporteria a base de abrazadera de uña, 
abrazadera para unicanal, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros 
perimettales de block, equipo, andamios, acarreos, netes, fimpiezas y todo lo necesario 
para su correcta inslalación y funcionamiento. (P-U.O.T.). 

VOZ Y DATOS 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $38,65 (• TREINTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. 
') 

1.0000 $373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

5,0000 

PESOS 62/100 M.N . ') 

$568.67 (• QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS 67/100 M.N. •¡ o 

C.') 
CJ 
,.:,; ) . 

t- -

Importe 

$38.65 

$373.62 

$4,290.16 

$2,843.35 

1·--'*'---------
$2,843.35 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$1,701,137.92 

$3,255.62 

"~ 



I 
1 

r·· ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

! 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla , Pue. ; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad 

INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA 

3901 Suministro, colocación e instalación de WC marca Helvex, modelo Ródano color blanco, PZA 
de balón, tanque ecológico de 4.8 lts. o similar en precio y calidad, trampa expuesla. 

3902 

3903 

3904 

3905 

Incluye : junla proel o sello hermético, material. mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de cespol para larja linea econom,ca o similar, incluye: 
suministro y colocacion, materiales de consumo, herramientas, equipo, mano de obra. 
fieles, acarreos, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

Suministro y cotocacion de contra canasta linea económica, para tarja con rejilla o 
similar, incluye suministro, colocación, malerial de consumo, herramientas, equipo mano 
de obra y todo lo necesario para su correcla ejecución. (P .U.O.T.). 

Suministro y colocación de CESPOL para lavabos linea económica. Incluye: suministro y 
colocación , material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fieles, acarreos, 
limpiezas y lodo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de Contra canasta para lavabos línea economIca. Incluye: 
suministro y colocación , material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, 
acarreos, limpiezas Y. todo lo ne saña para su correcta colocación y funcionamiento. 
(P.U.0 .T.). "1 ( 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $4,365.56 (• CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 

1.0000 

1.0000 

2.0000 

2.0000 

Y CINCO PESOS 56/100 M.N. *) 

$164 .54 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
54/100 M .N. •¡ 

$249.32 (• DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 32/100 M.N. •¡ 

$154.54 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
54/100 M.N. •¡ 

$249,32 <· DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 3211007 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

C:J 
c.:; 
e;..;., 

$8,731 .12 

$154.54 

$249.32 

$309.08 

S498.64 

$1,704,393.54 

$9,942.70 

"·~-



,,,_. ... 
ING. DAVID ARTURÜISLASOVANDO - ----· 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para . la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutíerrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pué.; Coatzacáalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3906 

3907 

3908 

3909 

3910 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular para tarja y lavabos o similar. PZA 
Incluye: suministro, colocación, material, herramienta: equipo, mano de obra, acarreos, 
fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y 
funcionamiento.(P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular para WC o similar. Incluye: PZA 
suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra , acarreos, fletes, 
limpieza y todo lo necesario para su correcla color.ación y funcionamiento.(P.U.O.T.). 

Sumi11istro e instalació~ de salida liid1áulica de 1/2" a base de tubo de cobre con salida 
diám~lrcs indicados en proyecte para alimentación de tarja, lavabos y excusados, de 
aproximadamente 6.3 1tits. Incluye: materia!, mano de obra, herramienta, equipo, 
acarrees, r.etes, limpieza, codos, lees, yees, copies, soldaduras, conectores , prueba de 
presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T). 

Suministro ·e instalación de salida sanitaria de 2" y 4" PVC de diámetros de una logttud de salida 
11 . 38 mts para alimentación de tarja, lavabos y excusados, de aproximadamenle 16 
mis., . Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza, 
codos, lees, yees, copies. soldaduras, conectores , prueba de presión, y todo lo 
necesario para su correcta inslalació·n y funcionamiento.(P .U.0.T). 

Suministro y colocación de mezcladora modelo Elite ME-5 cromo desagüe de rejilla para 
lavabo, marca Helvex preferentemente o similar en calidad y precio, incluye: mano de 
obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
P.U.O.T.). , . 

PZA 

Captidad P. Unitario !Precio con letra 

6.0000 $157.65 (• CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
65/100 M.N. '} 

2.0000 S157.65 (• CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
65/100 M.N. ') 

4.000Ó $320.21 (' TRESCIENTOS VEINTE PESOS .21/100 
M.N. •) 

4.0000 $765.64 (• SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

2.0000 

PESOS 64/100 M.N. '} 

$2,634.94 (' DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 94/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$945.90 

$315.30 

$1,280.84 

$3,062.56 

S5,269.88 

$1,714,336.24 

$10,874.48 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

3911 

3912 

3913 

3914 

3915 

Concepto Unidad 

Mezcladora H-13341G Suministro y colocación de mezcladora modelo Mezcladora H- PZA 
13341 G cromo desagüe de rejilla para lavabo, marca Helvex preferentemente o similar 
en calidad y precio, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y lodo lo 
necesario para su correcia ejecución. P.U.0 .T.). 

Suministro colocación e instalación de Jabonera Aitana Jofel con dimensiones de 
250Y-251MM (alto x ancho), color Humo marca Jofel o similar. Incluye malerial, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico Azur Mini (PH51002) 
JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Alto x ancho), color Humo o similar, 
Incluye malerial, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, íletes, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta inslalación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de Dispensador manual de toalla en rollo de corte 
color transparente - PT71010 Marca Jofel o similar, Incluye material, mano de obra, 
herramienta, equipo. acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P .U.0.T.). 

Suministro colocación de asiento y tapa blanca de cierre lento modelo AT-1 para modelo 
Rodana de WC, marca Helvex o similar en precio y calidad, Incluye malerial, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos, íletes , limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.0.T.). 

PZA 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $2,287.10 (' DOS ·MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

2.0000 

2.0000 

2.0000 

2.0000 

SIETE PESOS 10/100 M.N. ' ) 

$805.52 (' OCHOCIENTOS CINCO PESOS 52/100 
M.N. •¡ 

51,127.60 (' UN 'MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N . ') 

$1 ,127.60 (' UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N. ") 

$615.02 (" SEISCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 
M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe ¡ · 

,:::) 
ü 

$2,287.10 

$1 ,611.04 

$2,255.20 

$2,255.20 

CJ $1,230.04 
;:; J 

~ 
~ 

$30,455.76 

$1.725,210.72 

$9,638.58 

''lf 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 

Obra: Trabajos de oplimi_zacíón y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a l<!S Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoaicos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

J! Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

Fecha : 

Duración: 

Inicio Obra : 

Fin Obra: 

3921 Suministro e-lnslalación eléctrica de bomba de charola de condensad9s para desagüe PZA 2.0000 $1 ,229.41 (• UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

3922 

de equipos minisplit mini orange·pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a 
equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste 
de equipo y lodo lo necesario para su correcto luncionarriiento. (P.U.0 .T.). 

Mantenimiento preventivo. correctivo y reinstalación del equipo de aire acondicionado 
minisplit, capacidad .nominal enfñamianto· 5.0 T.R. y 1.0 T.R. que se ubica en el palio 
publico y SITE de la aclual sucursal, induye: barrenos. anclaje, in~talatjón eléc_trica, 
hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azolea, 
interruptor de cuchillas j~nto a· la unidad condensadora, canalización de desagüe, base 
de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, · 

herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto 
luncion;;miento.(P .U.0.T.). 

AIRE ACONDIC(( TOTAL AIRE ACONDICIONADO 

COATZACOALCtTOTAL COATZACOALCOS 

PZA 3.0000 

PESOS 41/100 M.N. ') 

S844.02 (. OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 02_/100 M.N. ' ) 

e:, 
(..::) 
C:) 

14/06/2017 

100 dias naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

·importe 

S2,458.82 

S2,532.06 

$4,990.88 

$280,345.83 

C;) 
.:-"' 
(.)1 

/ 
Acumulado anterior : 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

$1,734,849.30 

$4,990.88 

$1,7~9,840.18 
-~ . .,, 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue. ; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

PUEBLA PUEBLA 

PRELIMINARES PRELIMINARES 

4001 

4002 

4003 

4004 

Demolicion de muros y mu restes de tablaroca existentes a dos caras, hasta una altura de 
3.10 r.ils. Incluye: andamios. panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes 
metáliccs lomillería s-1. esquinero , canes de madera de refuerzo, acarreos, netes, 
herramienta, equipo, limpiezas, mano de obra y todo Jo necesario para su correcta 
ejecución. ¡puon. 

Retiro y demolición de piso laminado existente. Incluye; bajo piso, zoclo, material, mano 
de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo necesario para su 
correcta ejecucion. (P.U.O.T.). 

Retiro y demolición de piso ceramico existente. Incluye: residuos de pasta , zoclos, 
material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T.). 

Desinslalacion de muebles de ba,1os, wc, labavos, producto de los trabajos de 
demolicion de acabados de baños, los trabajos incluyen: reinstalacion hasta que no se 
instalen muebles nuevos, herramienta, mano de obra, limpieza profunda, acarreos, retiro 
de espejos, kit de papeleras y jaboneras y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
(P.U.O.T.). 

Unidad 

m2 

m2 

m2 

PZA 

Cantidad 

97.7500 

19.7500 

7.1100 

2.0000 

P. Unitario ! Precio con letra 

$47.17 (" CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 
M.N. •) 

$60.59 (• SESENTA PESOS 59/100 M.N. *) 

$57.32 (' CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 
M.N. *) 

S225.16 e• DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
16/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

e::) 
;:::,:) 

CJ 
,:,; ) 

S4,610.87 

$1,196.65 

$407.55 

$450.32 

:-
en 

$1,739,840.18 

$6,665.39 

$1,K1/ 

& 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

· correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

i! Código 

4005 

4006 

4007 

4008 

4009 

Concepto Unidad 

Desmontaje de cancel de aluminio y cristal existente de 1.50 JC 1.50 rrits., Incluye: PZA 
andamios, acarreos hasta zona de resguardo para su posterior reutilización, fletes, 
limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y lodo lo nece~aóo para su correcta 
ejecución. (PUOT). 

Suministro y colocación de plaslico transparente ligero de 16 mis, para cubrirequipo PZA 
electrónico y mobili_ario, elprecio incluye: cin ta masking, m.;no de obra, material, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.) 

Re:iro de zoclo vinilico en muros perimetrales y columna_s, Incluye: andamios,.acarreos, mi 
. fletes, limpiezas, máno de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (PUOT). 

Desmontaje puertas de intercomunicación existentes, que se resguardaran para su PZA 
mantenimiento y posterior reutilización. Incluye:, retiro de marcos.puerta y cerradura, 
limpieza, acarreos y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T). 

Movimiento y maniobras de muebles para llevar a cabo tos trabajos de adecuación, el 
precio incluye: mano de obra, equipa, reacomodo del mobiliario, limpiezas, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T,). 

/ 

jor 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 S859.56 (* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS 56/100 M.N. ') 

25.0000 $52.í4 (• CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N . 
') 

230.9800 $41.66 (' CUARENTA. Y UN PESOS 66/100 M.N. •i 

.8.0000 $428.55 (' CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 

5.0000 

55/100 M.N. ') 

$1,146.27 (• UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
PESOS 27/100 M.N. •) 

/- Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

/ 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

,:::-J 
o 
C:.i 
::'.;) 

$859.56 

S1,303.50 

$9,622.63 

$3,428.40 

$5,731 .35 

$1,746,505.57 

$20,945.44 

Sj~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y·mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

· correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla. Pue.; Coatzacoalcos, V. Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4010 

·4011 

4012 

4013 

Concepto 

Suministro y colocación de tapial a base de ·panel de yeso a una cara para delimitar la 
obra . Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo , limpiezas, acarreos, fletes, 
retiro de tapial y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

Desmom;;je ccn recuperacion de !uminari;i de 1.22 x 0.61 mis a favor del instituto, el 
predv unirario incluye; desmontaje, desconexion eleclrica. acarreos horizontales y 
veticales hasta la bodega señal:;da por ta supervision, limpieza, materiales miscetenaes, 
andamios, herramienta menor, mano ·dt! obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion.(P.U.0 .T). • 

Desmontaje con recuperacion de luminaria de 0.61 x 0.61 mis a favor del insUlulo, el 
precill ,mnario incluye; desmontaje, desronexicn eleclrica, acarreos horizontales y 
veticalf:s hasta la bodega sellala.da por l~ supervision, limpieza , mateñafes míscelenaes, 
andamios, herramienla menor, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta 
ejecucion.(P.U.O.T). 

Desmontaje con recuperadon de luminaria de empolrar tipo pi 26 waus , el precio unilario 
incluye; desmonlaje, desconexion electrica, acarreos horizonlales y veticales hasla la 
bodega señalada por la supervision, limpieza. materiales miscelenaes, andamios, 
herramienta menor, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta 
ejecucion.(P.U.O.T). 

Unidad Cantidad 

m2 34.7700 

PZA 2B.0000 

PZA 34.0000 

PZA 10.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

S322.4B (• TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 
4B/100 M.N. •¡ 

$43.40 (• CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 
M.N. •¡ 

$43.40 (• CUARENTA Y TRES PESOS 40/1 DO 
M.N. ') 

S43.40 (• CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 
M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

(.".::) 

o 
C> 
t:;) 
~ 

co 

$11,212.63 

S1,215.20 

$1 ,475.60 

$434.00 

$1,767,451 .01 

$14,337.43 S1,7y 



l" i✓·-··, 
! __ \ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

~ ---· 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 
Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4014 

4015 

4016 

Concepto Unidad 

Desmontaje con recuperacion de luminaria arbolanle , el precio unitario incluye; PZA 
desmontaje, desconexiori electrica, acarreos horizontales y velicales hasta la bodega 
se~alada por la supervision, limpieza, materiales miscelenaes, andamios, herramienta 
menor, mano de obra y todo lo necesario para su corr.ecla ejecucion. (P.U.o.n . 

Desmantelamiento de apagador senciUo y/o apagadores dobles, el precio unitario PZA 
incluye; desconexiones electricas necesarias, retiro de accesorios, desmontaje de 
cleme'ntos de fijacion, acarreos verticales y horizontales hasta la bodega indicada por la 
supervision, íimpieza, mano de obra, andamios.herramienta menor, materiales 
miscelaneos y todo lo necesario para su ccirrecta ejecucion. (P.U.0.T). 

Desmantelamiento de salidas eléctricas en piafen para alumbrado normal a una allura 
maxirila de 3.50 mis, el precio unilario incluye; desmantelamiento de tuberias existentes 
de 21 mm y/o 16 mm de diamelro, desconexiones eleciricas necesarias, 
desmantelamiento de cable thw-ls calibre 10 y12 awg, desmontaje y retiro de caja_s 
cuadradas galvanizadas, desmontaje y retiro de elemenlos de fijacion, retiro de 
soporteria exislenle, acarreos hasta la bodega indicada por la supervision, limpieza, 
mano de 

obra, herramienta menor, andamios. materiales miscelaneos y lodo IÓ necesario para su 
correcta ejecucion. (P.U.O.T). 

sal. 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

3.0000 $43.40 (' CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 
M.N. ') 

24.0000 $74.33 (' SETENTA Y CUATRO PESOS 3_3/100 

75.0000 

M.N. •) 

-$649.80 (" SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 80/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: · 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

,:::) 

o 
c:::i 
·= : ) 

•-'-
... ~ 

Importe 

S130.20 

S1 ,783.92 

S48,735.00 

$1,781 ;788.44 

$50,649.12 

"~ 



'" r' 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NAC.IONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxlla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4017 

4018 

4019 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de salida para apagador senciDo y/o doble, el precio unitario incluye: sal. 
desmontaje de tubería conduit pared delgada de 16 mm de diametra, desconexiones 
elec!ricas necesarias, retiro de cableado existente calibre 12 awg, retiro de elementos de 
fijacion, retiro de soporteria existente, desmontaje de cajas chalupas, acarreos hasta la 
bodega indicada por la supervision, limpieza.mano de obra, andamios, herramienta, 
material.es miscelaneos y todo Jo necesario para su ?.rrecta 

ej~cucion. {P.U.O.T). 

Desmanielamiento sin recupcracion d& contacto duple~ potarizadc, par., corriente nonnal, 
el precio-lihit~rio incl~ye; desmontaje, desc:oneiion electrica, acarreos 1"1orizont=lles y 
velical~s hat ta la bc,dega señalada ·por la supervision, limpieza. matef?ale5 miscelenaes, 
herramienta menor, mano de obra y todo lo necesañc para su ceirrecta 
ejecucion.(P.U.O.T). 

Oe~mani:elamiento sin recuperacion de· contacto duplex con tierra aislada para conienle 
regulada, el precio unitario incluye; desmontaje, desconexion electrica, acarreos 
horizontales y velica les hasta la bodega señalada por ta supervision , limpieza, materiales 
miscelenaes, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. {P .U.O.T). 

ING. DAVID ARTU 

P7.A 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

24.0000 $649.80 (' SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

26.0000 

32.0000 

PESOS 80/100 M.N. ') 

$74.33 (" SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 
M.N. ') 

$74.33 (' SETENTA Y CUATRO PESOS 33/100 
M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

·f\._) 

< •. :::.:> 

$15,595.20 

S1 ,932.58 

$2,378.56 

$1,832,437.56 

$19,906.34 

$1,852,343.90 



r,./ .. 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villaherrnosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4020 

4021 

4022 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de salidas electrtcas en muro para contactos normales, el precio sal . 
unilarto incluye; desmantelamiento de tubertas e_xislenles de 27 mm y/o 21 mm de 
diamelrti; desconexiones electrtcas necesarias, desmanlelamienlo de cable thw-ls calibre 
10 y12 awg, desmontaje y retiro de cajas cuadradas galvanizadas, desmontaje y _retiro 
de elementos de ítjacion , retiro de soporteria exislenle, acarreos hasta la bodega 
indicada por la supervision, limpieza. mano de abra, herramienta 

menor.andamios, materiales miscelaneos y todo lo necesarto para su correcta 
ejecucion. (P.U.O.TI. 

Desmanlelamienlo de salidas eleclricas en muro para conlaclos regulados, el precio 
unitario incluye; desmantelamiento de tuberías existentes de 27 mm y/o 21 mm de 
diametro, desconexiones electricas necesarias, desmantelamiento de cable lhw-ls calibre 
10 y12 awg, desmontaje y retiro de cajas cuadradas galvanizadas, desmontaje y retiro 
de elementos de fijacion, retiro de soporteria existente, acarreos hasla la bodega 
indicada por la supervision, limpieza, mano de obra, herramienta 

n\enor,andamios. materiales miscelaneos y lodo lo necesario para su correcta 
ejecucion. (P.U.ó.n. 

Desmanlelamienlo de tablero de dislribucion para alumbrado y conlaclos normales, el 
precia unil_aria incluye; desmontaje de tablero, desconexion eleclrica., acarreos 
horizontales y veticales hasta la bodega señalada par la supervision, limpieza, materiales 
miscelenaes, andamios, herramienta menor, mano de abra y toda lo necesaria para su 
correcta eje.cuci n. (P.U .. íl") . 

sal . 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra Importe 

26.0000 $649.80 ¡• SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE S16,894.80 

32.0000 

1.0000 

PESOS 80/100 M.N. •¡ 

$649.80 (• SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 80/100 M.N. •¡ 

$1,527.04 (' UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 04/100 M.N. •¡ C) 

C) 
('._-:) 
,::;·) 
N 
·~·.:,;,
t 

S20,793.60 

$1,527.04 

Acumulado anterior: $1,852,343.90 

Moi:ito esta hoja: $39,215.44 
Acumulado: $1,891,559.34 

~~=-------~-~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: .INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración : 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

il Código 

4023 

4024 

4025 

4026 

Concepto Unidad 

Desmante!amienlo de centro de carga 008 para conlaclos normales, el precio unilario PZA 
incluye; desmontaje de centro de carga, desconexion electrica, acarreos horizontales y 
veticales hasta la bodega señalada por la supervision, limpieza, materiales miscelenaes, 
andamios, herramlenla menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcla 
ejecucion. (P .U.0.T). 

Desmantelamiento de ccnlro de carga 004 para contaclos normales, el precio unilario PZA 
incluye; desmontaje de cenlro de carga, desconexion electrica , acarreos horizontales y 
velicales hasta la bodP.ga señalada por la supervision, limpieza, materiales miscelenaes, 
andamios, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcla 
ejecucion. (P.U.0 .T). 

Desmanlelamienlo de cenlro de carga 002 para contactos normales, el precio ·unilario PZA 
incluye; desmontaje de centro de carga, desconexion electrica, acarreos horizontales y 
veUcales hasla la bodega señalada por la supervision, limpieza, materiales miscclenaes, 
andamios, herramienta menor, mano de obra y ·1odo lo necesario para su correcla 
ejecución. (P .U.O.T). 

Oesmanlelamienlo de interruptor principal de 3 polos 100 amp. en caja moldeada, el 
precio unijario incluye; desmontaje del inlerruplor, desconexion elecl!ica, acarreos 
horizontales y velicales hasla la bodega señalada por la supervision , limpieza. materiales 
miscelenaes, andamios, herramienta menor, mano de obra y lodo lo necesario para su 
correcla ejecucion.(P.U.O.T). 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0.000 $1 ,527.04 C UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 04/100 M.N. •¡ 

1.0000 $1 ,527.04 (" UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
PESOS 04/100 M.N. •¡ 

·1.0000 $1 ,527.04 C UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 

1.0000 

PESOS 04/100 M.N. •¡ 

$401 .84 (" CUATROCIE.NTOS UN PESOS 84/100 
M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

e:, 
'.=:) 
C:l 
·:: j 

:V 
i"~ i 

$1,527.04 

S1 ,527.04 

$1 ,527.04 

$401 .84 

$1,891 ,559.34 

$4,982.96 

"·'~ 
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ING. DAVID ARTÜRO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fe.cha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos· de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a tas Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Viltahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos · 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

402T 

4028 

4029 

Concepto Unidad 

Oesmantelamienlo de inte!TUptor principal de 3 polos 50 amp. en caja moldeada, el PZA 
precio unitario incluye; desmontaje del inte!TUptor, desconexion electrica, acarreos 
horizontales y ve!icales hasta la bodega señalada por la supeivision, limpieza, materiales 
miscelenaes·, andamios, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejccurjon. (P.U.0.l). 

Oesma~tel;imi~nlo de salida eleclrica para tablero .de dis!riburion de contactos 
normales, el pr~cio unitario incluye: descableado de conductor !hw-ls calib1e 6 awg con 
un desarro!I•) de 30.00 mis por hilo (3 hilos), desmontaje de tubería conduil pared 
delgada de 35 mm de diamelro con ur. desarrollo de 25.00 mis, retir.:, de copies . retiro de 
conecto¡es rectos, soportelia . elementos de fija~ion, mateñales miscelaneos, herramienta 
menor, m2nC: de obra y todo lo necesario para su correc1a ejecucion. 

(P.U.0.1). 

OesmantElamiento de salida eiecllica para centro de carga QOB contactos normales, el 
preé:ío unitario incluye; descableado de conductor thw-ls calibre 6 awg con un desarrollo 
de 25.00 mis por hilo (3 hilos) . desmontaje de tubería conduit pared delgada de 27 mm 
de diametro con un desarrollo de 23.00 mts, retiro de copies, retiro.de conectores rectos. 
soporteria, elementos de fijacion, materiales miscetaneos, herramienta menor, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 

sal. 

sal. . 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 -S<101.84 (* CUATROCIENTOS UN PESOS 84/100 

1.0000 

1.0000 

M.N. *) 

S2,349.29 (* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 29/100 M.N. *) 

$2,349.29 (* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 29/100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

o 
:.:.:) 
e~ 
::; ) 
fV 
ú.) 

$401.84 

S2,349.29 

S2,349.29 

$1,896,542.30 

$5,100.42 

S1,~/ 

~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-01~P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoálcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/1012017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4030 

4031 

4032 

4033 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de salida etectrica para centro de carga 004 contactos normales, el sal. 
precio unitario incluye; descableado de conductor thw-ls calibre 8 awg con un desarrollo 
de 13.00 mis por hilo (3 hilos), desmontaje de flexible de 27 mm de diametro con un 
desarrollo de· 12,00 mis, retiro de conectores rectos, soporteria, elementos de fijadon , 
m.;teriales miscelaneos, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejer.ucion. (P.U.O,T). 

Oc5mantelamiento de salida eleclrica para centro de carga 002 contactos normales, el sal. 
p,·ccio unitario incluye; descableado de conductor lhw-ls calibre 1 O awg con un desarrollo 
d~ 10.00 mis por hilo (2 hilos}, desmontaje de flexible de 21 mm de diametro con un 
desarrollo de 9.00 mis, retiro de conectores recios, soponeria. elementos de fijacion, 
ma:eriales miscelaneos, hecramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejec-ucion. (P.U.O.T). 

Oesmcn!aje y retiro de interruptor terrnomagnetico de 1 polo x 15 amp. , 20 amp, 30 PZA 
amp., 40 amp., 50 amp, el precio u·nitario incluye;.desmontaje de interruptor, peinado de 
conductores, idenlificacion de conductores derivados, arreglo de conductores en tablero, 
acarreos hasta la bodega indicada por la supervision. limpieza, mano de obra, 
herramientá menor, materiales miscelaneos y · lodo lo necesario para su correcta' 
ejecucion. (P .U.0 .1). 

Desmantelamiento de equipo de aire acondicionado de 1 ton , el precio unitario incluye; 
desmontaje del equipo, desconexion electrica , acarreos horizontales y vélicales hasta la 
bodega señalada por la supervision, limpieza, materiales miscelenaes, andamios, 
herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
(P.U.0.1). 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $2,349.29 (" DOS Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 29/100 M.N. ') 

1.0000 $2,349.29 (" DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 29H00 M.N. •¡ 

18.0000 $127.25 (" CIENTO VEINTISIETE PESOS 25/100 

2.0000 

M.N. ' ) 

$2,049.94 (" DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 
941100 M.N. ") 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

S2,349.29 

$2,349.29 

$2,290.50 

,~ $4,099.88 

-:;_::; 
C J 
•.:;· ) 

('\....) 

-~ 

$1,901,642.72 

$11,088.96 

"W 



' 
ING. DAVID ARTiiRo 1sl.AS-OVAN00 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concürso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue. : Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra : 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PÁRA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4034 

- 4035 

4036 

4037 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de salida eleclfica para equipo de aire acondicionado tipo minisplil de sal. 
1 ton. el precio unilario incluye; descableado de cond_uctor lhw-ls calibre 1 O awg con _un 
desarrollo de 25.00 mis por hilo (2 hilos), desmontaje de luberia conduil pared delgada 
de 21 mni de diamelro con un desarrollo de 23.00 mts, retiro de copies, retiro de 
coneclores rectos, soporteria, elementos de fijacion, materiales miscelaneos, herramienla 
menor. mano de obra y todo lo necesario pata su con-ecta 

ejecucion. (P.l.l.O.T). 

Desmantelamiento de salida el_ectrica para equipo lomatumo. el precio ~nitario in<:luye: 
descableado de conductor thw-ls calibre 12 awg con un desarrouo de 23.00 mls por t,ilo 
¡2 hi!os), desmontaje de tubería conduit pared delgada de 21 mm de diametro con un 
desarrollo de 22.00 mls, retiro de copies, retiro de conectores · rectos, soportería, 
elementos de fijacion , materiales miscelaneos, herramienta menor, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O .D . 

Desmantelamiento de salida hidráuíica pard WC. el precio unilario incluye: clausurar 
salida hidráulica, desmontaje de tubería de cobre lipo m de 13 mm .. desconexiones a la 
red general, materiales miscelaneos, acarreos ve_rticales y horizontales, cortes, 
desperdicios, equipo, herramienla, mano de obra y limpieza. 

Desmantelamiento de salida hidráulica para lavabo, el precio unitario incluye: clausurar 
salida hidráulica, ~smontaje de tubería de cobre tipo m de 13 mm., desconexiónes a la 
red general, 

1
ateriales miscelaneos, acarreos verticales y horizonlales, ccirtes, 

desperdicios, eq ipJ herram ·e ta, mano de obra y limpieza. 

sal. 

sal. 

sal. 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $2,349.29 (• DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

2.0000 

1.0000 

1.0000 

NUEVE PESOS 29/100 M.N. ') 

S2;349.29 (' DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 29/100 M.N. ') 

S770.30 (' SETECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 
M.N. •¡ 

S770.30 (' SETECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 
M.N. •¡ 

Acümulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

_.,.··· 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

C) 
0 
CJ 
..:,) '; 

~ 
C.Sl 

$4,69a.58 

$4,698.58 

S770.30 

$770.30 

51,912,731 .68 

$10,937.76 

S1,9~23,669.44 

('~ -
1 



/' 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4038 

4039 

4040 

4041 

4042 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de salida sanitaria para WC, el precio unitario induye: . desmonlaje sal. 
de tubería de pvc de 101 mm., sellado de tuberia al drenaje, materiales miscelaneos, 
acarreos verticales y horizontales, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, mano de 
obra y limpieza. 

Desmantelamiento de salida sanitaria para lavabo, el precio unitario incluye: , desmontaje sal. 
de tubería de pvc de 101 mm., sellado de tuberia al drenaje, materiales miscelaneos, 
acarreos ver1icales y horizontales, cortes, desperdicios, equipo, herramienta, mano de 
obra y limpieza. 

Desmantelamiento de mueble de baño WC sin recuperacion, el precio unitario incluye: PZA 
desmontaje de mueble, acarreos hasta la bodega señalada por la supervislon, materiales 
miscelaneos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecucion. 

Desmantelamiento de lavabo sin recuperacion, el precio unitario incluye; desmontaje de 
mueble, acarreos hasta la bodega señalada por la súpervision, materiales miscelaneos, 
mano de obra, equipo, herramienta y lodo lo necesario para su correcla ejecucion. 

PZA 

Gestoría y tramite de licencia de remodelación y construccion de rampa para tramite 
capacidades diferentes de local de FONACOT, induye: transportes, gestorías con 
personal _especializado, tramites en las dependencias que se requieran, así como pagos 
por concepto de impuestos o derechos para la obtención de la licencia de remodelación. 
(P.U.O.T). 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra Importe 

1.0000 $770.30 (' SETECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 S770.30 
M.N. ') 

1.0000 $770.30 (" SETECIENTOS SETENTA PESOS 30/100 $770.30 
M.N. ' ) 

1.0000 $225.16 (' DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS $225.16 
16/100 M.N. ") . 

1.0000 $225.16 (* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS S225.16 
. 16/100 M.N. ') 

1.0000 $122,391.51 (' CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS C:-J $122,391.51 
NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *) ::..) 

Acun11ilado anterior: 

Monto esta hoja: 

CJ 
C:) 
f -V 
01 

$1,923,669.44 

$124,382.43 

Acumulado: $~2,048,051.87 , 

, 

. 



,,.-.,---.. 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

lnicjo Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez. Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4043 

4Ú44 

4045 

4046 

4047 

Concepto Unidad 

Gestoría y tramite de licencia de funcionamiento de local de FONACOT, incluye: tramite 
gestorías con personal especializado, tramites en tas dependencias que se requieran, asi 
como pagos por concepto de impuestos o derechos. para la obtención de ·Ia licencia de 
remodelación . (P.U.O.T) . 

Gestoría y tramites para el Cumplimiento de la licencia de anuncios denominativos en el tramite 
local de FONACOT, incluye gestorías, tramites en las dependencias que se requieran. 
así como pagos por concepto de impuestos o derechos para la obtención del permiso 
correspondiente. (P.U.0.T). 

Gestoría y lramiles para .el Vist_o bueno de protección civil dei local de FONACOT, incluye tramite 
gestorías, tramites en las dependencias que se requieran, así como pagos por concepto 
de impuestos o derechos para la obtención del permiso correspondiente. (P.U.0.TJ. 

Retiro y desinstalacion de cocineta y entrega a la Residencia para resguardo del lnsiituto; PZA 
los trabajos incluyen: "retiro de mangueras conex. llaves angulares, herramientas, 
acarreos, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
(P.U.O.T.). 

Retiro de letrero de caja de luz en fachada de sucursal. a una altura de 4 mis, 
fabñcados a base de ptr de 1 1/2" colocacados con tomillos expansivos, de 
dimensiones 1.50 x 3.00 mis, el precio incluye: material, mano de obra, equipo y 
herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.0.T.). el letrero será 
entregado a la supe()(isión. {); 

r,,~ 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letrá 

1.0000 $122,391.51 (º CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *) 

1.0000 $122,391.51 (* CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. •¡ 

1.0000 $122,391 .51 (' CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. º) 

1.0000 $1 ,784.69 (* UN MIL SETECIENTOS OCH~NTA Y 

1.0000 

CUATRO PESOS 69/100 M.N. •¡ 

$1,097.07 (" UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 
07/100 M.N. ') 

/ 
/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

í 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

e:> 
:::.) 

c:::::i 
:-:; ; 
i"'-.) 

$122,391.51 

$122,391.51 

$122,391.51 

$1,784.69 

$1,097~07 

S2,048,051 .87 

S370,056.29 

"(0-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; .Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México. Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4048 

4049 

4050 

Concepto Unidad 

Desmantelamiento de modulos de atención exíslenles en locál con recuperación. Incluye: PZA 
retiro de contactos electricos regulados y normales, nodos de voz y dalos, encintado de 
cables y retiro de los mismos a zona de lableros, material, mano de obra. herramienta, 
equipo, · limpiezas, acarreos, fieles fuera de la obra del material producto del 

_ desmantelamiento a !~o autorizado, y todo lo necesario para su correcta colocación. 
(P.U.O.T.). 

Desmantelamiento de mobil i2rio -de crucetas existentes en local con recuperación. P ZA 
lndaye: retiro de contactos eleclricos regulados y normales, nodos de voz y datos, 
encintado de cables y retiro de los mismos a zona de tableros, material, mano de obra, 
herramienta, equipo, limpiezas, acar!eos, fletes fuera de la obra del material produclo del 
desmantelamientn ;) tiro autorizado, y tJJdo !o necesario para su correcta colocación . 
(P.U.O.T.). 

Retiro de persianas colocadas en oficina d!: 1.50 x 1.50 para su posterior reutilización, PZA 
lnduye: andamios, acarreos hasta zona de resguardo para su posterior reutilización, 
fletes, limpiezas, mano de obra. herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. (PUOT). 

PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES 

ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA 

4101 Suministro y colocación de muros de divisorios de 9 cm espesor, con panel de yeso de 
12.7 mm., a dos caras con esIrucIura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 
0.61 mis. e_n su caso con aislado acuslico mediante colchoneta de fibra de Vidrio de 2.5" 
de espesor y densidad mínima de 10 Kglm3. de to cm. de espesor. lnrJuye: panel de 
yeso de 12.7 mm. de espesor. canal, postes melálícos a cada 0.61 m, cinta de 
refuerzo de pa 1, r dimix, tomíllería s-1, esquinero, canes de madera 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

8.0000 $560.07 (º QUINIENTOS SESENTA PESOS 07/100 
M.N. •) 

8.0000 $560.07 (' QUINIENTOS SESENTA PESOS 07/100 
M.N. •) 

1-0000 S182.84 (' CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 

73.8900 

84/100 M.N. ") 

$528.07 (' QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
07/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

,::) 
-:;:; 
CJ 
,: ; ) 

~ 
·J.) 

Importe 

S4 ,480.56 

$4,480.56 

S182.84 

$687,411 .94 

$39,019.09 

$2,4_18,108.16 

$48,163.05 

$2,466,271 .21 



¡--- (--. ~ --· ·· 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUM.0 DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración : 1ó0 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4102 

4'i03 

Concepto 

de refueí7.o, calafateo entre muros, acarreos, QEates, equipo, limpiezas, cerramientos, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
(PUOT). 

Reparacion de platabánda perimetral para remate de piafan reliculado de suspencion 
visible, producto de las demoliciones, de 10 a 20 cm de ancho. Incluye: andamios, panel 
de yeso de 1-2.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos, cinta de refuerzo de papel, 
redimix. tomiileria s.~, esquinero, canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, 
acarreos, fieles, herramienla, equipo, limpiezas. mano de o_bra y todo lo necesario para 
su .correcl6 ejecución. (PUOT). 

Suministro y colocación de faldones y ~nlepechos de .9 cm. de espesor para cancelerías 
y puertas de intercomunicacion, a base de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con 
estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mis. en su caso con 
aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad 
mínima de 10 Kg/m3, Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes 
metálicos a cada 0.61 m, cinla de refuerzo de papel, redimix, 

tomil\eria s- i, esquinero , canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, 
acarreos, netes, equipo, limpiezas, cerramientos·, mano de obra, herramienta, equipo y 
todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOTJ. 

Unidad 

mi -

m2 

Cantidad 

13.3100 

10.5000 

P. Unitario !Precio con letra 

$232.94 (• DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
94/100 M.N. •J 

$591.36 (' QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
36/100 M.N. •) 

Acumulado anterior; 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

e:::) 

~ 
C:J 
~:: j 

i'0 

S3.100.43 

S6,209.28 

S2,466,271.21 

$9,309.71 

$2,475,580.92 



/ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Fecha : 14/06/2017 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

li Código 

4104 

4105 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de falso plafón acústico marca Armstrong linea Dune Tegular, . m2 
Modelo 1774 (Humlgua"rd) 61 x 61 cms. Tipo AP-1 , textura con superficie fina, de fib~ 
mineral moldeada en húmedo, color· blanco, dimensiones 24 x 24 x 5/8" con linea de 
sombra biselada para colocarse en sistema de suspensión existente. incluye suministro y 
colccación incluye el suministro y colocación de moldura perimetral rnarr.a Armstrong 
Modelo Prelude, para detalle de intersección de muro/cajillo, ángulo 

nlleteado de bordes expuestos preacabados (7868) 144" con flangue de 314" nominal, 
color blanco, material. colganteo con -alambrn galvanizado cal. 16, nivelación, mano de 
obra , t,erramienla , equipo, andamiaje, ·acarrees, netes, limpiezas y <equipo y lodo lo 
necesaric para su correcta ejec-ución. (PUOD. 

Fabricadán de ranuras , de 3" de ancMo por 2.s•·de profundidad para alojar tubería de 
instalaciones.en muros de tabique 14 cm de espesor, el precio incluye: trazos, cortes 
con disco para no frac1urar muro, resanes con mortero una vez alojada la tuberia, 
protecdón con políelileno en zonas aledañas, equipo, mano de obra, limpieza del a rea de 
trabajo, henramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución . P .U.O.T 

mi 

ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA 

CANCELERIA CANCELERIA 

4151 Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3'' y zoclo de 
aluminio 4", medidas 2.00 x 2.20 mis según proyecto CN-01 con cristal claro de 6 mm. 
Incluye: henrajes, b guetas, pijas, vinil , felpa , silicón , mano de obra, acarreos, tomilleria , 

"""· ,m,,= , " \ '(":_;'"' .,. ~ ~=~ -"°"· ,ouon. 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

60.9600 S924.69 (* NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
69/100 M.N. ') 

' 6.0000 S101 .70 (* CIENTO UN PESOS 70/100 M.N. *) 

1.0000 $12,009.44 (' DOCE MIL NUEVE PESOS 44/100 M.N. C) 
·¡ ·c.:.; 

Acumulado anterior: 

Morito esta hoja: 

Acumulado: 

( - . ___ .,J 

::. ) 
(_,J 

Importe 

$56,369.10 

$610.20 

$105,308.10 

$12,009.44 

$2,475,580.92 

$68,988.74 

"·~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fech_a: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tux1Ia Gutiérrez, Chiapas;" Puebla, Pue.; Coa~acoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

.4152 

4153 

4154 

4155 

4156 

Concepto Unidad 

Suministro y· colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zoclo de ·pZA 
aluminio 4", medidas 1.20 x 2.20 mis según proyecto CN-02 con cristal claro de 6 mm. 
lnduye: herrajes, baguetas, pijas, vinU, felpa, silicón, mano de obra, acarreos, tomllleria, 
fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejec_u_ción. (PUOT). 

Suministre y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zoclo de PZA 
al•Jrninio 4", medidas 3.00 x 2.20 mis según ,proyecto CN-03 con cristal claro de 6 mm. 
Incluye: herrajes, bague.tas, pijas, vinil, falpa, s_ilicón, mano de obra, acarreos, tomil_leria, 
fletes. limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). 

Colocación de cancel recuperado de aluminio natural anodizado de 3" y zoclo de aluminio PZA 
4", medidas 1.50 x 1.50 mis según proyecto CR-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: 
herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, smcón, mano de obra, acarreos, lomillería, Oeles, 
limpiezas y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). 

Colocación de puerta recuperada de aluminio natural anodizado de 3", medidas 0.90 x 
_2.20 mis según proyecto con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, 
vinil, felpa, silicón,. mano de obra, acarreos, tomilleria, fieles, limpiezas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (PUOT). 

Instalación de persianas recuperadas de 1.50 x 1.50 incluye: accesorios de sujeción, 
mano de obra,acarreos tomilleria, limpiezas y todo lo necesario para su correcta 
ejecución (P.U.O.T.) 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $9,971 .33 (' NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS 33/100 M.N. ') 

1.0000 $14,821 .30 (' CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. ') 

1.0000 $4,039.99 (~ CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 

2.0000 

1.0000 

PESOS 99/100 M.N. ') 

$4,011 .30 (' CUATRO MIL ONCE PESOS 30/100 
M.N. •¡ 

$1,175.92 (• UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 
B OS 92/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUM_ENTO 

E-11 

e:·:., 
o 
o 
::)') 

w 
·. 

Importe 

$9,971.33 

$14,821 .30 

$4,039.99 

$8,022.60 

S1, 175.92 

$2,544,569:66 

$38,031.14 

S2,~)0 
~ -



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA El CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra : Trabajos de oplimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones 

correspo'ndientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4157 

4158 

4159 

4160 

Concepto Unidad 

Movimiento de Puerta de aluminio natural anodizado de 3", medidas de 2.40 x 2.20 mis, PZA 
abatible de dos hojas según proyecto con aistal daro de 6 mm, la cual se recorera hacia 
el frente en una sola de sus abatimientos, induye: reubicación de cerradura, herrajes, 
baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreos, tomillerias, limpiezas y lodo 
lo necesa_rio para su corre!=la ejecución. (P.U.O.T.) 

Suminislro y colocación de película esmerilada rayada de acuerdo a diseño y m2 
caraclerislicas de la imag_en corporativa de fonacol, ver detalles plano de fachadas. 
lnduye: materiales, impresion y corte en vinil auto adherible. mano de obra, materiales y 
quipo, limpieza previa de la superficie. (POUT). 

Suministro y colocacion de barandal de rampa para personas con capacidades diferentes PZA 
en acceso pricipal a local comercial, de acero inoxidable natural, tubular de 1.5" de 
diamelro, de medidas aproximadas 3.60 mis de largo por 0.70 mis. de alto, anclado en 
rampa. los trabajos incluyen: material, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreos y 
lodo lo necesario para su corecla colocacion , (P.U.O.P.). 

Suministro y colocación de Cortina de acero marca M.G. modelo PLANA 
MUL TIPERFORADA, o similar en calidad y precio. Tabletas de lámina galvanizada. 
Acabado en pintura electrostática color blanco calibre 22 de 55 mm y 70 mm con 
multiperforaciones de 1/8. Piezas laterales de lámina galvanizada calibre 16, troqueladas 
unidas en los extremos y remachada a mano para prolongar la vida de la misma, Guias 
laterales de lámina galvanizada calibre 14 de 70 mm, 90mm y 100mm, Batiente de 
ángulo doble de 1 ½ 

' 

m2 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 S1 ,763.86 (• UN Mil SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 86/100 M.N. ') 

13.6400 S208.77 (" DOSCIENTOS OCHO PESOS 77/100 
M.N. ') 

1.0000 S11,441.65 (' ONCE Mil CUATROCIENTOS 

3.6000 

CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. ') 

S22,952.88 (' VEINTIDOS Mil NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

C) 
(.:) 

c:J 
-:;) 
(_J,J 

\ ,._; 

S1 ,763.86 

S2,847.62 

$11 ,441.65 

S82,630.37 

$2,582,600.80 

$98,683.50 

$2,681,284.30 



, __ \ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa , Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

14/06/2017 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coaizacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 
DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto 

x ¼ con pasadores porta candados y contra barrela para mayor seguridad o balienle 
lubular con chapa al cenlró. Medidas de . 1.20m de ancho x Jm de alto, Incluye: 
andamios. tomille ria y laqueteria, sistema de cadena, acarreos, fletes, equipo, limpiezas, 
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcla instalacion. 
(P.U.O.T.). 

CANCELERIA TOTAL CANCELERIA 

CARPINTERIA CARPINTERIA 

4201 

4202 

Suminislro , colocación e instalación de puerta dé madera de inlercomunicación modelo 
Lucero color chocolale semisólida de 0.90 m x 2.13 mx 35 mm. de espesor; (de venia en 
tiendas de prestigio) con marco de madera de 10 cms. de ancho, chambrana y balienle 
en color chocolate. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural, materiales. 
mano de obra, herrajes, herramienta, equipo , limpieza gruesa y lodo lo necesario para su 
correcta ejecución . (P.U.O.T.). 

Colocación de puertas de madera de inlercomunicación reubicadas semisolida e 0.90 m 
x 2.13 mx 35 mm. de espesor; con marco de madera de 10 cms. ,;Je ancho, chambrana 
y batienle en color chocolale. Incluye tres bisagras reforzadas de 2" en color natural , 
materiales, mano de obra, herrajes, ·herramienla. equipo. limpieza gruesa y todo lo 
necesario para su correcla ejecución. (P.U.O.T.). · 

ING. DAVID ARTURO 1 

Unidad Cantidad 

PZA 3.0000 

PZA 5.0000 

P. Unitario !.Precio con letra 

$3,231.41 (• TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS 411100 M.N. *) 

S1 ,298.go (* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 901100 M.N. *) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

$148,724.08 

o 
8 
(_-::) 

$9,694.23 

$6,494.50 

·::) 
,:,.) 

L,J 

$2,681,284.30 

$16,188.73 

"g( 



ING. DAVID ARTUI~o ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, PuebJa y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra : 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4203 

4204 

4205 

Concepto Unidad 

Suministro, fabricación y colocación de gabinete para lavabo, Melamina wengue carb PZA 
518" 4x6 11. texturizada. Medida largo 244 cm. Ancho 122 cm. Espesor 16 mm. Aslillas de 
madera y melamina. Color wengue. Acabado textura . Peso 32.3B kg . , en piso, costados 
y frente. Et mueble será de 0.75 x 0.50, a 20 cms del piso con 2 puertas abaLibles, y 
hueco para lavabo Lucerna 1, modelo LV-2-1P, bisagras de extensión. Incluye cubierta 
superior poslfom1ada acabado en Melamina wengue carb 518' 4xB M. 

texturizada. y canto fronlat bateado, puertas de MOF con dos bisagras de extensión 
cada una, acabado en Metamina wengue carb 518" 4x8 ft. texturlzada, herrajes en 
aluminio natural, resbalones de balin , zoclo de 10 cms de alto en el frente, color negro 
mate. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo 
acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT]. 

Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café· marca 
Ready Kitcilen, cotar Espresso, Modelo PK24OP7-ES, Incluye: tarja, llave mezcladora, 
alacena, cubierta, jaladeras, zoclo, canasta, contra canasta, cespol, materia.les, mano de 
obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreos, Oetes. limpiezas y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio). 

Armado, colocación de nuevo mobiliario que se suministrará por el INFONACOT, Incluye 
materiales, mano de obra, acarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 S12,331 .29 (• DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

1.0000 

4.0000 

UN PESOS 29/100 M.N. ·¡ 

$20,791.54 (• VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 54/100 M.N. ') 

$9B4.67 (' NOVECIE,NTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 67/100 M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 dias naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

r::::, 
C) 

C.J 
.:; j 

,~.>,) 
J,::::.. 

Importe 

$12,331 .29 

$20,791.54 

$3,938.68 

$2,697,473.03 

S37,061.51 

$2,7~ 



r',· ·· . ~--
. J. ···----- --

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de Mexico 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4206 

4207 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de espejos para baño, .linea economica con marco en aluminio. PZA 
lndu1•e: mano de obra, acarreos, netes, limpiezas y lodo lo necesario para su correcta 
ejecución. (PUOT). 

Mantenimiento, Suministro y aplicación de barniz color chocolate semi mate en puertas y PZA 
marcos , el precio incluye: retiro y recolocación de la puerta, asenlado con lija de agua en 
toda la superficie de la puerta y marcos, desengrasado, aplicación de barniz, mano de 
obra, material, equipo y herraminela, netes. Los trabajos deberan ser ejecutados en 
talier. (P.U.O.T.). 

CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA 

CERRAJERIA CERRAJERIA 

4301 

4302 

CERRAJERIA 

Suminislro y colocación de cerradura de inlercómunicación para puerta de madera marca 
TESA mudelo. Masler, cerradura de perilla con roseta grande acabado crnmo mate o 
similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, netes 
y lodo lo necesario para su correcta col_ocación y funcionamiento. (PUOT). 

Tope· para piso marca Philtips modelo 56C o similar. lnduye materiales, mano de obra, 
acarreos, herramienta; equipo y lodo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $623.13 (• SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 
13/100 M.N. ") 

14.0000 $271.62 (• DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

3.0000 

18.0000 

62/100 M.N. •) 

$745.08 (• SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 08/100 M.N. •) 

$365.91 (' TRESCIENTOS SESENTA Y CltjCO 
PESOS 91/100 M.N. •) • 

(":J 
c.:) 

C::J 
·: ,-; 
-~...() 

í_Jl 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$623.13 

$3,802.68 

$57,676.05 

$2,235.24 

$6,586.38 

SB,621.62 

$2,734,534.54 

S13,247.43 

~ 



r 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Eslatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez. Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4401 

4402 

4403 

4404 

Concepto Unidad 

Suministro e instalacion de tablero de distribucion para corrienle normales, marca PZA 
square'd de 30 espacios con interrupor principal de 2 polos 150 amp. NQ30L2C, el 
precio unitario inciuye: lrazo, nivelacion, fijacion, pe\nado, materiales mlscelaneos, 
herramienta, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación 

·suminislro . e instatacion de lablero de dislribucion para contactos normales, marca PZA 
square'd de 12 espacios conectado a barras QO120L125G, el prec;o unitario incluye: 
trazo, nivelacion, fijacion, peinado, materiales miscelaneos. herramienta, limpieZ? 1 mana 
de obra y todo lo necesario para su correcta instalación 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnelico principal de 2 polo 150 amp.. PZA 
marca squsre'd , el precio unitario incluye: trazo, nivelacion, fijacion , peinado, materiales 
miscelaneos, herramienta, limpieza, mano de obra y todo to necesario para su correcta 
instalación 

Suministro e instalacion de salida elecirica para tablero de distribucion para corriente 
normal, el precio unitario incluye: tendido de cable thw-ls calibre 1/0 awg con un 
desarrollo maximo de 45 mis. Por hilo (3 hilos), tendido de cable desnudo calibre .6 awg, 
con un desarrollo maximo de 45 mis, tubería conduit pared delgada de 53 mm de 
diametro con un desarrollo de 40 mis, conectores tipo americano , condulet tipo LB, 
herrajes, desperdicios, copies tipo americano, elementos de fijacion , 

sal 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $11 ,428.25 (* ONCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIÜCHO PESOS 25/100 M.N. '} 

1.0000 $5,888.42 (• CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS 42/100 M.N. '} 

1.0000 $10,139.92 (• DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 

1.0000 

PESOS 921100 M.N. '} 

$61,893.77 (' SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

r::::) 

:.:..:i 
C.J 
'.::) 

·:D 
CJ") 

$11,428.25 

SS ,888.42 

S10, 139.92 

$61,893.77 

$2,747,781 .97 

. $89,350.36 

• ..> 

S2,8~7,132.33 -~" 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACÍONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 1410612017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Víllahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26106/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villaherrnosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4405 

4406 

Concepto 
soporteria a base de unicanal de 4x2. varilla· de esparrago de 1/4", copies tipo baml, 

abrazadera tipo clip, anclas, pernos roscados, abrazaderas para unicanal, herramienta. 
andamios, escaleras, limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalacion. 

Suministro e instalacion de salida electrica para UPS EXISTENTE , el precio unitario 
incluye: tendido de cable thw-ls calibre 6 awg con un desarrollo maximo de 15 mis. Por 
hilo (3 hilos), tendido de cable desnudo calibre 8 awg, con un desarrollo maximo de 15 
mis, tubería conduil pared delgada de 35 mm de diamelro con un desarrollo de 13 mis, 
coMclores tipo americano, desperdicios. herrajes. copies tipo americano. elementos de 
fijacion , soporteria a base de unicanal de 4x2, varilla de 

esparrago de 1/4", -copies tipo barril, abrazadera tipo clip, condulet tipo LB, anclas, 
pernos roscados, abrazaderas para unicanal, herramienta, andamios. escaleras, 
limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. 

Suministro e instalacion de salida electrica-de UPS EXISTENTE a centro de carga de 12 
-espacios para corriente regulada , el p_recio unilari_o incluye: tendido de C,\b_le lhw-ls 
calibre 6 awg con un desarrollo maximo de 15 mis. Por hilo (3 hilos), lendido de cable 
desnudo calibre 8 awg,tendido de cable thw-ls calbre 8 awg color verde con un desarrollo 
maximo de 15 mis, luberia conduit pared delgada de 41 mm de diametro con un 
desarrollo de 13 mis, conectores tipo americano. desperdicios, herrajes. 

Unidad 

sal 

sal 

Cantidad . 

1.0000 

1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$6,411 .38 (* SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 
. PESOS 38/100 M.N. •¡ 

$7. 182.57 (* SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
PESOS 57/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

03110/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

e:) 
o 
CJ 
'.:'.;) 

(.,0 
..'-.J 

$6,411 .38 

$7,182.57 

$2,837, ~ 32.33 

$13,593.95 



r 
1. 

ING. DAVID ARTÜRO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14106/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estalales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días nalurales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4407 

4408 

Concepto 

copies tipo americano, elementos de fijacion, soporteria a base de unicanal de 4x2, 
varilla de esparrago de 1/4", copies tipo barril, abrazadera tipo clip, condulet tipo LB. 
anclas, pernos roscados, abrazaderas para unicanal, herramienta, andamios, escaleras. 
limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. 

Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor principal de 2 polos 150 amp .• 
el precio unitario incluye: tendido de cable thw-ls calibre 1 /O awg con un desarrollo 
maximo de 15 mis. Por hilo (3 hilos), tendido de cable desnudo calibre 6 awg, con un 
desarrollo maximo de 15 mis, tubería conduit pared delgada de 53 mm de diameiro con 
un desarrollo de 14 mis, conectores lipa americano, condulel tipo LB, herrajes, 
desperdicios, copies tipo americano, elementos dé fijacion, soporte ria 

a base de unicanal de 4x2. varilla de esparrago de 1/4", copies lipa barril, abrazadera 
tipo clip, anclas, pernos roscados, abrazaderas para unicanal, herramienta, andamios, 
escaleras, limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
instalacion. 

Suministro e instalacion de salida electrica para alumbrado normal , el precio unitario 
incluye: tendido de cable lhw-ls calibre 12 awg con un desarrollo promedio de 21 mis por 
hilo (2 hilos), tendido de cable desnudo calibre 14 awg, con un desarrollo maximo de 21 
mis, tubería conduil pared delgada de 16 mm de diametro con un desarrollo de 20 mis, 
conectores tipo americano. curvas de 90º, herrajes. desperdicios, copies tipo americano. 
elementos de fijacion, soporteria a base de varilla de 

ING. DAVID ARTU 

Unidad Cantidad 

sal 1.0000 

sal 101.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$13,264.56 (• TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 56/100 M.N. •¡ 

$1,344.48 (• UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 48/100 M.N. •¡ 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

(':::> 

~ 
(_~ 
,::; ) 

·:.U 
\...)._J 

Importe 

$13,264.56 

$135,792.48 

S2,850,726.28 

$149,057.04 

'& 



f' ,· . 

- ~ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4409 

4410 

Concepto 

esparrago de 114", copies lipa baml, abrazadera lipa clip, anclas, pernos roscados, 
herramienla, andamios, escaleras, limpieza. acarreos, mano de obra y lodo lo nece_sario 
para su correcta inslalacion. · 

Rehubicacion de salida eleclrica para alumbrado normal , el precio unilario incluye: 
conexivnes eleciricas necesarias hasta el punto mas cercano de inlerconexíon 
(alumbrado) ,cableado thw-ls caHbre 12 awg necesario hasta el punto de inlerconexion 
(alumb..aáo), cableado desnudo calibre 14 awg. necesario hasla el punto de· 
intercoMxíon (alumbrado), canalizacioh en toda su trayectoria desde la luniim;ra hasta 
su punto de alimP.tacion, colocacion de luminar.a, pruebas eleclricas nacesarias. 

limpieza, materiales de fijacion, soporteria, herramienta menor, mano de obra y todo lo 
necésario para su correcta instaiacion 

Suministro e inslalacion de salida eleclrica para corte de apagador sencillo , el precio 
unitario incluye: leridido de cable lhw-ls calibre 12 awg con un desarrollo promedio de 12 
mls por hilo (2 hilos). tendido de.cable desnudo calibre 14 awg, con un desarrollo maximo 
de 12 mis, luberia conduit pared delgada de 16 mm de diamefro con un desarrolló de 11 
mls, conectores tipo americano, curvas de go•. herrajes, desperdicios, copies tipo 
americano, elementos de fijacion, soporleria a base de 

varilla de esparrago de 1/4", copies tipo barril , abrazadera tipo clip, anclas, pernos 
roscados. herramienta, .andamios, escaleras, limpieza. acarreos, mano de obra y lodo lo 
ne~esario para su correcta instalacíon. 

ING. DAVID ARTURO 1 

Unidad Cantidad 

sal 9.0000 

sal 22.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$1,344.48 (" UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 48/100 M.N. ") 

$1,044.25 (" UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
25/100 M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

C:J 
o 
CJ 
:::. ) 
-~ 
--._; 

S12, 100.32 

$22,973.50 

$2,999,783.32 

$35,073.82 

·~ 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tux\la Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4411 

4412 

4413 

4414 

Concepto Unidad 

Suminislro e inslalacion de luminaño en gablnele lipo empotrar de lcd. dimensiones PZA 
generales de 60 x 60 cms, 43 w al alto brillo, 120 v, sin balas1ro. con difusor, colocado a 
nivel de plafón. El precio unilario incluye: trazo, nivelacion, íijacion, conexiones eleclricas; 
pruebas electñcas necesarias, materiales miscelaneos,herramienla, andamios, 
es~.aleras. mano de obra y lodo lo necesario para su correcla inslalacion 

Suminislro e inslale;cíon de luminaria de bote tipo empotrar de led , marca tecnolile, PZA 
modelo ydled-03/36 walls con difusor, colocado en piafan, El precio unilario incluye: 
lrazo, nivelacion, fijacicn. conexiones electricas, pruebas eleclricas necesarias, 
materiales miscelaneos.herramlenla, andamios, escaleras, mano de obra y todo lo 
necesario· para su correcta inslalacion 

Suminislro e inslalacion de ex1raclor de aire de 1/4" de hp para el area de sanitarios y 
cocina marca elvex o similar en calidad, conectado al circuito de alumbrado para ser 
operado con el apagador que crresponda, El precio unilario incluye: trazo, nivelacion, 
íijacion, conexiones electricas, pruebas eleclricas necesarias, maleriales 
miscelaneos,herramienta, andamios, escaleras, mano de obra y lodo lo necesario para 
su correcta instalacion 

Suministro e inslalacion de apagador sencillo color blanco marca levilon o similar en 
calidad, colocado en muro , El precio unitario ·incluye: trazo, nivelacion, íijacion, 
conexiones eleclricas, pruebas eleclricas necesarias, materiales 
miscelaneos,herramienla, andamios, escaleras, mano de obra y todo lo necesario para 
su correcta instalacion 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

19.0000 S2, 178.83 (• DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
PESOS 83/100 M.N. •J 

20.0000 $1,727.92 (• UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 

4.0000 

22.0000 

PESOS 92/100 M.N. *) 

$2,700.76 (" DOS MIL SETECIENTOS PESOS 76/100 
M.N. •¡ 

$167.42 (" CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 
42/100 M.N. ') 

::::) 
o 
CJ 
-:., ) 
.¡::-~ 
L '_j 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$41,397.77 

$34,558.40 

$10,803.04 

$3,683.24 

$3,034,857.14 

$90,442.45 



' ·············--~- - -
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTI.TUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL. CONSUMÓ DE .LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimizació·n y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de ·villahermosa, Tu.xtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.: Coatzacoalcos. V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 d.ias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4415 

4416 

4417 

Concepto Unidad 

Reabilitacion , man1enimiento y colocacion de luminaria en gabinete tipo empotrar de led, PZA 
dimensiones generales de 60 x 60 cms, 43 w al allo brtllo, 120 v, sin balaslro, con difusor; 
colocado a nivel de plafón. El precio unilario induye: trazo, nivelacion. rijacion, 
conexiones eleclricas, pruebas electricas necesarias, materiales 
miscelaneos,herramienta, andamios, escaleras, mano de obra y lodo lo nece.sario para 
su correcta instalacion 

Reabilitacion .. mantenimiento y ·colocacion de luminaria en gabinete tipo empotrar de led. PZA 
dimensiones generales de 122 x 61 cms, 43 w ar allo brillo, 120 v. sin balaslro, con 
difusor, colocado a nivel de plafón. El precio unitario incluye: trazo, nivelacion , r~acion, 
conexionias electricas, pruebas electricas necesarias, maleriales 
mis.:eianéos,herramienta, andamios, escaleras, mano de obra ·y todo lo necesarto para 
su correcta instalacion · 

Suministro e instalacion de salida electrica para contactos do corriente normal. el precio 
unitario incluye: tendido de cable lhw-1s calibre 10 awg con un desarrollo promedio de 24 
mts por hilo (2 hilos), tendido de cable desnudo calibre 12 awg, con un desarrollo maximo 
de 24 mis, tubería conduit pared delgada de 16 mm de diamelro con un desarrolló de 23 
mts, conectores tipo americano. curvas de 90', herrajes, desperdicios, copies tip~ 
americano, elemenlos de fijacion, so porteña a base de 

varilla de esparrago de 1/4", copies lipo barril, abrazadera Upo clip. anclas, pernos 
roscados, herramienta. andamios, escaleras, limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo 
necesario para su correda instal~cion. 

sal 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

34.0000 $181 .92 (' CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 92/100 
M.N. •¡ 

28.0000 S181 .92 (" CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 92/100 

55.0000 

M.N. ·) 

$1,791-49 (• UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 49/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 
Monto esta hoja: 

Acumulado: 

(",:) 

Q 
C:) 
,::n 
~ 
t-

Importe 

$6,185.28 

S5,093.76 

$98,531.95 

S3, 125,299.59 

S109,810.99 

$3,~ 

J¿J -



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4418 

4419 . 

4420 

Concepto Unidad 

Suministro e instalacion de salida electrica para contactos de corriente regulada, el precio sal 
unitario incluye: tendido de cable thw-ls calibre 10 awg con un desarrollo promedio de 24 
mis por hilo (2 hilos), tendido de cable desnudo calibre 12 awg, con un desarrollo maximo 
de 24 mis, tendido de-cable thw-ls calibre 12 awg color verde para tierra aislada con un 
desarrollo de 24 mis, 1uberia conduit pared delgada de 16 mm de diametro con un 
desarrollo de 23 mis, conectores tipo americano, curvas 

de 90". herrajes, desperdicios, copies tipo americano, elemenlos de f,jacion, soporteria a 
base de vari!la de esparrago de 1 /4", copies tipo barril, abrazadera lipa clip. andas, 
pernos roscados, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, acarreos, mano de obra y 
todo lo neces~rio para su correcta instalacion_ 

Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado para tension normal y borne de 
tierra fisica de 15 amp. 125 vea nema 5-15r marca levitan cal. br15w,color bianco con 
tapa del mismo color_ instalado a una allura maxima de 0.40 m. consumo maximo de 200 
w , El precio unitario incluye: trazo, nivelaclon, fijadon, conexiones eleclricas, pruebas 
electricas necesarias, materiales miscelarieos,herramienla, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta inslalacion 

Suministro e instalacion de contacto dúplex polarizado para contactos de corriente 
regulada instalado a una allura h: 0.40 mis, 127 volls, 60 hz, nema 5-15 R, con tierra 
aislada. El precio unitario incluye: trazo, nivelacion, fijaciori, conexiones electricas, 
pruebas eleclricas necesarias, materiales miscelaneos,herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario p su correcla instalacion 

l o 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

35.0000 S1,791.49 (*UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN 

55.0000 

35.0000 

PESOS 49/100 M.N. '} 

S145.46 (' CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 
46/100 M.N. ') 

$168.13 (' CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 
13/100 M.N _ ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

.,,,,-•" 

C.'.J 
i:.:) 
o 
·: ,) 
.P.., 

t ·....J 

Importe 

$62,702.15 

S8,000.30 

$5,884.55 

S3,235, 110.58 

S76,587.00 



~ --

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de rviéxlco 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4421 

4422 

Concepto Unidad 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomatumo, el precia unitario incluye: sal 
tendido de cable thw-ts calibre 12 awg con un desarrollo promedio de 20 mts por hilo (2 
hilos), tendido de cable desnudo calibre 14 awg, con un desarrolla maximo de 20 mts, 
tubería conduit pared delgada de 16 mm de 'diametro con un desarrollo de 19 mts, 
conectores tipo americano, curvas de 90', herrajes, desperdicios, captes tiP,O americano, 
elementos de fj acion, soparteria a base \Je variÍla de esparrago 

de 1/4", copies tipo barril, abrazadera Upo clip, anclas, pernos roscados, herramienta, 
andamios, escaleras, limpieza, acarreos, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalacion. 

Suministro e instalacion de salida electrica para equipa .de· aire ·acondicionado lipa 
minisplit de 1 ton, el precio unitario incl4ye: tendido de cable-thw-ls calibre 1 O awg con un 
desarrollo promedio de 19 mts por hilo (2 hilos), tendido de cable desnudo calibre 12 
awg, con un desarrollo maximo de 19 mts, tubería conduil pare_d delgada de 16 mm de 
diamelro con un desarrollo de 18 mts, conectores lipo americano, curvas de 90', 
herrajes, desperdicios, copies lipo americano, elementos de fijacion, 

soporteria a base de varilla de esparrago de 1/4", copies tipo barril, abrazadera lipa clip, 
anclas, pernos roscados, herramienta, andamios, escaleras, limpieza, acarreos, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta instalacio_n. 

sal 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $1,459.71 (' UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

2.0000 

Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. ') 

S1 ,363.19 (' UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS 19/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

/ 

Importe 

C"J 
::.:..-:> 
c.::J 
·=-) 
p. 
(_}.) 

S2,919.42 

S2,726 .38 

$3,311,697:58 

$5,645.80 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/0612017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

il Código 

4423 

4424 

4425 

4426 

Concepto Unidad 

Suministro e instalacion de interruptor termomagnelico de 1 po.lo 15 amp. tipo QO marca PZA 
square·d, El precio unitario incluye: fijacion, conexiones eleclricas, pruebas eleclricas 
necesarias, identíficacion, peinado, materiales miscelaneos,herramienla, mano de obra 
y todo to necesario para su correcta inslalacion 

Suministro e instalacion de interruptor 1ermomagnetico de 1 polo 20 ~mp. lipa QO marca PZA 
squace·d, El precio unitario incluye: fljacion, conexiones electricas, pruebas eleclricas 
necesarias, idenlificacion, peinado, materiales miscelan&os,herramienta, mano de obra 
y ludo lo necesario para su correcta instalacion 

Suministro e instalacion de interruptor lermomagnetico de 2 polos 20 amp. tipo QO PZA 
marca square 'd, El precio unitario incluye: fijacion, conexiones electricas, pruebas 
electricas necesarias, idenUficacion, peinado, materiales miscelaneos,herramienta, mano 
de obra y toda lo necesario para su correcta instatacion 

Suminis1ro e instalacion de interruptor terrnomagnetico de 2 polos 50 arnp. tipo QO PZA 
marca square 'd, El precio unitario incluye: fijacion, conexiones electricas, pruebas 
electricas necesarias, ldentmcacion, peinado, materiales rniscelaneos,herramienla, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcla irislalacion 

INSTALACION El TOTAL INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

4.0000 S211.68 (' DOSCIENTOS ONCE PESOS 681100 
M.N. '.) 

19.0000 $211 .68 (' DOSCIENTOS ONCE PESOS 681100 
M.N. ' ) 

2.0000 $644.07 (' SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS 07/100 M.N. ') 

1.0000 S644.07 (' SEISCIENTOS C.UARENTA Y CUATRO 
PESOS 071100 M.N. ') 

('.:) 

Ll 
CJ 
·.: .") 
_p. 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$846.72 

$4,021 .92 

$1,288.14 

S644.07 

$576,362.26 

$3,317,343.38 

$6,800.85 

''&-



r ---
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Cóiicurso No. L0-01 4P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez. Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración : 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITAR_IOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4501 

4502 

4503 

4504 

Concepto Unidad 

Suministro e instalación de salida hidráulica para WC a base de tuberia de cobre tipo m sal 
de 13 mm., Incluye conexión a la red general, elaboracion de pruebas a 9 kglm2, 
abrazaderas, soldadura 50 x 5oz. y 95 x 50 para sellar el poro, pasta para soldar, lija, 
cartucho de gas, materiales misceianeos conexio·m a tubería de alimenlacion hldraulica 
general, copies, codos, tees, cortes, desperdicios, ranurado en muros, acarreo de 
materiales, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza. 

Suministro e inslalación de salida hidráulica para lavabo .a base de tubería de cobre tipo sal 
m de 13 mm-. incluye conexión a la red general, elaboracion de pruebas a 9 kg/m2, 
abrazaderas. soldadura 50 x 502. y 95 x 50 para sellar el poro, pasta para soldar, lija, 
cartucho de gas, materiales miscelaneos conexiom a tuberia de alimentacion hldraulica 
general, copies, codos, lees, cortes, desperdicios. ra_nurado en muros, acarreo de 
materiales, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza. 

Suministro e instalación de salida hidráulica para tarja a base de tuberia de cobre lipa m sal 
de 13 mm., incluye co·nexión a la red general, elaboracion de pruebas a 9 kglm2, 
abrazaderas, soldadura 50 x 502. y 95 x 50 para sellar el poro, pasta para soldar, tija, 
cartucho de gas, materiales miscetaneos conexiom a tuberia de alimentacion hidraulica 
general, copies, codos, lees, cortes, desperdicios, ranurado en muros, acarreo de 
materiales, equipo, herramienta, mano de obra y limpieza. 

Suministro e inslalación de salida sanitaria para WC, a base de tubería de ABS sanitario 
de 4", hasta el ramal principal en charola, incluye un codo de 90º , pegamento. copies, ... ,. ,,~'" "~ J""•~' . >•~m••••· ma<•""'• m•oo <• º'ª, ,m,•• 

sal 

Cantidad P. Unitario ¡precio con letra 

2.0000 $1 ,432.35 (• UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 35/100 M.N. •) 

2.0000 $1,432.35 (• UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 351100 M.N. •¡ 

2.0000 $1 ,432.35 (* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS 35/100 M.N. ' ) 

2.0000 $1,61 7.09 (• UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
ESOS 09/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

C:'.) 
CI 
(:::J 
-=; ) 
_p.,, 
(.ji 

$2,864.70 

$2,864.70 

$2,864.70 

$3,234.18 

$3,324,144.23 

$11,828.28 

SJ,33§_,~72.51 / 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla·, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

lníc¡o Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4505 

4506 

4507 

4508 

4509 

Concepto Unidad 

Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de tubería de ABS sal 
sanitario de 2", hasta el ramal principal en charola, induye lres codos de 90", pegamento, 
copies, niples, paso de losa y muro,equipo, herramienta, materiales, mano de obra y 
limpieza. · 

Suministro e inslalación de salida sanitaria para tarja a base de luberia de ABS sanilario sal 
de 2", hasta el ramal principal en charola, induye tres codos de 90", pegamento, copies, 
niples, paso de losa y muro.equipo, herramienta. materiales, mano de obra y limpieza. 

Suministro y colocación de manguera clonex para lavabo y/o larja de 40 cm. Con luerca PZA 
de bronce marca meuanu codigo 70139408256 o similar en calidad, el precio unitario 
incluye.acarreos velicales y horizontales, pruebas, equipo, herramientas,equipo, mano 
de obra, limpieza y lodo lo necesario para su correcta inslalacion. 

Suminislro y colocación de manguera doflex para WC de 40 cm. Con tuerca de bronce PZA 
marca metlaflu codigo 70139408256 ó similar en calidad, el precio unilario 
induye,acarreos velicales y horizontales, pruebas, equipo. herramienlas,equipo, mano 
de obra , limpieza y lodo lo necesario para su correcla inslalacion. 

suministro y colocacion de de cespol para lavabo y/o tarja de lalon cromado codigo 4207 
marca Dica Urrea o similar en calidad , el precio uniatrio induye; materiales, equipo, 
acarreos verticales y horizonlales, herramienta. mano de óbra, limpieza, y lodo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

2.0000 $896.30 (• OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 30/100. M.N. ') 

1.0000 $896.30 (' OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 30/100 M.N. ") 

3.0000 $225.28 (' DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
28/100 M.N . ") 

2.0000 $225.28 (' DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 

3.0000 

28/100 M.N. ') 

$482.69 (' CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 69/100 M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

(':) 
:.:.:::) 
c.::> 
,:, ) 
:~ 
(J,J 

Importe 

$1,792.60 

5896.30 

$675.84 

$450.56 

$1,448.07 

$3,335,972.51 

$5,263.37 



~.\ 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gulierr,ez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARÁ EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

4510 Suministro y colocación de fregadero de una cubeta de aceroinoxidable. calibre 18, PZA 
modelo 22352 lanéelot, acabado salín, marca Moen. o similar en precio y calidad, precio 

1.0000 $3,391.01 (' TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS 01/100 M.N. ' ) 

un~ario incluye; trazo, fijacion. nivelacion, acarreos vericales y/o horizontales, accesorios 
de fijacion, material, equipo, herramienta, mano de obra, limpieza y todo lo necesario 
para su ccrrecta instalacion. 

4511 Suministro y c;olocacion de contra canasta linea eronómica, para tarja ron rejilla o PZA 1.0000 $249.32 (' DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
similar, incluye suministro, rolocación, material de consumo, herramientas, equipo mano PESOS 32/100 M.N. ') 
de obra y todo lo necesario para su rorrecta ejecución. (P.U.O.T.). 

4512 Suministro y colocación de llave angular para tarja y lavabos o similar. Incluye: PZA 3.0000 S86.78 (' OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. 
suministre. colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fieles, ') 
limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.(P.U,O.T.). 

4513 Suministro-y colocación de llave angular para inodoros o similar. Incluye: suministro, PZA 2.0000 S86.78 (" OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. 
colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fletes, limpieza y todo •¡ 
lo necesario para su corree1a colocación y runcionamienlo.(P .U.O.T.). 

4514 Suministro y colocación de mezcladora modelo Mezcladora H-1334tG cromo desagüe PZA 1.0000 $2,287.10 (' DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
de rejilla para lavabo, marca Helvex preferentemente o similar en calidad y precio, SIETE PESOS 10/100 M.N. ') 
incluye: conexiones hidrau icas, fijacion, acarreos verticales y/o horizontales mano de 
obra, material, equipo, e míenla atto lo necesario para su rorrecla ejecución. 
P.U.O.T 

/ 
Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

ING. DAVID ARTURO 1 Acumulado: 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$3,391 .01 

$249.32 

$260.34 

$173.56 

e:::) S2,287.10 

,.:.:J 
C.J 
C) 
.¡::::.. 
--..! 

$3,341,235.88 

$6,361 .33 



ING. DAVID ARlURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al' cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gu!ierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla,Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4515 

4516 

4517 

4518 

4519 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de llave unitaria con cuello de ganso giratorio, manija corta en PZA 
latón cromado, marca HELVEX modelo VCG-2 ó similar en calidad para tarja . el precio 
unitario Incluye: conexion hidraulica, suministro, colocación, mano de obra. herramienta, 
netes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucian. 

Suministro, colocación e instalación de WC marca Helvex, modelo .Ródano color blanco, PZA 
de botón, tanque ecológico de 4.6 lts. o similar en precio y calidad, trampa expuesta. 
Incluye : junla proel_ o sello hermético, material. mano de obra, herramienta, equipo, 
acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro colocación de asiento y tapa blanca de cierre lento modelo AT-1 para modelo PZA 
Rodana de -WC, marca Helvex o similar en precio y calidad, Incluye material, mano de 
obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes. limpieza y lodo lo necesario para su correcta 
instalación. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de Lavabo de sobreponer marca HELVEX Lucerna 1, modelo 
LV-2-1P con rebosadero, cerámica larga vida, y una perforación para monomando. color 
Blanco,lncluye: materiales. maria de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza 
y lodo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). 

Suminislro colocación e instalación de Jabonera Ailana Joíel con dimensiones de 
250X251 MM (alto x ancho). color Humo marca Joíel o similar. Incluye material, mano de 
obra, herramienta, e 1po\ acarreos, ne1es, limpieza y todo lo necesario para su correcla 
instalación (P U.O T . J 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario JPrecio con letra 

1.0000 $3,914.92 ('TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE 
PESOS 921100 M.N. ') 

1.0000 $4,365.56 (' CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS 56/100 M.N. ') 

1.0000 $615.02 (' SEISCIENTOS QUINCE PESOS 02/100 

1.0000 

4.0000 

M.N. ') 

$3,785.81 (' TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 81/100 M.N. ') 

5805.52 (' OCHOCIENTOS CINCO PESOS 52/100 
M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

C) 
,.:_--:, 
C".J 
-.:::;) 
.P., 

. <,__;.) 

Importe 

S3,914.92 

$4,365.56 

S615.02 

$3,785.81 

$3,222.08 

$3,347,597.21 

S15,903.39 

S?f?/3. ,_3-63,5~~-60 . z---'\ _, 

.. -·· 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al _cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y· la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración : 100 dias naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra : 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

4520 

Concepto Unidad 

Suministro colocación e instalación de Despachador Higiénico Azur Mini (PH51002) PZA 
JOFEL con dimensiones de 317 mm x 317 mm (Afio x ancho), color Humo o similar, 
lnduye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza y lodo lo 

necesario para su correcta instalación. (P .U.O.T.). 

4521 Suministro colocación e instalación de Dispensador manual de toalla en rollo de corte PZA 
color tran·sparente - PT71010 Marca Jofel o similar, Incluye malerial. mano de obra, 
herramienta, equipo, acarreos, hetes, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
instalación. (P .U.O.T.). 

INSTALACION H TOTAL INSTALACtON HIDROSANITARIA 

VOZ Y DATOS VOZ Y DATOS 

4601 Suministro e instalación de salida para servicio de voz y dalos. el precio unilari.o incluye: 
canalizacion con tuberia conduit de 21 mm de diametro con un desarrollo de 25 mis, 
conectores tipo americano, curvas de 90', herrajes, desperdicios, copies tipo americano, 
cajas de conexíon galvanizadas, elementos de fijacion , soporteria. a base de varilla de 
esparrago de 1/4", copies tipo barril, abrazadera tipo clip, andas, pernos roscados, 
tierramienla, andamios, escaleras. limpieza, acarreos , mano 

4602 

de obra y lodo lo necesario para su correcta inslalacion. 

Suministro e instalacion de charola portacables tipo charofil , El precio unitario incluye: 
trazo, nivelacion, fijacion,soporteria a base de unicanal de 4x2. varilla esparrago de 1/4", 
anclas, pernos roscados, copies tipo barril, materiales miscelaneos,herramienta, mano 
de obra y lodo lo necesario para su correcta instalacion 

VOZ Y DATOS TOTAL VÓZ Y DATOS 

sal 

mi 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

4.0000 S1, 127.60 (• UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 
60/100 M.N. •¡ 

4.0000 $1 ,127.60 (• UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 

13.0000 

20.0000 

60/100 M.N. •¡ 

$1,034 .07 (• UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 
071109 M.N. •¡ 

$1,349.47 (' UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 47/100 M.N. ') 

Acumulado anterior : 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

$4,510.40 

$4,510.40 

$48,377.17 

S13,442.91 

C,'.'') 
,·:) 

CJ 
C::.i 
..~ 
'--..S26,989.40 

$40,432.31 

$3,363;500.60 

S49,453.11 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

14/06/2017 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos. V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

ACABADOS 

4701 

4702 

4703 

4704 

ACABADOS 

Concepto 

ACABADOS 

Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, EASY CLEAN color blanco o 
similar, acabado satinado, repelente a las manchas, a dos manos en muros de veslibulo 
y saia espera público: Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, 
sellador 5 x 1, andamios, acarreos. fletes, limpiezas. mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta aplir.ación. (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de zoclo vinilico marca Vinilasa o similar, color negro chocolate 
de 10 cm. de ancho. lnduye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de 
obra, herramien ta, equipo, acarreos. fletes y lodo lo necesario para· su correcta 
colocación . (P.U.O.T.). 

Suministro y colocación de loseta cera mica igual o similar a la existente dañada o retirada 
derivada de los trabajos de adecuación para piso de 40 x 40 cms. Incluye: adhesivo. 
recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado. material, nivelado de piso a base de mortero 
cemen;o arena 1 :3, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreos, fletes y todo 
lo necesario para su correcta colocación . (P.U.O.T.). · 

Suministro y colocación de loseta tipo porcelanato para muros de baños, marca 
lnterceramic, linea Osaka. color Black PEI 111 o similar, con entrecalle de 5mm. utilizando 
separadores colocado con adhesivo color gris oscuro. medidas de 60 x 60 cms .. Incluye: 
adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado, material, nivelado de piso a base 
de mortero cemento arena 1 :3, mano de obra, herramienla, equipo, limpiezas, acarreos, 
fletes y todo lo neces~fio, para su correcta colocación . (P .U.O.T.). 

Unidad 

m2 

mi 

m2 

m2 

Cantidad 

732.4000 

241.2000 

27.4700 

13.3000 

P. Unitario !Precio con letra 

$104.72 (· CIENTO CUATRO PESOS 72/100 M.N. ") 

$58.95 (• CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 
M.N. •¡ 

$444.77 (' CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS 77/100 M.N. ') 

$475.50 {' CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 50/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

S76,696.93 

$14 ,21 8.74 

$12,217.83 

CJ 56,324.15 
•'" - , __, 
(::) 

e ·) 
u ·i 
e_; 

$109,457.65 

$3,412,953.71 

$109,457.65 

SJ,TY-(?i) -
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E2_74-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimienlo relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspqndientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxila Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxlla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

VARIOS 

4801 

4802 

4803 

4804 

4805 

Concepto 

VARIOS 

Retiro de escombro producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de obra, 
herramienta, equip·o, acarreos, limpieza y lodo lo necesario para su correcta ejecución. 
(P.U.Ó.T.) . 

. Limpieza fina, profunda y detallada de obra general, Incluye: lavado de vidrios, pisos, 
reliro de escombro y sobran les de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución.(P.U.O.T.). 

Desisnslalación e Instalación en nueva ubicación de equipo toma lumo· electrónico y 
accesorios completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 10 botones de 
llamada colocados en mostradores de atención al publico, puesta en operación, 
elementos de fijación, acarreos, materiales misceláneos, limpiezas, acarreos, netes y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P .U.O.T.). 

Suministro colocación e instalación de gancho tipo perchero doble acabado salinado 
herrnex o simifiar en calidad y precio, incluye, mano de obra, equipo y herramienta y lodo 
lo necesario para su correcta ejecución. (P .U.O.T.). 

Suminislro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs lipo para fuegos tipo ABC. CO2; 
incluye: ·materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, 
netes, acarreos, y · odo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a 
las normas; NO 00 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.(P.U.O.T.). 

Unidad 

m3 

jor 

PZA 

PZA 

PZA 

Cantidad 

12.0000 

4.0000 

1.0000 

4.0000 

2.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$16.28 (' DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. •¡_ 

$632.62 (' SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ' 
62/100 M.N. ") 

$190.47 (' CIENTO NOVENTA PESOS 471100 M.N. 
•¡ 

$89.86 (' OCHENTA Y NUEVE PESOS 861100 
M.N. 'l 

$2,195.50 (' DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 
E SOS 50/100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

C.:J 
G:J 
C) 
,=:, j 
en 
1-

$195.36 

$2,530.48 

$190.47 

$359.44 

$4,391.00 

$3,522,411.36 

$7,666.75 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutíérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, v. Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

VARIOS TOTAL VARIOS 

AIRE ACONDICIC AIRE ACONDICIONADO 

Fecha : 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

4901 Suministro e inslalacion de aire acondicionado con capacidad nominal de 18,000 blu/hr, PZA 
del lipa mulli split para sabre-poner en muro. con un consuma eleclrico de 5.45 amp. 

6.0000 $17,915.40 (* DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 

4902 

para operar a 220 volls, 2 fases, 60 ciclos. con dimensiones de 84 x 27 x 16 cms. con 
peso aproximado de 7 kgs. con conexion para la linea de liquido de 6 mm de diamelro y 
la linea de succion .de 13 mm. de diamelro, la conexion para el drenaje de la charola de 
condensados de 19 mm. de diamelro, El precio unilarto Incluye: 

trazo, nivelacion, fijacion, conexiones eleclricas, pruebas eleciricas necesarias. 
materiales miscelaneos,herramienta, mano de obra y lodo lo necesarto para su correcla 
!nstalacion 

Suministro e inslalacion de bomba electrica para dranar el agua del equipo de aire 
acondicionado con capacidad nominal de 16,000 btunir, el precio unitario incluye: trazo, 
nivelacion. fijacion, .conexiones electricas,desagüe, pruebas electricas necesarias, 
materiales miscelaneos,herramienla, mano de obra y lodo lo necesario para su correcta 
inslalacion 

AIRE ACONDICI< TOTAL AIRE ACONDICIONADO 

SEÑALETICA SEÑALETICA 

PZA 6.0000 

QUINCE PESOS 40/100 M.N. *) 

$1,229.41 (* UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS 41/100 M.N. *) 

C-:) 
C...? 
c.:::> 
( ; ) 
,.:.5\ 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$7,666.75 

$107.492.40 

S7,376.46 

$114,868.86 

Acumulado anterior : S3,530,078.11 

Monto esta hoja: $114,_868.86 

Acumulado: $3,644,946.97 

.______-----+,t-+------'-'----'--------lh-'-----. ~ . 



r"' .--··, 
! 

ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14106/2017 
Obra : Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa. Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS WNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5001 

5002 

5003 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto RUTA DE EVACUACION derecha PZA 
o izquierda, fabricada en lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor eón un 
fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en vlnll transparente a 1400 dpi 
quedando encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de 
cada lámina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y 
medidas de 18 x 18 cm, el precio incluye: m·ateriales, mano de obra, 

equipos, e!em~ntos de sujeción y todo lo necesario para la co~cta ejecución de los 
trabajos . . (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto NO FUMAR fabricada en lámina de 
acrilico cristal de 3 milímetros de espesor ·con un fondo de color blanco, logotipos 
h1sm~r;onales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre 
fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina está fabricada en 
recorte de viníl auto adherible con duración dEc seis años y medidas de .18 x .18 cm. el 
precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, ~lementos de 

sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los·trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto EXTINTOR fabricada en lámina de· 
acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un fondo de color· rojo. logotipos 
institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre 
fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina está fabricada en 
recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medida_s de .18 x .18 cm, el 
precio incluye: 1 riales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción 

PZA 

PZA 

Cantidad 

12.0000 

6.0000 

7.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$309.20 (' TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. •¡ 

$309.20 (" TRESCIENTOS NUEVE PESOS 201100 
M.N. ') 

$309.20 (' TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

C--:> 
ü 

$3,710.40 

$1 ,855.20 

e::; s2164Ao 
::::: ) 1 

Ul 
C.J.J 

$3,644,946.97 

$7,730.00 

$3,652,676.97 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001 -E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

Lugar: Villahenmosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5004 

5005 

Concepto 

y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto INCENDIOS Y SISMOS fabricada 
en lámina de acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un fondo de color blanco, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados enlre fondo de cólor y lámina de acrílico. la información de cada lámina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
.30 x .45 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, 

elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texlo BAÑOS HOMBRES O BAÑOS 
MUJERES fabricada en lámina de acrilico cristal de 3 milímetros de espesor con un 
fondo de color aluminio natural, logotipos insUlucionales impresos en vinil transparente a 
1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y _lámina de acrílico, la 
información de cada lámina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración 
de seis años y medidas de 11 x 22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, 

equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. (P .u .O.T). 

Unidad Cantidad 

PZA 7.0000 

PZA 4,0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$618.40 (' SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
40/100 M.N. ') 

S373.62 (' TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. ") 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

('::) 

Ll 
CJ 
::::, ) 
en 
-!= 

$4,328.80 

$1,494.48 

$3,652,676.97 

$5,823.28 

$3,658,500.25 

~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra: 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

i! Código 

5006 

5007 

5008 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto M DULQ No. fabricada en lámina PZA 
de acrílico cristal de 3 milimetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, 
logotipos inslíluclonales impresos en viníl transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada en recorte de víníl auto adherible con duración de seis años y medidas de 
20 x 65 cm, el precio incluye: materiales. mano de obra, equipos. elementos 

de su!eción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colo_cacián de señalamiento con el texto FILTRO No. fabricada en lámina de 
acrilico cristal de 3. milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
20 x 65 cm, el precio incluye: materiales. mano de obra, equ ipos, elementos 

de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO fabricada en lámina de 
acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un rondo de color aluminio natural , 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre rondo de color y lámina de acriiico, la información de cada lámina 
está fabricada en "'corte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el pre io ocluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

9.0000 $824.53 (* OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

1_.0000 

1.0000 

531100 M.N. •) 

$824.53 (• OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
531100 M.N. •) 

S3_73.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 621100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

,::::, 
::::i 
CJ 
,:::) 
,....n 
U: 

Importe 

$7 ,420.77 

$824 .53 

$373 .62 

$3,658,500.25 

$8,618.92 

$3,667,119.17 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V. Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra : 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5009 

5010 

5011 

Concepto 

sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de acrílicos para promos y propaganda de medidas aproximasa 
0.50 X 0.70 mis. para interior de la sucursal a base de acrílico traslúcido de 3mm. y 
chapetones color aluminio natural, incluye: cola de palo para colgar en muro, materiales, 
mano de obra , equipos , andamios. limpieza, herrajes y lodo lo necesario para su correcta 
colocación. (P .U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el lexto COORDINADOR fabricada en 
lámina de acrflico cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color aluminio 
natural, logotipos ínsLilucíonales impresos en víníl lransparenle a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada en recone de viníl auto adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra , equipos, 

elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcia ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto D.IRECCION fabricada en lámina 
de acrílico cristal de 3 milimelros de espesor con un fondo de color aluminio natural, 
logotipos insLilucionaÍes impresos en vinil lransparenle a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrilico, la información de cada lámina 
está fabricada en r @~e de vinil aulo adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el pre io in luye: materiales, mano de obra, equipos, elementos . 

Unidad Cantidad 

PZA 8.0000 

PZA 3.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con letra 

$1,200.72 (• UN MIL DOSCIENTOS PESOS 72/100 
M.N. ') 

$373.62 (' TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. ') 

$373.62 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. ') 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

,::> 
w 
o 
::, ) 
Ul 
CD 

Importe 

$9,605.76 

$1,120.86 

$373.62 

$3,667,119.17 

$11,100.24 

w 



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villaherrnosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5012 

5013 

Concepto 

de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto SALA DE ·CAPACITACIÓN 
fabricada en lámina de acrílico cristal de 3 milimetros de espesor con un fondo de color 
aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi 
quedando encapsul_ados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de 
cada lámina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y 
medidas de 11 x 22 cm, el precio incluye: materiales. mano de obra, equipos, 

elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de tos trabajos. 
(P .U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto SALADE JUNTAS fabricada en 
lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio 
natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el precio Incluye: materiales, mano de obra, equipos, 

elementos .de sujeción y todo ·10 necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T). 

Unidad Cantida\l 

PZA 1.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con tetra 

$373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. *) 

$373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. •) 

/ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 
Acumulado: 

Importe 

o 
::_:¡ 
C:) 
C:j 
(_Jl 

--l 

$373.62 

$373.62 

$3,678,219.41 

$747.24 

~ 
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ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 Fecha: 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxtla Gutíérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 

Inicio Obra: 

Fin Obra : 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

11 Código 

5014 

5015 

5016 

Concepto Unidad 

Suminislro y colocación de señalamiento con el texto SITE fabricada en lámina de acrílico PZA 
cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos 
institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados enlre 
fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina está fabricada en 
recorte de vinil auto adherible con duración de seis aiios y medidas de 11 x 22 cm, el 
precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de 

sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto CUARTO SÉPTICO fabricada en 
lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un rondo de color aluminio 
natural, logolípos institucionales impresos en vinll transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada en recorte de viníl auto adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, 

elementos de sujeción y lodo to necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
(P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamienlo con el texto BODEGA fabricada en lámina de 
acrífico cristal de 3 milímetros de espesor con Ún rondo de color aluminio natural, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados en~ fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada lámina 
está fabricada e re.corte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de 
11 x 22 cm, el pr cid incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de 

\ 

PZA 

PZA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $373.62 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

1.0000 

1.0000 

PESOS 621100 M.N. ') 

$373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. ') 

$373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 621100 M.N. •¡ 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

14/06/2017 

100 días naturales 

26/06/2017 

03/10/2017 

DOCUMENTO 

E-11 

CJ 
8 
C) 
:.'.Y) 
,:.Jl 
u.) 

Importe 

$373.62 

S373.62 

$373.62 

S3,678,966.65 

$1,120.86 

$3,680,087.51 



~ ·· ..... 

r 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

.Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha: 14/06/2017 

Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutierrez. Puebla y· la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa, Tabasco; Tuxlla Gutíérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

Duración: 100 días naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/2017 

QOCUMENTO . 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5017 

.. 5018 

Concepto 

sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución dé los trabajos. (P.U.O.T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
fabricada an lámina de acrificc cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color 
aluminio natural, logotipos .institucionales impresos en viníl transparente a 1400 dpi 
quedando encapsulados enlri! fondo de color y lámina de acrilico, la información de 
cada lámina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y 
medidas de 11 x 22 cm. el-precio inc\llye: materiales, mano de obra, 

equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
tr~bajos. (_P.U.0 .T). 

Suministro y ,.alocación de señalamiento con el texto COMEDOR fabricada en lámina de 
acrílico crislal de 3 milimel!os de espesor con un fondo de color aluminio natural, 
logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando 
encapsulados entre fondo de color y lámina de acrílico, la información de cada .lámina 
está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración d& seis anos y medidas de 
11 x 22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de 

sujeción y lodo lo necesario para la correcla ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). 

Unidad Cantidad 

PZA 2.0000 

PZA 1.0000 

P. Unitario !Precio con tetra 

$373.62 (• TRESCI_ENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. •) 

$373.62 (• TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 62/100 M.N. •) 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja: 

Acumulado: 

Importe 

C.J 
ü 
c.:::, 
,:¡') 
·:.Jl 
.,.~_.1 

$747.24 

$373:62 

$3,680,087.51 

$1,120.86 SJ·rv 
~-



ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. L0-014P7R001-E274-2017 Fecha : 14/06/2017 

Obra : Trabajos qe optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 
correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxlla Gutierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Duración: 100 dias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/1012017 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos. V, Ciudad de México, Ciudad de México 

DOCUMENTO 

E-11 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código 

5019 

5020 

Concepto Unidad 

Suministro y colocación de logolipo para muro posleñor a módulos en el inleñoir de la PZA 
sucursal con el lexlo INSTITUTO FONACOT a base de lrovisél laminado en aluminio 
natural plástico. letras independientes y plecas color verde y rojo, respectivamente, 
medidas 1.20 x 3.60 mis. el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos 
de sujeción y lodo lo necesaño para la correcta ejecución de tos trabajos. (P.U.0 .T). 

Suministro y colocación de señalamiento con el texto ZONA DE MENOR RIESGO 
derecha o izquierda, fabricada en lámina de acrilico cristal de 3 milímetros de espesor 
con un fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en viníl transparente a 
1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lámina de acrilíco, la 
información de cada lámina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración 
de seis años y medidas de 18 x 18 cm, el precio induye: materiales, mano de 

obra, equipos, elementos de sujeción y lodo lo necesario para la correcta ejecución de 
los lra_bajos. (P.U.0.T). 

PZA 

SEÑALETICA TOTAL SEÑALETICA 

PUEBLA TOTAL PUEBLA 

Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

1.0000 $3,487.48 (º TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

4.0000 

Y SIETE PESOS 48/100 M.N. º) 

$309.20 C TRESCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 
M.N. ") 

('::) 

:.:.....:) 
C.:) 
-.:)) 

tn 
C:.J 

Acumulado anterior: 

Monto esta hoja : 

Acumulado: 

Importe 

S3,487.48· 

$1 ,236.80 

$40,985.68 

$1,946,092.47 

S3,681 ,208.37 

$4,724.28 



······-·- ......................................................... ..... - ·-·---·---.. ------ \ 
ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO 

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 

Concurso No. LO-014P7R001-E274-2017 
Obra: Trabajos de optimización y mantenimiento relativos ál cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones 

correspondientes a las Regiones Sureste y Centro para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gulierrez, Puebla y la 
Representación Coatzacoalcos 

Lugar: Villahermosa. Tabasco; Tuxtla Guliérrez, Chiapas; Puebla, Pue.; Coatzacoalcos, V, Ciudad de México, Ciudad de México 

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario !Precio con letra 

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: 
IVA 16.00% 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: 
(* CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO .MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 871100 M.N. *) 

Fecha : 14/06/2017 

Duración: 100 c;tias naturales 

Inicio Obra: 26/06/2017 

Fin Obra: 03/10/201.7 

DOCUMENTO 

E-11 

Importe 

$3,685,932.65 
$589,749.22 

$4,27~ 

('::) 
::..::) 

G..} 
·::) 
0) 
¡-... 




