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ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, RELATIVAS AL 

CONTRATO NÚMERO I-OP-2017-009. 

En términos de lo establecido en el artículo 64 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como lo estatuido en el artículo 172 del Reglamento a la Ley en comento se emite la presente acta administrativa 
que da por extinguidos los derechos y obligaciones relativas al contrato número I-OP-2017-009 celebrado con fecha 19 de 
octubre de 2017 entre la persona moral LATITUDDUAL 51 INGENIERIA, S.A. DE C.V. y la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales perteneciente a la Subdirección General de Administración del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, relativo a los Trabajos de optimización y mantenimiento de cambio de imagen a la Dirección 
Estatal de Hermosillo, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, No. 323, Lote 11 , Manzana VII, Planta baja, 
Sección Valle Grande, 11 Etapa, Col. Valle Grande, CF 83205, Hermosillo, Sonora y Trabajos de optimización para la 
reubicación de la Dirección Estatal de Monterrey, ubicada en Avenida Melchor Ocampo No. 330 y 340 Ote, Colonia Monterrey 
Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, pertenecientes a la Dirección Regional Norte y Noreste. 

l. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN. 
La presente acta en que se actúa se levanta en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales sita en Avenida Insurgentes Sur número 452, primer piso, Colonia Roma Sur, código postal 06760, de la Ciudad 
de México, siendo el día 24 del mes de mayo de 2018. 

11. NOMBRE DE LOS ASISTENTES AL ACTO Y CARÁCTER DE INTERVENCIÓN. 
Intervienen en este acto por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Ingeniero 
Arquitecto Luis Alfredo Olivos Reyna con cargo de Jefe de Obra Pública, designado por la Dirección de Recursos Materiales 
y Servicios Generales como residente de obra con base a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, la C. Erika Amelia Villalobos Camacho en su carácter de Subdirección de 
Infraestructura en su carácter de supervisión en la parte administrativa legal y el Maestro Edgar Guillermo Urbano Aguilar en 
su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales como titular del área contratante. 
Por el Contratista, la C. Viridiana Alfaro Lugo en su calidad de representante legal de la empresa, el cual acreditó con el 
testimonio notarial del poder número 15519, de fecha 09 de julio del 2014, emitido por el notario público número 142, de la 
localidad de Tlalnepantla de Saz, Estado de México, y el Arquitecto Agustín Ricardo Hernández Ramos, en su carácter de 
Superintendente de Construcción encargado del desarrollo de los trabajos que nos ocupa. 

111.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN. 

El contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado en que se actúa consideró un plazo de ejecución de 45 
días naturales, así como un monto original de $5 '398,950.78 lo anterior de acuerdo a las cláusulas cuarta y séptima del 
instrumento jurídico referido, respectivamente. 

Por último los trabajos se dividen en 2 partidas primordiales, correspondientes a los Frentes de Monterrey y Hermos~1llo: las
cuales a su vez poseen subdivisiones por especialidad, siendo las preponderantes que a continuación se mencionan: 

• Preliminares • Instalación de Aire Acondicionad 
• Albañilería • Acabados 

• Cancelería • Señalética 

• Carpinterías • Gabinetes y Extintores 
• Cerrajería • Limpiezas 

• Instalación Hidrosanitaria • Extraordinarios 

• Instalación Eléctrica 
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111.- RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. 

Descripción del Concepto Forma de cumplimiento Fecha de cumplimiento Fecha de pago y número 
de estimación. 

Preliminares Ordinaria de acuerdo a programa. Se cumplió con el plazo de Estimación No. 1N 
Albañilería 
Cerrajería 
Cancelería 
Carpintería 
Instalación eléctrica 
Instalación Hidrosanitaria 
Acabados 
Varios 
Aire Acondicionado 
Señalética 

IV.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES. 

programación del 23 de octubre al 22/noviembre/2017 
06 de diciembre de 2017. 

Estimación No. 2N 
22/diciembre/2017 

Estimación No. 3N 
24/mayo/2018 

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES, Y POR LO TANTO SE DAN POR 
TERMINADOS LAS OBLIGACIONES QUE GENERARÓN EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR 
RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO Y ANTICIPO, DANDO POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DEMÁS ALCANCES 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL QUE SE ACTUA, CON LA SALVEDAD DE LOS 
DERECHOS CONSTITUIDOS EN LA GARANTÍA EMITIDA POR AUTORIDAD AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVOR 
DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, RELATIVA A LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL EL INSTITITUTO FONACOT SE 
APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 17 4 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 
Y FIANZAS. 

ACTUANTES 

ING. ARQ. LUI EDO OLIVOS REYNA 
RESIDENTE DE OBRA DEL INSTITUTO FONACOT. 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERI LATIT DDUAL 51 INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 
G ES 

ECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

ERIKA A. VILLALOl;IOS · · O_:.. 
SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA 
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