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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA TOTAL DE LOS TRABAJOS 
DEL CONTRATO NÚMERO I-OP-2018-001 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, así como cláusula Vigésima 
Cuarta del contrato I-OP-2018-001 

l. LUGAR, FECHA Y HORA. 

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas, del día 31 de agosto de 2018, en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios del Instituto Fonacot, sita en Avenida Insurgentes Sur No. 452, 
Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06760. 

11. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. 

Interviene en representación de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en lo 
sucesivo "EL INSTITUTO FONACOT", el Arq. Carlos Fernando Gutiérrez Aldama, designado por 
oficio como Residente de los Trabajos; y por Concepto G Construcciones, S.A. de C.V., la Arq. 
Leticia Ramírez Lucas, Representante Legal de la empresa. 

111. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. 

Con estricto apego a la normatividad .inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece 
el artículo 164 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalización de la recepción 
física en forma Total de los "Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen 
de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección Regional Occidente, 
ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, Col. Mercado de 
Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización para la 
reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 710, 
Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle 
Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, 
pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como la Dirección de Plaza Portales, con 
ubicación en San Antonio Abad Nº 150, Col. Tránsito, Delegación ·cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, 
ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, 
C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto 
Fonacot". Las cuales fueron entregadas en tiempo y forma en el lugar de su ejecución como se hace 
constar en el acta de verificación por cada frente de trabajo. 

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS, AJUSTE DE COSTOS Y 
PENALIZACIONES. 

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuación: 
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Contrato/Convenios 

I-OP-2018-001 
Trabajos Contratados 
Trabajos Ejecutados 
Trabajos Cancelados 
Trabajos extraordinarios 
Total de trabajos penalizados 

Importe total contratado 
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Importe Sin IVA 

$ 13'079,444.93 
$ 13'079,444.93 

· $ 13'079,444.93 

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS 
DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE 
EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS RELATVOS A CONVENIOS EN CASO DE 
EXISTIR. 

Fecha de Fecha de 
Plazo 

Contrato y Frente de Trabajo y 
Inicio Terminación Fecha Real Fecha Real de Ejecución 

Convenios Partidas de Programa Contractual Contractual de Inicio Terminación (días 
naturales} 

1 
VERACRUZ 

1 

Preliminares 
Albañilería 
Cancelería 
Carpintería 
Cerrajería 

14 de mayo de 16 de agosto 14 de mayo 02 de julio de 50 días 
I-OP-2018-001 1 ns!. eléctrica 

lnst. Hidrosanitaria 2018 de 2018 de 2018 2018 naturales 

lnst. de muebles de baño 
Acabados 
Aire acondicionado 
Señalética 
Gabinetes y extintores 
Limpieza 

Fecha de Fecha de 
Plazo 

Contrato y Frente de Trabajo y Inicio Terminación Fecha Real Fecha Real de Ejecución 
Convenios Partidas de Programa Contractual Contractual de Inicio Terminación (días 

naturales) 

1 

SAN ANTONIO 
1 ABAD 

Preliminares 
Albañilería 
Cancelería 
Carpintería 

14 de mayo de 16 de agosto 14 de mayo 02 de julio de 50 días 
I-OP-2018-001 Cerrajería 

lnst. Hidrosanitaria 2018 de 2018 de 2018 2018 naturales 

lnst. de muebles de baño 
lnst. eléctrica 
lnst. aire acondicionado 
Tec. de la información 
Equipos eléctricos 
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Sistema de tierra física 
Acabados 
Señalética 
Gabinetes y extintores 
Limpieza 

Contrato y Frente de Trabajo y 
Convenios Partidas de Programa 

1 SAN LUIS POTOSI 1 

Preliminares 
Albañilería 
Cancelería 
Carpintería 
Cerrajería 
lnst. Hidráulica 
lnst. sanitaria 
lnst. de muebles de baño 

I-OP-2018-001 lnst. eléctrica en redes 
int. 
lnst. aire acondicionado 
Tec. de la información 
Equipos eléctricos 
Sistema de tierra física 
Acabados 
Señalética 
Gabinetes y extintores 
Limpieza 

Contrato y Frente de Trabajo y 
Convenios Partidas de Programa 

1 
SALTILLO 

1 

Preliminares 
Albañilería 
Cancelería 
Carpintería 
Cerrajería 
lnst. hidráulica 
lnst. de muebles de baño 

I-OP-2018-001 lnst. eléctrica en redes 
int. 
lnst. aire acondicionado 
Tec. de la información 
Equipos eléctricos 
Sistema de tierra física 
Acabados 
Señalética 
Gabinetes y extintores 
Limpieza 
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Fecha de Fecha de Plazo 

Inicio Terminación Fecha Real Fecha Real de Ejecución 

Contractual Contractual de Inicio Terminación (días 
naturales) 

14 de mayo de 16 de agosto 14 de mayo 02 de julío de 50 días 
2018 de 2018 de 2018 2018 naturales 

r 

Fecha de Fecha de 
Plazo 

Inicio Terminación Fecha Real Fecha Real de Ejecución 

Contractual Contractual de Inicio Terminación (días 
naturales) 

14 de mayo de 16 de agosto 14 de mayo 02 de julio de 50 días 
2018 de 2018 de 2018 2018 naturales 
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Contrato y Frente de Trabajo y 
Convenios Partidas de Programa 

1 

GUADALAJARA 
1 ABASTOS 

Preliminares 
Albañilería 
Cancelería 
Carpintería 
Cerrajería 
lnst. hidráulica 
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Fecha de Fecha de 
Plazo 

Inicio Terminación Fecha Real Fecha Real de Ejecución 

Contractual Contractual de Inicio Terminación (días 
naturales) 

I-OP-2018-001 lnst. sanitaria 14 de mayo de 16 de agosto 03 de julio 24 de agosto 45 días 
lnst. de muebles de baño 2018 de 2018 de 2018 de 2018 naturales 
lnst. eléctrica en redes 
int. 
lnst. aire acondicionado 
Tec. de la información 
Equipos eléctricos 
Acabados 
Señalética 
Limpieza 

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE 
AUTORIZACIÓN. 

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la 
situación de pago. 

No.de Periodo de Importe de la Retenciones/ Saldo total a 
No. de Contrato 

Estimación Ejecución estimación Devoluciones/ Pagar Observaciones 
S/IVA Deducciones 

I-OP-2018-001 ANTICIPO N/A $3,923,833.48 N/A $4,551,646.84 N/A 
No.de Periodo de Importe de la Retenciones/ Saldo total a Observaciones 

No. de Contrato Estimación Ejecución estimación Devoluciones/ Pagar 
S/IVA Deducciones 

l·OP-2018-001 01-N-01 14/05/2018 $1,121 ,235.66 N/A $904,837.18 Pagado 
31/05/2018 

02-N-02 14/05/2018 $988,576.37 N/A $797,781.13 Pagado 
31/05/2018 

03-N-03 14/05/2018 $556,162.83 N/A $448,823.41 Pagado 
31/05/2018 

04-N-04 01/06/2018 $786,152.66 N/A $634,425.20 Pagado 
08/06/2018 

05-N-05 14/05/2018 $1,056,856.60 N/A $852,883.28 Pagado 
31/05/2018 

06-N-06 09/06/2018 $959,334.23 N/A $774,182.73 Pagado 
25/06/2018 

07-N-07 01/06/2018 $1,021 ,217.21 N/A $824,122.28 Pagado 
21/06/2018 
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No. de No. de Contrato 
Estimación 

I-OP-2018-001 
08-N-08 

09-N-09 

10-N-10 

11-N-11 

12-N-12 

13-N-13 

Periodo de 
Ejecución 

01/06/2018 
25/06/2018 
01/06/2018 
25/06/2018 
26/06/2018 
02/07/2018 
22/06/2018 
02/07/2018 
26/06/2018 
02/07/2018 
26/06/2018 
02/07/2018 

Importe Total de Estimaciones 

riiñacot 
Importe de la Retenciones/ Saldo total a 
estimación Devoluciones/ Pagar Observaciones 

S/IVA Deducciones 
$515,020.75 N/A $415,621.75 Pagado 

$1 ,201,443.58 N/A $969,564.97 Pagado 

$1,167,069.01 N/A $941 ,824.69 Pagado 

$1 ,392,511 .05 N/A $1 ,123,756.41 Pagado 

$1,159,553.95 N/A $935,760.03 Pagado 

$161,878.47 N/A $130,635.93 Pagado 

$12'087,012.37 N/A $9'754,218.99 

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: 

Retenciones/ Saldo total a 

No. de Contrato No. de Estimación 
Importe Sin Devoluciones/ Pagar Observaciones IVA Penalizaciones/ 

', 

Deducciones/ 
I-OP-2018-001 14-N-14 $692,486.32 N/A $558,836.46 Pendiente de pago 

15-N-15 $262,220.23 N/A $211,611.74 Pendiente de oago 
16-N-16 FIN $37,725.98 N/A $30,444.87 Pendiente de pago 

Importe Total Pendiente de Pago de $992,432.53 N/A $800,893.07 
Estimaciones 

VII. DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. 

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato y convenios ante(s) descrito(s) y 
en términos de lo dispuesto por el artículo 166 fracciones VII y VIII del Reglamento de la 
multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "EL INSTITUTO FONACOT" 
por conducto de su representante los siguientes documentos: 

No. Descripción No. de Anexo 

1. Planos As built Planos con los alcances que se 
N/A 

realizaron en sitio. 

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los A 
trabajos permanecen en la Subdirección de Infraestructura de la Dirección de Recursos ~ 

Materiales y Servicios Generales y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" r 
derivado de la relación contractual entre las mismas. l . 
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VIII. EXHIBICIÓN DE GARANTÍA. 
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De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como último párrafo de la fracción VIII del artículo 166 del Reglamento de la Ley antes 
invocada, en este acto "EL CONTRATISTA" exhibe la garantía para responder de los defectos que 
resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en 
que pudiera incurrir consistente en los "Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al 
cambio de imagen de la Dirección Estatal de Guadalajara (Abastos) perteneciente a la Dirección 
Regional Occidente, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, edificio Central, Zona H 102, No. 2305, 
Col. Mercado de Abastos, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, así como los Trabajos de optimización 
para la reubicación de las Direcciones Estatales de San Luis Potosí, sita en Calle Mariano Arista No. 
710, Colonia Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, ubicada en Calle 
Boulevard Venustiano Carranza número 3480, Colonia Jardín, C.P. 25240, Saltillo, Coahuila, 
pertenecientes a la Dirección Regional Noreste, así como · la Dirección de Plaza Portales, con 
ubicación en San Antonio Abad Nº 150, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
C.P. 06820, perteneciente a la Dirección Regional Metropolitana y la Dirección Estatal de Veracruz, 
ubicada en Avenida Salvador Díaz Mirón No. 2870 (Planta Baja, Lado Norte) Colonia Electricistas, 
C.P. 91916, Veracruz, Veracruz, perteneciente a la Dirección Regional Sureste de este Instituto 
Fonacot", con un importe de $1 '307,944.49, equivalente al 10% del monto total ejercido de 
$13'079,444.93 importe S/IVA, mediante la fianza número 2244420 de fecha 29 de agosto de 2018. 

Para las constancias a que haya lugar se cierra la presente acta a las 16:30 horas del día de su 
inicio; leída y ratificada se firma en dos tantos en original para ser distribuidas de la siguiente 
manera: original para la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Instituto Fonacot y la 
segunda para el contratista. 

POR EL INSTITUTO FONACOT POR EL CONTRATISTA 

~ 
ARQ. CARLOS R~l<NDO GUTIERREZ ALDAMA 

ESIÓENTE DE OBRA 
I 


