

CONTRATO PLURIANUAL DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

- I.1. Que su representado, es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. No tener ninguna relación de parentesco o afinidad con el CONTRATISTA en términos de la fracción XX del Artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato plurianual, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada 'Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos', y cuenta con suficiencia presupuestal para contratar el presente contrato para los ejercicios fiscales 2016 y 2017, según oficio número SGA-316, de fecha 25 de octubre de 2016, emitido por la Subdirección General de Administración del INSTITUTO FONACOT y autorizado por el Director General del INSTITUTO FONACOT.
- I.6. Que el presente contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa No. AO-014P7R001-E368-2016, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 25 fracción III y 27 fracción III, 41 segundo párrafo y 42 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 73 de su Reglamento, así como del



acuerdo dictado por el Comité de Obra Pública, en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2016.

- I.7. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se cuenta con el escrito por el que se fundan y motivan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, para la celebración del presente contrato así como la justificación de las razones en las que se sustenta el ejercicio de la opción señalada en la fracción III del artículo 42 del ordenamiento citado.
- I.8. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1º Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

II. DECLARA EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 10,212, de fecha 6 de julio de 1998, otorgada ante la fe del Lic. Aquileo Infanzón Rivas, Notario Público Número 172 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 232382.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la construcción de edificios y casas de todo tipo, diseño, proyecciones, asesoría y ejecución de todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería civil, así como construcción de condominios.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave AID9807072D1.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.



Eliminado: una palabra sexto renglón del segundo párrafo. **Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.**

Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

II.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal Y50-41966-10-1, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como anexo número 1.

II.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la escritura pública detallada en la declaración II.1, declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar No. [REDACTED] emitida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

II.9. Que bajo protesta de decir verdad, ninguna de las personas físicas que integran la empresa, desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, en los términos del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.10. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como micro empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Avenida Lindavista No. 251, Despacho 503, Colonia Lindavista, CP. 07300, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.

III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:



CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda al CONTRATISTA, la ejecución de las obras públicas consistentes en “**Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco**”, ubicadas en **Avenida Guerrero número 1871, Local 2, Colonia Gámez, C.P. 36650, Irapuato, Guanajuato; Avenida Ocotlán número 15, Colonia Ocotlán, C.P. 90100, Tlaxcala, Tlaxcala; y Boulevard Cuauhtémoc, Manzana 53, Lote 6, Local 2, Colonia Emiliano Zapata, Municipio de Chalco de Covarrubias, C.P. 56608, Estado de México**, respectivamente, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones y en los programas de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en los Estados de Guanajuato, Tlaxcala y Estado de México.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogos de Conceptos.

Anexo No. 3: Programas de Ejecución de las Obras.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente el CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar las obras públicas objeto de este contrato en un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, iniciando el día 15 de diciembre del 2016 y a concluirla a más tardar el día 28 de enero del 2017, de conformidad con los programas de ejecución de las obras públicas consistentes en **Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco**, que se adjunta como Anexo No. 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

QUINTA. DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 15 de diciembre del 2016. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA los precios unitarios que se especifican en los catálogos de conceptos a que se refiere el Anexo 2.



Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, objeto del presente contrato, importa la cantidad de \$1'673,481.86 M.N. (Un millón seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos, 86/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el oficio de resolución de Adjudicación Directa y a los catálogos de conceptos de los trabajos de adecuación, que se detallan en el Anexo No. 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al CONTRATISTA y éste se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. EJERCICIO PRESUPUESTAL. El CONTRATISTA recibirá por los trabajos objeto del presente contrato durante los ejercicios fiscales del 2016 y 2017, las cantidades en Moneda Nacional que a continuación se describen, más el Impuesto al Valor Agregado:

Representación	2016	2017	Total
Irapuato	\$134,993.81	\$314,985.58	\$449,979.39
Tlaxcala	\$206,287.79	\$481,338.20	\$687,625.99
Chalco	\$160,762.94	\$375,113.54	\$535,876.48

La ejecución y pago del servicio, estarán sujetos a la disponibilidad del presupuesto que sea autorizado por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal y al oficio de Liberación del Presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita al INSTITUTO FONACOT por el período del 2017. No habrá penalización de ningún tipo para el INSTITUTO FONACOT, en caso de que ocurra alguna variación por asignación y cuantía menor en los presupuestos que aprueben las autoridades mencionadas en este párrafo, que impida la continuidad de los trabajos objeto de este contrato, para el ejercicio fiscal.

NOVENA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente acepta, que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DÉCIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones quincenales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo a los catálogos de conceptos y programas de ejecución de las obras que como anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, el CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósitos en la cuenta de cheques número

dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna



los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública y contar con el visto bueno del Subdirector de Infraestructura del INSTITUTO FONACOT.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

DÉCIMA PRIMERA. ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en los sitios de los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe total de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de \$502,044.54 M.N. (Quinientos dos mil cuarenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de \$80,327.12 M.N. (Ochenta mil trescientos veintisiete pesos, 12/100 M.N.), determinándose un total de \$582,371.66 M.N. (Quinientos ochenta y dos mil trescientos setenta y un pesos 66/100 M.N.), mismo que se entregará al CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual

a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, con respecto a los programas vigentes.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá del proceso de adjudicación.

Cuando el atraso sea por causa imputable al CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para las obras que debieran estar pendientes de ejecutar conforme a los programas originalmente pactados.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta del CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita del CONTRATISTA; la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA TERCERA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud del CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá al CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía de cumplimiento del contrato:

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las

Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido en las obras, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos en los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito al CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda un vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando el Subdirector de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA QUINTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas al CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas,



aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza por lo que la institución afianzadora otorga expresamente y en forma automática, sin necesidad de que medie aviso, su consentimiento en términos del artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en caso de que el INSTITUTO FONACOT decida otorgar prórrogas y/o esperas al CONTRATISTA.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA SEXTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en los sitios de las obras, un superintendente de construcción para los inmuebles descritos en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogos de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por el CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en los catálogos de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar al CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en los catálogos de conceptos del



contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, en el entendido de que asumirá la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA NOVENA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco, objeto del contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichas obras, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.



La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito al CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspendan las obras contratadas por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del uno por ciento por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia de los programas de ejecución de las obras, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el CONTRATISTA en las siguientes

estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo a los programas de ejecución de las obras pactados.
2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.
3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.
4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.
5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, el CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA TERCERA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA CUARTA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO



FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de las obras que se estipulan en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de las obras, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento de las actas correspondientes, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento del CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Novena del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables al CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.



- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Segunda de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos al CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.

En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

TRIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, el CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.



En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.


TRIGÉSIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

POR EL INSTITUTO FONACOT

POR EL CONTRATISTA


LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE
HARO
APODERADO LEGAL


ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO
MENDIZABAL PIEDRAS
APODERADO LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2016-003

Visto bueno por el Área Administrativa

Elaboró: Lic. Celia Nájera Alarcón

Supervisó: Lic. Dora Nava García



Anexo 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Aviso de Registro Patronal
Personas Morales en el Régimen Obligatorio

Fecha de presentación de este aviso

DD	MM	AAAA
18	08	2011

Fecha a partir de la cual surte efectos este movimiento

DD	MM	AAAA
17	08	2011

Datos generales del patrón o sujeto obligado			
Denominación o razón social	ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ		
Nombre Comercial			
Tipo de sociedad	SA DE CV	RFC	AID9807072D1
Domicilio fiscal			
Calle	AV. LINDAVISTA	Número y/o letra exterior	251
		Número y/o letra interior	A Y B
Entre la calle de	CUZCO	Y la calle de	CHICLAYO
Colonia	LINDAVISTA	Localidad	OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL
		Código Postal	07300
Teléfono fijo	555258369	Teléfono fijo	
Dirección de correo electrónico			
Socios (hasta 4)			
	Socio 1		
Persona Física,	RFC:	CURP:	
Tel.Movil:			
Calle	AV. LINDAVISTA	Número y/o letra exterior	251
		Número y/o letra interior	A Y B
Colonia	LINDAVISTA	Localidad	
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL
		Código Postal	07300
Teléfono Fijo	Dirección de correo electrónico CONTACTO@GRUPODARMÍ.COM		
	Socio 2		
Persona Física,	RFC:	CURP:	
Tel.Movil:			
Calle	AV. LINDAVISTA	Número y/o letra exterior	251
		Número y/o letra interior	A Y B
Colonia	LINDAVISTA	Localidad	
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL
		Código Postal	07300
Teléfono Fijo	Dirección de correo electrónico CONTACTO@GRUPODARMÍ.COM		
	Socio 3		
Persona Física,	RFC:	CURP:	Tel.Movil:
Calle	AV. LINDAVISTA	Número y/o letra exterior	251
		Número y/o letra interior	A Y B
Colonia	LINDAVISTA	Localidad	
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL
		Código Postal	07300
Teléfono Fijo	Dirección de correo electrónico CONTACTO@GRUPODARMÍ.COM		
	Socio 4		
Calle		Número y/o letra exterior	
		Número y/o letra interior	
Colonia		Localidad	
Municipio o Delegación		Entidad Federativa	
		Código Postal	
Teléfono Fijo	Dirección de correo electrónico		

Eliminado: Correo Electrónico
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Nombre terceros personas.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Nombre terceros personas.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Nombre terceros personas.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Número Teléfono
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Número Teléfono
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: CURP de terceros personas
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: CURP de terceros personas
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: CURP de terceros personas
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: RFC de persona física.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: RFC de persona física.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: RFC de persona física.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el Incentivo Tripartito Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Escritura constitutiva						
Número de Escritura	No. de Notaría o Correduría	Lugar y fecha de expedición	DD	MM	AAAA	Folio Mercantil
10212	172	DISTRITO FEDERAL, GUSTAVO A	06	07	1998	232382
Registro de sindicato						
Número de referencia del documento de registro	Fecha del documento de registro	DD	MM	AAAA	Autoridad laboral que otorgó el registro	
Representante legal						
Poder para	Actos de administración		<input checked="" type="checkbox"/>			
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)				
MENDIZABAL	PIEDRAS	ALFREDO FEDERICO				
RFC	CURP		[REDACTED]			
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
57548011		[REDACTED]				
Dirección de correo electrónico alfredo.mendizabal@grupodami.com						
Datos del centro de trabajo por el que solicita el registro patronal						
Domicilio						
Calle	Número y/o letra exterior	Número y/o letra Interior				
AV. LINDAVISTA	251	A Y B				
Entre la calle de CHICLAYO						
y la calle de CUZCO						
Colonia LINDAVISTA	Localidad		OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO			
Municipio o Delegación	GUSTAVO A MADERO	Entidad Federativa	DISTRITO FEDERAL			Código Postal
						07300
Teléfono fijo con clave de larga distancia	Ext.	Teléfono fijo con clave de larga distancia	Ext.			
5555258369						
Dirección de correo electrónico [REDACTED]						
Datos de las personas autorizadas para presentar avisos de afiliación (hasta 3)						
Persona autorizada 1						
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)				
RFC	CURP		[REDACTED]			
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico [REDACTED]						
Persona autorizada 2						
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)				
RFC	CURP		[REDACTED]			
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico [REDACTED]						
Persona autorizada 3						
Apellido paterno	Apellido materno	Nombre (s)				
RFC	CURP		[REDACTED]			
Teléfono fijo	Ext.	Teléfono móvil				
Dirección de correo electrónico [REDACTED]						

Eliminado: RFC de persona física.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: CURP de tercera persona.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Número Telefónico.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Eliminado: Correo Electrónico.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Clasificación de la actividad económica para el registro en el Seguro de Riesgos de Trabajo, manifestada por el patrón

Giro del registro **CONSTRUCCIÓN Y OFICINAS**
patronal

Presta servicios de personal Si No Indique el número de centros de trabajo _____ Solicite Registro Patronal por Clase

Clasificación conforme al Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización

De conformidad con la información que se declara y con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y los artículos 1 fracción IV, 3, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 196 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, manifiesto que esta registro patronal tiene la siguiente clasificación:

Clasificación	Clave	Descripción
División Económica	4	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Grupo	41	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
Fracción	4102	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES EN OBRA PÚBLICA.
Clase de riesgo	V	Prima media 7.58875

Datos de la actividad económica que declaró

Principales productos elaborados o servicios prestados (máximo diez)

Producto/Servicio	Cantidad
PROYECTOS ARQUITECTONICOS EFIFICACION	

Principales materias primas y materiales utilizados (máximo diez)

Materia Prima/Material	Cantidad
CEMENTO CONCRETO ACERO VARLLA MADERA	

Maquinaria y equipo utilizado [excepto equipo de transporte] (máximo cinco)

Número de Unidades	Nombre	Uso	No motorizados/Motorizados no automatizados/Automatizados	Capacidad o Potencia

Equipo de transporte utilizado

Número de Unidades	Nombre	Uso	Combustible o energía	Capacidad o Potencia
NO CUENTA CON EQUIPO DE	NO CUENTA CON EQUIPO DE			

Procesos de trabajo de la actividad del patrón o sujeto obligado

Procesos Iniciales (Descripción)


ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

Procesos Intermedios (Descripción)			
PROGRAMA DE OBRA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES			
Procesos Finales (Descripción)			
FINIQUITO DE ESTIMACION Y FACTURACION			
Personal			
No. de Trabajadores	Oficio u ocupación	No. de Trabajadores	Oficio u ocupación
1	DIRECTOR TECNICO		
1	SECRETARIA		
1	DIRECTOR DE PROYECTOS		
Actividades complementarias a la principal			
Distribución o entrega de mercancías		<input checked="" type="checkbox"/> Servicios de instalación, reparación o mantenimiento para otras personas.	
<input type="checkbox"/> Con transporte propio			
<input checked="" type="checkbox"/> Sin transporte propio			
<input type="checkbox"/> No distribuye, ni entrega			
Firma del patrón y acuse de recibo			
Firma del patrón o de su representante legal		Acuse de recibo (Para uso exclusivo del Instituto Mexicano del Seguro Social)	
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos  ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS Nombre y firma del patrón o de su representante legal. En su caso, firma electrónica conforme a lo establecido por el Instituto Mexicano del Seguro Social		Registro patronal Y5041966101	
		Delegación: DELEGACION NORTE (D.F.)	
		Subdelegación: SUBDELEGACION MAGDALENA DE LAS	
		Matrícula del empleado que recibe: EDGAR R. LOPEZ VELASCO MATRICULA 6037831	
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es obligación del patrón comunicar al Instituto, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, cualquier circunstancia que modifique los datos proporcionados al Instituto incluyendo aquellos que modifiquen la actividad.			

1002249




20

Anexo 2

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
 GRUPO DARMÍ	
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales
	Inicio Obra: 15/12/2016
	Fin Obra: 28/01/2017
	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TLAXCALA	TLAXCALA					
PRELIMINARES PRELIMINARES						
001	Desmantelamiento de luminarias tipo bote existentes en plafones. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, retiro de ductería, acarreo, fletes, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	20.0000	\$257.31	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$5,146.20
002	Desmantelamiento de apogadores, contactos normales, contactos regulados, placas de voz-datos y placas ciegas, existentes en muros y pisos. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico o sala, retiro de ductería, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	16.0000	\$165.96	(* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$2,655.36
003	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir visibilidad al interior del local y delimitar la obra. Incluye: andamios, acarreo, fletes, equipo, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	27.0000	\$11.09	(* ONCE PESOS 09/100 M.N. *)	\$299.43

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	
	Monto esta hoja:	\$8,100.99
	Acumulado:	\$8,100.99

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AC-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
004	Desmantelamiento de cancel de aluminio existente para fabricación de acceso principal. Incluye: andamios, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización.	m2	7.0000	\$1,130.04	(* UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 04/100 M.N. *)	\$7,910.28
005	Fabricación de ranuras para instalación hidráulica y sanitaria de 20cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	ml	1.5000	\$265.83	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	\$398.75
006	Fabricación de paso en piso para instalación eléctrica de sala de juntas, de 05cm de profundidad aproximadamente. Incluye: caja registro, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$345.96	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$345.96
007	Desmontaje de puertas de intercomunicación existentes, que se entregaran a la supervisión para su resguardo. Incluye: puerta de seguridad metálica que se encuentra en la actual caja, retiro de marcos y puerta, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$868.61	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$1,737.22
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES						\$18,493.20
ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA						

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$8,100.99 Monto esta hoja: \$10,392.21 Acumulado: \$18,493.20
--	--

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
101	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tomillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpieza, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	121.0700	\$448.60	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	\$54,069.65
102	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras para faldones y cerramientos, con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tomillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo,	m2	27.0000	\$542.20	(* QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	\$14,639.40

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$18,493.20
Monto esta hoja: \$68,709.26
Acumulado: \$87,202.46

208

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016
		Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	calafateo entre muros, acarreo, flejes, equipo, limpieza, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).					
103	Suministro y aplicación de resane y repelido fino a base de mortero arena en muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias. Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, flejes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	m2	1.0000	\$310.01	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N. *)	\$310.01
	ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA					\$69,019.27
	CERRAJERIA CERRAJERIA					
201	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca TESA modelo Master, cerradura de perilla con rosata grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, flejes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	12.0000	\$760.02	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N. *)	\$9,120.24
202	Tope para piso marca Philips modelo 56C o similar. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	PZA	12.0000	\$138.99	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$1,667.88

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$87,202.46
	Monto esta hoja:	\$11,098.13
	Acumulado:	\$98,300.59

209

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E366-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
203	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta de acceso de aluminio, marca FANAL o similar, para perfil de aluminio llave contra llave, color anodizado natural o similar en calidad, con llave botón, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$1,107.37	(* UN MIL CIENTO SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	\$1,107.37
204	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta corrediza de acceso principal de aluminio, marca Teza modelo 2270 o similar, para perfil de aluminio llave entre contra de cruz (letra), alta seguridad incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$1,243.54	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$1,243.54
205	Suministro, colocación e instalación de juego jaladera de embutir color negro para puerta de acceso principal de aluminio para personal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.)	juego	1.0000	\$885.69	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)	\$885.69

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$96,300.59
	Monto esta hoja:	\$3,236.60
	Acumulado:	\$101,537.19

210

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
208	Suministro, colocación e instalación de juego jaladera, tipo "C" para cristal en color aluminio natural de 0.30 cm. para puerta corrediza de acceso principal de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, Impleza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	juego	1.0000	\$3,261.60	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)	\$3,261.60
CERRAJERIA						\$17,286.32
CANCELERIA						
301	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3", medidas 1.41 x 2.13 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, sílicón, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$7,440.86	(* SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	\$7,440.86
302	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zócalo de aluminio 4", medidas 0.79 x 2.13 mts según proyecto K-02 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, sílicón, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, Impleza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$4,795.05	(* CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. *)	\$4,795.05

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$101,537.19
	Monto esta hoja:	\$15,497.51
	Acumulado:	\$117,034.70

211

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
303	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zócalo de aluminio 4", medidas 1.18 x 2.13 mts según proyecto K-03, con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$5,749.93	(* CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$5,749.93
304	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zócalo de aluminio 4", medidas 2.10 x 2.13 mts según proyecto K-04, con cristal claro de 6mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$9,097.61	(* NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	\$9,097.61
305	Suministro y colocación de cancel con puerta corredera para acceso principal a base de cristal claro de 9 mm, templado, medidas 2.96x2.32 mts, para puerta corredera de acceso principal de medidas aproximadas 1.19 x 2.13 mts, según proyecto K-05 con rieles en piso y techo y preparaciones para jaladera. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, jaladera, preparación para cerradura, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$15,606.56	(* QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 56/100 M.N. *)	\$15,606.56

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$117,034.70
	Monto esta hoja:	\$30,454.10
	Acumulado:	\$147,488.80

212

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Inicio Obra: 15/12/2016	
	Fin Obra: 28/10/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
306	Suministro y colocación de espejos para baño, línea económica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	2.0000	\$1,036.38	(* UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,072.76
307	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel de fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (POUT).	m2	27.0000	\$1,179.79	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	\$31,854.33
308	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas. Incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y equipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).	m2	11.6700	\$1,043.43	(* UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)	\$12,176.83
CANCELERIA	TOTAL CANCELERIA					\$98,793.93
CARPINTERIA	CARPINTERIA					
401	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación color cholate, con medidas aproximadas de 0.90x2.13 m, fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	6.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$26,217.78

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$147,488.80
	Monto esta hoja:	\$72,321.70
	Acumulado:	\$219,810.50

213

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 29/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 29/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
402	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación color chocolate, con medidas aproximadas de 0.80x2.13 m. fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	3.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$13,108.89
403	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación color chocolate, con medidas aproximadas de 0.85x2.13 m. fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	2.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$8,739.26
404	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación color chocolate, con medidas aproximadas de 1.04x2.13 m. fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$4,769.66	(* CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. *)	\$4,769.66

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$219,810.50
	Monto esta hoja:	\$26,617.81
	Acumulado:	\$246,428.31

214

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
405	Armado, colocación de nuevo mobiliario que se suministrará por el INFONACOT. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT	PZA	20.0000	\$477.15	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$9,543.00
406	Suministro, colocación e instalación de mueble fabricado de servicio para café color chocolate. Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierta, jelsderas, zoclo, canasta, contra canasta, cespel, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$14,938.17	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$14,938.17
CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA						\$77,316.76
INSTALACION E INSTALACION ELECTRICA						
501	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión a Instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con arnés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.	salida	6.0000	\$622.77	(* SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. *)	\$3,736.62

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$246,428.31
	Monto esta hoja:	\$28,217.79
	Acumulado:	\$274,646.10

215

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
502	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta, equipo, andamios, acarrosos, flejes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	salida	44.0000	\$672.49	(* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$29,589.56
503	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canalera 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	salida	19.0000	\$844.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$16,053.86

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$274,646.10
	Monto esta hoja:	\$45,643.42
	Acumulado:	\$320,289.52

0710

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
504	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canalata 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	21.0000	\$744.53	(* SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$15,635.13
505	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	20.0000	\$224.07	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	\$4,481.40
506	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, marca Hubbell catálogo 5262-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	26.0000	\$283.59	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$7,373.34

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$320,289.52
	Monto esta hoja:	\$27,489.87
	Acumulado:	\$347,779.39

217

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
507	Suministro y colocación de luminario en gabinete marca Tecnolite, modelo DUPLEX LTLLED-100140/B tipo colgante de LED, dimensiones generales de 1.198 x .298 cms, 40 w al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a nivel de plafón. incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	37.0000	\$1,947.92	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$72,073.04
508	Suministro y colocación de centro de carga marca S'squared o similar, modelo Q0816L100RB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R") para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$5,352.31	(* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$5,352.31

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$347,779.39
	Monto esta hoja:	\$77,425.35
	Acumulado:	\$425,204.74

810

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
509	Suministro y colocación de centro de carga 3F, 4H 220/127V con interruptor principal 3x100A para contactos e iluminación, marca Squared o similar, modelo QO330L225GRB, de 30 circuitos, de sobreponer para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportaría, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización,	PZA	1.0000	\$11,663.01	(* ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	\$11,663.01
	fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento n y funcionamiento. (P.U.O.T.)					
510	Suministro e instalación de piso vinílico conductivo para Control de Estática serie 8400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones, incluye piso conductivo modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)	m2	5.7700	\$795.07	(* SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$4,587.55

ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$425,204.74
	Monto esta hoja:	\$16,250.56
	Acumulado:	\$441,455.30

b16

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
511	Suministro e instalación de alimentador principal a 2 fases calibre 3 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 6 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico (site). Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	ml	32.0000	\$388.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	\$12,429.44
512	Suministro y colocación de interruptor principal 1x100A con gabinete (regulados) para uso interior o exterior de sobrepener tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportaría, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,973.73	(* TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. *)	\$3,973.73
513	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar de 1 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$231.39	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$2,082.51
514	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$378.04	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$378.04

ING. ARO. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$441,455.30
	Monto esta hoja:	\$18,863.72
	Acumulado:	\$460,319.02

222

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E358-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
515	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca S'quared o similar 2 x 30 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, flejes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$417.66	(* CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. *)	\$417.66
516	Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de México. Incluye Revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación. (P.U.O.T.).	cert	1.0000	\$20,973.18	(* VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$20,973.18
517	Suministro e instalación de canalización para cableado telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportera a base de varilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreos, flejes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	ml	13.0000	\$109.24	(* CIENTO NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$1,420.12

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$460,319.02
Monto esta hoja: \$22,810.96
Acumulado: \$483,129.98

100

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
518	Suministro e instalación de canalización para cableado de alimentación principal desde acometida eléctrica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 50 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	ml	32.0000	\$365.51	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. *)	\$11,896.32
519	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$1,030.84	(* UN MIL TREINTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$7,215.88
520	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" taquete expansivo de 3/8" clavís, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y soldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra, mediante cable de cobre.	PZA	1.0000	\$2,360.54	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. *)	\$2,360.54

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$483,129.98
Monto esta hoja: \$21,272.74
Acumulado: \$504,402.72

200

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	desnudo y conector, materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.					
521	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportaría a base de varilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canalata 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, scaresos, flejes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	sal	21.0000	\$576.95	(* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$12,115.95
522	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color blanco marca Leviton o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, scaresos, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.	PZA	14.0000	\$188.34	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	\$2,636.76
523	Suministro y colocación de base soquet (MEDIDOR) Bifásico 220 watts en area de medidores, incluye: conexión a tierra, base para recibir medidor, tubo 2" para mufa a 4 mts de altura, mufa, pijas, taquetes, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza, conectores, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.	psa	1.0000	\$2,692.78	(* DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. *)	\$2,692.78

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$504,402.72
	Monto esta hoja:	\$17,445.49
	Acumulado:	\$521,848.21

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Inicio Obra: 15/12/2016	
	Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
524	Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica, Incluye material, varilla copperweld de 5/8", electrodo, resano, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$3,403.65	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,403.65
525	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado, Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$1,039.01	(* UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,039.01
INSTALACION E TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$255,381.39
INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA						
601	Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular para muebles tarja. Incluye: material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.)	PZA	1.0000	\$168.19	(* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)	\$168.19

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$521,848.21
	Monto esta hoja:	\$4,610.85
	Acumulado:	\$526,459.06

1477

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-D14P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
602	Suministro e instalación de válvula de compuerta de cobre de 1/2" en la acometida de la instalación hidráulica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yeas, copleas, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).	salida	1.0000	\$357.57	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)	\$357.57
603	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yeas, copleas, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).	salida	1.0000	\$911.60	(* NOVECIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N. *)	\$911.60
604	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 2" de diámetro para tarja y dren para aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreo, limpieza, codos, tees, yeas, copleas, conectores necesarios, pegamento sifón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).	salida	1.0000	\$535.38	(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$535.38

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$528,459.06
	Monto esta hoja:	\$1,804.55
	Acumulado:	\$528,263.61

C.P.

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
605	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal con dimensiones de 26.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$846.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,693.88
606	Suministro e instalación de Despachador Higienico Jumbo® SR. Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 36 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,446.47	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)	\$2,892.94
607	Suministro e instalación de Despachador Toalla Rollo LEV-R-MATIC® 2 HumoClave 09735 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,773.10	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *)	\$3,546.20
INSTALACION H TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA						\$10,105.76
ACABADOS ACABADOS						

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$528,263.61 Monto esta hoja: \$8,133.02 Acumulado: \$536,396.63
--	--

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Inicio Obra: 15/12/2016	
	Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
701	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color blanco satinado, a dos manos en muros de oficinas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	m2	505.0000	\$74.21	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	\$37,475.05
702	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, EASY CLEAN color blanco o similar, acabado satinado, repelente a las manchas, a dos manos en muros de vestíbulo y sala espera público. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	ml	32.0000	\$63.41	(* SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. *)	\$2,029.12
703	Suministro y colocación de zócalo vinílico marca Vinilasa o similar, color Gris perla de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	ml	80.0000	\$53.37	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	\$4,269.60
	ACABADOS VARIOS					
	TOTAL ACABADOS VARIOS					\$43,774.77

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$536,396.63
	Monto esta hoja:	\$43,774.77
	Acumulado:	\$580,171.40

EGP

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
801	Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	M3	18,0000	\$307.38	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$5,532.84
802	Limpieza fina, profunda y detallada de obra general. Incluye: lavado de vidrios, pisos, retiro de escombros y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	JOR	3.0000	\$770.32	(* SETECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$2,310.96
803	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreo, materiales misceláneos, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,473.55	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,473.55
804	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarreo, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a las normas, NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$1,431.57	(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)	\$8,589.42

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$580,171.40
Monto esta hoja: \$17,906.77
Acumulado: \$598,078.17

P.P.P.

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
805	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo trámite.	lic	1.0000	\$14,986.65	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$14,986.65
VARIOS	TOTAL VARIOS					\$32,893.42
AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO					
901	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$16,954.30	(* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	\$16,954.30

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$598,078.17
Monto esta hoja: \$31,940.95
Acumulado: \$630,019.12

h.p.p.

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
902	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$37,928.73	(* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$37,928.73
903	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$2,192.76	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	\$4,385.52

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$630,019.12 Monto esta hoja: \$42,314.25 Acumulado: \$672,333.37
--	---

238

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
904	Desmantelamiento y desmontaje de equipos de aire acondicionado tipo mini-split de 1 TON, de sucursal actual y que sera entregado al Instituto FONACOT para su resguardo y posterior instalacion, los trabajos incluyen: desmantelamiento de equipo de aire acondicionado (condensadora y evaporadora), retro de instalaciones eléctricas y sanitarias, desmontaje de bombas de charola, herramienta equipo, mano de obra, andamios, traslados y todo lo necesario para su correcta desinstalacion.	PZA	1.0000	\$853.18	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$853.18
AIRE ACONDICIONADO TOTAL AIRE ACONDICIONADO						\$60,121.73
1001	SEÑALETICA Colocación de señalamientos con distintos textos para Protección Civil, y promocionales, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con medidas de .18 a 50cm, el precio incluye: mano de obra, equipos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). Señalamientos suministrados por el Instituto FONACOT.	PZA	10.0000	\$17.63	(* DIECISIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$176.30

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$672,333.37
	Monto esta hoja:	\$1,029.48
	Acumulado:	\$673,362.85

107

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Início Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1002	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de trovisel laminado en aluminio natural plástico, letras independiente y piezas color verde y rojo respectivamente, medidas .50 x 2.20 mts. el precio incluye: andamios, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$14,283.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. *)	\$14,283.14
SEÑALETICA TOTAL SEÑALETICA						\$14,439.44
TLAXCALA TOTAL TLAXCALA						\$687,625.99
CHALCO CHALCO						
PRELIMINARES PRELIMINARES						
1101	Desmantelamiento de luminarias tipo bote existentes en plafones, incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, acarreo, fletes, herramienta, equipo, Emplezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	6.0000	\$257.31	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$1,543.86
1102	Desmantelamiento de lamparas fluorescentes de 0.30x1.20m, 0.30x2.40, existentes en plafones. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, retiro de ductería, extractores de aire en baños, acarreo, fletes, herramienta, equipo, Emplezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	7.0000	\$134.63	(* CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)	\$942.41

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$673,362.85
Monto esta hoja: \$16,749.41
Acumulado: \$690,112.26

202

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E388-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1103	Desmantelamiento de apagadores, contactos normales, contactos regulados, placas de voz-datos y placas ciegas, existentes en muros y pisos. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico o site, retiro de ductería, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT) se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	17.0000	\$165.96	(* CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$2,821.32
1104	Retiro y desmontaje de muebles de baño existentes. Incluye: andamios, espejos, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT) se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	4.0000	\$348.88	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$1,395.52
1105	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir visibilidad al interior del local y delimitar la obra. Incluye: andamios, acarreo, fletes, equipo, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	31.0000	\$11.09	(* ONCE PESOS 09/100 M.N. *)	\$343.79
1106	Fabricación de ranuras para instalación hidráulica y sanitaria de 20cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo; fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	ml	9.0000	\$265.83	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	\$2,392.47

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$690,112.26 Monto esta hoja: \$6,953.10 Acumulado: \$697,065.36
--	--

CCP

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1107	Desmontaje puertas de intercomunicación existentes, que se entregaran a la supervisión para su resguardo. Incluye: puerta de seguridad metálica que se encuentra en la actual caja, retiro de marcos y puerta, limpieza, scarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$868.61	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$1,737.22
PRELIMINARES TOTAL PRELIMINARES						\$11,176.59
1201	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, scarraos, fletes, equipo, limpieza, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	72.0000	\$446.60	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	\$32,155.20

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$697,065.36
	Monto esta hoja:	\$33,892.42
	Acumulado:	\$730,957.78

FCP

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1202	Suministro y aplicación de resana y repellado fino a base de mortero arena en muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias y sanitarias, Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	m2	2.0000	\$310.01	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N. *)	\$620.02
ALBAÑILERIA TOTAL ALBAÑILERIA						\$32,775.22
CERRAJERIA CERRAJERIA						
1301	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca TESA modelo Master, cerradura de perfil con roseta grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	9.0000	\$760.02	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N. *)	\$6,840.18
1302	Topo para piso marca Philips modelo 59C o similar. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$138.99	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$1,250.91

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$730,957.78
Monto esta hoja: \$8,711.11
Acumulado: \$739,668.89

135

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1303	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta corrediza de acceso principal de aluminio, marca Taza modelo 2270 o similar, para perfil de aluminio llave entre llave de cruz (tetra), alta seguridad incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$1,243.54	(* UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$2,487.08
1304	Suministro, colocación e instalación de jaladera de embutir color negro para puerta corrediza de acceso principal de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	juego	2.0000	\$885.69	(* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)	\$1,771.38
CERRAJERIA	TOTAL CERRAJERIA					\$12,349.55
CANCELERIA	CANCELERIA					
1401	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3", y zócalo de aluminio de 4", medidas 2.13x2.85 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pines, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$14,419.32	(* CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N. *)	\$14,419.32

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$739,668.89 Monto esta hoja: \$18,677.78 Acumulado: \$758,346.67
---	---

256

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1402	Suministro y colocación de espejos para baño, línea económica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, acarrees, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	2.0000	\$1,036.36	(* UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,072.76
1403	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel de fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (POUT).	m2	31.0000	\$1,179.79	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	\$36,573.49
1404	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas. Incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y equipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).	m2	6.5000	\$1,043.43	(* UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)	\$6,782.30
CANCELERIA						\$59,847.87
CARPINTERIA						
1501	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT-01, con medidas aproximadas de 0.90x2.13 m. fabricada con basidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarrees, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	2.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$8,739.26

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$758,346.67
	Monto esta hoja:	\$54,167.81
	Acumulado:	\$812,514.48

+C.P.

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1502	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT-01, con medidas aproximadas de 0.80x2.13 m, fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	3.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$13,108.89
1503	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT-01, con medidas aproximadas de 0.70x2.13 m, fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	4.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$17,478.52
1504	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café marca Ready Kitchen, color Espresso, Modelo PK240PT-ES, Incluye: tarja, llava mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zócalo, canasta, contra canasta, cespel, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).	PZA	1.0000	\$14,938.17	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 177/100 M.N. *)	\$14,938.17
CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA						\$54,264.84

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$812,514.48 Monto esta hoja: \$45,525.58 Acumulado: \$858,040.06
--	---

PCP

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E388-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
INSTALACION E INSTALACION ELECTRICA						
1601	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión a Instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con armés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.	salida	4.0000	\$622.77	(* SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. *)	\$2,491.08
1602	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de vanilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	salida	32.0000	\$672.49	(* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$21,519.68

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$858,040.06
Monto esta hoja: \$24,010.76
Acumulado: \$882,050.82

LCR

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1603	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	salida	14,0000	\$844.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$11,829.16
1604	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletas, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	15,0000	\$744.53	(* SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$11,167.95
1605	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco, incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	15,0000	\$224.07	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	\$3,361.05

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$882,050.82
Monto esta hoja: \$26,358.16
Acumulado: \$908,408.98

0147

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AC-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1605	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5-15R, marca Hubbell catálogo 5262-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, Emplaza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	13.0000	\$283.59	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$3,686.67
1607	Suministro y colocación de luminario en gabinete marca Tecnolite, modelo MINESOTA LTLED-505/43W/40 tipo empotrar de LED, dimensiones generales de 60 x 60 cms, 43 w al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	24.0000	\$1,947.92	(* UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$46,750.08
1608	Suministro y colocación de centro de carga marca Squared o similar, modelo Q0816L100RB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R") para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión.	PZA	1.0000	\$5,352.31	(* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$5,352.31

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$908,408.98
Monto esta hoja: \$55,789.06
Acumulado: \$964,198.04

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1609	herramienta, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). Suministro y colocación de centro de carga 3F, 4H 220/127V con interruptor principal 3x100A para contactos e iluminación, marca Squared o similar, modelo QO330L225GRB, de 30 circuitos, de sobreponer para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización.	PZA	1.0000	\$11,663.01	(* ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	\$11,663.01
1610	fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.). Suministro e instalación de piso vinílico conductivo para Control de Estática serie 8400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones. Incluye piso conductivo modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	m2	2.3000	\$795.07	(* SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$1,828.66

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$964,198.04
Monto esta hoja: \$13,491.67
Acumulado: \$977,689.71

242

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Início Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1611	Suministro e instalación de alimentador principal a 2 fases calibre 8 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 6 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico. Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	ml	30.0000	\$243.19	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	\$7,295.70
1612	Suministro y colocación de interruptor principal 1x50A con gabinete (regulados) para uso interior o exterior de sobreponer tipo nama 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal peinado, soportera, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	rec	1.0000	\$3,474.65	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,474.65
1613	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar de 1 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	8.0000	\$231.39	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,851.12
1614	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$378.04	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$1,134.12

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$977,689.71 Monto esta hoja: \$13,755.59 Acumulado: \$991,445.30
--	---

Chet

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E366-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1615	Suministro e instalación de canalización para cableado telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared doblada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	ml	30.0000	\$109.24	(* CIENTO NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$3,277.20
1616	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye: interconexion a sistema de iluminación, materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,039.01	(* UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$1,039.01
1617	Suministro y colocación de luminario de bota tipo empotrar de LED, marca Tecniclite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	9.0000	\$1,030.64	(* UN MIL TREINTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$9,277.56

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$991,445.30
Monto esta hoja: \$13,593.77
Acumulado: \$1,005,039.07

244

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-D14P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1618	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" taquete expansivo de 3/8" clavís, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra, mediante cable de cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.0000	\$2,360.54	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. *)	\$2,360.54
1619	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportería a base de vanilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canoleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	sal	12.0000	\$576.95	(* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$6,923.40
1620	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color blanco marca Leviton o similar en calidad, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.	PZA	10.0000	\$188.34	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,883.40

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,005,039.07
	Monto esta hoja:	\$11,167.34
	Acumulado:	\$1,016,206.41

67

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1621	Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica. Incluye material, vanita copperweld de 5/8", electrodo, relleno, herramienta, mano de obra, flejes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,403.65	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,403.65
INSTALACION E TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$161,570.00
INSTALACION H INSTALACION HIDROSANITARIA						
1701	Suministro y colocación de muebles de baño WC y Lavabo modelo Casa blanca; Sanitario de una sola pieza. Color blanco. Capacidad de desajeteo 800 gr. Tecnología doble descarga para un consumo menor a 5 L. Diseño Alargado con asiento de cierre lento reforzado. Incluye lavabo de 4" para monomando y Pedestal, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarrees, flejes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). (600248)	JGO	2.0000	\$5,761.68	(* CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	\$11,523.36
1702	Suministro y colocación de CESPOL para lavabo, Cespól y Desagüe Completo de Rejilla sin Desbordamiento para Lavabo uso Comercial Estilo Europeo Acabado Níquel Cepillado.(395484) Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, flejes, acarrees, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,786.01	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)	\$3,572.02

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,016,206.41
Monto esta hoja: \$18,499.03
Acumulado: \$1,034,705.44

348

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1703	Suministro y colocación de CESPOL para tarja. Incluye: canasta, contra canasta, suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$648.51	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,297.02
1704	Suministro y colocación de manguera colfax y llave angular para muebles sanitarios. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$158.12	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. *)	\$632.48
1705	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, fletes, limpieza, codos, tees, yeas, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T.).	salida	2.0000	\$911.60	(* NOVECIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,823.20

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,034,705.44 Monto esta hoja: \$3,752.70 Acumulado: \$1,038,458.14
--	--

2419


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1705	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. Iso por dentro, de 2" de diámetro para tarja y dren para aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreo, limpieza, codos, tees, yees, coples, conectores necesarios, pegamento sillar, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T.).	salida	2.0000	\$535.38	(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,070.76
1707	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal con dimensiones de 28.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$846.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,693.88
1708	Suministro e instalación de Despachador Higienico Jumbo® SR. Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 36 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar, incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,446.47	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)	\$2,892.94



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,038,458.14
	Monto esta hoja:	\$5,657.58
	Acumulado:	\$1,044,115.72





148


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CÁTALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1709	Suministro e instalación de Despachador Toalla Rollo LEV-R-MATIC® 2 HumoClave 09736 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar, Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$1,773.10	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *)	\$3,546.20
1710	Suministro y colocación de llave para fragadero. Conexiones de 1/2". Con cubierta (chapelón) de latón. Diseño Vanguardista. Acabado en Cromo pulido de alto brillo. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, mangueras de conexión, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.). (391284)	PZA	2.0000	\$1,335.43	(* UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. *)	\$2,670.86
1711	"Suministro y colocación de monomando para lavabo. Acabado cromo. Incluye mangueras de conexión, material, herramienta, mano de obra, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (909348)"	PZA	2.0000	\$2,253.38	(* DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. *)	\$4,506.76



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,044,115.72
	Monto esta hoja:	\$10,723.82
	Acumulado:	\$1,054,839.54

DIR

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1712	Suministro y colocación de Fregadero sencillo de 1 Tarja de acero inoxidable para empotrar con acabado satinado. Profundidad de 18 cm. Calibre 22 y medidas generales de 48x51 cm. Incluye: material, base de herrería, herramienta, mano de obra, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (914505)	PZA	1.0000	\$2,713.26	(* DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. *)	\$2,713.26
INSTALACION H TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA						\$37,942.74
ACABADOS ACABADOS						
1801	Suministro y aplicación de pintura COMEX Virimex, color blanco satinado, a dos manos en muros de oficinas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	m2	281.0000	\$74.21	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	\$20,853.01
1802	Suministro y colocación de zócalo vinílico marca Vinilasa o similar, color Gris perla de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	ml	89.0000	\$53.37	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	\$4,749.93
ACABADOS VARIOS TOTAL ACABADOS VARIOS						\$25,602.94

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,054,839.54
Monto esta hoja: \$28,316.20
Acumulado: \$1,083,155.74

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1901	Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarrees, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	M3	12.0000	\$307.38	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$3,688.56
1902	Limpieza fina, profunda y detallada de obra general. Incluye: lavado de vidrios, pisos, retiro de escombros y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	JOR	4.0000	\$770.32	(* SETECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$3,081.28
1903	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios completos. Incluye: desmontaje, mano de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarrees, materiales misceláneos, limpieza, acarrees, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,473.55	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,473.55
1904	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarrees, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a las normas; NDM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005. (P.U.O.T.).	PZA	5.0000	\$1,431.57	(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)	\$7,157.85

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior: \$1,083,155.74
Monto esta hoja: \$16,401.24
Acumulado: \$1,099,556.98

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1905	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo tramite.	tram	1.0000	\$14,986.65	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$14,986.65
VARIOS TOTAL VARIOS						\$30,387.89
AIRE ACONDICIONADO (AIRE ACONDICIONADO)						
2091	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$10,372.15	(* VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,744.30
2002	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto	PZA	1.0000	\$37,928.73	(* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$37,928.73
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL						Monto esta hoja: \$73,659.68 Acumulado: \$1,172,216.66

TC?

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2003	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$2,192.76	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	\$6,578.28
2004	Desmantelamiento y desmontaje de equipos de aire acondicionado tipo mini-split de 1 TON, de sucursal actual y que sera entregado al Instituto FONACOT para su resguardo y posterior instalacion, los trabajos incluyen: desmantelamiento de equipo de aire acondicionado (condensadora y evaporadora), retiro de instalaciones electricas y sanitarias, desmontaje de bombas de charola, herramienta equipo, mano de obra, andamios, traslados y todo lo necesario para su correcta desinstalacion.	PZA	1.0000	\$853.18	(* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$853.18
	funcionamiento.(P.U.O.T.).					
	AIRE ACONDICIONADO TOTAL AIRE ACONDICIONADO					\$66,104.49
	SEÑALETICA SEÑALETICA					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,172,216.66 Monto esta hoja: \$7,431.46 Acumulado: \$1,179,648.12
--	--

RCA

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2101	Suministro y colocación de señalamiento con el texto RUTA DE EVACUACION derecha o izquierda, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	7.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$1,047.06
2102	Suministro y colocación de señalamiento con el texto NO FUMAR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	5.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$747.90

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,179,648.12 Monto esta hoja: \$1,794.96 Acumulado: \$1,181,443.08
--	--

253

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		
<p>Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</p>		
<p>Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016</p> <p>Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO</p>		<p>Fecha: 28/11/2016</p> <p>Duración: 45 días naturales</p>
<p>Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México</p>		<p>Inicio Obra: 15/12/2016</p> <p>Fin Obra: 28/01/2017</p> <p>DOCUMENTO E-11</p>

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2103	<p>Suministro y colocación de señalamiento con el texto EXTINTOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color rojo, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de</p> <p>sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).</p>	PZA	5.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$747.90
2104	<p>Suministro y colocación de señalamiento con el texto INCENDIOS Y SISMOS fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .30 x .45 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,</p> <p>elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).</p>	PZA	7.0000	\$268.63	(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	\$1,880.41

<p>ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL</p>	<p>Acumulado anterior: \$1,181,443.08</p> <p>Monto esta hoja: \$2,628.31</p> <p>Acumulado: \$1,184,071.39</p>
--	--

254

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
 2105	Suministro y colocación de señalamiento con el texto BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$299.16
2106	Suministro y colocación de señalamiento con el texto MODULO No.fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .20 x .65 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	3.0000	\$338.60	(* TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,015.80

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,184,071.39 Monto esta hoja: \$1,314.96 Acumulado: \$1,185,386.35
--	--

255

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2107	Suministro y colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
2108	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de aluminio natural, letras independiente y placas color verde y rojo respectivamente, sobre fondo color negro, medidas 1.00 x 2.50 mts aproximadamente. el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$21,307.78	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	\$21,307.78

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,185,386.35 Monto esta hoja: \$21,486.54 Acumulado: \$1,206,872.89
--	---

256

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2109	Suministro y colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas, de medidas aproximadas .21 x .84 incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y quipo, limpieza previa de la superficie. (P.U.O.T).	PZA	10.0000	\$139.25	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. *)	\$1,392.50
2110	Suministro y colocación de colgantes para promos y propaganda (piso a techo) 3 PZA por colgante de medidas aproximadas de .70 X .5040 cm para interior de la sucursal a base de acrílico traslucido de 3mm y cable de acero, incluye: materiales, mano de obra, equipos, andamios, limpieza, herrajes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	\$1,792.91	(* UN MIL. SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	\$14,343.28
2111	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SALA DE USOS MULTIPLES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra,	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,206,872.89 Monto esta hoja: \$15,914.54 Acumulado: \$1,222,787.43
--	---

257

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
<p>Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</p> <p>Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016</p> <p>Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO</p> <p>Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
2112	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SITE fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
2113	Suministro y colocación de señalamiento con el texto COMEDOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,222,787.43
	Monto esta hoja:	\$357.52
	Acumulado:	\$1,223,144.95

RGR

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
2114	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SEPTICO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
2115	Suministro y colocación de señalamiento con el texto BODEGA fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,223,144.95 Monto esta hoja: \$357.52 Acumulado: \$1,223,502.47
--	--

100

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑALÉTICA	TOTAL SEÑALÉTICA					\$43,854.35
CHALCO	TOTAL CHALCO					\$535,876.48
IRAPUATO	IRAPUATO					
PRELIMINARES	PRELIMINARES					
2201	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir visibilidad al interior del local y delimitar la obra, Incluye: andamios, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	10.4700	\$11.09	(* ONCE PESOS 09/100 M.N. *)	\$116.11
2202	Fabricación de ranuras para intalación hidráulica y sanitaria de 0.7cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	ml	4.0000	\$265.83	(* DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *)	\$1,063.32
2203	Fabricación de ranuras en piso para instalación electricas, voy y datos de 05cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	ml	2.0000	\$345.96	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. *)	\$691.92
PRELIMINARES	TOTAL PRELIMINARES					\$1,871.35
ALBAÑILERIA	ALBAÑILERIA					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,223,502.47
	Monto esta hoja:	\$1,871.35
	Acumulado:	\$1,225,373.82

9078

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2301	 Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo. calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	m2	59.3500	\$446.60	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	\$26,505.71
2302	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras para faldones y cerramientos, con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo.	m2	9.8500	\$542.20	(* QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. *)	\$5,340.67

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,225,373.82 Monto esta hoja: \$31,846.38 Acumulado: \$1,257,220.20
--	---

198

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).					
2303	Suministro y aplicación de repellado fino a base de yeso en muros perimetrales, acabado fino aplicando aditivo para recibir pasta. Hasta una altura de 3.10 y 2.50 mts Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	m2	115.5400	\$173.34 (* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. *)		\$20,027.70
2304	Suministro y aplicación resane a base de mortero arena en muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias. Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	m2	2.0000	\$310.01 (* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N. *)		\$620.02
ALBAÑILERIA	TOTAL ALBAÑILERIA					\$52,494.10
CERRAJERIA	CERRAJERIA					
2401	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación para puerta de madera marca TESA modelo. Master, cerradura de perilla con roseta grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	7.0000	\$760.02 (* SETECIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N. *)		\$5,320.14

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZÁBAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,257,220.20 Monto esta hoja: \$25,967.86 Acumulado: \$1,283,188.06
---	---

2016

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2402	Tope para piso marca Phillips modelo 56C o similar. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	PZA	7.0000	\$138.99	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$972.93
2403	Suministro, de cambio de combinación de cerradura para puerta corrediza de acceso principal de cristal, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$172.02	(* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	\$344.04
CERRAJERIA						\$5,637.11
CANCELERIA						
2501	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3", medidas 2.13 x 2.47 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicón, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$9,127.49	(* NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$9,127.49
2502	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3" y zoclo de aluminio 4", medidas 2.13 x 1.26 mts según proyecto K-02 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicón, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$5,871.52	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. *)	\$5,871.52

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,283,188.06 Monto esta hoja: \$16,315.98 Acumulado: \$1,299,504.04
--	---

COP



ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
<p>Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</p> <p>Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016</p> <p>Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO</p> <p>Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México</p>		
		<p>Fecha: 28/11/2016</p> <p>Duración: 45 días naturales</p> <p>Inicio Obra: 15/12/2016</p> <p>Fin Obra: 28/01/2017</p> <p>DOCUMENTO E-11</p>

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2503	Suministro y colocación de espejos para baño, linea economica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, acarrees, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$1,036.38	(* UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,036.38
2504	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel de fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (POUT).	m2	10.4700	\$1,179.79	(* UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. *)	\$12,352.40
2505	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas. Incluye: materiales, impresion y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y quipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).	m2	8.0000	\$1,043.43	(* UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)	\$8,347.44
2506	Suministro y colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas, de medidas aproximadas .21 x .64 incluye: materiales, impresion y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y quipo, limpieza previa de la superficie. (P.U.O.T).	m2	4.0000	\$139.36	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	\$557.44
CANCELERIA	TOTAL CANCELERIA					\$37,292.67
CARPINTERIA	CARPINTERIA					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Acumulado anterior:	\$1,299,504.04
REPRESENTANTE LEGAL	Monto esta hoja:	\$22,293.66
	Acumulado:	\$1,321,797.70

107

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
<p>Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</p> <p>Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016</p> <p>Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO</p> <p>Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2601	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, con medidas aproximadas de 0.80x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	5.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$21,848.15
2602	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, con medidas aproximadas de 1.00x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$4,369.63
2603	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, con medidas aproximadas de 0.90x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	1.0000	\$4,369.63	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$4,369.63

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,321,797.70
	Monto esta hoja:	\$30,587.41
	Acumulado:	\$1,352,385.11

2018

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017		
DOCUMENTO E-11		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2604	Armado, colocación de nuevo mobiliario que se suministrará por el INFONACOT, Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT	PZA	10.0000	\$477.15	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$4,771.50
2605	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café, Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zóclo, canasta, contra canasta, cespól, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.0000	\$14,938.17	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$14,938.17
2606	Suministro, fabricación y colocación de gabinete para lavabo, ver plano de carpintería para medidas, a base de MDF natural de 19 mm, en piso, costados y frente. El mueble será de 0.75 x 0.50, a 20 cms del piso con 2 puertas abatibles, y hueco para lavabo Lucerna 1, modelo LV-2-1P, bisagras de extensión. Incluye cubierta superior postformada acabado en laminado plástico color según muestra, y canto frontal boleado, puertas de MDF con dos bisagras de extensión cada una, acabado en:	PZA	1.0000	\$2,340.90	(* DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,340.90

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,352,385.11 Monto esta hoja: \$22,050.57 Acumulado: \$1,374,435.68
--	---

D.M.R.

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016		Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016
		Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	laminado plástico color según muestra, herrajes en aluminio natural, resbalones de balin, zoclo de 10 cms de alto en el frente, color negro mate. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).					
2607	Suministro y colocación de mampara para baño de 1.20 X .50 cm, fabricada con madera de triplay de 3/4" y laminado plástico color gris vetado y cantos de aluminio anodizado natural. Incluye: herrajes de sujeción a muro, pierna de apoyo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación. (PUOT).	PZA	1.0000	\$1,935.29	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$1,935.29
CARPINTERIA TOTAL CARPINTERIA						\$54,573.27
INSTALACION E INSTALACION ELECTRICA						
2701	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión a instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con arnés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.	salida	4.0000	\$622.77	(* SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS.77/100 M.N. *)	\$2,491.08

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,374,435.68 Monto esta hoja: \$4,426.37 Acumulado: \$1,378,862.05
--	--

1078

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2702	 Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye: desconexión y reconexión por zona y enpalme a alimentación, mano de obra, materiales de consumo, herramienta, equipo, andamios, acarrees, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	salida	8.0000	\$672.49	(* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$5,379.92
2703	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	salida	10.0000	\$844.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$8,449.40

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,378,862.05 Monto esta hoja: \$13,829.32 Acumulado: \$1,392,691.37
--	---

0000

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2704	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	10.0000	\$744.53	(* SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. *)	\$7,445.30
2705	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	10.0000	\$224.07	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	\$2,240.70
2706	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, marca Hubbell catálogo 5262-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	14.0000	\$263.59	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$3,970.26

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,392,691.37 Monto esta hoja: \$13,656.26 Acumulado: \$1,406,347.63
--	---

100%

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016		Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2707	Suministro y colocación de centro de carga marca S'quared o similar, modelo QOB16L100RB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R"). Incluye: Kit para tierra aislada, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$5,352.31	(* CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. *)	\$5,352.31
2708	Suministro y colocación de centro de carga para contactos e iluminación, marca S'quared o similar, modelo QO330L225GRB, para 30 circuitos, de sobreponer, con 3P x 70A, 3F, 4H 220/127V. Incluye: anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.).	m2	1.0000	\$11,663.01	(* ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	\$11,663.01
2709	Suministro e instalación de piso vinílico conductor para Control de Estática serie 8400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones. Incluye piso conductor modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	mi	3.2200	\$795.07	(* SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$2,560.13

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,406,347.63 Monto esta hoja: \$19,575.45 Acumulado: \$1,425,923.08
---	---

0118

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017 DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2710	Suministro e instalación de alimentador principal a 3 fases calibre de 4 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 8 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico. Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, canalización, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	ml	4.0000	\$347.74	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. *)	\$1,390.96
2711	Suministro y colocación de interruptor principal 2x40A con gabinete para corriente regulada de uso interior o exterior de sobreponer tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,821.46	(* TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100 M.N. *)	\$3,821.46
2712	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar de 1 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	6.0000	\$231.39	(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,388.34

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,425,923.08 Monto esta hoja: \$6,600.76 Acumulado: \$1,432,523.84
--	--

117

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2713	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$378.04	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. *)	\$756.08
2714	Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de México. Incluye Revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación. (P.U.O.T.).	cert	1.0000	\$20,973.18	(* VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$20,973.18
2715	Suministro e instalación de canalización para cableado telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de vanilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	ml	30.0000	\$109.24	(* CIENTO NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$3,277.20
2716	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,039.01	(* UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$2,078.02

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,432,523.84 Monto esta hoja: \$27,084.48 Acumulado: \$1,459,608.32
--	---

019


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2717	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,030.84	(* UN MIL TREINTA PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,030.84
2718	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" taquete expansivo de 3/8" clevis, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra, mediante cable de cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	PZA	1.0000	\$2,360.54	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 54/100 M.N. *)	\$2,360.54



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,459,608.32 Monto esta hoja: \$3,391.38 Acumulado: \$1,462,999.70
---	--




270

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2719	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).	sal	10.0000	\$576.95	(* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. *)	\$5,769.50
2720	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color blanco marca Leviton o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.	PZA	8.0000	\$188.34	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,506.72
2721	Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica, Incluye material, varilla coperweld de 5/8", electrodo, relleno, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$3,403.65	(* TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 65/100 M.N. *)	\$3,403.65
INSTALACION EI TOTAL INSTALACION ELECTRICA						\$97,308.60
INSTALACION HI INSTALACION HIDROSANITARIA						

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Acumulado anterior: \$1,462,999.70 Monto esta hoja: \$10,679.87
---	--

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado: \$1,473,679.57




210

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016

Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO

Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México



Fecha: 28/11/2016
Duración: 45 días naturales

Inicio Obra: 15/12/2016
Fin Obra: 28/01/2017

DOCUMENTO
E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2801	Suministro y colocación de WC marca HELVEX Rodano 1, modelo AT1-2 de botón, taza tanque ecológico de 4.8 lts, trampa expuesta, labio elongado, sin asiento, color blanco al alto brillo o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$4,891.49	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	\$4,891.49
2802	Suministro y colocación de asiento Plus de cierre lento para taza tanque, elongado, antibacterial de color blanco, marca HELVEX modelo AT-1 para WC Rodano 1 o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$935.74	(* NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	\$935.74
2803	Suministro y colocación de Lavabo de sobreponer marca HELVEX Lucerna 1, modelo LV-2-1P con rebosadero, cerámica larga vida, y una perforación para monomando, color Blanco, con llave se sistema electrónico con sensor marca HELVEX modelo Argos tipo TV-395-1.9 con alimentación de corriente eléctrica, sin batería, en latón cromado, con fuente de alimentación regulada o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta	PZA	1.0000	\$3,521.63	(* TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 63/100 M.N. *)	\$3,521.63

instalación. (P.U.O.T.).


Acumulado anterior: \$1,473,679.57

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS				Monto esta hoja:	\$9,348.86
	REPRESENTANTE LEGAL				Acumulado:	\$1,483,028.43





417

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2804	Suministro y colocación de CESPOL para lavabo marca Helvex modelo TV-030 o similar. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$941.77	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. *)	\$941.77
2805	Suministro y colocación de Contra canasta marca Helvex Modelo TH-058 cromado para lavabo, con rejilla para lavabo con rebosadero o similar y Modelo H-8801 en acero inoxidable para tarja o similar. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,473.46	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	\$2,946.92
2806	Suministro y colocación de manguera colflex y llave angular para muebles sanitarios. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	4.0000	\$169.60	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$678.40




010


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,483,028.43
	Monto esta hoja:	\$4,567.09
	Acumulado:	\$1,487,595.52




ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016

Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO

Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México



**GRUPO
DARMI**

Fecha: 28/11/2016

Duración: 45 días naturales

Inicio Obra: 15/12/2016

Fin Obra: 28/01/2017

DOCUMENTO

E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2807	Suministro e instalación de válvula de compuerta de cobre de 1/2" en la acometida de la instalación hidráulica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yeas, cople, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).	salida	1.0000	\$357.57	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)	\$357.57
2808	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yeas, cople, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).	salida	4.0000	\$911.60	(* NOVECIENTOS ONCE PESOS 60/100 M.N. *)	\$3,646.40
2809	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de 2" de diámetro para salidas de tarjas y coladera. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, acarreo, limpieza, codos, tees, yeas, cople, conectores necesarios, pegamento siller, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T.).	salida	3.0000	\$535.38	(* QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. *)	\$1,606.14

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior:	\$1,487,595.52
Monto esta hoja:	\$5,610.11
Acumulado:	\$1,493,205.63




ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2810	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal con dimensiones de 26.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$846.94	(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. *)	\$846.94
2811	Suministro e instalación de Despachador Higienico Jumbo® SR. Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 36 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,446.47	(* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. *)	\$1,446.47
2812	Suministro e instalación de Despachador Tcalla Rollo LEV-R-MATIC® 2 HumoClave 09736 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	salida	1.0000	\$1,773.10	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,773.10
2813	Suministro y colocación de llave unitaria con cuello de ganso giratorio, manija corta en latón cromado, marca HELVEX modelo VCG-2 ó similar. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$4,340.95	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 95/100 M.N. *)	\$8,681.90

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,493,205.63 Monto esta hoja: \$12,748.41 Acumulado: \$1,505,954.04
--	---

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2814	Suministro y colocación de llave electrónica baterías* para lavabo, manija corta en latón cromado, marca HELVEX modelo TV-190-1.9-12 con alimentación a corriente eléctrica sin batería, con fuente de alimentación regulada ó similar. Incluye: baterías, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA.	1.0000	\$5,718.66	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 M.N. *)	\$5,718.66
2815	Suministro y colocación de coladera decorativa marca Helvex modelo 282-HLI de una boca y tapa redonda, contra redonda, desagüe de contorno alojamiento para inserto cerámico, sello hidráulico, o similar Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$746.37	(* SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *)	\$746.37
2816	Suministro y colocación de MINGITORIO SECO marca HELVEX MG GOBI TDS, color blanco al alto brillo o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$6,795.81	(* SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. *)	\$6,795.81
INSTALACION HI TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA ACABADOS ACABADOS						\$45,535.31

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,505,954.04 Monto esta hoja: \$13,260.84 Acumulado: \$1,519,214.88
--	---

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2901	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color blanco satinado, a dos manos en muros de oficinas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	m2	254.9400	\$74.21	(* SETENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. *)	\$18,919.10
2902	Suministro y colocación de zoclo vinílico marca Vinilasa o similar, color Gris perla de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	134.3800	\$53.37	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	\$7,171.86
2904	Colocación de loseta tipo porcelanato para piso, con entrecalle de 5mm, utilizando separadores colocado con adhesivo color gris oscuro, medidas de 60 x 60 cms., Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado, material, nivelado de piso a base de mortero cemento arena 1:3, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	3.0000	\$139.14	(* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. *)	\$417.42



ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
						Acumulado anterior: \$1,519,214.88
	ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja: \$26,508.38
	REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado: \$1,545,723.25




1

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2905	Suministro y colocación de loseta tipo porcelanato para muro en baños, marca castel, línea aspen marfil, light beige o similar, con entrecalle de 5mm. utilizando separadores colocado con adhesivo color gris oscuro, medidas de 30X45 cms. Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	37.0000	\$410.28	(* CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 28/100 M.N. *)	\$15,180.36
	TOTAL ACABADOS					\$41,688.74
3001	Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	M3	18.0000	\$307.38	(* TRESCIENTOS SIETE PESOS 38/100 M.N. *)	\$5,532.84
3002	Limpieza fina, profunda y detallada de obra general, Incluye: lavado de vidrios, pisos, retiro de escombros y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.(P.U.O.T.).	JOR	5.0000	\$770.32	(* SETECIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$3,851.60

ACABADOS
VARIOS



ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
						Acumulado anterior: \$1,545,723.26
	ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja: \$24,564.80
	REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado: \$1,570,288.06







107

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3003	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 5 bolones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreo, materiales misceláneos, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$1,473.55	(* UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$1,473.55
3004	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarreo, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.(P.U.O.T.).	PZA	3.0000	\$1,431.57	(* UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 57/100 M.N. *)	\$4,294.71
5005	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo tramite.	cert	1.0000	\$14,986.65	(* CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$14,986.65
VARIOS	TOTAL VARIOS					\$30,139.35
AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO					





104

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
						Acumulado anterior: \$1,570,288.06
	ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja: \$20,754.91
	REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado: \$1,591,042.97






100

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
	Inicio Obra: 15/12/2016	
	Fin Obra: 28/01/2017	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3101	Suministro y colocacion del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$16,954.30	(* DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)	\$16,954.30
3102	Suministro y colocacion del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	1.0000	\$34,138.73	(* TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. *)	\$34,138.73
	funcionamiento.(P.U.O.T.).					






ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS
 REPRESENTANTE LEGAL

Acumulado anterior:	\$1,591,042.97
Monto esta hoja:	\$51,093.03
Acumulado:	\$1,642,136.00





ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	Duración: 45 días naturales
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Inicio Obra: 15/12/2016	
	Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3103	Suministro e Instalación eléctrica de bomba de charola de condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$2,192.76	(* DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. *)	\$4,385.52
AIRE ACONDICIONADO TOTAL AIRE ACONDICIONADO						\$55,478.55
3201	SEÑALÉTICA SEÑALÉTICA Suministro y colocación de señalamiento con el texto RUTA DE EVACUACION derecha o izquierda, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	8.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$1,196.64





212

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
<p>Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</p> <p>Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016</p> <p>Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO</p> <p>Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México</p>		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3202	<p>Suministro y colocación de señalamiento con el texto NO FUMAR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de</p> <p>sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).</p>	PZA	4.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$598.32
3203	<p>Suministro y colocación de señalamiento con el texto EXTINTOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color rojo, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de</p> <p>sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).</p>	PZA	3.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$448.74




17

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior:	\$1,647,718.16
	Monto esta hoja:	\$1,047.06
	Acumulado:	\$1,648,765.22



ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
		Inicio Obra: 15/12/2016
		Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3204	Suministro y colocación de señalamiento con el texto INCENDIOS Y SISMOS fabricada en lámina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .30 x .45 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,	PZA	4.0000	\$268.63	(* DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	\$1,074.52
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
3205	Suministro y colocación de señalamiento con el texto BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de	PZA	1.0000	\$149.58	(* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$149.58
	obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,648,765.22 Monto esta hoja: \$1,224.10 Acumulado: \$1,649,989.32
--	--

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3206	Suministro y colocación de señalamiento con el texto MODULO No.fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .20 x .65 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,	PZA	4.0000	\$338.60	(* TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,354.40
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
3207	Suministro y colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					

ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,649,989.32 Monto esta hoja: \$1,533.16 Acumulado: \$1,651,522.48
--	--

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		GRUPO DARMI
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3208	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de trovisel laminado en aluminio natural plástico, letras independiente y placas color verde y rojo respectivamente, medidas .50 x 1.33 mts. el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	1.0000	\$17,658.52	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	\$17,658.52
3209	Suministro y colocación de colgantes para promós y propaganda (piso a techo) 3 PZA por colgante de medidas aproximadas de .70 X .5040 cm para interior de la sucursal a base de acrílico trastucido de 3mm y cable de acero, incluye: materiales, mano de obra, equipos, andamios, limpieza, herrajes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	PZA	2.0000	\$1,792.91	(* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	\$3,585.82
3210	Suministro y colocación de señalamiento con el texto USOS MULTIPLES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76

113



ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------



ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,651,522.48 Monto esta hoja: \$21,423.10 Acumulado: \$1,672,945.58
--	---

470

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
3211	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SITE fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
	sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
3212	Suministro y colocación de señalamiento con el texto COMEDOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76


ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS REPRESENTANTE LEGAL	Acumulado anterior: \$1,672,945.58 Monto esta hoja: \$357.52 Acumulado: \$1,673,303.10
--	--

118

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017	DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
3213	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SEPTICO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	1.0000	\$178.76	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)	\$178.76
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).					
SEÑALETICA	TOTAL SEÑALETICA					\$26,960.34
IRAPUATO	TOTAL IRAPUATO					\$449,979.39


ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS

Acumulado anterior: \$1,673,303.10
Monto esta hoja: \$178.76


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No. AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016 Duración: 45 días naturales	Inicio Obra: 15/12/2016 Fin Obra: 28/01/2017
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO, Ciudad de México, Ciudad de México		DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$1,673,481.86
IVA 16.00%	\$267,757.10
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$1,941,238.96

(*UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. *)




100

Anexo 3

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
TLAXCALA	TLAXCALA								
PRELIMINARES	PRELIMINARES								
001	Desmantelamiento de luminarias tipo bote existentes en PZA plafones, incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, retiro de ductería, acarreo, fletas, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.		15/12/2016	17/12/2016	33.333335%	66.666665%			100.000000%
					6,670000	13,330000			20,000000
					\$1,715.40	\$3,430.80			\$5,146.20
002	Desmantelamiento de apagadores, contactos normales, PZA contactos regulados, placas de vez-datos y placas ciegas, existentes en muros y pisos, Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico o site, retiro de ductería, acarreo, fletas, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.		15/12/2016	17/12/2016	33.333331%	66.666669%			100.000000%
					5,330000	10,670000			16,000000
					\$885.12	\$1,770.24			\$2,555.36

REPRESENTANTE LEGAL	Monto esta hoja:	\$2,600.52	\$5,201.04			\$7,801.56
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Acumulado:	\$2,600.52	\$5,201.04			\$7,801.56

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AQ-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
003	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir m2 visibilidad al interior del local y delimitar la obra. Incluye: andamios, acarreo, fletes, equipo, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					27.000000				27.000000
					\$299.43				\$299.43
004	Desmantelamiento de cancel de aluminio existente para m2 fabricación de acceso principal. Incluye: andamios, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización.		21/01/2017	22/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$7,910.28	\$7,910.28
005	Fabricación de ranuras para instalación hidráulica y sanitaria de ml 20cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	05/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.500000		1.500000
							\$398.75		\$398.75
006	Fabricación de paso en piso para instalación eléctrica de sala de juntas, de 05cm de profundidad aproximadamente. Incluye: caja registro, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	05/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$299.43		\$744.71	\$7,910.28	\$8,954.42
	Acumulado:	\$2,899.95	\$5,201.04	\$744.71	\$7,910.28	\$16,755.98

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
007	Desmontaje de puestas de intercomunicación existentes, que se entregaran a la supervisión para su resguardo. Incluye: puerta de seguridad metálica que se encuentra en la actual caja, retiro de marcos y puerta, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T).	PZA	21/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$1,737.22	\$1,737.22
	TOTAL PRELIMINARES				\$2,899.95	\$5,201.04	\$744.71	\$9,647.50	
	ACUMULADO PRELIMINARES				\$2,899.95	\$8,100.99	\$8,845.70	\$18,493.20	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				15.68%	28.12%	4.03%	52.17%	
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				15.68%	43.81%	47.83%	100.00%	
ALBAÑILERIA	ALBAÑILERIA								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,737.22	\$1,737.22
	Acumulado:	\$2,899.95	\$5,201.04	\$744.71	\$9,647.50	\$18,493.20

1074

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E369-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
101	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso m2 de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redmix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo.	m2	24/12/2016	11/01/2017		42.105263%	57.894737%		100.000000%
						50.980000	70.090000		121.070000
						\$22,786.26	\$31,303.60		\$54,089.86
	calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpieza, corramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).								
102	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso m2 de 12.7 mm., a dos caras para falsos y cerramientos, con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redmix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo.	m2	28/12/2016	09/01/2017		30.769230%	69.230770%		100.000000%
						8.310000	18.690000		27.000000
						\$4,504.43	\$10,134.97		\$14,639.40

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$27,270.69	\$41,438.57		\$68,709.26
	Acumulado:	\$2,889.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$9,647.50	\$87,202.46

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpieza, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).								
103	Suministro y aplicación de resane y repellado fino a base de m2 mortero arena en muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias. Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).		17/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
	TOTAL ALBAÑILERIA				\$27,270.69	\$41,438.57	\$310.01		
	ACUMULADO ALBAÑILERIA				\$27,270.69	\$68,709.26	\$69,019.27		
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA				39.51%	60.04%	0.45%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA				39.51%	99.55%	100.00%		
	CERRAJERIA	CERRAJERIA							

REPRESENTANTE LEGAL	Monto esta hoja:				\$310.01	\$310.01
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$9,957.51	\$87,512.47

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: A0-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
201	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación PZA para puerta de madera marca TESA modelo Master, cerradura de perilla con roseta grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo, flates y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								12.000000	12.000000
								\$9,120.24	\$9,120.24
202	Tope para piso marca Philips modelo 56C o similar. Incluye PZA materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).	PZA	23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								12.000000	12.000000
								\$1,667.88	\$1,667.88
203	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta PZA de acceso de aluminio, marca FANAL o similar, para perfil de aluminio llave contra llave, color anodizado natural o similar en calidad, con llave botón, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	23/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,107.37	\$1,107.37

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$11,895.49	\$11,895.49
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$21,853.00	\$99,407.96

1798

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E398-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
204	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta corrediza de acceso principal de aluminio, marca Teza modelo 2270 o similar, para perfil de aluminio llave entre contra de cruz (tira), alta seguridad incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	PZA	23/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,243.54	\$1,243.54
205	Suministro, colocación e instalación de juego jaladera de juego embutir color negro para puerta de acceso principal de aluminio para personal. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$885.69	\$885.69
206	Suministro, colocación e instalación de juego jaladera, tipo "C" juego para cristal en color aluminio natural de 0.30 cm. para puerta corrediza de acceso principal de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$3,261.60	\$3,261.60
TOTAL CERRAJERIA								\$17,286.32	
ACUMULADO CERRAJERIA								\$17,286.32	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$5,390.83	\$5,390.83
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$27,243.83	\$104,798.79

RFD

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2015	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO CERRAJERIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CERRAJERIA							100.00%	
CANCELERIA	CANCELERIA								
301	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3", medidas 1.41 x 2.13 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, scarreos, tornillería, filetes, Emplaza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$7,440.86	\$7,440.86
302	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3" y zócalo de aluminio 4", medidas 0.79 x 2.13 mts según proyecto K-02 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, scarreos, tornillería, filetes, Emplaza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$4,795.05	\$4,795.05

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$12,235.91	\$12,235.91
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$39,479.74	\$117,034.70

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
303	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3" y zoolo de aluminio 4", medidas 1.18 x 2.13 mts según proyecto K-03, con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, fofo, silicon, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$5,749.93	100.000000% 1.000000 \$5,749.93
304	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3" y zoolo de aluminio 4", medidas 2.10 x 2.13 mts según proyecto K-04, con cristal claro de 8mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, fofo, silicon, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$9,097.61	100.000000% 1.000000 \$9,097.61
305	Suministro y colocación de cancel con puerta corrediza para PZA acceso principal a base de cristal claro de 9 mm, templado, medidas 2.95x2.32 mts, para puerta corrediza de acceso principal de medidas aproximadas 1.19 x 2.13 mts, según proyecto K-05 con rieles en piso y techo y preparaciones para jaladera. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, fofo, silicon, jaladera, preparación para cerradura, mano de obra, acarreo, tornillería, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$15,606.56	100.000000% 1.000000 \$15,606.56

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZÁBAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$30,454.10	\$30,454.10
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$69,933.84	\$147,488.80

600

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	ejecución. (PUOT).								
306	Suministro y colocación de espejos para baño, línea PZA económica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, accesorios, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,072.76	\$2,072.76
307	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel de m2 fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (POUT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								27.000000	27.000000
								\$31,854.33	\$31,854.33
308	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada m2 de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas. Incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y equipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								11.670000	11.670000
								\$12,176.83	\$12,176.83
TOTAL CANCELERIA								\$88,793.93	
ACUMULADO CANCELERIA								\$88,793.93	
PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA								100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$46,103.92	\$46,103.92
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$116,037.76	\$193,592.72

ICG

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA									100.00%
CARPINTERIA									
401	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PZA color chocolate, con medidas aproximadas de 0.59x2.13 m. fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo scarreos, flates, Empleza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.000000	5.000000
								\$26,217.78	\$26,217.78
402	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PZA color chocolate, con medidas aproximadas de 0.60x2.13 m. fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo scarreos, flates, Empleza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		21/01/2017	22/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$13,108.89	\$13,108.89

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENCIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$39,326.67	\$39,326.67
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$155,364.43	\$232,919.39

105x

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
403	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación color chocolate, con medidas aproximadas de 0.85x2.13 m, fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	20/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$8,739.26	\$8,739.26
404	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PZA color chocolate, con medidas aproximadas de 1.04x2.13 m, fabricada con bastidor de madera y tapas de MDF de 6mm, será colocada en marco de madera de 3", con tres bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$4,769.66	\$4,769.66
405	Armado, colocación de nuevo mobiliario que se suministrará por el INFONACOT. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	24/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								20.000000	20.000000
								\$8,543.00	\$8,543.00

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$23,051.92	\$23,051.92
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$42,183.28	\$178,416.35	\$255,971.31

CC

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
406	Suministro, colocación e instalación de mueble fabricado de PZA servicio para café color chocolate. Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zoclo, canasta, contra canasta, cespel, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo scarreos, flotes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.		13/01/2017	14/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$14,938.17		\$14,938.17
	TOTAL CARPINTERIA						\$14,938.17	\$82,378.59	
	ACUMULADO CARPINTERIA						\$14,938.17	\$77,315.76	
	PORCENTAJE PERIODO CARPINTERIA						19.32%	80.68%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CARPINTERIA						19.32%	100.00%	

INSTALACION ELECTRIC

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$14,938.17	\$14,938.17
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$57,121.45	\$72,060.35

fcc

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Fecha: 28/11/2016

Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO

Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Duración: 45 días naturales
Inicio obra: 15/12/2016
Fin obra: 28/01/2017


GRUPO DARMI
 DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
501	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión a instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con armés integrados a mueble (vienen con el mostrador) contactados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.): Mostradores Suministrados por INFONACOT.	salida	22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								6,000000	6,000000
								\$3,736.62	\$3,736.62
502	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación salida con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportaría a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y	salida	05/01/2017	14/01/2017			100.000000%	100.000000%	100.000000%
								44,000000	44,000000
								\$29,589.56	\$29,589.56

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$29,589.56	\$3,736.62	\$33,326.18
	Acumulado:	\$2,899.95	\$32,471.73	\$86,711.01	\$182,152.97	\$304,235.66

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
503	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de salida tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.665668% 12.670000 \$10,702.57	33.333332% 6.330000 \$5,351.29		100.000000% 19.000000 \$16,053.86
504	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto PZA tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarros, flotes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.666667% 14.000000 \$10,423.42	33.333333% 7.000000 \$5,211.71		100.000000% 21.000000 \$15,635.13

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$2,899.95	\$21,125.99	\$10,563.00	\$182,152.97	\$31,688.99

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
505	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps, 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								20.000000	20.000000
								\$4,481.40	\$4,481.40
505	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, marca Hubbell catálogo 5262-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								26.000000	26.000000
								\$7,373.34	\$7,373.34
507	Suministro y colocación de luminario en gabinete marca PZA Tecnolite, modelo DUPLEX LTLLED-1001/40/B tipo colgante de LED, dimensiones generales de 1.193 x .298 cms, 40 w al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportaría, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	18/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								37.000000	37.000000
								\$72,073.04	\$72,073.04

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$83,927.78	\$83,927.78
	Acumulado:	\$2,899.95	\$53,597.72	\$97,274.01	\$266,080.75	\$419,852.43

1037

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
508	Suministro y colocación de centro de carga marca S'quared o similar, modelo Q0816L100RB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R") para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca S'quared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$5,352.31		\$5,352.31
509	Suministro y colocación de centro de carga 3F, 4H 220/127V PZA con interruptor principal 3x100A para contactos e iluminación, marca S'quared o similar, modelo Q0330L225GRB, de 30 circuitos, de sobreponer para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca S'quared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización,	PZA	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$11,663.01		\$11,663.01

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$17,015.32		\$17,015.32
	Acumulado:	\$2,899.95	\$53,597.72	\$114,289.33	\$266,080.75	\$436,867.75

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento n y funcionamiento. P.U.O.T.).								
510	Suministro e instalación de piso vinílico conductivo para m2 Control de Estática serie B400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones. Incluye piso conductivo modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.770000	5.770000
								\$4,587.55	\$4,587.55
511	Suministro e instalación de alimentador principal a 2 fases ml calibre 3 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 6 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico (site). Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		15/01/2017	17/01/2017			33.333334%	66.666665%	100.000000%
							10.670000	21.330000	32.000000
							\$4,143.15	\$8,286.29	\$12,429.44

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$2,899.95	\$53,597.72	\$4,143.15	\$12,873.84
				\$118,432.48	\$278,954.59
					\$17,016.99
					\$453,884.74

100

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
512	Suministro y colocación de interruptor principal 1x100A con PZA gabinete (regulados) para uso interior o exterior de sobreponer tipo nema 1, zapala para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportaría, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$3,973.73		\$3,973.73
513	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca PZA Squared o similar de 1 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017			100.000000%	100.000000%	100.000000%
							9.000000	9.000000	9.000000
							\$2,082.51	\$2,082.51	\$2,082.51
514	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca PZA Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017			100.000000%	100.000000%	100.000000%
							1.000000	1.000000	1.000000
							\$378.04	\$378.04	\$378.04

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$3,973.73	\$2,460.55	\$5,434.28
	Acumulado:	\$2,899.95	\$53,597.72	\$122,406.21	\$281,415.14	\$460,319.02

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
515	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca PZA Squared o similar 2 x 30 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	16/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$417.66	\$417.66
516	Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad cart. Verificadora de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de México. Incluye Revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación. (P.U.O.T.).		15/12/2016	27/01/2017	2.272700%	36.363600%	34.090900%	27.272800%	100.000000%
					0.020000	0.360000	0.340000	0.280000	1.000000
					\$476.66	\$7,626.60	\$7,149.95	\$5,719.97	\$20,973.18
517	Suministro e instalación de canalización para cableado ml telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y		09/01/2017	09/01/2017			100.000000%		100.000000%
							13.000000		13.000000
							\$1,420.12		\$1,420.12

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$476.66	\$7,626.60	\$8,570.07	\$6,137.63	\$22,810.96
	Acumulado:	\$3,376.61	\$61,224.32	\$130,976.28	\$287,552.77	\$483,129.98

141

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
518	Suministro e instalación de canalización para cableado de alimentación principal desde acometida eléctrica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 50 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	m	28/12/2016	29/12/2016		100.000000%			100.000000%
						32.000000			32.000000
						\$11,696.32			\$11,696.32
519	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de PZA LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/26 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos, trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).		18/01/2017	18/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$7,215.88	\$7,215.88

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$3,376.61	\$11,696.32	\$130,976.28	\$18,912.20
			\$72,920.64	\$294,768.65	\$502,042.18

042

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
520	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre PZA electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.53 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" taqueta expansiva de 3/8" clavís, soportada de hierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra mediante cable de cobre		17/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
	desnudo y conector, materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.							1.000000	1.000000
								\$2,360.54	\$2,360.54
521	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared sal delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportera a base de varilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros		23/12/2016	19/01/2017		32.142857%	53.571429%	14.285714%	100.000000%
	limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).					6,750000	11,250000	3,000000	21.000000
						\$3,894.41	\$6,490.69	\$1,730.85	\$12,115.95

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$3,894.41	\$6,490.69	\$4,091.39	\$14,476.49
	Acumulado:	\$3,376.61	\$76,815.05	\$137,466.97	\$298,860.04	\$516,518.67

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
522	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color blanco marca Leviton o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acareos, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.	PZA	22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								14,000000	14,000000
								\$2,636.76	\$2,636.76
523	Suministro y colocación de base soquet (MEDIDOR) Bifásico psa 220 watts en area de medidores, incluye: conexión a tierra, base para soquet medidor, tubo 2" para mufa a 4 mts de altura, mufa, pías, taquetes, herramienta, mano de obra, andamios, limpieza, conxtores, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación.		26/12/2016	27/12/2016		100.000000%			100.000000%
						1,000000			1,000000
						\$2,692.78			\$2,692.78
524	Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a PZA NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica, Incluye material, varilla coperweld de 5/8", electrodo, relleno, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		26/12/2016	27/12/2016		100.000000%			100.000000%
						1,000000			1,000000
						\$3,403.65			\$3,403.65

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$6,096.43	\$2,636.76	\$8,733.19
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$301,496.80	\$525,251.86

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
525	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión PZA para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarros, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		21/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,039.01	\$1,039.01
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA				\$476.66	\$50,439.75	\$80,345.52	\$124,119.46	
	ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA				\$476.66	\$50,915.41	\$131,261.93	\$255,381.39	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA				0.19%	19.75%	31.46%	48.50%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA				0.19%	19.94%	51.40%	100.00%	
INSTALACION HIDROSAN	INSTALACION HIDROSANITARIA								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,039.01	\$1,039.01
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$137,466.97	\$302,535.81	\$526,290.87

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
601	Suministro y colocación de manguera coflex y llave angular PZA para muebles tarja. Incluye: material, herramienta, equipo, mano de obra, scarreos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.(P.U.O.T.).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$168.19		\$168.19
602	Suministro e instalación de válvula de compuerta de cobre de salida 1/2" en la acometida de la instalación hidráulica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, scarreos, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coples, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T.).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$357.57		\$357.57
603	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, scarreos, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T.).		10/01/2017	11/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$911.60		\$911.60

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL-PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$1,437.36		\$1,437.36
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$138,504.33	\$302,535.81	\$527,728.23

01-10

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
604	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso por dentro, de salida 2" de diámetro para tarja y dren para aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletos, acarreo, limpieza, codos, tees, yees, coples, conectores necesarios, pegamento siller, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		10/01/2017	11/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$535.38		\$535.38
605	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal PZA con dimensiones de 26.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$1,693.88	\$1,693.88
606	Suministro e instalación de Despachador Higiénico Jumbo® PZA SR, Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 36 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,892.94	\$2,892.94

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$535.38	\$4,586.82	\$5,122.20
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$139,439.71	\$307,122.63	\$532,850.43

1041+

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
607	Suministro e instalación de Despachador Toalla Rollo LEV-R- MATIC® 2 HumoClave 09736 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$3,546.20	\$3,546.20
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA							\$1,972.74	\$8,133.02
	ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA							\$1,972.74	\$10,105.76
								19.52%	80.48%
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDROSANITARIA							19.52%	100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA								
	ACABADOS								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$139,439.71	\$3,546.20 \$310,668.83	\$3,546.20 \$536,396.63
--	--------------------------------	------------	-------------	--------------	----------------------------	----------------------------

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AG-014P7R001-E368-2018	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
701	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color blanco salinado, a dos manos en muros de oficinas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, flotes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	m2	21/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								505.000000	505.000000
								\$37,476.05	\$37,476.05
702	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, EASY ml CLEAN color blanco o similar, acabado satinado, repelente a las manchas, a dos manos en muros de vestíbulo y sala espera público. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, flotes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).		21/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								32.000000	32.000000
								\$2,029.12	\$2,029.12
703	Suministro y colocación de zócalo vinílico marca Vinilasa o ml similar, color Gris perla de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flotes y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).		24/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								80.000000	80.000000
								\$4,269.60	\$4,269.60
TOTAL ACABADOS								\$43,774.77	
ACUMULADO ACABADOS								\$43,774.77	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$43,774.77	\$43,774.77
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$139,439.71	\$354,443.60	\$580,171.40

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%	
VARIOS	VARIOS								
801	Retiro de escombros producto de la ejecución de los trabajos MS Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								18.000000	18.000000
								\$5,532.84	\$5,532.84
802	Limpieza fina, profunda y detallada de obra general. Incluye: JOR lavado de vidrios, pisos, retiro de escombros y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		24/01/2017	28/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$2,310.96	\$2,310.96
803	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios PZA completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreo, materiales misceláneos, limpieza, acarreo, flates y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,473.55	\$1,473.55

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$9,317.35	\$9,317.35
	Acumulado:	\$3,376.61	\$82,911.48	\$139,439.71	\$363,760.95	\$589,488.75

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
804	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo PZA para fuegos tipo ABC, CO2, incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarreos, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.(P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								6.000000	6.000000
								\$8,589.42	\$6,589.42
805	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para lic trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo trámite.		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					1.000000				1.000000
					\$14,986.65				\$14,986.65
	TOTAL VARIOS				\$14,986.65			\$17,906.77	
	ACUMULADO VARIOS				\$14,986.65	\$14,986.65	\$14,986.65	\$32,893.42	
	PORCENTAJE PERIODO VARIOS				45.56%			54.44%	
	PORCENTAJE ACUMULADO VARIOS				45.56%	45.56%	45.56%	100.00%	
	AIRE ACONDICIONADO								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$14,986.65			\$8,589.42	\$23,576.07
	Acumulado:	\$18,363.26	\$82,911.48	\$139,439.71	\$372,350.37	\$613,064.82

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E358-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
901	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$16,954.30	\$16,954.30
902	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$37,928.73	\$37,928.73

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$54,883.03	\$54,883.03
	Acumulado:	\$16,363.26	\$82,911.48	\$139,439.71	\$427,233.40	\$667,947.85

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
funcionamiento (P.U.O.T.).									
903	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de PZA condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcta funcionamiento. (P.U.O.T.).		17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$4,385.52	\$4,385.52
904	Desmantelamiento y desmontaje de equipos de aire PZA acondicionado tipo mini-split de 1 TON, de sucursal actual y que sera entregado al Instituto FONACOT para su resguardo y posterior instalación, los trabajos incluyen: desmantelamiento de equipo de aire acondicionado (condensadora y evaporadora), retiro de instalaciones eléctricas y sanitarias, desmontaje de bombas de charola, herramienta equipo, mano de obra, andamios, traslados y todo lo necesario para su correcta desinstalación.		28/01/2017	28/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$853.18	\$853.18
TOTAL AIRE ACONDICIONADO								\$60,121.73	
ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO								\$60,121.73	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$5,238.70	\$5,238.70
	Acumulado:	\$18,363.26	\$82,911.48	\$139,439.71	\$432,472.10	\$673,166.55

CCO

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	
SEÑALÉTICA	SEÑALÉTICA								
1001	Colocación de señalamientos con distintos textos para PZA Protección Civil, y promocionales, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con medidas de .18 a 50cm, el precio incluye: mano de obra, equipos, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T). Señalamientos suministrados por el Instituto FONACOT.		28/01/2017	28/01/2017				100.000000% 10.000000 \$176.30	100.000000% 10.000000 \$176.30
1002	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de trovisel laminado en aluminio natural plastico, letras independiente y placas color verde y rojo respectivamente , medidas .90 x 2.20 mts. el precio incluye: mano de obra, equipos, elementos de ejecución y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).		25/01/2017	28/01/2017				100.000000% 1.000000 \$14,263.14	100.000000% 1.000000 \$14,263.14

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$14,439.44	\$14,439.44
	Acumulado:	\$18,363.26	\$82,911.48	\$139,439.71	\$446,911.54	\$687,625.99

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO.		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales. Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	TOTAL SEÑALETICA							\$14,439.44	
	ACUMULADO SEÑALETICA							\$14,439.44	
	PORCENTAJE PERIODO SEÑALETICA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SEÑALETICA							100.00%	
	TOTAL TLAXCALA				\$18,363.26	\$82,911.48	\$139,439.71	\$446,911.54	
	ACUMULADO TLAXCALA				\$18,363.26	\$101,274.74	\$240,714.45	\$687,625.99	
	PORCENTAJE PERIODO TLAXCALA				2.67%	12.06%	20.28%	64.99%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TLAXCALA				2.67%	14.73%	35.01%	100.00%	
	CHALCO								
	PRELIMINARES								
1101	Desmantelamiento de luminarias tipo bote existentes en PZA plafones, Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, scarreos, fletes, herramienta, equipo, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT) se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.		15/12/2016	17/12/2016	33.333333%	66.666667%			100.000000%
					2.000000	4.000000			6.000000
					\$514.62	\$1,029.24			\$1,543.86

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$514.62	\$1,029.24	\$139,439.71	\$446,911.54	\$1,543.86
	Acumulado:	\$18,877.88	\$83,940.72			\$689,169.85

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1102	Desmantelamiento de lámparas fluorescentes de 0.30x1.20m, 0.30x2.40, existentes en plafones. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico, retiro de ductería, extractores de aire en baños, acarreo, fletes, herramienta, equipo, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.	PZA	15/12/2016	17/12/2016	33.333329%	68.66671%			100.000000%
					2.330000	4.670000			7.000000
					\$314.14	\$628.27			\$942.41
1103	Desmantelamiento de apagadores, contactos normales, PZA, contactos regulados, placas de voz-datos y placas ciegas, existentes en muros y pisos. Incluye: andamios, retiro de cableado hasta tablero eléctrico o sala, retiro de ductería, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					17.000000				17.000000
					\$2,821.32				\$2,821.32
1104	Retiro y desmontaje de muebles de baño existentes. Incluye: PZA andamios, espejos, acarreo, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT). se entregan a la supervisión para resguardo y posterior reutilización o entrega a el propietario.		21/01/2017	22/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$1,395.52	\$5,159.25
								\$448,307.06	\$694,329.10

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$3,135.46	\$628.27		\$1,395.52	
	Acumulado:	\$22,013.34	\$84,568.99	\$139,439.71	\$448,307.06	\$694,329.10

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1105	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir m2 visibilidad al interior del local y delimitar la obra. Incluye: andamios, acarreos, fletes, equipo, limpieza, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	06/01/2017			100.000000%		100.000000%
							31.000000		31.000000
							\$343.79		\$343.79
1106	Fabricación de ranuras para instalación hidráulica y sanitaria de mil 20cm de profundidad aproximadamente. Incluye: escaresos, fletes, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	05/01/2017			100.000000%		100.000000%
							9.000000		9.000000
							\$2,392.47		\$2,392.47
1107	Desmontaje puertas de intercomunicación existentes, que se entregaran a la supervisión para su resguardo. Incluye: puerta de seguridad metálica que se encuentra en la actual caja, retiro de marcos y puerta, limpieza, escaresos y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T).	PZA	21/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$1,737.22	\$1,737.22
TOTAL PRELIMINARES					\$3,650.08	\$1,657.51	\$2,736.26	\$3,132.74	
ACUMULADO PRELIMINARES					\$3,650.08	\$5,307.59	\$8,043.85	\$11,176.59	
PORCENTAJE PRELIMINARES					32.66%	44.63%	74.48%	88.03%	
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					32.66%	47.49%	71.97%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$22,013.34	\$84,568.99	\$2,736.26	\$1,737.22
				\$450,044.28	\$698,802.58

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
ALBAÑILERIA									
1201	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso m2 de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redímix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo, calafateo entre muros, acarreas, fletes, equipo, limpieza, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		17/12/2016	04/01/2017		78.947368% 56.840000 \$25,385.68	21.052632% 15.160000 \$6,769.52		100.000000% 72.000000 \$32,155.20
1202	Suministro y aplicación de resane y repallado fino a base de m2 mortero arena en muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias y sanitarias. Incluye: andamios, material mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreas, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).		03/01/2017	04/01/2017			100.000000% 2.000000 \$620.02		100.000000% 2.000000 \$620.02
TOTAL ALBAÑILERIA						\$25,385.68	\$7,389.54		

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$25,385.68	\$7,389.54	\$32,775.22
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$149,565.51	\$731,577.80

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E398-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	ACUMULADO ALBAÑILERIA					\$25,385.68	\$32,775.22	\$32,775.22	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA					77.45%	22.55%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA					77.45%	100.00%	100.00%	
	CERRAJERIA								
1301	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación PZA para puerta de madera marca TESA modelo Master, cerradura de perilla con roseta grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, scarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).		23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								9.000000	9.000000
								\$6,840.18	\$6,840.18
1302	Topa para piso marca Philips modelo 59C o similar. Incluye PZA materiales, mano de obra, scarreos, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								9.000000	9.000000
								\$1,250.91	\$1,250.91

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$8,091.09	\$8,091.09
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$149,555.51	\$458,135.37	\$739,668.89

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1303	Suministro, colocación e instalación de cerradura para puerta corrediza de acceso principal de aluminio, marca Toza modelo 2270 o similar, para perfil de aluminio llave entre llave de cruz (tetra), alta seguridad incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).	PZA	23/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,487.08	\$2,487.08
1304	Suministro, colocación e instalación de jaladera de embutir juego color negro para puerta corrediza de acceso principal de aluminio. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta colocación y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$1,771.38	\$1,771.38
	TOTAL CERRAJERIA							\$12,349.55	
	ACUMULADO CERRAJERIA							\$12,349.55	
	PORCENTAJE PERIODO CERRAJERIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CERRAJERIA							100.00%	
CANCELERIA	CANCELERIA								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$4,258.46	\$4,258.46
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$149,565.51	\$462,393.83	\$743,927.36

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1401	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural anodizado de 3", y zócalo de aluminio de 4", medidas 2.13x2.85 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pjas, vinil, felpa, sílicón, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$14,419.32	\$14,419.32
1402	Suministro y colocación de espejos para baño, línea PZA económica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,072.76	\$2,072.76
1403	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel de m2 fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (POUT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								31.000000	31.000000
								\$36,573.49	\$36,573.49
1404	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada m2 de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot ver detalles plano de fachadas. Incluye: obra, materiales y equipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								6.500000	6.500000
								\$9,782.30	\$9,782.30
TOTAL CANCELERIA								\$59,847.87	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$59,847.87	\$59,847.87
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$149,565.51	\$522,241.70	\$803,775.22

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2015	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	ACUMULADO CANCELERIA							\$59,847.87	
	PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA							100.00%	
	CARPINTERIA								
1501	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT- PZA 01, con medidas aproximadas de 0.90x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarraos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$8,739.26	\$8,739.26
1502	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT- PZA 01, con medidas aproximadas de 0.80x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarraos, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		21/01/2017	22/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$13,108.89	\$13,108.89

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$21,848.15	\$21,848.15
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$149,565.51	\$544,089.85	\$825,623.37

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1503	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación PT- PZA 01, con medidas aproximadas de 0.70x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo scarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	21/01/2017				100.000000% 4.000000 \$17,478.52	100.000000% 4.000000 \$17,478.52
1504	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado PZA de servicio para café marca Ready Kitchen, color Espresso, Modelo PK240P7-ES. Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zócalo, canasta, contra canasta, cespel, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo scarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (de venta en tiendas de prestigio).		12/01/2017	14/01/2017			100.000000% 1.000000 \$14,938.17	100.000000% 1.000000 \$14,938.17	
	TOTAL CARPINTERÍA						\$14,938.17	\$39,326.67	
	ACUMULADO CARPINTERIA						\$14,938.17	\$54,264.84	
	PORCENTAJE PERIODO CARPINTERIA						27.53%	72.47%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CARPINTERIA						27.53%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEORAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$14,938.17 \$164,503.68	\$17,478.52 \$561,568.37

660

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
INSTALACION ELECTRIC									
1601	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y conexión salida a Instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con armés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.). Mostradores Suministrados por INFONACOT.		22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$2,491.08	\$2,491.08
1602	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación salida con cable THW calibre 12 condumax o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con separaría a base de vanilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye mano de obra, materiales de consumo, herramienta, equipo, andamios, scarreos, tejes, limpieza y		06/01/2017	14/01/2017			100.000000%	100.000000%	100.000000%
								32.000000	32.000000
								\$21,519.68	\$21,519.68

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$22,013.34	\$109,954.67	\$21,519.68	\$24,010.76
				\$564,059.45	\$882,050.82

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total	
todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).										
1603	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de salida tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla rosca de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales de consumo, herramienta, canalata 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.666664% 9.330000 \$7,886.11	33.333336% 4.670000 \$3,943.05			100.000000% 14.000000 \$11,829.16
1604	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto PZA tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla rosca de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canalata 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, armarios, accesorios, redes, empesa y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.666667% 10.000000 \$7,445.30	33.333333% 5.000000 \$3,722.65			100.000000% 15.000000 \$11,167.95

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$22,013.34	\$15,331.41 \$125,286.08	\$7,665.70 \$193,689.06	\$564,059.45	\$22,997.11 \$905,047.93
--	--------------------------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	--------------	-----------------------------

1603

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1605	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, scarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	22/01/2017	24/01/2017				100.000000% 15.000000 \$3,361.05	100.000000% 15.000000 \$3,361.05
1606	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, marca Hubbell catálogo 5252-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, scarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	22/01/2017	24/01/2017				100.000000% 13.000000 \$3,686.67	100.000000% 13.000000 \$3,686.67
1607	Suministro y colocación de luminario en gabinete marca PZA Tecnolite, modelo MINESOTA LTLLED-50543W40 tipo empotrar de LED, dimensiones generales de 60 x 60 cms, 43 w. al alto brillo, 120 V, sin balastro, con difusor, colocado a cualquier nivel, seportaría, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	18/01/2017	21/01/2017				100.000000% 24.000000 \$46,750.08	100.000000% 24.000000 \$46,750.08

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$53,797.80	\$53,797.80
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,286.08	\$193,689.06	\$617,857.25	\$958,845.73

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1608	Suministro y colocación de centro de carga marca Squared o similar, modelo Q0815L10CRB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R") para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión.	PZA	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$5,352.31		\$5,352.31
	herramienta, mano de obra, acarreo, fletes, Impleza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).								
1609	Suministro y colocación de centro de carga 3F, 4H 220/127V PZA con interruptor principal 3x100A para contactos e iluminación, marca Squared o similar, modelo Q0330L225GRB, de 30 circuitos, de sobreponer para uso interior o exterior tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramientas, acarreo, canalización.	PZA	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$11,663.01		\$11,663.01

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$17,015.32	\$17,015.32
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,285.08	\$210,704.38	\$975,861.05

100+

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	fletes, Impleza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento n y funcionamiento. P.U.O.T.).								
1610	Suministro e instalación de piso vinílico conductivo para m2 Control de Estática serie B400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones. Incluye piso conductivo modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, Impleza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.300000	2.300000
								\$1,828.66	\$1,828.66
1611	Suministro e instalación de alimentador principal a 2 fases ml calibre 8 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 6 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico. Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		15/01/2017	17/01/2017			33.333333%	66.666667%	100.000000%
								10.000000	20.000000
								\$2,431.90	\$4,863.80

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,286.08	\$2,431.90	\$6,692.46	\$9,124.36
				\$213,136.28	\$624,549.71	\$984,965.41

0.000

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1612	Suministro y colocación de interruptor principal 1x50A con rec gabinete (regulados) para uso interior o exterior da sobreponer tipo nama 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soportaría, enclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramientas, acerreo, canalización, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$3,474.65		\$3,474.65
1613	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca PZA Squared o similar de 1 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
								8.000000	8.000000
								\$1,851.12	\$1,851.12
1614	Suministro y colocación de interruptor termomagnético marca PZA Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$1,134.12	\$1,134.12

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$3,474.65	\$2,985.24	\$6,459.89
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,286.08	\$216,610.93	\$627,534.95	\$991,445.30

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E388-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1615	Suministro e instalación de canalización para cableado ml telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadora para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		08/01/2017	09/01/2017			100.000000%		100.000000%
							30.000000		30.000000
							\$3,277.20		\$3,277.20
1616	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión PZA para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye: Interconexión a sistema de iluminación, materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		18/01/2017	18/01/2017				100.000000%	100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$1,039.01		\$1,039.01

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,286.08	\$3,277.20 \$219,888.13	\$1,039.01 \$628,573.96

070

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E356-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1617	Suministro y colocación de luminario de bota tipo empotrar de PZA LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/36 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acameo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).		17/01/2017	18/01/2017				100.000000%	100.000000%
								9.000000	9.000000
								\$9,277.56	\$9,277.56
1618	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre PZA* electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" taquete expansivo de 3/8" clevis, soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y soldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre desnudo y conector, materiales, mano de obra , mediante cable de cobre		20/01/2017	20/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$2,360.54	\$2,360.54
	desnudo y conector, materiales, mano de obra , limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRÁS	Monto esta hoja:				\$11,638.10	\$11,638.10
	Acumulado:	\$22,013.34	\$125,286.08	\$219,888.13	\$640,212.05	\$1,007,399.61

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1619	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared sal delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportera a base de varilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canalera 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		23/12/2016	20/01/2017		31.034483%	51.724142%	17.241375%	100.000000%
						3.720000	6.210000	2.070000	12.000000
						\$2,148.64	\$3,581.07	\$1,193.69	\$6,923.40
1620	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color PZA blanco marca Leviton o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.		23/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								10.000000	10.000000
								\$1,883.40	\$1,883.40
1621	Suministro e instalación de sistema de tierra física conforme a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica. Incluye material, varilla coperweld de 5/8", electrodo, relleno, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		26/12/2016	27/12/2016		100.000000%			100.000000%
						1.000000			1.000000
						\$3,403.65			\$3,403.65
ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA						\$20,883.70	\$79,849.22	\$161,570.00	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL-PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$22,013.34	\$5,552.29	\$3,581.07	\$3,077.09	\$12,210.45
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$223,469.20	\$643,289.15	\$1,019,610.06

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA					12.93%	36.50%	50.58%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA					12.93%	49.42%	100.00%	
INSTALACION HIDROSAN	INSTALACION HIDROSANITARIA								
1701	Suministro y colocación de muebles de baño WC y Lavabo JGO modelo Casa blanca; Sanitario de una sola pieza. Color blanco. Capacidad de desalojo 800 gr. Tecnología doble descarga para un consumo menor a 5 L. Diseño Alargado con asiento de cierre lento reforzado. Incluye lavabo de 4" para monomando y Pedestal, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flates, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). (600248)		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$11,523.36		\$11,523.36

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$11,523.36		\$11,523.36
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$234,992.56	\$643,289.15	\$1,031,133.42

670

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1702	Suministro y colocación de CESPOL para lavabo, Cespól y PZA Desagüe Completo de Rejilla sin Desbordamiento para Lavabo uso Comercial Estilo Europeo Acabado Niquel Cepillado.(395484) Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$3,572.02		\$3,572.02
1703	Suministro y colocación de CESPOL para tarja. Incluye: PZA canasta, contra canasta, suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$1,297.02		\$1,297.02
1704	Suministro y colocación de manguera collex y llave angular PZA para muebles sanitarios. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.(P.U.O.T.).		10/01/2017	11/01/2017			100.000000%		100.000000%
							4.000000		4.000000
							\$632.48		\$632.48

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$5,501.52 \$240,494.08	\$643,289.16 \$1,036,634.94

104

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1705	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flates, limpieza, codos, tees, yeos, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).		08/01/2017	10/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$1,823.20		\$1,823.20
1706	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. Iso por dentro, de salida 2" de diámetro para tarja y dren para aire acondicionado. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, flates, acarreo, limpieza, codos, tees, yeos, coples, conectores necesarios, pegamento siller, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).		08/01/2017	10/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$1,070.76		\$1,070.76
1707	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal PZA con dimensiones de 26.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flates, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.(P.U.O.T).		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$1,693.88	\$1,693.88

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$2,893.96	\$1,693.88	\$4,587.84
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$243,388.04	\$644,983.03	\$1,041,222.78

CT-01

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 29/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1708	Suministro e instalación de Despachador Higiénico Jumbo® PZA SR. Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 35 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,892.94	\$2,892.94
1709	Suministro e instalación de Despachador Toalla Rollo LEV-R- PZA MATIC® 2 HumoClave 09736 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$3,546.20	\$3,546.20
1710	Suministro y colocación de llave para fregadero. Conexiones PZA de 1/2". Con cubierta (chapelón) de latón. Diseño Vanguardista. Acabado en Cromo pulido de alto brillo. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, mangueras de conexión, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.) (301284)		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$2,670.86	\$2,670.86

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$9,110.00	\$9,110.00
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$243,388.04	\$654,093.03	\$1,050,332.78


ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1711	"Suministro y colocación de monomando para lavabo, PZA Acabado cromo. Incluye mangueras de conexión, material, herramienta, mano de obra, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (929348)"	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$4,506.76	\$4,506.76
								■	
1712	"Suministro y colocación de Fregadero sencillo de 1 Tarja de acero inoxidable para empotrar con acabado satinado. Profundidad de 18 cm. Calibre 22 y medidas generales de 48x51 cm. Incluye: material, base de herrería, herramienta, mano de obra, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (914509)"	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$2,713.26	\$2,713.26
								■	
TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA							\$19,918.84	\$18,023.90	
ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA							\$19,918.84	\$37,942.74	
PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDROSANITARIA							52.50%	47.50%	
PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA							52.50%	100.00%	

ACABADOS

ACABADOS



REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$7,220.02	\$7,220.02
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$243,388.04	\$661,313.05	\$1,057,552.80




6
4

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1801	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color blanco satinado, a dos manos en muros de cédulas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, flates, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).	m2	21/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								281.000000	281.000000
								\$20,853.01	\$20,853.01
1802	Suministro y colocación de zoclo vinílico marca Vinilasa o ml similar, color Gris para de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortas, ajustas, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, flates y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).		24/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								89.000000	89.000000
								\$4,749.93	\$4,749.93
	TOTAL ACABADOS							\$25,602.94	
	ACUMULADO ACABADOS							\$25,602.94	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%	

VIARIOS

1801	Monto de abono producto de la ejecución de los trabajos. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								12.000000	12.000000
								\$3,688.56	\$3,688.56

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$243,388.04	\$29,291.50 \$690,604.65	\$29,291.50 \$1,086,844.30
--	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

RTO

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1902	Limpeza fina, profunda y detallada de obra general. Incluye: JOR lavado de vidrios, pisos, retiro de escombros y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).		24/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$3,081.28	\$3,081.28
1903	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios PZA completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreo, materiales misceláneos, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,473.55	\$1,473.55
1904	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo PZA para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarreo, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Confirma a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.(P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.000000	5.000000
								\$7,157.85	\$7,157.85

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$22,013.34	\$130,838.37	\$243,388.04	\$11,712.68	\$11,712.68
					\$702,317.23	\$1,098,556.98

L+O

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
1805	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para tram trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo trámite.		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					1.000000				1.000000
					\$14,986.65				\$14,986.65
	TOTAL VARIOS				\$14,986.65			\$15,401.24	
	ACUMULADO VARIOS				\$14,986.65	\$14,986.65	\$14,986.65	\$30,387.89	
	PORCENTAJE PERIODO VARIOS				49.32%			50.68%	
	PORCENTAJE ACUMULADO VARIOS				49.32%	49.32%	49.32%	100.00%	
AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO								
2002	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado PZA minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desague, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto		17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$37,928.73	\$37,928.73

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO RENDAZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$14,986.65			\$37,928.73	\$52,915.38
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$740,245.96	\$1,151,472.36

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	funcionamiento.(P.U.O.T.).								
2003	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de PZA condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.).		17/01/2017	19/01/2017				100.000000% 3.000000 \$6,578.28	100.000000% 3.000000 \$6,578.28
2004	Dasmantelamiento y desmontaje de equipos de aire PZA acondicionado tipo mini-split de 1 TON, de sucursal actual y que sera entregado al Instituto FONACOT para su resguardo y posterior instalación, los trabajos incluyen: desmantelamiento de equipo de aire acondicionado (condensadora y evaporadora), retiro de instalaciones eléctricas y sanitarias, desmontaje de bombas de charola, herramienta equipo, mano de obra, andamios, traslados y todo lo necesario para su		17/01/2017	19/01/2017				100.000000% 1.000000 \$853.18	100.000000% 1.000000 \$853.18

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$7,431.46	\$7,431.46
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$747,677.42	\$1,158,903.82

180

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 15/12/2016
		Fin obra: 28/01/2017

DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2001	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	28/01/2017	28/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$20,744.30	\$20,744.30
	TOTAL AIRE ACONDICIONADO							\$66,104.49	
	ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO							\$66,104.49	
	PORCENTAJE PERIODO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	

SEÑALÉTICA SEÑALÉTICA

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$20,744.30	\$20,744.30
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$768,421.72	\$1,179,648.12

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2101	Suministro y colocación de señalamiento con el texto RUTA PZA DE EVACUACION derecha o izquierda, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$1,047.06	\$1,047.06
2102	Suministro y colocación de señalamiento con el texto NO PZA FUMAR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.000000	5.000000
								\$747.90	\$747.90

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,794.96	\$1,794.96
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$770,216.68	\$1,181,443.08

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total	
	sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).									
2103	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA EXTINTOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color rojo, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%	
								5.000000	5.000000	
								\$747.90	\$747.90	
	sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).									
					Monto esta hoja:			\$747.90	\$747.90	
REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,386.04	\$770,964.68	\$1,182,190.98
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS										

1.00

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2104	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA INCENDIOS Y SISMOS fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .30 x .45 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$1,880.41	\$1,880.41
2105	Suministro y colocación de señalamiento con el texto BAÑOS PZA HOMBRES O BAÑOS MUJERES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$299.16	\$299.16

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$2,179.57	\$2,179.57
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$773,144.16	\$1,184,370.55

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 15/12/2016
		Fin obra: 28/01/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
2106	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA MODULO No.fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .20 x .65 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$1,015.80	\$1,015.80
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
Monto esta hoja:								\$1,015.80	\$1,015.80
Acumulado:					538,999.99	8100,000.97	9240,000.00	9774,150.00	9774,150.00
REPRESENTANTE LEGAL									
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS									

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2107	Suministro y colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
2108	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de aluminio natural, letras independiente y placas color verde y rojo respectivamente, sobre fondo color negro, medidas 1.00 x 2.50 mts aproximadamente, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).		25/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$21,307.78	\$21,307.78

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$21,486.54	\$21,486.54
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$795,646.49	\$1,205,872.89

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AC-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2109	Suministro y colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas, de medidas aproximadas .21 x .64 incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y equipo, limpieza previa de la superficie. (P.U.O.T).	PZA	25/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								10.000000	10.000000
								\$1,392.50	\$1,392.50
2110	Suministro y colocación de colgantes para promos y PZA propaganda (piso a techo) 3 PZA por colgante de medidas aproximadas de .70 X .5040 cm para interior de la sucursal a base de acrílico traslucido de 3mm y cable de acero, incluye: materiales, mano de obra, equipos, andamios, limpieza, herrajes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								8.000000	8.000000
								\$14,343.28	\$14,343.28

	Monto esta hoja:				\$15,735.78	\$15,735.78
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MEJUZABAL PIEDRAS	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,383.04	\$811,382.27	\$1,222,608.67

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2111	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SALA DE USOS MULTIPLES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
2112	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SITE fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$357.52	\$357.52
					\$811,739.79	\$1,222,966.19

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
2113	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA COMEDOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos		26/01/2017	28/01/2017					
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
								100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$178.76	\$178.76
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$811,918.55	\$1,222,966.19

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2114	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA SEPTICO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
2115	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA BODEGA fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$357.52	\$357.52
	Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$812,276.07	\$1,223,323.71

110

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total	
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).									
	TOTAL SEÑALÉTICA								\$43,854.35	
	ACUMULADO SEÑALÉTICA								\$43,854.35	
	PORCENTAJE PERIODO SEÑALÉTICA								100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO SEÑALÉTICA								100.00%	
	TOTAL CHALCO				\$18,636.73	\$47,926.89	\$103,948.33	\$361,574.53		
	ACUMULADO CHALCO				\$18,636.73	\$66,563.62	\$170,511.95	\$532,086.48		
	PORCENTAJE PERIODO CHALCO				3.50%	9.01%	19.54%	67.95%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CHALCO				3.50%	12.51%	32.05%	100.00%		
IRAPUATO	IRAPUATO									
PRELIMINARES	PRELIMINARES									
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Monto esta hoja: Acumulado:	\$36,999.99	\$130,838.37	\$243,388.04	\$812,276.07	\$1,223,323.71

210

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2201	Colocación de plástico de uso rudo color negro para impedir m2 visibilidad al interior del local y delimitar la obra. Incluye: andamios, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					10.470000				10.470000
					\$116.11				\$116.11
2202	Fabricación de ranuras para instalación hidráulica y sanitaria ml de .07cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	06/01/2017			100.000000%		100.000000%
							4.000000		4.000000
							\$1,063.32		\$1,063.32
2203	Fabricación de ranuras en piso para instalación eléctricas, ml voy y datos de 05cm de profundidad aproximadamente. Incluye: acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		05/01/2017	05/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$691.92		\$691.92
TOTAL PERÍODOS					\$116.11		\$1,755.24		
ACUMULADO PRELIMINARES					\$116.11	\$116.11	\$1,871.35	\$1,871.35	
PORCENTAJE PERÍODO PRELIMINARES					6.20%		93.80%		

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$116.11		\$1,755.24	\$1,871.35
	Acumulado:	\$37,116.10	\$130,838.37	\$245,143.28	\$812,276.07

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES					6.20%	6.20%	100.00%	100.00%	
ALBAÑILERIA ALBAÑILERIA									
2301	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de m2 yeso de 12.7 mm., a dos caras con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3, de 10 cm. de espesor. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo,		17/12/2016	04/01/2017		78.947368%	21.052632%		100.000000%
						46.860000	12.490000		59.350000
						\$20,925.56	\$5,580.15		\$26,505.71
calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).									

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$20,925.56	\$5,580.15	\$26,505.71
	Acumulado:	\$37,116.10	\$151,763.93	\$250,723.43
			\$812,276.07	\$1,251,700.77

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2302	Suministro y colocación de muros divisorios de panel de yeso de 12.7 mm., a dos caras para faldones y cerramientos, con estructura de bastidor metálico de 2.5", colocados a cada 0.61 mts. en su caso con aislado acústico mediante colchoneta de fibra de vidrio de 2.5" de espesor y densidad mínima de 10 Kg/m3. Incluye: panel de yeso de 12.7 mm. de espesor, canal, postes metálicos a cada 0.61 m, cinta de refuerzo de papel, redimix, tornillería s-1, esquinero, canes de madera de refuerzo.	m2	20/12/2016	02/01/2017		85.714284%	14.285716%		100.000000%
						8.440000	1.410000		9.850000
						\$4,577.72	\$762.95		\$5,340.67
	calafateo entre muros, acarreo, fletes, equipo, limpiezas, cerramientos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).								
2303	Suministro y aplicación de repellado fino a base de yeso en muros perimetrales, acabado: fino aplicando aditivo para recibir pasta. Hasta una altura de 3.10 y 2.50 mts Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).		20/12/2016	02/01/2017		85.714286%	14.285714%		100.000000%
						99.030000	16.510000		115.540000
						\$17,166.60	\$2,861.10		\$20,027.70

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$37,116.10	\$21,744.32	\$3,624.05	\$25,368.37	\$1,277,069.14

276

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2304	Suministro y aplicación resane a base de mortero arena en m2 muros, por ranuras para instalaciones hidrosanitarias, Incluye: andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	m2	20/12/2016	10/01/2017	54.545450%	45.454550%			100.000000%
					1.060000	0.910000			2.000000
					\$338.19	\$281.83			\$620.02
	TOTAL ALBAÑILERIA				\$43,008.07	\$9,486.03			
	ACUMULADO ALBAÑILERIA				\$43,008.07	\$52,494.10		\$52,494.10	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA				81.93%	18.07%			
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA				81.93%	100.00%		100.00%	
CERRAJERIA	CERRAJERIA								
2401	Suministro y colocación de cerradura de intercomunicación PZA para puerta de madera marca TESA modelo Master, cerradura de perilla con roseta grande acabado cromo mate o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (PUOT).	PZA	23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$5,320.14	\$5,320.14

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$338.19	\$281.83	\$5,320.14	\$5,940.16
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$254,629.31	\$817,596.21	\$1,283,009.30

070

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2402	Tope para piso marca Phillips modelo 55C o similar. Incluye PZA materiales, mano de obra, acarrees, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		23/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								7.000000	7.000000
								\$972.93	\$972.93
								■	
2403	Suministro, de cambio de combinación de cerradura para PZA puerta corrediza de acceso principal de cristal, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		23/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$344.04	\$344.04
								■	
	TOTAL CERRAJERIA							\$6,637.11	
	ACUMULADO CERRAJERIA							\$6,637.11	
	PORCENTAJE PERIODO CERRAJERIA							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CERRAJERIA							100.00%	

CANCELERIA CANCELERIA

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,316.97	\$1,316.97
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$254,629.31	\$818,913.18	\$1,284,326.27

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2501	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3", medidas 2.13 x 2.47 mts según proyecto K-01 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreaos, tornillería, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$9,127.49	100.000000% 1.000000 \$9,127.49
2502	Suministro y colocación de cancel de aluminio natural PZA anodizado de 3" y zoclo de aluminio 4", medidas 2.13 x 1.26 mts según proyecto K-02 con cristal claro de 6 mm. Incluye: herrajes, baguetas, pijas, vinil, felpa, silicon, mano de obra, acarreaos, tornillería, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$5,871.52	100.000000% 1.000000 \$5,871.52
2503	Suministro y colocación de espejos para baño, línea PZA económica con marco en aluminio. Incluye: mano de obra, acarreaos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 1.000000 \$1,036.38	100.000000% 1.000000 \$1,036.38
2504	Suministro y colocación de película de seguridad en cancel m2 de fachada, marca 3M o similar. Incluye: limpieza, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. (PCLJ).		20/01/2017	24/01/2017				100.000000% 10.470000 \$12,352.40	100.000000% 10.470000 \$12,352.40
Monto esta hoja:								\$28,387.79	\$28,387.79
Acumulado:					\$37,116.10	\$173,846.44	\$254,625.31	\$847,300.97	\$1,312,892.82

REPRESENTANTE LEGAL
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS

PLO

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2505	Suministro y colocación de película de vinil esmerilada rayada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas. Incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y quipo, limpieza previa de la superficie. (POUT).	m2	20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								8.000000	8.000000
								\$8,347.44	\$8,347.44
2506	Suministro y colocación de logotipos en película de vinil esmerilada de acuerdo a diseño y características de la imagen corporativa de fonacot, ver detalles plano de fachadas, de medidas aproximadas .21 x .64 incluye: materiales, impresión y corte en vinil auto adherible, mano de obra, materiales y quipo, limpieza previa de la superficie. (P.U.O.T).	m2	20/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$557.44	\$557.44
TOTAL CANCELERIA								\$37,292.67	
ACUMULADO CANCELERIA								\$37,292.67	
PORCENTAJE PERIODO CANCELERIA								100.00%	
PORCENTAJE ACUMULADO CANCELERIA								100.00%	

CARPINTERIA CARPINTERIA

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$8,904.88	\$8,904.88
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$254,629.31	\$856,205.85	\$1,321,797.70


hoy

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2601	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, PZA con medidas aproximadas de 0.80x2.13 m, fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.000000	5.000000
								\$21,848.15	\$21,848.15
2602	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, PZA con medidas aproximadas de 1.00x2.13 m, fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural, Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).	PZA	21/01/2017	22/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$4,369.63	\$4,369.63

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$254,629.31	\$26,217.78 \$882,423.63	\$26,217.78 \$1,348,015.48
--	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------




mi

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2603	Suministro y colocación de puerta de intercomunicación, PZA con medidas aproximadas de 0.90x2.13 m. fabricada con bastidor de madera, será colocada en marco de madera de 3", con cuatro bisagras reforzadas de 3" en color natural. Incluye materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		20/01/2017	21/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$4,369.63	\$4,369.63
2604	Armado, colocación de nuevo mobiliario que se suministrará por el INFONACOT. Incluye materiales, mano de obra, acarreo, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.); Mestredores Suministrados por INFONACOT	PZA	24/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								10.000000	10.000000
								\$4,771.50	\$4,771.50
2605	Suministro, colocación e instalación de mueble prefabricado de servicio para café. Incluye: tarja, llave mezcladora, alacena, cubierta, jaladeras, zócalo, canasta, contra canasta, cespel, materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	12/01/2017	14/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$14,938.17	\$14,938.17

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FERRER MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$14,938.17	\$9,141.13	\$24,079.30
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$269,567.48	\$891,564.76	\$1,372,094.78




TOL

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2606	Suministro, fabricación y colocación de gabinete para PZA lavabo, ver plano de carpintería para medidas, a base de MDF natural de 19 mm, en piso, costados y frente. El mueble será de 0.75 x 0.50, a 20 cms del piso con 2 puertas abatibles, y husco para lavabo Lucerna 1, modelo LV-2-1P, bisagras de extensión. Incluye cubierta superior postformada acabado en laminado plástico color según muestra, y canto frontal boleado, puertas de MDF con dos bisagras de extensión cada una, acabado en laminado plástico color según muestra, herrajes en aluminio natural, resbalones de balín, zoclo de 10 cms de alto en el frente, color negro mate. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, bisagras, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución. (PUOT).		12/01/2017	14/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$2,340.90		\$2,340.90
2607	Suministro y colocación de mampara para baño de 1.20 X PZA .50 cm, fabricada con madera de triplay de 3/4" y laminado plástico color gris vetado y cantos de aluminio anodizado. Incluye: herrajes de apoyo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación. (PUOT).		12/01/2017	14/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$1,945.20		\$1,945.20

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$4,276.19		
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$273,843.67	\$891,564.76	\$1,376,370.97



707

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	TOTAL CARPINTERIA						\$19,214.36	\$36,358.91	
	ACUMULADO CARPINTERIA						\$19,214.36	\$54,673.27	
	PORCENTAJE PERIODO CARPINTERIA						35.21%	64.79%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CARPINTERIA						35.21%	100.00%	
	INSTALACION ELECTRIC								
2701	Armado, colocación y suministro de salida eléctrica y salida conexión a Instalación eléctrica, de Mostradores institucionales en área de atención a público, la instalación eléctrica deberá de conectarse con arnés integrados a mueble (vienen con el mostrador) conectados en serie a salida eléctrica en muro. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, nivelación y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.) Mostradores Suministrados por INFONACOT.		22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$2,491.08	\$2,491.08

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$37,116.10	\$173,846.44	\$273,843.67	\$2,491.08	\$2,491.08
					\$894,055.84	\$1,378,862.05

105

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2702	Suministro y colocación de salida eléctrica para iluminación salida con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa de diámetro indicado, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, conexión de la caja registro a lámpara a base de cable uso rudo de 2 x 12. Incluye: desconexión y reconexión por zona y empalme a alimentación, mano de obra, materiales de consumo,		06/01/2017	14/01/2017			100.000000%		100.000000%
							8.000000		8.000000
							\$5,379.92		\$5,379.92
	herramienta, equipo, andamios, acarreos, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).								
2703	Suministro y colocación de salida eléctrica para contacto de tensión regulada con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit galvanizado pared gruesa, caja cuadrada con tapa como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4", unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal, incluye materiales de consumo, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.666670%	33.333330%		100.000000%
						6.670000	3.330000		10.000000
						\$5,632.93	\$2,816.47		\$8,449.40

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$5,632.93	\$8,196.39	\$13,829.32
	Acumulado:	\$37,116.10	\$179,479.37	\$282,040.06	\$894,055.84

704

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2704	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto PZA tensión normal con cable THW calibre 12 condumex o similar, canalizado en tubo conduit pared gruesa cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		22/12/2016	05/01/2017		66.666670%	33.333330%		100.000000%
						6.670000	3.330000		10.000000
						\$4,963.53	\$2,481.77		\$7,445.30
2705	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado para PZA tensión normal y borne de tierra física de 15 amps. 125 vca nema 5-15R, marca Leviton, Cat. BR15W, color blanco y tapa color blanco. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								10.000000	10.000000
								\$2,240.70	\$2,240.70
Monto esta hoja:						\$4,963.53	\$2,481.77	\$2,240.70	\$9,686.00
REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS					Acumulado:	\$37,116.10	\$184,442.90	\$284,521.83	\$896,296.54
									\$1,402,377.37

705

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2706	Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado para tensión regulada color naranja con tapa, con conexión a tierra aislada, para 15 A, 125 VCA, NEMA 5 - 15R, marca Hubbell catálogo 5262-IG. Incluye materiales de fijación, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	22/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								14.000000	14.000000
								\$3,970.26	\$3,970.26
2707	Suministro y colocación de centro de carga marca Squared o similar, modelo QO816L100RB, para 8 circuitos, de sobreponer, (Tablero "R"), Incluye: Kit para tierra aislada, alimentación desde Ups hacia tablero "R", y de tablero general normales a tablero regulados, peinado, soportería, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, mano de obra, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.).	PZA	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%	100.000000%	100.000000%
							1.000000		1.000000
								\$5,352.31	\$5,352.31

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$37,116.10	\$184,442.80	\$289,874.14	\$900,266.80

		\$5,352.31	\$3,970.26	\$9,322.57	
		\$289,874.14	\$900,266.80	\$1,411,699.94	



907

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total	
2708	Suministro y colocación de centro de carga para contactos e iluminación, marca S'quared o similar, modelo QO330L225GRB, para 30 circuitos, de sobreponer, con 3P x 70A, 3F, 4H 220/127V. Incluye: anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.).	m2	15/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%	
							1.000000		1.000000	
							\$11,663.01		\$11,663.01	
2709	Suministro e instalación de piso vinílico conductivo para Control de Estática serie 8400 de 3M (MR) modular, conectada a tierra aislada en site de comunicaciones. Incluye piso conductivo modular, barra de tierra aislada, materiales adhesivos, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	m2	24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%	
								3.220000	3.220000	
								\$2,560.13	\$2,560.13	
Monto esta hoja:							\$11,663.01	\$2,560.13	\$14,223.14	
REPRESENTANTE LEGAL					Acumulado:	\$37,116.10	\$184,442.90	\$301,537.15	\$902,826.93	\$1,425,923.08
ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS										

704

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2710	Suministro e instalación de alimentador principal a 3 fases ml calibre de 4 condumex o similar, neutro 4 y tierra calibre 5 condumex o similar, desde zona de medidores hasta cuarto eléctrico. Incluye cable conforme a proyecto eléctrico, ver diagrama unifilar. Incluye materiales de consumo, canalización, herramienta equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		15/01/2017	17/01/2017			33.333325% 1.330000 \$463.65	66.666675% 2.670000 \$927.31	100.000000% 4.000000 \$1,390.96
2711	Suministro y colocación de interruptor principal 2x40A con PZA gabinete para corriente regulada de uso interior o exterior de sobrepone tipo nema 1, zapata para tierra física y neutro marca Squared o similar, incluye juego de zapatas tablero, alimentación desde interruptor principal, peinado, soporte, anclajes, materiales, mano de obra de colocación y conexión, herramienta, acarreo, canalización, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		15/01/2017	15/01/2017			100.000000% 1.000000 \$3,821.46		100.000000% 1.000000 \$3,821.46
2712	Suministro y colocación de interruptor termomagnético PZA marca Squared o similar de 1 x 20 amp. incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017			100.000000% 6.000000 \$1,388.34	100.000000% 6.000000 \$1,388.34	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$37,116.10	\$184,442.90	\$4,285.11 \$305,822.26	\$2,315.65 \$905,142.58

807

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2713	Suministro y colocación de interruptor termomagnético PZA marca Squared o similar 2 x 20 amp. Incluye material, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		16/01/2017	17/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$756.08	\$756.08
2714	Validación y autorización de proyecto eléctrico, por Unidad cert Verificadora de Instalaciones Eléctricas en la Ciudad de México. Incluye Revisión, corrección de observaciones, obtención de documento de certificación. (P.U.O.T.).		15/12/2016	27/01/2017	2.272700%	36.363600%	34.090900%	27.272800%	100.000000%
					0.020000	0.360000	0.340000	0.280000	1.000000
					\$476.66	\$7,626.60	\$7,149.95	\$5,719.97	\$20,973.18
2715	Suministro e instalación de canalización para cableado ml telefónico desde acometida telefónica hasta cuarto de comunicaciones (IDF), a base de tubería galvanizada de pared delgada tipo conduit de 19 mm., cajas cuadradas como registro, con soportes a base de varilla rosca de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fletes, funcionamiento. (P.U.O.T.).		08/01/2017	09/01/2017			100.000000%		100.000000%
							30.000000		30.000000
							\$3,277.20		\$3,277.20

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO WENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$476.66	\$7,626.60	\$10,427.15	\$6,476.05	\$25,006.46
	Acumulado:	\$37,592.76	\$192,069.50	\$316,249.41	\$911,618.63	\$1,457,530.30



107

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2716	Suministro y colocación de extractor de aire axial de presión para baños, cambio de aire de 25 ciclos por hora, conforme a especificaciones en plano de aire acondicionado. Incluye materiales, herramienta, equipo, andamios, acarreo, fieles, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).	PZA	26/12/2016	29/12/2016		100,000,000%	2,000,000 \$2,078.02		100,000,000% 2,000,000 \$2,078.02
2717	Suministro y colocación de luminario de bote tipo empotrar de LED, marca Tecnolite, modelo YDLED-03/35 watts con difusor, colocado a nivel de plafón. Incluye: bases, tubos; trazo, nivelación, herramienta, acarreo, colocación a cualquier nivel, soportería, pruebas y materiales necesarios para su correcta ejecución (P.U.O.T.).	PZA	18/01/2017	18/01/2017				100,000,000% 1,000,000 \$1,030.84	100,000,000% 1,000,000 \$1,030.84
2718	Suministro, colocación e instalación de barra de cobre electrolítico para tierra aislada mediante aislador de resina, barra de cobre electrolítico de 50.8x10.20x0.63 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 0.952x6.35 de 1/2" y de 1 1/2" tornillo expansivo de 3/8" clavija soporte de fierro galvanizado tipo omega de 17x3.8 cms, tornillo de cabeza hexagonal de 1.27 x 2.54 cms y roldana plana, fijado a muro y conexión a tierra cobre, desoldador y conector, materiales, mano de obra, mediante cable de cobre	PZA	17/01/2017	17/01/2017				100,000,000% 1,000,000 \$2,360.54	100,000,000% 1,000,000 \$2,360.54

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:		\$2,078.02		\$3,391.38	\$5,469.40
	Acumulado:	\$37,592.76	\$194,147.52	\$316,249.41	\$915,010.01	\$1,462,999.70

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	desnudo y conectar, materiales, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.								
2719	Suministro e instalación de salida voz y datos con tubo pared sal delgada según se requiera, charola, cajas cuadradas como registro, con soportería a base de varilla roscaada de 1/4, unicanal de 4 x 2 y abrazadera para unicanal. Incluye materiales, herramienta, canaleta 2 vías en muros perimetrales de block, equipo, andamios, acarreo, fletes, limpiezas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (PUOT).		23/12/2016	19/01/2017		32.142860% 3.210000 \$1,854.48	53.571430% 5.360000 \$3,090.80	14.285710% 1.430000 \$824.22	100.000000% 10.000000 \$5,769.50
2720	Suministro y colocación de apagador sencillo y placa color PZA blanco marca Leviton o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, y todo lo correcto para su correcta instalación.		22/01/2017	23/01/2017				100.000000% 8.000000 \$1,506.72	100.000000% 8.000000 \$1,506.72
	a NOM-001-SEDE-VIGENTE para instalación eléctrica. Incluye material, varilla coperweld de 5/8", electrodo, relleno, herramienta, mano de obra, fletes, conexión, pruebas, limpieza, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).					1.000000 \$3,403.65			1.000000 \$3,403.65


REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$37,592.76 \$5,258.13 \$199,405.65	\$3,090.80 \$319,340.21	\$2,330.94 \$917,340.95	\$10,679.87 \$1,473,679.57
--	--------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA				\$476.66	\$25,559.21	\$45,496.54	\$25,776.19	
	ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA				\$476.66	\$26,035.87	\$71,532.41	\$97,308.60	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION ELECTRICA				0.49%	26.27%	46.75%	26.49%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION ELECTRICA				0.49%	26.76%	73.51%	100.00%	
INSTALACION HIDROSAN	INSTALACION HIDROSANITARIA								
2801	Suministro y colocación de WC marca HELVEX Rodano 1, PZA modelo AT1-2 de botón, taza tanque ecológico de 4.8 lts, trampa expuesta, labio elongado, sin asiento, color blanco al alto brillo o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarrees, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.O.T.)		13/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$4,891.49		\$4,891.49

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$4,891.49		\$4,891.49
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$324,231.70	\$917,340.95	\$1,478,571.06



714

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2802	Suministro y colocación de asiento Plus de cierre lento para taza tanque, elongado, antibacterial de color blanco, marca HELVEX modelo AT-1 para WC Ródano 1 o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	13/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$935.74		\$935.74
2803	Suministro y colocación de Lavabo de sobreponer marca PZA HELVEX Lucerna 1, modelo LV-2-1P con rebosadero, cerámica larga vida, y una perforación para monomando, color Blanco, con llave de sistema electrónico con sensor marca HELVEX modelo Argos tipo TV-395-1.9 con alimentación de corriente eléctrica, sin batería, en latón cromado, con fuente de alimentación regulada o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	13/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$3,521.63		\$3,521.63

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$4,457.37	\$4,457.37
			\$328,689.07	\$917,340.95	\$1,483,028.43

C/4

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2804	Suministro y colocación de CESPOL para lavabo marca PZA Helvex modelo TV-030 o similar. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		13/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							1.000000		1.000000
							\$941.77		\$941.77
2805	Suministro y colocación de Contra canasta marca Helvex PZA Modelo TH-058 cromado para lavabo, con rejilla para lavabo con rebosadero o similar y Modelo H-8801 en acero inoxidable para tarja o similar. Incluye: suministro y colocación, material de consumo, herramienta, equipo, mano de obra, fletes, acarreo, limpiezas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		13/01/2017	15/01/2017			100.000000%		100.000000%
							2.000000		2.000000
							\$2,946.92		\$2,946.92
2806	Suministro y colocación de manguera colflex y llave angular PZA para muebles sanitarios. Incluye: suministro, colocación, material, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000%		100.000000%
							4.000000		4.000000
							\$678.40		\$678.40

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:			\$4,567.09		\$4,567.09
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$333,256.16	\$917,340.95	\$1,487,596.52



MZ

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2807	Suministro e instalación de válvula de compuerta de cobre de salida 1/2" en la acometida de la instalación hidráulica. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coples, soldaduras, conectores y prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).		12/01/2017	12/01/2017			100.000000% 1,000000 \$357.57		100.000000% 1.000000 \$357.57
2808	Suministro e instalación de salida hidráulica de 1/2" a base salida de tubo de cobre con diámetros indicados en proyecto para alimentación de tarja, lavabos y excusados. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coples, soldaduras, conectores, prueba de presión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).		10/01/2017	11/01/2017			100.000000% 4,000000 \$3,646.40		100.000000% 4,000000 \$3,646.40
2809	Suministro e instalación de tubo de P.V.C. liso per dentro, salida de 2" de diámetro para salidas de tarjas y coladera. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, fletes, limpieza, codos, tees, yees, coples, soldaduras, conectores, pegamento siller, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.(P.U.O.T).		10/01/2017	11/01/2017			100.000000% 3,000000		100.000000% 3,000000

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$5,610.11 \$338,866.27	\$917,340.95	\$5,610.11 \$1,493,205.63

TU

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2810	Suministro e instalación de Despachador Jabonera Universal con dimensiones de 26.46 cm x 15.52 cm x 12.42 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark, Clave 91181 o similar. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000% 1.000000 \$846.94	100.000000% 1.000000 \$846.94
2811	Suministro e instalación de Despachador Higienico Jumbo SR, Humo Clave 94312 con dimensiones de 35.5 cm x 36 cm x 12.5 cm (Alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar, Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000% 1.000000 \$1,446.47	100.000000% 1.000000 \$1,446.47
2812	Suministro e instalación de Despachador Toalla Rollo LEV-R- salida MATIC® 2 HumoClave C9736 con dimensiones de 35 cm x 27.2 cm x 24.2 cm (alto x ancho x fondo), color Humo Marca Kimberly Clark o similar, Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).	salida	25/01/2017	25/01/2017				100.000000% 1.000000 \$1,773.10	100.000000% 1.000000 \$1,773.10

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$4,066.51	\$4,066.51
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$338,866.27	\$821,407.46	\$1,497,272.14


T10

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2813	Suministro y colocación de llave unitaria con cuello de ganso giratorio, manija corta en latón cromado, marca HELVEX modelo VCG-2 ó similar. Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$8,681.90	\$8,681.90
2814	Suministro y colocación de llave electrónica baterías para lavabo, manija corta en latón cromado, marca HELVEX modelo TV-150-1.9-12 con alimentación a corriente eléctrica sin batería, con fuente de alimentación regulada ó similar. Incluye: baterías, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$5,718.66	\$5,718.66
2815	Suministro y colocación de coladera decorativa marca Helvex modelo 282-HL1 de una boca y tapa redonda, contra redonda, desagüe de contorno alojamiento para inserto cerámico, sello hidráulico, ó similar Incluye: suministro, colocación, mano de obra, herramienta, fletes, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	PZA	25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$746.37	\$746.37

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$15,146.93	\$15,146.93
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$338,866.27	\$936,554.39	\$1,512,419.07



717

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2816	Suministro y colocación de MINGITORIO SECO marca PZA HELVEX MG GOBI TDS, color blanco al alto brillo o similar. Incluye : material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.).		25/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$6,795.81	\$6,795.81
	TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA						\$19,526.05	\$26,009.25	
	ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA						\$19,526.05	\$45,535.31	
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACION HIDROSANITARIA						42.88%	57.12%	
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACION HIDROSANITARIA						42.88%	100.00%	
ACABADOS	ACABADOS								
2901	Suministro y aplicación de pintura COMEX Vinimex, color m2 blanco satinado, a dos manos en muros de oficinas y servicios o similar. Incluye: preparación de la superficie, resanes menores, limpieza, sellador 5 x 1, andamios, acarreo, fletes, limpiezas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación. (P.U.O.T.).		21/01/2017	25/01/2017				100.000000%	100.000000%
								254,940.00	254,940.00
								\$18,919.10	\$18,919.10

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$25,714.91	\$25,714.91
	Acumulado:	\$37,582.76	\$199,405.65	\$338,866.27	\$962,269.30	\$1,538,133.98



012

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
2902	Suministro y colocación de zócalo vinílico marca Vinilasa o similar, color Gris perla de 10 cm. de ancho. Incluye: adhesivo de contacto, recortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	24/01/2017	25/01/2017				100.000000% 134.380000 \$7,171.86	100.000000% 134.380000 \$7,171.86
2904	Colocación de loseta tipo porcelanato para piso, con entrecalle de 5mm, utilizando separadores colocado con adhesivo color gris oscuro, medidas de 60 x 60 cms., Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado, material, nivelado de piso a base de mortero cemento arena 1:3, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	24/01/2017	25/01/2017				100.000000% 3.000000 \$417.42	100.000000% 3.000000 \$417.42
2905	Suministro y colocación de loseta tipo porcelanato para muro m2 en baños, marca castel, linea aspen marfil, light beige o similar, con entrecalle de 5mm, utilizando separadores colocado con adhesivo color gris oscuro, medidas de 30x45 cms. Incluye: adhesivo, recortes, ajustes, desperdicios, lechadeado, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpiezas, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T.).	m2	24/01/2017	25/01/2017				100.000000% 37.000000 \$15,180.36	100.000000% 37.000000 \$15,180.36

TOTAL ACABADOS

\$41,688.74

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Montó esta hoja:				\$22,769.64	\$22,769.64
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$338,866.27	\$985,038.94	\$1,560,903.62



L17

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 15/12/2016
		Fin obra: 28/01/2017

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	ACUMULADO ACABADOS							\$41,688.74	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%	
VARIOS	VARIOS								
3001	Retiro de escombro producto de la ejecución de los trabajos M3 Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).		22/01/2017	23/01/2017				100.000000%	100.000000%
								18.000000	18.000000
								\$5,532.84	\$5,532.84
3002	Limpieza fina, profunda y detallada de obra general. Incluye: JOR lavado de vidrios, pisos, retiro de escombro y sobrantes de materiales utilizados, materiales de consumo, y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.).		24/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								5.000000	5.000000
								\$3,851.60	\$3,851.60
3003	Instalación de equipo toma turno electrónico y accesorios PZA completos. Incluye, desmontaje, mano de obra, conexión de 5 botones de llamada colocados en mostradores de atención al público, puesta en operación, elementos de fijación, acarreo, materiales misceláneos, limpieza, acarreo, fletes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$1,473.55	\$1,473.55

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$10,857.99	\$10,857.99
	Acumulado:	\$37,592.76	\$199,405.65	\$338,866.27	\$995,896.93	\$1,571,761.61

020

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	DOCUMENTO
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3004	Suministro y colocación de extintor de polvo de 4 kgs tipo PZA para fuegos tipo ABC, CO2; incluye: materiales para colocación, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, fletes, acarrees, y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.). Conforme a las normas; NOM 100 de STPS de 1994 y NOM 154 de SCFI de 2005.(P.U.O.T.).		24/01/2017	24/01/2017				100.000000%	100.000000%
								3.000000	3.000000
								\$4,294.71	\$4,294.71
3005	Gestión de permisos y/o licencias para la ejecución para cert trabajos ante las autoridades correspondientes, incluye: traslados, gastos administrativos, transportes y todo lo necesario para su respectivo tramite.		15/12/2016	15/12/2016	100.000000%				100.000000%
					1.000000				1.000000
					\$14,986.65				\$14,986.65
	TOTAL VARIOS				\$14,986.65			\$15,152.70	
	ACUMULADO VARIOS				\$14,986.65	\$14,986.65	\$14,986.65	\$30,139.35	
	PORCENTAJE PERIODO VARIOS				49.72%			50.28%	
	PORCENTAJE ACUMULADO VARIOS				49.72%	49.72%	49.72%	100.00%	
AIRE ACONDICIONADO	AIRE ACONDICIONADO								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:	\$14,986.65			\$4,294.71	\$19,281.36
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,000,191.64	\$1,591,042.97

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3101	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 1.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$16,954.30	\$16,954.30
3102	Suministro y colocación del equipo de aire acondicionado minisplit marca YORK, capacidad nominal enfriamiento 3.0 T.R. Incluye: barrenos, anclaje, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria, interconexión de unidad condensadora ubicada en la azotea, interruptor de cuchillas junto a la unidad condensadora, canalización de desagüe, base de estructura de ángulo para la condensadora, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.(P.U.O.T.).	PZA	17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$34,138.73	\$34,138.73

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARG. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$51,093.03	\$51,093.03
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,051,284.67	\$1,842,136.00

12/12

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E366-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	funcionamiento.(P.U.O.T.).								
3103	Suministro e instalación eléctrica de bomba de charola de PZA condensados para desagüe de equipos minisplit mini orange pump Incluye: Anclaje, instalación eléctrica, conexión a equipos de aire acondicionado, mano de obra, herramienta, arranque, pruebas y ajuste de equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (P.U.O.T.).		17/01/2017	19/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$4,385.52	\$4,385.52
	TOTAL AIRE ACONDICIONADO							\$55,478.55	
	ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO							\$55,478.55	
	PORCENTAJE PERIODO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO AIRE ACONDICIONADO							100.00%	
SEÑALETICA	SEÑALETICA								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja: Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$4,385.52 \$1,055,670.19	\$4,385.52 \$1,646,521.52
--	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	------------------------------	------------------------------

723

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3201	Suministro y colocación de señalamiento con el texto RUTA PZA DE EVACUACION derecha e izquierda, fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color verde, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T)		28/01/2017	28/01/2017				100.000000%	100.000000%
								8.000000	8.000000
								\$1,196.64	\$1,196.64
3202	Suministro y colocación de señalamiento con el texto NO PZA FUMAR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T)		25/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$598.32	\$598.32

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,794.96	\$1,794.96
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,057,465.15	\$1,648,316.48

WPL

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total	
	sujección y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).									
3203	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA EXTINTOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color rojo, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .18 x .18 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de		26/01/2017	26/01/2017					100.000000% 3.000000 \$448.74	100.000000% 3.000000 \$448.74
	sujección y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).									

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO RENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,057,913.89	\$1,648,765.22

760

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3204	Suministro y colocación de señalamiento con el texto INCENDIOS Y SISMOS fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color blanco, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .30 x .45 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								4.000000	4.000000
								\$1,074.52	\$1,074.52
3205	Suministro y colocación de señalamiento con el texto BAÑOS PZA HOMBRES O BAÑOS MUJERES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$149.58	\$149.58

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL-PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,224.10	\$1,224.10
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,059,137.99	\$1,649,989.32



077

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E358-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
3206	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA MODULO No.fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico , la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .20 x .65 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).							4.000000	4.000000
								\$1,354.40	\$1,354.40

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$1,354.40	\$1,354.40
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,060,492.39	\$1,651,343.72

121

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3207	Suministro y colocación de señalamiento con el texto ARCHIVO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
3208	Suministro y colocación de logotipo para fachadas con el texto FONACOT a base de trovisel laminado en aluminio natural plastico, letras independiente y placas color verde y rojo respectivamente, medidas .50 x 1.33 mts. el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$17,658.52	\$17,658.52

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$17,837.28	\$17,837.28
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,078,329.67	\$1,669,181.00

124

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3209	Suministro y colocación de colgantes para promos y PZA propaganda (aiso a techo) 3 PZA por colgante de medidas aproximadas de .70 X .5040 cm para interior de la sucursal a base de acrílico traslucido de 3mm y cable de acero, incluye: materiales, mano de obra, equipos, andamios, limpieza, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación. (P.U.O.T).		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								2.000000	2.000000
								\$3,585.82	\$3,585.82
3210	Suministro y colocación de señalamiento con el texto USOS PZA MULTIPLES fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos,		26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
	elementos de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (P.U.O.T).								

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$3,764.58	\$1,672,945.58


1.78

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
3211	Suministro y colocación de señalamiento con el texto SITE fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos de	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76
	sujección y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
3212	Suministro y colocación de señalamiento con el texto COMEDOR fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos	PZA	26/01/2017	26/01/2017				100.000000%	100.000000%
								1.000000	1.000000
								\$178.76	\$178.76

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARC. ALFREDO FEDERICO MENDOZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:				\$357.52	\$357.52
	Acumulado:	\$52,679.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,082,451.77	\$1,673,303.10



130

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ DOCUMENTO
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016 Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Fecha: 28/11/2016	
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Duración: 45 días naturales Inicio obra: 15/12/2016 Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
3213	Suministro y colocación de señalamiento con el texto PZA SEPTICO fabricada en lamina de acrílico cristal de 3 milímetros de espesor con un fondo de color aluminio natural, logotipos institucionales impresos en vinil transparente a 1400 dpi quedando encapsulados entre fondo de color y lamina de acrílico, la información de cada lamina está fabricada en recorte de vinil auto adherible con duración de seis años y medidas de .11 x .22 cm, el precio incluye: materiales, mano de obra, equipos, elementos		26/01/2017	28/01/2017				100.000000%	100.000000%
	de sujeción y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.O.T).								
TOTAL SEÑALÉTICA								\$26,960.34	
ACUMULADO SEÑALÉTICA								\$26,960.34	
PORCENTAJE PERIODO SEÑALÉTICA								100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO DE LA BAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,082,630.53	\$1,673,481.86

101

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMÍ, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMÍ
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E369-2016	Fecha: 28/11/2016	DOCUMENTO
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO	Duración: 45 días naturales	
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México	Inicio obra: 15/12/2016	
	Fin obra: 28/01/2017	

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
	PORCENTAJE ACUMULADO SEÑALÉTICA							100.00%	
	TOTAL IRAPUATO				\$15,579.42	\$68,567.28	\$95,478.23	\$270,354.46	
	ACUMULADO IRAPUATO				\$15,579.42	\$84,146.70	\$179,624.93	\$449,979.39	
	PORCENTAJE PERIODO IRAPUATO				3.43%	15.11%	21.04%	60.41%	
	PORCENTAJE ACUMULADO IRAPUATO				3.43%	18.54%	39.59%	100.00%	

REPRESENTANTE LEGAL ING. ARQ. ALFREDO FEDERICO MENDIZABAL PIEDRAS	Monto esta hoja:					
	Acumulado:	\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,082,630.53	\$1,673,481.86

2017

ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMI, S.A. DE C.V.		 GRUPO DARMI
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Concurso No: AO-014P7R001-E368-2016	Fecha: 28/11/2016	
Obra: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA REUBICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		
Lugar: IRAPUATO, TLAXCALA Y CHALCO		Duración: 45 días naturales
Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México		Inicio obra: 15/12/2016
		Fin obra: 28/01/2017

DOCUMENTO

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Qna 1	Qna 2	Qna 3	Qna 4	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$52,579.41	\$199,405.65	\$338,866.27	\$1,082,630.53	
ACUMULADO:					\$52,579.41	\$251,985.06	\$590,851.33	\$1,673,481.66	
PORCENTAJE PERIODO:					3.14%	11.92%	20.25%	64.69%	
PORCENTAJE ACUMULADO:					3.14%	15.06%	35.31%	100.00%	

PH

733