

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CORPOMARA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO LA CONTRATISTA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARÁ EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

- I.1. Que su representado es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de abril del 2006.
- I.2. Que su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave IFN060425C53.
- I.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representado bajo los términos y condiciones de este contrato, como se desprende de la escritura pública número 212, 692 de fecha 29 de julio de 2014, otorgada ante la fe del Mtro. Eutiquio López Hernández, Notario Público número 35 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, instrumento que quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número 82-7-01082014-115726, el día 1° de agosto del 2014, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento.
- I.4. Que no tiene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR, en términos de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 19 de julio del 2017.
- I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuestal número 35102 denominada **"Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos"**, mediante el oficio número DICP-SP176, de fecha 14 de julio de 2017, correspondiente a Trabajo de Optimización y Mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales: Dirección de Mérida, Yucatán, Dirección de Toluca, Estado de México, y Trabajos de Optimización relativos a la apertura: Representación Lerma, Toluca, Estado de México con vigencia del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección de Integración y Control Presupuestal de la Subdirección General de Administración.
- I.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se adjudicó al CONTRATISTA, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta número LO-014P7R001-E324-2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos

3° primer párrafo, 27 fracción I, 28 y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Artículos; 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo de fecha 17 de agosto del 2017.

- I.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 1° Piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- II. DECLARA LA CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL:**
- II.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número 37,322, de fecha 31 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Maximiliano Pérez Salinas, Notario Público Número 107 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 336262.
- II.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles.
- II.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave CCO050531F62.
- II.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato.
- II.5. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones fiscales, en especial con el Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación. Así mismo, que presentó su solicitud de opinión a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 en sentido positivo.
- II.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales en observancia a lo dispuesto por la regla Quinta del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, de conformidad con el documento emitido por Instituto Mexicano del Seguro Social en el que se emite la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo.
- II.7. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el número de Registro Patronal Y50-3565210-5, del cual exhibe el registro de alta vigente, cuya copia fotostática se adjunta al presente como Anexo número 1.
- II.8. Que cuenta con poderes para actos de administración, con todas las facultades generales aun las que requieran cláusula especial expresa, en los términos del mandato otorgado, según consta en el testimonio de la escritura pública número 40,542, de fecha

Eliminado: una palabra quinto renglón del primer párrafo. Datos de la Identificación Oficial Credencial para Votar con fotografía.
Fundamento Legal: artículo 116 Primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3 fracción IX, 6, 18 primer párrafo y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el lineamiento Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

1° de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Conrado Zuckerman Ponce, Notario Público Número 105 del Estado de México declarando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha, dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna, asimismo, se identifica con credencial para votar con clave de elector número [REDACTED] emitida por el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

II.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas que ejercen control sobre su representada, desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en los términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir del 17 de julio del 2017, así como que la empresa y ninguno de sus socios se encuentra en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.10. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos.

II.11. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada se encuentra clasificada como mediana empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y a lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.12. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de su representada el ubicado en Hacienda Tepetates número 23, Colonia Hacienda del Rosario, C.P. 02420, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México.


III. AMBAS PARTES DECLARAN:

III.1. Que están de acuerdo en que los apartados, títulos e incisos del presente contrato, únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera se consideran como interpretación de condiciones del texto de este contrato.

III.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ostentan y manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o modificadas en forma alguna, por lo que están conformes en obligarse de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT encomienda a la CONTRATISTA, la ejecución de la obra pública consistente en los **“Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al Cambio de Imagen para la Dirección Estatal de Mérida”**. Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las declaraciones



y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así como a las disposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en la Ciudad de México y en el Estado de Yucatán.

SEGUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidamente firmados por las mismas, forman parte integrante del presente contrato:

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S.

Anexo No. 2: Catálogo de Conceptos.

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra.

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, establecerá quien fungirá como su representante ante la CONTRATISTA y será el responsable directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación técnica, la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones que le presente la CONTRATISTA.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. La CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública, objeto de este contrato en un plazo de 60 (sesenta) días naturales, iniciando el día 30 de agosto de 2017 al 28 de octubre de 2017, de conformidad con el programa de ejecución de la obra pública consistente en "*Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al Cambio de Imagen para la Dirección Estatal de Mérida*", que se adjunta como Anexo número 3.

Asimismo, este acuerdo de voluntades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición de la CONTRATISTA, los inmuebles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 30 de agosto de 2017. El incumplimiento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición de la CONTRATISTA, la documentación que en su caso se requiera para el trámite de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos.

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá a la CONTRATISTA, los precios unitarios que se detallan en el catálogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2.

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado.

SÉPTIMA. MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los trabajos de optimización y mantenimiento relativos a los "*Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al Cambio*



de Imagen para la Dirección Estatal de Mérida”, será la cantidad de **\$2'919,669.40 M.N. (Dos millones novecientos diecinueve mil seiscientos sesenta y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional)**, más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determinó conforme a lo dispuesto en el Acta del Acto de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional Mixta número LO-014P7R001-E324-2017 y al catálogo de conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el Anexo número 2 de este contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado a la CONTRATISTA y ésta se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la materia.

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. La CONTRATISTA voluntariamente acepta que de las estimaciones que le pague el INSTITUTO FONACOT, se le formule la deducción del 0.5% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

NOVENA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos, objeto de este contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones semanales, mismas que estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al catálogo de conceptos y programa de ejecución general de los trabajos que como Anexos 2 y 3 forman parte integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por la CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal efecto, la CONTRATISTA deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberán conciliar dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la autorización de la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en la siguiente estimación.

Los pagos de las estimaciones se realizarán mediante depósito en la [REDACTED] dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI), en archivo XML y la representación de dicho comprobante en documento impreso en papel, que reúna los requisitos fiscales respectivos, con la retención del 5 al millar de la Secretaría de la Función Pública.

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se detecte el trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, la CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT.

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación de la CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, sin derecho a ulterior reclamación.

Eliminado: Primer, segundo y tercer renglón del quinto párrafo. Datos de la Cuenta Bancaria (No. de Cuenta, CLABE, Sucursal y Plaza)
Fundamento Legal: artículo 116 tercer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los lineamientos Trigésimo Octavo fracción III y Cuadragésimo Segundo fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. Motivación: Por tratarse de información que identifica un Secreto Bancario.

DÉCIMA. ANTICIPO. Para que la CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optimización y mantenimiento de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de **\$875,900.82 (Ochocientos setenta y cinco mil novecientos pesos 82/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de **\$140,144.13 (Ciento cuarenta mil ciento cuarenta y cuatro pesos 13/100 M.N.)**, determinándose un total de **\$1'016,044.95 (Un millón dieciséis mil cuarenta y cuatro pesos 95/100 M.N.)**, mismo que se entregará a la CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando la CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del tiempo previsto en el proceso de contratación.

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en función del mismo, incrementará el porcentaje de amortización.

El porcentaje inicial de amortización será el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el saldo por amortizar entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente.

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la terminación anticipada o la rescisión a la CONTRATISTA.

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del incumplimiento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa de ejecución pactado, dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente:

El ajuste de costos deberá ser solicitado por la CONTRATISTA a partir de la fecha en que se produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la publicación de los índices aplicables.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, conforme al

programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable la CONTRATISTA, con respecto al programa vigente.

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable a la CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices aplicables.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados el ajuste se aplicará a los costos directos, considerando la amortización que corresponda al anticipo, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta de la CONTRATISTA.

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud de la CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicitud escrita de la CONTRATISTA, la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo precluye el derecho de la CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

DÉCIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO. En caso de incumplimiento en el pago y en el ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicitud de la CONTRATISTA, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONTRATISTA.

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exigirá la CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que la CONTRATISTA no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de reintegro, para los casos de prórroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO FONACOT, lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. La CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma y términos que a continuación se señalan, las siguientes garantías:

a) Garantía del anticipo:

La CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo, incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

b) Garantía de cumplimiento del contrato:

La CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, sin IVA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, la CONTRATISTA no ha otorgado la fianza respectiva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el INSTITUTO FONACOT podrá determinar la rescisión del mismo sin responsabilidad alguna.

c) Garantía por defectos y vicios ocultos:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligado a responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, por la reparación de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos y por cualquier otra responsabilidad inherente a la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la entrega-recepción de los trabajos, la CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) año, contado a partir de la recepción formal de los mismos, a satisfacción del INSTITUTO FONACOT y mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el INSTITUTO FONACOT comunicará de inmediato y por escrito la CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repare los daños causados dentro en un lapso de 10 (diez) días naturales.

En el supuesto de que la CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido para tal efecto.

La cancelación de las fianzas anteriormente citadas, solamente procederá cuando la Subdirectora de Infraestructura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente.

DECIMA CUARTA. CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA. Las pólizas que sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución que la otorgue:

- a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones establecidas en este contrato.
- b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del CONTRATISTA, la liquidación correspondiente.

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este último deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en la que señale su conformidad para cancelar la fianza.

- c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme.
- d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
- e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, independientemente del grado de avance de la obra.
- f) Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la modificación respectiva de la fianza.
- g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT.
- h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. La CONTRATISTA se obliga a designar antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de la obra, un superintendente de construcción para el inmueble-descrito en-la-cláusula primera del-presente-contrato, que deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el superintendente de construcción debe estar facultado por la CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y la CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. La CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar la CONTRATISTA efectuarlos previa autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, el INSTITUTO FONACOT podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago por el INSTITUTO FONACOT.

En caso de que la CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera responsabilidad y el INSTITUTO FONACOT se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás disposiciones vigentes aplicables en la materia.

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. La CONTRATISTA bajo su más estricta responsabilidad, podrá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos que requiera para la realización de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad total de la actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios que en su caso, éstos en el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT.

La CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, especialistas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, obligándose a responder de todas y cada una de las reclamaciones que dichas personas presenten en su contra o en contra del INSTITUTO

FONACOT, obligándose en este mismo acto a dejar en paz, a salvo y libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente la CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los ordenamientos legales, comprometiéndose a mantener a salvo en todo momento al INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el INSTITUTO FONACOT por dicho concepto.

En caso de que las personas designadas por la CONTRATISTA como sus auxiliares, especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley Federal del Trabajo, la CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento.

La CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales erogadas por este último, a causa de que concurra cualquier circunstancia planteada en la presente cláusula.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. La CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos de la obra pública objeto del presente contrato y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan con las normas de construcción y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma o por cualquier otra responsabilidad atribuible a la CONTRATISTA y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras.

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, especificaciones y con el programa de trabajo aprobados.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOT podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por alguna de las causas contempladas en los artículos 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito la CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen.

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables al INSTITUTO FONACOT, éste pagará a la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, la CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, el INSTITUTO FONACOT tendrá que resolver sobre la procedencia de la petición.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, llevándose a cabo la recalendarización de los trabajos objeto de este contrato.


VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 1.0% (Uno por ciento) por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en las fechas pactadas para la conclusión total del objeto del presente contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el número de días transcurridos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplimiento, por lo que procederá a la rescisión del contrato.

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una retención económica del 1%, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por la CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Para la recuperación de las retenciones económicas, la CONTRATISTA deberá:

1. Regularizar los tiempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado.
2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya ejecutados.
3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las retenciones a recuperar.
4. De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables.



5. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas aplicadas.

La pena por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA, se impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asimismo, la CONTRATISTA acepta expresamente estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán retenidos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se infringió el retraso, en los términos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. La CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiendo permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bitácora se ajustará a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como mínimo, las especificaciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

La CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que se estipula en la cláusula primera de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de este instrumento jurídico.

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la obra, la CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, el INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los faltantes o de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que la CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo la CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el finiquito del resultado se dará por aceptado.

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiera incurrido en los términos de este contrato y supletoriamente, por lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma total o parcial en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO FONACOT.


VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento de la CONTRATISTA, inmediatamente.

En dicho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará la CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de incumplimiento por parte de la CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato.

Serán causas de rescisión imputables a la CONTRATISTA, las que a continuación se señalan:

- a) Si no inicia los trabajos objeto del presente contrato en la fecha pactada.
- b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO FONACOT.
- c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT.
- d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.



- e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
- f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y/o documentación.
- g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT.

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de incumplimiento o violación por parte de la CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima Primera de este contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento siguiente:

Si el INSTITUTO FONACOT considera que la CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, la CONTRATISTA no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del contrato y lo comunicará dando sus argumentos la CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia de la rescisión.


En los casos en que el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, la CONTRATISTA estará obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan.

VIGÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. En cualquier momento, la CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato.

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte de la CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.

TRIGÉSIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá suspender temporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, deberá presentar su solicitud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma.



En el supuesto de que se autorice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defecto, supletoriamente a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias.

En caso de que no se llegue a una conciliación en los términos del párrafo anterior, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de México, por lo que la CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017.


POR EL INSTITUTO FONACOT

POR LA CONTRATISTA


LIC. FRANCISCO JAVIER VILLAFUERTE HARO
REPRESENTANTE LEGAL


C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
APODERADA LEGAL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



MTRO. EDGAR GUILLERMO URBANO
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Contrato No. I-OP-2017-006

Visto bueno: C. Erika Amelia Villalobos Camacho

Elaboró: Lic. Sofía Alejandra Solís Cobos

Supervisó: Lic. Dora Nava García



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

AFIL-01

SERVICIOS DE AFILIACION-VIGENCIA DE DERECHOS
AVISO DE INSCRIPCION PATRONAL
 O DE
MODIFICACION EN SU REGISTRO

EXCLUSIVO I.M.S.S.		
TIPO DE	CLAVE MUNICIPIO	
MOV.	CAUSA	AFIRME
		AFIRME

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL
Y503565210-5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CCO 050531 F62

NOMBRE, DENOMINACION, RAZON SOCIAL DEL PATRON O SUJETO OBLIGADO:
COPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD O GIRO DE LA EMPRESA:
CONSTRUCCION EN GENERAL

V	4102	7.58875	EXCLUSIVO I.M.S.S. EN SEGUROS ESPECIALES	FECHA DE LA CAUSA DEL AVISO
CLASE DE AFILIACION	FRACCION	PRIMA	IMPORTE	DA DE TIPO DE CAUSA

DOMICILIO DEL PATRON:
HACIENDA TEPETATES 23 HACIENDA DEL ROSARIO
AZCAPOTZALCO MEXICO, D.F. 02426

MARQUE CON UNA "X" LA CAUSA DE PRESENTACION DE ESTE AVISO

<input checked="" type="checkbox"/> A ALTA PATRONAL	<input type="checkbox"/> B REANUDACION ACTIVIDADES	<input type="checkbox"/> C CAMBIO DOMICILIO O CIRCUNSCRIPCION	<input type="checkbox"/> D CAMBIO NOMBRE O RAZON SOCIAL
<input type="checkbox"/> E SUSTITUCION PATRONAL	<input type="checkbox"/> F DUPLICIDAD	<input type="checkbox"/> G BAJA	<input type="checkbox"/> H HUELGA

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

EXCLUSIVO IMSS

FECHA Y HORA DE RECEPCION DE ESTE AVISO EN EL I.M.S.S.
00007
11:17:14

DELEGACION: SUBDELEGACION:

C. RAMON GARRIDO GONZALEZ - ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA DEL PATRON, SUJETO OBLIGADO O SU REPRESENTANTE LEGAL

LOS MOVIMIENTOS QUE AN PARA ESTE FORMULARIO SURTEN EFECTOS TANTO PARA EL IMSS COMO PARA EL INFONAVIT CONFORME A SUS RESPECTIVAS LEYES. CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION. **PATRON**

EXCLUSIVO IMSS: PARA LAS CAUSAS A, B, D, Y E ANOTE LOS DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA O DE OTROS DOCUMENTOS AFINES

INFORMACION ADICIONAL

INSTRUCCIONES PARA EL PATRON

CAUSA A ALTA	PRESENTE LOS AVISOS DE INSCRIPCION DE TODOS SUS TRABAJADORES
CAUSA B REANUDACION ACTIVIDADES	ANOTE LOS DATOS REGISTRADOS ANTERIORMENTE EN EL IMSS. PRESENTANDO ADEMAS LOS AVISOS DE INSCRIPCION DE SUS TRABAJADORES.
CAUSA C CAMB. DE DOM O CIRCUNSCRIPCION	ANOTE EL DOMICILIO ANTERIOR. EN CAMBIOS DE CIRCUNSCRIPCION, PRESENTE, EN LA NUEVA CIRCUNSCRIPCION, LOS AVISOS CONFORME CAUSA "A" (EXCEPTO D.F.)
CAUSA D CAMBIO NOMBRE O RAZON	ANOTE EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTERIOR.
CAUSA E SUSTITUCION PATRONAL	ANOTE NOMBRE Y NUMERO DEL REGISTRO DEL PATRON SUSTITUIDO, (SOLICITE INFORMACION ADICIONAL):
CAUSA F DUPLICIDAD	ANOTE LOS Nos. DE REGISTRO PATRONAL APLICADOS Y SOLICITE INFORMACION ADICIONAL:
CAUSA G BAJA	ANOTE EL MOTIVO DE LA BAJA. NOTA: EN CASO DE QUE LA BAJA CORRESPONDA A UNO DE LOS CENTROS DE TRABAJO O FILIALES DE UNA EMPRESA, CONTROLADOS POR UN MISMO REGISTRO PATRONAL, PRESENTE UNICAMENTE LOS AVISOS DE BAJA DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESE CENTRO O FILIAL.
CAUSA H HUELGA	LAS EMPRESAS EN ESTADO DE HUELGA NO PRESENTAN AVISOS DE BAJA, SOLO DEBEN INFORMAR LOS NOMBRES Y NUMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES QUE NO ESTAN EN HUELGA.

NOTA:

- PARA LAS CAUSAS A, B, D, Y E ADJUNTE COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA Y COPIA DEL REGISTRO EN EL C.P. U OTRA DEPENDENCIA QUE AUTORIZA EL EJERCICIO, ADEMAS DE LA FORMA HOJA DE INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO (EXCEPTO EN CAUSA "D").
- PARA LA CAUSA C ADJUNTE COPIA DEL AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO (S.H.C.F.).

LLÉNESE A MAQUINA O LETRA DE MOLEDE



Hacienda Tepetates No. 23 Col. Hacienda del Rosario, delegación Azcapotzalco México, D.F., C.P. 02420
 T/Fax. 53-62 95 83 RFC: CCO-050531-F62

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán


DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA					
A1	TRAMITES					
TRM-01	CON BASE EN LO SEÑALADO POR LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS Y SU REGLAMENTO, PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBRA EN UN INMUEBLE CONSIDERADO MONUMENTO HISTORICO, REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. INAH-00-008, PERMISO DE OBRA EN MONUMENTOS HISTORICOS, EN INMUEBLES COLINDANTES A UN MONUMENTO HISTORICO, Y EN INMUEBLES QUE NO SON MONUMENTO HISTORICO NI COLINDANTES A ESTOS PERO ESTAN LOCALIZADOS EN ZONAS DE MONUMENTOS HISTORICOS.	DOC.	1.0000	\$71,705.86	(* SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N. *)	\$71,705.86
TRM-02	GESTORÍA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACIÓN DE LOCAL DE FONACOT INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE ESTOS CONLLEVEN, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, TRAMITACIÓN DE LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, P.U.O.T.	DOC	1.0000	\$31,025.18	(* TREINTA Y UN MIL VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N. *)	\$31,025.18
TRM-03	GESTORÍA Y TRAMITES PARA EL VISTO BUENO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE REMODELACIÓN.	DOC.	1.0000	\$61,506.11	(* SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 11/100 M.N. *)	\$61,506.11

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	
	Monto esta hoja:	\$164,237.15
	Acumulado:	\$164,237.15

Handwritten signatures and stamps on the left side of the page.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MÉRIDA, YUCATÁN No. 33 COL. HACIENDA DEL ROSARIO
CARRILLO DE LOS RÍOS, C.P. 97000
TEL. 0152 7060020 7060202
E-mail: corpomara@yucatan.com.mx
P.O. BOX 97000

Handwritten signature of Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos and her title: ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS DIRECTOR GENERAL

Handwritten number 00330 with a circular stamp.

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 28-ago-2017
Fin Obra: 26-oct-2017


Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A. Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TRM-04	GESTIÓN Y ALTA DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES REGISTRADOS EN LA LOCALIDAD, PARA LA FIRMA Y APROBACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LICENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD, ADEMÁS DE VISITAS DE OBRA DE SU PARTE (POR LO MENOS 8) PARA LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE SU EJECUCIÓN Y LO NECESARIO PARA EL CIERRE DE OBRA. INCLUYE: REVISIÓN DE PLANOS, INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES. EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERÍA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACIÓN, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	Trámite	1.0000	\$47,664.62	(* CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *)	\$47,664.62
A1	TOTAL TRAMITES					\$211,901.77
A2	PRELIMINARES					
PRE-01	ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CON BASE A LAS OBSERVACIONES E INDICACIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA EN SU ETAPA DE GESTIÓN DE LICENCIA Y SEGUIMIENTO					
PRE-02	ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CON BASE A LAS OBSERVACIONES E INDICACIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA EN SU ETAPA DE GESTIÓN DE LICENCIA Y SEGUIMIENTO	DOC.	1.0000	\$135,119.93	(* CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$135,119.93

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$164,237.15
	Monto esta hoja:	\$182,784.55
	Acumulado:	\$347,021.70



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. PASEO MONTEJO 56-A, 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 962 7152
CORPOMARA@GMAIL.COM

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00331

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-03	TRAZO Y NIVELACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO, DEL ÁREA DE REMODELACIÓN, IDENTIFICANDO BANCOS DE REFERENCIA, MARCANDO EN ELEMENTOS FIJOS LOS ALINEAMIENTOS, SECCIONES Y ELEVACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL EQUIPO Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HILOS, PINTURA DE ESMALTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.9.	m2	201.0000	\$9.88	(* NUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	\$1,985.88
PRE-03.	P.U.O.T. CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS EN ÁREAS DE SANITARIOS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERÍA, DESMONTAJE DE PIEZAS Y CONEXIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE LLAVES ANGULARES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIAL DESMANTELADO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T. VER PLANOS DE DESMONTAJES.	PIEZA	5.0000	\$394.13	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)	\$1,970.65


Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$347,021.70
	Monto esta hoja:	\$3,956.53
	Acumulado:	\$350,978.23

Domingo Rojas



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. 19 DE SEPTIEMBRE 100, COL. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL. 999 962 2222
E-mail: corpomara@yaboo.com.mx

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL



00332

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-04	MOVIMIENTO, PROTECCION Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUADRILLA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: IDENTIFICACIÓN, CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	m2	100.0000	\$55.32	(* CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. *)	\$5,532.00
PRE-05	ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESALOJO Y LA OCUPACIÓN DE ÁREAS EN CUALQUIER NIVEL (CUADRILLA CONFORMADA POR 6 PEONES). INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE MUEBLES, DESARMADO DE ESCRITORIO MODULAR, CARGA, ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, DESCARGA, ARMADO DE ESCRITORIO MODULAR Y ACOMODO DEL MOBILIARIO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.1. P.U.O.T.	JOR	10.0000	\$3,045.49	(* TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	\$30,454.90

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$350,978.23

Monto esta hoja: \$35,986.90


Acumulado: \$386,965.13

Domínguez Abreu 24 -



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL



00333

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11


Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-06	DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN, SIN RECUPERACIÓN (RUTA DE EVACUACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, NO FUMAR, ETC.) COLOCADOS SOBRE MURO, VIDRIO Y PLAFON, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE SOPORTERÍA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN	PZA	25.0000	\$38.86	(* TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.)	\$971.50
	GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.					
PRE-07	MOVIMIENTO DE TELEVISIÓN PLANA DE 42" PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN DONDE EL AREA USUARIA LO SOLICITE, INCLUYE, DESCONEXIONES ELECTRICAS, DESMONTAJE, RECOLOCACIÓN, NUEVAS CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PZA	1.0000	\$1,468.45	(* UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. *)	\$1,468.45
PRE-08	DESMONTAJE DE INODORO DE TANQUE BAJO Y/O CON FLUXÓMETRO, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERÍA, DESMONTAJE DE CONEXIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL	PIEZA	6.0000	\$225.39	(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$1,352.34

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$386,965.13
	Monto esta hoja:	\$3,792.29
	Acumulado:	\$390,757.42

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00334

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-09	<p>LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.</p> <p>DESAMONTAJE DE LAVABO CON PEDESTAL CON RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CESPOL, RECUPERACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA, RECORTE DE TUBERÍA, DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, CORTE DE ANCLAJES, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO</p>	PIEZA	6.0000	\$199.70	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)	\$1,198.20

HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos


Acumulado anterior: \$390,757.42
 Monto esta hoja: \$1,198.20
 Acumulado: \$391,955.62

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL



00335

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-10	<p>DESMONTAJE DE BIDET DE LAMINA, CON RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERÍA, DESMONTAJE DE CONEXIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y</p> <p>SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.</p>	PZA	1.0000	\$259.64	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	\$259.64
PRE-11	<p>DEMOLICIÓN DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS</p> <p>TRABAJS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.</p>	m2	28.0000	\$122.22	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N. *)	\$3,422.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$391,955.62
Monto esta hoja: \$3,681.80
Acumulado: \$395,637.42

Domínguez (Rubén)



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MAQUILA INDUSTRIAL 24A 22 COL. MANCANA DEL ROSARIO, ALCAPOTÓN, C.P. 97000 YUC.
TEL. (999) 929-0000 FAX (999) 929-2336
E. MAIL: corpomara@corpomara.com.mx
P.O. BOX 929000 YUC.

Arq. Ma. de los Ángeles Gómez Mateos
DIRECTOR GENERAL

00336

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]
Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN
ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA
CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017


Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 29-ago-2017
Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida. Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Table with 7 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, P. Unitario, Precio con letra, Importe. Rows include PRE-12 (Demolición de muros), PRE-13 (Demolición de cajillo), and PRE-14 (Demolición de loseta).



Summary table with 3 rows: Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos, Acumulado anterior: \$395,637.42, Monto esta hoja: \$6,073.10, Acumulado: \$401,710.52

Handwritten signature: Domingo...



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MEXICO, D.F.
TEL. 55 52 25 56
CALLE 43, TORRE 1
50140

Handwritten signature: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00337

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.						
PRE-15	DEMOLICIÓN DE AZULEJO CERÁMICO EN MESETA DE COMEDOR ACTUAL POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADODE LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN	m2	3.5000	\$89.71 (* OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)		\$313.99
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.						
PRE-16	DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN LAMBRIN POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE	m2	18.0000	\$110.45 (* CIENTO DIEZ PESOS 45/100 M.N. *)		\$1,988.10
CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.						
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos						Acumulado anterior: \$401,710.52
						Monto esta hoja: \$2,302.09
						Acumulado: \$404,012.61

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES,
 S.A. DE C.V.
 AVDA. FEDERAL No. 20 COL. HACIENDA DEL SOLAR
 ACACULCANO C.P. 97000 YUC.
 TEL. (999) 920-0000 FAX (999) 920-0000
 E-MAIL: CORPOMARA@YUC.PUB.MEX GOB YUC
 RFC: CCOO038102

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELAS GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00338

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-17	DESMANTELAMIENTO DE PISO DE PASTA DE 20 X 20 CM CON RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE PEGAMENTO CEMENTANTE Y TECATAS, NIVELACIÓN DE PISO PARA RECIBIR NUEVO PISO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS RESCATADAS, ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.	m2	6.0000	\$30.39	(* TREINTA PESOS 39/100 M.N. *)	\$182.34
PRE-18	DESMONTAJE DE MÓDULOS DE ATENCIÓN EXISTENTES EN LOCAL, CON RECUPERACIÓN. INCLUYE RETIRO DE CONTACTOS REGULADOS Y CONTACTOS NORMALES, NODOS DE VOZ Y DATOS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.	PIEZA	5.0000	\$662.55	(* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)	\$3,312.75
PRE-19	DEMOLICIÓN DE APLANADOS SUELTOS O EN MAL ESTADO HASTA 4.80 m. DE ALTURA POR MEDIOS MECANICOS RETIRANDO CAPAS SUELTAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL MURO COMO TORNILLERIA, CLAVOS, OMEGAS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:	m2	100.0000	\$57.23	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)	\$5,723.00

1.1.6. P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$404,012.61

Monto esta hoja: \$9,218.09

Acumulado: \$413,230.70

Mano de María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: (999) 924-2111 FAX: (999) 924-2112
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx

Mano de María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00339

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-20	DEMOLICIÓN DE APLANADOS SUELTOS O EN MAL ESTADO EN MURO DE COLINDANCIA A UNA ALTURA DE 10 M. POR MEDIOS MECANICOS RETIRANDO CAPAS SUELTAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL MURO COMO TORNILLERIA, CLAVOS, OMEGAS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL	m2	50.0000	\$84.69	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$4,234.50
	DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.					
PRE-21	LIBERACIÓN DE PISO DE PASTA SIN RECUPERACIÓN, EN PLANTA BAJA QUE NO CORRESPONDE AL DISEÑO DEL TAPETE, INCLUYE, RETIRO DE ADHESIVO, PARA COLOCAR NUEVAS PIEZAS, LIMPIEZA, ENCOSTALADO DEL PRODUCTO DE LA LIBERACIÓN, MANO DE OBRA, ACAREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000	\$26.79	(* VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. *)	\$321.48
PRE-22	DEMOLICIÓN DE PLAFÓN SUELTO O EN MAL ESTADO HASTA 4.80 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DE CAPAS SUELTAS, RETIRO DE COLGANTES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANDAMIOS Y TENDIDOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE	m2	60.0000	\$104.25	(* CIENTO CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)	\$6,255.00
	CONSTRUCCIÓN: 1.1.6. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$413,230.70
Monto esta hoja: \$10,810.98
Acumulado: \$424,041.68

Domínguez




CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
BOULEVARD TRES ESTADOS No. 21, C.P. 97000 MÉRIDA, YUCATÁN
ALCALDÍA: 28 DE MARZO C.P. 97000
T.L. 9713 97000000 97002307
E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX
P.O. BOX 970000000000

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00340

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-23	ELIMINACIÓN DE FLORA PARASITA EN MURO DE COLINDANCIA EJE "A", "5" Y "8-11" A UNA ALTURA DE 6.00 M, REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA, DEJANDO APROXIMADAMENTE 10 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCIÓN DIARIA DURANTE POR LO MENOS 7 DÍAS DE SOLUCIÓN DE AGUA (UN VOLUMEN) 20% DE PERÓXIDO DE HIDROGENO, 12% DE CLORO PARA ALBERCA Y 7% DE BÓRAX, HASTA LOGRAR QUE TANTO EL TALLO COMO LA RAÍZ SE SEQUE. POSTERIORMENTE SE EXTRAERA LA RAÍZ, TRATANDO DE ELIMINAR LAS RAÍCES PROFUNDAS, TOCONES Y DEMÁS	PIEZA	3.0000	\$1,925.32	(* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N. *)	\$5,775.96

A UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR DE 10.00 CM; APLICAR BIOCIDA (BORAX O ÁCIDO PARACÉTICO POR INYECCIÓN EN 2 Ó 3 OCASIONES DURANTE 3-4 DÍAS. UNA VEZ SECO EL TALLO RETIRAR LA RAÍZ SIN REALIZAR PALANCA NI DEMOLER APLANADOS NI MATERIAL PÉTREO; POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LIMPIEZA DE LA ZONA CON AGUA TALLANDO CON CEPILLO DE RAÍZ HASTA ELEMINAR LOS RESTOS DE MATERIA ORGÁNICA Y BIOCIDA. UNA VEZ LIMPIA LA ZONA SE APLICARÁ HERBICIDA CITRIK RESTAURACIÓN O SIMILAR AL 2% DILUIDO EN AGUA O ALCOHOL. ELABORAR LAS

MEZCLAS Y DILUCIONES DEL PRODUCTO EN RECIPIENTES LIMPIOS. SE RECOMIENDA PREPARAR SÓLO LA CANTIDAD A UTILIZAR CADA DÍA. SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PRODUCTOS QUÍMICOS (OVEROL TYVEK, LENTES, GUANTES DE NITRILO, MASCARILLA CON DOBLE FILTRO ETC.) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$424,041.68
	Monto esta hoja:	\$5,775.96
	Acumulado:	\$429,817.64

Handwritten signature



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: 999 999 9999 FAX: 999 999 9999
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx WWW: www.corpomara.com.mx

Handwritten signature
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00341



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-24	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	
PRE-24.1	PUERTA DE 0.90 m. DE ANCHO X 2.20 m. DE ALTO.	PIEZA	3.0000	\$312.01	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 01/100 M.N. *)	\$936.03

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$429,817.64
	Monto esta hoja:	\$936.03
	Acumulado:	\$430,753.67

Alonso...



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 MAQUINA TRIPLETES S.A. DE C.V. MAQUINA DEL ROSARIO,
 ACAPULCO, ED. DE SERVICIO, C.P. 70500
 TEL. 0152 70260000 70260000
 E-MAIL: CORPOMARA@HOTMAIL.COM
 RFC: CCO034120

[Handwritten Signature]
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00342

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-25	<p>DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL</p> <p>MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.</p>					
PRE-25.1	PUERTA DOBLE DE 1.40 m. DE ANCHO X 3.40 m. DE ALTO.	PIEZA	1.0000	\$526.66	(* QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N. *)	\$526.66

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$430,753.67
Monto esta hoja: \$1,462.69
Acumulado: \$431,280.33

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999-970-0000 FAX: 999-970-0000
E-MAIL: info@corpomara.com.mx

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00343



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-26	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TAMBOR O ENTABLERADA CON DIMENSIÓN DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.					
PRE-26.1	PUERTA DE 0.90 m. DE ANCHO X 3.40 m. DE ALTO.	PIEZA	3.0000	\$395.00	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,185.00

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$431,280.33
	Monto esta hoja:	\$2,647.69
	Acumulado:	\$432,465.33

Antonio Pulido J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA TEPETATEL No. 25 COL. HACIENDA DEL ROSARIO
 INSUPESADON. LOS SAHONES C.P. 97000
 TEL. (015) 99 70 60 250. 99 70 22 57
 E-MAIL: CORPOMAR@yahoop.com.mx
 OF. C. CDO. 97000 YUC.

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00344



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-27	DES-MONTAJE DE LUMINARIAS CON RECUPERACIÓN EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESMONTAJE, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1:1.4. P.U.O.T.					
PRE-27.1	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE .60 m.	pieza.	8.0000	\$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$636.00
PRE-27.2	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE 1.20 cm.	pieza.	12.0000	\$111.87	(* CIENTO ONCE PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,342.44
PRE-27.3	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE 2.40 cm.	pieza.	18.0000	\$129.85	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 85/100 M.N. *)	\$2,337.30


Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$432,465.33

Monto esta hoja: \$6,963.43

Acumulado: \$439,428.76

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 922 2244 FAX: 999 922 2244
CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00345

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-27.4	DE SUSPENDER CON CABLE ACERADO DE 1.20 M.	pieza.	16.0000	\$111.87	(* CIENTO ONCE PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,789.92
PRE-27.5	DE CAMPANA EN PEDESTAL	pieza.	1.0000	\$111.87	(* CIENTO ONCE PESOS 87/100 M.N. *)	\$111.87
PRE-27.6	DE 0.61 X 0.61 M. UBICADA EN PLAFON RETICULAR	pieza.	8.0000	\$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	\$636.00
PRE-28	DESMONTAJE DE CANALETA DE PVC HASTA 2" DE ANCHO FUERA DE SERVICIO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:					
	1.1.4. P.U.O.T.					
PRE-28.1	CANALETE METALICA O PVC DE 1/2" A 3"	ML	100.0000	\$11.21	(* ONCE PESOS 21/100 M.N. *)	\$1,121.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$436,781.07
	Monto esta hoja:	\$3,658.79
	Acumulado:	\$440,439.86

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. CALLE 43, COL. CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO. C.P. 97000
TEL. (999) 709-0000 / 709-2368
E-MAIL: corpomara@yucatan.com.mx
RFC: C00-000011-02

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00346

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-29	<p>DESMTAJE Y RETIRO DE TUBERÍA FLEXIBLE: ZAPA O LICUATITE, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CORTES, RETIRO DE CONEXIONES, CAJAS CUADRADAS, CODOS, ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, CARGA, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TENDIDO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO</p> <p>NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T</p>					
PRE-29.1	13 mm A 51 mm Ø	m	50.0000	\$11.21 (* ONCE PESOS 21/100 M.N. *)		\$560.50
PRE-30	<p>DESMTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 2" , (DIFERENTES MEDIDAS), EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESARMADO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREO DE SOBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE</p> <p>CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.</p>	m2	45.0000	\$252.32 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)		\$11,354.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$440,439.86
 Monto esta hoja: \$15,573.69
 Acumulado: \$452,354.76

Alonso Palma y



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00347

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-31	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CORTE DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES). HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.U.O.T.					
PRE-31.1	JABONERA PARA JABÓN LÍQUIDO DE SOBREPONER.	PIEZA	8.0000	\$57.82	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$462.56
PRE-31.2	DESPACHADOR DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS DE SOBREPONER.	PIEZA	2.0000	\$57.82	(* CINCUENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$115.64

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$452,354.76
	Monto esta hoja:	\$16,151.89
	Acumulado:	\$452,932.96

Almendra Padua y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. ANTONIO DE MENDOZA 1234
 TEL. (999) 999-9999
 E-mail: corpomara@yaho.com.mx
 RFC: C600551105

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00348



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRE-32	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO DE PISO DE TERRAZO DE 0.80 X 0.80 m. DE ANCHO Y HASTA 0.70 m DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR ZAPATAS.INCLUYE: RUPTURA Y ATAQUE CON CINCEL Y MACETA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.6 P.U.O.T.	m3	2.0000	\$730.64	(* SETECIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. *)	\$1,461.28
PRE-33	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m. x 1.22 m. x 12.7 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. ATORNILLADOS A LOS	m2	53.6800	\$228.86	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$12,285.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$452,932.96
Monto esta hoja: \$13,746.48
Acumulado: \$466,679.44

Domingo R. R. R.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
NACIONALIDAD MEXICANA. C.F. 25,000,000.00. R.F. 25,000,000.00. R.F. 25,000,000.00.
TEL. 997 716 21 21 21 21
CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
CTOR GENERAL

00349



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CANALES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO; SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.					
A2	TOTAL PRELIMINARES					\$254,777.67
A3	CIMENTACIONES					
CIM-01	ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 Y Z-2 DE 50 X cm DE ANCHO Y 10 cm DE PERALTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f _c =200 kg/cm ² , MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TEPETATE COMPACTADO MANUALMENTE CON PIZON, DE 5 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE CONCRETO Pobre DE 5 CM DE ESPESOR DE 100 KG/CM ² , SOBRE CAPA DE ACERO DE REFUERZO SEGÚN PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE; DADO DE CIMENTACIÓN DE 25 X 25 X 50 CM, VARILLA DEL NO. 3, CON CUATRO ESPARRAGOS DE 3/4" DE 50 CM DE LARGO, MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE	PZA	2.0000	\$3,065.02	(* TRES MIL SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. *)	\$6,130.04

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$466,679.44
	Monto esta hoja:	\$6,130.04
	Acumulado:	\$472,809.48

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. DE LA INDUSTRIA No. 25 COL. INDUSTRIAL DE ROSARIO, AEROPUERTO, ADOBE MÉRIDA, C.P. 97000
 TEL. (011) 97 2660033 - 2667154
 E-mail: corpomara@yaho.com.mx
 R.F.C. CCO 690011 EM

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00350



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	REFUERZO CON VARILLA DEL NO. 5, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON CURA FEST, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)					
CIM-02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO: INCLUYE: EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, SILLETAS, SEPARADORES, TRASLAPES, ANCLAJES, BAYONETAS, COLUMPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, ENDEREZADO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ELEVACIÓN, COLOCACION, AMARRES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE SOBORNTE HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO. EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.2.1. P.U.O.T.					
CIM-02.1	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 3 De Fy = 4200 kg/cm2 (estribos en dados).	TON	0.1200	\$22,800.24 (* VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N. *)		\$2,736.03

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$472,809.48
	Monto esta hoja:	\$2,736.03
	Acumulado:	\$475,545.51

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AGENCIA REGISTRADA EN EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, CENTRO, 97000, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999 999 9999 FAX: 999 999 9999
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 CTOR GENERAL

00351



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CIM-02.2	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 4 DE Fy = 4200 kg/cm2 (en zapatas).	TON	0.1300	\$21,931.31	(* VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. *)	\$2,851.07
CIM-01.3	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 6 DE Fy = 4200 kg/cm2 (parrilla en zapalas y armado en dados).	TON	0.9800	\$21,462.62	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. *)	\$21,033.37
CIM-03	PLANTILLA DE CONCRETO SIN ACABADO ESPECÍFICO, DE 5 cm. DE ESPESOR, DE CONTRETO HECHO EN OBRA DE F'c = 100 kg/cm², . INCLUYE: PREPARACION DEL FONDO, NIVELACION, COMPACTACION DEL FONDO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, MAESTREADO, VACIADO, PICADO, NIVELADO Y APISONADO DEL CONCRETO, SIN TERMINADO ESPECÍFICO, CURADO DE LOS ELEMENTOS CON AGUA, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DE SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO	m2	0.0300	\$159.33	(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	\$4.78

INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.12. P.U.O.T.

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$475,545.51
	Monto esta hoja:	\$23,889.22
	Acumulado:	\$499,434.73

Arquitecta María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43 Y PASEO MONTEJO 56-A, CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN.
 TEL. (997) 970 36 00 94 / 997 22 26
 E-mail: corpomara@corpomara.com.mx
 R.F.C. CCOBIMAST18

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00352

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CIM-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ESTRUCTURAL Fc = 200 kg/cm², REVENIMIENTO DE 8-10 cm. ELABORADO EN OBRA, ARENA, GRAVA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 19 mm. DE DIÁMETRO Y AGUA, PARA CIMENTACION EN ZAPATAS, INCLUYE: LOS MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBAS, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, REVOLVEDORA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.2.3. P.U.O.T.	m3	0.5000	\$2,931.22	(* DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	\$1,465.61
A3	TOTAL CIMENTACIONES					\$34,220.90
A4	ALBAÑILERIA					
ALB-01	EXCAVACIÓN DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN DE 70 X 70 X 70 CM. INCLUYE: TRAZO Y VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREOS INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RECORTE DE PISO DE GRANITO DE HASTA 4 CM DE ESPESOR CON DISCO DE CORTE PARA EVITAR FRACTURARLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)	PZA	2.0000	\$497.66	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	\$995.32

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$499,434.73
	Monto esta hoja:	\$2,460.93
	Acumulado:	\$501,895.66

Domènica Mateos G.



Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
CTOR GENERAL

00353



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A. Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO GRUESO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA DE CAL ARENA CERNIDA EN PROP. 1:3 CON 10% DE CEMENTO GRIS DE 2 cm. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, HASTA 5.60 M. DE ALTURA ENRIQUECIDO CON FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE FABRICANTE, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESPERDICIOS, REBABEO DE SUPERFICIES PARA ELIMINAR IRREGULARIDADES, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA OBTENER ADHERENCIA, PROTECCION DE ÁREAS ADYACENTES, ELABORACIÓN, CARGA Y APLICACION DEL MORTERO, MAESTREADO, PLOMEADO, REGLEADO, PERFILADO DE ARISTAS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE SOBRESANTES, HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T.	m2	115.0000	\$166.26	(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. *)	\$19,119.90
ALB-03	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, CON AISLANTE EN SU NÚCLEO A BASE DE COLCHONETA DE LANA	m2	45.0000	\$414.01	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 01/100 M.N. *)	\$18,630.45

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$501,895.66
Monto esta hoja: \$37,750.35
Acumulado: \$539,646.01

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MEXICO REPUBLICA No. 22 COL. NACIONA OR. BOSQUE
ASISTENCIO, CD. DE MÉRIDA, C.P. 97000
TEL. 0999 97060000 97062107
E-MAIL: CORPOMARA@yaho.com.mx
RFC: C000001102

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00354



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
-------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2". ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm.

POR ENCIMA DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y

ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$539,646.01
 Monto esta hoja:
 Acumulado: \$539,646.01

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. M.A. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00355



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-04	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE LAMBRÍN DE TABLAROCA A UNA CARA, DE 7.65 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m. CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA, YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADOS A CADA 0.61 m. EN VENTANAS DE MEZZANINE, Y ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y				(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	
	TROQUELADA EN FRÍO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.5 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN (LAS PLACAS DEBERÁN COLOCARSE HASTA 10 cm. POR ENCIMA					
	DEL PLAFÓN), EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA, PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL					

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$539,646.01

Monto esta hoja:

Acumulado: \$539,646.01

Demingus Kukul G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA FERRATILES No. 27, C.D. HONOLANGA P.O. BOX 2001
 ALZAPOTÁN, C.P. 97000, YUC. MÉXICO
 T.E.L. 099 95 209900001 - 20992212
 E-Mail: corpomara@corpomara.com.mx
 R.F.C. COO0356122

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00356

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
-------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T.

ALB-04.1	LAMBRIN DE UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m.	m2	40.0000	\$311.18 (* TRESCIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N. *)		\$12,447.20
----------	---	----	---------	---	--	-------------

ALB-05	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO A BASE DE HOJA DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) AMBAS DE 13 mm DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m. O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES @ 61 cm. CALIBRE 20 DE LÁMINA GALVANIZADA ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2". ANCLAJE DEL	m2	10.0000	\$1,080.07 (* UN MIL OCHENTA PESOS 07/100 M.N. *)		\$10,800.70
--------	---	----	---------	---	--	-------------

BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACIÓN, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESQUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADEx, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	\$539,646.01
Monto esta hoja:	\$23,247.90
Acumulado:	\$562,893.91

Domínguez...



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: 999 962 2354
CORPOMARA

Arq. Ma. de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
TOR GENERAL

00357

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.1. P.U.O.T.					
ALB-06	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 Y HASTA 0.60 m. DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12.5 cm. DE ESPESOR JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2.0 cm. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c=100 kg/cm² DE 8 cm. DE ESPESOR, TAPA DE 8 cm. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 kg/cm², ARMADA CON VARILLA DE 3/8" o @ 15 cm. DE SEPARACIÓN EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE 2" X 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 2" X 1 1/2" X 3/16" DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO, PERFILADO DE MEDIA CAÑA DE 20 cm. DE DIÁMETRO EN LA BASE CON CONCRETO F'c= 100 kg/cm², DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR S.M.A.O. EN EL MARCO Y CONTRAMARCO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBANTES	PIEZA	1.0000	\$2,670.70	(* DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 70/100 M.N. *)	\$2,670.70

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$562,893.91
	Monto esta hoja:	\$2,670.70
	Acumulado:	\$565,564.61

Antonio...



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. CARRETERA FEDERAL NO. 21 COL. MADRUGA DEL BOSQUE
ACQUINATA, C.P. 97000 MÉRIDA, YUC. MÉX.
TEL. (999) 7026000-7026001
E-mail: corpomara@corpomara.com.mx
C.F. 050 0500101

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00358


ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.8.1. P.U.O.T.					
ALB-07	FABRICACIÓN DE MESETA PARA LAVABO A BASE DE PANEL DUROCK DE 8 CMS. DE ESP. POR 0.60 M. DE ANCHO, CON FALDON FRONTAL Y UN DESARROLLO DE 30 CMS. DE PERALTE, Y DOS MURETES DEL MISMO MATERIAL CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.80 CMS. EN LA PLANCHA SE DEBERA DEJAR EL PASO PARA LAS INSTALACIONES NECESARIAS, ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5 ", COLOCADOS A CADA 20 CM. CINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMIX, TORNILLERIA S-1, ESQUINERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MURO Y BARRA, ACARREOS	m	4.0000	\$698.90	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,795.60
	HORIZ. Y VERT. HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN P.U.O.T.					
ALB-08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE APLANADO A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS. HASTA LOGRAR NIVEL EXISTENTE, A BASE DE MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5 , CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6 , CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA CER 1:1:4 (FINO). CON REMATESY EMBOQUILLADOS PARA RECIBIR PINTURA INCLUYE: PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ADYACENTES. DESPERDICIOS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y	m2	115.0000	\$170.62	(* CIENTO SETENTA PESOS 62/100 M.N. *)	\$19,621.30

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$565,564.61
Monto esta hoja: \$22,416.90
Acumulado: \$587,981.51

Domínguez Rubén G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 979 7152
E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM

Arq. Ma. de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
CTOR GENERAL

00359



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.3. P.U.O.T.					
ALB-09	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESANES EN MOLDURAS DE MEDIA CAÑA DE YESO UBICADAS EN MUROS, A BASE DE YESO, AGREGANDO 5% DE CEMENTO GRIS, PERFILANDO LA LONGITUD TOTAL DE LA MOLDURA INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.4.2. P.U.O.T					
ALB-09.1	EN MUROS	m	60.0000	\$62.14 (* SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)		\$3,728.40

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$587,981.51
	Monto esta hoja:	\$3,728.40
	Acumulado:	\$591,709.91

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COL. CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 923 60 00
 FAX (999) 923 60 01
 C.F. 000 000 000 000

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00360

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALB-10	APERTURA CONTROLADA DE PASOS EN MURO DE HASTA 60 CMS. DE ESPESOR Y 1" DE DIAMETRO, CON ROTOMARTILLO Y BROCA DE DIAMANTE, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO ES INDISPENSABLE PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 2.3.5. P.U.O.T.					
ALB-10.1	DIMENSIONES DE: 60 cm. DE ESPESOR Y 1" DE DIAMETRO	PIEZA	8.0000	\$194.85 (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. *)		\$1,558.80
A4	TOTAL ALBAÑILERIA					\$92,368.37
A5	ACABADOS					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$591,709.91

Monto esta hoja: \$5,287.20

Acumulado: \$593,268.71

Dominga Robles Y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00361



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO 00 EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, EN MUROS Y PLATABANDA DE OFICINAS Y SERVICIOS, INCLUYE: DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRLANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1. P.U.O.T.	m2	1,800.0000	\$91.70	(* NOVENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. *)	\$165,060.00
ACA-02	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE ZOCLO VINILICO COLOR CAFE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. (P.U.O.T.).	ML	75.0000	\$60.87	(* SESENTA PESOS 87/100 M.N. *)	\$4,565.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$593,268.71
	Monto esta hoja:	\$169,625.25
	Acumulado:	\$762,893.96

Domínguez Rubén Y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, MONTEJO 56-A, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
 TEL. (999) 924 00 00
 E-MAIL: corpomara@yucatan.com.mx
 RFC: CCO0803118

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00362

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-03	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO 4 cm. PARA PISO LAMINADO COLOR VINTAGE OLEO MATE MODELO DARK LAPACHO, EL PRECIO INCLUYE. CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. (P.U.O.T.).	ML	35.0000	\$78.83	(* SETENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	\$2,759.05
ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE PORCELANATO EN PISO, COLOR SELL BEIGE DE 60 x 60 cm. O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON ENTRECALLE DE 5 mm., A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T.	m2	5.0000	\$877.94	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N. *)	\$4,389.70

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$762,893.96
 Monto esta hoja: \$7,148.75
 Acumulado: \$770,042.71

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES,
 S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos

00363



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-05	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN EN MUROS A BASE DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC, MODELO BELLAGIO, COLOR NOCE DE 0.50 X 0.50 m. O SIMILAR CALIDAD CON ENTRECALLE DE 3 mm, UTILIZANDO SEPARADORES, COLOCADO CON ADHESIVO MARCA CREST Y BOQUILLA SIN ARENA MARCA INTERCERAMIC COLOR IVORY NEW. INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T.	m2	129.0000	\$486.01	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)	\$62,695.29
ACA-06	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE TERRAZO DE 30 X 30 CM. EN COLOR PERLATO, DE GRANO MEZCLADO SIMILAR AL EXISTENTE, JUNTA DE 2 mm UTILIZANDO SEPARADORES, COLOCADO CON CAMA DE MORTERO CEMENTO ARENA PORP. 1:3, EL PRECIO INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL	m2	2.0000	\$1,737.48	(* UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$3,474.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$770,042.71
	Monto esta hoja:	\$66,170.25
	Acumulado:	\$836,212.96

Domínguez Rubén Y.

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, PASEO MONTEJO 56-A, CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
 TEL: (999) 926-0939 / 926-7257
 E-mail: corpomara@corpomara.com.mx
 R.F.C. CCO-0209192

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00364

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO. C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-07	<p>CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T.</p> <p>PULIDO DE PISO DE PASTA CON MAQUINA ROTATIVA PULIDORA, INCLUYE: PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y</p> <p>RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T.</p>	m2	500.0000	\$260.62 (* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. *)		\$130,310.00

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$836,212.96
	Monto esta hoja:	\$130,310.00
	Acumulado:	\$966,522.96

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00365



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PASTA DE 20 X 20 CM EN COLOR SIMILAR AL EXISTENTE DE RECUPERACIÓN EN SANITARIO, EN CUALQUIER NIVEL, COLOCADO MORTERO : CEMENTO CAL POLVO DE PIEDRA (ARENA) 1:2:6 JUNTAS DE 2 MM MAXIMO, LECHAREADO, LIMPIEZA UNA VEZ LECHAREADO, LIMPIEZA UNA VEZ LECHAREADO. INCLUYE OBTENCION DE MUESTRA PARA APROBACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, PROTECCIÓN CON CARTON CORRUGADO DEL MISMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.U.O.T.	m2	40.0000	\$902.04	(* NOVECIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N. *)	\$36,081.60
ACA-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE GRANITO COLOR GRIS OXFORD DE 2 CM DE ESPESOR DE 1.67 X 0.60 MTS CON FALDON DE 7 CM Y RESPALDO ANTIDERRAME COLOCADA EN MESETA DE AREA DE CAFÉ EN PLANTA BAJA. INCLUYE CORTES, FLETES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRAZOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000	\$11,666.59	(* ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. *)	\$11,666.59

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$966,522.96
Monto esta hoja: \$47,748.19
Acumulado: \$1,014,271.15

Handwritten signature: Domingo Ruben Y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
HACIENDA TEMERATE 146 23 COL. HACIENDA DEL ESTARIL
ACAPOTZALCO, P.O. DE BOXEO, C.P. 97422
TEL. 99739 70960900; 70967162
E-MAIL: corpomara@corpomara.com.mx
SIC: CCG 00061118

Handwritten signature: Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00366

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO.E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-12	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON CIEGO DE TABLAROCA, CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR MCA. YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR CONSTRUIDO CON CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 ROLADO Y TROQUELADO EN FRIO DE 2-11/16" @ 0.61 m. SOPORTADO POR CANALETAS DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ROLADA Y TROQUELADA EN FRIO DE 1-5/8" @ 1.22 m., EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: ALAMBRE N° 16 SENCILLO O 18 DOBLE PARA AMARRAR CANAL LISTÓN A CANALETA</p> <p>DE CARGA, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 12 @ 1.22 m. Y ANCLAS PARA CONCRETO Y/O METAL, FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA HI-LO TIPO "S" DE 1" @ 30.5 cm. DE SEPARACIÓN, APERTURA DE HUECOS Y REFUERZO DE LOS MISMOS CON TEES PRINCIPALES DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16" COLOR BLANCO FORMANDO MARCOS PARA RECIBIR TAPAS DE REGISTROS DE 51 X 51 cm.. TAPA PARA REGISTRO DE PLACA DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR DE 0.51 m. X 0.51 m. REFORZADA</p> <p>PERIMETRALMENTE CON REBORDE "J", HUÉCOS PARA LUMINARIAS Y REFUERZO DE LOS MISMOS, JUNTAS DE CONTROL PLÁSTICAS EN "V" @ 15 m., ESQUINERO Y REBORDE "J" DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA DE 5 cm. DE ANCHO, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS</p>					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,052,292.83
	Monto esta hoja:	\$38,021.68
	Acumulado:	\$1,052,292.83

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COL. MONTEJO, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 9630030 / 9630230
 E-MAIL: corpomara@yfbco.cu/mex
 S.F.C. 000 000 000

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00368

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.5 P.U.O.T.					
ACA-12.1	PLAFON CIEGO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.60 m.,	m2	22.0000	5387.23 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. *)		\$8,519.06
ACA-13	SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE FALSO PLAFÓN MODULAR, EN PLACAS DE 24" x 24" x 5/8" FABRICADAS CON FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HÚMEDO CON MEMBRANA DURABRITE ACÚSTICAMENTE TRANSPARENTE, LAVABLE, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE "A" SEGÚN ASTM E 1264; 0.90 DE REFLECTANCIA LUMÍNICA, RESISTENCIA AL 95% DE HUMEDAD RELATIVA, MCA. ARMSTRONG, LINEA DUNE TEGULAR, MODELO 1774 (HUMIGUARD) O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE 15/16" COLOR BLANCO A BASE DE TEES PRINCIPALES, TEES SECUNDARIAS XL Y ANGULO PERIMETRAL DONN MCA. ARMSTRONG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12. EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CALZAS, TAQUETEADO Y ATORNILLADO DEL BASTIDOR A LOSA Y MUROS, COLOCACIÓN DE LAS PLACAS O ANCLAJE A BASE DE					
Acumulado anterior:						\$1,052,292.83
Monto esta hoja:						\$8,519.06
Acumulado:						\$1,060,811.89

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
ALIANZA EMPRESARIAL DEL IFC, S.A. DE C.V. Y DEL IFC, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 999 9999 FAX: 999 999 9999
CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00369

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANGULO DE AMARRE DE 3" CAL. 20 AL BASTIDOR Y LOSA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.5. P.U.O.T.					
ACA-13.1	COLOCADO A 3.30 m. DE ALTURA	m2	60.0000	\$1,666.88	(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. *)	\$100,012.80
ACA-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 6 mm, FALTANTES EN VENTANAS DE FACHADA DE APROXIMADAMENTE 40 X 40 CM. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, MOLDURA PREFABRICADA EN FORMA DE "H" DE SILICÓN PARA UNIR CRISTALES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y	m2	2.0000	\$657.30	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$1,314.60
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.1. P.U.O.T.					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,060,811.89
	Monto esta hoja:	\$101,327.40
	Acumulado:	\$1,162,139.29

Domínguez Rubén J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43 No. 492, COL. MONTEJO DEL NOROCCIDENTE, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
 TEL. (999) 924 2000 FAX. (999) 924 2001
 E-mail: corpomara@yahoo.com.mx
 R.F.C. C000893152

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00370

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-15	MAMPARA PARA SANITARIOS DE 1.80m. X 1.17 m. A BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO ESMALTADO RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE Y PINTURA EN AEROSOL, PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA PERIMETRAL MONOLÍTICA CON REFUERZOS INTERIORES, UNIONES ELECTROSOLDADAS PROTEGIDAS CON PRIMARIO, PERIFERIA CON MOLDURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 24, CON ADHESIVO ESPECIAL Y SUJETADA CON REMACHE POP, RELLENO INTERIOR CON PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON UNA DENSIDAD DE 14 kg/m ³ . PILASTRAS CON SISTEMA DE SUJECIÓN AL PISO, FABRICADO DE LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 12, PROTEGIDO POR CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, LÁMINA NEGRA EN ACERO DE BAJO CONTENIDO EN CARBÓN, HORNEADA A 800 °C, COLOR BLANCO PJB. POR AMBAS CARAS, DOS BISAGRAS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 3p, CALIBRE 12 NORMA ASTM A 240, CON CORTE DIAGONAL PARA FUNCIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO, DE 8.5 x 8 cm., DE ANCHO Y CON FIJACIÓN DE TORNILLO ALLEN DE 6 x 16 mm., HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12, TIPO 304, PLOMEADA Y NIVELADA, CERROJO DE ZAMAK CON AVISO DE VACANTE/OCUPADO EN COLORES VERDE/ROJO, DISPOSITIVO DE APERTURA DE EMERGENCIA DEL EXTERIOR, ACABADO NIQUEL SATINADO Y CON FIJACIÓN DE 4 TORNILLOS TOR PIN DE 8/32" x 1 5/8", CÓNICO ANTIVANDALISMO, INCLUYE CONTRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS	m2	20.0000	\$4,789.04	(* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)	\$95,780.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,162,139.29
Monto esta hoja: \$95,780.80
Acumulado: \$1,257,920.09



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 962 2151
CORPOMARA@GMAIL.COM

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00371



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ANDAMIOS, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION DE MAMPARAS: 3.3.3. P.U.O.T.					
ACA-16	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CAJILLO CIEGO DE TABLAROCA, CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR, MCA. YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 41 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE Y POSTES @ 61.00 cm. DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO DE POSTES CONTRA CANALES MEDIANTE TORNILLOS FRAMER DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A MURO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA @ 40.6 cm., COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES HI-LO TIPO "S" DE 1" @ 30 cm. DE SEPARACIÓN, ANGULO DE AMARRE METÁLICO CAL. 26, HUECOS PARA INSTALACIONES Y REFUERZO DE LOS MISMOS, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE ARISTAS CON ESQUINERO Y REBORDE "J" DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIM-BEADDEX, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA DE 5 cm. DE ANCHO, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMEO, CALZAS,					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,257,920.09
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$1,257,920.09

Domingo Barbero



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. 999 962 0000 / 999 962 1122
 E-mail: corpomara@fonacot.com.mx
 © C. COO 09/2017

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00372

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.S. P.U.O.T.					
ACA-16.1	CAJILLO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 0.45 A 0.60 m. PROMEDIO, CONFORMADO POR UNA TAPA LATERAL DE 0.20 m. A 0.30 m. Y UNA TAPA SUPERIOR DE 0.35 m. PROMEDIO.	m	14.0000	\$384.00	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$5,376.00
ACA-16.2	CAJILLO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 1.00 m. PROMEDIO, CONFORMADO POR UNA TAPA LATERAL DE 0.20 m. A 0.30 m. Y UNA TAPA SUPERIOR DE 0.50 m. PROMEDIO.	m	23.0000	\$640.00	(* SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$14,720.00
ACA-16.3	CAJILLO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 0.45 PROMEDIO, EL CUAL SE COLOCARA EN RODAPIE, PARA OCULTAR TUBERIA Y RECIBIR CONTACTOS, CONFORMADO POR UNA TAPA SUPERIOR DE 0.10 m. PROMEDIO.	m	106.0000	\$354.75	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)	\$37,603.50

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,257,920.09
 Monto esta hoja: \$57,699.50
 Acumulado: \$1,315,619.59

Domínguez...



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: 999 962 2114
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx
 C.F.R. 2012

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00373

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ACA-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑO DE 40 X 60 CMS, Y CRISTAL DE 6 mm. LÍNEA ECONOMICA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2". DESPERDICIOS, PULIDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACIÓN A NIVEL Y PLOMO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.2. P.U.O.T. VER DETALLES DE BAÑOS.	PIEZA	9.0000	\$791.56	(* SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)	\$7,124.04
ACA-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE DIRECCIÓN, MCA. 3M, MODELO PLATA P18 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGÚN DISEÑO; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO-LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.4.5. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERÍA.	m2	40.0000	\$582.35	(* QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)	\$23,294.00
A5	TOTAL ACABADOS					\$752,768.92
A6	CANCELERIA DE ALUMINIO					

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,315,619.59
Monto esta hoja: \$30,418.04
Acumulado: \$1,346,037.63

Domínguez Rubén J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
HENDICHA TERPITALIS No. 20 COL. HACIENDA DEL ESCARDO, AVIAPITZAN CO. 97190 MÉRIDA C.P. 97190 TEL. 0199 9836000 FAX 0199 9836001 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.PX WWW.CORPOMARA.COM.PX

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00374

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]
 Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACIÓN 6063, TEMPLE 5. CONFORME A CATÁLOGOS DE PERFILES CUPRUM, SALDI O EQUIVALENTE CALIDAD, A BASE PERFIL DE ZOCLQ HERCULITE DE 1/2" DE 44.4 mm. DE ANCHO x 85.7 mm. DE ALTO No. DE CAT. 8327, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CANCELES Y PERFIL DE CANAL DE ALUMINIO DE 1" x 1" x 1/8" (25.4 x 25.4 x 3.2 mm.) Nº DE CAT 2203, EN SU PARTE SUPERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.					
CAN-01.1	CANCEL CONFORMADO POR UNA PUERTA DE 0.90 m. DE ANCHO x 2.20 m. DE ALTO.	m2	1.9800	\$2,958.13	(* DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	\$5,857.10
CAN-01.2	CANCEL DE 2.20 m. DE LARGO x 5.36 m. DE ALTO	m2	11.7900	\$2,969.60	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$35,011.58

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,346,037.63
 Monto esta hoja: \$71,286.72
 Acumulado: \$1,386,906.31

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00375

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAN-01.3	CANCEL DE 3.36 m. DE LARGO x 2.20 m. DE ALTO	m2	7.3900	\$2,969.60	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$21,945.34
CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ALEACIÓN 6063, TEMPLE 5, CONFORME A CATÁLOGOS DE PERFILES CUPRUM, SALDI O EQUIVALENTE CALIDAD, A BASE PERFIL DE ZOCLO HERCULITE DE 1/2" DE 44.4 mm. DE ANCHO x 85.7 mm. DE ALTO No. DE CAT. 8327, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR Y PERFIL DE CANAL DE ALUMINIO DE 1" x 1" x 1/8" (25.4 x 25.4 x 3.2 mm.) Nº DE CAT 2203, EN SU PARTE SUPERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO. CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS CADMIZADOS, TAOQUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T.					
CAN-02.1	CANCEL CONFORMADO POR UNA PUERTA DE 0.90 m. DE LARGO x 3.40 m. DE ALTO	m2	6.0000	\$3,442.74	(* TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. *)	\$20,656.44

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,386,906.31
	Monto esta hoja:	\$42,601.78
	Acumulado:	\$1,429,508.09

Armando Quiroz



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
NACIONAL REPRESENTANTES DEL C.P. PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CARRANZA 230, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL. (999) 933-0000
E-mail: corpomara@yucatan.com.mx
C.C. 000 0000000

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00376

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAN-03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL CAN-01 DIVISORIO DE 1.50 MTS X 2.41 DE LARGO A BASE 2 ANGULOS DE ALUMINIO DE 4"X 1/4" ANODIZADO NATURAL ALEACIÓN 6063, TEMPLÉ 5, CONFORME A CATÁLOGOS DE PERFILES CUPRUM, SALDI O EQUIVALENTE CALIDAD Y PRECIO. LOS ANGULOS SE COLOCARÁN ESPALDA ESPALDA Y UN PERFIL "C" EN EL CENTRO DE AMBOS PARA RECIBIR CRISTAL DE 9 MM CON PELICULA 3M SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE A MURO DE 3", APLICACIÓN DE SILICON EN LA BASE DEL CANCEL Y PISO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.3.2. P.U.O.T.					
CAN-03.1	CANCEL DE 1.50 m. DE LARGO x 2.41 m. DE ALTO	m	7.2300	\$2,680.86 (* DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N. *)		\$19,382.62
A6	TOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO					\$102,853.08
A7	HERRERIA Y CANCELERIA DE HIERRO					
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos						Acumulado anterior: \$1,429,508.09
						Monto esta hoja: \$61,984.40
						Acumulado: \$1,448,890.71

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: 999-999-9999
 FAX: 999-999-9999
 CORPOMARA

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00377

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HERR-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE VIGA IPR DE 8" X 4" 22.4 KG X ML. COMO COLUMNA Y VIGAS MADRINAS DE ACERO IPR 12" X 6 1/2" DE 44.7 kg/ml. SOLDADAS A PLACAS DE 3/4" INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 25 X 20 CM Y 3/4" DE ESPESOR CON CUATRO BARRENOS DE 3/4" + 1/16" COMO HOGURA, APLICANDO SOLDADURA E 7018 EN TODO EL PERIMETRO DE LA BASE DE LA COLUMNA, PARA RECIBIR ESPARRAGOS DE 3/4" CON TUERCA Y ARENDELA DE PRESION., PLACA DE ACERO DE 25 X 20 CM Y 3/4" DE ESPESOR SOLDADA EN TODO EL PERIMETRO DE LA CORONA DE LA VIGA PARA RECIBIR VIGAS MADRINAS DE ACERO IPR 12" X 6 1/2" DE 44.7 KG/ML SOLDADAS A PLACAS DE 3/4", INCLUYE: DOS MENSULAS DE ACERO FORMADAS POR PLACA DE 22 X 20 X 3/4" Y 20 X 20 X 3/4", SOLDADAS A VIGAS IPR EXISTENTES, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE, ACARREOS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GROUT COMO NIVELANTE, IZAJES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG.	1,250.0000	\$49.55	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. *)	\$61,937.50
HERR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE PTR DE CONFORMADO A BASE DE PERFILES DE 4" X 2 " 10.2 KG ML. Y 4"x3" DE 6.65 KG/ ML. APOYADOS Y SOLDADOS CON E 6013, SOBRE VIGAS IPR, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS, APLICACIÓN DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE, ACARREOS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GROUT COMO NIVELANTE, IZAJES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	900.0000	\$49.43	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)	\$44,487.00

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior: \$1,448,890.71
	Monto esta hoja: \$106,424.50
	Acumulado: \$1,555,315.21

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
NACIONAL FUNDADA EN EL AÑO 1965, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
ACUMULADO: 100 DE LOS 500 S.P. EN EL
TEL. 974 964 0000 / 964 0000
E-MAIL: corpomara@yucatan.com.mx
R.F.C. C000021110

Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

CORPOMARA

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HERR-03	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA CON 13 HUELLAS A BASE DE PTR 4" X 4" 14.10 KG ML Y 4.09 MTS DE LARGO, SOLDADO A PLACA DE ACERO DE 20 X 20 CM ANCLADO A PISO CON 4 TORNILLOS EXPANSIVOS DE 3" X 1/2", COMO ESTRUCTURA CON PERALTES DE 18 CM DE ALTURA COMO MAXIMO, Y PLACA DE 70 X 15 CM DE 1/2" SOLDADA A PTR DE 4" X 4" PARA DAR PERALTE, Y RECIBIR TABLON DE MADERA BANACK DE PRIMERA, DE 0.25 X 1.11 MTS COMO MAXIMO X 2", CON 4 TORNILLOS DE 2" PARA FIJAR TABLON A PLACA, VER PLANO DE REFERENCIA. INCLUYE, PULIDO DE TABLON, APLICACION DE BARNIZ, POLIURETANO POLY LACK SAYER LACK, PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE, UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS EN ACERO, Y COMO ACABADO FINAL ESMALTE COLOR BLANCO MATE EN ACERO.	PZA	1.0000	\$39,120.92	(* TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 92/100 M.N. *)	\$39,120.92
HERR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" ROLADO A 20" Y UN DESARROLLO APROXIMADO DE 4.28 EN ALFARDA, CON 4 APOYOS DEL MISMO MATERIAL, Y EN EL NIVEL DE DESEMBARQUE CONTARA CON DOS APOYOS Y 2 TUBULARES EN HORIZONTAL, INCLUYE: ANCLAJE A HUELLAS DE ESCALERA CON 7 PLACAS DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE CON 4 BARRENOS DE 1/8", 2B PERNOS DE 1/8" PARA MADERA DE 2", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, FLETES, MATERIAL, TRAZO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	PZA	1.0000	\$13,340.10	(* TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 10/100 M.N. *)	\$13,340.10

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,555,315.21
 Monto esta hoja: \$52,461.02
 Acumulado: \$1,607,776.23

Domínguez Kueble G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
 TEL: 999 999 9999 FAX: 999 999 9999
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

003791

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Fecha: 09-ago-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 28-ago-2017
Fin Obra: 26-oct-2017
DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HERR-05	TRATAMIENTO DE VIGUETAS EXPUESTAS EN PLAFOND CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 40 CM, A BASE DE LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIMPIEZA QUÍMICA CON HEXAMETAFOSFATO DE SODIO, Y ESTABILIZACIÓN DE METAL CON ACIDO TÁNICO AL 10% APLICADO CON AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CON 1 MANO DE ESMALTE ALQUIDALICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN. INCLUYE MATERIAL, ANDAMIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y EQUIPO.	ML	12.0000	\$683.19	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)	\$8,198.28
A7	TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA DE HIERRO					\$167,083.80
A8	CARPINTERIA					
CAR-01	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DE INTERCOMUNICACIÓN MODELO LUCERO COLOR SOBRE MUESTRA EN OBRA, SEMISOLIDA DE 0.90 m. DE ANCHO x 2.10 m. DE ALTO, X 35 mm. DE ESPESOR CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATIENTE COLOR CHOCOLATE, INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T.	PIEZA	4.0000	\$2,886.85	(* DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. *)	\$11,547.40

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,607,776.23
Monto esta hoja: \$19,745.68
Acumulado: \$1,627,521.91

Arquitecta María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INDEPENDENCIA 1000, COL. CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
TEL. (999) 999-0000 FAX (999) 999-0000
E-mail: corpomara@yucata.com.mx
RFC: COO0202112

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00380

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA PT-01 DE 1.70 X 3.90 M. DIMENSIONES PROMEDIO, SEGÚN DISEÑO . DE DOS HOJAS, CON 8 TABLEROS POR HOJA, Y EN LA PARTE SUPERIOR VIDRIO EXTRACLARO DE 6 MM PUERTA REALIZADA EN MADERA MACIZA DE CEDRO ROJO DE 2" DE ESPESOR EN CERCOS Y PEINAZOS, CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA. TABLEROS DE COMPACTO DE TABLON DE CEDRO ROJO DE 1". ENSAMBLADOS EN EL ANCHO DEL TABLERO. MARCO DE 1 1/2" X 6" CON REBAJO DE MADERA DE CEDRO MACIZO CON MARCO DE 4" DE PINO DE 1A ACABADO CON TINTA COLOR NOGAL EN TONO ROJIZO, Y BARNIZ MATE DE POLIURETANO, S.M.A.O. INCLUYE: 5 BISAGRAS DE 3" DE ACERO INOXIDABLE. TRABAJOS EN CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	1.0000	\$44,705.97	(* CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N. *)	\$44,705.97
CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE INGENIERIA MODELO VITARE TMV114-TZNV ESPESOR 14/2 MM. MARCA TEKNO STEP, PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN CUALQUIER NIVEL, EL PRECIO INCLUYE CORTES, TRAZO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.4. P.U.O.T.	m2	45.0000	\$1,591.83	(* UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. *)	\$71,632.35

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,627,521.91

Monto esta hoja: \$116,338.32

Acumulado: \$1,743,860.23

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. PASEO MONTEJO 56-A, NÚM. 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN
TEL: 999-929-2104
E-MAIL: info@corpomara.com.mx

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00381



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales
 Inicio Obra: 28-ago-2017
 Fin Obra: 26-oct-2017
 DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" A CADA 40 CM CON PEINAZOS ANCLADOS CON TORNILLOS DE 3" HACIENDO GUIA PREVIA CON BROCA PARA MADERA DE 1/4" PARA MAYOR PENETRACIÓN DEL TORNILLO, PARA RECIBIR PISO DE INGENIERIA, EL BASTIDOR SE COLOCARA EN SENTIDO TRANSVERSAL AL PISO, SOLO PODRA FIJARSE A PISO DE GRANITO MEDIANTE ESCUADRAS METALICAS Y TORNILLOS DE 2 1/2" CON TAUQUETE DE 1/4", EL PRECIO INCLUYE, TRAZOS, CORTES AJUSTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	15.0000	\$482.71	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$7,240.65
CAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO MARCA TEKNO-STEP PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN CUALQUIER NIVEL, VINTAGE OLEO MATE MODELO DARK LAPACHO EN 7 MM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE COLOCACIÓN DE BAJO PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	30.0000	\$474.54	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	\$14,236.20

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,743,860.23
	Monto esta hoja:	\$21,476.85
	Acumulado:	\$1,765,337.08

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 999-9999 FAX (999) 999-9999
 E-MAIL: corpomara@fndc.com.mx
 SU C. CDD 00031102

[Handwritten Signature]
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00382

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CAR-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PINO DE 1.22 X 2.44 MTS DE 19 MM DE ESPESOR, COLOCADO EN CUATRAPEO, PARA RECIBIR PISO DE INGENIERIA EN MEZZANINE, FIJADO CON TORNILLERIA DE PUNTA DE BROCA DE 2" EN PTR. A CADA 40 CM, EL PRECIO INCLUYE TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.4. P.U.O.T.	m2	30.0000	\$698.91	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. *)	\$20,967.30
CAR-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LIBREROS EMPOTRADOS EN MURO A MANERA DE NICHOS LOCALIZADOS EN PLANTA BAJA, EN EJE "A" , DE DIMENSIONES 1.47 X 2.90 DE ALTO CON 3 ENTREPAÑOS Y DOS CAJONES, CONSISTE EN ASENTADO DE LA MADERA MEDIANTE LJA DEL NUMERO 180 Y 200, ENJUAGUE Y DESENGRASADO CON ESTOPA Y THINNER, PARA VOLVERA A APLICAR TINTE EN LA MISMA TONALIDAD, REINTEGRACION DE 3 ENTREPAÑOS POR TABLON DE 2" DE MADERA BANACK CON EL MISMO TERMINADO DEL LIBRERO, NIVELACIÓN Y AJUSTES EN CAJONES,	PIEZA	2.0000	\$5,331.58	(* CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N. *)	\$10,663.16
	RESTITUCION DE 4 JALADERAS POR BOTONES DE LATON DE 52 MM DE DIAMETRO, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN FINAL CON BARNIZ DE POLIURETANO TIPO POLIESTER ALIFÁTICO POLYNER 1800 CON SOLVENTE S-121, SEMI-MATE, MARCA NERVION O SIMILAR, APLICADO POR ASPERSIÓN CON PISTOLA DE AIRE CONVENCIONAL. SE DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA PRODUCTOS QUÍMICOS (OVEROL TYVEK, LENTES, GUANTES DE NITRILO, MASCARILLA CON DOBLE FILTRO ETC.) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,765,337.08
 Monto esta hoja: \$31,630.46
 Acumulado: \$1,796,967.54



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, P.O. BOX 492A, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999-999-9999 FAX: 999-999-9999
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx
 WWW: www.corpomara.com.mx

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00383

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 28-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD.CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.4. P.U.O.T.					
CAR-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFÉ MARCA READY KITCHEN, MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24OP7-ES, INCLUYE: TARJA, ALACENA, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 . (P.U.O.T.).	pieza.	1.0000	\$37,083.33	(* TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	\$37,083.33
CAR-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETE PREFABRICADO DE BAÑO NAPLES ESPRESSO MODELO GB2418P2-NAE, INCLUYE: LAVABO, CUBIERTA, JALADERAS, ZOCCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.6.2. Y 3.7.1 . (P.U.O.T.).	PIEZA	4.0000	\$4,689.22	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$18,756.88
AB	TOTAL CARPINTERIA					\$236,833.24
A9	CERRAJERIA					

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,796,967.54

Monto esta hoja: \$55,840.21

Acumulado: \$1,852,807.75

Domingo Kukulú



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43 ENTRE CALLE 43 Y CALLE 44, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL. 999 962 00 00 FAX 999 962 21 02
 E-MAIL: corpomara@corpomara.com.mx
 RFC: CCO960416E

Arq. Ma. de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00384

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE MADERA, PARA ENTRADA MARCA PHILLIPS, MODELO 81910 EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.	PIEZA	3.0000	\$448.80	(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$1,346.40
CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE MADERA, PARA PRIVACIDAD MARCA PHILLIPS, MODELO 81916 EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES; EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	PIEZA	2.0000	\$429.88	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N. *)	\$859.76

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,852,807.75
 Monto esta hoja: \$2,206.16
 Acumulado: \$1,855,013.91



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00385

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.					
CER-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO EN EL COMEDOR, MARCA FANAL 400 AN, MANIJA DOBLE CILINDRO LLAVE BACKSET 22.2 mm, EN PUERTA, INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO	PZA	2.0000	\$870.21 (* OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N. *)		\$1,740.42
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.					
CER-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA PISO CON PROTECCIÓN DE HULE, MODELO 51, ACABADO CROMADO, MARCA PHILLIPS O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACIÓN, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU	PIEZA	6.0000	\$200.66 (* DOSCIENTOS PESOS 66/100 M.N. *)		\$1,203.96

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,855,013.91
 Monto esta hoja: \$2,944.38
 Acumulado: \$1,857,958.29

Domínguez Aguilar, G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 NACIENDA PERIFÉRICA No. 11 COL. AGUACADA DEL ESCAMO, APT. 101, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 983-0000 FAX (999) 983-0000
 E-mail: corpomara@yucatel.com.mx
 RFC: CCO0821192

Arq. Ma. de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00386

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.7.2. P.U.O.T.					
A9	TOTAL CERRAJERIA					\$5,150.54
A10	SEÑALÉTICA					
SEÑ-01	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA O IZQUIERDA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM.	PZA	10.0000	\$387.82	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. *)	\$3,878.20
SEÑ-02	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM.	PZA	8.0000	\$394.14	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$3,153.12

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,857,958.29
 Monto esta hoja: \$7,031.32
 Acumulado: \$1,864,989.61

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11


CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-03	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM.	PZA	6.0000	\$394.14	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$2,364.84
SEÑ-04	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM.	PZA	6.0000	\$414.95	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 95/100 M.N. *)	\$2,489.70
SEÑ-05	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$372.41	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	\$372.41

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,864,989.61
	Monto esta hoja:	\$5,226.95
	Acumulado:	\$1,870,216.56

[Handwritten signature]

Asunción Ramírez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 CALLE 43, COL. CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 924 4000
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX
 RFC: CCO0221182

[Handwritten signature]
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00300

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales
 Inicio Obra: 28-ago-2017
 Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43. Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-06	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$377.89
SEÑ-07	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCIÓN FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	2.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$755.78
SEÑ-08	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	4.0000	\$334.40	(* TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. *)	\$1,337.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,870,216.56
	Monto esta hoja:	\$2,471.27
	Acumulado:	\$1,872,687.83

Domínguez Cuauhtémoc G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Calle 43, No. 492A, Paseo Montejo, Mérida, Yucatán, C.P. 97000
 Teléfono: 999 970 2262
 Correo electrónico: info@corpomara.com.mx

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00389



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-09	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	3.0000	\$342.68	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$1,028.04
SEÑ-10	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SÉPTICO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$377.89
SEÑ-11	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO NO. FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM.	PZA	13.0000	\$365.26	(* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	\$4,748.38

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,872,687.83
	Monto esta hoja:	\$6,154.31
	Acumulado:	\$1,878,842.14

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA IMPERIAL NO. 71 COL. HACIENDA DEL ROSARIO
 AV. CALLE 43 NO. 492A MONTEJO C.P. 97000
 TEL. (999) 912-0035, 912-2107
 E-mail: corpomara@stps.com.mx
 P.O. BOX 9000112

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00390

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-12	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$377.89
SEÑ-13	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BODEGA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$377.89
SEÑ-14	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1.0000	\$377.89	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)	\$377.89
SEÑ-15	LOGOTIPOS EN PELÍCULA DE VINIL ESMERILADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FONACOT, DE MEDIDAS APROXIMADAS .21 X .64.	PZA	3.0000	\$413.81	(* CUATROCIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,241.43

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,878,842.14
	Monto esta hoja:	\$2,375.10
	Acumulado:	\$1,881,217.24

María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00391

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SEÑ-16	COLGANTES PARA PROMOS Y PROPAGANDA (PISO A TECHO) 3 PIEZAS POR COLGANTE DE MEDIDAS APROXIMADAS DE .70 X .50 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRILICO TRASLUCIDO DE 3MM Y CABLE DE ACERO.	PZA	3.0000	\$1,665.23	(* UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. *)	\$4,995.69
A10	TOTAL SEÑALÉTICA					\$28,254.64
A11	INSTALACIÓN HIDRAULICA					
IHI-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M', MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-01.1	13 mm DE DIAMETRO	m	40.0000	\$195.72	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$7,828.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,881,217.24
 Monto esta hoja: \$12,824.49
 Acumulado: \$1,894,041.73




CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PENTAGON No. 21, COL. MANCANA DEL ROSARIO, ALCAPITALCO, CD. DE MÉRIDA, C.P. 97000
 TEL. (999) 984-0400 - 984-2344
 E-mail: corpomara@yshop.com.mx
 P. C. 600 0045192

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00392

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11


Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° COBRE A COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL					
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2, P.U.O.T.					
IHI-02.1	13 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	6.0000	\$96.02 (NOVENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.)	\$576.12
IHI-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE, MCA. NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,894,041.73
 Monto esta hoja: \$13,400.61
 Acumulado: \$1,894,617.85



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 CTOR GENERAL

00393

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-03.1	13 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	13.0000	\$90.75 (* NOVENTA PESOS 75/100 M.N. *)		\$1,179.75
IHI-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, DE 8.8 kg/cm² (125 LBS/PULG²), DE DIÁMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, NIBCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR					
	DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.2. P.U.O.T.					
IHI-04.1	13 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	2.0000	\$642.64 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)		\$1,285.28

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,894,617.85
	Monto esta hoja:	\$2,465.03
	Acumulado:	\$1,897,082.88

Handwritten signature in blue ink



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA FERTILIZANTE No. 21, CITA, HACIENDA DEL REGAÑO, ACUMITZAN, C.P. 97000, C.F. 2003
 TEL. 9970 7026000, 7026 2380
 E-mail: corpomara@yaho.com.mx
 P.O. BOX 80021702

Handwritten signature in black ink
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00394

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-05	SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA INTEGRAL CON MANERALES PARA LAVABO CON DESAGUE AUTOMÁTICO, MODELO MI-01-S/C, COLOR CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LLAVES ANGULARES, COFLEX PARA LAVABO, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR	PZA.	4.0000	\$3,704.64	(* TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 64/100 M.N. *)	\$14,818.56
	LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IHI-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO DOBLE EN LATÓN CROMADO MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MODELO 206 O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	5.0000	\$910.32	(* NOVECIENTOS DIEZ PESOS 32/100 M.N. *)	\$4,551.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,897,082.88
Monto esta hoja: \$19,370.16
Acumulado: \$1,916,453.04



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. PASEO MONTEJO 56-A, NÚM. 492A, ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
CTOR GENERAL

00395



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11


Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IHI-07	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRAS PARA ACCESO A MUEBLE SANITARIO POR PARTE DE DISCAPACITADOS MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. ANGULAR EN FORMA DE BOOMERANG EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, MODELO B-066-S O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$3,154.56	(* TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.-*)	\$6,309.12
IHI-08	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE GANCHO PORTA MULETAS EN LATÓN CROMADO, TIPO BARRA CON BOTÓN, MARCA HELVEX, PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MODELO 266, PARA SOPORTAR UN PESO HASTA 50 KG O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	2.0000	\$1,014.18	(* UN MIL CATORCE PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,028.36
A11	TOTAL INSTALACIÓN HIDRAULICA					\$38,577.59
A12	INSTALACION SANITARIA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,916,453.04
	Monto esta hoja:	\$8,337.48
	Acumulado:	\$1,924,790.52

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA TERRAZA DEL SOL, C.C. MAG. PANZA DEL ROSARIO, CAROLINA, YUC. 97100, MÉRIDA, YUC. C.P.
 TEL. (999) 7036000-7036001
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX
 P.O. BOX 00000000

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00396

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO. C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-01.1	50 mm DE DIÁMETRO	m	17.0000	\$214.44 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N. *)		\$3.645.48
ISA-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,924,790.52
Monto esta hoja: \$11,982.96
Acumulado: \$1,928,436.00

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
CALLE 43, COLONIA CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 999 9999
CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00397

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-02.1	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PIEZA	7.0000	\$191.27	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,338.89
ISA-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR CON SALIDA DE 50 mm DE DIAMETRO LATERAL O POSTERIOR, DERECHA O IZQUIERDA, MCA, PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PIEZA	4.0000	\$133.29	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. *)	\$533.16

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,928,436.00

Monto esta hoja: \$1,872.05

Acumulado: \$1,930,308.05

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AVENIDA TRINIDAD No. 25 COL. MADONIA DEL ROSARIO, APT. 205, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 7096025-7096736
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX
 RFC: COC03282182

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00300

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-04.1	50 x 50 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	7.0000	\$214.44 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N. *)		\$1,501.08
ISA-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,930,308.05

Monto esta hoja: \$3,373.13

Acumulado: \$1,931,809.13



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999-979-2112
 FAX: 999-979-2112

 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 C.TOR GENERAL

00399

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-05.1	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T. 100 mm DE DIÁMETRO	M.	25.0000	\$295.44	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	\$7,386.00
ISA-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-06.1	100 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	4.0000	\$192.47	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$769.88

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$1,931,809.13
	Monto esta hoja:	\$8,155.88
	Acumulado:	\$1,939,965.01

Handwritten signature in blue ink.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COL. MONTEJO, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. 999 970 16 00 00 / 999 970 22 57
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.UX
 C.F. 000 000 000 000

Handwritten signature of Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00700

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO. PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-07.1	110 x 50 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	3.0000	\$194.48	(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. *)	\$583.44
ISA-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA. PLÁSTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO , PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,939,965.01
 Monto esta hoja: \$8,739.32
 Acumulado: \$1,940,548.45

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

107001

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-08.1	100 x 100 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	4.0000	\$172.95	(* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$691.80
ISA-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA CESPOL DE HULE MCA, METALFLU, REXOLIT () EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA					
	DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.					
ISA-09.1	2" x1 1/2" DE DIÁMETRO	PIEZA	3.0000	\$212.76	(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 76/100 M.N. *)	\$638.28

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,940,548.45

Monto esta hoja: \$1,330.08

Acumulado: \$1,941,878.53

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
NACIONAL REPRESENTANTE DEL COMERCIO EXTERNO DEL ESTADO YUCATÁN
TEL. 999 979 00 00 - 999 979 00 00
E-MAIL: CORPOMARA@YUCATAN.COM.MX
R.F.C. CCO 09051182

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00402

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43. COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA LAVABOS MARCA HELVEX MODELO TH-058 O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PZA	9.0000	\$1,327.86	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 86/100 M.N. *)	\$11,950.74
ISA-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$462.00	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$1,386.00

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,941,878.53

Monto esta hoja: \$13,336.74

Acumulado: \$1,955,215.27

Mano de los Angeles Gomez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00403

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ISA-12	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA DE 13 mm Ø QUE SE ENCUENTRAN ACTIVAS EN AREAS DE SANITARIOS INCLUYE: COLOCACION DE LLAVES ANGULARES PARA CONTROLAR LA SALIDA DE AGUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.3. P.U.O.T.	PZA.	4.0000	\$309.16	(* TRESCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	\$1,236.64
A12	TOTAL INSTALACION SANITARIA					\$31,661.39
A13	INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. MARCA HELVEX TAZA TANQUE CON TRAMPA EXPUESTA DE 4.8 LTS, MODELO. RODANO 1, HECHO A BASE DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE COFLEX, LLAVE DE RETENCION, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO CON TAPA, MOD. ATR-1, ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, JUNTA SELLADORA	PZA.	9.0000	\$5,832.61	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)	\$52,493.49

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$1,955,215.27

Monto esta hoja: \$53,730.13

Acumulado: \$2,008,945.40

Domínguez Llanusa y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CARRETERA FEDERAL KM. 25 COL. HACIENDA DEL AGUILAR, ACADEMIA CO. 200 DE MÉRIDA, YUC. 97000
 TEL. (999) 2078000/2078023 CF
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX
 CFC COOPMATER

ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00404

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
-------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

PROHEL, PIJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE PLOMO, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA

ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.

IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACIÓN PARA MONOMANDO CON REBOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MONOMANDO DE 4" MANTISS E-92 DESAGUE AUTOMÁTICO CON REBOSADERO EN CROMO, CONTRA PARA LAVABO CROMADO CON REJILLA MCA. HELVEX MODELO TH-058, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN,	PIEZA	5.0000	\$8,158.10	(* OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$40,790.50
--------	---	-------	--------	------------	--	-------------

CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,008,945.40

Monto esta hoja: \$40,790.50

Acumulado: \$2,049,735.90

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 CTOR GENERAL

00405

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. HELVEX MOD. TV-016 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO CROMADA CON EXTENCIÓN O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PIEZA	9.0000	\$1,899.54	(* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	\$17,095.86
IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX CON TECNOLOGÍA TDS NEGEV, MODELO MGO-E. COLOR BLANCO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA, TAQUETES Y TORNILLOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PIEZA	2.0000	\$9,652.13	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. *)	\$19,304.26

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,049,735.90

Monto esta hoja: \$36,400.12

Acumulado: \$2,086,136.02

Dominga Kruudt Y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 NACIONAL PERMITIDA No. 001 DEL REGISTRO DEL FOMENTO
 ASESORIA No. 001 DEL REGISTRO C.P. 2004
 TEL. (919) 730-0000 / 730-7307
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx
 RFC: COP1262911E

[Signature]
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00406

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. URREA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
IMS-05.1	PARA LAVABO DE 0.40M FIG.LALP-40	PZA.	9.0000	\$120.56 (* CIENTO VEINTE PESOS 56/100 M.N. *)		\$1,085.04
IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA.	3.0000	\$139.37 (* CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. *)		\$418.11
IMS-05.3	PARA W.C.	PZA.	9.0000	\$124.44 (* CIENTO VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. *)		\$1,119.96

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,086,136.02
 Monto esta hoja: \$39,023.23
 Acumulado: \$2,088,759.13

Domínguez Rueda J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00407

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43. Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE; CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	21.0000	\$190.51	(* CIENTO NOVENTA PESOS 51/100 M.N.)	\$4,000.71
IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA AITANA JOFEL CON DIMENSIONES DE 250X251mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	8.0000	\$801.86	(* OCHOCIENTOS UN PESOS 86/100 M.N.)	\$6,414.88

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos.

Acumulado anterior: \$2,088,759.13
Monto esta hoja: \$10,415.59
Acumulado: \$2,099,174.72

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. CALLE 43, NO. 492A, COL. MONTEJO 56-A, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN.
TEL. (999) 7096000 / 7096200
E-mail: corpomara@fonacot.gob.mx
RFC: C600920514

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

01470

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM. X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA	9.0000	\$1,048.61	(* UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	\$9,437.49
IMS-09	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TAOLLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA AG24000, COLOR BLANCO, INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PIEZA	5.0000	\$2,189.59	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. *)	\$10,947.95

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,099,174.72
 Monto esta hoja: \$20,385.44
 Acumulado: \$2,119,560.16

Demargio Ruano Y.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. GENERAL GONZALEZ EN EL CARRILLO, CARRETERA DEL COMARADO
 97000 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999 962 21 04
 FAX: 999 962 21 04
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx

Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

M. G. M.

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO. C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO. MCA.HELVEX ,MOD. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PIEZA	2.0000	\$3,850.99	(* TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N. *)	\$7,701.98
IMS-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE BRONCE MCA. URREA FIG.19 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13 mm DE DIÁMETRO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE ,ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.	PZA.	3.0000	\$376.60	(* TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,129.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,119,560.16

Monto esta hoja: \$8,831.78

Acumulado: \$2,128,391.94

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43 N. 492A, COL. MONTEJO CENTRO, P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL. (999) 9634000 EXT. 2000314
 E-MAIL: corpomara@yplus.com.mx
 RFC: CCO0827198

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

004

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA EB TECNICA MOD. M-100 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BORDES SANITARIOS ABRILLANTADOS Y CURVEADOS, TROQUELADO PARA CONTRA CANASTA DE 3 1/2" TEKA, INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, O EQUIVALENTE CALIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, 2 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, PIJAS GALVANIZADAS No. 14 x 2". TROQUELES DE PLÁSTICO DE 1/2" x 1 1/2". FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.-I. P.U.O.T.	PZA.	2.0000	\$2,226.04	(* DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)	\$4,452.08
IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO CON REJILLA CUADRADA, MCA. HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA	PZA.	3.0000	\$1,938.82	(* UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N. *)	\$5,816.46

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,128,391.94
 Monto esta hoja: \$10,268.54
 Acumulado: \$2,138,660.48

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00411

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.4. P.U.O.T.					
A13	TOTAL INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					\$182,208.57
A14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
IEL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSION REGULADA CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX O SIMILAR CALIDAD, DESDE TABLERO DE REGULADOS A CONTACTO SEGUN PROYECTO, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA DE DOS VIAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T)	SALIDA	32.0000	\$1,770.50	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. *)	\$56,656.00

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,138,660.48
Monto esta hoja: \$56,656.00
Acumulado: \$2,195,316.48

Arq. Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. CALLE 43 N. 492A, COL. MONTEJO DEL ESTADO, APT. 492A, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL. (999) 2036000-2036001
E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM YUCATÁN
R.F.C. COO 0341122

Arq. Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00412

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Fecha: 09-ago-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 28-ago-2017
Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DE TENSION NORMAL CON CABLE THW CAL. 12 CONDUMEX O SIMILAR CALIDAD, DESDE TABLERO DE REGULADOS A CONTACTO SEGUN PROYECTO, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4", UNICANAL 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANALETA DE DOS VIAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	SALIDA	35.0000	\$1,770.50	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N. *)	\$61,967.50
	EJECUCIÓN. (P.U.O.T)					
IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4., (P.U.O.T.).	PIEZA	35.0000	\$316.35	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$11,072.25

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,195,316.48
Monto esta hoja: \$73,039.75
Acumulado: \$2,268,356.23

Domínguez Kukul G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AV. MONTEJO 56-A, PASEO MONTEJO, CENTRO, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000
TEL: 999 980 1111
E-MAIL: info@corpomara.com.mx
WWW.CORPOMARA.COM.MX

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00413

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A. Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	PIEZA	29.0000	\$316.35	(* TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$9,174.15
IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN REGULADA Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-20R, MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	PIEZA	3.0000	\$327.76	(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N. *)	\$983.28
IEL-06	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE CONSTRULITA MODELO OF1097BBNA4 O SIMILAR CALIDAD DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DE DIMENSIONES DE 61 X 61 CMS. CON LÁMPARA PANEL LED DE 45 W AL ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4..	PIEZA	8.0000	\$2,790.59	(* DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 59/100 M.N. *)	\$22,324.72

(P.U.O.T.).

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,268,356.23

Monto esta hoja: \$32,482.15

Acumulado: \$2,300,838.38

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
BOULEVARD SUPERVIALTES No. 25 COL. BOULEVARD DE LAS AMÉRICAS
P.O. BOX 246000, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: (999) 20260900 / 20262102
E-MAIL: corpomara@corpomara.com.mx
RFC: CCO38021182

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00414

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales
 Inicio Obra: 28-ago-2017
 Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO LINEA "MODULAR PLUS" COLOR BLANCO, MATERIAL RESISTENTE A GOLPES Y/O RAYADURAS, NO PROPAGADOR DE FLAMA, PLACA DE RESINA INCLUYE: EL CHASIS. MONTAR LA PLACA EN EL CHASIS YA ARMADO, DEBE CUMPLIR CON LA "NOM", MARCA LEVITON, BTICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.	PIEZA	13.0000	\$241.05	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. *)	\$3,133.65
IEL-08	"SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO SEMO-CL O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANIDBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION. EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL ÁREA DE	PIEZA	2.0000	\$420.04	(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N. *)	\$840.08

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$2,300,838.38
	Monto esta hoja:	\$3,973.73
	Acumulado:	\$2,304,812.11

Mano de Obra



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 PASEO MONTEJO 56-A, 492A ESQ. CALLE 43, MÉRIDA, YUCATÁN, C.P. 97000

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

000415

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBREPESADOS, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.					
IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PRESIÓN PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER & PALAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA. CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.. (P.U.O.T.).	PZA	2.0000	\$1,499.52	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. *)	\$2,999.04
IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (IDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm Ø, CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERIA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL	ML.	50.0000	\$194.19	(* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)	\$9,709.50

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,304,812.11
Monto esta hoja: \$12,708.54
Acumulado: \$2,317,520.65

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AVENIDA TEPICATLÁN No. 21, COL. NACIONAL DEL COMERCIO, APT. 100, C.P. 97000, MÉRIDA, YUC. TEL. 0995 7036400 FAX 0995 7036401 E-mail: corpomara@yucatan.com.mx RFC: CCO-09081162

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00416

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Monlejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.					
IEL-11	INSTALACIÓN DE EQUIPO TOMA TURNO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS COMPLETOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, CONEXIÓN DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, PUESTA EN OPERACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).	PIEZA	1.0000	\$1,657.32	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)	\$1,657.32
IEL-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE BOTE TIPO EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE. MODELO YDLED-350/12W/40B CON DIFUSOR. COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4..	PZA	13.0000	\$675.90	(* SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	\$8,786.70

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,317,520.65
 Monto esta hoja: \$10,444.02
 Acumulado: \$2,327,964.67

Antonio Pérez J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 CALLE PASEO MONTEJO 56-A, ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: 999 979 2000 FAX: 999 979 2001
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx WWW: www.corpomara.com.mx

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

000001

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración.
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO EN GABINETE DE SOBREPONER MODELO, BL U1200 LED DE SOBREPONER COLOR BLANCO, MARCA MAGG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO A NIVEL DE PLAFÓN. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETES, ANDAMIOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SE UTILIZARAN LAS SALIDAS EXISTENTES	PZA	50.0000	\$1,581.75	(* UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)	\$79,087.50
IEL-14	DESCONEXION, RECONEXION ELECTRICA Y DE SER NECESARIO REUBICAR, TABLEROS DE EMERGENCIA EXISTENTES, EFECTUANDO LA IDENTIFICACIÓN DE FASES Y CABLES ALIMENTADORES, DESCONECTANDO Y RETIRANDO UNICAMENTE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES Y DEJANDO CONECTADOS LOS SERVICIOS RESTANTES, SIN AFECTACIÓN A LOS SERVICIOS DEL ÁREA USUARIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PRUEBAS PARA DETECTAR LOS CIRCUITOS QUE QUEDARÁN FUNCIONANDO POR SER NECESARIOS, IDENTIFICACIÓN DE FASES EN QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS, ENCINTADO, CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.2.5. P.U.O.T.	PIEZA	1.0000	\$10,390.36	(* DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 36/100 M.N. *)	\$10,390.36

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,327,964.67

Monto esta hoja: \$89,477.86

Acumulado: \$2,417,442.53

Arquitecta María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 HACIENDA TERRETALES, No. 25 COL. HACIENDA DEL ROSARIO,
 ATCAHULCÁN, YUC. 97100, C.P. 97100
 TEL. (997) 959-8900; 959-7258
 E-mail: corpomara@yaho.com.mx
 RFC: CCO0802112

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00178

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales
 Inicio Obra: 28-ago-2017
 Fin Obra: 26-oct-2017

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-11

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-15	DESCONEXION Y RETIRO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y TABLEROS EXISTENTES QUE HAYAN QUEDADO SIN CARGA Y YA NO PRESTEN SERVICIO ALGUNO, SIN AFECTACION AL ÁREA USUARIA. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEJÓN ELÉCTRICA, RETIRO, CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, IDENTIFICACION DE FASES, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.2.5. P.U.O.T.	PIEZA	1.0000	\$8,426.85	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N. *)	\$8,426.85
IEL-16	SUMINISTRO, DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDAURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBRAINTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1. P.U.O.T. CAL. 12 AWG	ML	300.0000	\$17.29	(* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$5,187.00

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	\$2,417,442.53
Monto esta hoja:	\$13,613.85
Acumulado:	\$2,431,056.38



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, P.O. BOX 492A, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999-972111 FAX: 999-972111
 E-MAIL: info@corpomara.com.mx WWW: www.corpomara.com.mx

 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00419


ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IEL-17	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA: CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDAURAS, CORTES, ENCINTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION	ML	960.0000	\$16.13 (* DIECISEIS PESOS 13/100 M.N. *)		\$15,484.80
IEL-18	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN TABLERO "R" CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE QOB270 2X70, CONTACTOS REGULADOS MARCA SQUARE "D O SIMILAR, MODELO TAB. TIPO NQOD304AB21S, DE SOBREPONER. INCLUYE ALIMENTACIÓN DESDE UPS HACIA TABLERO "R" CON CABLEADO DEL NO. 6 DE ACUERDO A PLANOS, PEINADO, SOPORTERÍA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	1.0000	\$32,734.17 (* TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. *)		\$32,734.17
IEL-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERRMOMAGNETICO MARCA S'QUAREO O SIMILAR DE 1X20 A. CAT QOB 120, EN SITE. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	10.0000	\$384.69 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PÉSOS 69/100 M.N. *)		\$3,846.90
A14	TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$344,461.77
A15	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					
IAA-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE PATIO PÚBLICO, SOLO FRIOS, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
AVENIDA ESTADAL No. 25 COL. HACIENDAS DEL RECANAL, APODTEPULCO, C.P. 96100 MÉRIDA, YUC.
TEL. (999) 7096000 FAX 70962264
E-mail: corpomara@yaboo.com.mx
P.C. 000 000 000 000

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

Acumulado anterior: \$2,431,056.38
Monto esta hoja: \$52,065.87
Acumulado: \$2,483,122.25

00420

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017]

Objeto: "TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-01.1	PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
IAA-01.1	MINI SPLIT CAP. 60.000 BTU/HR, 5 T.R. MCA. YORK MOD. YNFFZC060BAADBFX	PZA	2.0000	\$93,447.11	(* NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. *)	\$186,894.22
IAA-01.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD MINI- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN ÁREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACIÓN, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CONEXIONES: DE TUBERÍAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELÉCTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERÍA, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO PARA TRABAJO E INSTALACIÓN, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACOPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACIÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.1.5. P.U.O.T.					
IAA-01.1.	MINI SPLIT CAP. 12.000 BTU/HR, 1 T.R. MCA. YORK MOD. YSCC12FSAADG	PIEZA	2.0000	\$25,398.15	(* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. *)	\$50,796.30
IAA-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LOCALIZADOS EN SITE Y DIRECCIÓN, DE DIFERENTES CAPACIDADES, INCLUYE: LIMPIEZA DE FILTROS, VERIFICACIÓN DE MOTOR, CHEQUEO DE LINEA DE ELIMINACIÓN DE CONDENSADOS, TRANSPORTE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIO, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA VACIO, JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERANTE R-410A, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,483,122.25
Monto esta hoja: \$237,690.52
Acumulado: \$2,720,812.77

Mano de firma



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
MADE EN MÉRIDA, YUCATÁN
TEL: 999 999 9999
E-MAIL: info@corpomara.com.mx

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
CTOR GENERAL


00421

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017


DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IAA-02.1	DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T. CON CAPACIDAD DE 12, 000 BTU/HR. 1 T.R.	PZA	8,0000	\$4,543.77	(* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. *)	\$36,350.16
IAA-02.2	CON CAPACIDAD DE 36, 000 BTU/HR. 3 T.R.	PZA	2,0000	\$6,815.67	(* SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 67/100 M.N. *)	\$13,631.34
IAA-02.3	TIPO CASSETE	PZA	1.0000	\$3,786.49	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)	\$3,786.49
IAA-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSORES ACRILICOS DE 0.61 X 0.61 M. DE 2.5 mm. DE ESPESOR CAL.100, COLOCADOS EN FALSO PLAFON, A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 4.3.1. P.U.O.T.					
IAA-03.1	DIFUSOR ACRILICO DE 0.61 X 0.61 M. EN 2.5 mm ESP.	PIEZA	8,0000	\$910.65	(* NOVECIENTOS DIEZ PESOS 65/100 M.N. *)	\$7,285.20
A15	TOTAL INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO					\$298,743.71
A16	INSTALACION DE VOZ Y DATOS					

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado anterior:	\$2,720,812.77
	Monto esta hoja:	\$61,053.19
	Acumulado:	\$2,781,865.96



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AVENIDA TRINIDAD No. 22 COL. MATENIDA DEL AGUAZUL
 APOCATEPEC YUC. C.P. 97000
 TEL. (999) 20560096 20562222
 E-MAIL: CORPOMARA@YAHOO.COM.MX
 R.F.C. CCC-0961163

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00422


ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.



Subdirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43. COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TI-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO ESCALERILLA HECHA EN ALUMINIO ALEACION AA-6063 ACABADO NATURAL, PERFIL Z CON PERALTE UTIL DE 2.29 PULGADAS CAT CHZA-0606, INCLUYE COPLES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS PARA COMO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS, DESPERDICIOS MATERIALES M ISCELANEOS, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANALIZACION PARA	ML	45.0000	\$807.72	(* OCHOCIENTOS SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$36,347.40
TI-02	DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA DE 27 (1"), INCLUYE: SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, COPLES, CAJA REGISTRO, SOBRE TAPA, CONTRA Y MONITOR, CURVAS, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, GUÍA GALV.# 14, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS, CONTACTOS	ML	480.0000	\$133.06	(* CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. *)	\$63,868.80
A16	REGULADOS Y CONTACTOS SERVICIO EMERGENCIA TOTAL INSTALACION DE VOZ Y DATOS					\$100,216.20
A17	INSTALACIONES DE SEGURIDAD					
VIV-01	REUBICACION DE CÁMARAS DE VIDEOGRABACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, TRASLADO, INSTALACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 4.4.3 P.U.O.T	PIEZA	2.0000	\$4,011.12	(* CUATRO MIL ONCE PESOS 12/100 M.N. *)	\$8,022.24

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior: \$2,781,865.96

Monto esta hoja: \$108,238.44

Acumulado: \$2,890,104.40

Mano de firma



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, P.O. BOX 492A, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL: 999-9711111 FAX: 999-9711111
 C.P. 97000

Mano de firma
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00423

ANEXO II

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales



Licitación No. LO-014P7R001-E324-2017

Objeto: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Fecha: 09-ago-2017

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 28-ago-2017

Fin Obra: 26-oct-2017

DOCUMENTO E-11

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43, Mérida, Yucatán

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A17	TOTAL INSTALACIONES DE SEGURIDAD					\$8,022.24
A18	LIMPIEZAS					
LIM-02	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONTRUCCIÓN: 3.11.1. P.U.O.T.	m2	500.0000	\$59.13	(* CINCUENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	\$29,565.00
A18	TOTAL LIMPIEZAS					\$29,565.00
A	TOTAL REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA					\$2,919,669.40

Director General: Arq. Maria de los Ángeles Gómez Mateos

Acumulado anterior:	\$2,890,104.40
Monto esta hoja:	\$29,565.00
Acumulado:	\$2,919,669.40

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$2,919,669.40
IVA 16.00%	\$467,147.10
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$3,386,816.50
(* TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N. *)	


Armando Cuauhtémoc G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. DE LA INDUSTRIA S/N. ZONA INDUSTRIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, C.P. 97000
 TEL. 999 955 0000 FAX 999 955 7381
 E-MAIL: CORPOMARA@YUCATAN.COM.MX
 RFC: COO080368780

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00424

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales			
Concurso No: LO-01-1P7R001-E324-2017	Fecha: 09-ago-17	DOCUMENTO E-	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 66-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN			
Lugar: Paseo Montejo 66-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Mérida, Yucatán		Duración: 60 días naturales	
		Inicio obra: 28-ago-17	
		Fin obra: 20-oct-17	

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
A	REUBICACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE MERIDA	28/08/2017	26/10/2017											
A1	TRAMITES	28/08/2017	26/09/2017	\$211,001.77	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	6.66%				100.00%	
				\$49,436.69	\$49,436.69	\$49,436.69	\$49,436.69	\$14,155.01					\$211,001.77	
A2	PRELIMINARES	28/08/2017	17/09/2017	\$254,777.67	42.53%	37.00%	10.41%						100.00%	
				\$110,011.07	\$94,419.02	\$49,446.68							\$254,777.67	
A3	CIMENTACIONES	10/09/2017	16/09/2017	\$34,220.60	14.28%	65.72%							100.00%	
				\$4,888.23	\$29,332.67								\$34,220.60	
A4	ALBAÑILERIA	08/09/2017	02/10/2017	\$92,368.37	1.92%	29.06%	51.71%	13.36%	0.02%				100.00%	
				\$4,547.68	\$26,837.63	\$47,767.03	\$12,962.03	\$653.10					\$92,368.37	
A5	ACABADOS	10/09/2017	25/10/2017	\$752,768.02	0.49%	4.26%	10.54%	24.92%	31.41%	15.74%	9.60%	3.05%	100.00%	
				\$3,666.00	\$32,039.06	\$70,313.53	\$187,601.34	\$230,441.19	\$118,460.64	\$72,271.06	\$22,973.20		\$752,768.02	
A6	CANCELERIA DE ALUMINIO	01/10/2017	14/10/2017	\$102,653.08				8.72%	57.01%	33.37%			100.00%	
								\$8,973.56	\$59,560.29	\$34,319.23			\$102,653.08	
A7	HERRERIA Y CANCELERIA DE HIERRO	10/09/2017	05/10/2017	\$167,083.60	2.55%	20.09%	33.94%	34.18%	0.28%				100.00%	
				\$4,256.98	\$33,544.57	\$56,712.56	\$57,065.99	\$15,503.70					\$167,083.60	
				Monto esta hoja:	\$100,347.76	\$161,217.20	\$220,637.60	\$233,230.71	\$280,157.93	\$312,358.28	\$152,779.87	\$72,271.86	\$22,973.20	\$1,615,974.51
				Acumulado:	\$160,347.76	\$161,217.20	\$220,637.60	\$233,230.71	\$280,157.93	\$312,358.28	\$152,779.87	\$72,271.86	\$22,973.20	\$1,615,974.51

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Domínguez Kube. Y.



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
DIRECTOR GENERAL

00426

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Censo No: LO-014P7R001-E024-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCION ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 392A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montepío 56-A, Núm. 392A, Esq. Calle 43 Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-ecl-17

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS


PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
A8 CARPINTERIA	01/10/2017	19/10/2017	\$236,853.24					9.31% \$22,060.64	81.02% \$144,512.73	17.13% \$40,503.21	17.53% \$29,056.66		100.00% \$236,853.24
A9 CERRAJERIA	01/10/2017	07/10/2017	\$5,150.54					11.29% \$735.70	85.71% \$4,414.35				100.00% \$5,150.54
A10 SEÑALÉTICA	14/10/2017	26/10/2017	\$28,254.64							13.69% \$3,826.16	78.40% \$22,151.60	7.02% \$2,256.68	100.00% \$28,254.64
A11 INSTALACIÓN HIDRAULICA	17/09/2017	30/09/2017	\$38,577.59		4.03% \$1,552.83	34.41% \$13,275.20	61.60% \$23,749.56						100.00% \$38,577.59
A12 INSTALACION SANITARIA	10/09/2017	30/09/2017	\$31,661.39	0.56% \$17,665	11.03% \$3,501.12	62.28% \$19,552.12	36.11% \$11,431.50						100.00% \$31,661.39
A13 INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	24/09/2017	07/10/2017	\$182,209.57			10.95% \$19,956.29	72.13% \$131,423.94	16.92% \$30,828.24					100.00% \$182,209.57
A14 INSTALACION ELECTRICA	10/09/2017	24/10/2017	\$344,461.77	0.70% \$2,408.98	6.40% \$22,044.57	13.34% \$45,831.68	26.82% \$92,377.62	21.13% \$71,504.57	11.01% \$37,465.07	0.43% \$1,464.34	0.32% \$1,064.04		100.00% \$344,461.77
A15 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	17/09/2017	07/10/2017	\$298,743.71		1.52% \$4,543.77	17.47% \$52,197.22	45.08% \$134,676.55	35.93% \$107,328.17					100.00% \$298,743.71

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:	\$2,865.83	\$31,642.29	\$147,812.81	\$416,455.60	\$404,646.46	\$85,144.44	\$73,982.80	\$3,241.82	\$1,185,891.45
	Acumulado:	\$160,347.76	\$164,082.83	\$252,779.89	\$381,043.32	\$696,813.53	\$717,004.74	\$237,924.31	\$140,254.70	\$2,781,865.96

Domínguez

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00421



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17

DOCUMENTO E-

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA	Inicio	Fin	Importe	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
A16	17/09/2017	10/10/2017	\$100,216.20			5.07%	35.51%	35.51%	18.59%	5.31%			100.00%
						\$5,084.36	\$35,590.52	\$35,590.52	\$18,026.40	\$5,322.40			\$100,216.20
A17	09/10/2017	21/10/2017	\$8,022.24						7.15%	50.00%	42.85%		100.00%
									\$573.19	\$4,011.12	\$3,437.93		\$8,022.24
A18	02/10/2017	26/10/2017	\$29,565.00						28.00%	28.00%	28.00%	16.00%	100.00%
									\$8,278.20	\$8,278.20	\$8,278.20	\$4,730.40	\$29,565.00

Monto esta hoja:	\$160,347.76	\$164,082.83	\$257,364.25	\$416,633.84	\$35,590.52	\$732,204.05	\$744,484.53	\$17,611.72	\$11,710.13	\$4,730.40	\$137,803.44
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos											
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$160,347.76	\$164,082.83	\$257,364.25	\$416,633.84	\$732,204.05	\$744,484.53	\$255,536.03	\$157,070.89	\$31,045.22		
ACUMULADO:	\$160,347.76	\$324,430.59	\$581,794.84	\$998,428.68	\$1,730,632.73	\$2,475,117.26	\$2,730,653.29	\$2,888,624.18	\$2,919,669.40		
PORCENTAJE PERIODO:	5.40%	5.62%	8.81%	14.27%	25.08%	25.50%	8.75%	5.41%	1.08%		
PORCENTAJE ACUMULADO:	5.40%	11.11%	10.93%	34.20%	59.27%	84.77%	93.53%	98.94%	100.00%		

ARG. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00428

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 20-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
A	REUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA															
A1	TRAMITES															
TRM-01	CON BASE EN LO SEÑALADO POR LA LEY FEDERAL SOBRE DOC. MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS Y SU REGLAMENTO, PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBRA EN UN INMUEBLE CONSIDERADO MONUMENTO HISTÓRICO, REQUIEREN DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA OBTENER PERMISO DE OBRA EN MONUMENTOS HISTÓRICOS, EN INMUEBLES COLINDANTES A UN MONUMENTO HISTÓRICO, Y EN INMUEBLES QUE NO SON MONUMENTO HISTÓRICO NI COLINDANTES A ESTOS PERO ESTÁN LOCALIZADOS EN ZONAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS.		1.000000	\$71,705.86	28/08/2017	26/09/2017	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	6.67%					100.00%
							0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.066900					1.000000
							\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$4,780.39					\$71,705.86

Monto esta hoja:	\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$4,780.39											\$71,705.86
Acumulado:	\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$16,731.37	\$4,780.39											\$71,705.86

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez Fuentes S.

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL



00428

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Catálogo No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
TRM-02	GESTORIA Y TRAMITE DE LICENCIA DE REMODELACION DE DOC LOCAL DE FONACOT INCLUYE: REVISION DE PLANOS, INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES ASI COMO EL PAGO DE LOS DERECHOS QUE ESTOS CONLLEVEN, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, TRAMITACION DE LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION. P.U.O.T.		1.000000	\$31,026.18	28/08/2017	26/09/2017	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	6.07%					100.00%
							0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.066800					1.000000
							\$7,239.21	\$7,239.21	\$7,239.21	\$7,239.21	\$2,068.34					\$31,026.18
TRM-03	GESTORIA Y TRAMITES PARA EL VISTO BUENO DE PROTECCION DOC. CIVIL DEL LOCAL DE FONACOT, INCLUYE: GESTORIAS, TRAMITES EN LAS DEPENDENCIAS QUE SE REQUIERAN, ASI COMO PAGOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS O DERECHOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE REMODELACION.		1.000000	\$61,506.11	28/08/2017	26/09/2017	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	6.07%					100.00%
							0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.066800					1.000000
							\$14,351.43	\$14,351.43	\$14,351.43	\$14,351.43	\$4,100.39					\$61,506.11

Monto esta hoja:	\$21,590.64	\$21,590.64	\$21,590.64	\$21,590.64	\$6,168.73											\$92,531.20
Acumulado:	\$38,322.01	\$38,322.01	\$38,322.01	\$38,322.01	\$10,949.11											\$164,237.15

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domènica Hernández G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00429

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P/R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
TRM-04	GESTION Y ALTA DE UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES REGISTRADOS EN LA LOCALIDAD, PARA LA FIRMA Y APROBACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LICENCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE CONFORME AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA LOCALIDAD, AGENAS DE VISITAS DE OBRA DE SU PARTE (POR LO MENOS 4) PARA LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS DURANTE SU EJECUCION Y LO NECESARIO PARA EL CIERRE DE OBRA. INCLUYE REVISION DE PLANOS INTEGRACION DE DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE TRAMITES, EL PAGO DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE ARCHIVO, MATERIAL DE PAPELERIA, COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TRAMITACION, HASTA OBTENER LA BAJA CORRESPONDIENTE SI FUERA EL CASO, P.U.O.T.	Trámite	1.000000	\$47,664.62	28/08/2017	26/09/2017	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	0.07%						100.00%
							0.233300	0.233300	0.233300	0.233300	0.066800						1.000000
							\$11,121.74	\$11,121.74	\$11,121.74	\$11,121.74	\$3,177.66						\$47,664.62
AZ	PRELIMINARES																
PRE-01	ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO CON BASE A LAS OBSERVACIONES E INDICACIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA EN SU ETAPA DE GESTION DE LICENCIA Y SEGUIMIENTO				28/08/2017	16/09/2017	35.00%	35.00%	30.00%								100.00%

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$11,121.74	\$11,121.74	\$11,121.74	\$11,121.74	\$3,177.66											\$47,664.62
	Acumulada:	\$49,443.75	\$49,443.75	\$49,443.75	\$49,443.75	\$14,126.77											\$211,901.77

Domínguez Valderrama J.

ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00430



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obrar: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Pasco Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-02	ADECUACION DE PROYECTO EJECUTIVO, CON BASE A LAS DOC. OBSERVACIONES E INDICACIONES EFECTUADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA EN SU ETAPA DE GESTION DE LICENCIA Y SEGUIMIENTO		1,000000	\$135,119.93	28/08/2017	16/09/2017	35.00%	35.00%	30.00%							100.00%
							0.350000	0.350000	0.300000							1,000000
							\$47,201.68	\$47,291.68	\$40,535.97							\$135,119.93
PRE-03	TRAZO Y NIVELACION CON HERRAJEMENTA MANUAL Y/O EQUIPO, m2 DEL AREA DE REMODELACION, IDENTIFICANDO BANCOS DE REFERENCIA, MARCANDO EN ELEMENTOS FIJOS LOS ALBIAMIENTOS, SECCIONES Y ELEVACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO PARA EL DESPLANTE DE LA OBRA. INCLUYE: SUBMINISTRO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL EQUIPO Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HILOS, PINTURA DE ESMALTE, ANDAMIOS, HERRAJEMENTAS, MANO DE OBRA, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.0.		201,000000	\$1,085,88	28/08/2017	09/09/2017	53.65%	48.15%								100.00%
							108,230800	92,769200								201,000000
							\$1,085.32	\$016.56								\$1,085.88

P.U.O.T.


Monto esta hoja:	\$48,361.30	\$48,208.54	\$40,535.97													\$137,105.81
Acumulado:	\$97,605.05	\$97,652.29	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,126.77											\$349,087.58

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domènec Puig &

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00431



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 **Fecha:** 09-ago-17
CONVOCATORIA

DOCUMENTO E-13

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-03	CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS EN AREAS DE PIEZA SANITARIOS, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESCONEXION DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERIA, DESMONTAJE DE PIEZAS Y CONEXIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, COLOCACION DE LLAVES ANGULARES, AGARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIAL DESMANTELADO AL LUGAR DE CARGA DEL CAUCHO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA		5.000000	\$1,970.65	28/08/2017	02/09/2017	100.00%									100.00%
							5.000000									5.000000
							\$1,970.65									\$1,970.65
	ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T. VER PLANDOS DE DESMONTAJES.															
PRE-04	MOVIMIENTO, PROTECCION Y REACOMODO DE MOBILIARIO Y m2 EQUIPO PROPIO DEL LOCAL EN OBRA, UTILIZANDO LA CUBRILLA BASE DE UN ANDAMIO GENERAL, INCLUYE: IDENTIFICACION, CARGA Y AGARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.1. P.U.O.T.		100.000000	\$5,532.00	28/08/2017	06/09/2017	70.00%	30.00%								100.00%
							70.000000	30.000000								100.000000
							\$4,872.40	\$1,659.60								\$5,532.00

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$5,843.05	\$1,659.60													\$7,502.65
	Acumulado:	\$103,648.10	\$99,311.89	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,126.77										\$356,510.23

Arquitecto



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00432

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliete: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-05	ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESALOJO Y LA JOR OCUACION DE ÁREAS EN CUALQUIER NIVEL (CUADRILLA CONFORMADA POR 6 PERSONAS). INCLUYE IDENTIFICACION DE MUEBLES, DESARMADO DE ESCRITORIO MODULAR, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO INDICADO POR LA SUPERVISOR, DESCARGA, ARMADO DE ESCRITORIO MODULAR Y ACOMODO DEL MOBILIARIO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.		10.000000	\$30,454.50	28/08/2017	06/09/2017	70.00%	30.00%								100.00%
							7.000000	3.000000								10.000000
							\$21,318.43	\$9,136.47								\$30,454.90
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1 I, P.U.D.T.															
PRE-06	DESIDENTAJE DE SEÑALIZACION, SIN RECUPERACION (RUTA DE PZA EVACUACION, PROTECCION CIVIL, NO FUMAR, ETC.) COLOCADOS SOBRE HURD, VIDRIO Y PLAFON EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE DESIDENTAJE DE SOCRTERIA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION		25.000000	\$971.50	28/08/2017	06/09/2017	70.00%	30.00%								100.00%
							17.500000	7.500000								25.000000
							\$880.05	\$291.45								\$971.50


Monto esta hoja:	\$21,998.48	\$9,427.92														\$31,426.40
Acumulado:	\$125,648.58	\$108,739.81	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,126.77											\$387,936.63

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00433



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4.P.U.O.T.																
PRE-07	MOVIMIENTO DE TELEVISION PLANA DE 43" PARA SU POSTERIOR PZA RECOLOCACION DONDE EL AREA USUARIA LO SOLICITE. INCLUYE: DESCONEXIONES ELECTRICAS, DESMONTAJE, RECOLOCACION, NUEVAS CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CONFIRME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4.P.U.O.T.		1.000000	\$1,468.45	03/09/2017	09/09/2017	14.29%	85.71%								100.00%
							0,142000	0,857100								1,000000
							\$200.78	\$1,258.07								\$1,468.45
PRE-08	DESMONTAJE DE INODORO DE TANQUE BAJO Y/O CON PIEZA FLUJOMETRO, SIN RECUPERACION, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEXION DE INSTALACIONES, RECORTES DE TUBERIA, DESMONTAJE DE CONEXIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION E IDENTIFICACION DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL		6.000000	\$1,352.34	03/09/2017	08/09/2017	16.67%	83.33%								100.00%
							1,000000	5,000000								6,000000
							\$225.00	\$1,120.95								\$1,352.34

Monto esta hoja:							5425.17	\$2,385.62								\$2,820.79	
Acumulado:							\$126,081.75	\$111,125.43	\$89,079.72	\$49,443.75	\$14,126.77						\$390,757.42

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Demingio Vukobratovic



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00434

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4. P.U.O.T.															
PRE-09	DESAMONTAJE DE LAVASO CON PEDESTAL CON RECUPERACION PIEZA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, CERRILLO, RECUPERACION DE LAVASO MECIADORA, RECORTE DE TUBERIA, DESCONEXION DE INSTALACIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, CORTE DE ANCLAJES, IDENTIFICACION DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO		0.000000	\$1,108.20	03/09/2017	09/09/2017	16.67%	83.33%								100.00%
							1.000000	5.000000								0.000000
							\$109.70	\$998.50								\$1,108.20
	HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T.															

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$199.70	\$998.50													\$1,198.20
	Acumulado:	\$126,201.45	\$112,123.93	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,126.77										\$301,955.62

Armando Ruíz



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00435

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obrat: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total		
PRE-10	DESAMONTAJE DE BIDEY DE LÁMINA, CON RECUPERACION, EN PZA CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESCONEXION DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERIA, DESAMONTAJE DE CONEXIONES, CANCELACION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION E IDENTIFICACION DE PIEZAS; LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISOR, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4 P.U.O.T.	m2	1,000,000	\$259.04	03/09/2017	04/09/2017	50.00%	50.00%								100.00%	1,000,000	
							\$129.82	\$129.82									\$259.04	
PRE-11	DEMOLICION DE MUROS, MURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS DE TABLA ROCA A DOS CARAS DE 10 cm DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.50 m. DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CRUALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASERRINOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS	m2	28,000,000	\$3,422.10	03/09/2017	09/09/2017	14.29%	85.71%									100.00%	28,000,000
							4,000,000	24,000,000									\$3,422.10	
							\$488.88	\$2,933.28										

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$618.70	\$3,063.10														\$3,681.80
	Acumulado:	\$126,900.15	\$115,187.03	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,126.77											\$305,637.42

Domínguez Rivera S.



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00436

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Otros: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.10 P.U.O.T.															
PRE-12	DEMOLICIÓN DE MUROS, HURETES, MOCHETAS Y ANTEPECHOS m2 DE TABELA ROCA A DOS CARAS DE 15 cm DE ESPESOR PROMEDIO Y HASTA 3.40 m DE ALTURA EN CUALQUIER RAVEL. INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DEL PANEL DE YESO, DESMONTAJE DE POSTES, REFUERZOS, CANALES Y ANCLAJES, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS		22,000,000	\$3,113,66	03/09/2017	09/09/2017	14.20%	85.71%								100.00%
							3,142,000	18,857,100								22,000,000
							\$144.81	\$2,668.05								\$3,113.66
	TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.16 P.U.O.T.															

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$444.81	\$2,668.85														\$3,113.66
	Acumulado:	\$127,344.96	\$117,855.88	\$89,979.72	\$49,443.75	\$14,128.77											\$398,751.08

Domingo Cruz J.



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00437

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-EJ24-2017/ CONVOCATORIA Fecha: 08-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A. NUMERO 102A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-15	DEMOLICION DE AZULEJO CERAMICO EN MESETA DE COCINER m2 ACTUAL POR MEDIOS MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR ACABADDO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OARA A TIRO LIBRE, HERRAJIENTA, MANO DE OBR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION	m2	3.500000	\$313.99	06/09/2017	09/09/2017		100.00%								100.00%
				3.500000				3.500000								3.500000
				\$313.99				\$313.99								\$313.99
	GENERAL DE CONSTRUCCION, 1.1.6 P.U.01.															
PRE-16	DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN LAMBRIN POR MEDIOS m2 MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECATADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAJIENTA, MANO DE OBR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE	m2	10.000000	\$1,988.10	06/09/2017	09/09/2017		100.00%								100.00%
				10.000000				10.000000								10.000000
				\$1,988.10				\$1,988.10								\$1,988.10

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:	\$2,302.09														\$2,302.09
	Acumulado:	\$127,381.57	\$122,405.00	\$90,655.52	\$49,443.75	\$14,126.77										\$404,012.61

Domínguez



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00439

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCION ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CONSTRUCCION 1.1.6. P.U.O.T.																
PRE-17	DESAMANTAMIENTO DE PISO DE PASTA DE 20 X 20 CM CON m2 RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, RETIRO DE PEDAJEITO CEMENTANTE Y TECATAS, INVELACION DE PISO PARA RECIBIR NUEVO PISO, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS RESCATADAS, ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS, MANO DE OBR, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T.		6.000000	\$182.34	06/06/2017	11/09/2017		83.33%	16.67%							100.00%
								5.000000	1.000000							6.000000
								\$151.05	\$30.30							\$182.34
PRE-18	DESMONTAJE DE MÓDULOS DE ATENCION EXISTENTES EN PIEZA LOCAL, CON RECUPERACION. INCLUYE RETIRO DE CONTACTOS REGULADOS Y CONTACTOS NORMALES, CODOS DE VOZ Y DATOS , CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4 P.U.O.T.		5.000000	\$3,312.75	20/08/2017	02/09/2017	100.00%									100.00%
								5.000000								5.000000
								\$3,312.75								\$3,312.75

Monto esta hoja:	\$3,312.75	\$151.95	\$30.39													\$3,495.09
Acumulado:	\$130,694.32	\$122,556.95	\$90,685.91	\$49,443.75	\$14,126.77											\$407,507.70

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARD. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MÁTEOS
 DIRECTOR GENERAL

04700

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 192A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 192A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-13	DEMOLICION DE CAJILLO 25 X 25 CM. EN SANITARIO PLANTA NIV. ALTA A BASE DE TRIPPLAY DE 6 MM. EL PRECIO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T.	m2	4.000000	\$256.24	03/09/2017	06/09/2017	14.29%	85.71%								100.00%
							0.571400	3.428600								4.000000
							\$36.61	\$219.63								\$256.24
PRE-14	DEMOLICION DE LOSETA CERAMICA EN PISO POR MEDIOS m2 MANUALES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DESTECADO DE LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T. VER PLANOS DE DEMOLICIONES.	m2	40.000000	\$2,703.20	05/09/2017	12/09/2017		75.00%	25.00%							100.00%
								30.000000	10.000000							40.000000
								\$2,027.40	\$675.80							\$2,703.20

Monto esta hoja:	\$36.61	\$2,247.03	\$675.80													\$2,059.44
Acumulado:	\$127,381.57	\$120,102.91	\$90,655.52	\$49,443.75	\$14,126.77											\$2,710.52

Lorenzo Ruiz, Jr.

ARD. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00438



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E924-2017] **Fecha:** 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 33, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 33
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 20-ago-17
Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total		
PRE-19	DEMOLICIÓN DE AFLANADOS SUELTOS O EN MAL ESTADO HASTA 4.59 m. DE ALTURA POR MEDIOS MECANICOS RETIRANDO CAPAS SUELTAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL MURO COMO TORNILLERÍA CLAVOS, OMEGAS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION.	m2	100,000,000	\$5,723.00	20/08/2017	17/09/2017	30.00%	35.00%	35.00%								100.00%	
							30,000,000	35,000,000	35,000,000								100,000,000	
							\$1,716.90	\$2,003.05	\$2,003.05								\$5,723.00	
I.U.U.P.M.O.T.																		
PRE-20	DEMOLICIÓN DE AFLANADOS SUELTOS O EN MAL ESTADO EN MURO DE COLINDANCIA A UNA ALTURA DE 10 M. POR MEDIOS MECANICOS RETIRANDO CAPAS SUELTAS, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS AJENOS AL MURO COMO TORNILLERÍA CLAVOS, OMEGAS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL.	m2	50,000,000	\$4,234.50	20/08/2017	07/09/2017	00.00%	40.00%									100.00%	
							30,000,000	20,000,000									50,000,000	
							\$2,540.70	\$1,693.80									\$4,234.50	
Monto esta Hoja:							\$4,257.60	\$3,096.85	\$2,003.05								\$9,357.50	
Monto esta Hoja:							\$4,257.60	\$3,096.85	\$2,003.05									\$9,357.50
Acumulado:							\$134,951.92	\$126,253.80	\$92,688.06	\$49,443.75	\$14,126.77							\$417,465.20
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos																		

Lorena...
[Handwritten Signature]



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

13700

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13


Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total		
DE CONSTRUCCION: 1.1.6. P.U.O.T.																		
PRE-21	LIBERACION DE PISO DE PASTA SIN RECUPERACION. EN PLANTA PZA BAJA QUE NO CORRESPONDE AL DISEÑO DEL TAPETE. INCLUYE: RETIRO DE ADHESIVO, PARA COLOCAR NUEVAS PIEZAS. LIMPIEZA, ENCRISTALADO DEL PRODUCTO DE LA LIBERACION. MANO DE OBRA, ACAREOS EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		12.000000	\$321.48	28/08/2017	02/09/2017	100.00%									100.00%		
				12.000000												12.000000		
				\$321.48												\$321.48		
PRE-22	DEMOLICION DE PLAFON SUELTO O EN MAL ESTADO HASTA 4.00 m2 m DE ALTURA EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: SECCIONAMIENTO Y DESMONTAJE DE CAPAS SUELTAS, RETIRO DE COLGANTES Y ELEMENTOS DE FIJACION, ANDAJOS Y TENDIDOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACAREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE		60.000000	\$6,255.00	03/09/2017	12/09/2017	10.00%	70.00%	20.00%							100.00%		
				6.000000				42.000000	12.000000							60.000000		
				\$625.50				\$4,378.50	\$1,251.00							\$6,255.00		
Monto esta hoja:							\$946.98	\$4,378.50	\$1,251.00								\$6,576.48	
Acumulado:							\$135,898.00	\$130,632.30	\$93,939.96	\$49,443.75	\$14,126.77							\$424,041.68
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos																		

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00442

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A.
 NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CONSTRUCCIÓN: 1.1.0 P.U.O.T.																
PRE-23	ELIMINACION DE FLORA PARASITA EN MURO DE COORDINANCIA PIEZA EJE "A", "S" Y "6-11" A UNA ALTURA DE 6.00 M. REALIZAR CORTE EN EL TALLO DE LA PLANTA DEJANDO APROXIMADAMENTE 10 CM VISIBLES A FIN DE APLICAR INYECCION DIARIA DURANTE POR LO MENOS 7 DIAS DE SOLUCION DE AGUA (UN VOLUMEN) 20% DE PEROXIDO DE HIDROGENO, 12% DE CLORO PARA ALBERCA Y 7% DE BORAX, HASTA LOGRAR QUE TANTO EL TALLO COMO LA RAIZ SE SEQUE. POSTERIORMENTE SE EXTRAERA LA RAIZ, TRATANDO DE ELIMINAR LAS RAICES PROFUNDAS, TOCONES Y DEMAS		3.000000	\$5,775.96	10/09/2017	10/09/2017		14.20%	85.71%							100.00%
								0.428600	2.571400							3.000000
								\$825.14	\$4,950.82							\$5,775.96
	A UNA PROFUNDIDAD NO MAYOR DE 10.00 CM: APLICAR BIOCIDA (BORAX O ACIDO PARACETICO POR INYECCION EN 2 O 3 OCAISIONES DURANTE 3-4 DIAS, UNA VEZ SECO EL TALLO RETIRAR LA RAIZ SIN REALIZAR PALANCA NI DEMOLER APLAMADOS NI MATERIAL PETREO, POSTERIORMENTE SE REALIZARA LIMPIEZA DE LA ZONA CON AGUA TALLANDO CON CEPILLO DE PAIZ HASTA ELIMINAR LOS RESTOS DE MATERIA ORGANICA Y BIOCIDA, UNA VEZ LIMPIA LA ZONA SE APLICARA HERBICIDA CITRUS RESTAURACION O SIMILAR AL 2% DILUIDO EN AGUA O ALCOHOL, ELABORARLAS															

Monto esta hoja:																	\$5,775.96
Acumulado:	\$135,898.90	\$131,457.44	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77												\$420,817.64

Domingo Pérez G.



ARD. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00173

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-24	MEZCLAS Y DILUCIONES DEL PRODUCTO EN RECIPIENTES LIMPIOS. SE RECOMIENDA PREPARAR SOLO LA CANTIDAD A UTILIZAR CADA DIA. SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCION PARA PRODUCTOS QUIMICOS (OVEROL TYVEK, LENTES, GUANTES DE NITRIL, MASCARILLA CON DOBLE FILTRO ETC.) INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.				01/00/2017	03/00/2017	100.00%									100.00%
	DESAMONTAJE DE FUERTA DE MACERA A BASE DE TAMBOUR O ENTABLERADA CON DIMENSION DE 4 A 5 cm DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBERANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARREOS DEL															

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:															
	Acumulado:	\$135,898.90	\$131,457.44	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77										\$429,917.64

Domínguez



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00444

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales
Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	Inicio obra: 28-ago-17
	Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
	MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.1.4 P.U.O.T.																
PRE-24.1	PUERTA DE 0.90 m DE ANCHO X 2.20 m. DE ALTO.	PIEZA	3.000000	5936.03	01/09/2017	03/09/2017	100.00%										100.00%
							3.000000										3.000000
							5936.03										5936.03
PRE-25	DESMONTAJE DE PUERTA DE LLADERA A BASE DE TAMBOR O ENTALLERADA CON DIMENSION DE 1 A 5 cm DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARREOS DEL				01/09/2017	01/09/2017	100.00%										100.00%

Monto esta hoja:	\$936.03																\$936.03
Acumulado:	\$136,834.93	\$131,457.44	\$98,800.78	\$49,443.75	\$14,126.77												\$430,753.67

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

[Handwritten signature]
 Domingo Cruz J.

[Handwritten signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL



00425

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No.: IO-01MP7R001-E024-2017 Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
	MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRD LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, I.I.4.P.U.O.T.																
PRE-25.1	PUERTA DOBLE DE 1.40 m. DE ANCHO X 3.40 m. DE ALTO.	PIEZA	1,000,000	\$526.66	01/09/2017	01/09/2017	100.00%										100.00%
								1,000,000									1,000,000
								\$526.66									\$526.66
PRE-26	DES-MONTAJE DE PUERTA DE MADERA A BASE DE TABLERO ENTABLERADA CON DIMENSION DE 4 A 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, SIN AFECTARLOS EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESMONTAJE DE MARCO, CHAMBRANAS, HERRAJES, CHAPA, BISAGRAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y AGARRES HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISORI, CARGA Y AGARRES DEL				01/09/2017	01/09/2017	100.00%										100.00%

							Monto esta hoja:	\$526.66									\$526.66	
							Acumulado:	\$137,361.59	\$131,457.44	\$90,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77						\$431,280.33

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gomez Mateos

Domínguez Fuentes

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

0046



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
	MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, (LA DEPENDENCIA DETERMINARA CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES), HERRAMIENTA: MANO DE OBRA, ECUPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4, P.U.O.T.																
PRE-26.1	PUERTA DE 0.90 m. DE ANCHO X 3.49 m. DE ALTO.	PIEZA	3,000,000	\$1,105.00	01/09/2017	03/09/2017	100.00%										100.00%
							3,000,000										3,000,000
							\$1,185.00										\$1,185.00
PRE-27	DESAMONTAJE DE LUMINARIAS CON RECUPERACION EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS PARA EL DESAMONTAJE, INCLUYENDO DESAMONTAMIENTO DE PARTES, CLASIFICACION, LIMPIEZA, SOPORTERIA, BALASTROS, TUBOS, FOCOS, ACRILICOS, CONECTORES, ELEMENTOS DE SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, DESCONEXION ELECTRICA, CORTES Y ENCINTADO DE PUNTAS, OBRAS DE PROTECCION, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL LUGAR DE ALMACENAJE A INDICADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA				01/09/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%									100.00%

Monto esta hoja:	\$1,185.00																\$1,185.00
Acumulado:	\$138,548.59	\$131,457.44	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77												\$432,465.33

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00427

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: I-0-014P7R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17

DOCUMENTO E-13

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
Y ACARRÉOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.14. P.U.O.T																
PRE-27.1	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE 60 cm	pieza.	0.000000	\$636.00	01/08/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%								100.00%
							6.000000	2.000000								0.000000
							\$477.00	\$159.00								\$636.00
PRE-27.2	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE 120 cm	pieza.	12.000000	\$1,342.44	01/09/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%								100.00%
							0.000000	3.000000								12.000000
							\$1,006.93	\$335.61								\$1,342.44
PRE-27.3	LUMINARIA TUBULAR SLIM DE 249 cm	pieza.	18.000000	\$2,337.30	01/09/2017	04/09/2017	50.00%	50.00%								100.00%
							0.000000	9.000000								18.000000
							\$1,168.65	\$1,168.65								\$2,337.30
PRE-27.4	DE SUSPENDER CON CABLE ACERADO DE 120 M.	pieza.	16.000000	\$1,780.92	01/09/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%								100.00%
							12.000000	4.000000								16.000000
							\$1,342.44	\$447.48								\$1,780.92

Monto esta hoja:	\$3,994.92	\$2,110.74														\$6,105.66
Acumulado:	\$142,541.51	\$133,568.18	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77											\$438,570.99

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. M.A. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00448

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-27.5	DE CAMPANA EN PEDESTAL	pieza.	1.000000	\$111.87	01/09/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%								100.00%
							0.750000	0.250000								1.000000
							\$83.00	\$27.97								\$111.07
PRE-27.6	DE 0.61 X 0.61 M. UBICADA EN PLAFON RETICULAR	pieza.	8.000000	\$636.00	01/09/2017	04/09/2017	75.00%	25.00%								100.00%
							6.000000	2.000000								8.000000
							\$477.00	\$159.00								\$636.00
PRE-28	DES-MONTAJE DE CANALETA DE PVC HASTA 2" DE ANCHO FUERA DE SERVICIO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: BANG DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y/O SUJECION, CAJAS DE REGISTRO, CORTES, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Y ESCOMBROS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION				01/09/2017	01/09/2017	100.00%									100.00%

1.1.4. P.U.C.T

Monto esta hoja:	\$560.90	\$186.97														\$747.87
Acumulado:	\$143,102.41	\$133,755.15	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77											\$439,316.86

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Domingo Kewel, Jr.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO
 CARRILLO DE LA VIGILANCIA, CARRILLO DE LA VIGILANCIA
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM YUCCATAN
 C.P. 97000

ARQ. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

67700

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-28.1	CANALETA METALICA O PVC DE 1/2" A 3"	MIL	100.000000	\$1,121.00	01/09/2017	05/09/2017	60.00%	40.00%								100.00%
							60.000000	40.000000								100.000000
							\$672.00	\$448.40								\$1,121.00
PRE-29	DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍA FLEXIBLE: ZAPA O UCAHTE DE LOS DIAMETROS INDICADOS, SIN RECUPERACION, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CORTES, RETIRO DE CONEXIONES, CAJAS CUADRADAS, COCOS, ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE FIJACION, SOPORTERIA, CARGA, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, AJUSTADOS Y TENDIDO LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TENDIDO				01/09/2017	01/09/2017	100.00%									100.00%
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.4 P.U.O.T															
PRE-29.1	13 mm A 51 mm C	m	50.000000	\$560.50	01/09/2017	05/09/2017	60.00%	40.00%								100.00%
							30.000000	20.000000								50.000000
							\$336.30	\$224.20								\$560.50

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$1,008.00	\$672.60													\$1,681.50
	Acumulado:	\$144,111.31	\$134,427.75	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77										\$441,000.36

María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00450

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LQ-014P7R001-E324-2017] **Fecha:** 08-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
PRE-30	DESAMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO ARMADO CON PERFILES DE HASTA DE 2" (DIFERENTES MEDIDAS), EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DESAMONTAJE DEL CRISTAL, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, DESARMAO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ACARREO DE SOBRESANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAJÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE	m2	45.000000	\$11,354.40	01/09/2017	09/09/2017	33.33%	06.67%								100.00%
							15.000000	30.000000								45.000000
							\$3,784.80	\$7,569.60								\$11,354.40
	CONSTRUCCION: 1.1.4. P.U.O.T															
PRE-31	DESAMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: CORTE DE ANCLAJES, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, IDENTIFICACION DE PIEZAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISION, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAJÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. (LA DEPENDENCIA DETERMINARA				03/09/2017	03/09/2017	100.00%									100.00%

Monto esta hoja:	\$3,784.80	\$7,569.60														\$11,354.40
Acumulado:	\$147,890.11	\$141,097.35	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77											\$452,354.76

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00451

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	CUALES ELEMENTOS NO SON APROVECHABLES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 1.1.4. P.V.O.T.															
PRE-3.1.1	JABONERA PARA JARDON LICUADO DE SOBREPCHER.	PIEZA	8.000000	\$462.56	03/09/2017	06/09/2017	25.00% 2.000000 \$115.64	75.00% 6.000000 \$346.02								100.00% 8.000000 \$462.56
PRE-3.1.2	DESPACHADOR DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS DE PIEZA SOBREPCHER.		2.000000	\$115.64	03/09/2017	04/09/2017	50.00% 1.000000 \$57.82	50.00% 1.000000 \$57.82								100.00% 2.000000 \$115.64
PRE-32	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO CON ACABADO DE PISO m3 DE TERRAZO DE 0.60 x 0.60 m. DE ANCHO Y HASTA 0.70 m DE PROFUNDIDAD PARA RECIBIR ZAPATAS INCLUYE RUPTURA Y ATADJE CON CABLE Y ARRETA, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO		2.000000	\$1,461.28	06/09/2017	08/09/2017		100.00% 2.000000 \$1,461.28								100.00% 2.000000 \$1,461.28

Monto esta hoja:	\$173.46	\$1,866.02														\$2,039.48
Director General: Arq. Matja de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado:	\$148,069.57	\$143,853.37	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77										\$454,394.24

Arq. Matja de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00452

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	
Duración: 60 días naturales	
Inicio obra: 28-ago-17	
Fin obra: 26-oct-17	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
	PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: I I E P.U.O.T.																
PRE-33	SUMINISTRO Y FABRICACION DE TAPAL VERTICAL DE 2.44 m. DE ALTURA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA CONTRATISTA, CONSTRUIDO CON PANELES DE YESO DE 2.44 m x 12.17 mm. DE ESPESOR MARCA TABLAROCA O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, COLOCADOS A UNA SOLA CARA SOBRE BASTIDOR DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 50 RECLADA Y TROQUELADA EN FRIO DE 03.5 mm. DE ANCHO CONFORMADO POR CANALES DE AJARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES 3/4 61 cm. ATORNILLADOS A LOS		53,080,000	\$12,285,20	28/08/2017	02/09/2017										100.00%	100.00%
																53,080,000	53,080,000
																\$12,285,20	\$12,285,20
	CANALES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLOJEO, CALZAS, FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTOTORNILLABLES DE DOBLE CUERDA HILO DE 1" 3/8 30 cm. DE SEPARACION, COLOCACION DE CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACION DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, AJUDDADOS Y TENDIDOS, ACARREO DE DESPERDICIOS AL																

Monto esta hoja:	\$12,285.20																\$12,285.20
Acumulado:	\$160,354.77	\$143,863.37	\$98,890.78	\$49,443.75	\$14,126.77												\$466,679.44

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domings Kuveld



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00458

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTO E-13



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017 Fecha: 09-ago-17
CONVOCATORIA
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESMONTAJE DEL TAPIAL, TRASLADO DEL MATERIAL RECUPERADO A LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 1.1.2 P.U.O.T.															
A3	CIMENTACIONES															
CIM-01	ZAPATA AISLADA TIPO Z-1 Y Z-2 DE 50 X cm DE ANCHO Y 10 cm PZA DE PERALTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 kg/cm2, MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TERRETE COMPACTADO MANUENTE CON PISO DE 5 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE CONCRETO SOBRE DE 5 CM DE ESPESOR DE 100 KG CM2, SOBRE CAPA DE ACERO DE REFUERZO SEGUN PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: DADO DE CIMENTACION DE 25 X 25 X 50 CM VARILLA DEL NO 3, CON CUATRO ESPARRAGOS DE 3"4" DE 50 CM DE LARGO, MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE		2.000000	\$6,130.04	10/09/2017	16/09/2017										
								14.20%		85.71%						100.00%
								0.285700		1.714300						2.000000
								\$875.72		\$5,254.32						\$6,130.04

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$875.72	\$5,254.32													\$6,130.04
	Acumulado:	\$160,354.77	\$144,739.09	\$104,145.10	\$49,443.75	\$14,126.77										\$472,809.40

Domènec Ferrer

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL



00454

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017/ CONVOCATORIA Fecha: 09-nov-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-nov-17
 Fin obra: 26-dic-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	REFUERZO CON VARILLA DEL NO. 5, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, CIMBRADO, SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMOLDADO, CURADO CON CURA FASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, DELIMITACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)															
CI11-02	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE EL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, SILETAS, SEPARADORES, TRASLAPES, ANCLAJES, BAYONETAS, COLUPIOS, GANCHOS, DESPERDICIOS, ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, ENDEZCADO, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ELEVACION, COLOCACION, AMARRES, RETIRO DEL MATERIAL SOBRAANTE, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRAANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPPIO INDICADO POR LA SUPERVISION Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO. EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.2 I, P.U.O.T.				10/09/2017	10/09/2017		14.20%	65.71%							100.00%

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:																
	Acumulada:	\$160,354.77	\$144,739.09	\$104,145.10	\$49,443.75	\$14,126.77											\$472,809.48

Arquitecto María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00255

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 192A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
CIM-02.1	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 3 DE Fy = 4200 kg/cm2 (estracos TON en azules)		0.120000	\$2,736.03	10/09/2017	10/09/2017		14.20% 0.017100 \$300.00	85.71% 0.102900 \$2,436.17								100.00% 0.120000 \$2,736.03
CIM-02.2	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 4 DE Fy = 4200 kg/cm2 (en TON azules)		0.130000	\$2,851.07	10/09/2017	10/09/2017		14.20% 0.018600 \$407.00	85.71% 0.111400 \$2,444.17								100.00% 0.130000 \$2,851.07
CIM-01.3	ACERO DE CIMENTACION DEL No. 6 DE Fy = 4200 kg/cm2 (parado TON en azules y armado en azules)		0.080000	\$21,033.37	10/09/2017	10/09/2017		14.20% 0.140000 \$3,004.77	85.71% 0.840000 \$18,028.61								100.00% 0.080000 \$21,033.37
CIM-03	PLANTILLA DE CONCRETO SIN ACABADO ESPECIFICO, DE 5 cm DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE Fc = 100 kg/cm2. INCLUYE: PREPARACION DEL FONDO, NIVELACION, COMPACTACION DEL FONDO, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARreo DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESPERDICIO, ELABORACION, CARGA, ACARreo, MAESTREADO, VACHADO, PICADO, NIVELADO Y APISONADO DEL CONCRETO, SIN TERMINADO ESPECIFICO, CURADO DE LOS ELEMENTOS CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE SOBRESANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO	m2	0.030000	\$4.78	10/09/2017	10/09/2017		14.20% 0.004300 \$0.40	85.71% 0.025700 \$4.11								100.00% 0.030000 \$4.78

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$3,803.61	\$22,821.64	\$49,443.75	\$14,126.77												\$26,625.25
	Acumulado:	\$160,354.77	\$148,542.70	\$126,986.74													\$499,434.73

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00456



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] **Fecha:** 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CI-M-04	INDICADO POR LA SUPERVISION Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1.1.12 P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ESTRUCTURAL Fc = 200 kg/cm², REVENIMIENTO DE 5-10 cm, ELABORADO EN OBRA, ARENA, GRAVA DE TAMAÑO MÁXIMO DE 19 mm DE DIÁMETRO Y AGUA, PARA CIMENTACION EN ZAPATAS. INCLUYE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, ACABADO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO Y PRUEBAS, DESMOLDADO, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES HASTA EL LUGAR DE ACCION INDICADO POR LA SUPERVISION Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, REVOLVEDORA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.2.3 P.U.O.T.	m3	0.500000	\$1,465.61	10/09/2017	16/09/2017		14.29%	85.71%							100.00%
								0.071400	0.428600							0.500000
								\$200.37	\$1,256.24							\$1,456.61
A4	ALBAÑILERIA															
				Monto esta hoja:				\$200.37	\$1,256.24							\$1,456.61
				Acumulado:	\$160,354.77			\$148,752.07	\$128,222.98	\$49,443.75	\$14,126.77					\$500,900.34
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos																

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00457



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE ILUJAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 58-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 58-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13


Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oci-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ALD-01	EXCAVACION DE MATERIAL SECO, EXCEPTO ROCA PARA PZA DESPLANTE DE ELEMENTOS DE CIMENTACION DE 70 X 70 X 70 CM. INCLUYE: TRAZO Y VERIFICACION DE NIVELES DE EXCAVACION, AFINE DE FONDO Y TALUDES, ACARREO INTERNOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RECORTE DE PISO DE GRANITO DE HASTA 4 CM DE ESPESOR CON DISCO DE CORTE PARA EVITAR FRACTURARLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIVAMIENTOS PREVENTIVOS LAJUECA Y TODO LO NECESARIO ENCOSTALADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA		2.000000	5995.32	08/08/2017	00/08/2017		100.00%								100.00%
								2.000000								2.000000
				5995.32												5995.32
	LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.)															
ALB-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APLANADO GRUESO EN MUROS m2 INTERIORES CON MEZCLA DE CAL ARENA CERNIDA EN PROP. 1:3 CON 10% DE CEMENTO GRAS DE 2 cm DE ESPESOR, ACABADO COAJAL, HASTA 5.00 M. DE ALTURA ENVOLUCION CON FIBRAS DE POLIPROPILENO SEGUN ESPECIFICACION DE FABRICANTE, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESPERDICIOS, REBABEO DE SUPERFICIES PARA ELIMINAR IRREGULARIDADES, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA OBTENER	m2	115.000000	\$10,110.99	10/08/2017	23/08/2017		7.14%	50.00%	42.86%						100.00%
							8.214300	57.500000	49.285700							115.000000
							\$1,365.71	\$9,559.95	\$8,104.24							\$10,110.99

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$2,361.03	\$9,559.95	\$8,194.24	\$14,126.77										\$20,115.22
	Acumulado:	\$160,354.77	\$151,113.10	\$137,782.93	\$57,637.09	\$14,126.77										\$521,015.56



Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL



00458

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 58-A, NÚMERO 482A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 58-A, Núm. 482A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
	ADHERENCIA, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, ELABORACION, CARGA Y APLICACION DEL MORTERO, MAESTREAO, FLOMEADO, REGLADO, PERFILEDO DE ARISTAS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE SOBRANTES, HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISION Y POSTERIORMENTE RETIRO FUERA DE OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, ANCHOS Y TENDIDOS HERRAMIENTAS, MAHO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE																
	CONSTRUCCION 2.4.2.P.U.C.T.																
ALD-03	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, DE 9 cm DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 m CONSTRUIDO CON FLACAS DE YESO DE 12.7 mm DE ESPESOR MGA USG-TABLAROCA, PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 23.5 mm DE ANCHO ARJADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES 3/8" DE CALIBRE 20 DE LAMINA GALVANIZADA, ROLADA Y TRAOQUELADA EN FRIO, CON AISLANTE EN SU INTERIO A BASE DE COLCHONETA DE LANA	m2	45,000,000	\$18,630.45	17/09/2017	25/09/2017				11.11%	77.78%	11.11%				100.00%	
										5,000,000	35,000,000	5,000,000				45,000,000	
										\$2,070.05	\$14,490.35	\$2,070.05				\$18,630.45	
				Monto esta hoja:						\$2,070.05	\$14,490.35	\$2,070.05				\$18,630.45	
				Acumulado:	\$160,354.77	\$151,113.10	\$139,852.98	\$128,344.00	\$116,852.98	\$105,344.00	\$93,852.98	\$82,344.00	\$70,852.98	\$59,344.00	\$47,852.98	\$36,344.00	\$539,646.01
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Matcos																	

Domínguez Hernández

ABD. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATCOS
 DIRECTOR GENERAL

00459



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-1P7R001-E324-2017] **Fecha:** 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugnr: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	MINERAL RF-4200 DE 2" DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HELIX EN FORMA ALTERNADA A CADA 49.6 cm., POSTE DE MADERA EN CAVIDAD DE POSTE METALICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACION Y FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACION (LAS PLACAS DEBERAN COLOCARSE HASTA 10 cm															
	POR ENCIMA DEL PLAFÓN, ENBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS, CON ESCUINERO DE PAPEL-METAL LICA PERFRATRI-BEADEX, CINTA PARA JUNTAS PERFRACINTA, CALAFATEADO CON COMPUESTO REDMIN, LUADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLOJEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y															
				Monto esta hoja:												
				Acumulado:	\$160,354.77	\$151,113.10	\$139,852.98	\$72,128.34	\$16,196.82							\$530,646.01

Alfonso...



Director General

00490

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97600, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A. Núm. 492A. Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	ACATREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CALIJO Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.4.1 P.U.O.T.															
ALB-04	SUMINISTRO Y FABRICACION DE LANBRIN DE TABLAROCA A UNA CARA DE 7.00 cm DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 m, CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm DE ESPESOR MCA YPSA, PAJEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADOS A CADA 0.61 m EN VENTANAS DE MEZANINE, Y ÁREAS INDICADAS EN PROYECTO, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 63.5 mm DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE CALIBRE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES 3/8" 61 cm CALIBRE 20 DE LAMINA GALVANIZADA ROLADA Y				17/09/2017	24/09/2017			12.50%	87.50%						100.00%

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$100,354.77	\$151,113.10	\$199,852.98	\$72,128.34	\$16,196.82											\$539,646.01

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. ENRIQUE GARCÍA DE LA ROSA, S/N. COL. CENTRO, C.P. 97600, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN
 TEL: (999) 999-9999 | FAX: (999) 999-9999
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM.MX

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00461

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13


Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	TROQUELADA EN FRÍO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEK PLANO DE 1/2"; ANCLAJE DEL BASTIDOR A PISO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HELIX EN FORMA ALTERNADA A CADA 40 ó 50 cm. POSTE DE MADERA EN CANTIDAD DE POSTE METÁLICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACION Y FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TEK BROCA DE 1" A CADA 20 cm. DE SEPARACION LAS PLACAS DEBERAN COLOCARSE HASTA 10 cm POR ENCIMA															
	DEL PLAFÓN, EMBOCILLADO Y PERFLADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESCUINERO DE PAPEL METAL MCA PERPATRU-REPEX, GINTA PARA JUNTAS PERFACINTA CALAFATEADO CON COMPUESTO REDIMIX, LIJADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRASLAFES, DESPERDICIOS, FLOJEO, CALZAS, TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS CARGA Y ACARREOS DEL															
				Monto esta hoja:												
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos				Acumulado:	\$160,354.77	\$151,113.10	\$139,852.08	\$72,128.34	\$16,196.82							\$539,846.01

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00462

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 241 P.U.O.T.															
ALB-04.1	LADRIN DE UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m.	m2	40,000,000	\$12,447.20	17/09/2017	24/09/2017			12.50%	87.50%						100.00%
									\$5,000,000	\$35,000,000						40,000,000
									\$1,555.00	\$10,891.30						\$12,447.20
ALB-05	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO A BASE DE HOJA DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) AMBAS DE 13 mm DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 3.60 m O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 35 mm DE ANCHO ARRIADO CON CANALES DE AJARRE CALIERE 22 EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES VERTICALES 3" Ø1 m. CALIERE 20 DE LAMINA GALVANIZADA REGLADA Y TROQUELADA EN FRIO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUIVE ATORNILLADO ENTRE POSTES Y CANALES MEDIANTE TORNILLOS TEN PLANO DE 1/2", ANCLAJE DEL	m2	10,000,000	\$10,800.70	22/09/2017	26/09/2017				60.00%	40.00%					100.00%
									\$0,000,000	\$4,000,000						10,000,000
									\$6,460.42	\$4,320.28						\$10,860.70

Monto esta hoja:																	\$23,247.90
Acumulado:				\$160,354.77	\$151,113.10	\$141,408.88	\$117,371.72	\$89,500.06	\$4,320.28	\$20,517.10							\$562,893.91

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Lorenzo Rueda



[Handwritten Signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00463

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01HP7R001-E324-2017/ CONVOCATORIA **Fecha:** 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 80 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	<p>BASTIDOR A PISO Y LOSA LLEVANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA A CADA 40 ó 6 cm. POSTE DE MADERA EN CAJONADA DE POSTE METALICO COMO REFUERZO PARA SOPORTAR PUERTAS Y/O VENTANAS, COLOCACION Y FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNELLOS AUTORROSCABLES TEN BROCA DE 1" A CADA 30 cm. DE SEPARACION, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS Y ARISTAS CON ESCUINERO DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRI-M-BADEX, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, PLOMO, CALZAS TAQUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS</p> <p>PARA INSTALACIONES: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2-4-1.P.U.O.T.</p>															

Monto esta hoja:																		
Acumulado:							\$160,354.77	\$151,113.10	\$141,408.88	\$89,500.06	\$20,517.10							\$562,803.91

Demingio Humberto



[Handwritten Signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00464

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Subdirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017
CONVOCATORIA

Fecha: 00-ago-17

DOCUMENTO E-13

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ALB-06	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 Y PIEZA HASTA 0.60 m DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, CON TABIQUE DE BARRO RECOCCIDO DE 12.5 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR DE 2.0 cm, DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c=100 kg/cm² DE 8 cm, DE ESPESOR, TAPA DE 3 cm DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 kg/cm², ARJADA CON VARILLA DE 3" ø 3 15 cm DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE 2" X 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 2" X 1 1/2" X		1.000000	\$2,670.70	10/09/2017	12/05/2017		33.33%	60.07%							100.00%
								0.333300	0.066700							1.000000
								\$890.23	\$1,780.47							52,670.70

3/16" DE ANGULO DE ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACERREOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, PERFLADO DE MEDIA CANA DE 29 cm DE DIAMETRO EN LA BASE CON CONCRETO FC=100 kg/cm², DOS MANOS DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR S1140, EN EL MARCO Y CONTRAMARCO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE B 1, P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$890.23	\$1,780.47	\$89,500.06	\$20,517.10										\$2,670.70
	Acumulado:		\$152,003.33	\$143,189.35												\$565,564.61

Domènge Ferrer J.



[Handwritten signature]
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00465

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-01-IP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
ALB-07	FABRICACION DE MESETA PARA LAVABO A BASE DE PANEL m DUROCK DE 8 CMS. DE ESP. POR DIO M. DE ANCHO, CON FALDON FRONTAL Y UN DESARROLLO DE 30 CMS. DE PERALTE, Y DOS MURETES DEL MISMO MATERIAL CON UNA ALTURA TOTAL DE 0.80 CMS. EN LA PLANCHA SE DEBERA DEJAR EL PASO PARA LAS INSTALACIONES NECESARIAS, ESTRUCTURA DE BASTIDOR METALICO DE 2.5 " COLOCADOS A CADA 20 CM. DINTA DE REFUERZO DE PAPEL, REDJINA, TORILLERA S-1, ESQUINERO, CACHES DE MADERA DE REFUERZO, CALAFATEO ENTRE MURO Y BARRA, ACARREOS		4.000000	\$2,795.60	13/09/2017	10/09/2017			100.00%							100.00%	\$2,795.60
									4.000000								4.000000
									\$2,795.60								\$2,795.60
	HORIZ Y VERT, HASTA EL SITIO DE UTILICACION, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRIANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION P.U.O.T.																

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$152,003.33	\$2,795.60	\$89,500.06	\$20,517.10											\$2,795.60
	Acumulado:			\$145,984.95													\$568,360.21

Arquitecto Rubén...



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00436

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ALB-08	SUMINISTRO Y APLICACION DE APLANADO A 3 CAPAS CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS. HASTA LOGRAR NIVEL EXISTENTE, A BASE DE MORTERO CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5, CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA 1:1:6, CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA CER 1:1:4 (FINO), CON REJATES Y ENBOQUILLADOS PARA RECIBIR PINTURA. INCLUYE: PROTECCION DE ELEMENTOS ADYACENTES, DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y	m2	115.000000	\$19,021.30	10/09/2017	02/10/2017		4.35%	30.43%	30.43%	30.43%	4.35%				100.00%
								5.000000	35.000000	35.000000	35.000000	5.000000				115.000000
								\$953.10	\$5,971.70	\$5,971.70	\$5,971.70	\$953.10				\$19,021.30

TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 2.4.3 P.U.O.T.

Monto esta hoja:																	\$19,021.30
Acumulado:	\$160,354.77	\$853.10	\$152,856.43	\$5,971.70	\$151,956.65	\$5,971.70	\$95,471.70	\$26,488.80	\$5,971.70	\$853.10	\$853.10						\$587,081.51

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez



[Handwritten Signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00467

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ALB-00	SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINAS EN MOLDURAS DE MEDIA CAJA DE YESO UBICADAS EN MUROS, A BASE DE YESO, AGREGANDO 5% DE CEMENTO GRIS, PERFILANDO LA LONGITUD TOTAL DE LA MOLURA INCLUYE: DESPERDICIOS, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION; LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OERA, EQUIPO Y				10/09/2017	10/09/2017		100.00%								100.00%
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 2.4.2. P.U.O.T															
ALB-00.1	EN MUROS	m	60.000000	\$3,728.40	10/09/2017	24/09/2017		0.07%	46.67%	46.67%						100.00%
								4.000000	28.000000	28.000000						60.000000
								\$248.56	\$1,739.92	\$1,739.92						\$3,728.40

Director General: Arq. Marín de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta Hoja:	\$248.56	\$1,739.92	\$1,739.92	\$26,488.80	\$853.10					\$3,728.40
	Acumulado:	\$160,354.77	\$153,104.99	\$153,696.57	\$97,211.68						\$591,700.91

Domínguez Hernández

ARQ. MARÍN DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

89700



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subsección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ALB-10	APERTURA CONTROLADA DE PASOS EN MURO DE HASTA 60 CM. DE ESPESOR Y 1" DE DIAMETRO, CON ROTAJARTILLO Y BROCA DE DIAMANTE, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN A UNA ALTURA DE 5 00 M. INCLUYE, EN ESTE CONCEPTO EL CUIDADO ES INDISPENSABLE PARA EVITAR DAÑAR LAS ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES, TRAZOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREGOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.				10/09/2017	17/09/2017		12.50%	87.50%							100.00%
	HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 236 P.U.O.T.															
ALB-10.1	DIMENSIONES DE: 40 cm. DE ESPESOR Y 1" DE DIAMETRO	PIEZA	8.000000	\$1,558.80	10/09/2017	17/09/2017		12.50%	87.50%							100.00%
								1.000000	7.000000							8.000000
								\$194.85	\$1,303.05							\$1,558.80
A5	ACABADOS															

Monto esta hoja:																	\$1,558.80
Acumulado:	\$160,354.77	\$194.85	\$153,299.84	\$1,363.95	\$155,060.52	\$97,211.68	\$26,488.80	\$853.10									\$593,268.71
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos																	

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



ARQ. MA. DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00469

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCION ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
ACA-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIPEX DE COXEM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN INTERIORES, COLOR BLANCO O EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, EN MUROS Y PLATABANDA DE CRISTALES Y SERVICIOS INCLUYE: DESPERDICIOS, PROTECCION DE AREAS	m2	1800.000000	\$105,000.00	10/09/2017	24/10/2017		2.22%	15.50%	15.56%	15.56%	15.50%	15.56%	15.56%	4.44%	100.00%	
								40,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	80,000,000	1,800,000,000	
								\$3,068.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$25,070.00	\$7,336.00	\$105,000.00
	ADYACENTES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS ACARREO DEL MATERIAL SOBREVANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.3.1 (P.U.D.T.)																
ACA-02	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ZOCLO VINILICO MIL COLOR CAFE DE 10 CM DE ANCHO MARCA VINYLASA O SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.4.5 (P.U.D.T.)	mL	75.000000	\$4,565.25	24/09/2017	08/10/2017				0.07%	40.67%	40.67%				100.00%	
										5,000,000	35,000,000	35,000,000				75,000,000	
										\$304.35	\$2,130.45	\$2,130.45				\$4,565.25	

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$3,668.00	\$25,676.00	\$25,980.35	\$27,806.45	\$27,806.45	\$25,676.00	\$25,676.00	\$7,336.00	\$169,625.25
	Acumulado:	\$169,354.77	\$158,967.84	\$180,736.52	\$123,192.03	\$4,295.25	\$28,659.55	\$25,676.00	\$7,336.00	\$762,893.96

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00170

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P/R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Otra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO. C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	
Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-03	SUMINISTRO COLOCACION E INSTALACION DE MOLDURA ZOCLO AL 4 cm PARA FISO LAMINADO COLOR VINTAGE CLEO MATE MODELO DARK LAPACHO, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3-A.5. (P.U.C.T.)		35,000,000	\$2,759,05	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	65.71%				100.00%
											5,000,000	30,000,000				35,000,000
											\$391,15	\$2,364,90				\$2,759,05
ACA-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE PORCELANATO EN m2 FISO, COLOR SELL BEIGE DE 90 x 90 cm O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, ASENTADA CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, CON ENTREGALLE DE 5 mm, A BASE DE BOQUILLA SIN ARENA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y AGARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES CON DIBO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION.	m2	5,000,000	\$4,369,70	24/09/2017	28/09/2017				20.00%	60.00%					100.00%
										1,000,000	4,000,000					5,000,000
										\$877,94	\$3,511,76					\$4,369,70

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$180,736.52	\$477.94	\$3,905.91	\$2,364.90	\$124,069.97	\$58,201.16	\$31,024.45	\$25,676.00	\$25,676.00	\$7,336.00	\$7,148.76	\$770,042.71			

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Armando Kersch



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

11270000471

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 20-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-05	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OJRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OJRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.1.1 P.U.O.T.	m2	120.000000	\$62,695.29	17/09/2017	14/10/2017										
							3.57%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	21.43%				100.00%
							4,607,100	32,250,000	32,250,000	32,250,000	32,250,000	27,642,900				129,000,000
							\$2,239.12	\$15,673.82	\$15,673.82	\$15,673.82	\$15,673.82	\$13,434.71				\$62,695.29

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:															
	Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$2,239.12	\$15,673.82	\$15,673.82	\$15,673.82	\$15,673.82	\$15,673.82	\$13,434.71	\$25,676.00	\$7,336.00	\$62,695.29	\$832,736.00		

Domínguez

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00472



ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-06	COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.1. P.U.O.T.		2,000,000	\$3,474.96	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										0.285700	1.714300					2.000000
										\$196.42	\$2,078.54					\$3,474.96
	CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.1. P.U.O.T.															

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$182,975.64	\$498.42	\$2,078.54	\$46,698.27	\$39,110.71	\$25,676.00	\$7,336.00	\$3,474.96
Acumulado:				\$140,240.21	\$76,853.52					\$836,212.96

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domitila Fuentes



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00473

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017) Fecha: 09-ago-17


CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-07	PULIDO DE PISO DE PASTA CON MAQUINA ROTATIVA PULIDORA. INCLUYE: PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TRACO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y	m2	500.000000	\$130,310.00	01/10/2017	25/10/2017					4.00%	28.00%	28.00%	28.00%	12.00%	100.00%
											20.000000	140.000000	140.000000	140.000000	60.000000	500.000000
											\$5,212.40	\$36,486.80	\$36,486.80	\$36,486.80	\$15,637.20	\$130,310.00
	RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.1, P.U.O.T.															
ACA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PASTA DE 20 X 20 CM INCLUIE: PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION, TRACO, CORTES CON DISCO, AJUSTES, SEPARADORES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y DETERGENTE SUAVE AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y	m2	40.000000	\$38,081.60	24/09/2017	01/10/2017				12.50%	87.50%					100.00%
										5.000000	35.000000					40.000000
										\$4,510.20	\$31,571.40					\$36,081.60


Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$182,975.64	\$4,510.20	\$36,783.80	\$36,486.80	\$36,486.80	\$36,486.80	\$36,486.80	\$15,637.20	\$166,301.60					
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos				\$144,750.41	\$113,637.32	\$83,185.07	\$75,597.51	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,002,604.56						

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00474




CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DOCUMENTO E-13
Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Concurso No: LO-014P7RD01-E324-2017 Fecha: 09-ago-17	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	
	Duración: 00 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	DESPERDICIOS, TRAZOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.1.1. P.M.O.T.															
ACA-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE GRANITO COLOR PZA GRIS OXFORD DE 2 CM DE ESPESOR DE 1.67 X 0.69 MTS CON FALDA DE 7 CM Y RESPALDO ANTIDERRAME COLOCADA EN MESETA DE AREA DE CAFE EN PLANTA BAJA, INCLUYE CORTES, FLETES, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRAZOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.000000		\$11,666.59	17/09/2017	21/09/2017			20.00%	80.00%						100.00%
									0.200000	0.800000						1.000000
									\$2,333.32	\$9,333.27						\$11,666.59
ACA-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE PASTA DE 20 X 20 CM PZA EN DISEÑO Y COLOR IGUAL AL EXISTENTE, EN PLANTA BAJA, COLOCADO CON MORTERO, CEMENTO CAL POLVO DE PIEDRA (ARENA) 1:20 JUNTAS DE 2 MM MAXIMO, LECHAREADO, LIMPIEZAS, INCLUYE OBTENCION DE MUESTRA PARA APROBACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PULIDO Y BRILLADO DEL PISO, PROTECCION CON CARTON CORRUGADO DEL MISMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	14.000000		\$12,628.56	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
									2.000000	12.000000						14.000000
									\$1,804.08	\$10,824.48						\$12,628.56

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$2,333.32	\$185,308.96	\$11,137.35	\$155,887.76	\$10,824.48	\$83,185.07	\$75,597.51	\$62,162.00	\$22,973.20	\$24,295.15	\$1,026,899.71				

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Armando Kaush...



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00475

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm. DE ESPESOR EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ENPAQUES DE NEOPRENO, MOLDURA PREFABRICADA EN FORMA DE "H" DE SILICONA PARA UNIR CRISTALES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMICHI Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m2	8.000000	\$25,303.12	08/10/2017	15/10/2017						12.50%	87.50%			100.00%
												1.000000	7.000000			8.000000
												\$3,174.14	\$22,218.98			\$25,393.12
	CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3-4-1. P.U.O.T.															
ACA-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CIEGO DE TABLARCOCA, CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR, MCA. 1/2", PANEL REY O EQUIVALENTE EN CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR CONSTRUIDO CON CANAL LISTON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ROLADO Y TROQUELADO EN FRIO DE 2-1/16" @ 0.61 m. SOPORTADO POR CANALETAS DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ROLADA Y TROQUELADA EN FRIO DE 1-5/8" @ 1.22 m. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: ALAMBRE N° 16 SENCILLO O 18 DOBLE PARA AJARRAR CANAL LISTON A CANALETA				01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%

Monto esta hoja:												\$3,174.14	\$22,218.98			\$25,393.12
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.90	\$155,897.76	\$124,461.80	\$86,359.21	\$97,816.49	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,052,292.83						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00476

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13


Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	DE CARGA, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO N° 12, 3 1.22 m. Y ANCLAS PARA CONCRETO Y/O METAL, FUNCIÓN DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTOTORNISCABLES DE DOBLE CUERDA HILO TIPO "3" DE 1" 3 30.5 cm. DE SEPARACIÓN, APERTURA DE HUECOS Y REFUERZO DE LOS MISMOS CON TEES PRINCIPALES DE SUSPENSIÓN PRELUDE DE 15/16" COLOR BLANCO FORMANDO MARCOS PARA RECIBIR TAPAS DE REGISTROS DE 51 X 31 cm. TAPA PARA REGISTRO DE PLACA DE YESO DE 12.7 mm. DE ESPESOR DE 0.51 m. X 0.51 m. REFORZADA															
	PERIMETRALMENTE CON REBORDE "J", HUECOS PARA LUNARIS Y REFUERZO DE LOS MISMOS, JUNTAS DE CONTRAL PLASTICAS EN "3" 3 15 m. ESQUINERO Y REBORDE "J" DE PAPEL-METAL LICA, PERFORADO-BEADEN, CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA DE 5 cm DE ANCHO, CALAFATEADO CON COMPUESTO NEOLIX, LUADO DE JUNTAS Y BOQUILLAS, TRAZO, CORTES, TRABAJOS, DESPERDICIOS, PLOMO, CALZAS, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS															
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos				Monto esta hoja:												
				Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$155,887.78	\$124,461.80	\$86,359.21	\$97,816.49	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,052,292.83		

María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00477

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-IPFR001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-12.1	TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 315 P.U.O.T.	m2	22.000000	\$8,510.06	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											\$3,142,900	\$18,657,100				\$22,000,000
											\$1,217.01	\$7,302.05				\$8,519.06
ACA-13	SUSTITUCION DE PLACAS DE FALSO PLAFON MODULAR, EN PLACAS DE 24" x 24" x 5.8" FABRICADAS CON FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUMEDO CON MEMBRANA DURABRITE ACUSTICAMENTE TRANSPARENTE, LAVABLE, RESISTENCIA AL FUEGO CLASE "A" SEGUN ASTM E 1204, 0.99 DE REFLECTANCIA LUMINICA, RESISTENCIA AL 95% DE HUMEDAD RELATIVA, INCA, ARASTROS LINEA DUNE REGULAR, MODELO 1774 (MANTENIMIENTO EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, CON SUSPENSIÓN VISIBLE DE 15/16" COLOR BLANCO A BASE DE TEE'S				24/09/2017	24/09/2017				100.00%						100.00%

Monto esta hoja:											\$1,217.01	\$7,302.05				\$8,519.06
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,309.96	\$155,887.76	\$125,678.81	\$93,661.26	\$97,816.49	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,000,811.80						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00478

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 392A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
ACA-13.1	PRINCIPALES: TEES SECUNDARIAS XL Y ANGULO PERIMETRAL DOWN LICA ARMSTRONG O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, COLGATEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREOS, TRAZO, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, NIVELACION, CALZAS, TACUETEADO Y ATORNILLADO DEL BASTIDOR A LOSA Y MUROS, COLOCACION DE LAS PLACAS O ANCLAJE A BASE DE ANGULO DE AMARRE DE 3" CAL 30 AL BASTIDOR Y LOSA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTES AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.1.E, P.U.D.T.	m2	10,000,000	\$100,012.80	24/09/2017	08/10/2017											100.00%
										6.67%	40.87%	46.67%					100.00%
										4,000,000	28,000,000	28,000,000					00.000000
										\$6,667.52	\$46,672.64	\$46,672.64					\$100,012.80

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$6,667.52	\$46,672.64	\$46,672.64	\$97,816.49	\$62,162.80	\$22,973.20	\$100,012.80
Acumulado:				\$162,555.28	\$172,351.45	\$140,333.00				\$1,160,824.69

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez



[Handwritten Signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00479

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cilente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17

Obrn: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIOS DE 6 mm. FALTANTES EN VENTANAS DE FACHADA DE APROXIMADAMENTE 40 X 40 CM. INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO MOLDURA PREFABRICADA EN FORMA DE T DE SILICON PARA UNIR CRISTALES, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRAVANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y	m2	2,000,000	\$1,314.60	08/10/2017	14/10/2017						14.29%	85.71%			100.00%
												0.285700	1.714300			2.000000
												\$187.60	\$1,126.00			\$1,313.60
																\$1,311.00
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.4 I. P.U.O.T.															
ACA-15	MALPASA PARA SANITARIOS DE 180m. X 117 m. A BASE DE m2 LAMINA DE ACERO CALIBRE 24, ACABADO ESMALTADO RESISTENTE A LOS QUIMICOS, MARCADORES DE TINTA PERMANENTE Y PINTURA EN AEROSOL, PERFIL TUBULAR CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1", CALIBRE 20, CON ESTRUCTURA PERMETRAL MONOLITICA CON REFUERZOS INTERIORES, UNICHES ELECTROSOLDADAS PROTEGIDAS CON PRIMARIO PERFERIA CON MOLDURA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 24, CON ADHESIVO ESPECIAL Y SUJETADA CON RELIACHE POP, RELLENO INTERIOR CON PLACA DE	m2	20,000,000	\$95,780.80	01/10/2017	05/10/2017					20.00%	80.00%				100.00%
											1.000000	16.000000				20.000000
											\$19,156.16	\$76,624.64				\$95,780.80

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$150,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$162,555.28	\$19,156.16	\$76,812.44	\$191,507.61	\$217,146.34	\$1,126.80	\$98,943.20	\$62,162.80	\$22,973.20	\$97,095.40	\$1,257,920.09		

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos




ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00430

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Concurso No: LO-014P7R601-E324-2017 Fecha: 00-ago-17 CONVOCATORIA Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	DOCUMENTO E-13 Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	POLIESTIRENO EXPANDIDO CON UNA DENSIDAD DE 14 kg/m ³ . PLASTRAS CON SISTEMA DE SUJECION AL PISO, FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 12, PROTEGIDO POR CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12. LAMINA NEGRA EN ACERO DE BAJO CONTENIDO EN CARBON, HORNEADA A 200 °C, COLOR BLANCO PJB, POR AMBAS CARAS, DOS BISAGRAS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 3p, CALIBRE 12 NORMA ASTM A 240, CON CORTE DIAGONAL PARA FUNCION DE CIERRE AUTOMATICO DE 8.5 x 8 cm., DE ANCHO Y CON FIJACION DE TORNILLO ALLEN DE 6 x 10 mm, HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 TIPO 304, FLOMEADA Y NIVELADA, CERROJO DE ZAMAK CON AVISO DE VACANTE OCUPADO EN COLORES VERDE/ROJO DISPOSITIVO DE APERTURA DE EMERGENCIA DEL EXTERIOR, ACABADO NIQUEL SATINADO Y CON FIJACION DE 4 TORNILLOS TOR P24 DE 8/32" x 1 5/8", CON CO ANTIVANDALISMO, INCLUYE CONTRA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS															

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$162,555.28	\$191,507.61	\$217,146.34	\$98,943.29	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,257,920.00						

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Arquitecto



Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00481

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-D14P7R00 I-E324-2017] **Fecha:** 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 482A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-10	TRABAJOS ANDAMIOS, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION DE HAMPARAS: 3.3.3. P.M.O.T.															
ACA-10	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAJILLO CIEGO DE TABLARCOCA, CONSTRUIDO CON PLACAS DE YESO DE 12.7 mm. DE ESFERA, MCA. YPSA, PANEL REY O EQUIVALENTE CALIDAD, COLOCADAS SOBRE BASTIDOR DE 41 mm. DE ANCHO ARMADO CON CANALES DE AMARRE Y POSTES 3 6100 cm. DE LAJINA GALVANIZADA CALIBRE 26 ROLADA Y TROQUELADA EN FRIO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: ATORNILLADO DE POSTES CONTRA CANALES MEDIANTE TORNILLOS FRAMER DE 1-2"; ANCLAJE DEL BASTIDOR A MURO Y LOSA MEDIANTE PISTOLA Y CLAVOS HILTI EN FORMA ALTERNADA 3				24/08/2017	24/09/2017					100.00%					100.00%

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:															
	Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$162,555.28	\$191,507.61	\$217,146.34	\$98,943.29	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,257,920.09					

Arquitecto



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00482

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	49.6 cm. COLOCACION Y FIJACION DE LAS PLACAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES H10 TIPO "3" DE 1" Ø 30 cm. DE SEPARACION. ANJULO DE ALIARRE METALICO CAL. DE HUECOS PARA INSTALACIONES Y REFUERZO DE LOS MISMOS. EMBOCUILLADO Y PERFILADO DE ARISTAS CON ESQUINERO Y REBORDE "J" DE PAPEL-METAL MCA. PERFATRIUM-BEADDEX. CINTA PARA JUNTAS PERFACINTA DE 5 cm. DE ANCHO. CALAFATEADO CON COMPUESTO REDINA. LUADO DE JUNTAS Y BOCUILLAS. TRAZO. CURTES. TRASLAPES DESPERDICIOS. FLOJEO. CALZAS.															
	TACUETEADO Y REFUERZO DE HUECOS PARA INSTALACIONES. TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILICACION. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ANDAJES Y TENDIDOS. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA. MANO DE OBR. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 31.5. P.U.O.T.															
ACA-1G.1	CÁBULO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 0.45 A 0.20 m PROMEDIO, CONFORMADO POR UNA TAPA LATERAL DE 0.20 m. A 0.20 m. Y UNA TAPA SUPERIOR DE 0.35 m. PROMEDIO.		14.000000	\$5,376.00	24/08/2017	07/10/2017				7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
										1.000000	7.000000	6.000000				14.000000
										\$384.00	\$2,688.00	\$2,304.00				\$5,376.00

Monto esta hoja:										\$384.00	\$2,688.00	\$2,304.00				\$5,376.00
Acumulado:							\$160,354.77	\$156,967.84	\$185,308.96	\$162,939.28	\$194,195.61	\$219,450.34	\$98,943.29	\$62,162.80	\$22,973.20	\$1,263,296.09

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Demingus Kumbid



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00483

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-01-IP/R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17 CONVOCATORIA	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-16.2	CAJILLO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 1.00 m. m PROMEDIO, CONFORMADO POR UNA TAPA LATERAL DE 0.10 m A 0.30 m. Y UNA TAPA SUPERIOR DE 0.50 m. PROMEDIO		23.000000	\$14,720.00	24/08/2017	07/10/2017				7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
										1,642,000	11,500,000	8,857,100				23,000,000
										\$1,051,43	\$7,360.00	\$8,309.57				\$14,720.00
ACA-16.3	CAJILLO EN FORMA DE "L" CON UN DESARROLLO DE 0.45 m PROMEDIO, EL CUAL SE COLOCARA EN RCDAPIE, PARA OCULTAR TUBERIA Y RECIBIR CONTACTOS, CONFORMADO POR UNA TAPA SUPERIOR DE 0.10 m PROMEDIO		106.000000	\$37,603.50	17/06/2017	07/10/2017				4.76%	33.33%	33.33%	28.57%			100.00%
										5,047,000	35,333,300	35,333,300	30,285,800			105,000,000
										\$1,790.64	\$12,534.50	\$12,534.50	\$10,743.86			\$37,603.50
ACA-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJOS PARA BAÑO DE 40 X PIEZA 40 CMS, Y CRISTAL DE 6 m. LINEA ECONOMICA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" DESPERDICIOS, PUEDO Y BRILLADO DE CANTOS DE CRISTAL, COLOCACION A NIVEL Y PUNTO, EMPAQUES PARA TORNILLOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.4.2. P.V.O.T. VER DETALLES DE BANOS.		9.000000	\$7,124.04	08/10/2017	16/10/2017							11.11%	77.78%	11.11%	100.00%
													1,000,000	7,000,000	1,000,000	9,000,000
													\$791.56	\$5,540.92	\$791.56	\$7,124.04

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:															
	Acumulado:	\$160,354.77	\$155,967.84	\$1,790.64	\$12,585.93	\$19,894.50	\$17,843.99	\$5,540.92	\$791.56	\$59,447.54						
				\$187,099.60	\$176,525.21	\$214,090.11	\$237,294.33	\$104,484.21	\$62,954.36	\$1,322,743.63						

Lorenzo Humberto



ARQ. MARIA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00484

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ACA-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE CONTROL SOLAR EN CANCELERIA DE DIRECCION, ICA, 2M, MODELO PLATA P19 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES PARA RECORTE EN PLOTTER DE VINILO SEGUN DISEÑO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS: TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION; LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR	m2	40,000,000	\$23,204.00	10/10/2017	19/10/2017							60.00%	40.00%		100.00%
													21,000,000	16,000,000		40,000,000
													\$13,976.40	\$9,317.60		\$23,294.00
	LOS TRABAJOS, ANOMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.4.6. P.U.D.T. VER PLANOS DE CANCELERIA.															
A6	CANCELERIA DE ALUMINIO															

Monto esta hoja:													\$13,976.40	\$9,317.60		\$23,294.00
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$187,099.60	\$176,525.21	\$214,090.11	\$237,294.33	\$118,460.61	\$72,271.96	\$22,973.20	\$1,346,037.63						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00485

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCION ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAN-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHIZEL DE ALUMINIO ANODADO NATURAL, ALEACION 6063, TEMPLE 5, CONFORME A CATALOGOS DE PERFILES CUPRALI, SALDI O EQUIVALENTE CALIDAD, A BASE PERFIL DE ZOCLO MERCURITE DE 1" DE 44.4 mm. DE ANCHO x 85.7 mm. DE ALTO Na. DE CAT. 8327, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR DE LOS CAJECLES Y PERFIL DE CANAL DE ALUMINIO DE 1" x 1" x 118" (25.4 x 25.4 x 3.2 mm) Nº DE CAT 2203. EN SU PARTE SUPERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU				01/10/2017	01/10/2017					100.00%					100.00%

UTILIZACION, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARELAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO, COLOCACION, FLOTADO, NIVELACION, ESPUMDRAS, REFUERZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, PUKS Y TORNILLOS CADMIGADOS, TAJUETES, RELIACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VILLOS, RETACADO DE PERFILES MERCURITE, FINERAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SCDRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 332 P.U.O.T. VER PLANOS DE CANCELERIA

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monio esta hoja: Acumulado:	\$160,354.77	\$156,067.84	\$187,099.60	\$176,525.21	\$214,090.11	\$237,294.33	\$118,460.61	\$72,271.96	\$22,973.20	\$1,346,037.03
--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	----------------

Domínguez



CORPOMARA CONSTRUCTORES,
 S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, NÚM. 402A, ESQ. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00486

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-EJ24-2017[CONVOCATORIA] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales.
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicia	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAN-01.1	CANCEL CONFORMADO POR UNA PUERTA DE 0.59 m. DE ANCHO x 2.20 m. DE ALTO.	m2	1,080,000	\$5,857.10	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.282000	1.607100				1,989000
											\$830.73	\$5,020.37				\$5,857.10
CAN-01.2	CANCEL DE 2.29 m. DE LARGO x 5.56 m. DE ALTO	m2	11,790,000	\$35,011.58	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											1,684300	10,105700				11,790000
											\$5,001.65	\$30,009.93				\$35,011.58
CAN-01.3	CANCEL DE 3.29 m. DE LARGO x 2.29 m. DE ALTO	m2	7,300,000	\$21,045.34	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											1,655700	6,334300				7,990000
											\$3,135.05	\$18,810.29				\$21,045.34
CAN-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO, PROCESADO NATURAL, ALACCIÓN 6063, TERPLE S CONFORME A CATALOGOS DE PERFILES CUPRUM, SARDI O EQUIVALENTE CALIDAD, A BASE PERFIL DE ZOCLO HERCLUTE DE V' DE 44.4 mm, DE ANCHO x 85.7 mm, DE ALTO 119 DE CAT. 8327, COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR Y PERFIL DE CANAL DE ALUMINIO DE 1" x 1" x 1/8" (25.4 x 25.4 x 3.2 mm.) 1/8" DE CAT 2203 EN SU PARTE SUPERIOR INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO.				08/10/2017	08/10/2017							100.00%			100.00%

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,987.84	\$187,099.60	\$176,525.21	\$8,973.43	\$223,063.54	\$53,840.59	\$291,134.92	\$118,460.61	\$72,271.96	\$22,973.20	\$62,814.02	\$1,408,851.65				

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

María de los Angeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES,
 S.A. DE C.V.
 VIALVA HUALTAY DE C. S. DE C. P. 97000
 TEL. 999-9999999
 C. P. 97000

María de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00487

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LD-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17 CONVOCATORIA	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, HABILITADO, VARRILLAS, HERRAJES, TALADROS, ENSAMBLADO COLOCACION, PLOMEADO, NIVELACION, ESCUADRAS, REFUERZOS PARA FIJACION A MUROS Y LOSAS, FIJAS Y TORNILLOS CACHIZADOS, TAGUETES, REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON TRANSPARENTE, VINILO, RETACADO DE PERFILES HERCULITE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA															
	ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.3.2. P.U.O.7.															
CAN-02.1	CANCEL CONFORMADO POR UNA PUERTA DE 0.50 m DE LARGO m2 x 2.40 m DE ALTO		6.000000	\$20,656.44	08/10/2017	14/10/2017						14.20%	85.71%			100.00%
												0.857100	5.142000			6.000000
												\$2,050.92	317,705.52			\$20,656.44

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,067.84	\$107,099.60	\$176,525.21	\$223,063.54	\$294,085.84	\$17,705.52	\$136,166.13	\$72,271.96	\$22,973.20	\$20,656.44	\$1,429,508.09				

Director General: Arq. Marín de los Ángeles Gómez Mateos

Marín de los Ángeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍN DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00488

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAN-03	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCEL CAN-01 DIVISORIO DE 1.50 MTS X 2.41 DE LARGO A BASE 2 ANGULOS DE ALUMINIO DE 4" X 1/4" ANODIZADO NATURAL ALEACION 6063, TEMPLA 5, CONFORME A CATALOGOS DE PERFILES CUPRUM, SALDO O EQUIVALENTE CALIDAD Y PRECIO. LOS ANGULOS SE COLOCARAN: ESPALDA ESPALDA Y UN PERFILE 1/2" EN EL CENTRO DE ANCOS PARA RECIBIR CRISTAL DE 9 MM CON PELICULA 3M SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE TORNILLERIA DE ANCLAJE A MURO DE 3", APLICACION DE SILICONA EN LA BASE DEL CANCEL.				08/10/2017	08/10/2017						100.00%				100.00%
	Y PISO, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.3.2. P.M.O.T.															
CAN-03.1	CANCEL DE 1.50 m. DE LARGO x 2.41 m. DE ALTO	m	7,230,000	\$19,382.02	08/10/2017	14/10/2017						14.20%	85.71%			100.00%
												1,032,000	0,197,100			7,230,000
												\$2,708.05	\$16,013.67			\$19,382.02
A7	HERRERIA Y CANCELERIA DE HIERRO															

Monto esta hoja:												\$2,768.95	\$16,613.67			\$19,382.62
Acumulado:	\$160,354.77	\$156,967.84	\$187,099.60	\$176,525.21	\$223,063.54	\$256,854.79	\$152,779.80	\$72,271.96	\$22,973.20	\$1,448,890.71						

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Domingo Ruíz G.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00489

CORPOMARÁ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017) Fecha: 09-ago-17
CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 29-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
HERR-01	SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE VIGA IPR DE 8" X 4" KG. 22.4 KG X 1M. COMO COLUMNA Y VIGAS MADRINAS DE ACERO IPR 12" X 6" 1/2" DE 44.7 kg/m. SOLDADAS A PLACAS DE 3/4" INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 25 X 20 CM Y 3/4" DE ESPESOR CON CUATRO BARREROS DE 3/4" X 1/4" COMO HOLGURA, APLICANDO SOLDADURA E 7018 EN TODO EL PERIMETRO DE LA BASE DE LA COLUMNA, PARA RECIBIR ESPARAGOS DE 3/4" CON TUERCA Y ARENELA DE PRESION. PLACA DE ACERO DE 25 X 20 CM Y 3/4" DE ESPESOR SOLDADA EN TODO EL PERIMETRO		1250.000000	\$61,937.50	10/09/2017	04/10/2017		4.00%	28.00%	28.00%	20.00%	12.00%				100.00%	
								\$0.000000	\$50.000000	\$173,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50			1,250.000000
				\$2,477.50					\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,432.50					\$61,937.50

DE LA CORONA DE LA VIGA PARA RECIBIR VIGAS MADRINAS DE ACERO IPR 12" X 6" 1/2" DE 44.7 KG/M. SOLDADAS A PLACAS DE 3/4". INCLUYE: DOS MENSULAS DE ACERO FORMADAS POR PLACA DE 25 X 20 X 3/4" Y 20 X 20 X 3/4". SOLDADAS A VIGAS IPR ENDEBENTES, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS. APLICACION DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE, ACARREOS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA, GROUT COMO NIVELANTE, ISAJES, FLETES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$2,477.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50	\$17,342.50
Director General: Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos																	

Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00490

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Documento: DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017
 Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
HERR-02	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE PTR DE KG CONFORJADO A BASE DE PERFILES DE 4" X 2" 10.2 KG ML Y 4"X3" DE 6.65 KG ML, APOYADOS Y SOLDADOS CON E 6013, SCORE VIGAS IPR, INCLUYE UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS, APLICACION DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE, ACARREOS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, GRUPO COMO NIVELANTE, CAJES, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	900,000,000	\$44,467.00	10/09/2017	04/10/2017		4.00%	28.00%	28.00%	28.00%	12.00%				100.00%
								30,000,000	252,000,000	252,000,000	252,000,000	108,000,000				900,000,000
								\$1,770.48	\$12,450.36	\$12,450.36	\$12,450.36	\$5,338.44				\$44,467.00
HERR-03	FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA CON 13 HUELLAS A PZA BASE DE PTR 4" X 4" 14.10 KG ML Y 4.00 MTS DE LARGO, SOLDADO A PLACA DE ACERO DE 20 X 20 CM ANCLADO A PISO CON 4 TORNILLOS EXPANSIVOS DE 3" X 1/2", COMO ESTRUCTURA CON PERALTES DE 18 CM DE ALTURA COMO MARCO, Y PLACA DE 10 X 15 CM DE 1/2" SOLDADA A PTR DE 4" X 4" PARA DAR PERALTE, Y RECIBIR TABLON DE MADERA BANACK DE PRIERA, DE 0.25 X 1.11 MTS COMO MARCO X 2", CON 4 TORNILLOS DE 2" PARA FUJAR TABLON A PLACA, VER PLANO DE		1,000,000	\$39,120.92	17/09/2017	30/09/2017			7.14%	50.00%	42.80%					100.00%
									0.071400	0.500000	0.428000					1,000,000
									\$2,704.35	\$19,560.46	\$19,766.11					\$39,120.92

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$1,779.48	\$15,250.71	\$32,016.82	\$29,222.47	\$5,338.44	\$152,779.80	\$72,271.96	\$22,973.20	\$83,807.92
	Acumulado:	\$160,354.77	\$181,224.82	\$219,892.81	\$225,884.53	\$269,828.51	\$309,825.73	\$382,605.53	\$454,877.49	\$481,850.69	\$584,658.61

Domingo Humbert



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00491

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-1P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 20-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	REFERENCIA. INCLUYE. PULIDO DE TABLON. APLICACION DE BARNE POLIURETANO POLY LACK SAYER LACK. PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS CON PISTOLA DE AIRE. UNA MANO DE PRIMER COLOR GRIS EN ACERO. Y COMO ACABADO FINAL ESMALTE COLOR BLANCO/MATE EN ACERO.															
HERR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE TUBULAR DE PZA ACERO INOXIDABLE DE 2" ACABADO A 20' Y UN DESARROLLO APROXIMADO DE 428 EN ALFARDA CON 4 APOYOS DEL MISMO MATERIAL Y EN EL NIVEL DE DESEMBARQUE COPIARA CON DOS APOYOS Y 2 TUBULARES EN HORIZONTAL. INCLUYE: ANCLAJE A HUELLAS DE ESCALERA CON 7 PLACAS DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE CON 4 BARREROS DE 1/2". 28 PERNOS DE 1/2" PARA MADERA DE 2". MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. FLETES. MATERIAL. TRAZO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.		1,000000	\$13,340.10	17/09/2017	30/09/2017			7.14%	50.00%	42.86%					100.00%
									0.071400	0.500000	0.428600					1.000000
									\$052.86	\$0,670.05	\$5,717.19					\$13,340.10

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:															
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$232,554.58	\$275,345.70	\$309,625.73	\$152,770.80	\$72,271.96	\$22,973.20	\$13,340.10	\$1,607,776.23				

Domínguez...



[Handwritten Signature]
 ARO. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00492

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

DOCUMENTO E-13

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
HERR-05	TRATAMIENTO DE VIGUETAS EXPUESTAS EN PLAFOND CON UN ML DESARROLLO APROXIMADO DE 40 CM, A BASE DE LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIMPIEZA QUÍMICA CON HEXAMETAFOSFATO DE SODIO Y ESTABILIZACIÓN DE METAL CON ÁCIDO TÁNICO AL 10% APLICADO CON AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CON 1 MANO DE ESUALTE ALQUIDALICO PARA EVITAR LA CORROSIÓN. INCLUYE MATERIAL, ANDAMIOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DIARIA DE OBRA Y EQUIPO.		12,000,000	\$8,198.26	24/09/2017	05/10/2017				8.33%	58.33%	33.33%				100.00%
										1,000,000	7,000,000	4,000,000				12,000,000
										\$683.19	\$4,782.33	\$2,732.76				\$8,198.26
A8	CARPINTERIA															
CAR-01	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE PUERTA DE PIEZA MADERA DE INTERCOMUNICACION: MODELO LUCERO COLOR SOBRE MUESTRO EN OBRA. SEMISOLIDA DE 0.90 m DE ANCHO X 2.10 m DE ALTO, X 35 mm DE ESPESOR CON MARCO DE MADERA DE 10 CMS. DE ANCHO, CHAMBRANA Y BATEANTE COLOR CHOCOLATE. INCLUYE TRES BISAGRAS REFORZADAS DE 2" EN COLOR NATURAL, MUROS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS		4,000,000	\$11,547.40	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	85.71%				100.00%
											0,571,400	3,428,600				4,000,000
											\$1,049.63	\$9,897.77				\$11,547.40

Monto esta hoja:							\$683.19	\$6,431.90	\$12,030.53							\$19,745.68
Acumulado:							\$233,237.77	\$281,777.66	\$322,256.26	\$152,779.80	\$72,271.96	\$22,973.20				\$1,627,521.91

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00493

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E321-2017 | Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 67000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAR-02	TRABAJOS ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.6.2. Y 3.7.1 P.U.O.T															
CAR-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUERTA DE MADERA FT-01 DE PIEZA 1.70 X 3.90 M. DIMENSIONES PROMEDIO, SEGUN DISEÑO, DE DOS HOJAS, CON 8 TABLEROS POR HOJA, Y EN LA PARTE SUPERIOR VIDRIO EXTRACLARO DE 6 MM. PUERTA REALIZADA EN MADERA MACIZA DE CEDRO ROJO DE 2" DE ESPESOR EN CERROS Y PERNCOS, CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA. TABLEROS DE COMPACTO DE TABLON DE CEDRO ROJO DE 1", ENVIAMBLADOS EN EL ANCHO DEL TABLERO, MARCO DE 1 1/2" X 4" CON REBAJO DE MADERA DE CEDRO MACIZO CON MARCO DE 4" DE PINO DE 1A ACABADO		1.000000	\$44,705.07	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.142000	0.857100				1.000000
											56,366.57	338,319.40				344,685.97
																344,705.07
	CON TINTA COLOR NOGAL EN TONO ROJIZO, Y BARNIZ MATE DE POLIURETANO, S.M.A.O INCLUIE 5 BISAGRAS DE 3" DE ACERO INOXIDABLE, TRABAJOS EN CUALQUIER NIVEL, MATERIALES MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO															

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:																
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$289,604.23	\$380,575.66	\$152,779.80	\$72,271.96	\$22,973.20	\$44,705.07	\$1,672,227.88					

María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00494

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 4BZA ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAR-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE INGENIERIA MODELO m2 VITARE TIMBLITON/ ESPESOR 142 LIMI. MARCA YEKNO STEP. PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN CUALQUIER NIVEL. EL PRECIO INCLUYE CORTES, TRAZO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 3.6.4. P.U.O.T.	m2	45,000,000	\$71,632.35	01/10/2017	08/10/2017					11.11%	77.78%	11.11%			100.00%
											5,000,000	35,000,000	5,000,000			45,000,000
											\$7,050.15	\$65,714.05	\$7,050.15			\$71,632.35
CAR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE MADERA DE m2 PINO DE PRIMERA DE 2" X 6" A CADA 40 CM CON PENAZOS ANCLADOS CON TORNILLOS DE 3" HACIENDO GUIA PREVIA CON BROCA PARA MADERA DE 1/4" PARA MAYOR PENETRACION DEL TORNILLO. PARA RECIBIR PISO DE INGENIERIA. EL BASTIDOR SE COLOCARA EN SENTIDO TRANSVERSAL AL PISO. EL BASTIDOR NO DEBERA FIJARSE AL PISO EXISTENTE ORIGINAL DE PASTA. SOLO PODRA FIJARSE A PISO DE GRANITO MEDIANTE ESCUADRAS METALICAS Y TORNILLOS DE 2 1/2" CON TAQUETE DE 1/4". EL PRECIO	m2	15,000,000	\$7,240.65	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											2,142,900	12,857,100				15,000,000
											\$1,034.38	\$8,208.27				\$7,240.65
	INCLUYE. TRAZOS, CORTES AJUSTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.															

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:										\$8,993.53	\$61,920.32	\$7,950.15			\$78,873.00
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.87	\$233,237.77	\$297,157.70	\$422,495.98	\$160,738.95	\$72,271.86	\$22,973.20	\$1,751,100.88					

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00495

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-IP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAR-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO MARCA TEKNO-STEP PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN CUALQUIER NIVEL, VISITAGE CLEO MATE MODELO DARK LAPASCHO EN 7 MIL DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE COLOCACION DE BAJO PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, AGARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	30.000000	\$14,236.20	01/10/2017	07/10/2017					14.25%	85.71%				100.00%
											4,285,700	25,714,300				30,000,000
											52,032.19	\$12,202.46				\$14,236.20
CAR-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PINO DE 120 X 120 X 18 MM DE ESPESOR, COLOCADO EN CUATRAPEO, PARA RECIBIR PISO DE INGENIERIA EN MEZANINE, FIJADO CON TORNILLERIA DE PUNTA DE BROCA DE 2" EN PTR, A CADA 40 CM, EL PRECIO INCLUYE TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS, AGARREOS, FLETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.6.4 P.M.O.T.	m2	30.000000	\$20,067.30	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											4,285,700	25,714,300				30,000,000
											52,095.50	\$11,971.97				\$20,067.30

Monto esta hoja:	Monto Acumulado:	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total			
		\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,045.67	\$233,237.77	\$5,029.07	\$30,174.43	\$302,160.83	\$452,670.41	\$160,738.95	\$72,271.96	\$22,973.20	\$35,203.50	\$1,786,304.38

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

96700

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO 014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAR-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LIBREROS EMPOTRADOS PIEZA EN MURO A MANERA DE NICHOS LOCALIZADOS EN PLANTA BAJA EN EJE "A", DE DIMENSIONES 1.47 X 2.69 DE ALTO CON 3 ENTREPAÑOS Y DOS CAJONES, CONSISTE EN ASENTADO DE LA MADERA MEDIANTE LIXA DEL NUMERO 180 Y 200, ENJUAGUE Y DEVENGRASADO CON ESTOPA Y THINNER, PARA VOLVER A APLICAR TINTE EN LA MISMA TONALIDAD, REINTEGRACION DE 3 ENTREPAÑOS POR TABLON DE 2" DE MADERA DANACK CON EL MISMO TERMINADO DEL LIBRERO, NIVELACION Y AJUSTES EN CAJONES.		2.000000	\$10,063.10	08/10/2017	14/10/2017						14.26%	85.74%			100.00%
												0.205700	1.714300			2.000000
												\$1,523.31	\$0,130.65			\$10,063.10

RESTITUCION DE 4 JALADERAS POR BOTONES DE LATON DE 52 MM DE DIAMETRO APLICACION DE PROTECCION FINAL CON BARNIZ DE POLIURETANO TIPO POLIESTER ALIFATICO POLYMER 1800 CON SOLVENTE S-121, SEMI-MATE, MARCA NERVION O SIMILAR APLICADO POR ASPERSION CON PISTOLA DE AIRE CONVENCIONAL, SE DEBERA UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCION PARA PRODUCTOS QUIMICOS (OVEROL, TWEK, LENTES, GUANTES DE NITRIL, MASCARILLA CON DOBLE FILTRO ETC.) INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO DE SEGURIDAD CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.6.4. P.U.O.T.

Monto esta hoja:												\$1,523.31	\$9,139.85			\$10,663.16
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.02	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,186.83	\$454,193.72	\$169,878.80	\$72,271.96	\$22,973.20	\$1,796,967.54						

Director General: Arq. Marín de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez



ARQ. MARÍN DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00497

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 06-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	
Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	
Duración: 00 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 28-oct-17	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CAR-09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MUEBLE pieza. PREFABRICADO DE SERVICIO PARA CAFE MARCA READY KITCHEN MODELO ESPRESSO, COLOR ESPRESSO MODELO PK24CP7-ES, INCLUYE: TARJA, ALACENA CUBIERTA, JALACERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAJERIA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.0.2. Y 3.7.1. (P.U.O.T.).	pieza	1,000,000	\$37,063.33	15/10/2017	19/10/2017							20.00%	80.00%		100.00%
													0.200000	0.800000		1.000000
													\$7,410.67	\$29,660.00		\$37,083.33
CAR-09	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE GABINETE PIEZA PREFABRICADO DE BANO NAPLES ESPRESSO MODELO OS24HP2-NAE, INCLUYE: LAVABO, CUBIERTA, JALACERAS, ZOCLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, BISAGRAS, HERRAJERIA, EQUIPO ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.0.2. Y 3.7.1. (P.U.O.T.).	pieza	4,000,000	\$18,750.89	08/10/2017	14/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.571400	3.428600		4.000000
													\$2,670.55	\$16,077.33		\$18,750.89

A9 CERRAJERIA

	Monto esta hoja:															
Director General: Arq. Marla de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado:	\$160,354.77	\$181,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,186.83	\$456,873.27	\$23,494.00	\$193,372.80	\$20,666.66	\$101,938.62	\$22,973.20	\$55,840.21	\$1,852,807.75		

Amorós Kumbú G.



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00498

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] **Fecha:** 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CER-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE PIEZA INTERCOMUNICACION DE MADERA PARA ENTRADA MARCA PHILIPS, MODELO 31010 EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO		3.000000	\$1,346.40	01/10/2017	07/10/2017					11.29%	65.71%				100.00%
											0.428600	2.571400				3.000000
											\$192.34	\$1,154.00				\$1,346.40

HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 372 P.U.O.T

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$192.34	\$1,154.00	\$193,372.80	\$101,938.62	\$22,973.20	\$1,346.40
	Acumulado:					\$302,370.17	\$458,027.33				\$1,854,154.15

Armando Hernández



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00499

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subsección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-147R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

DOCUMENTO E-13

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CER-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA PARA PUERTA DE PIEZA INTERCOMUNICACION DE MADERA, PARA PRIVACIDAD MARCA PHILIPS, MODELO 31916 EN ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALS Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO	PIEZA	2.000000	\$859.76	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.285700	1.714300				2.000000
											\$122.00	\$736.94				\$859.70

HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA CERA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 37.2 P U O T.

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$122.82	\$736.94	\$193,372.80	\$101,938.62	\$22,973.20	\$859.76
	Acumulado:					\$302,501.99	\$458,764.27				\$1,855,013.91



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00500

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CER-03	SUMINISTRO Y COLOCACION E INSTALACION DE CERRADURA PZA PARA FUERTA DE ALUMINIO EN EL COMEDOR. MARCA FANAL 400 AN. MANEJA DOBLE CILINDRO LLAVE BACKSET 22.2 mm. EN PUERTA. INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACION, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION. LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO		2,000,000	\$1,740.42	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.285700	1.714300				2,000,000
											\$218.63	\$1,491.79				\$1,740.42
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 3.7.3 P.U.O.T.															
CER-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE PARA PISO CON PIEZA PROTECCION DE HULE, MODELO 54, ACABADO CROMADO, MARCA PHILIPS O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES INCLUYE: TRAZO, TALADROS, TORNILLOS, TAQUETES, FIJACION, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU		6,000,000	\$1,203.96	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.857100	5.142900				6,000,000
											\$171.09	\$1,031.07				\$1,203.96

Monto esta hoja:					\$420.62	\$2,523.76										\$2,944.38
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,288.03	\$193,372.80	\$101,938.62	\$22,973.20	\$1,857,958.29						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00501

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.7.2, P.U.O.T.															
A10	SEÑALÉTICA															
SEÑ-01	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACION DERECHA PZA OIZQUIERDA, FABRICADA EN LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR VERDE. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM.	PZA	10,000,000	\$3,878.20	15/10/2017	24/10/2017							10.00%	70.00%	20.00%	100.00%
													1,000,000	7,000,000	2,000,000	10,000,000
													\$387.82	\$2,714.74	\$775.04	\$3,878.20
SEÑ-02	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FUMAR FABRICADA EN PZA LAMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LAMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .18 X .18 CM.	PZA	8,000,000	\$3,153.12	15/10/2017	22/10/2017							12.50%	87.50%		100.00%
													1,000,000	7,000,000		8,000,000
													\$387.14	\$2,758.98		\$3,153.12

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:												\$781.96	\$5,473.72	\$775.64	\$7,031.32
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,288.03	\$194,154.76	\$107,412.34	\$23,748.84	\$1,864,989.61					

[Handwritten signature]

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



[Handwritten signature]
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00502

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 26-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
SEÑ-03	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO EXTINGUIDOR FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ROJO. LOGOTIFOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .10 X .18 CM.		0.000000	\$2,364.84	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.857100	5.142900		6.000000
													\$337.83	\$2,027.01		\$2,364.84
SEÑ-04	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO INCENDIOS Y SIGNOS PZA FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR BLANCO. LOGOTIFOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .30 X .45 CM.		6.000000	\$2,489.70	15/10/2017	21/10/2017							14.29%	85.71%		100.00%
													0.857100	5.142900		6.000000
													\$355.07	\$2,134.03		\$2,489.70
SEÑ-05	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SITE FABRICADA EN LÁMINA DE PZA ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIFOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		1.000000	\$372.41	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.142900	0.857100		1.000000
													\$63.20	\$319.21		\$372.41

Monto esta Hoja:													\$746.70	\$4,480.25		\$5,226.95
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,286.03	\$194,901.46	\$111,892.59	\$23,748.84	\$1,870,216.50						

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Domínguez, Kumbú, G.



[Handwritten signature]
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00503

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
SEÑ-00	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SALA DE JUNTAS FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		1.000000	\$377.89	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.142500	0.857100		1.000000
													59.95	323.91		\$377.89
SEÑ-07	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO DIRECCIÓN FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		2.000000	\$755.78	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.285700	1.714300		2.000000
													\$107.97	\$647.81		\$755.78
SEÑ-08	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COORDINADOR FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		4.000000	\$1,337.60	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.571100	3.428900		4.000000
													\$181.00	\$1,156.60		\$1,337.60

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:															
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,288.03	\$353.04	\$2,118.23	\$23,748.84	\$195,254.50	\$114,010.82	\$23,748.84	\$1,872,687.83		

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



ARD. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00504

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
SEÑ-09	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS MUJERES FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		3.000000	\$1,028.04	15/10/2017	21/10/2017							14.29%	85.71%		100.00%
													0.428600	2.571400		3.000000
													\$146.86	\$981.18		\$1,028.04
SEÑ-10	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO CUARTO SEPTICO FABRICADA PZA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO. LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		1.000000	\$377.09	15/10/2017	21/10/2017							14.29%	85.71%		100.00%
													0.142900	0.857100		1.000000
													\$53.98	\$323.91		\$377.89

Monto esta hoja:													\$200.84	\$1,205.09		\$1,405.93
Acumulado:													\$195,455.34	\$115,215.91	\$23,748.84	\$1,874,093.76

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00505

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-D14P7R001-E324-2017 Fecha: 08-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
SEN-11	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO MÓDULO NO FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .20 X .65 CM.		13.000000	\$1,748.38	14/10/2017	20/10/2017							15.36%	53.85%	30.77%	100.00%
													2.000000	7.000000	4.000000	13.000000
													\$730.52	\$2,556.82	\$1,461.04	\$4,748.38
SEN-12	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO COMEDOR FABRICADA EN PZA LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		1.000000	\$377.89	15/10/2017	21/10/2017							14.29%	85.71%		100.00%
													0.142000	0.057100		1.000000
													\$53.98	\$323.91		\$377.89
SEN-13	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO BOCEDA FABRICADA EN LÁMINA PZA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA ESTA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.		1.000000	\$377.89	15/10/2017	21/10/2017							14.29%	85.71%		100.00%
													0.142000	0.057100		1.000000
													\$53.98	\$323.91		\$377.89

Monte esta hoja:													\$838.48	\$3,204.64	\$1,461.04	\$5,504.16
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,288.03	\$196,293.82	\$116,420.55	\$25,209.88				\$196,293.82	\$116,420.55	\$25,209.88	\$1,879,597.92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 ARQ. MIA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00506

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | **Fecha:** 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
SEN-14	SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILIMETROS DE ESFESOR CON UN FONDO DE COLOR ALUMINIO NATURAL, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRILICO, LA INFORMACION DE CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACION DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE .11 X .22 CM.	PZA	1,000,000	\$377.89	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.142600	0.857100		1.000000
													\$53.98	\$323.01		\$377.89
SEN-15	LOGOTIPOS EN PELICULA DE VINIL ESMERLADA DE ACUERDO A DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE FOMACOT, DE MEDIDAS APROXIMADAS .71 X .64		3,000,000	\$1,241.43	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.426600	2.571400		3.000000
													\$177.35	\$1,064.08		\$1,241.43
SEN-16	COLGANTES PARA PISOS Y PROPAGANDA (PISO A TECHO) 3 PZA PIEZAS POR COLGANTE DE MEDIDAS APROXIMADAS DE .70 X .59 CM PARA INTERIOR DE LA SUCURSAL A BASE DE ACRILICO TRASLUCIDO DE 3MM Y CABLE DE ACERO.		3,000,000	\$4,995.69	15/10/2017	21/10/2017							14.20%	85.71%		100.00%
													0.426600	2.571400		3.000000
													\$713.67	\$4,282.02		\$4,995.69
A11	INSTALACION HIDRAULICA															

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$220,645.67	\$233,237.77	\$302,922.61	\$461,288.03	\$945.00	\$5,670.01	\$5,670.01	\$25,209.88	\$6,615.01
	Acumulado:							\$197,238.82	\$124,090.56			\$1,886,212.93

Domínguez Fuentes



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00507

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: I-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 462A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 462A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO M... ICA, NACOBRE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNGENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ALCARRIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBREPANTE AL				17/00/2017	23/00/2017			14.29%	85.71%						100.00%
	LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.2. P.V.O.T.															
IHI-01.1	10 mm DE DIAMETRO	m	40.000000	\$7,828.80	17/00/2017	23/00/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									5,714.300	34,285.700						40.000000
									\$1,118.40	\$6,710.40						\$7,828.80

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$1,118.40	\$6,710.40	\$302,922.61	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$7,828.80
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado:									\$1,894,041.73

María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00508

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017/ CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° COBRE A COBRE, LIGA, INCOBRE, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIÁMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, AYUDAMOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL				17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
	LUGAR DE CARGA DEL CÁLICO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.12. P.U.O.T.															
IHI-02.1	13 mm DE DIÁMETRO	PIEZA	6.000000	\$576.12	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									0.857100	5.142900						6.000000
									582.30	\$493.82						\$576.12

Monto esta hoja:				\$82.30	\$493.82											\$576.12
Acumulado:				\$160,354.77	\$161,224.82	\$221,846.37	\$240,441.99	\$302,922.61	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,894,617.85			

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00509

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-B14P7R001-E321-2017 Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RECTA DE COBRE ICA, HIGGORE O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBGRANTE AL LUGAR DE				17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
IHI-03.1	13 mm DE DIAMETRO	PIEZA	13,000000	\$1,179.75	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									1,857,100	11,142,900						13,000,000
									\$108.54	\$1,011.21						\$1,179.75

Monto esta hoja:																	\$1,179.75
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,014.91	\$241,453.20	\$302,822.61	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,895,797.60							

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA-DE-LOS-ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00510

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SOLDABLE DE 3/4 kg/cm ² (125 LBS-PULG ²) DE DIAMETRO INDICADO, MCA. URREA FIG-722, HBCC O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUDE: MATERIALES, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR				17/08/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
	DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.2, P.U.O.I.															
IHI-04.1	13 mm DE DIAMETRO	PIEZA	2.000000	\$1,285.28	17/08/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.285700	1.714300						2.000000
									\$183.61	\$1,101.67						\$1,285.28

Monto esta hoja:				\$183.61	\$1,101.67	\$302,922.61	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,285.28
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,198.52	\$242,554.87	\$302,922.61	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,897,082.88	

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00511

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-01/AP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-05	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE MECCLADORA PZA. INTEGRAL CON MATERIALES PARA LAVADO CON DESAGUE AUTOMÁTICO MODELO MI-01-S.C. COLOR CROMO, MCA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LLAVES ANGULARES, COPLES PARA LAVADO, TRAZO, COLOCACION, CINTA TEFLON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR		4.000000	\$14,818.56	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										0.571400	3.428600					4.000000
										\$2,116.62	\$12,701.62					\$14,818.56
	LOS TRABAJOS, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RÉTIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.V.O.T															
IHI-06	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE GANCHO DOBLE PZA EN LATON CROMADO MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MODELO 366 O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.V.O.T.		5.000000	\$4,551.60	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										0.714300	4.205700					5.000000
										\$650.23	\$3,901.37					\$4,551.60

Monto esta hoja:					\$2,767.17	\$16,602.99										\$19,370.16
Acumulado:		\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,198.52	\$245,322.04	\$319,525.60	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,016,453.04					

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domínguez Hernández



ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00512

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IHI-07	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE BARRAS PARA PZA ACCESO A WUEBLE SANITARIO POR PARTE DE DISCAPACITADOS MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ANGULAR EN FORMA DE BOCHERANG EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, MODELO B-066-S O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4. P.U.O.T.		2.000000	\$6,309.12	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.285700	1.714300					2.000000
										\$901.30	\$5,407.02					\$6,309.12
IHI-08	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE GANCHO PORTA PZA MULETAS EN LATCH CRONADO, TIPO BARRA CON BOTON, MARCA HELVEX, PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MODELO 206, PARA SOPORTAR UN PESO HASTA 50 KG O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4. P.U.O.T.		2.000000	\$2,028.36	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.205700	1.714300					2.000000
										\$289.77	\$1,738.59					\$2,028.36

A12 INSTALACION SANITARIA

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja: Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,198.52	\$1,191.07 \$246,513.11	\$7,146.41 \$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$8,337.48 \$1,924,790.52
--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------	----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------------------------

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00513

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 102A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A. Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR JICA, PLASTICOS REX, DURALON O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIRLOS				17/00/2017	23/00/2017			14.29%	85.71%						100.00%
	TRABAJOS ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.3 P.U.O.T.															
ISA-01.1	50 mm DE DIAMETRO	m	17,000,000	\$3,645.48	17/00/2017	23/00/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									2,428,600	14,571,400						17,000,000
									\$520,78	\$3,124,70						\$3,645.48

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,719.30	\$249,637.81	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,828,438.00							

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00514

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 462A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR, MCA, PLASTICOS REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARGOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIRLOS				17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
ISA-02.1	50 mm DE DIAMETRO	PIEZA	7,000,000	\$1,338.80	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									1,000,000	6,000,000						7,000,000
									\$191.27	\$1,147.62						\$1,338.80

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$100,354.77	\$161,224.82	\$222,910.57	\$250,785.43	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.80	\$1,338.80						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00515

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

DOCUMENTO E-13

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR CON SALIDA DE 50 mm DE DIAMETRO LATERAL O POSTERIOR, DERECHA O IZQUIERDA, MICA PLASTICOS REX, DURALON O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANILLOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILICACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.3. P.M.O.T.				17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
ISA-03.1	90° x 110 x 50 mm DE DIAMETRO	PIEZA	4.000000	\$533.16	17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.571400	3.428600						4.000000
									570.17	\$450.09						\$533.16

Monto esta hoja:	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$222,906.74	\$251,242.42	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$533.16
Director General: Arq. Marín de los Angeles Gómez Mateos											\$1,930,308.05

Domingo Planchas



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00516

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 90 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SENCILLA DE P.V.C. SANITARIO PARA CENICIENTAR, LICA, PLÁSTICOS, REX, DURALÓN O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS				17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
ISA-04.1	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.3. P.U.O.T.	PIEZA	7,000,000	\$1,501.08	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									1,000,000	6,000,000						7,000,000
									\$214.44	\$1,286.64						\$1,501.08
									\$214.44	\$1,286.64						\$1,501.08

Monto esta hoja:	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$214.44	\$1,286.64	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,501.08
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos				\$223,201.18	\$252,529.08						\$1,931,809.13

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. M.A. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00517

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-IP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO, PARA CEMENTAR, LIGA, PLÁSTICOS, REJ, DURALON O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS				17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
ISA-05.1	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TCDD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.13. P.U.O.T.	M.	25.000000	\$7,386.00	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									\$3,571,400	\$21,428,600						\$25,000,000
									\$1,055.14	\$6,330.66						\$7,386.00

Monto esta hoja:	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$1,055.14	\$6,330.86	\$224,256.32	\$258,859.92	\$326,672.01	\$461,288.03	\$107,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$7,386.00
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos													

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00518

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 00 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 192A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE P.V.C. SANITARIO, PARA CALIENTAR, LICA PLASTICOS REX, DURALON O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUEO LIMPADOR, PEGAMENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO PRUEBAS DE HERMETICIDAD, AYUDADOS, CARGOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILICACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS				17/09/2017	23/09/2017			14.20%	65.71%						100.00%
	TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 1-1.3. P.U.O.T.															
ISA-00.1	100 mm DE DIAMETRO	PIEZA	4.000000	\$769.88	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									0.571400	3.428600						4.000000
									\$109.08	\$659.00						\$769.88
									\$109.08	\$659.00						\$769.88

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$100,354.77	\$161,224.82	\$224,366.30	\$259,519.82	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$769.88	\$1,939,965.01						

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Matcos

Arq. María de los Angeles Gómez Matcos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. DEL PASEO DE LA LIBERTAD S/N. COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN
 TEL: 999 961 1144
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00519

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P/R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE P.V.C. SANITARIO, PARA CEMENTAR LICA, PLASTICOS REY, DURALCH O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAJIENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ANDAMIOS, CARREROS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR				17/00/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
ISA-07,1	LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.13 P.U.G.T.	PIEZA	3.000000	\$583.44	17/08/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.428000	2.571400						3.000000
									\$62.35	\$500.00						\$503.44

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	583.35	\$500.09	\$326,072.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.66	\$25,209.88	\$583.44
Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Acumulado:		\$224,449.65	\$260,019.91						\$1,940,548.45

Domínguez Ruíz G.



00520

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Documento: DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | **Fecha:** 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SEBICILLA DE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR. MCA. PLASTICOS REX, DURALON O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. DE DIAMETRO INDICADO EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, LIQUIDO LIMPIADOR, PEGAJIENTO PARA P.V.C., DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, AYUDADOS, CARGOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIRLOS				17/09/2017	23/09/2017			14.20%	05.71%						100.00%
ISA-08.1	TRABAJOS, ACARREGO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.3 P U O T	PIEZA	4.000000	\$691.80	17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.571400	3.428600						4.000000
									\$98.83	\$502.07						\$691.80

Monto esta hoja:																	\$691.80
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$224,548.48	\$260,612.88	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,941,240.25							

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Domingo Ruales G.



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00521

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-EJ24-2017 Fecha: 00-ago-17


CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA DESPOL DE HULE NCA, METALFLU, REXOLIT O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE DIAMETRO INDICADO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA				17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
	DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.3. P.U.O.T.															
ISA-00.1	2" x 1/2" DE DIAMETRO	PIEZA	3.000000	\$638.28	17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.428800	2.571400						3.000000
									591.18	5547.10						\$638.28

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$91.18	\$547.10	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$638.28
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$224,639.66	\$261,159.98	\$326,672.01	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,941,878.53

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. MA-DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00522

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-01-IPYR001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
ISA-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA CANASTA PARA PZA LAVABOS MARCA HELYEX MODELO TH-250 O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.3. P.U.O.T.		0.000000	\$11,950.74	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										1,285,700	7,714,300					9,000,000
										\$1,707.25	\$10,243.40					\$11,950.74
ISA-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA CANASTA PARA TARJA O SIMILAR CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE		3.000000	\$1,386.00	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										0,428,600	2,571,400					3,000,000
										\$198.00	\$1,188.00					\$1,386.00

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,224.82	\$224,639.66	\$1,865.25	\$263,065.23	\$338,103.50	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$13,336.74	\$1,955,215.27					

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00523

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 20-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
CONSTRUCCIÓN: 4.1.3 P.U.O.T																
ISA-12	CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA DE 13 mm O QUE SE PZA. ENCUENTRAN ACTIVAS EN AREAS DE SANITARIOS INCLUYE COLOCACION DE LLAVES ANGULARES PARA CANTIGAR LA SALIDA DE AGUA. MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAJON Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO		-1,000000	\$1,236.64	10/09/2017	10/09/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.571400	3.420000				4.000000
											5176.66	51,650.00				\$1,236.64
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.3. P.U.O.T.															
A13	INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS															
				Monte esta hoja:												
				Acumulado:	\$160,354.77	\$176.66	\$1,059.98	\$225,699.64	\$263,065.23	\$338,103.50	\$461,288.03	\$197,238.82	\$124,099.56	\$25,209.88	\$1,236.64	\$1,956,451.91
Director General: Arq. Matin de los Angeles Gómez Mateos																

Domingo Fuentes S.



Arq. Matin de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00524

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Duración: 00 días naturales
Fecha: 00-ago-17	Inicio obra: 28-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MARCA HELVEX TAZA PZA. TANDQUE CON TRAMPA EXPUESTA DE 4.8 LTRS. MODELO. RECORDADO T. MECANO A BASE DE CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD DE ALTO BRILLO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MANGUERA FLEXIBLE COFLEX. LLAVE DE RETENCION, HERRAJES, ASIENTO DE PLASTICO CON TAPA. MOO. ATR-1, ANTIBACTERIAL. COLOR BLANCO LICA. HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. JUNTA BELLADORA		0.000000	\$52,403.49	24/09/2017	02/10/2017				11.11%	77.76%	11.11%				100.00%
										1,000000	7,000000	1,000000				9,000000
										\$5,832.61	\$40,826.27	\$5,832.61				\$52,493.49


PROHEL. PUNAS NIVELADAS, TAQUETES DE PLOMO, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. NIVELACION, FIJACION, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAJERIA Y EQUIPO ADECUADO. CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION. RETIRO FUERA DE LA COTA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA

ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.1.4. P.U.O.T.

Monto esta hoja:				\$5,832.61	\$40,826.27	\$5,832.61	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$52,493.49
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$268,897.84	\$378,931.77	\$467,120.64	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$2,008,945.40

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00525

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017 Fecha: 08-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBREPONER, PIEZA MARCA HELVEX, MODELO LUCERNA 1, UNA PERFORACION PARA MONTEAJE CON REPOSADERO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE, MONTAJE DE 4' LANTIS E-92 DESAGUE AUTOMATICO CON REPOSADERO EN CROMO, CONTRA PARA LAVABO CROMADO CON REJILLA MCA HELVEX MODELO TH-053, TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION Y FIJACION.	PIEZA	5,000,000	\$40,700.50	24/09/2017	30/09/2017				14.26%	85.71%					100.00%
										0.714300	4.285700					5.000000
										55,827.21	534,063.20					\$40,700.50
	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRERA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4 P.U.O.T.															

Monto esta hoja:				\$5,827.21	\$34,963.29											\$40,700.50
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.40	\$225,699.64	\$274,725.05	\$413,895.06	\$467,120.64	\$197,238.82	\$124,000.50	\$25,209.88	\$2,049,735.90						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00526

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CROCHADO PARA PIEZA LAVASO MCA. HELVEX MOD. TV-010 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CONTRA CON REJILLA PARA LAVASO CROCHADO CON EXTENSION O CASQUILLO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA		0.000000	\$17,095.86	24/09/2017	02/10/2017				11.11%	77.76%	11.11%				100.00%
										1.000000	7.000000	1.000000				0.000000
										\$1,899.54	\$13,290.70	\$1,899.54				\$17,095.80
	A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4 P.U.O.T.															
IMS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGOTORIO SECO MARCA PIEZA HELVEX CON TECNOLOGIA TDS NEVEV, MODELO MIGO-E, COLOR BLANCO, MCA, HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, CONEXION HIDRO-SANITARIA, TAPQUETES Y TORNILLOS, PRUEBAS DE FUNDACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL		2.000000	\$19,304.26	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.285700	1.714300					2.000000
										\$2,757.75	\$16,546.51					\$19,304.26

Monte esta hoja:																	
Acumulado:							\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$4,657.29	\$29,843.29	\$1,899.54	\$197,238.82	\$124,050.56	\$25,209.88	\$36,400.12	\$2,086,136.02

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
DIRECTOR GENERAL

00527

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01MP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-05	SOBRAITE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 1.1.4, P.U.O.T.				24/08/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
IMS-05.1	PARA LAVADO DE 9.401 FIGURAS PZA.	PZA.	9,000,000	\$1,085,041	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										1,285,700	7,714,300					9,000,000
										5155.01	5930.03					\$1,085,041

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$155.01	\$930.03	\$469,020.18	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$1,085.04
	Acumulado:				\$279,537.35	\$444,668.38					\$2,087,221.06

Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos



Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00528

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cilento: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LD-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Num. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-05.2	PARA FREGADERO DE 0.55M FIG.LALP-55	PZA.	3.000000	\$418.11	24/09/2017	30/09/2017				14.29%	85.71%					100.00%
										0.428000	2.571400					3.000000
										\$59.73	\$358.38					\$418.11
IMS-05.3	PARA V.C.	PZA.	9.000000	\$1,119.96	24/09/2017	02/10/2017				11.11%	77.78%	11.11%				100.00%
										1.000000	7.000000	1.000000				9.000000
										\$124.44	\$871.00	\$124.44				\$1,119.96
IMS-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR ROSCA PZA. HEMBRA NPT, MCA, NACOBRE, CAT. VAC-13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER TIPO. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLOCACION, CINTA TERFON, CONEXION HIDRAULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO	PZA.	21.000000	\$4,000.71	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										3.000000	18.000000					21.000000
										\$571.53	\$3,429.18					\$4,000.71

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.1.4. P.U.O.T.

Monto esta hoja:				\$755.70	\$4,658.64	\$124.44										\$5,538.78
Acumulado:				\$160,354.77	\$101,401.48	\$225,699.64	\$280,293.05	\$449,327.02	\$469,144.62	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88				\$2,092,759.84

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00529

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 CONVOCATORIA	Fecha: 09-ago-17
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 00 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JERONERA AITANA JOFEL CON PZA DIMENSIONES DE 150x25mm, COLOR HUMO, O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL		8.000000	\$0,114.88	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	85.71%				100.00%
											1.142900	0.857100				8.000000
											\$016.47	\$0,498.47				\$8,414.88
	CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, 4.1.4. P.U.O.T.															
IMS-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR HIGIENICO PZA JUNIOR CON DIMENSIONES DE 317MM X 317MM, COLOR HUMO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A		9.000000	\$0,437.49	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											1.285700	7.714300				0.000000
											\$1,348.27	\$0,000.26				\$0,437.49

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$280,293.05	\$2,264.62	\$451,591.64	\$13,587.75	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$15,852.37	\$2,100,612.21					
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos																	

Domínguez, Humberto G.



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00530

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E124-2017 **Fecha:** 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 462A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 462A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 26-ago-17
Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-09	LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4. P.U.O.T.															
IMS-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE TACLA EN PIEZA ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL, MODELO FUTURA AG24000, COLOR BLANCO, INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS DE FUNDAMENTACION MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPENCIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4. P.U.O.T.	5.000000		\$10,947.95	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	65.71%				100.00%
											0.714300	4.265700				5.000000
											\$1,563.09	\$0,383.96				\$10,947.95

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$280,293.05	\$1,563.09	\$9,383.96	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$10,947.95
	Acumulado:					\$453,155.63	\$492,116.33				\$2,110,560.16

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00531

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E024-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
BIS-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIO COLOR CROMO, MCA.HELVEX, LIG. VCG-2T O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. INCLUYE: MANERALES TRITON, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO	PIEZA	2.000000	\$7,701.98	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.285700	1.714300					2.000000
										\$1,100.28	\$6,601.70					\$7,701.98
	FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.1.4. P.V.O.T.															
BIS-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA MANGUERA DE PZA, BRONCE MCA. UREA P1219 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, DE 13mm DE DIAMETRO, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE		3.000000	\$1,129.80	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.428600	2.571400					3.000000
										\$161.40	\$968.40					\$1,129.80

Monto esta hoja:							\$1,261.68	\$7,570.10								\$8,831.78
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$281,554.73	\$460,725.73	\$492,116.33	\$197,238.02	\$124,090.56	\$25,209.88	\$2,128,391.94						

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00532

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-EJ24-2017] Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.1.4 P.U.O.T.															
IMS-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA ES TECNICA PZA. MOD. 21-100 O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BORNES SANITARIOS ABRILLANTADOS Y CURVADOS, TROQUELADO PARA CONTRA CANASTA DE 3 1/2" TECA INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, O EQUIVALENTE CALIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, 2 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, PUNAS GALVANIZADAS 10 x 14 x 2", TROQUELES DE PLASTICO DE 1/4"		2,000,000	\$4,452.00	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.205700	1.714300					2.000000
										\$636.01	\$3,816.07					\$4,452.00
	1.1.1. PLAZA: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION. 4.1.4 P.U.O.T.															

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$636.01	\$3,816.07	\$492,116.33	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$4,452.00
Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado:			\$282,100.74	\$464,541.80					\$2,132,844.02

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00533

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IMS-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO CON PZA. REJILLA CUADRADA, ICA, HELVEX, MODELO 24-CH.O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA		3.000000	\$5,816.46	24/09/2017	30/09/2017				14.20%	85.71%					100.00%
										0.428600	2.571400					3.000000
										\$830.92	\$4,085.54					\$5,816.46
	OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: -1.1.4.P.U.O.T.															

A14 INSTALACION ELECTRICA

Monto esta hoja:				\$830.92	\$4,085.54											\$5,816.46
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$283,021.66	\$469,527.34	\$492,116.33	\$197,238.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$2,138,660.48						

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00534

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 08-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE TENSION REGULADA CON CABLE THIV CAL. 12 CONDUMEX O SIMILAR CALIDAD, DESDE TABLERO DE REGULADOS A CONTACTO SEGUN PROYECTO, CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANAleta DE DOS VIAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P U O.T)	SALIDA	32.000000	\$56,656.00	24/08/2017	09/10/2017				6.25%	43.75%	43.75%	0.25%			100.00%
										2.000000	14.000000	14.000000	2.000000			32.000000
										\$3,541.00	\$24,787.00	\$24,787.00	\$3,541.00			\$50,656.00
IEL-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DE TENSION NORMAL CON CABLE THIV CAL. 12 CONDUMEX O SIMILAR CALIDAD, DESDE TABLERO DE REGULADOS A CONTACTO SEGUN PROYECTO CANALIZADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA, CAJA CUADRADA CON TAPA COMO REGISTRO, CON SOPORTERA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" UNICANAL 4 X 2 Y ABRAZADERA PARA UNICANAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CANAleta DE DOS VIAS EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P U O.T)	SALIDA	35.000000	\$61,067.50	24/08/2017	07/10/2017				7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
										2.500000	17.500000	15.000000				35.000000
										\$4,426.25	\$30,083.75	\$20,557.50				\$61,067.50

Monto esta Hoja:										\$7,967.25	\$55,770.75	\$51,344.50	\$3,541.00			\$118,623.50
Acumulado:										\$290,988.91	\$525,298.09	\$543,460.83	\$200,779.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$2,257,283.98

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos

Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos



Arq. Ma. de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

90535

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-01497R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17 CONVOCATORIA	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000. EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
EJECUCION (P.U.O.T.)																	
IEL-03	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO PIEZA DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION NORMAL Y BORNE DE TIERRA FISICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BRISW, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. (P.U.O.T.)		35.000000	\$11,072.25	24/09/2017	07/10/2017					7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
											2.500000	17.500000	15.000000				35.000000
											\$700.87	\$5,536.13	\$4,745.25				\$11,072.25
IEL-04	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO PIEZA DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION REGULADA Y BORNE DE TIERRA FISICA DE 15 AMPS 125 VCA NEMA 5-15R, MARCA LEVITON, CAT. BRISW, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. (P.U.O.T.)		20.000000	\$9,174.15	24/09/2017	07/10/2017					7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
											2.071100	14.500000	12.428600				20.000000
											\$654.30	\$4,567.00	\$3,951.77				\$9,174.15

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$292,435.08	\$535,421.30	\$8,677.02	\$552,137.85	\$200,779.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$20,246.40	\$2,277,530.36					

Lomung. K... J.



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. LOS PATOS No. 275, ZONA INDUSTRIAL 4, SAN JUAN DE LOS RIOS, YUCATÁN, MÉXICO
 TEL. (999) 924-1111
 E-MAIL: CORPOMARA@CORPOMARA.COM

[Handwritten Signature]
ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00536

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA. UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 07000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A. Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 20-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-05	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CONTACTO PIEZA DUPLEX POLARIZADO PARA TENSION REGULADA Y BORNE DE TIERRA FISICA DE 15 AMPS, 125 VCA NEMA 5-20R, MARCA LEVITON, CAT. BR1577, COLOR NARANJA CON TAPA DEL MISMO COLOR. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. (P.U.O.T.).		3,000,000	\$993,28	01/10/2017	07/10/2017					14.29%	85.71%				100.00%
											0.428000	2.571400				3.000000
											\$140.47	\$842.81				\$983.28
IEL-06	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO EN PIEZA GABINETE CONSTRUITA MODELO OFICINA 10 SEALAR CALIDAD DE EMPOTRAR EN PLAFON DE DIMENSIONES DE 61 X 61 CMS, CON LAMPARA PANEL LED DE 45 W ALTO BRILLO, 120 V, SIN BALASTRO, CON DIFUSOR COLOCADO A NIVEL DE PLAFON. INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. (P.U.O.T.).		8,000,000	\$22,324.72	01/10/2017	08/10/2017					12.50%	87.50%				100.00%
											1.000000	7.000000				8.000000
											\$2,700.59	\$19,534.13				\$22,324.72

Monto esta hoja:											\$2,931.06	\$20,376.94				\$23,308.00
Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$292,435.08	\$538,352.36	\$572,514.79	\$200,779.82	\$124,090.56	\$25,209.86	\$2,308.38	\$2,308.38				\$2,308.38

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00537

CORPMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Criente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P/R001-E024-2017] Fecha: 00-ago-17

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importo	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO LINEA MODULAR PLUS* COLOR BLANCO, MATERIAL RESISTENTE A GOLPES Y/O RAYADURAS, NO PROPAGADOR DE FLAMA, PLACA DE RESINA INCLUYE EL CHASIS. MONTAR LA PLACA EN EL CHASIS YA ARMADO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA MEXICANA LEVITON, BICINO O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MANO DE OBRA: COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y	PIEZA	13,000,000	\$3,133.65	24/09/2017	06/10/2017				7.69%	53.85%	38.46%				100.00%
										1,000,000	7,000,000	5,000,000				13,000,000
										\$241.05	\$1,687.35	\$1,205.25				\$3,133.65

VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALIZACIONES Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$241.05	\$1,687.35	\$1,205.25	\$200,779.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$3,133.65
	Acumulado:				\$292,676.13	\$540,039.71	\$573,720.04				\$2,303,972.03



María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00538

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17 CONVOCATORIA	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 60 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 26-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-00	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE APAGADOR DE PARED CON SENSOR DE LICUAMIENTO UBICADO EN SANITARIOS MARCA VOLTECH, MODELO SEMO-CL O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA Y PRECIO, COLOR BLANCO, INCLUYE MANO DE OBRA, COLOCACION, CONEXION ELECTRICA Y PRUEBAS DE FUNDAMENTO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA DEL AREA DE	PIEZA	2,000,000	\$840.08	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	85.71%				100.00%
											0.285700	1.714300				2.000000
											\$120.01	\$720.07				\$840.08
	TRABAJO CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBANTES, GESPÉRDIDOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4. P.U.O.T.															

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.46	\$225,699.64	\$292,676.13	\$540,159.72	\$720.07	\$574,440.11	\$200,779.82	\$124,090.56	\$25,209.88	\$840.08	\$2,304,812.11					

Domínguez, Eduardo G.



JUJQ-MA-DE-LOS-ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00539

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales


Concurso No: LO-01-1P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-09	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE PZA AIRE AXIAL DE FRESCIA PARA COCINA Y BAÑOS, SOLER 5 P/LAU MODELO FUTURE 150, 34 W, CAMBIO DE AIRE DE 25 CICLOS POR HORA, CONFORME A ESPECIFICACIONES EN PLANO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAJOS, ACARREOS, FLETES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN # 2.4. (P.U.O.T.)		2.000000	\$2,060.04	01/10/2017	07/10/2017					14.20%	85.71%				100.00%
											0.205700	1.714300				2.000000
											5428.43	\$2,570.01				52,000.04
IEL-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO MIL. TELEFÓNICO DESDE ACOMETIDA TELEFÓNICA HASTA CUARTO DE COMUNICACIONES (HDF), A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 mm O CAJAS CUADRADAS COMO REGISTRO, CON SOPORTERÍA A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/2" UNICANAL DE 4 X 2 Y ABRAZADERA UNICANAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAJOS, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL		50.000000	\$9,709.50	08/10/2017	17/10/2017						10.00%	70.00%	20.00%		100.00%
											5.000000	35.000000	10.000000			50.000000
											5070.65	\$6,796.65	\$1,941.90			59,709.50

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:					\$428.43	\$3,541.56	\$6,796.65	\$1,941.90		\$12,708.54
	Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$292,076.13	\$540,588.15	\$577,981.67	\$207,576.47	\$126,032.46	\$25,209.88	\$2,317,520.65

Domínguez Rueda S.



CORPOMARA CONSTRUCTORES,
 S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 56-A, NÚM. 492A, ESQ. CALLE 43,
 COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,
 YUCATÁN

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00540

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-IP7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obras: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.5. P.U.O.T.															
IEL-11	INSTALACION DE EQUIPO TONIA TURNO ELECTRONICO Y PIEZA ACCESORIOS COMPLETOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CONEXION DE 7 BOTONES DE LLAMADA COLOCADOS EN MOSTRADORES DE ATENCION AL PUBLICO PUESTA EN OPERACION, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREOS, MATERIALES MISCELANEOS, LIMPIEZAS, ACARREOS, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.).		1.000000	\$1,657.32	22/10/2017	24/10/2017							33.33%	66.67%		100.00%
													0.333300	0.666700		1.000000
													\$552.44	\$1,104.88		\$1,657.32
IEL-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE BOTE TIPO PZA EMPOTRAR DE LED, MARCA TECNOLITE, MODELO YCLED-35012W/400 CON DIFUSOR COLOCADO A NIVEL DE PLAFON, INCLUYE BASES, TUBOS, TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.4.		13.000000	\$8,786.70	01/10/2017	13/10/2017					7.69%	53.05%	38.46%			100.00%
											1.000000	7.000000	5.000000			13.000000
											\$675.00	\$4,731.30	\$3,379.50			\$8,786.70

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$160,354.77	\$161,401.48	\$225,699.64	\$292,676.13	\$541,264.05	\$675.90	\$4,731.30	\$3,379.50	\$582,712.97	\$210,955.97	\$126,584.00	\$552.44	\$1,104.88	\$26,314.76	\$10,444.02	\$2,327,964.67

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00541

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EN GABINETE DE PZA SOBREPONER MODELO ELU1200 LED DE SOBREPONER COLOR BLANCO, MARCA MAGG O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, COLOCADO A NIVEL DE PLAFON INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETES, ANDAMIOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, SOPORTERIA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE UTILIZARAN LAS SALIDAS EXISTENTES		50.000000	\$79,087.50	27/09/2017	21/10/2017					20.00%	28.00%	28.00%	24.00%		100.00%
											10.000000	14.000000	14.000000	12.000000		50.000000
											\$15,817.50	\$22,144.50	\$22,144.50	\$18,981.00		\$79,087.50
IEL-14	DESCONECH, RECONECH, ELECTRIC Y DE SER NECESARIO PIEZA REUBICAR, TABLEROS DE EMERGENCIA, EXISTENTES, EFECTUANDO LA IDENTIFICACION DE FASES Y CABLES ALIMENTADORES, DESCONECHANDO Y RETIRANDO UNICAMENTE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS NORMALES Y DEJANDO CONECTADOS LOS SERVICIOS RESTANTES, SIN AFECTACION A LOS SERVICIOS DEL AREA USUARIA, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PRUEBAS PARA DETECTAR LOS CIRCUITOS QUE QUEDARAN FUNCIONANDO POR SER NECESARIOS, IDENTIFICACION DE FASES EN QUE SE ENCUENTRAN		1.000000	\$10,390.36	10/09/2017	16/09/2017		14.29%	85.71%							100.00%
							0.142900	0.857100								1.000000
							\$1,484.34	\$8,906.02								\$10,390.36

Monto esta hoja:																
Acumulado:	\$160,354.77	\$162,885.82	\$234,605.66	\$292,676.13	\$557,081.55	\$604,857.47	\$22,144.50	\$22,144.50	\$18,981.00	\$26,314.76	\$89,477.86	\$2,417,442.53				

Domínguez, Humberto G.



[Handwritten signature]
 ARG. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00542

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 | **Fecha:** 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 00 días naturales
Inicio obra: 28-ago-17
Fin obra: 20-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
	CONECTADOS, ENCINTADO, CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.2.5. P.U.O.T.															
IEL-15	DESCONEION Y RETIRO DE CIRCUITOS DERIVADOS Y PIEZA TABLEROS EXISTENTES QUE HAYAN QUEDADO SIN CARGA Y YA NO PRESTEN SERVICIO ALGUNO, SIN AFECTACION AL AREA USUARIA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESCONEION ELECTRIKA, RETIRO CORTES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ADECUADO, IDENTIFICACION DE FASES, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA CERA A TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.2.5. P.U.O.T.		1,000,000	\$8,426.85	10/09/2017	10/09/2017		14.29%	85.71%							100.00%
								0.142000	0.857100							1.000000
								\$1,203.84	\$7,223.01							\$8,426.85

Director General:	Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:	\$160,354.77	\$1,203.84	\$7,223.01	\$241,828.87	\$292,676.13	\$557,081.55	\$604,857.47	\$233,100.47	\$145,565.90	\$26,314.76	\$8,426.85
		Acumulado:	\$160,354.77	\$164,069.66	\$241,828.87	\$241,828.87	\$292,676.13	\$557,081.55	\$604,857.47	\$233,100.47	\$145,565.90	\$26,314.76	\$242,580.38

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00543

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017] Fecha: 00-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 28-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-16	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO, MARCA MIL CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE DESPERDICIOS, LÍMPIO DE OBRA, CABLEADO, CONEXIÓN ELÉCTRICA, COLECCIÓN DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCANTADO, MANIOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACIÓN EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA		300.000000	\$5,187.00	17/09/2017	16/10/2017			3.33%	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	3.33%		100.00%
									10.000000	70.000000	70.000000	70.000000	70.000000	10.000000		300.000000
									\$172.00	\$1,210.30	\$1,210.30	\$1,210.30	\$1,210.30	\$172.00		\$5,187.00
	DEL ÁREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBREPANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 4.3.1, P.U.O.T. CAL 12 AWG															

Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$172.90	\$1,210.30	\$1,210.30	\$1,210.30	\$1,210.30	\$1,210.30	\$172.90	\$5,187.00
Acumulado:			\$242,001.57	\$293,886.43	\$558,291.85	\$606,067.77	\$234,310.77	\$145,739.80	\$26,314.76	\$2,431,056.38

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00544

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-17	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO TEMPLE SUAVE, AISLAMIENTO THW-LS/THH-LS 75°C., 600 VOLTS, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, CONDUCTIVIDAD EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACION TECNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, CABLEADO, CONEXION ELECTRICA, COLOCACION DE CONECTORES, SOLDADURAS, CORTES, ENCHUADO MANOBRAS, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A CUALQUIER NIVEL DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS.	ML	960.000000	\$15,484.80	17/08/2017	16/10/2017			3.33%	23.33%	23.33%	23.33%	23.33%	3.33%		100.00%
									32.000000	224.000000	224.000000	224.000000	224.000000	32.000000		960.000000
									\$516.16	\$3,613.12	\$3,613.12	\$3,613.12	\$3,613.12	\$516.16		\$15,484.80

SEÑALAMIENTOS Y CARRAS DE PROTECCION, PRUEBAS FINALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES SOBREPANTES, DESPERDICIOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.2.1 P.U.O.T. CAL 12 AWG

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$516.16	\$3,613.12	\$3,613.12	\$3,613.12	\$3,613.12	\$516.16	\$15,484.80	
	Acumulado:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$242,517.73	\$297,499.55	\$561,904.97	\$609,688.89	\$237,923.89	\$146,254.98	\$26,314.76	\$2,446,541.18

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00545

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NÚMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION TABLERO "R" CON PIEZA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE DOBTEO EN 70 CONTACTOS REGULADOS MARCA SQUARE D O SIMILAR, MODELO TAB. TIPO NOCO3448215, DE SOBREPONER INCLUYE ALIMENTACION DESDE UPS HACIA TABLERO "R" CON CABLEADO DEL NO 6 DE ACUERDO A PLANOS, PEINADO SOPORTERIA, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA DE COLOCACION Y CONEXION, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.000000	\$32,734.17	17/09/2017	23/09/2017			14.20%	85.71%						100.00%
									0.142900	0.857100						1.000000
									\$4,676.31	\$28,057.86						\$32,734.17
IEL-10	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE INTERRUPTOR PIEZA TERMOMAGNETICO MARCA SQUARE D O SIMILAR DE 1XCO A CAT COB 120, EN SITE INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, CONEXION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		10.000000	\$3,846.50	17/09/2017	23/09/2017			14.29%	85.71%						100.00%
									1.429600	8.571400						10.000000
									\$549.56	\$3,297.31						\$3,846.60
A15	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO															

Monto esta hoja:																	
Acumulado:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$5,225.87	\$31,355.20	\$247,743.60	\$328,854.75	\$561,904.97	\$600,680.89	\$237,923.89	\$146,254.96	\$26,314.76						\$36,581.07

Director General: Arq. Maria de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. MONTEJO 50-A, NÚM. 492A, ESQ. CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00546

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-01-1P7R001-EJ24-2017 Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IAA-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MITE- SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN AZOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE PATIO PUBLICO, S/OLO FRIO, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, CONEXIONES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELECTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERIA, NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO				24/09/2017	24/09/2017				100.00%						100.00%
	PARA TRABAJO E INSTALACION, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAJES, ACOPIO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 4.15. P.U.O.T.															
IAA-01.1	MITE SPLIT CAP. 60,000 BTUHR 5 T.R. MCA. YORK MOD. PZA YNFFZC605A/DBFA		2.000000	\$180,004.22	24/09/2017	07/10/2017				7.14%	50.00%	42.00%				100.00%
										0.142000	1.000000	0.857100				2.000000
										\$13,349.59	\$63,447.11	\$80,097.52				\$186,094.22
										\$13,349.59	\$63,447.11	\$80,097.52				\$186,094.22

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monio esta hoja:																
	Acumulado:	\$160,354.77	\$164,089.06	\$247,743.60	\$342,204.34	\$655,352.08	\$689,778.41	\$237,923.89	\$146,254.96	\$26,314.76	\$186,894.22	\$2,670,016.47					

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00547

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Contcurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

CONVOCATORIA

Otra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IAA-01.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINI-SPLIT, UNIDAD CONDENSADORA EN ACOTEA O PISO, UNIDAD EVAPORADORA EN AREA DE SERVICIO, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: CARGA Y ACERDOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL SITIO ALMACENAJE U OPERACION, HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, CONEXIONES DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE, CONDENSADOS, ELECTRICAS Y CONTROL, MONTAJE EN SU BASE Y SOPORTERIA, NIVELACION Y FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO-DECUADO PARA TRABAJO E				24/09/2017	24/09/2017				100.00%						100.00%
	INSTALACION, ARRANQUE DEL EQUIPO, ANDAMIOS, ACCPIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA INSTALACION, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION, 4.1.5, P U O T.															
IAA-01.1.	MINI SPLIT CAP. 12,000 BTU HR. 1 T.R. MCA. YORK MCO. PIEZA YSC02FSA-0G		2.000000	\$50,795.30	24/09/2017	07/10/2017				7.14%	50.00%	42.86%				100.00%
										0.142500	1.000000	0.857100				2.000000
										\$3,628.31	\$25,398.15	\$21,769.84				\$50,795.30
										\$3,628.31	\$25,398.15	\$21,769.84				\$50,795.30

Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos	Monto esta hoja:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$247,743.60	\$3,628.31	\$25,398.15	\$21,769.84	\$237,923.89	\$146,254.96	\$26,314.76	\$50,795.30
	Acumulado:				\$345,832.65	\$600,750.23	\$711,548.25				\$2,720,012.77

Arquitecta María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00548

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cifante: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 00-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 50-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 20-oct-17



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total		
IAA-02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MRA SPLIT LOCALIZADOS EN SITE Y DIRECCION DE DIFERENTES CAPACIDADES, INCLUYE LIMPIEZA DE FILTROS, VERIFICACION DE MOTOR, CHEQUEO DE LINEA DE ELIMINACION DE CONDENSADOS, TRANSPORTE, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANCLAJE, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA VACIO, JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERANTE R-410A, MANO DE OTRA, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE CARGA				17/09/2017	17/09/2017			100.00%							100.00%		
	DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4331.P.U.O.T.																	
IAA-02.1	CON CAPACIDAD DE 12,600 BTU/HR. 1 T.R.	PZA	8,000,000	\$36,350.16	17/09/2017	24/09/2017			12.50%	87.50%						100.00%		
									1.000000	7.000000						8.000000		
									\$4,543.77	\$31,000.39						\$36,350.16		
IAA-02.2	CON CAPACIDAD DE 36,600 BTU/HR. 3 T.R.	PZA	2,000,000	\$13,031.34	24/09/2017	27/09/2017				25.00%	75.00%					100.00%		
									0.500000	1.500000						2.000000		
									\$3,407.84	\$10,223.50						\$13,031.34		
Monto esta hoja:									\$4,543.77	\$35,214.23	\$10,223.50					\$40,981.50		
Acumulado:									\$160,354.77	\$164,089.66	\$252,287.37	\$381,046.88	\$690,973.73	\$711,548.25	\$237,923.89	\$140,254.90	\$26,314.76	\$2,770,794.27
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos																		

Arq. María de los Angeles Gómez Mateos



Arq. María de los Angeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00549

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17


CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
IAA-02.3	TIPO CASSETE	PZA	1,000,000	\$3,786.30	28/09/2017	01/10/2017					100.00%					100.00%
											1,000,000					1,000,000
											\$3,786.30					\$3,786.30
IAA-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSORES ACRILICOS DE 0.61 X 0.61 M. DE 2.5 mm. DE ESPESOR CAL. 100. COLCADOS EN FALSO PLAFON, A UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, TRAZO, FIJACION, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBANTE AL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR DE TIRO LIBRE Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA				01/10/2017	01/10/2017					100.00%					100.00%
IAA-03.1	DIFUSOR ACRILICO DE 0.61 X 0.61 M. EN 2.5 mm ESP.	PIEZA	8,000,000	\$7,285.20	30/09/2017	07/10/2017					25.00%	75.00%				100.00%
											2,000,000	6,000,000				8,000,000
											\$1,821.30	\$5,463.00				\$7,285.20
A16	INSTALACION DE VOZ Y DATOS															

EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION: 43.1. P.D.O.T

Monto esta hoja:																
Acumulado:																
							\$160,354.77	\$164,089.66	\$252,287.37	\$301,046.88	\$5,607.79	\$5,463.00	\$237,923.89	\$146,254.96	\$26,314.76	\$11,071.69
Director General: Arq. María de los Angeles Gómez Mateos																

Domínguez



Arq. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00550

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Ciiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subsección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN

Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán

DOCUMENTO E-13

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17




PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
TI-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA PARA CABLE TIPO ML ESCALERILLA HECHA EN ALUMINO ALEACION AA-6063 ACABADO NATURAL, PERFIL Z CON PERALTE UN. DE 2.29 PULGADAS CAT DISEÑO. INCLUYE COPLES Y TORILLERIA ACCESORIOS PARA CODO CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES, TEES, EQUIS, DESPERDICIOS MATERIALES Y ISCELANEO, ANDAMIOS HASTA 5 M DE ALTURA Y SOPORTES TIPO COLUMPIO A CADA 1.5 M CON UNICANAL 4 X 2, VARILLA ROSCADA, TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CANALIZACION PARA	ML	45.000000	\$36,347.40	17/09/2017	01/10/2017			0.07%	40.07%	46.07%					100.00%
									3.000000	21.000000	21.000000					45.000000
									\$2,423.16	\$18,062.12	\$18,062.12					\$36,347.40
	DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS															
TI-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT ML GALVANIZADA PARED GRUESA DE 27 (1"), INCLUYE SOPORTERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, COPLES, CAJA REGISTRO, SODRE TAPA, CONTRA Y MONITOR, CURVAS, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, GUÍA GALV# 14, DESPERDICIOS, ACARREO DEL MATERIAL (HORIZONTALES Y VERTICALES) AL SITIO DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T, CANALIZACION PARA DISTRIBUCION DE NODOS DE DATOS, CONTACTOS REGULADOS Y CONTACTOS SERVICIO EMERGENCIA	ML	480.000000	\$03,668.80	17/09/2017	10/10/2017			4.17%	20.17%	29.17%	20.17%	8.33%			100.00%
									20.000000	140.000000	140.000000	140.000000	40.000000			480.000000
									\$2,061.20	\$18,028.40	\$18,028.40	\$18,028.40	\$5,322.40			\$03,668.80

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos	Monte esta hoja:	\$160,354.77	\$164,088.86	\$5,084.36	\$35,590.52	\$35,590.52	\$18,028.40	\$5,322.40	\$100,216.20
	Acumulado:	\$160,354.77	\$164,088.86	\$257,371.13	\$416,637.40	\$732,172.04	\$735,640.55	\$243,246.29	\$2,882,082.16

Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos
 DIRECTOR GENERAL

00551

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Subdirección General de Administración
 Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

DOCUMENTO E-13

Concurso No: LO-014P7R001-E324-2017 Fecha: 09-ago-17
 CONVOCATORIA

Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MERIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 50-A, NUMERO 402A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATÁN

Duración: 60 días naturales
 Inicio obra: 28-ago-17
 Fin obra: 26-oct-17

Lugar: Paseo Montejó 50-A, Núm. 402A, Esq. Calle 43
 Ciudad: Mérida, Yucatán



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total
A17	INSTALACIONES DE SEGURIDAD															
VIV-01	REUBICACION DE CÁMARAS DE VIDEOGRABACION, INCLUYE: PIEZA DESCONEXION, CONEXION, PRUEBAS, TRASLADO, INSTALACION A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 4.4.3 P.U.O.T		2.000000	\$8,022.24	09/10/2017	21/10/2017					7.14%	50.00%	42.86%			100.00%
											0.142000	1.000000	0.857100			2.000000
											\$573.02	\$4,011.12	\$3,438.10			\$8,022.24
A18	LIMPIEZAS															
LIM-02	LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CANCELES, LAMERINES, m2 RECUBRIMIENTOS Y LAMPARAS PARA ENTREGA DE LA OBRA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PREPARACION Y APLICACION DE SOLUCIONES, ACIDOS, DESMANCHADORES Y DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE A LUGAR DE CARGA DE L CAMION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONFORME A LA ESPECIFICACION GENERAL DE CONSTRUCCION 3.11.1 P.U.O.T.		500.000000	\$20,565.00	02/10/2017	26/10/2017					28.00%	28.00%	28.00%	16.00%		100.00%
											140.000000	140.000000	140.000000	80.000000		500.000000
											\$8,276.20	\$8,276.20	\$8,276.20	\$4,730.40		\$20,565.00

Monto esta hoja:							\$8,851.22	\$12,289.32	\$11,716.30	\$4,730.40	\$37,587.24
Acumulado:	\$160,354.77	\$164,089.66	\$257,371.73	\$416,637.40	\$732,172.04	\$744,491.77	\$255,535.61	\$157,971.26	\$31,045.16	\$2,919,669.40	

Director General: Arq. María de los Ángeles Gómez Mateos



CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
 AV. PASEO MONTEJO 50-A, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, MERIDA, YUCATÁN
 TEL: (999) 923 21 22
 CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00552

ANEXO III

CONTRATO No. I-OP-2017-006

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	DOCUMENTO E-13
Concurso No: LO-01-1P7R001-E324-2017] Fecha: 09-ago-17 CONVOCATORIA	
Obra: TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÓN ESTATAL DE MÉRIDA, UBICADA EN PASEO MONTEJO 56-A, NUMERO 492A ESQUINA CALLE 43, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN	Duración: 00 días naturales Inicio obra: 28-ago-17 Fin obra: 20-oct-17
Lugar: Paseo Montejo 56-A, Núm. 492A, Esq. Calle 43 Ciudad: Mérida, Yucatán	



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Total	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:							\$160,354.77	\$164,089.66	\$257,371.73	\$416,637.40	\$732,172.04	\$744,491.77	\$255,535.61	\$157,071.28	\$31,045.16		
ACUMULADO:							\$160,354.77	\$324,444.43	\$581,816.16	\$998,453.56	\$1,730,625.60	\$2,475,117.37	\$2,730,652.98	\$2,888,624.24	\$2,919,669.40		
PORCENTAJE PERIODO:							5.49%	5.62%	8.82%	14.27%	25.08%	25.50%	8.75%	5.41%	1.06%		
PORCENTAJE ACUMULADO:							5.49%	11.11%	19.93%	34.20%	59.27%	84.77%	93.53%	98.94%	100.00%		

Armando Ruvalcaba



Arq. Ma. de los Angeles Gomez Mateos
 ARQ. MA. DE LOS ANGELES GÓMEZ MATEOS
 DIRECTOR GENERAL

00553