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ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, RELATIVAS AL 

CONTRATO NÚMERO I-OP-2017-012 

En términos de lo establecido en el artículo 64 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, así como lo estatuido en el artículo 172 del Reglamento a la Ley en comento se emite la presente acta administrativa 
que da por extinguidos .los derechos y obligaciones relativas al contrato número I-OP-2017-012 celebrado con fecha 10 de 
noviembre de 2017 entre la empresa Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales, S.A. de C.V. y la Subdirección General 
de Administración perteneciente al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, relativo a: Trabajos de 
optimización y mantenimiento de cambio de imagen a la Dirección Estatal de Toluca, así como trabajos de optimización para 
la reubicación de la Dirección Estatal de Cuernavaca y trabajos de optimización para la apertura de la Representación 
Lerma/T oluca. 

l. LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN. 
La presente acta en que se actúa se levanta en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales sita en Avenida Insurgentes Sur número 452, primer piso, Colonia Roma Sur, código postal 06760, de la Ciudad 
de México, siendo las 16:00 del día 20 del mes de febrero de 2018. 

11. NOMBRE DE LOS ASISTENTES AL ACTO Y CARÁCTER DE INTERVENCIÓN. 
Intervienen en este acto por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, la lng. Arq . Brenda 
Selene Prado Garcia y el C. Carlos Fernando Gutiérrez Aldama, designados por la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios Generales como residentes de obra con base a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo como responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo y encargado de 
la supervisión del procedimiento en la parte técnica, la C. Erika Amelía Villalobos Camacho en su carácter de Subdirección de 
Infraestructura en su carácter de supervisión en la parte administrativa legal y el Maestro Edgar Guillermo Urbano Aguilar en 
su carácter de Director de Recursos Materiales y Servicios Generales como titular del área contratante. 
Por el Contratista, el lng. Adán Franco Bustamante, en su calidad de Apoderado Legal de la empresa Desarrollo de 
Tecnología y Servicios Integrales, S.A. de C.V. 

111.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN. 

El contrato de obra pública a precio unitario y tiempo determinado en que se actúa consideró los trabajos de "Optimización y í 
mantenimiento de cambio de imagen a la Dirección Estatal de T oluca, así como trabajos de optimización para la reubicación 
de la Dirección Estatal de Cuernavaca y trabajos de optimización para la apertura de la Representación Lerrna/Toluca Zona 
Conurbada", pertenecientes a la Dirección Regional Centro con un plazo de ejecución de 30 días naturales, así como un , 
monto de $4'839,285.63 S/IVA, lo anterior de acuerdo a las cláusulas primera, cuarta y séptima del instrumento jurídico
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referido, respectivamente. 

En su caso, con base a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas fue autorizado el Convenio Modificatorio 
en Monto y Tiempo, número I-OP-CM-2017-004 de fecha, 11 de diciembre de 2017, relativo a la ejecución de los trabajos que 
surgieron de volumetrías excedentes en trabajos de muros de panel de cemento, instalaciones eléctricas, pintura, moldura de 
zoclo color chocolate y loseta en sanitarios para el inmueble de Cuernavaca, Morelos. 

amplio el monto por la cantidad de $154,292.09, para el inmueble de Cuernavaca, lo que representó un porcentaje de 3.19%, . 
Derivado de lo anterior se modificaron las condiciones primigenias pactadas del contrato de origen, en primera instancia~ 

del monto del contrato ejecutado por un monto de $4 '993,577.72 y la ampliación del plazo de ejecución en 6 días naturales r 
equivalente al 20% en tiempo precisando el plazo en 36 días naturales, mismas que no implicaron variaciones sustanciales a 
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Por último los trabajos se dividen en 11 partidas primordiales, las cuales a su vez poseen subdivisiones por especialidad, 
siendo las preponderantes las que a continuación se mencionan: 

• Preliminares 
• Albañilería 
• Cerrajería 

• Cancelería 
• Carpintería 

• Instalación eléétrica 

• Instalación Hidrosanitaria 

• Acabados 

• Varios 

• Aire Acondicionando 

• Señal ética 

111.- RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON. 

Descripción del Concepto 

Preliminares 

Albañilería 

Cerrajeria 

Cancelería 

Carpintería 

Instalación eléctrica 

Instalación Hidrosanltaría 

Acabados 

Varios 

Aire Acondicionando 

Señalétlca 

Forma de cumplimiento 

• Ordinaria de acuerdo a 
programa. 

Fecha de cumplimiento 

Se cumplió con el plazo de 
programación del 13 de noviembre 
al 18 de diciembre de 2017. 

Fecha de pago y número 
de estimación. 

Estimación No. 1-N-1 
26/diciembre/2017 
Estimación No. Q:Nc2 
26/diciembre/2017 
Estimación No. 3-N-3 
26/diciembre/2017 
Estimación No. 4-N4 
26/diciembre/2017 
Estimación No. 5-N-5 
02/enero/2018,· ... • r-~:::::::::::~ 
Estimación No. 6-N-6 
09/febrero/2018 
Estimación No. 7-N-7 
09/febrero/2018 
Estimación No. 8-N-8 
09/febrero/2018 
Estimación No. 9-A-9 
09/febrero/2018 
Estimación No. 10-F-10 
09/febrero/2018 
Estimación No. 11-F11 
09/febrero/2018 
Estimación No. 1-CON-1 
19/febrero/2018 

l 

IV.- MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES. J' 
LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES, Y POR LO TANTO SE DAN POR 
TERMINADOS LAS OBLIGACIONES QUE GENERARÓN EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR 
RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRA TO Y ANTICIPO, DANDO POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DEMÁS ALCANCES 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES EN EL QUE SE ACTUA, CON LA SALVEDAD DE LO~ / 
DERECHOS CONSTITUIDOS EN LA GARANTÍA EMITIDA POR AUTORIDAD AFIANZADORA AUTORIZADA A FAVO/ 7 
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DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, RELATIVA A LOS 
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD QUE HUCIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL EL INSTITITUTO FONACOT SE 
APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS 
Y FIANZAS. 

ACTUANTES 

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES DEL INSTt UTO f ONACOT 

\ . 

C. Carlos rna o Gutiérrez Aldama 
RESIDENTE 08 DEL INSTITUTO FONACOT. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA 
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EMPRESA DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
INTEGRALES, S.A. DE C.V. 




