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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO EL INSTITUTO FONACOT, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
SUBDIRECTOR CENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LECAL, LIC. ENRIQUE 
MENDOZA MORFÍN, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CORPOMARA 
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., A LA QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ 
COMO EL CONTRATISTA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ARQ. MARÍA DE LOS 
ÁNCELES CÓMEZ MATEOS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LECAL, AL TENOR DE 
LAS SICUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA EL INSTITUTO FONACOT A TRAVÉS DE SU APODERADO L ECAL: 

1.1. Que su representado es un organísmo público descentralizado de in terés social, 
con personalidad juridíca y patrimonío propio, así como con autosuficiencia 
presupuesta! y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Prevísión Social, de 
conformídad con lo establecido en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación. el 24 
de abril del 2006. 

1.2. Que su representado se encuentra ínscrito en el Registro Federal de 
Contríbuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. con la clave 
1 FN06042SCS3. 

1.3. Que cuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su represent ado 
bajo los t érmínos y condiciones de este contrato, como se desprende de la 
escritura pública número 219,906. de fecha 08 de febrero de 2019, o torgada ante la 
fe del Uc. Eutiquio López Hernández, Notario Públíco número 35 de la Ciudad de 
México, instrumento inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descent ralizados, bajo el folio número 82-7-18022019-194310, el día 18 de febrero 
del 2019, con fundamento en los artículos 24y 25 de la Ley Federal de las Entídades 
Paraestatales, asi como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento. 

1.4. Que no t iene ningún conflicto de interés con el PRESTADOR. en términos de la 
fracción IX del art ículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con ~ 
recursos d isponibles suficientes no comprometidos en la partida presupuesta! 
número 35102 denominada "Mantenim iento y Conservación de Inmuebles para la 
Prestación de Servicios Públicos", m ismos que se señalan mediante el o ficio 
número DICP-SP-2019-144, de fecha 1S de abri l de 2019, emitido por la Dirección de 
Integración y Control Presupuesta! del INSTITUTO FONACOT. 

1.6. Que el presente contrato de obra pública a precios unitarios y t iempo 
determinado, se adjudicó al COl)JTRATISTA, mediante el procedim iento de 
Licitación Pública Nacional Mixta número L0-014P7R001-E177-2019, de 
conform idad con lo d ispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 3º primer párrafo, 27 fracción 1, 28 y 30 
fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
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los Artículos; 31 y 34 de su Reglamento, así como del fallo de fecha 15 de mayo de 
2019. 

1.7. Que su representado tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, 
Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauht émoc, C.P. 06760, Ciudad de México, mismo 
que seña la para los fines y efectos legales de este contrato. 

11. DECLARA EL CONTRATISTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A TRAVÉS 
DE SU APODERADA LEGAL: 

11.1. Que su representada es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida de 
conformidad con la legislación mexicana, según consta en la escritura pública 
número 37,322, de fecha 31 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Maximiliano 
Pérez Salinas, Notario Público Número 107 de la Ciudad de México, inscrita en el 
Registro Público de Comercio de esta ciudad en el folio mercantil número 336262. 

11.2. Que de acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, 
en la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o 
privadas, relacionadas con la const rucción, conservación, reparación o demolición 
de inmuebles, los trabajos de planeación, diseño, exploración, localización y 
perforación conducentes, así como la adquisición, enajenación, administración, 
arrendamiento, promoción, proyecto, diseño y fraccionamiento de los mismos; 
diseñar, proyectar, presupuestar, formular avalúes, realizar, supervisar y dirigir todo 
tipo de obras de ingeniería y arquitectura, sean públicas o privadas relacionadas 
con la construcción. 

11.3. Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, bajo la clave CCO050S31F62 

11.4. Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás recu rsos 
técnicos, humanos y económicos necesarios, así como de la capacidad legal 
suficiente para llevar a cabo los trabajos materia del presente contrato. 

11.s. Que su representada se encuentra al corriente en el cum plimiento de sus 
obligaciones fiscales, de conformidad con el Articulo 32 D del Código Fiscal de la 
Federación, presentando su solicitud de opinión al Servicio de Administración 
Tributaria, sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, como lo establece la 
Reg la 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, habiendo obtenido 
opinión de cumplimiento en sentido positivo. 

11.6. Que su representada se encuentra al corriente en el cumplimient o de sus 
aportaciones de seguridad social, en observancia a lo dispuesto por la reg la Quinta 
del "Acuerdo ACDO. SAI.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo ünico, dictado por el H. 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a las Reglas para 
la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 
2015, habiendo obtenido opin ión de cumplimiento en sentido positivo. 

11.7. Que su representada se encuentra al corriente en el cum plimiento de sus 
obligaciones fiscales en materia de aportaciones y amortizaciones patronales ante 
el INFONAVIT, en observancia a lo dispuesto por el "Acuerdo el H. Consejo de 
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Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, por el que se emit en las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos•, 
publicado en el Diario Oficia l de la Federación el 28 de j unio de 2017, habiendo 
obtenido constancia de no adeudos. 

11.8. Que su representada está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el 
número de Registro Pat ronal C4164122101, del cual exhibe el regist ro de alta vigente, 
cuya copia fotostática se adjunta al presente como Anexo número l. 

11.9. Que la Arq. María de los Ángeles Gómez Matees, acredita su personalidad con la 
escritura pública número .40,S42, de fecha 1º de d iciembre de 2008, otorgada ante 
la fe del Lic. Conrado Zuckerman Ponce, Notario Público número 105 del Estado de 
México, con residencia en el Municipio de Naucalpan de Juárez, donde consta la 
protocolización de su nombramiento como Directora General, yel otorgam iento de 
poderes generales y facultades para administrar bienes, para pleitos y cobranzas y 
para actos de dominio, de conform idad con el artículo décimo cuart o de los 
estatutos sociales, y se ident ifica con su credencial para votar clave de elector 

 expedida por el Instituto Nacional Electoral, con fecha de 
vigencia al año 2026. 

11.10. Que la empresa y ning uno de sus socios o accionistas desempeña empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, por lo que no se actualiza un conflicto de interés, no 
encontrándose dentro del supuesto del artículo 49, fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, ni se encuentra en alguno de los supuestos a 
q ue se refieren los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

En caso de que alguna de las personas físicas que forman parte del CONTRATISTA 
se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa 
determinación de la autoridad competente de conform idad con lo establecido en 
el artícu lo lS de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.11. Que conoce el contenido y los requisitos q ue establece la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, por lo que expresamente 
se compromete a dar cumplimiento a dichos ordenamientos. 

11.12. Que, m anifiesta que su representada se encuentra clasificada corno pequeña 
empresa, de conform idad con lo establecido en el artículo 3, fracción 111 de la Ley 
para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 
a lo dispuesto en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.13. Que para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como domicilio de 
su representada el ubicado en Calzada de las Armas número 64, piso 3, Col. Diez de 
Abril, C.P. S3320, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 
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111.1. Que están de acuerdo en que los apartados. títulos e incisos del presente contrato, 
únicamente se asignan para fines de claridad y de referencia y de ninguna manera 
se consideran como interpret ación de condiciones del texto de este contrato. 

111.2. Que se reconocen la personalidad y facultades con las que se ost ent an y 
manifiestan que las facultades con que actúan no les han sido revocadas o 
modificadas en forma alguna, por lo q ue están conformes en obligarse de acuerdo 
a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El INSTITUTO FONACOTencomienda al CONTRATISTA, 
la ejecución de la obra pública consistente en "Trabajos de mantenimiento y conservación 
de la bodega general del INSTITUTO FONACOT, ubicada en Avenida Mar Adriático 
número 46, Col. Popotla, demarcación t erritor ial Miguel Hidalgo, C.P. 11400" . Acatando 
para ello lo est ablecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en las 
declaraciones y en el programa de trabajo previamente acordados por las partes, así com o a 
las d isposiciones aplicables en materia de construcción vigentes en la Ciudad de México. 

SECUNDA. ANEXOS. Las partes acuerdan que los siguientes anexos debidam ente firmados 
por las mismas, forman parte integrante del presente contrato: 

Anexo No. 1: Registro Patronal ante el I.M.S.S. 

Anexo No. 2: Catá logo de Conceptos. 

Anexo No. 3: Programa de Ejecución de la Obra. 

TERCERA. RESIDENCIA DE CONSERVACIÓN. El INSTITUTO FONACOT por conducto de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios, antes de inicia r la ejecución de los trabajos, 
establecerá quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTAyserá el responsable 
directo de la administración del presente contrato, así como de la coordinación t écnica, la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 
est imaciones que le presente el CONTRATISTA. 

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. El CONTRATISTA se obliga a realizar la obra pública, objeto 
de este contrato en un plazo de 45 (cuarenta y cinco} días naturales, in iciando el día 27 de 
mayo de 2019 al 10 de j ulio de 2019, de conformidad con el programa de ejecución de la obra 
pública consistente en "Trabajos de mantenimiento y conservación de la bodega general 
del INSTITUTO FONACOT, ubicada en Avenida Mar Adriático número 46, Col. Popotla, 
demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11400", que se adjunta como Anexo número 
3. 

Asimismo, este acuerdo de volunt ades, podrá ser modificado en su vigencia hasta un 25% 
del monto o de los plazos pactados en el contrato siempre y cuando no impliquen 
variaciones sustanciales al proyecto orig inal y se pacte por escrito esta prórroga, conforme a 
lo d ispuesto por el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. El 
INSTITUTO FONACOT se obliga a poner a disposición del CONTRATISTA, el inmueble en que 
deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del día 27 de mayo de 2019. 
El incumplim iento por parte del INSTITUTO FONACOT prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la terminación de los t rabajos. 

El INSTITUTO FONACOT pondrá a disposición del CONTRATISTA, la documentación que en 
su caso se requiera para el trámite de dictámenes, perm isos, licencias y demás 
autorizaciones q ue sean necesarias para la realización de los t rabajos. 

SEXTA. PRECIOS UNITARIOS. El INSTITUTO FONACOT cubrirá al CONTRATISTA, los precios 
unitarios que se detallan en el cat álogo de conceptos que se detallan en el Anexo número 2. 

Todas las cantidades más el impuesto al valor agregado. 

SÉPTIMA- MONTO DEL CONTRATO. El monto total por los "Trabajos de mantenimiento y 
conservación de la bodega general del INSTITUTO FONACOT, ubicada en Avenida Mar 
Adriático número 46, Col. Popotla, demarcación territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11400", 
será la cantidad de $1'012,464.46 M.N. (Un millón doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
pesos 46/100 Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se 
determ inó conforme a lo dispuesto en el Acta de Junta Pública para dar a conocer el Fallo a 
la Licitación Públíca Nacional Mixta número L0-014P7R001-El77-2019 y al catálogo de 
conceptos de los trabajos de mantenimiento, que se detalla en el Anexo número 2 de este 
contrato. El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado le será enterado al 
CONTRATISTA y ést e se obliga a trasladarlo en los términos de la Ley de la mat eria. 

OCTAVA. DEDUCCIONES A CARCO DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA voluntariamente 
acepta que de las estimaciones q ue le pague el INSTITUTO FONACOT, se le form ule la 
deducción del O.S% (cinco al millar), por concepto de inspección, vigilancia y control de los 
trabajos que presta la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

NOVENA. FORMA Y LUCAR DE PACO, Las partes convienen en q ue los t rabajos, obj eto de 
est e contrato se paguen mediante la form ulación de estimaciones quincenales, m ismas que 
estarán sujetas al avance de actividades desarrolladas de acuerdo al cat álogo de conceptos 
y programa de ejecución general de los trabajos que como Anexos 2 y 3 forman parte 
integrante del presente contrato; dichas estimaciones serán presentadas por el 
CONTRATISTA al INSTITUTO FONACOT por estimación. Para tal e fecto, el CONTRATISTA 
deberá entregar al INSTITUTO FONACOT la estimación rubricada y acompañada de la 
document ación soporte correspondiente. 

En el supuesto de que surjan diferencias t écnicas o numéricas, las partes deberán conciliar 
dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajust es necesarios para que proceda la 
autorización de la estimación correspondiente. De no ser posib le conciliar todas las 
diferencias, estas quedarán pendientes para resolverse e incorporarse en fa siguient 
estimación. 

Los pagos de las est imaciones se realizarán mediante depósito en la cuenta clásica número 
, que el CONTRATISTA tiene a 

su favor en Banco del Bajío, SA, (BANBAJIO), sucursal A lce Blanco, dentro de los 20 (veinte) 
d ías naturales posteriores a la present ación del comprobante fisca l digital por lntern 
(CFDI), en archivo XML y la represent ación de dicho comprobante en documento impreso 
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en papel, que reúna los requisitos fiscales respect ivos, con la retención del 5 al millar de la 
Secretaría de la Función Pública. 

Las estimaciones y la liquidación final, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como 
aceptación de los trabajos, toda vez que el INSTITUTO FONACOT se reserva expresament e el 
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. 

En este supuesto, tratándose de estimaciones, el INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de 
aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsecuente a aquella en que se 
detecte el t rabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso. 

Si derivado de lo anterior, el CONTRATISTA no estuviere de acuerdo con el ajuste realizado por 
el INSTITUTO FONACOT, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha en 
que se haya formulado el pago de la estimación, para hacer por escrito la reclamación 
correspondiente ante el INSTITUTO FONACOT. 

Por el simple transcurso del lapso señalado en el párrafo anterior sin la reclamación del 
CONTRATISTA, se considerará el pago de la estimación definitivamente aceptado por éste, 
sin derecho a ulterior reclamación. 

DÉCIMA.ANTICIPO. Para que el CONTRATISTA realice en el sitio los trabajos de optim ización 
y mantenimiento de espacios objeto del presente contrato, así como para la compra y 
producción de materiales y demás insumos, el INSTITUTO FONACOT le otorgará un anticipo 
del 30% (treinta por ciento) del importe de este contrato, m ismo q ue se entregará al 
CONTRATISTA con antelación a la fecha programada para el in icio de los trabajos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA entregue la fianza de garantía por concepto de anticipo, dentro del 
t iempo previsto en el proceso de contratación. 

La amortización del anticipo se realizará de forma proporcional con cargo a cada una de las 
estimaciones que se formulen por trabajos efect uados, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar en la estimación final. 

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el importe 
total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su ejecución, la 
residencia de supervisión efectuará los ajustes periódicos al presupuesto y en f unción del 
m ismo, incrementará el porcentaje de amortización. 

El porcentaje inicial de amortización será el result ado de d ividir la cant idad recibida por 
concepto de anticipo entre el importe total de la obra; para la amortización de exhibiciones 
subsecuentes, el porcentaje será el resultado de dividir el sa ldo por amortizar entre el 
importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa vigente. 

Para la amortización del anticipo, en caso de terminación anticipada o de rescisión del 
presente contrato, el saldo por amort izar se reintegrará al INSTITUTO FONACOT en un plazo 
no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada 
la terminación anticipada o la rescisión a el CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el p lazo señalado en el párrafo 
anterior, deberá cubrir dicho saldo, más los Intereses correspondientes, conforme a una t asa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha del 
incumplim iento, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos 
financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computará por días calendario 
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desde que se venció el p lazo hasta la fecha en q ue se pongan las cantidades a disposición 
del INSTITUTO FONACOT. 

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS. Las partes acuerdan que la revisión y ajuste de los 
costos que int egran los precios unitarios se realizarán cuando ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de 
los costos de los t rabajos aún no ejecut ados, conforme al programa de ejecución pactado, 
dichos costos podrán ser revisados conforme a lo señalado en la Ley de Obras Públicas y de 
Servicios Relacionados con las Mismas, y de acuerdo con lo siguiente: 

El ajust e de costos deberá ser solicitado por el CONTRATISTA a partir de la fecha en que se 
produzca la circunstancia de orden económica no prevista en el contrato, derivados de la 
publicación de los índices aplicables. 

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
im putable el CONTRATISTA, con respecto al programa vigente. 

La fecha de origen de los precios a considerarse para efectos de los ajustes que procedan no 
podrá ir más allá de la del acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
t écnicas. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a el CONTRATISTA, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para la obra q ue debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa 
originalmente pactado. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en 
los índices aplicables. 

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los t rabajos contratados 
el aj uste se aplicará a los costos d irectos, considerando la amortización que corresponda al 
anticipo, conservando const antes los porcentajes de indirectos y util idades originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones 
de la tasa de int erés incluida en la propuesta del CONTRATISTA. 

El ajuste de costos que corresponde a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones 
respectivas, deberá cubrirse por parte del INSTITUTO FONACOT, a solicitud del 
CONTRATISTA, a más tardar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha en 
q ue ésta resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 

La revisión será promovida por el INSTITUTO FONACOT a solicit ud escrita del CONTRATISTA; 
la que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo 
que no excederá de 60 (sesenta) días hábiles naturales siguientes a la fecha de publicación 
de los índices aplicables al periodo de ajuste de costos que se solicite, transcurrido este plazo 
precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago; el INSTITUTO FONACOT dentro 
de los 60 (sesenta) d ías naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por 
escrito la resolución que proceda. · 

DÉCIMA SECUNDA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PACOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES 
DE COSTOS, ASÍ COMO PACOS EN EXCESO. En caso de incumpl im iento en el pago y en el 
ajuste de costos, el INSTITUTO FONACOT pagará previa solicit ud del CONTRATISTA, gastos 
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financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación vigente a la fecha del vencimiento del plazo, para los casos de prórroga del pago 
de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcu larán sobre las cantidades no pagadas y 
se computarán por d ías calendario desde el momento en que se venció el plazo hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d isposición del CONTRATISTA. 

En el caso de que el INSTITUTO FONACOT realice algún pago en exceso, le exig irá al 
CONTRATISTA que lo reintegre a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al 
de la solicitud que le haga el INSTITUTO FONACOT. En caso de que el CONTRATISTA no 
reintegre las cantidades en el p lazo estipulado, se acumularán a los montos pagados en 
exceso los intereses correspondientes, conforme a una tasa q ue será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación vigente a la fecha de rein tegro, para los casos de 
prórroga del pago de crédit os fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso en cada caso y se computarán por d ías ca lendario desde la fecha de pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO 
FONACOT, lo anterior, de conform idad con lo previsto en el artículo SS de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA TERCERA. CARANTÍAS. El CONTRATISTA se obliga a constit u ir en la forma y 
términos que a continuación se señalan, las siguientes garant ías: 

a) Ca rantía del anticipo: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dent ro de los 15 (qu ince) 
naturales sig uientes a la fecha de notificación del fallo, una fianza expedida por una 
inst itución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del INSTITUTO 
FONACOT, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe tota l del anticipo, 
incluyendo el IVA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este 
instrumento le impone. 

b) Garantía de cumplim iento del contrato: 

El CONTRATISTA deberá presentar al INSTITUTO FONACOT dentro de los lS (quince) días 
naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida 
por una institución constitu ida y aut orizada conforme a las leyes mexicanas, a favor del 
INSTITUTO FONACOT, por un monto equivalente al 10% (d iez por ciento) del importe total del 
cont rato, sin IVA a fi n de garantiza r el cumplim iento de las obligaciones que este 
instrumento le impone. 

Si t ranscurrido el p lazo a que se refiere el párrafo que antecede, el CONTRATISTA no ha 
otorgado la fianza respect iva, el INSTITUTO FONACOT quedará en libertad de adjudicar y 
contrat ar los t rabajos objeto del presente instrumento con otro CONTRATISTA, conforme a 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; en el caso 
de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, el 
INSTITUTO FONACOT podrá determ inar la rescisión del m ismo sin responsabilidad alguna. 

c) Cara ntía por defectos y vicios ocultos: 

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a 
responder por la buena calidad de las obras ej ecut adas, por la reparación de los defectos que 
resulten en la misma, por los vicios ocult os y por cualquier otra responsabilidad inherente a • 
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la obra pública en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año, en los términos señalados 
en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal. 

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previam ente a 
la entrega-recepción de los trabajos, el CONTRATISTA los garantizará por un lapso de 1 (un) 
año, contado a partir de la recepción formal de los m ismos, a satisfacción del INSTITUTO 
FONACOTy mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida 
y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor del Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, por el equivalente al 10% (d iez por ciento) del monto total 
ejercido de la obra, sin inclu ir el Impuest o al Valor Agregado. 

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, el I NSTrTUTO FONACOT comunicará de 
inmediato y por escrito el CONTRATISTA y a la afianzadora, a efecto de que repa re los daños 
causados dentro en un lapso de 10 {diez) d ías nat urales. 

En el supuesto de que el CONTRATISTA no repare los daños causados por defectos o vicios 
ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, a entera satisfacción del INSTITUTO 
FONACOT, éste procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a 
salvo sus derechos para exig ir el pago de las cant idades no cubiertas de la indemnización 
que a su ju icio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan 
constit u ido para t al efecto. 

La cancelación de las fianzas ant eriormente citadas, solamente procederá cuando la 
Subdirectora de Infraest ruct ura certifique la terminación de los trabajos a entera satisfacción 
del INSTITUTO FONACOT, que lo hará en forma expresa y por escrito por medio del acta 
administrativa de extinción de derechos y obligaciones correspondiente. 

DECIMACUARTA. CONDICIONES MÍN IMAS DE LAS PÓLIZAS DE FIA NZA. Las pólizas que 
sean expedidas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución 
q ue la ot orgue: 

a) Que la fianza se otorga at endiendo a todas las estipulaciones est ablecidas en este 
contrato. 

b) Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y 
por escrito del INSTITUTO FONACOT, por medio del acta administrativa de extinción 
de derechos y obligaciones, o b ien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del 
CONTRATISTA, la liquidación correspondiente. 

En el caso de la fianza que se constituya como garantía por los posibles defectos, 
vicios ocultos o cualquier ot ra responsabilidad atribuible al CONTRATISTA, este ú ltimo 
deberá presentar a la afianzadora, el acta de recepción física de los trabajos, después 
de transcurridos los 12 (doce) meses a que alude el artículo 95 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el 
supuesto del artículo 96 del Reglamento citado, el CONTRATISTA presentará ante la 
afianzadora una manifestación expresa y por escrito del INSTITUTO FONACOT, en 1 
q ue señale su conform idad para cancelar la fianza. 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplim iento de la obligación que 
garantice y continuará vigente aún en los casos en que el Inst it uto del Fondo Nacíona 
para el Consumo de los Trabajadores otorgue prórrogas o esperas el CONTRATIST 
para el cumplimiento del contrato, así como d urante la substanciación de todos los 
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recursos legales o j uicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva 
por autoridad competente q ue q uede firme. 

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por 
mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de f ianza 
requerida. 

e) Que cubrirá la totalidad de la fianza otorgada al INSTITUTO FONACOT ante el 
incumplimiento del CONTRATISTA a obligaciones suscritas con éste, 
independientemente del g rado de avance de la obra. 

tJ Que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de 
la celebración de convenios para ampliar el monto o el p lazo de ejecución del 
contrato, o que exista suspensión de la obra, la vigencia de la fianza se deberá ampliar 
en concordancia con el nuevo monto o plazo pactado, debiendo obtener la 
modificación respectiva de la fianza. 

g) Que la fianza garantice la ejecución total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se 
subcontraten con autorización previa y por escrito del INSTITUTO FONACOT. 

h) Que la instit ución afianzadora acepta expresamente lo establecido en el artículo 179 
de la Ley de Instit uciones de Seguros y de Fianzas en v igor. 

DÉCIMA QUINTA. REPRESENTACIÓN. El CONTRATISTA se obl iga a designar ant es de la 
in iciación de los trabajos y en el sit io de la obra, un superintendente de construcción para el 
inmueble descrito en la cláusula primera del presente contrato, que deberá conocer con 
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones generales y particulares de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus especificaciones y normas de calidad, bitácora, 
convenios y demás documentos inherentes, que se g eneren con motivo de la ejecución de 
los trabajos. 

Asim ismo, el superintendente de construcción debe estar facult ado por el CONTRATISTA, 
para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal, así como contar con las facultades suficientes para la t oma de decisiones en todo 
lo relativo al cumplimiento del contrato. 

El INSTITUTO FONACOT podrá reservarse el derecho de solicit ar en cualquier momento, por 
causas j ustificadas, la sustitución del superintendent e de construcción, y el CONTRATISTA 
tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS ADICIONALES. El CONTRATISTA realizará los trabajos objeto del 
contrato, quedando entendido que, sí por aj ustes realizados a los diseños ejecutivos se 
requ iriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta 
original, el INSTITUTO FONACOT podrá ordenar el CONTRATISTA efectuarlos previa 
autorización por escrito, mismos que deberán ser conciliados sus costos por ambas partes. 

Cuando durant e la ej ecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o 
conceptos de trabajo adicionales a los previst os originalmente, el INSTITUTO FONACOT 
podrá autorizar el pago de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los 
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convenios respectivos, vigilando q ue dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el contrato, de conform idad con lo que establecen los artículos 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 105 y 106 de su Reglamento. 
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente; t ratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del 
contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago 
por el INSTITUTO FONACOT. 

En caso de q ue el CONTRATISTA realice trabajos sin previa autorización, serán bajo su entera 
responsabilidad y el INSTITUTO FONACOTse reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos 
o de exigir su adecuación para satisfacer los alcances y objetivos de los trabajos, de 
conformidad a las especificaciones correspondientes y en su caso, a la Ley citada y demás 
d isposiciones vigentes aplicables en la materia. 

DÉCIMA SÉPTIMA. RELACIONES LABORALES. El CONTRATISTA bajo su más estricta 
responsabilidad, pod rá nombrar a los auxiliares, especialistas o técnicos q ue requiera para la 
realización de la obra objeto del presente contrato, asumiendo la responsabilidad tot al de la 
actuación de los mismos, respondiendo de los daños y/o perjuicios q ue, en su caso, éstos en 
el desempeño de su participación llegaren a ocasionar al INSTITUTO FONACOT. 

El CONTRATISTA como patrón de las personas que en su caso designe como sus auxiliares, 
especia listas o técnicos para llevar a cabo el objeto del presente cont rato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las d isposiciones legales y demás 
ordenamientos aplicables en materia de t rabajo y seguridad social, obligándose a responder 
de todas y cada una de las reclamaciones que d ichas personas presenten en su contra o en 
contra del INSTITUTO FONACOT, obligándose en este m ismo acto a dejar en paz, a salvo y 
libre de cualquier responsabilidad al INSTITUTO FONACOT, reconociendo expresamente el 
CONTRATISTA que es el único responsable del pago de sus sueldos, salarios, cuotas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las demás prestaciones establecidas en los 
ordenamientos legales, comprometiéndose a mant ener a salvo en todo momento al 
INSTITUTO FONACOT, en caso de cualquier reclamación que se presentare en su contra 
derivada de su relación contractual con el INSTITUTO FONACOT o, en su caso, contra el 
INSTITUTO FONACOT por dicho concepto. 

En caso de que las personas designadas por el CONTRATISTA como sus auxiliares, 
especialistas o técnicos, sufran accidentes de trabajo, en su acepción establecida por la Ley 
Federal del Trabajo, el CONTRATISTA asumirá la responsabilidad, dejando libre al INSTITUTO 
FONACOT de cualquier acción que pudiera interponerse por tal acontecimiento. 

El CONTRATISTA se obliga a cubrir al INSTITUTO FONACOT los gastos y costas judiciales 
erogadas por este ú lt imo, a causa de q ue concurra cualquier circunst ancia p lanteada en la 
presente cláusula. 

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA será el 
único responsable de la ejecución de los t rabajos de la obra pública objeto del presente 
contrat o y se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en dichos trabajos, cumplan 
con las normas de construcción y las especificaciones partícula res del proyecto que forman 
parte de este instrumento, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha 
obra, se efectúen a satisfacción del INSTITUTO FONACOT, así como a responder por su 
cuent a y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la m isma o por cualquier otra 
responsabilidad atribuible a el CONTRATISTA y de los daños y peijuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al INSTITUTO FONACOT o a 
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terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma. 
DÉCIMA NOVENA. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. El INSTITUTO FONACOT podrá 
realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los 
t rabajos, en el lugar en donde se efectúen las obras. 

La supervisión tendrá a su cargo las funciones que señalan los artículos 114 y ns del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El INSTITUTO FONACOT tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de est e cont rato 
se están ejecutando por el CONTRATISTA de acuerdo con el proyecto, las normas, 
especificaciones y con el programa de trabajo aprobados. 

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, El INSTITUTO FONACOT podrá 
suspender temporalment e, en todo o en parte, los t rabajos contratados por alguna de las 
causas contempladas en los artícu los 144, 145, 146, 147 y 148 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual comunicará por escrito el 
CONTRATISTA inmediatamente después de que se presenten las causas que la orig inen. 

De igual manera, el INSTITUTO FONACOT podrá suspender la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato, por caso fortuito o fuerza mayor, con fundamento y en los términos 
establecidos por el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputa b les al INSTITUTO FONACOT, éste 
pagará a el CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, 
siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato, a juicio del INSTITUTO FONACOT. 

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, el CONTRATISTA, dentro de los 30 (treinta) 
días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá presentar una estimación 
que justifique su solicitud; dentro de igual p lazo, el INSTITUTO FONACOTt endrá que resolver 
sobre la procedencia de la pet ición. 

El presente cont rato pod rá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 
hayan desaparecido las causas que motiva ron dicha suspensión, llevándose a cabo la 
recalendarización de los trabajos objeto de este contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES, De conformidad con lo d ispuesto en los 
artículos 46 Bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 86 de su Reglamento, se aplicarán penas convencionales del 1.0% (Uno por ciento} 
por atraso en la ejecución de los trabajos, únicamente en función del importe de los trabajos 
no ejecutados en las fechas pactad as para la conclusión total del objeto del present e 
contrato. Dicha pena se aplicará sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de 
costos y sin aplicar el impuest o al valor agregado, multiplicando dicho porcentaje por el 
número de días t ranscurr idos, a partir de la fecha de conclusión convenida en el contrato 
hasta la fecha de conclusión, o hasta el monto total de la fianza de cumplim iento, por lo q ue 
procederá a la rescisión del contrato. 

En caso de que el INSTITUTO FONACOT opte por rescindir el contrato, no procederá el cobro 
de d ichas penalizaciones n i la contabi lización de las mismas para hacer efectiva la garantía 
de cumplimiento. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 46 Bis de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con independencia de la aplicación de 
las penas convencionales señaladas en el primer párrafo de esta cláusula, se aplicará una 
retención económica del 1%, en caso de atraso en la ej ecución de los trabajos durante la 
vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, en las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en 
función del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago 
de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por el 
CONTRATISTA en las siguientes estimaciones o en su caso en el finiquito, si regularizan los 
tiempos de atraso conforme al citado programa. 

Para la recuperación de las retenciones económicas, el CONTRATISTA deberá: 

l. Regularizar los t iempos de ejecución de acuerdo al programa ejecución pactado. 

2. En la siguiente estimación o finiquito, deberá de anexar la documentación 
correspondiente (fotos, croquis, números generadores, etc.), de los trabajos ya 
ejecutados. 

3. Integrar en la siguiente estimación o finiquito, según corresponda, el importe de las 
retenciones a recuperar. 

4 . De no regularizar los tiempos de atraso a la fecha de terminación de los trabajos 
pactados, pendientes de ejecutar, estas no serán recuperables. 

S. En caso de no concluir los trabajos en la fecha pactada, la cantidad determ inada por 
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
terminación, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas 
aplicadas. 

La pena por retraso en el cum plimiento de las obligaciones a cargo de el CONTRATISTA, se 
impondrá sin perjuicio del derecho que tiene el INSTITUTO FONACOT de optar por el 
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Asim ismo, el CONTRATISTA acepta expresamente 
estar de acuerdo en que los importes que se apliquen como pena convencional, le serán 
reten idos de las estimaciones correspondientes, previa notificación que le efectúe el 
INSTITUTO FONACOT, deduciendo del importe de la factura respectiva el período en que se 
infringió el retraso, en los térm inos del artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ~ 

VIOÉSIMA SECUNDA. DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. En 
el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir 
discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los , 
representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la 
obra, se notifiquen por escrito la d iscrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, 
para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en 
un término no mayor a diez d ías hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor 
solución para las partes. 

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cua l se levantará 
la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde 
ahora total validez a dicho acuerdo. 
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen 
a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para 
hacerlos valer ant e las autoridades federales compet entes. 

VIGÉSIMA TERCERA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. El CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar los t rabajos de acuerdo con los programas de obra, equipos y materiales y demás 
programas de trabajo, señalados en los Anexos del presente contrato. 

El uso de la b itácora elect rónica y seguimiento a Obra Pública es obligatorio, debiendo 
permanecer en la residencia de obra, sin que deba ser extraída del lugar de los trabajos, con 
el fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio de la obra. La bit ácora se ajustará 
a las necesidades del INSTITUTO FONACOT y deberá considerar como m ínimo, las 
especificaciones previstas en eí artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mis mas. 

El CONTRATISTA se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra que 
se estipula en la cláusula prim era de este contrato, cuya descripción consta en el Anexo 3 de 
este instrumento jurídico. 

VIGÉSIMA CUARTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Una vez terminada la totalidad de la 
obra, el CONTRATISTA procederá a notificarlo por escrito al INSTITUTO FONACOT para que 
éste, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los m ismos conforme a las 
condiciones est ablecidas en el contrat o. A l finalizar la verificación de los trabajos, el 
INSTITUTO FONACOT dispondrá de un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física, mediant e el levantamiento del acta correspondiente, quedando los t rabajos 
baj o su responsabilidad. 

Reservándose el INSTITUTO FONACOT el derecho de reclamar la ejecución de los fa ltantes o 
de aquellos trabajos que fueron mal ejecutados. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 
sesenta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito 
correspondiente. De existir desacuerdo ent re las partes o bien en el supuesto de que el 
CONTRATISTA no acuda a las instalaciones del INSTITUTO FONACOT dentro de un plazo de 
diez d ías naturales, contados a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado 
de dicho finiquito, tendrá un plazo de q uince d ías naturales para alegar lo q ue a su derecho 
corresponda·. Si transcurrido est e plazo el CONTRATISTA no realiza alguna gestión, el fin iq uit o 
del result ado se dará por acept ado. 

Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a 
responder de los defectos q ue resulten y de los vicios ocultos o cualquiera otra 
responsabilidad en la q ue hubiera incurrido en los términos de este contra to y 
supletoriament e, por lo dispuesto por la Ley Federal de Proced imiento Administrativo, el 
Código Civil Federal y, en su caso, el Código Federal de Procedim ient os Civiles. 

V IGÉSIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS. Los derechos y obligaciones q ue se deriven del 
presente cont rato, no podrán cederse en forma tot al o parcial en favor de cualquier o tra 
persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los t rabajos ejecutados, 
en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del INSTITUTO 
FONACOT. 

14 



'I STPS ¡ 
n<,;n.t,111• CONTRATO No. l•OP-2019-001 
on. UAIU,J<O., 
"1tlVI-SIOM SOt:IAt 

VIGÉSIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El INSTITUTO FONACOT podrá, bajo su 
responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato de conformidad con lo establecido 
por los artículos 150, 151, 152 y 153 del Reg lamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las M ismas, debiendo el INSTITUTO FONACOT hacerlo del conocimiento 
del CONTRATISTA, inmediatamente. 

En d icho caso, el INSTITUTO FONACOT pagará el CONTRATISTA los t rabajos ejecutados, así 
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen direct amente con el presente contrato. 

VICÉSIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. Las partes convienen 
en que el INSTITUTO FONACOT podrá rescindir el presente contrato en caso de 
incumplim iento por parte del CONTRATISTA. Dicha rescisión operará de pleno derec ho, sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que 
se establece en la cláusula Vigésima Sexta del presente contrato. 

Serán causas de rescisión imputables a el CONTRATISTA, las que a continuación se seña lan: 

a) Si no in icia los trabajos obj et o del presente contrato en la fecha pactada. 

b) Si suspende injustificadament e los t rabajos o se niega a rehacer alguna parte de ellos, 
que hubiese sido rechazada como defectuosa o incompleta por el INSTITUTO 
FONACOT. 

c) SI no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin 
motivo j ustificado no acata las órdenes dadas por escrito por el INSTITUTO FONACOT. 

d) Si no da cumplim iento al programa de trabajo y, a juicio del INSTITUTO FONACOT, el 
atraso puede dificultar la term inación satisfactoria de los trabajos en el plazo 
estipulado. 

e) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de 
carácter laboral. 

f) Si no da al INSTITUTO FONACOT las facilidades y datos necesarios para la inspección, 
vig ilancia y supervisión de los m at eriales, trabajos y/o documentación. 

g) En general, por incumplimiento o violación de su parte a cualquiera de las 
obligaciones derivadas de este contrato y sus Anexos, a las leyes y reglamentos 
aplicables o a las órdenes del INSTITUTO FONACOT. 

VIGÉSIMA OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. En caso de 
incumplimiento o violación por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones 
del presente contrato o sus Anexos, el INSTITUTO FONACOT podrá optar entre exigir el 
cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la cláusula Vigésima 
Primera de est e contrato o, en su caso, declarar la rescisión conforme al procedimiento 
siguiente: 

Si el INSTITUTO FONACOT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en alguna de las 
causas de rescisión que se consignan en este contrato y en el artículo 157 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lo comunicará por 
escrito y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, 
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en un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no manifiesta 
argumentos en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, el 
INSTITUTO FONACOT estima que las mismas no son satisfactorias, declarará la rescisión del 
contrato y lo comunicará dando sus argumentos el CONTRATISTA dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a la fecha en que det ermine la procedencia de la rescisión. 

En los casos en q ue el INSTITUTO FONACOT declare la rescisión, el CONTRATISTA estará 
obligado a pagar los daños y perjuicios que correspondan. 

VICÉSIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, En cualquier momento, el 
CONTRATISTA o el INSTITUTO FONACOT podrán present ar ant e la Secretarla de la Función 
Pública, solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimient o del 
presente contrato. 

Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia 
se deberá iniciar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la 
solicitud. 

La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la 
inasistencia por parte del CONTRATISTA traerá como consecuencia tener por no presentada 
su solicit ud. 

TRICÉSIMA, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR .. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor 
se im posibil ite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá suspender 
t emporalmente la obra, o bien, optar por la terminación anticipada. En ambos supuestos, 
deberá presentar su solicit ud al INSTITUTO FONACOT, inmediatamente después que se 
presenten las causas que la originen, la cual resolverá su procedencia dentro de los 20 
(veinte) días naturales siguientes a la recepción de la m isma. 

En el supuesto de que se aut orice la suspensión temporal, deberán establecerse mediante 
convenio, las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las 
medidas que deban implement arse para resguardar los trabajos y el material de la obra. 

TRICÉSIMA PRIMERA. LECISLACIÓ N APLICABLE. Las partes se obligan a sujetarse 
estrictament e para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una 
de las cláusulas y Anexos que lo integran, así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y en su defect o, supletoriamente 
a las relativas del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

TRICÉSIMA SECUNDA. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN, Los conflictos que llegarán a 
presentarse en cuanto a la interpretación y cumplim iento del presente contrato, serán 
resueltos de común acuerdo por las partes, agotando las medidas conciliatorias. 

En caso de que no se llegue a una conéiliación en los términos del párrafo anterior, las partes 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales Competentes de la Ciudad de 
México, por lo que el CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón 
de su domicilio presente, fut uro o por cualquier otra causa. 
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LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL 
PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO, 
QUEDANDO UN EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO FONACOT Y UNO PARA EL 
CONTRATISTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL D ÍA 17 DE MAYO DE 2019. 

PO~ L INSTITUTO FONACOT , 

ARQ.MARIA 

ÁREA CONTRATANTE Y 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Contrato No. l-OP·2019-001 

LIC. JACINTO POLAN ~ONTERRUBIO 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 

Y SERVICIOS GENERALES 

Elaboró: Uc. Leticia Velis Delgadillo 

i!\:S,TnlTO FONACOT s~x.s JURÍDICO fi:~t 
RE Vl A 
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Eliminado: 
Nombre de 
tercera persona. 
Fundamento 
Legal: artículo 116 
Primer párrafo de 
la Ley General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; artículo 
113 fracción I de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública; artículo 3 
fracción IX, 6, 18 
primer párrafo y 
artículo 31 de la 
Ley General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados; 
así como el 
lineamiento 
Trigésimo Octavo 
fracción I de los 
Lineamientos 
Generales en 
Materia de 
Clasificación y 
Desclasificación de 
la Información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones públicas. 
Motivación: Se 
considera 
información 
confidencial la que 
contiene datos 
personales 
concernientes a 
una persona física 
identificada o 
identificable. 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 

c«r o 

PRE--01 

PRE--02 

CO NC EPTO 

PRELIMINARES 
DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERÍA CON CRISTAL DE 6 MM., PZA 
DE PZA ESPESOR (.90 ' 3.50), SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER 
NIVEL INCLUYE: DESMONTAJE DE CRISTAL, MARCO, CONTRAMARCO 
Y CHAPA. ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RETIRO DE PERFILES Y 
HERRAJES, CARGA Y ACARREOS 

HORIZONTALES y VERTICALES HASTA EL smooE ACOPIO INDICADO 
POR ILA SUPERVISIÓN, ENTREGA. ACARREO DE SOBRANTES AL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
UBRE. MANO DE OBRA, HERRAMIEt.fTA, EQUIPO.ANDAMIOS, 
LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

'Unidad 

DESMONTAJE DE INODORO DE TANQUE BAJO Y/O CON PIEZA 
FLUXÓMETRO, SIN RECUPERACIÓN, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: 
DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES, RECORTE DE TUBERÍA. 
DESMONTAJE DE CONEXIONES, CANCELACIÓN DE SALIDAS 
HIDROSANITARIAS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN: 

LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA 
HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO 

FUERA DE LA OBRA A TIRO UBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
P .U.O.T. VER Pl.ANOS DE DESMONTAJES. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, SA. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAl: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

Total de la propu~ la: Sl ,012,464.46 Monio sin incluir eJI.V.A. 

P. Unit.ario Precio con letra 

457.51 r CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
51/100 M.N. ') 

473.66 r CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 661100 
M.N. ') 

1m e 

457.51 0.05% 

473.66 0.05o/. 
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SIECRETAAIA 
DEL TAA84l0 V 
PREVIS IÓN SOCIAL 

foiacot 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

Có1f o 
PRE-03 

PRE-04 

PRE-05 

C O N C E P TO Unidad 
DESMONTAJE DE f ALSO PLAFON MODULAR DE 61 CM. X 61 CM. SIN M2 
SUSPENSIÓN VISIBLE DE 15116º SIN RECUPERACIÓN. A UNA Al TURA 
MÁXIMA DE 3.45 M. EN CUALQUIER NWEL INCLUYE: RETIRO Y 
P-SPIRADO DE LAS PI.ACAS, DESENSAMBLADO DE LA SOPORTERÍA. 
RECORTE DE COLGANTES Y 

DE ANCLAJES. LIMPIEZA DEL ÁREA A:L CONCLUIR LOS TRABAJOS, 
ANDAMIOS Y TENDIDOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE 
ALMAC.fNAJE INDICA:DO POR LA SUPERVISlÓN, CARGA Y ACARREOS 
DEL MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL 

LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE ILA OBRA A 
llRO LIBRE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, l'.U:O.T. 

DESM.4.NTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS DE PZA 
BAÑO (PA:PELERA. DESPACHADOR DE TOALLAS, JABONERAS, 
ESPEJOS), INCLUYE: ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

DESMONTAJE DE LUMINARIAS SIN RECUPERACIÓN, HASTA UNA PZA 
ALTURA DE 4 M. PROMEDIO, CON SUS COMPONENTES Y 
ACCESORIOS CUALQUIBR TIPO Y MARCA, EN CUALQUIER NIVEL 
INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA,, RETIRO OE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, SOPORTARÍA, BALASTROS, TUBOS, 

FOCOS, ACRÍ.ICOS, CONECTORES, CAJAS DE REGISTRO. CARGA. 
TRANSPORTE, ACA:RREOS HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL 
LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIA.L DE 
DESPERDICIO AL LUGAR IDE CARGA DEL 

CORPOMARA CONST:RUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MAR]A DE LOS ÁNGELES GÓMEl MATEOS 

Cantidad P. Unitario Pr~ io con letra 
515.0000 42.07 r CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. ' ) 

3.0000 117.68 r CIENTO DIECISIETE PESOS 68/100 M.N. ') 

110.0000 69.50 r SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 ,M.N. ' ) 

TotJI de la propuesta: $1,012,464.46 Mooio sin incluir el I.VA 

lm e 
21,6&105 2.14% 

353.04 0.03% 

7,645.00 0.76% 
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Códi o 

PRE--06 

PRE--07 

PRE--08 

foiacot 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
CAMION Y RETIRO FUEAA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO, ANDAMIOS, TENDIDO, LIMPIEZA DEL 
ÁREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T 

DEMOLICIÓN DE LOSETA :EN MUROS DE BAÑO Y PEGAZULEJO, SIN M2 
RECUPERACIÓN CON ESPESOR OE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: 
ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMION Y SU REnRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

DESMONTAJE OE ACCESORIOS ELÉCTRICOS (CONTACTOS ENERGÍA PZA 
NORMAL, APAGADOR SENCILLO O DOBLES, CAJAS IDE REGISTRO, 
CONDULETS~ SIN ,RECUPEAACIÓN EN CUALQUIER NIVEL INClUYE 
DESCONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES. DESMONTAJE DE 
ELEMENTOS DE FUAOIÓN, CORTE 

ENCINTADO, ACARREOS HORIZONTALES • VERTICALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.i. 

DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO C-ON PZA 
RECUBRIMIENTO DE MÁRMOL DE 2.00X.58 M, SIN RECUPERACIÓN. 
INCLUYE: RETIRO DE CESPOL LLAVES. ACARREO, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

Unidad Cantidad P. Unitario Preeio eon letra 

34.0000 

50.0000 

1.0000 

49.38 r CUARENTA Y NUEVE PESOS 3&1100 M.N. ') 

44.76 r CUARENTA Y CUATRO PESOS 7t'r100 M.N. ') 

364.09 r TRESCIENTOS SESt:NTA Y CUATRO PESOS 091100 
M.N. ') 

1m e 

l,678.Q2 0.17% 

2.238.00 012% 

364.0Q O.D4% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. Pan:ial: $4,281.01 

Total de la propuesta: $1;012,464.46 Monto sin incluir el I.VA Í\ / 1 
~RBOTOR GEHERAL ARQ. MARÍA OE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS ""''"'""'' .!'r61l 

-------------------------------------, \ J 1 
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S IECRETAAIA 
DEL TAA84l0 V 
PREVIS IÓN SOC IAL 

foiacot 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

Código 
PRE-09 

PRE-10 

PRE-11 

PRE-12 

PRE-13 

CONCEPTO U~~d 
DESMONTAJE DE LAMBRIN DECORATIVO IDE MADERA, SIN M2 
RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRAR El BASTIDOR, ACARREOS, 
MANO DE OBRA, IEQUIPO, HERAAM[ENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.i . 

DESMONTAJE DE PISO DE DUELA MADERA SIN RECUPERACIÓN EN M2 
PRIMER NIVEL, INCLUYE: ACOPIO Y RETIRO DE DEMOLICIÓN A TIRO 
LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA 
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

DEMOLICIÓN DE MURO DOBLE IDE TABLAROCA. INCl UYE: MANO DE M2 
OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO • HERRAMIENTA. ACARREOS, LIMPIEZA 
DEL AREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y iOOO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.i . 

DESMONTAJE DE RJBERÍA DE BAJADA DE AGUAS, DE PVC DE 100 SAL 
MM DE DIÁMETRO HASTA UNA ALTURA DE 7 M, SIN RECUPERACIÓN, 
INCLUYE: DESCONEXIÓN HHlROSANITARIA. DEMOLICIÓN EN PASO DE 
LOSA. ANDAMIOS, ACARREO HASTA El ALMACÉN. MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIE·NTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

DESMONTAJE DE DOMOS, DE 60X60 CM SIN RECUPERACIÓN PZA 
INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS DEL MATERIAL 
HASTA El LUGAR DE CARGA DE'L CAMION Y RETIRO FUERA DE LA 
OBRA, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y 1000 LO 
NECESARJO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 
DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

1 Cantidad ! P. Unitario Pr~ io con letra 
10.0000 111.67 r CIENTO ONCE PESOS 67/100 M.N. ') 

261.5000 

60.0000 

1.0000 

8.0000 

~ .57 r NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. ') 

144.45 r CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. 
' ) 

198.99 r CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Qll/100 M.N. ') 

135.54 r CIENTO TREINTA Y CINC-O PESOS 541100 M.N. ' ) 

iobl de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el I.V.A. 

Importe 
1.116.70 0.11% 

24,991.56 2.47% 

8,667.00 0.86% 

198.Ql! 0.02% 

1,084.32 0.11% 

Paitia: ~ :: :: 

:-l ~L . 
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PRE-14 

PRE-15 

PRE-16 

Total de la propuesta: 

foiacot 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO Unidad I Cantidad I P. Unitario Precio oo n letra 
P.U.O.T. 

DESMANTELAMIENTO DE TECHO DE ACRÍUC-0, INCLUYE: MARCOS M2 
DE ALUMINIO A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 METROS, ACARREOS 
DEL MATERIAL 1-tb.SíA El LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA. MANO OE OBRA. EQUIPO Y HERRAM[ENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.l 

RETIRO DE ACCESORIO DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO, SALIDA 
INCLUYE: MATERIALlES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO POR MEDIOS M2 
MANUALES. EN CUALQUIER NIVEL INCUJYE: LEVANTAMIENTO DEL 
MORTERO O ADHESIVO CEMENTANTE, DEJANDO LA SUPERFICIE 
LISTA PARA RECIBIR NUEVA LOSETA, LIMPIEZA DEl ÁREA Al 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS 

DEL MATERIA'l DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO UBRE, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. EQUlPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DlRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

6.0000 

15.0000 

5.8000 

$1,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A 

79.11 r SETENTA Y NUEVE PESOS 1 U100 M.N. ') 

96.44 r NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. ') 

48.33 C CUARENTA Y OCHO PESOSll/100 M.N. ') 

Importe 

474.66 0.05% 

1,446.60 0.14% 

280.31 0.03% 

Parcial: $2,201.57 

Acumulado: $73, 136.41 
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CÓ<f o 
PRE-17 

PRE-18 

PRE-1Q 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO Unidad 
DESMANTELAMIENTO DE TIJBERIA CONDUIT GALVANIZADA PAREO ML 
GRUESA Y DELGADA. ACCESORIOS SIN RECUPERACIÓN EN 
CUALQUIER NIVB., INCLUYE CORTES, SOPORTARÍA DESMONTAJE DE 
CONECTORES, ABRAZADERAS. COOULETS, COITTRA Y MONITOR. 
El EMENTOS DE FIJACIÓN, ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO, MANO DE 
OBRA HERRAMIENTA EQUIPO. ANDAMK>S. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T DE 32MM A 51 MM 

DESMONTAJE IOE CRISTALES TIPO LOUVER EN CANCRERÍA DE M2 
ALUM NIO EN INTERIORES, SIN RECUPERAOJÓN CON SECCIÓN 
MENOR. NO MAYOO A 1.50 M2, INCLUYE: ACARREO HASTA TIRO 
UBRE , LIMPIEZA DE LOS PERFILES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIEITTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

DESMONTAJE DE ESPEJO EN BAÑO DE 2.00 X 1.50 SIN PZA 
RECUPERACIÓN INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS 
DEL MATERIAL HASTA El LUGAR DE CARGA DEl CAMION Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

Cantidad P. Unitario Pre-cio con letra 
480.0000 16.61 \ D ECISEIS PESOS 611100 M.K ') 

4.0000 9210 1 NOVENTA Y DOS P-ESOS 20/100 M.N .. ' ) 

1.0000 10l!17 1 CIENTO NUEVE PESOS 27t100 Mil. ') 

lm rte 
7,972.80 

368.80 

109.27 

" 0.79% 

0.114% 

0.01% 

PRE-20 DESMONTAJE DE TARJA DE 40X40 CM. S[N RECUPERACIÓN. PZA 1.0000 
INCLUYE: RETIIRO DE CESPOL, LLAVES, ACARREO HASTA EL 

452.42 1 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42'100 
M.N. ' ) 

452.42 0.114% 

ALMACÉN. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACARREOS 
DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO /"" 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. ~ Parcial: / $ ,003.29 
1 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS Acurmulad/o.f S8: ,039.7~ 

Total de la propuesta: Sl,012,464.46 Monto sin incluir el 1.V.A. 1 1-----'-'------------------------------ \ 1 / , ' 
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, ::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

cód· o CO NCEPTO Unidad Cantidad P. Unitario Precio eo n letra lm rte " PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. 

PRE-21 DESMONTAJEOEPUERTAOEMADERAOE .Q0A 1.20X2.10A3.40 M. PZA 22.0000 413.17 ('CUATROCIENTOS TRECE P-ESOS17/100 M.N. ') 9,089.74 O.Q0% 
Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS HASTA LA 
BODEGA DEL smo, MANO DE OBRA, EQUIPO y HERRAMIENTA y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

PRE-22 DEMOLICIÓN IDE ZOCLO CERÁMICO POR MEDIOS MANUALES, EN ML 38.4500 32.94 r TRBNTA Y OOS PESOS 941100 M.N. ') 1.261l.54 0.13% 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: LEVANTAMIENTO OEL MORTERO O 
AOHESIVO CEMENTANlt, DEJANDO LA SlJPERFlCIE LISTA PARA 
RECIBIR NUEVO ZOCLO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABÁJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPEROICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA OE LA OBRA A TIRO LIBRE. 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

PRE-23 ACARREO DE CAJAS OE ARCHIVO PARA El OESALOJO Y LA JOR 8.0000 610.12 r SEISCIENTOS DIEZ PESOS 121100 M.N. ') 4,880.96 0.4-8% 
OCUPACIÓN DE ÁREAS EN CUALQUJER NIVEL (~UADRILL.A 
CONFORMADA POR 2 PEONES~ INCLUYE I DENTIPlCACION. CARGA. 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA AL 
SITIO INDICADO POR LA RESIDENCIA, 

DESCARGA, AC-OMODO, Y TOOOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Parei~: $15,23714 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA OE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS Acumulado: fQJ,276.94 

T <tal de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el 1 .VA 
, .. l 
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coo· o 

PRE-24 

PRE-25 

T otil de la propue-sla: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO Unidad 
SUM[NISTRO Y COLOCACION DE POUETILENO PESADO (PLASTICO M2 
CAL. Bi Y REACOMOOO DE CAJAS OE ARCHIVO UTILIZANDO tA 
CUADRILlA BASE OE UN AYUDANTE GENERAL . INCLUYE: 
IDENTIJFICACIÓN,CARGA Y ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES 
AL SITIO INDICADO POR LA 

SUPERVISIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ANDAMIOS. 
LIMPIEZA DEl ÁREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m DE ALTURA A m2 
B.A.SE DE PANELES DE YESO OE 2.44 m DE ALTOx 112 m DE ANCHO, 
use TABLAROCA, PANEL REY. PI.JJ<A DE COMEX O SIMILAR CALIDAD 
Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN SUS COMPONENTES, CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA 

CONfRATISTA EN CUALQUIER NIVEL. EN INTERIORES, PANELES 
COLOCADOS SOBRE BASTIIDOR OE LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 
ROLADA Y TROOUaADA El,l FRÍO DE 63.5 mm. DE ANCHO 
CONFORMADO POR CANALES DE AMARRE EN PARTE SUPERIOR E 
11-ITTRIOR Y POSTES VERTICALES@) 61 cm. 

ATORNILLADOS A LOS CANALES. INCLUYE: SUMINISTRO, 
TRANSPORTACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 
LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAOlÓN. TRAZO, 
CORTES, TRASLAPES. DESPERDICIOS, P,LOMEO, CALZAS. FIJACIÓN 
DE lAS PLACAS AL BASTIDOR C-ON 

TORNILLOS AUTORROSCABLES DE DOBLE CUERDA Hl-lO OE r @) 30 
cm. DE SE:PARACIÓN, COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS PARA 
EVITAR LA FUACIÓN DE.l BASTIDOR A LOSA Y PISO. MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQU[PO. DESMONTAJE DEL TAPIAL Y TRASLADO DEL 
MATERIAL RECUPERADO. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

Cantidad P. Unitario Precio con letra 
100.0000 16.1 1 r DIECISEIS PESOS 111100 M.N. ') 

29.2800 191.78 r CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 781100 M.N. ' ) 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Sl,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A. 

lm rte 
1,611.00 0.16¾ 

5,615.32 0.55¾ 
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Codigo 

OB 
ALB-01 

ALB-02 

Total de la propuesta: 

, ::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEP TO Unidad I Cantidad I P. Unitario Precio con letra 
CARGA Y ACARREOS HORIZONTAl..ES Y VBRTICA!..ES DE LOS 
MATERIPJ.ES SOBRANTES Y DE DESPERDICIO Al LUGAR DE CARGA 
DEL CAMIÓN, SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TlRO UBRE Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. DE 2.44 
m. DE AL TllRA 

Total PREUMINARES 

ALBAAILERIA 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHOS DE 0.10 M DE ML 
ESPESOR HASTA 0.8D M DE ALTURA, PARA CANCB.ERÍAS Y 
PUERTAS DE INTERCOMUNICACIÓN.A BASE DE PANEL OE YESO DE 
12.7 MM .• A DOS CARAS CON ESTRUCiURADE BASTIDOR METÁLICO 
DE 2.5', COLOCADOS A CADA 0.61 MTS. 

EiN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA 
DE ABRA DE VIDRIO DE 2.5' OEESPESOR Y DENSIDAD MÍN"IMA DE 
ID KGJM3, INCt.UYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR, 
CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA D.61 M, CINTA DE REFUERZO DE 
PAPEL, REDIMIX, 

TORNll LERÍA S-1, ESOUIN:ERO, CANES DE MADERA DE REFUERZO, 
CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, 
LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO OE OBRA, HERRAMIENTA.. 
EQUIPO y íODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA EJECUCIÓN. 
(P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PASTA COREV M2 
ACABADO LISO PARA RECIBIR PINTURA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL 
FABRICANTE PARA MUROS Y COLUMNAS, ACABADO MATE. INCLUYE: 
PREPARACIÓN DE LA SUPERAOIE, RESANES MBNORES, LIMPIEZA., 
ANDAMIOS, AC-A'RREOS, FLETES, 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

10.0000 

30.0000 

S 1,012,464.46 Monto sjn incluir el L VA 

318.07 r TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 07/100 M.N. ') 

219.24 r DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 241100 M,N. 'l 

lmporte 

104,.503.26 

3,180 .. 7D 

6,577.20 

10.32% 

0.31% 

0.65% 
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Código 

ALB-03 

ALB-04 

oc 

T otaJ de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEPTO Unidad I Cantidad I P. Unitario Precio con letra 
LIMPIEZAS. MANO OE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN .. (P.U.O.q 

SUMINISTRO DE MORTERO AUTONIVELANTE ESTAN:OAR PARA FIRME M2 
CONCRETO INCLUYE: FESTERBON PARA CONCRETO 1:2 PARA UNIR 
CONCRETO VIEJO CON NUEVO PREPARACIÓN DEL SUELO. 
SUMINISTRO OE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN. ClMBRAOO 
DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO 

Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE PANEL OE YESO OE 6 M2 
CM., CON ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO OE 2.5", 
COLOCADOS A CADA 0,61 M. EN SU CASO CON AISLADO ACÚSTICO 
MEDIANTE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5' DE ESPESOR Y 
DENSrDAD MÍN:IMA DE 10 

KGJM3. INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR. 
CANAL, POSTES METÁLICOS A CADA 0.61 M. CINTA DE REFUERZO 
DE PAPEL, REDIMIX. TORNILlERÍA S-1, ESQUINERO. CANES OE 
MADERA DE REFUEHZO. CALAFATEO ENTRE MUROS, ACARREOS, 
FLffiS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO, LIMPIEZAS, CERRAMIENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

Total ALBAAlLERIA 

HERRERIA 
CORPOMARA CONSTRUCTORES, 'S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MA TEOS 

1731500 

14.7000 

$1,012,464.46 Monto sin incluir el 1 .V .A. 

248.86 r DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 861100 
M.N. ') 

258.99 r DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 991100 
M.N. ') 

n 

Importe 

43,115.00 416% 

3,807.15 0.38% 

56,680.05 5.60% 

Pascial: $48,022.15 

Acumulado: $161,183.31 

/1 
I 1 rl 
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Cóá' o 
HER-01.1 

HER 01.2 

HER 01.3 

HER-02.1 

HER-021 

HER-02.3 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEP TO Unidad 
"MANTEN[MIENTO A PORTON EN DOS HOJAS ABATIBLES. CON PZA 
MARCO CONSTRUIDO CON PTR DE 1 112·· X 1 1/2 .. DEL 1/S- DE 
ESPESOR, FORRADO CON DUELA DE ALUMINIO DURANODlK. 
INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER. PASADOR 
PORTACANDADO, DOS PASADORES DE MAROMA, BJBELES 

Y TEJUELOS, MATERIALES. ACARREOS, CORTES. DESPERDICIOS, 
APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR 
DURANODICK, MANO OE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T PORTON DE 
4 .50 X 3.62 M' 

PORTON DE 4.74 X 3.62 M 

PORTON DE 3.55 X 3.62 M 

PZA 

PZA 

"MANTEN[MIENTO A VENTANAS EN HERRERÍA ABATIBLES. CON PZA 
MARCO CONSTRUIDO C-ON PTR A. APLICACIÓN DE PRIMER Y 
PINTURA DE ESMALTE C-OLOR DURANODICK. INC-lUYE BISAGRAS. 
NNELACIÓN. MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T VENTANA DE 2.64 Xl.00 M" 

VENTANA DE 1.78 XLQO M PZA 

VENTANA DE 214 X 1 :90 M PZA 

Cantidad P. Unitario Pre-cio eon lma lm e 
1.0000 M 10.45 C CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 451100 4,410.45 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

2.0000 

3.0000 

Mil. '') 

4,512.06 C CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 061100 
Mil. '') 

3,701.07 C TRES MIL SETEC ENTOS UN PESOS 071100 M.N. ') 

1.121.51 C UN M[L CIENTO VEINTlJN PESOS 511100 M.N. ') 

967.56 i NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 
Mil.·') 

1,050.40 C UN MlL CINCUENTA PESOS 401100 M.N. ') 

4,512.06 

3,701.07 

1,121.51 

1,935.10 

3,151.20 

0.44% 

0.45% 

0.37% 

0.11% 

0.19% 

0.31% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. SA. DE C.V. Parcial: $18,831.39 

DIRECTOR GENEAAl: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS Acumulado: ;:,,014.70 

~ T_cbl_d_e_la'-pro-'-pu_es_ta_: _______ $_1,0_1_2,4_64_.4_6 _______ M_ool_o_s_in_incl_ui_re_l L_VA ___________________ ~ /\ / ,--/¡ 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 

CÓ<f o 

HER-02.4 

HER-02.§ 

HER-02.6 

HE:R-03 

HE:R-04 

Tobl de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra 

VENTANA DE 3.55 X 1.90 M PZA 1.0000 

VENTANA DE 1.54 X1.QO M PZA t OOOO 

VENTANA DE 1.48 XI.QO M PZA 1.0000 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE P-ROTEC-CIÓN METÁLICA, A M2 20.0000 
VENTANAS DE LA FACHADA CON BARROTES DE ACERO DE 318' CON 
UNA SEPARACIÓN NO MAYOR DE ·15 CMS, ENTRE CADA UNO 
INCLUYE: EQUIPO DE CORTE. SOLDADURA, MANIOBRAS, MONTAJE A 
LOSA PIITTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO, 

PINTURA ACABADO ESMALTE, EQUIPO OE CORTE OXI-ACETllBNO, 
ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y 
TODO tO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

MANTENIMIENTO A ESCALERAS DE HERRERÍA EN PATIO, INCLUYE: PZA 1.0000 
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE 
PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR DURANOOICK O SIMILAR 6N 
CALIDAD MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJEC-UCIÓN P.U.O.T 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

$1.012,464.46 Monio sin incluir el 1 .VA 

1.248.9~ (' UN MIL DOSCIENTOS CUAREITTA Y OCHO PESOS 
991100 M.N. ') 

924.M r NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 68JIOO M.N. ') 

913.75 C NOVECIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N.1 

606.50 r SEISCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. ') 

2,475.47 (' DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 4711 00 M.N. ') 

" 

lm. rte 

·1,248.99 0.12% 

924.68 0.09% 

913.75 0.09% 

'12,130.00 110% 

2,475.47 014% 

p¡¡¡cj;4: $17,6'J'2.89 

Acumulado: $197,707.59 

-/ 1 ' 
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Cód" o 

HER-05 

HER-06 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o N c E P TO Unidad 
SUMINISTRO Y COLOCACION OE CANCEL OE ALUMINIO NATURAL PZA 
ANODIZADO OE 2" Y ZOCLO DE ALUMINIO 4", MEDIDAS 1.85 X 1.482 
MTS SEGÚN PROYECTO (V-7) CON CRISTAL CLARO DE 6 MM. 
INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y .!.GARREO DE LOS 
MATERIALES HASTA El LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REBAJOS, SAQUES, DESPERDICIOS, 
HABILITADO, VARILLAS, HERRAJES, TALA'DROS, ENSAMBLADO, 
COLOCACIÓN, PLOMEADO, NIVELACIÓN, ESCU-6.DRAS, REFUERZOS 
PA:RA FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y TORNILLOS 
CADMIZADOS, TAQUETES, REMACH:ES, 

SELLA.DO PER(METRAL CON SILICÓN TRANSPARENTE, VINILOS, 
RETACADO DE PERFILES HERCUUTE, PRUEBAS DE 
FUNCIONAM[ENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE fUEAA DE LA 
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBR.!. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,. 

P.U.O.T. 

MANTENIMIENTO A PORTÓN CORREDIZO, {2.71'3.62 M) CON MARCO PZA 
CONSTRUIDO CON PTR DE 1 1/2' X 1 112" DEL 118" DE ESPESOR, 
FORRADO CON DUELA DE ALUMINIO OURANODIK. INCLUYE: 
CERRADURA DE SOBREPQk,JER, PASADOR PORTACANDADO. DOS 
PASADORES DE MAROMA. BIBHES Y 

TEJUELOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, 
APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE COLOR 
DURANODICK, MANO DE OBRA, EQU[PO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

Cantidad P. Unit.ario Preeio con letra lm rte 
1.0000 6.278.43 t' SEIS Mil DOSCIENTOS SETENTA Y OCliO PESOS 6.278.43 

43/100 M.H. ') 

1.0000 2.202.31 t' DOS Mil DOSCIENTOS DOS PESOS 311100 M.N. ') 2.202.31 

0.62% 

0.22% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. Pan:i~: $8,480.74 

DIRECTOR GENERAL ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS -6.rumulado: ix:· , 188.33 
Total de la propuesta: $1,012,464.46 Monlo sinincluirel l.V.A. "-~-------------------------------------------Pe , 
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Codi o 
HER-07 

HER-OB 

HER-01! 

HER-ID 

CATALOGO DE cot~CEPTOS 

CONCE PTO Unidad 
SUMINISTRO Y COWCACION DE PROTECCION METALICA, A DOMOS PZA 
OE .60 X :60 EN ZONA OE AZOTEA A BASE DE ANGULO DE ACERO 
INCLUYE: C-ORTES, SOLDADURA. MAN:IOBRAS, MONTAJE A lOSA 
PjNTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO, PJNTURA ACABADO ESMALTE, 
EQUIPO DE CORTE 

OXI-ACETILENO, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO OE OBRA. EQU(PO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T 

MANTENIMIENTO A PUERTAS DE HERRERÍA EN PATIO , DE .eo A 1.00 PZA 
M OE ANCHO X 2.20 DE AL TURA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 
CORTES, DESPERDICIOS. APLICACIÓN OE PRIMER Y PINTURA DE 
ESMALTE COLOR DURANODICK O SIMILAR EN CALIDAD MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T 

SUMINISTRO Y COLOCACION OE REJB..LA LOUVER CAL 18 DE KG 
0.09x3.05 M, (1.06 KGl'M), EN VENTANAS DE fACH>/OA PRINCIPAL 
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA ML 
MARCA C-OMEX. EN ESTRUCTURA EN VIGA PTR DE 30 CM DE 
PERALTE Y 20 DE PATIN. COLOR GRIS NIEBLA H:5-10 O SIMILAR EN 
CALIDAD APLICADA CON COMPRESORA, A OOS MANOS, EN 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: 

Cantidad P. Unitario Pr~io con letra 
B.0000 Q76.0I r NOVEC ENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 011100 

M.N. ') 

4.0000 1,063.48 r UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. ') 

5.5500 65.99 r SESENTA Y CINCO PESOS QQ/100 M.N. ') 

30.0000 85.7Q r OCHENTA Y CINCO PESOS 791100 M.N. ') 

lm rte 
7,808.08 o.m. 

4,253.Q2 0.42% 

366.24 0.04% 

2,573.70 015% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. Parcial: ,001.~ 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA OE tos ÁNGElES GÓMEZ MATEOS Acumulado:/ $22 , f8017 

Total de la p,opuesla: $1,012,464.46 Monto sin incluir el I.VA ~-----------------------------------------------,- ~¡.-
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Códi o 

00 
CAR-01 

CAR-02 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEP TO 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENITA Y ifODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

Total HERRERJA 

CARP,INTERIA 
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE GABINETE PZA 
ANDALUCÍA 20~ EURO 3 PIEZAS. COLOR rRUFFLE O SIMJLAR EN 
CALIDAD INCLUYE LAVABO ESTILO EURO COLOR HUESO Y ESPEJO 
PREENSAMBL.AOO PARA MAYOR CONVENIE:NCIA. HERRAJE 
INCLUIDO C-ON ACABADO EN NÍQUEL 

CEPILLADO. INCLUYE: MONOMANOO DE 4" MANO DE OBRA, 
HERRAJES, BISAGRAS, HERRAMIENTA. EQUIPO ACARREOS, RETES, 
LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
(P.U.O.T.). CL-1 

MANTENIMtENTO A ESCALERA OE MADERA, HUELLAS. PERALTE, PZA 
BARANDAi. Y BARRA, INCLUYE: , APLICACIÓN DE UNA MANO DE 
SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ. DESPERDICIOS. PROTECCIÓN 
DE ÁREAS ADYACENTES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL 

SOBRANTES Al LUGAR DE CARGA O EL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE 
LA OBRA A TIRO UBRE, ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS. 
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NEC-ESARIO PARA SU 
CORRECTA EJWJCIÓN, P.U.O.T. VER PLANOS DE ACABADOS. 

Unidad Cantidad P. Unit.ario Precio con letra 

1.0000 

1.0000 

5,306.91 r CINCO Mil TRESCIENTOS SEIS PESOS 81(100 M.N. 
' ) 

6,5l4.06 r SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
061100 M.iN. ') 

60,006 .. 96 

5,306.91 

6,5l4.-06 

!i.93% 

0.52% 

-0.65% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Parcial: $11,84-0.87 

~--~--DI-REC_ rn_R_G-EN_E:RAl_, _ : A-R-Q._M_AR_ÍA_D_E_Lo_s_ÁN_G_E_LE_s_Go_· M_E_z M_A_T_Eo_s ________________________ ," \ Acu.mul.ado: 1,,031.24i/ 
~ Tobl de la propuesla: $1,012,464.46 Monlo sin incluir el LV.A. r \ f--1-. 
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Cód" o 

CAR-00 

OE 
CER-01 

Tola! de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

c o N c E P T o Unidad 
SUMINISTRO Y APLICAOJON DE LACA COlOR CHOC-OLATE MARCA PZA 
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPONENTES, EN PlfERTAS DE TAMBOR EXISTENTES AMBAS 
CARAS, ASÍ C-OMO EN MARC-OS, CHAMBRANAS, BATIBlTES, 
DIMENSIONES DE LA PUERTA 0.90 X 2.20 

MTS. INCLUYE: COLOCACIÓN, TRANSPORTE Y ACARREOS 
HORIZOITTALES Y VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA El 
LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, , APLICACIÓN DE UNA MANO DE 
SRLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN 
DE ÁREAS AD YAC EITTES, LIMPIEZA DEL ÁREA Al 

CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTES 
Al LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 
TIRO UBRE. ANDAMIOS Y TENDIDOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
P.U.O.T. VER PLANOS DE 

ACABADOS. 

Total CARPINTERIA 

CERRAJERIA 
SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CERRADURA DE PZA 
INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA MARCA TESA 
MODELO MASTER O SIMllAR EN CALIDAD C-ON ROCBA GRANDE 
ACABADO EN CROMO MA Tt O SIMILAR. INCLUYE, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIEITT A Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad P. Unitario Precio eon letra 
15.0000 953:01 i NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 011100 

15.0000 

M.N. ') 

43117 i CUATROCIENTOS TREIITTA Y UN PESOS 271100 
M.N. ') 

$1,012,464.46 Moolo sin incluir el I.VA -
1\ 

lm rte 
1~.295.15 

26,136.12 

6,468.05 

Parcial: 

Acumulado: 

1.41% 

2.534ft 

0.64% 

$20,76410 

$253,795.44 

1'1 ~ / 1 
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Céxf o 
CER-02 

CER-03 

OF 
HID-01 

HID-02 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o N c E P To Unidad 
SUMINISTRO, COLOC.A.CION E INSTAllACION DE TOPE PARA PISO PZA 
MARC.A. PHILLIPS MODELO 54, .A.CASADO CROMADO O SIMILAR EN 
C.A.LIDAD. INC-LUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN .. (P.U.O.T.). 

CAMBIO DE C-OMSINACIONES DE CERRADURAS EN PUERTA DE PZA 
ACCESO PRINCIPAL AL INMUEBLE INCLUYE MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERAAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN. {P.U.O.T.). 

Total CERRAJERIA 

INSTALACION HIDROSANITARIA 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE C-ONTRA CANAST.A. PARA TARJA PZA 
MARC.A. HERLVEX O SIMlLAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA C-ALIFICADA, PRUE:B,6.S DE 
HERMETICIDAD, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL 

SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRAB.A.JOS, ACARREO DEI. MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE 
C.A.RGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TlRO LIBRE Y, 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN IDE VÁLVULA ANGUlAR PARA PZA 
LAVABO. TARJA Y WC, DE DIÁMETRO INDICADO, MCA NACOSRE, 
URRéA. O EQUIVALENTE CALIDA'D Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE 
SUS COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE MATERIALES. 
SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, 

Cantidad P. Unitirio Precio con letra 
15.0000 103.78 r c1ENTOOCHO PESOS 781100 M.N. ' ) 

10.0000 

1.0000 

1.0000 

362.36 C TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. 
' ) 

1,224.11 C UN Mil DOSCIElHOS VEINTICUATRO PESOS 111100 
M.N. ') 

163.75 C CIENTO SESENT.A. Y TRES P,ESOS 751100 M.N. ') 

1m rte 
1,631.70 0.16'!. 

3,623.60 0.36¼ 

11,72.4.35 1.16% 

1,224.11 0.12¼ 

163.75 0.02'4 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Parcial· ¡:· ,643.16! 

-
--~---º 1-REC- TO_R_G_EN_E_RA_L_: A_R_a_.M_AR_ÍA_o_E_t_os_AN_· -GE-l.E_s_G_Ó_M_EZ_MA_T_EO_s _________________________ f\ Acu~i~ ji~ -~~J, Total de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A. l-\---i 
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HID-03 

0G 
IMS-01 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
DESPEROICK>S, MANO DE OBRA CALIFICADA. HBRRAMIENTA Y 
EQUIPO A'DECUADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, TRANSPORTE. 
CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 
AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS 

DEL MATERIAL DE DESPERDICKl AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO UBRE Y, TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJEC--UCIÓN. P.U.O.T. 13 MM DE DIÁMETRO 

REPARACIÓN DE SALIDA DE MINGITORIO STANDARD, INCLUYE: PZA 
SUM[NISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, INSTALACIÓN, MANO OE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NEC-ESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

Total INSTALACION HIDROSANrTARIA 

INSTALACION MUEBLES SANITARIOS 
SUM[NISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO PARA LAVABO PZA 
MCA. HELVEX MOD. TV-016 O SIMLAR CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN C--UALQU[ER NIVEL INCLUYE: 
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 
ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES 08. MATERIAL Al SITIO DE SU UiTILIZACIÓN,UMP EZA 
DEL ÁREA Al CONCLUIR LOS TRABAIOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DlRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Unidad 1 ~nlidad I P. Unitario Precio con lftra 

1.0000 IJJ4R66 i UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 661100 M.N. ' ) 

1.0000 1,039.74 i UN Mil TREINTA Y NUEVE PESOS 741100 M.N. ') 

TOCll de la propufsla: $1,012,464.46 Monto sin incluir ell.VA 

1,049.66 0.10% 

2,4.37.52 0.2.41 

1,039.74 0.10% 

Parcial: $2,089.40 

Acumulado: $262,528.00 

... l 
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Códi o 
IMS-02 

IMS-03.1 

IMS-032 

Total de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o N e E P To Unidad 
SUMINISTRO E INSTAl.ACION DE CESPOL CROMADO PARA PZA 
FREGADERO MCA. HELVEX MOD. iV-030 O SIM[LAR CAllD/\D Y 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER 
NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS HORIZONfALES Y 
VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU 

UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, MATERIALES, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y 
EQUIPO ADECUADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMJENTO. ll1MPlEZA DEL 
ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO Al LUGAR DE 

CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA /\ TIRO LIBRE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

"SUMINISIBO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE, MCA. PZA 
URREA. NAGOBRE O SIMILAR EN CAllD/\D Y ESPECIACACIÓN 
TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: 
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, 
HERRAMIBNTA Y EOUIPOADECU/\DO, 

PRUEBAS DE HERMETICIDAO,fRANSPORTE Y ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU 
UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, 
CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICO AL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. PARA LAV/\80 DE 0.40M FIG.LALP-40" 

PARA FREGADERO DE 0.5óM FIG.LALP-55 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, SA. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

PZA 

Canticfad P. Unitario Precio con letra 
1.0000 1,506.66 r UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 651100 M.N. 'l 

1.0000 

1.0000 

954.83 r NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
831100 M.N. ') 

881.09 r OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. 

'l 

; 1,012,464.46 Monto sin incluir el I .V .A 

lm e 
1,506.66 0.15% 

g54_83 0.00% 

881.09 0.09% 
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coir .o 

IMS-04 

IMS-Oó 

, ::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CONCEP TO U~~d 
SUMlNISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO PZA 
INOXIDABLE CALIBRE 20. C-ON PERFORACIONES PARA LLAVE 
MEZCLADORA. DE 4ó X 41 CM. Y 30 C-M. OE FONDO. EN ÁREA DE 
ASEO MOD.VER-25T, MCA. AMINOX. CALESA, TEKA O EQUIVALENTE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONEITTES. EN CUALQU[ER NIVEL INCLUYE: FIJACIÓN. LLAVE 
UNITARIA CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA FREGADERO 
MCA. HELVEX., MOD. VOG-2, SELLO HIDRÁULICO OE 11/T DE LA1fON 
CROMADO, CONEXIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO; TRANSPORTE 

Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS 
MATERIALES HASTA H LUGAR OE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL 
ÁREA Al CONCLU[R LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 
CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

LIBRE, HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

SUM[NISTRO Y COLOCACIÓN OE JABONERA AITANA JOFEL CON PZA 
DIMENSIONES DE 250X251MM. COLOR HUMO. O EQUIVALENTE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN 
CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL Al 

SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO, MANO OE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y 
EQUJPO AOECUP..DO, LIMPlill DEL ÁREA Al CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, CARGA Y AC.A.RREOS DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, 

CJnlidJd P. Unitario Precio con l~ a 
1.0000 5,016.04 i CINC-O MIL DIECISEIS PESOS 041100 M.N. ') 

1.0000 1,102.47 i UN MIL CIENTO DOS PESOS 47f100 M.N. ') 

lm e 
5,016.04 0.50% 

1,102.47 0.11% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Paicial: $6,118.51 

DIRECTOR GENERAL ARO. M.A.RÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS (\ Acumulado; ¡(íj ,QIIQ.08 1 

T otaJ de la propuesta: $1,012,464.46 Monlo sin incluir el l. V .A / 
>------'---'-------------------------------,.- \ " I ' I 
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Código 

IMS-06 

IMS-07 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
RETIRO FUERA OE LA OBRA A TIRO UBRE Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

SUM[NISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACH.O.DOR HIGIÉNICO JUMBO PZA 
JUNIOR MARCA JOFEL CON DIMENS.IONES DE 317MM. X 317MM, 
COLOR HUMO O EQUIVALENTE C.O.LIDAO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE 
TRANSPORTE. ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES DEL MATERIAL AL smo DE su UTII.IZACIÓN, TRAZO, 
NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO AD EGUADO, UMP EZA 
DEl ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO A 

LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
UBRE Y TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.T. 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE PZA 
TOALLA EN ROLLO DE PALANCA MARCA JOFEL. MODELO FUTURA, 
COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALmAD INCLUYE: TRANSPORTE, 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL AL SJTIO 
DE SU UTlllZACIÓN, TRAZO, 

NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE 
OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, LIMPIEZA 
DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 
MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, 
RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU OORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.T. " 

Unidad I Cantidad I P. Unitario Preceio con letra 

1.0000 

1.0000 

2.15733 r DOS MIL CIENTO CINC-UENTA Y SIETE PESOS 
33/100 M.N. ') 

2.157.33 C DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
33/100 M.N. ') 

lm.porte 

2.157.33 011% 

2.157.33 011% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE CV. ~ Parciaf-:, •314·1 
.... 
------D-IR_EG_T_O_R_G_EN_ERAL __ :_A_RQ ___ M_AR_ÍA_D_E_L_o_s_ÁN_G_E_lE_S_G_Ó_M_Ez_MA_ T_Eo_s___________________________ - ~Juladr. $27• ,303.74 Tobl de la propues.ta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el I.V.A. 

1 ' 1 
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Códi o 
IMS-0S 

IMS-09 

T obl de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o Ne E P To Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra 
SUM[NISTRO Y COLOCACION DE C-OLADERA PARA PISO CON PZA 
REJILLA CUADRADA. MCA. HELVEX, MOOELO 24-CH. O 
EQUJVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 
COMPONENTES, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: TRANSPORTE, 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEl MATERIAL 

Al SITIO DE SU UTILIZACIÓN. AJACIÓN. MANO DE OBRA CAL[FICADA, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
ADECUADO. L!MPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS í RABAJOS, 
ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE C/1:RGA DEL 
CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA Sll CORRECTA EJECUCIÓN. 
P.U.O.T. 

SUM[NISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR ROSCA HEMBRA PZA 
NPí. MCA. NAC-OBRE; CAT. VAC~13H-13C O EQUIVALENTE CALIDAD Y 
ESPECIFICACIÓN í ECNlCA DE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER 
NIVEL t-lCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DEL MATERIAL Al 

SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, C-OLOCACIÓN. CINTA TffiÓN, 
CONEXIÓN HIDRÁULICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA 
DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMlENTA, ACARREO IDEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO ~O NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, SA. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MA TEOS 

$1,012,464.46 Monto sin inclu~ el LV .A. 

t OOOO 1.237.30 r UN Mil DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
30/100 M.N. ') 

4.0000 178.12 r CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 121100 M,t.l. ') 

A 

lm rte 
1.237.30 0.12% 

712.48 0.07% 

Pareial: $1,949.78 

Acumulado: :$278,253.52 

,<""'\ 
/ 1 
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IMS-1O 

IMS-11 

OH 

T otil de la propuesta: 

, ::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

C O N C E P TO Unidad 
SUMINISTRO, COLOCACION E INSTAf.ACION DE GANC-J-10 DOBLE HEX PZA 
COH-6.3 MARCA HELVEX PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN 
CALIDAD Y PRECIO, INClUYE: MATERIAl, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTAI.ACIÓN. 

P.U.O.T. 

SUMINJSTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 1, 4.IIL ELONGADO PZA 
COLOR BLANCO, MCA. HaVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y 
ESPECilCACIÓN TÉCNICA OE SUS COMPONENTES, EN CUALQUIER 
NIVEL INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DEL MATERIAL AL SITIO DE SU 

UTIUZACIÓN, HERRAJES, ASIEITTO DE PlÁSTIC-0 ELONGADO CON 
TAPA, MOD. AF-1 COlOR BI.ANC-0 MCA. HELVEX O EQUIVALENTE 
CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, 
JUNTA SELLADORA PROHEL, PJJAS NIQUELADAS, TAQUETES DE 
PLOMO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, 

CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA. PRUEBAS DE F\lNCIONAMIENTO, 
LIMPIEZA DEL ÁREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA. ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE 
CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA OE LA OBRA A TIRO LIBRE Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

Total INSTALACION MUEBLES SANITARIOS 

INSTALCION ELECTRICA 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

1 Cantidad I P. Unitario Precio con letra 
1.0000 741.12 r SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 121100 MJN. 

1.0000 

' ) 

4,343.02 (' CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS 021100 M.N. ') 

$1,012,464.46 Monto sin incluir el I.VA -
t\ 

Importe 
741.12 

4,343.02 0.43% 

21;849.40 2J 61i 

Pa!Cia: $5,084.14 

Acumulado: '.$283,337.66 

/\ ' I 1 ·1 
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Códi o 
IEL-01 

IEL-02 

Total de la. propuesla: 

,::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o N e E P TO Unidad 
SUM[NlSTRO E INSTALACION DE SALIDA ElECTRICA PARA SALIDA 
CONTACTOS DE C-ORRIENTE REGULADA. El PRECIO UNITARIO 
INClUYE: TENDIDO DE CABLE THW-LS CA'UBRE 10 AWG CON UN 
DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO 
DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 

CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 18 MTS. TENDIDO DE CABLE THW
LS CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE PARA TIERRA AISLADA CON UN 
DESARROLLO DE 10 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 16 
MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 MTS. C-ONECTORES 
TIPO AMERICANO, CURVAS DE 

90 , HERRAJES. DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO. 
ELEMENTOS DE AJACIÓN, SOPORTARIA A BASE DE VARILLA DE 
ESPARRAGO DE 114", COPLES TIPOIBARRll , ABRAZADERA TIPOCUP, 
ANCLAS, PERNOS ROSCADOS. HERRAMIBffA, ANDAMIOS, 
ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, 

MANO DE OBRA Y JODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. (P.U.0.Tl 

SUM[NISTRO E INSTALACIÓN DE SAllOA ELÉCTRICA PARA SALIDA 
CONTACTOS DE CORRIENTE NORMAL. El PRECIO UNITARIO 
INCLUYE: TENDIDO DE CA'BLE THW-LS CA'UBRE 10 AWG CON UN 
DESARROI..LO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO (2 HILOS), TENDIDO 
DE CABLE DESNUDO CALIBRE 12 AWG. CON 

UN DESARROLLO MÁXrMO DE 18 MTS, TUBERÍA CONOUIT PAREO 
DELGADA DE 16 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 10 MTS, 
CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 90 • HERRAJES. 
DESPERDICIOS, COPLES TIPO AMERICANO, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad P. Unita:ño Precio con letra 
5.0000 1,365.81 r UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

811100 M.N. ') 

10.0000 1.201.5-9 r UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS 5ru100 M.N .. '} 

$1,012,484.46 Mooto sin incluir el I.V.A. 

lm de 'I 
6,829.0ó 0.67% 

12,015.90 U 9% 

$18,844.95 

/\ 
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Códi o 

IEL-03 

IEL-04 

CATALOGO DE Cot~CEPTOS 

C0 1N CE PTO Unidad 
DE ESPARRAGO OE 114", COPLES TIPO BARRIL. ABRAZAOERA TIPO 
CLIP, ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 
ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO OE OBRA Y TODO to 
NECESARIO PARAstl CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO, C-OLOCAClÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO PZA 
1.EDPA:NEL" OE .60 X .60 CMS. PARA SUSPENDER, FABRICAOO EN 
EXTRUSIÓN OE A'LUMINIO CON DIFUSOR DE ACRÍ.ICO OPALINO, CON 
BANCO DE LEOS TIPO SMD E:N C-OLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500 
K) MARCA LJ, MOO. 

PANLED1-36-E~W O SIMILAR EN CALIDAD CON UN FlUJO TOTALOE 
3,562 LÚMBNES, CON UN CONSUMO TOTAL OE 40W, E INClUYE 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 12~277V. 
INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMIEHTA. 
ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER 

NIVEL, SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
SU C-ORRECTA EJECUCIÓN, (P.U,O.T.~ 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA S~.UDA 
ALUMBRADO NORMAL, 8. PRECIO UNITARIO INCLUYE TENDIDO OE 
CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG CON UN OESARROLLO PROMEDIO 
DE 18 MTS POR HILO (2 HJLOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO 
CALIBRE 14 AWG, CON UN 

DESARROLLO MÁXIMO OE 18 MTS, TUBERÍA CONDUIT PARED 
DELGADA IDE 16 MM DE DIÁMETRO CON UN OESARROLLO OE 16 MTS, 
CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 80 , HERAA!ES, 
DESPERDICIOS, COPLES ílPO AMERICANO, ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE 

Cantidad P. Unitario Preeio con letra 

8.0000 

40.0000 

1,128.40 i UN M[L CIENTO VEINTIOCHO PESOS 40f100 M.N. ') 

1,168.74 (' UN M[L CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 741100 
M.N. ') 

lm rte 

9,027.20 0.8Q% 

46,749.60 4.62% 

CORPGMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Pan:ial: ,n6.80 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS (\ Acumulado:/ $35 ,959.41 1 
Total de la propuesla: $1,012,464.46 MMto sin incluir el LV.A. ! _\ -------------------------------------------------------1 A -¡-
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Cód" o 

IEL-05 

IEL-06 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
ESPARRAGO DE 114", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPOCUP, 
ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA. ANDAMIOS, 
ESCALERAS, LIMPIEZA. ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

Unidad 

SUMIN]STRO E INSTAI..ACIÓN DE SALIDA 8.ÉCTRICA PARA CORTE SALIDA 
DE APAGADOR SENCILLO . BL PRECIO UNITARIOlNClUYE: TENDIDO 
DE CABLE THW-lS CALIBRE 12 AWG CON UN DESARROLLO 
PROMEDIO DE 12 MTS POR HILO (2 HllOS), TENDIDO DE CA:BLE 
DESNUDO CALIBRE 14 AWG. CON 

UN DESARROLLO MÁXIMO DE 12 MTS, TUBERÍA C-ONOUIT PAREO 
DELGADA DE 16 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, 
CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE 80 • HERRAJES, 
DESPERDICIOS, C-OPLfS TIPO AMERICANO. ELEMENTOS DE 
FIJACIÓN. SOPORTERIA ASASE DE VARILLA 

DE ESPARRAGO DE 1/4', COPLES TIPO BARRIL. ABRAZADERA TIPO 
CLIP. ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, 
ESCALERAS, UMPIEZA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMIN]STRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX PZA 
POLARIZADO PARA TENSIÓN NORMAL Y BORNE DE TIERRA ÁSICA 
DE 15 AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R. MARCA LEVITÓN, CAT. BR15W O 
SIMILAR E.N CALIDAD COLOR BLANC-0 CON TAPA DEL MISMO C-OLOR. 
INSTALADO A UNA ALTURA 

MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUlPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIOO Y FUNCIONAMJENTO. 
(P.U.O.T.). 

Cantidad P. Unitario Precio con letra 

3D.0000 1,118.33 r UN MIL CIEITTOO!ECIOC+IO PESOS 33/100 M.N. ') 

1D.0000 18018 r CIENTO OCHENTA PESOS 28/100 M.N. ') 

lm rtt 

3M49.00 3.31% 

1,802.80 0.18% 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS Ao.Jmulado/ $39: ,312.11 
CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. ~ Pa!cial: / » ,352.iD ' 

T<bl de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A. f J ~-~~---------------------------------------+--·1·-r - -;-r-J 1 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 

Código CO NCEPTO Unidad I Cantidad I P. Unitario Pr~io con letra 

IEL-07 

IEL-08 

IEL-09 

SUMIN]STRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO PZ/i 
MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO PARA CONTACTOS DE 
CORRIENTE REGULADA 127 VOLTS, MARCA LEVITÓN, CAT. BR 15W, O 
SlMllAR EN CA!.IDAD COLOR BLANC-0 CON TAPA DEL MISMO C-OLOR 
INSTALADO A UNA ALTIIRA MÁXIMA DE 0.40 M. 

INCLUYE: MATERIALES DE FUACIÓN,MANO OE OBRA, HERRAMIENTA. 
EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 

SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ELECTRONIVEL A BASE DE SAL 
TUBO CONDUIT GAlVANIZAl)O PAREO DELGADA DE 13 Y 19 MM .• CON 
UN OESARROllO DE 12 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10 DE LA 
MARCA CONDUMEX, CON TRES CAJAS CONDULETT-19, T-29 SERIE 9, 
YUNAFS-1 DE 13MM, 

INCLUYE: CUATRO CONECTORES PARED DELGADA DE 13 MM Y DOS 
DE 19 MM, UNA REDUCCIÓN DE 19 A 13 MM, UN C-OPLE DE 13 MM, 
DOS DE 19 MM. 7 ABRAZADERAS DE U~ . UN APAGADOR Y IUCA 
DE UNA UNIDAD. INCLUYE ELECTRONIVEL. MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

SUMIN]STRO, C-OLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIO TIPO PZ/i 
1.EDPANELª DE .61 X 1 .. 22 CMS. PARA SUSPBJDER, FABRICADO EN 
EXTRUSIÓN DE ALUMJNK> CON DIFUSOR DE ACRR.JCO OPALINO, CON 
BANCO DE LEDS TIPO SMO EN C-OLOR BLANCO NEUTRO (4000-4500 
K) MARCA L J, MOD. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, SA llE C.V. 

DIRECTOR GBJERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEDS 

5.0000 

t OOOO 

64.0000 

Total de la pro,PUesta; $1,012,464.46 Moolo sin incluir ~I LV.A 

171.71 r crENTOSETENTA Y UN PESOS71/IOO M.N.') 

5,062.97 r CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 971100 M.N. ') 

2.092.42 r DOS Mil NOV9ffA Y DOS PESOS 421100 M.N. ') 

tm.porte 

858.55 0D8% 

5,062.97 0.50% 

133,914.88 13.23% 

f\ 
1 \ 

Pan:ial: $,t-; ,836.40 

Acumulado·/ $53 , 148,51 ~ 

~ .1 
' 1 / 
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01 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

eoo· º CO NCE PTO Unidad Canlid.id P. Unitario Precio con letra 

Tl-01 

PANLED6$E:HlW. O SIMILAR EN CALIDAD CON UN RUJO TOT Al 
DE 5.~7 LÚMENES, CON UN CONSUMO TOTAL DE 4-0W. E lNClUYE 
FUE:NTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE UNIVERSAL 120.277V. 
INCLUYE: BASES, TUBOS; TRAZO, NIVELACIÓN, HERRAMJENTA, 
ACARREO, COLOCACIÓN A 

CUALQUIER NIVEL. SOPORTERÍA, PRUEBAS Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJEGUCIÓN, (P.U.O.T.). 

Total INSTALCION ELECTRICA 

INSTALACION TI 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIOA PARA SERVICIO DE VOZ SALIDA 
Y DATOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CANALIZACIÓN CON 
TUBERÍA CONDUIT DE .21 MM DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO 
DE 10 MTS MARCA CATUSA, HYLSA, OMEGA. RYMC-0 O SIMILAR EN 
CALIDAD, CONECfORES TIPO 

AMERICANO, C.URVAS DE 90 , HERRAJES, DESPERDICIOS, 
COPLES TIPO AMERICANO, CAJAS DE CONEXIÓN GALVANIZADAS, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE 
ESPARRAGO DE 114", COPLES TIPO BARRIL, ABRAZADERA TIPOCUP, 
ANCLAS, PERNOS ROSCADOS, 

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERAS, ILIMPIEZA. ACARREOS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
(BAJADAS) PARA SERVICIOS, ANDAMIOS. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 
CONCLU[R LOS TRABAJOS, ACARREOS DEL 

MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA OEL CAMIÓN Y RETIRO 
FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, SA. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ~\ATEOS 

To1al de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir,el 1.V.A. 

5.0000 1,109.67 r UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 671100 M.H. ') 

lm rte 

249,810.S.S 

5,548.35 

-

" 

24.m. 

0.55% 

Pareial: / , $ ,548.35 i 

Arumulad/ $53. ,6'i!6.86 r j ., . 
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OJ 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

Código CO NCEPTO Unidad I Cantidad I P. Unitario Precio eon letra 

EEL--01.1 

EEL--01.2 

Total INSTALACION TI 

EQUIPO ELECTRICO 
"SUMINISTRO, INSTALACION Y CONI XION DE APAGADOR EN Ml/RO. PZA 
MARCA: LEVITON, BTICINOO SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA DE SUS COMPONENTES, EN CUAi.QUiER NIVEL INCLUYE: 
TRANSPORTE, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERllCALES 
DE LOS MATERIALES 

HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. COLOCACIÓN, 
NIVELACIÓN, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIÓN 
ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIBHA. 
EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, CARGA Y ACARREOS 
HORIZONTAi.ES Y VERTICALES DEL DEL MATERIAL OE 

DESPERDICIO AL LUGAR DE CA:RGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA 
DE LA OBRA A TIRO LIBRE, LIMPIEZA IDEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 
P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. PLACA LEVITON COLOR BLANCO 
DE 1-MODULO CAT. 

X54-250DO-OB1, P.U.O.T. TÉCNICAS. PLACA LEVITON O SIMILAR 
EN CALIDAD COLOR BLANC-0 DE 1-MOOULO CA T. X54-25DOO-OB 1" 

INTERRUPTOR LEVITON O SIMll.AR EN CALIDAD (APAGADOR) PZA 
SENCILLO COLOR BLANCO 16.6.. CAT. X0O-IINTER-DOB 

10.0000 

30.0000 

EEL-02 BALANCEO OE CARGAS EN TABLEROS PRINCIPALES, PZA 1.0000 
SECUNDARIOS, CENTROS DE CARGA, AL TÉRMINO OE LA OBRA, 
INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, ROTULACIÓN, 
DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONDUCTORES, 
MEDICIONES, CALIBRACIÓN, CORTES, PUNTAS, 

180.38 1 CIENTOOCHENlA PESOS 38/100 M.N. ') 

20ó.2Q I DOSCIENTOS CINCO PESOS 2íl/lOO M.N. ') 

91002.08 1 NUEVE MIL DOS PESOS 061!00 M.N. ') 

Importe 
S,548.35 

1,803.80 0.18% 

6,158.70 0.61% 

9,002.08 0.89% 

,._ 

DIRECTOR GENERA!.: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS Acumuladoj $56 ,661.42 rJ 
CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE c.v. D Pareial: / $1 ,964.56 ' 

Tcbl de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el I.VA ( / .l 1-----'--'------------------- - J-,--, . 
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Cód~o 

EEL-03.1 

EEL-03.2 

EH-03.3 

i olal de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO Unidad I Cantidad I P. Unitario Precio con letra 
ENCINTA.DO, CABLEADO, PEINA.DO, AMARRES, DIRECTORIO, 
IDENTIFICACIÓN DE FASES Y CIRCUITOS DERIVADOS, Y 
ALIMENTADORES, PRUEBAS, ATERRIZAMIEJHO, MEDICIONES, 
RESISTENCIA A TIERRA MENOR A 10-0HMS, BALANCEO DE CARGAS, 
MANO DE OBRA CALIFICADA. ANDAMIOS, 

HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO, ILIM?IEZA DEL ÁREA Al 
CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES DEL MATERIAL SOBRANTE Y DE DESPERDICIO Al 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA. EJEC-UCIÓN,. P. U. O. T. 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PZA 8.0000 
TERMOMAGNÉTIC-0 TIPO: -<~r. ENCHUFA.BLE, CON INTERRUPTOR 
DE DISPARO VISI TRIP, MARCA. SQUAREU O SIM[LAR CALIDAD Y 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. DE SUS COMPONENTES, DE ilA 
CAPACIDAOINOICAOA., EN CUALQUIER 

NIVEL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y 
PRUEBAS FINALES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL Al SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA Al 
CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO OEL MATERIAL SOBRANTE Al 
LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y 

RETIRO FUERA OE LA OBRA A TIRO UBRE Y. TOOO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. Q0-115 1P X 15 A' 

00-120 IPX20A 

00-320 3P X20A 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MA.TEOS 

$1,012,464.46 

PZA 10.0000 

PZA 1.0000 

Monto sin incluir el LV .A 

817.28 r OCHOCIENTOS OlECISIETE PESOS 2&'100 M.N. ') 

817.28 r OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 2&'100 M.N. ') 

1,933.46 r UN Mil NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
46/100 M.N. ·') 

~mport:e 

6,538.24 0.65% 

8,172.80 0.81% 

" 
1,933.46 í 0.19% 

\ Paroa/ s11 ,644.50 p w ,30511 

\ 1 / , 
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Cóif o 

EEL-03.4 

EEL-04 

OK 
ACA-01 

ACA-02 

,::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 

00-390 3P X 00 A PlA 

CENfRO l>E CARGA 8 POLOS, 1f-3H, QOll16LI0OF OE EMPOTRAR, EN PlA 
GABINETE NEMA 1, OE ILA MARCÁ SQUARE'O O SIMILAR 9l CALIDAD 
IHClUYE: SUMlNISTRO, INSTALACIÓN MANO OE OBRA, EQUIP.O Y 
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN P.U.O.T. 

Total EQUIPO fiECTRICO 

ACABADOS 
SUM NISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA C-OMEX VINIMEX, COLOR M2 
BLANC-0 SATINADO O SIMILA'R EN CP..UDAD, A DOS MP-.NOS EN 
MUROS DE OFICINAS Y SERVICIOS, MURETES Y BOQUILLAS. 
INCl UYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES MENORES, 
LIIMPIEZA. SE:LLAOOR 5 X 1, ANDAMIOS, 

ACARREOS, FLETES, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA C-OMEX VINIMEX, COLOR M2 
BLANC-0 SATINADO O SIMILA'R EN CP..UDAD, A DOS MP-.NOS EN 
PLAFÓN, PLATABANDA Y CAJlllO INCUJYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERflCIE, RESANES MENORES. LIMPIEZA. SEllAOOR 5 X 1, 
ANDAMIOS, ACARREOS, fl.ETES, 

LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTAAPUCACIÓN. (P.U.O.T.J. 

Unidad Cantidad P. Unitario Preeio con letra 

1.0000 

1.0000 

2.245.0000 

130.0000 

2,562.TT r DOS MIL QU[NJENTOS SESENTÁ Y DOS PESOS 
171100 M.t,I. ' ) 

1.227.33 (' UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 33/100 
M.N. 'l 

66.81 (' SESENTA Y SBS PESOS 811100 M.N. ') 

76.14 r SETENTA Y SEIS PESOS 141100 M.N, 1 

lm e 

2.562.n 025% 

1,227.33 0.12·~ 

37,399.16 3.69% 

149Jl88.45 14.81% 

9,,898.20 01!8% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Parci'i:~,676 75 
DIRE<:TOR GENERAL ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS ~ Acumulado; S7l ,882:67, 

Tobl delapropue-sla: $1,012,464.46 Monto sin incluirel l.V.A. ___/J 
------------------------- 1 , - ,- , , , 
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Cócr o 

ACA-03 

ACA-04 

ACA-05 

OL 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEP TO Unidad 
SUMmlSTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIPO PORCBLANATO PARA M2 
MURO DE SANITARIO, MARCA INTERCEH.AMIC, LINEA CATANIACOLOR 
GRIS O SIMILAR EN CAUOAO, CON ENTRECAL!.E DE 5MM.LJTILIZANDO 
SEPARADORES O SIMft..AR, COLOCADO CON ADHESIVO COLOR GRIS 
OSClJRO, MEDIDAS DE 40 

X 40 CMS.. INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, MJSTES, 
DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAM.ENTA, EQUIPO, 
LIMPIEZAS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIOO. (P.U.O.T.). 

SUM!N]STRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO PORCEl.ANATO PARA M2 
PISO, MA'RCA INTERCERAMIC, LNEA MORELIA BEIGE SANTA MONICA, 
COLOR BEIGE O SIMILAR. CON ENTRECALLE OE 5 MM. LJTILIZANDO 
SEPARADORES O SIMILAR EN CALIDAD, COLOCADO CON ADHESIVO 
COLOR GRIS OSCURO, 

MEDIDAS OE 40 X 40 CMS., INCLUYE: ADHESIVO, RECORTES, 
AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA. EQUIPO, LIMPIEZAS. ACARREOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA S1J CORRECTA COLOCACIÓN. (P .U.O.T.). 

SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO ML 
COLOR CHOCCUTE DE to CM DE ANCHO MARCA VINYl.ASA O 
SIMILAR, EL PRECIO INCLUYE, CORTES, MAQUINARLII, MANO OE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

Total ACABADOS 

SEAALIZACION 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GalERAL: ARO. MARÍA OE LOS ÁNGEL.ES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad P. Unitario Precio con letra 
18.0000 522.30 ('QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N. ') 

6.'1000 522.30 r oulNIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N. '} 

110.0000 49.84 (' CUARENTA Y NUEVE PESOS 841100 M.N. ') 

T oial de la propuesta: $1,012,464.46 Monlo sin incluir el 1.V.A 

lm e 
Q,401.40 0113% 

3,186.03 0.31% 

5,482.40 0.54% 

177,.956.4.8 17.58% 
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Código 
SEN-01 

SEÑ-02 

T olaJ de la propuesta: 

,::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

C O N C E P T O Unidad 
SUMINISTRO Y COLOCACJON DE SENALAMJENTO CON EL TEXTO PZA 
RUTA !>E EVACUACIÓN DERECHA O IZQUIERDA FABRICADA EN 
LAMINA DE ACRÍ.!CO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR PANTONE 468 CONTRASTE PANTONE 465, 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 
ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LAMINA DE 
ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN 
RECORTE DE VINILAUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS 
Y MEDIOAS DE 0.18 X O .18 M. EL 

PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJEClJCIÓN DE LOS TRABAJOS. {P.U.O.TJ 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON B. TEXTO NO PZA 
FUMAR FABRICADA EN LAMINA DE ACRl lCO CRISTAL DE 3 
Ml lMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 488 
CONTRASTE PANTONE 465, LOGOTIPOS INSTíTUCIONALESIMPRESOS 
EN VlNJL TRANSPARENTE A 1400 

DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO OE C-OLOR Y 
LAMINA DE ACRÍLICO , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ 
FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO ADHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X O .18 M, H PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO OE OBRA, 

EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.0.1.i 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

1 ~nlidad I P. Unitario Precio con letra 
11.0000 470.32 r CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 321100 M.N. ') 

5.0000 470.32 r CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 321100 M.N. ') 

$1,012,464.46 Monto sin incluir el L VA 

Importe 1 
11 

5,173.52 0.51% 

2,351.60 013% 

Parei~: $7,525.12 
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Códi o 
SEN-03 

SEÑ--04 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO U~~d 
SUM!l'llSTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON EL TEXTO PZA 
EXTINTOR FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL OE 3 
Ml ÍMElROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 468 
CONTRASTE PANTONE 465, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 
EN VINJL TRANSPARENTE A 1400 

DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y 
LAMINA DE ACRÍLICO • LA INFORl,IACIÓN DE CADA IJ\MINA ESTÁ 
FABRICA'DA EN REC-ORTE DE VINILAUTO ADHER!BLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 X O .18 M, EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPOS, EUEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.}. 

SUMINISTRO Y C-OLOCACIÓN DE SENALAM ENTO CON EL TEXTO PZA 
BAÑoS HOMBRES O BAÑOS MWERES ELABORACIÓN FABRICADOS 
EN LÁMINA DE ACRÍ.ICO CRISTAL DE 3 MIÚMETROS DE ESPESOR 
CON UN FONDO DE COLOR PANiONE 488, LOGOTIPOS 
INSTITUCIONALES IMPRESOS 91 VIN!L 

TRANSPARENTE A 1400 OPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENfRE 
FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRl lCO, LA INFORMACIÓN DE 
CADA LÁMINA FABRICADA EiN RECORTE DE VINIL AUTO ADHER!BLE 
COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 18 X 18 
CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA 

SU INSfALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPOS, ELEMENiOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.}. 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENEAAL: ARQ. MARÍA OE LOS ÁNGELES GÓMEZ MAT:EOS 

Cmticbd P. Unitario Pretio con letra 
5.0000 470.32 r CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N. ') 

3:0000 481.12 r CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 121100 
M.N. ') 

Total de la propuesla: $1,012,464.46 Monto sin incluir el 1.VA 

lm e 
2,351.60 013"1. 

1,443.36 0.14"1. 
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Cód' o 
SEN-05 

SEÑ-06 

T oial de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO U~~d 
SUM!tilSTRO Y COLOCACION DE SENAlAMIENTO CON EL PZA 
TEXTO ZONA DE RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
IDENTIFICADORES DE OAClNAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN 
LÁMINA DE ACRÍJCO CRISTAL DE 3 M[LÍMETROS OE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VINIL 
TRANSPARENTE A 1400 OPI QUEDANDO ENCAf>SULAOOS ENTRE 
FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍ.ICO, LA INFORMACIÓN DE 
CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO AOHERIBLE 
COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, 

MEODAS DE 18 X 18 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU 
INSTALACIÓN. El PRECIO INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, 
EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y iOOO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. {P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA 
INCENDIOS Y SISMOS FABRICADA EN LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL 
DE 3 M!LrMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE PANTONE 468 
CONTRASTE PANlONE 465, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 
EN V!NIL TRA~ P ARENTE A 1400 

DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y 
LAMINA DE ACRÍUC-0 , LA INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ 
FABRICADA EN IREC-ORTE DE VINIL AIJTO AOHERIBLE CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.35 X O .40 M, EL PRECIO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPOS, ELEMENlOS DE SUJECIÓN Y 1000 LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUC1ÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad P. Unitario Precio con letra 
7.0000 481.12 (' CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12fl00 

M.N. ') 

10.0000 513.17 (' OUINIEITTOS TRECE PESOS 171100 M.N. ') 

$1,012,464.46 Monlo sin incluir el I.V.A. 

lm rte 
3.367.84 0.33'!. 

5,131.70 0.51'1. 

Parei<II: 

Acumulado: 

/\ 
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coo· o 

SEN-07 

SEÑ-08 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

c o N c E P ro Unidad 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAM[ENTO CON EL PZA 
TEXTO SALIDA ELABORACIÓN Y COLOCAC~ÓN DE IDENTIFICADORES 
DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN lÁMlNA DE 
ACRÍ.ICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE C-OLOR PANTONE 468, LOGOTIPOS 

INSTITUCIONAlES IMPRESOS EN Vrl'l!L TRAASPARENTE A 1400 DPI 
QUEDANDO ENCAPSULAOOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA 
DE ACRÍLICO, LA INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICADA EN 
RECORTE DE VINll AUTO AOHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 

11 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA C-ORRE-CTA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 

SUMINISiRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON El TEXTO PZA 
SliTE A BASE DE CUADRO DE TROVISELCON IMPRESIÓN DE IMAGEN 
EN VINl BLANCO Y LETRAS EN COLOR , FABRICADOS EN lÁMlNA DE 
ACRÍ.ICO CRISTAL DE 3 MlLÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO 
DE C-OLOR PANTONE 

468, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VlNIL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE 
FONDO DE COLOR Y lÁMINA DE ACR~ICO, LA INFORMACIÓN DE 
CADA lÁMlNA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO AOHERIBLE 
COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS .A.ÑOS, 

MEDIDAS DE 22 X 11 CM., EL PRECIO INCLUYE: !MATERIALES, MANO 
DE OBRA. EOUJPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJEC-1JCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
(P.U.O.T.). 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 
DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA OE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantid.ad P. Unitario Preeio con letra 
6,0000 462.74 i CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 741100 

1,0000 

M.N. ') 

451.97 i CUATROClENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 971100 
M.N. ') 

Total de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el LVA 

lm rte 
2,776.44 017% 

451.97 0.64% 

Parcial: / $ ,228.41 

Arumu'Jado/ $77 , 100.53 

~ J , -
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Código 

SEÑ-00 

SEÑ-IO 

Total de la propuesta: 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO Unidad I Cantid ad I P. Un ita:rio Precio con letra 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO PZA 
ARCHIVO ElABORACIÓN Y COLOCACIÓN OE IDENTIFICADORES DE 
OAOINAS PERSONALIZAOOS FABRICADOS EN LÁMINA OE ACRÍLICO 

CRISTAL OE 3 MIÚMETROS DE ESPESOR C-ON UN FONDO OE COLOR 
PANTONE 468, LOGOTIPOS 

IHSTITUCIONA.LES IMPRESOS EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 OPI 
QUEDANDO ENCAflSUL.A:OOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA 
DE ACRÍLICO, LA !INFORMACIÓN DE CADA LÁMINA FABRICAOA EN 
RECORTE DE V1INIL AUTO AOHERIBLE COLOR NEGRO CON DURACIÓN 
DE SEIS AÑOS, MEDIOAS DE 22 X 

11 CM., INCLUYE CINTA OOSLE PARA SU INSTALACIÓN. a PRECIO 
INCtuYE: MATERIALES, MA:NO DE OBRA. EQUIPOS, ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA l.A C-ORRECTA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 

SUMl~STRO Y COLOCACIÓN OE SEÑALAMIENTO CON EL PZA 
TEXTO BODEGA (DEL 1 AL 15) ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
IDENTIFICADORES DE OFICINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN 
LÁMJNA DE ACRÍ.ICO CRISTAL OE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VIN[L 
TRANSPARENTE A 1400 OPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE 
FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍtlCO. LA INFORMACIÓN DE 
CAOA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO A.DHERIBLE 
COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS ANOS, 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 

4.0000 

15.0000 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

$1,012,464.46 MOIIÍD sin incluir el LV.A. 

461.39 i CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 39/100 
M.N. ') 

461.39 i CUAlROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 391100 
M.N. ') 

Importe 

1,845.56 0.18% 

6,920.85 0.68% 

Pan:i~: $8,766.41 

Acumulado: $785,f.66.94 

.r\ , 1 l 
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Códi o 

SEÑ-11 

SEÑ-12 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
MEDIDAS DE 22 X 11 CM .• INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU 
INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO OE OBRA, 
EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. {P.U.O.q 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO Pl.A 
COORDINADOR, FABRICADA EN LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 
MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 468, 
LOGOTIPOS INSTITUCIONALIES IMPRESOS EN ViNÍL rnANSPARENTE 
A 1400 DPI QUEDANDO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO, 
LA INFORMACIÓN DE CADA ILÁMINA ESTÁ FABRICADA Et-1 RECORTE 
DE VINIL AUTO ADHERIBLE C-ON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y 
MEDIDAS DE 22 X 11 CM. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES. MANO 
DE OBRA, EQUIPOS. ELEMBNTOS DE 

SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA C-ORRECTA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIEt-lTO CON El TEXTO Pl.A 
SOLO PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
IDENTIFICADORES DE OACINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN 
LÁMINA DE ACRILICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON 
UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468, LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS Et-1 VINIL 
TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE 
FONDO DE COLOR Y LÁMINA DE ACRÍ..ICO, LA INFORMACIÓN DE 
CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE VINIL AUTO AOHERIBLE 
COLOR NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS, 

Unidad Cantidad P. Unitario Preeio ·eon letra 

1.0000 

1.0000 

451.87 r CUATROCIENiOS CINC-UENTA Y UN PESOS 971100 
M.t-1. ·') 

461.39 (' CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 391100 
M.N. ') 

tm rte 

451:97 0.04% 

461.39 0.05% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. Pan:i .. : $913.36 

rnRECTOR GENEAAJ.: ARQ. MARiA DE LOS iNGEtES GÓIIEZ MATEO$ (\ '°"'""do:~ ,1IOJIJ 
ToiJI de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A. · \ 

.___-----'--"--------------------------1 \ 7' 7 1 



 

57 
 

 

 
 
 
 
 

Códi o 

OM 
EXT-01 

EXT-02 

EXT-03 

, ::::. ___ .., 
CATALOGO DE CONCEPTOS 

CO NCEPTO 
MEDIDAS DE 22 X 11 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU 
INSTALACIÓN. B. PRECIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS, ELEMENTOS OE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. {P.U.O.T.~ 

Total SE~LIZACION 

OBRAS EXTERIORES 
IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN OE M2 
HIOROPRIMER Y TRES CAPAS DE VAPORTITT 550 Al TERNAOAS CON 
2 MALLAS DE FESTERFlEX, UNA CAPA DE ARENA CERNIDA Y COMO 
ACABADO FINAL UNA APLI CACIÓN DE FESTERBLANC TERRACOTA 
COLOR TERRACOTA. INC-LUYE: 

MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, DESPERDICIO, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

MANTENIM ENTO, LIMPIEZA DE CISTERNA OE 20 M A BASE DE P2A 
JABÓN, CLORO Y AGUA. lNCLUYE: CAMBIO DE ACCESORJOS 
(FlOTAOOR IMANO DE OBRA, RESANES, PINTURA. MATERIALES, 
EQUIPO Y HERRAM[ENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJW.JCIÓN, P.U.O.T. 

LIMPIEZA DE i lNACO DE 2,500 LT, A BASE DE JABÓN, CLORO Y AGUA, P2A 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

Unidad Cantid.ad P. Unitario Preeio con letra 

415.0000 

1.0000 

20000 

212.31 r DOSCIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N. ') 

5,915.18 r CINCO Mil NOVECIENTOS QUINCE PESOS 181100 
M.N. ') 

676.06 r SEISCIENTOS Sffi.NTA Y SEIS PESOS Oó/100 M.N. 
' ) 

lm e 

32,727.80 3.23% 

88,108.65 8.70% 

5,915.18 0.58% 

1,35210 0.13% 

CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Parcial: $95,375.93 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS (\ Acumulado: ; ¡:15613 

Tobl de la propuestl: $1,012,464.46 Mooto sin incluir el LV.A J ,...__ _______________________________________________ ,, - J 
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eoo· º 
EXT-04 

EXT--05 

EXT--06 

EXT--07 

EXT--08 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

e o N e E P To Unidad 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMOS OE POUCARBONATO CON PZA 
VENTILA 60X 60 CM INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, 
DESPERDICIO, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIOOA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE PRINCIPAL CON VACTOR, SERVICIO 
lNClUYE: EXTRACCION, RETIRO Y ACARRO DE LODOS, BASURA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. 

COLADERA DE PRETl MODELO 4954 DE LA MARCA HEL VEX, SAl.lDA PZA 
DE f , INClUYE: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJEC-UCIÓN, P.U.O.T. 

PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO, CON ML 
MICROESFERAS DE flBRA DE VIDRIO, 8N FRANJAS DE ID CM. DE 
ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE ESTACIONAMIENTO PllCADA CON 
MAQUINA PINTARAAYAS, INCLUYE: SUMINISTRO OE TODOS LOS 
MATERIALES, TRAZO. MANO DE OBRA. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJEC-UCION, P.U.O.T. 

SUM[NISTRO Y ELABORACION DE ENTORTADO EN AZOTE DE 4 CM M2 
PARA DAR PENDIENRTE DEL 2'1. A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO 
AREAN PROPORCION 1:1:8 INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERA!.: ARO. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

Cantidad P. Unitario Precio .con letra 
8.0000 1.170.02 (' UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 02/100 M.N. ') 

1.0000 

1.0000 

100.0000 

415.0000 

21,392.40 (' VEINTJUN Mil TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS 40/100 M.N. ' ) 

1,724.66 (' UN Ml SETECIENfOS VEINTICUATRO PESOS 
651100 M.N. ') 

38.52 (' TREINTA Y OCHO PESOS 521100 M.N. ') 

104.28 (' CIENTO CUATRO PESOS 281100 M.N. ') 

Totll de la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el IV.A 

1m e 
9,360.16 0.02% 

21,392.40 2.11'1. 

1,724.66 0.17% 

3,852.00 0.38% 

43.276.20 427"4 

i\ 
\ 

Parcial: _)l., ,005.41 

Acumulado/ SOO ,761.64 1 

{1 1 n i 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 

Ccidi o CO NCEP TO Unidad Cantidad P. Unit.ario Preeio con letra lm rte 

ON 
SISIN-01 

00 
I-LYM-01 

Total OBRAS EXTERIORES 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 
SUMINISTRO Y HABfllTACIÓN DE REO DE DETECCION DE HUMO, 17 SALIDA 
SALIDAS INCLUYE SISTEMA DE DITTCTORES DE HUMO 
FOTOELÉCTRICO DE 4 HILOS 4W, AL.AMBRICO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO IDE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 

P.U.O.T. 

Total SISTEIIA CONTRAINCENDIO 

LIMPIEZA 
LIMPIEZA FINAL DE PISOS, MUEBLES, CRISTALES, CANCELES, M2 
LAMBRINES, RECUBRIMIENTOS Y LÁMPARAS PARA ENTREGA DE LA 
OBRA, ESCALERAS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE SOLUCK>NES, 
ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y !DETERGENTES PARA RETIRO DE 
MANCHAS, DESPBRDICIOS. MANO DE OBRA. HERRAMIEITTA Y 
EQUIPO, ANDAMIOS, LlMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 
TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE A 

LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 
LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
.P.U.OJ. 

Total LIMPIEZA 

SUBTOTAL 

CORPOMARA CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V. 

DIRECTOR GENERAL: ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ MATEOS 

17.0000 

829.0000 

Tolalde la propuesta: $1,012,464.46 Monto sin incluir el LV.A. 

1,560.54 r UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 541100 M.N. 

'l 

29.16 (' VEtlTINUEVE PESOS 161100 M.N.. ' ) 

174,981.34 

26,529.18 

26,529.18 

24.173.64 

24,173.64 

(UN MILLON DOCE MIL CUATROC ENTOS SESENTA Y 1,012.464.46 
CUATRO PESOS 46/100 M.N.) 

17.28r. 

2-62¾ 

2.6'2'/t 

2.39% 

2.39"-

$1,01: ,464.4~t 
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ANEXO 3 
 

CO NCE PTO 

I.VA 16.00% 

Total del presupuesto 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

Unidad Canlidad P. Unitario Preeio con lelra 
[C EITTOSESENTA Y UN MIL OOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS 31/100 M.N.) 

Importe 

161,994.31 

~N MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 1,174,458.17 
CUATROC~ENTOS Cl~UENTA Y OCHO PESOS 77/100 
M.N.) 
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PROGRAMA DE EJECU C IÓ N GEN ERAL DE LOS TRABAJOS 

FECH A FECH A MONTO POR 
PART IDA DE DE PJIRTIDAY ZT-May-201 9 1 -Jun.-201 9 1 6--Jun-20-19 1 -Jul-2019 To.tal 

,INtOD ffl!llllNO .ue, .utT DA 

PRELIMINÁRES 7-may- 111 10-~2019 $ 104,503.26 33.33% &6.67o/. 100.00% 
$34.830.94 $611.672..32 '$1 0 ... 503.26 

ALBA.ÑILERIA 01 -jU>-20111 17-j,n-20111 S5e.:580.M 882-4% 1 1.76% 100.00% 
$5(),.014 .48 $8.ee5.57 $56. 680.05 

IERRERIA 13 -jU>-20111 22-~20111 $60,006.116 30.00% 70_00% 100.00% 

S 18.002.00 $42.004 .87 $60.006.96 

CARPINTERIA 13-jun-2019 24-~2019 $26,136. 12 2 5.00% 75 00% 100.00% 
$6,J:>34.03 $ 111.602. 0II $26,H6.12 

CERRAJERJA 25-jU>-2019 01•j tJ-2019 $ 11.724 .35 85.7 1 % 14 .29% 100.00% 
$10.048 .. 94 $1 ,675.41 $11.724..35 -INSTALACION HlOROSANITARIA 06-jU>-20111 20-~20111 $2.437.52 ~ .67% 33.33% 100.00"llo 

S l .525 .00 $812 .43 $2.,437.52 

INSTALACION MUEBUES SANITARIOS 16-jU>-20111 25-j,n-20111 $21.8411.40 100_00% 100.00"llo 

$21.849.40 $21. 84!!.40 

I NSTAL CION ELECTRtCA 09-j~ 201QI 23-~20111 $249,8 10.85 46.67% 53..33% 100.00% 
$ 1 Ul,.5811.72 $ 133.224. 13 $249.81 0.15 

INSTALACION T I 24 -jU>-2019 30-~2019 $5,548.35 100.00% 100.00% 

$5.548,,35 $5.548.35 -EOUIPO ELECTRI CO 1 ll-jU>-2019 25-j,n-2019 $37.309. UI 100.00% 100.,00% 

$37.309. 16 $37.399.16 

ACABADOS 16-jU>-20111 05-jjtJ-20111 s 1n.958.48 75.00% 25.00% 100.00"llo 
s 133.4e7 .311 $44,489. 12 s 1n.,ss.48 

SEÑAUZACION 0~20111 10ijtJ-20111 $32..727.80 100.00% 100.00% 

"2.727.eo $32.727.10 -O BRAS EXTERIO RES 2 9-j~ :2019 -.¡tJ-2019 $174,1181.34 2000% 80.00% 100.00% 
$34.Qll6.27 $ l3Q,985.07 '$17 ... 981 .34 

S ISTEMA CONTRA INCEN:>10 21 -jU>-2019 02.,jtJ-2019 S2e,529. 18 83..33% , e .67% 100.00% 
= 1oe.n $4,422.41 $26.529.18 

LlM P1EZA 0 1#20111 l0.jtJ-20111 S 24. 173.114 100.00% c;:1~~ $24, 173.&4 

TOT Ai. OEL PERIODO $34.830.114 $262. 434. 73 $467.725.34 $247 ,4 73.45 
ACUMULADO $ 34.830.94 szg7 .255.e7 S7114.gg 1.01 S 1.0 12 .4114.4e 
PORC ENTAJE PERIO DO 3 .44% 25.92% 411.20% 24.44% 

e/ PORCENTAJE ACUMUILAOO 3 .44% 211.36% 75.56% 100.00% 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECH A FECHA 
U.!fDAO CAHTIDAO PRECIO UN ff' AI\I) OE OE 

Códi CO N C EPT O OilCO TERMNO 27- 2019 1-J~2019 16-Jun-2019 1-JuJ-2019 T otal 

0A PR~ARES 
PRE-01 DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERÍA CON PZA 1.IJO $457.5 1 27-m3Y-201Q 1~201Q 33.33'!1, 66.67'!1, 100.0~ 

CRISTAL DE 6 MM .. DE PZA ESPESOR (.QO • $152..49 $305_02 $457_51 

31i0i SIN RECUPERACIÓN EN CUALQUIER 0.3333 0.6667 , _oo 
NIVEL INCLUYE: DESMONTAJE DE CRISTAL 

MARCO. CONTRAMARCO Y CHAPA. ELEt.tENTOS 

DE FIJACIÓN. RETIRO DE PERA LES Y 

HERRAJES. CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES 

Y VERTICALES HASTA EL SITIO DE ACOPIO 

INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. ENTREGA. 

ACARREO DE SOSRAITTESAL LUGAR DE CARGA 

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 

TIRO LIBRE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 

EQUIPO.ANDAMIOS. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U_O.T. 
PRE-02 DESMONTAJE DE INODORO DE TANQUE BAJO PIEZA U JO $473.66 27-may-2019 1~20111 33.33'!6 66.67'!1. 100.0~ 

Y/O CON FLUXÓMETRO. SIN RECUPERACIÓN. S157.87 $3 I 5.7g $473_66 

EN CUALQUIER NIVEL INCLUYE: 0_3333 0.6667 ,_oo 
DESCONEXIÓN DE INSTALACIONES. RECORTE 

DE TUBERÍA. DESMONTAJE DE CONEXIONES . 

CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDROSANITARIAS. 

RETIRO DE ELEMENTOS DE Fl,JACIÓN; 

LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 

TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS HORIZONTALES 

Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL 

LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA 

SUPERVISIÓN. CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPERDICIO HASTA EL LUGAR 

DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA 

DE LA OBRA A TIRO LIBRE_ HERRAMIENTA. 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. VER PLANOS DE DESMONTAJES. 
PRE-03 DESMOITTAJE DE FALSO PLAFÓN MODULAR DE M 2 515.00 $42.07 27-m3Y-201Q 10-jtn-201Q 33.33'!1, 66.67'!1, 

6 1 CM. X 61 CM. SIN SUSPENSIÓN VISIBLE S7.221.2D $ 14,444.76 

DE 15116"SIN RECUPERACIÓN . A UNA 171.64Q5 343..3505 

AL TURA MÁXIMA DE 3.45 M. EN CUALQUIER 

NIVEL INCLUYE: RETIRO Y ASPIRADO DE 

LAS PLACAS. DESENSAMBLADO DE LA 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

F'"ECMA FECHA 
UNl)AO C.utTK>AO P'lllE.CK> UKffAIUO DE DE 

Cód" CO N CE PT O •oco TERIIINO V • 201S 1..Ju"'201S 16-..Jun--201S 1-lul-201S Total 

SOPORTERÍA. RECORTE DE COLGANTES Y DE 

ANClAJES. LIM PIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS. ANDAMIOS Y TENDIDOS .• 

CARGA Y ACARR EOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL 

LUGAR D E ALMACENAJE INDICADO POR LA 

SUPERVISIÓN, CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPERDIC IO HASTA EL LUGAR 

DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA 

DE LA O BRA A TIRO LIBRE. H ERRAMIENTA. 

MANO DE O BRA. EQUIPO Y TODO LO 

N:ECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN:. 

P.U.O .T. 
PRE-04 DESMANTELAMIENTO S IN RECUPERACIÓN DE PZA 3.00 Sl 17.68 27-m3Y-201Q 10~201Q 33.33% 66.67'!1, 100.00"-

ACCESORIOS DE BAÑO (PAPELERA S1 17.67 $235.37 $353.04 

DESPACHADOR D E TOALLAS. JABONERAS_ o,gggg 2.0001 3 .00 

ESPEJOS~ INCLUYE: ACARREOS, FLET ES. 

LIM PIEZAS. MANO DE OBRA. H ERRAMIENTA. 

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O .T .). 
PRE-05 DESMONTAJE D E LUMIN:ARIAS SIN PZA 1 10.00 $6Q.50 27..,,3)'-20111 1~20111 33.33% 66.67'li 100.00"-

RECU PERACIÓN. HASTA UN:A A LTIJRA DE 4 M. S2,54a.08 $5.Qgc¡,Q2 $7,645.00 

PROMEDIO. CON SUS COMPONENTES Y 3e.ee3o 73.3370 110.00 

ACCESORIOS CUALQUIER T IPO Y MARCA. EN 

CUALQUIER NIVEL INCLUYE: DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA. R ETI RO DE ELEMENTOS D E 

FIJACIÓN. SOPORTARÍA, BALASTROS. TUBOS. 

FOCOS. ACRÍLICOS, CONECTORES, CAJAS D E 

REGISTRO. CARGA. TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZONTALES Y V ERTICALES HASTA EL 

LUGAR DE ALMACENAJE INDICADO POR LA 

RESID ENCIA D E OBRA, ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

DE DESPERDIC IO AL LUGAR D E CARGA DEL 

CAMIÓN Y RETI.RO FUERA DE LA OBRA A T IRO 

LIBRE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 

EOUIPO. ANDAMIOS, TENDIDO, LIMPIEZA DEL 

Á REA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 

N:ECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O .T 
PRE-06 DEMOLICIÓN DE LOSETA EN MUROS DE BAÑO M2 34.00 $4Q.38 27 .... 3)'-201 Q 1~20111 33.33% 66.67'!1, 100.00"-
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA F;ECKA 
UHIDAD CANTa>.AO PR.ECIO UN ITARIO OE "" cóel· CO N C EP TO a,,co T'ER• HO 27-Ma 2019 1.Jur>-2019 16.Jur>-2019 1-.1u~201s T otal 

Y PEGAZULEJO. SIN RECUPERACIÓN CON S559.58 $1. 119.34 $1,678.92 

ESPESOR DE I CM .• PROt.1EDIO. INCLUYE: 11.3322 22.6678 34.00 

ANDAMIOS. MANO DE OBRA. EQUIPO, 

HERRAMlENTAACARREOS DEL MATERIAL DE 

DESPERDICIO HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL 

CAM ION Y SU RETIRO F'UERA DE LA OBRA A 

TIRO UBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T . 
PRE-07 DESMONTAJE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PZA 50.00 $44.76 27-m;ay-20 1 Q 1~2019 33.33% 66.67% 100.00% 

(CONTACTOS ENERGÍA NORMAL. APAGADOR $745.93 $1.4~07 $2,238.00 

SENCILLO O DOBLES. CA.IAS DE REGISTRO, 16.6650 33.3350 ~ .00 

CONDULETS). SIN RECUPE.RACIÓN EN 

CUALQUIER NIVEL INCLUYE DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA DE CONDUCTORES. DESM ONTAJE DE 

ELEMENTOS OE FIJACIÓN. CORT E ENCINTADO. 

ACARREOS HORIZONTALES . VERTICALES Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O.T . 
PRE-08 DEMOllCIÓN DE CUBIERTA DE CONCRETO PZA 1.00 $364,09 27-m;ay-20 1 g 1~2019 33.33% 66.67% 100.00% 

ARMADO CON RECUBRIM IENTO DE MÁRMOL DE $121.35 $242.74 $364.09 

2.00X.58 M. SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: 0 .3333 0.6867 1.00 

RETIRO DE CESPOL. LLAVES. ACARREO. MANO 

DE 08RA. EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T . 
PRE-09 DESMONTAJE DE LAMBRIN DECORATIVO DE M2 10.00 $ 111.Cl7 27-m;ay-20 1 g 1~2019 33,33'!1, 66.67'!(, 100.00% 

MADERA. SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: $372.20 $744.50 $1,116.70 

RETIRAR EL BASTIDOR. ACARREOS. MANO DE 3.3330 6.6670 10.00 

OBRA. EQUIPO . HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U .O.T . 
PRE- 10 DESMONTAJE DE PISOOE DUELA MADERA SIN M2 261.50 $95.57 27-may-20 19 1~2019 33,33'!1, 66,67'!1, 

RECUPERACIÓN EN PRIMER NIVEL. INCLUYE: $8.329.68 $ 16.661.88 

ACOPIO Y RETIRO DE OEMOUCIÓN A T IRO 87.1579 174.3421 

LIBRE. MANO DE OBRA, EQUIPO. 

HERRAMlENTA. LIM PIEZA DEL ÁREA DE 

TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T . 
PRE-1 1 DEM OLICIÓN DE MURO DOBLE DE TABLAROCA. M2 60.00 $ 144.45 27-m;ay-2019 1~2019 33.33'!(, 66.67'!1, 

INCLUYE: MANO DE OBRA. ANDAMIOS, EQUIPO $2.888.71 $5.778~ 

, HERRAM IENTA. ACARREOS. LlMPIEZA DEL IQ,Q980 40.0020 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.CHA FECHA .,,..,..., CNITIDAD PRE.CID UMJT ARK> DE DE 
Cód. CO N C E PTO IIIICO TERtaNO 27 2019 1.Jur>-2019 16.JW>-2019 1.Ju~01S Total 

AREA Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U .O .T. 
PRE-I2 DESMONTAJE DE TUBERÍA DE BAJADA DE SAL 1.00 $ I 98.QQ 27-may-201Q I O-jtn-2019 33.33'!1, lle.67'!1, 100.00,t, 

AGUAS. DE PVC DE 100 M M DE D IÁMET RO $U.32 $ 132.67 $198..99 

HASTA UNA A LT URA D E 7 M . SIN 0.3333 o.eeo7 1.00 

RECU PERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN 

H fDROSANfTARIA. DEMOLICIÓN EN PASO DE 

LOSA. ANDAMIOS. ACARREO HASTA El 

ALMACÉN. MANO DE OBRA. EQUIPO. 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJEC UCIÓN P.U.O .T . 
PRE-I3 DESMONTAJE DE DOMOS. DE 60X6D CM SIN PZA 8.00 $135.54 27-may-20111 10-jtn-20111 33.33'11, 6e.67'llo 100.00,t, 

RECUPERACIÓN INCLUYE: ELEMENTOS DE S361.40 $722.112 $1 ,0114,32 

FIJAC IÓN . ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 2.6664 5.3336 8.00 

EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y RETIRO 

FUERA DE LA 0 8 RA. r.lANO DE oeRA. EQUIPO. 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O .T . 
PRE-I4 DESMANTELAMIENTO DE TECHO D E ACRLICO. 11112 6.00 S711.1 1 27-may-20111 10-jtn-20I11 33.33'11, 6e.67'llo 100.00,t, 

INCLUYE; MARCOS D E ALUM INIO A UNA S158.20 $316.46 $474,66 

AL TURA MAXlMA DE 3.00 METROS. ACARREOS 1.QQQ8 4.()()()2 6.00 

DEL MAT ERIAL HASTA EL LUGAR DE CARGA 

DEL CAAIION Y RETIRO FUERA DE LA OSRA. 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 

T ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O .T . 

PRE-I5 RETIRO DE ACCESORIO DE INSTALACIÓN SALIDA 15.00 SQ6.44 27-11\3y-201Q I O-jtn-2019 33.33'!1, lle.67'!1, 

CONTRA INCENDIO. INCLUYE: MAT ERIALES. $482. 15 SQe4.45 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 4 .9gg5 10.0005 

T ODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O .T. 
PRE-I6 DEMOLICIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN PISO M2 5.80 $48.33 27-m3Y-20 I Q I O-jtn-2019 33.33'!1, lle.67'!1, 

POR MEDIOS MANUALES. EN CUALQUIER $1l3.43 $ 186.88 

NIVEL. INCLUYE: LEVANTAt.llENTO DEL 1.9331 3.BM9 

MORT ERO O ADHESIVO CEMENTANTE. DEJANDO 

LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR NUEVA 

LOSETA. LIMPIEZA DEL ÁREA Al CONCLUIR 

LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS D EL 

MATERIAL DE D ESPERDICIO HASTA EL LUGAR 

DE CARGA OE:L CAMIÓN Y SU RETIRO FUERA 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECH A FECHA 
UNDAD C.AIITIDAD .PlltECIO IJNr.T.MIO DE DE 

Cócf CO N C EPT O M ICO TEfUIINO 27 2019 1.Jur>-2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 Totill 

DE LA OBRA A TIRO LIBRE. HERRAMIENTA. 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 
PRE- 17 DESMANTELAMlENTO DE TUBERÍA CONDUIT ML 480.00 S18 .8 1 27-may-201Q l0+.n-201(1 33.33% 88.87% 100.00% 

GALVANIZADA PAREO GRUESA Y DELGADA. S2."67.33 $5,315.47 s1.sn.ao 
ACCESORIOS S IN RECUPERACIÓN E,N 1511.11840 320.0 180 4a0.00 

C UALOUlffi NIVEL. INCLUYE CORT ES. 

SOPORTARÍA D ESMONTAJE D E CONECTORES. 

ABRAZADERAS. COOULET S. CONTRA Y 

MONITOR. ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

HASTA EL SITIO D E ACOPIO. MANO DE Ol!RA 

HERRAMIENTA EQUIPO. ANDAMIOS. LIMPIEZA 

DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.O. T DE 32~1M A 51 MM 
PRE-18 DESMONTAJE DE CRISTALES T IPO LOUVER EN M 2 4 .00 $92.20 27-may-201Q 10+.n-2019 33.33% 88.87% 100.00% 

CANCELERÍA DE ALUMINIO EN INTERIORES. $122.92 $245.88 ~ -80 

SIN RECUPERACIÓN CON SECCIÓN MENOR. NO 1.3332 2.8888 4..00 

MAYOR A 1.50 M2. INCLUYE: ACARREO 

HASTA T IRO LIBRE . LIMPIEZA DE LOS 

PERFILES. MANO DE Ol!RA, EQUIPO Y 

HERRAMIENTA Y TODO LO N ECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T 

PRE- 19 DESMONTAJE DE ESPEJO EN BAÑO DE 2.00 X PZA 1.00 $ 109.27 27-may-2019 l0+.n-2019 33.33% 88.87% 100.00% 

1.50 SIN R ECU PERACIÓN INCLUYE: $38.42 $72.85 $1 09.27 

DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS DE 0.3333 0 .8887 1.00 

FIJACIÓN. MANO DE OBRA. EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. ACARREOS DEL MATERIAL 

HASTA EL LUGAR DE CARGA DEL CAMION Y 

RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T. 
PRE-20 DESMONTAJE DE TARJA OE 40X40 CM. SIN PZA 1.00 $452.42 27-may-2019 10~2019 33.33% 88.87% e RECUPERACIÓN, INGLUYE: RETIRO D E $150.79 $301.113 

C ESPOL. LLAVES. ACARREO HASTA El 0.3333 0 .8887 

ALMACÉN. MANO DE OBRA. EQUIPO Y 

HERRAMIENTA. ACARREOS DEL MATERIAL 

HASTA EL LUGAR DE CARGA D EL CAMION Y 

RETIRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO 
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PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.CHA FECKA 
UHDAO CAN110AD P"E.CIO UN.rr.uuo DE DE 

Códí CO N C E P T O OilCO TER•NO 27- 2019 t .Jur>-2019 16.Jun-2019 1.Ju~2019 Toul 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 

PRE-21 DESMONTAJE DE PUERTA DE MADE.RA DE .90 PZA 2200 $4 13.17 27-mar-2019 10~201Q 33.33'1!, 66.67'1!, 100.0°'4 

A l .20X2.10 A 3.40 M. Y LIARCO. CON $3,029.6 1 $6,060.13 SS,OBS.74 

RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS HASTA 7.3325 14 ,6674 22..00 

LA BODEGA DEL SITIO, MANO DE OBRA. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 
PRE-22 DEMOLICIÓN DE ZOCLO CERÁMICO POR ML 33.45 S32.Q4 27-mar-20 UI 10~20111 33.33% 66.67% 100.0°'4 

MANUALES. EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: $422.14 $844.40 $1,266.54 

LEVANTAMIENTO DEL MORTERO O ADHESIVO 12.8154 25.8348 33.45 

CEMENTANTE. DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA 

PARA RECIBIR NUEVO ZOCLO. LIMPIEZA DEL 

ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y 

ACARREOS DEL LIATERJAL DE DESPERDICIO 

HASTA E.L LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y SU 

RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. 

HERRAMIENTA. MANO DE OBRA. EQUIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

PRE-23 ACARREO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA EL JOR 8.00 $610.12 27-mar-201 Q 1~2019 33.33'1!, 66.67'1!, 100.0°'4 

DESALOJO Y LA OCUPACIÓN DE ÁREAS EN $ 1,626.82 $3,254.14 $4,880.96 

CUALQUIE.R NIVEL (CUADRILLA CONFORMADA 2.6664 5:3336 8.00 

POR 2 PEONES). INCLUYE: IDENTIFICACIÓN. 

CARGA, ACARREOS HORIZONTALE.5 Y 

VE.RTICALES DENTRO DE LA OBRA AL SITIO 

INDICADO POR LA RES IDENCIA. DESCARGA, 

.\± 
ACOMODO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJ ECUCIÓN P.U.O.T. 
PRE-24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIETILENO M2 100.00 SH!.1 1 27-mar-201 Q 1~20111 33.33'1!, 86.67% 

PESADO (PLÁSTICO CAL. 8). Y RE.ACOMODO S536.Q5 S1,074.05 

DE CAJAS DE ARCHIVO UTILIZANDO LA 33.3:JOO 66,6700 100 

CUADRIUA BASE DE UN AYUDANTE GENERAL . 

INCLUYE: ID ENTIFICACIÓN. CARGA Y 

ACARREOS HORIZONALES Y VERTICALES Al 

SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, LIANO 

DE OBRA. HERRAMIENTA. ANDAMIOS, 

LIM PIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 

TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJ ECUCIÓN. P.U.O.T. 
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PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA 
Ulfl)AO CAN110AD PltEce0 UJll ff'AIUO DE DE 

Cócf CO N C EPT O •11co TERtaNO 27-lb 2019 1.Jw.-2019 1&.J--2019 1.Jul-2019 Tot.l 

PRE-25 CONSTRUCCION DE TAPIAL VERTICAL DE 2.44 m2 29.28 $ 19 1.78 27-may-201Q 10-ju>-2019 33.33% 66,67111, 100.00% 

m DE AL TIJRA A BASE DE PANELES DE YESO $ 1,87 1.58 $3,743.74 $5,615.32 

DE 2.44 mOEALTO x 1.22mDE ANCHO. 9.7590 19.5210 29.28 

use TABLAROCA, PANEL REY. PLAKADE 

COMEX O SI MILAR CALIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EN SUS 

COMPONENTES. CON RECUPERACIÓN A FAVOR 

DE LA CONTRATISTA EN CUALQUIER NIVEL 

EN INTERIORES, PAAELES COLOCADOS SOBRE 

BASTIDOR DE LÁMINA GALVAAIZADA CAL. 26 

ROLADA Y TROQUELADA EN FRÍO DE 63.5 mm. 

DE ANCHO CON FORMADO POR CANALES DE 

AMARRE EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR Y 

POSTES VERTICALES@) 61 an. ATORNIUADOS 

A LOS CAAALES. INCt.UYE: SUMINISTRO. 

TRANSPORTACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA EL 

LUGAR DE SU UTILIZACIÓN. TRAZO. CORTES. 

TRASLAPES. DESPERDICIOS. PLOMEO. 

CALZAS. FIJACIÓN DE LAS PLACAS AL 

BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES 

DE DOBLE CUERDA HI-LO DE r @) JO cm. 

DE SEPARACIÓN, COLOCACIÓN DE 

CONTRAVIENTOS PARA EVITAR LA FIJACIÓN 

DEL BASTIDOR A LOSA Y PISO, MANO DE 

OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO. DESMONTAJE 

DEL TAPIAL Y TRASLADO DEL MATERIAL 

RECUPERADO, CARGA Y ACARREOS 

HORIZONTALES YVERT1CALES DE LOS 

MATERIALES SOBRANTES Y DE DESPERDICIO 

AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN, SU RETIRO 

FUERA DE LA OBRA A TIRO UBRE Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T. DE 2.44 m. DE ALTURA 

0B ALBAÑLERIA 
ALB--01 SUMIN ISTRO Y COLOCACIÓN DE AATEPECHOS ML 10.00 $318.07 0 1.;..,.20 1g 11.;..,.201g 88.24111, 11.76% 

DE 0. 10 M DE ESPESOR HASTA 0.80t.1 DE $2,806.65 $374.05 

AL TIJ RA. PARA CANCELERÍAS Y PUERTAS DE 8.8240 1.1700 

INTERCOMUNICACIÓN, A BASE DE PANEL DE 

YESODE 12.7t.1M., ADOSCARASCON 

ESTRUCTURA DE BASTIDOR METÁLICO DE 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA 
UNDAD C.MfTl)AD PRECIO UNrTNUO DE DE 

Cócf CO N C EPT O "'"'º TE'llaN<> 27-M 2019 h Jur>-2019 16-Jun-2019 1.Jui-.!019 Tot.t.l 

2,5". COLOCADOS A CADA 0.111 MTS. ENSU 

CASO CON AISLADO ACÚSTICO MEDIANTE 

COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.5" 

DE ESPESOR Y DENSIDAD MÍNIMA DE 10 

KG/M3, INCLUYE: PANEL DE YESO DE 12.7 

MM. DE ESPESOR. CANAL POSTES 

METÁLICOS A CADA O.CU M, CINTA DE 

REFUERZO DE PAPEL. REDIMO<. TORNILLERÍA 

S-1. ESQUINERO, CANES DE MADERA DE 

REFUERZO. CALAFATEO ENTRE MUROS, 

ACARREOS, FLETES. EQUIPO, LIMPIEZAS, 

CERRAMIENTOS. MANO DE OBRA, 

HERRMIIENTA. EOUIPOYTOOOLONECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 
ALB-02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE M2 30.00 $219.24 01-jln-20 19 17-jln-2019 88.24% 1 1.76'1(, 100.~ 

RECUBRIMIENTO PASTA COREV ACABADO LISO $5,803.72 $773.48 $6,~TT.20 

PARA RECIBIR PINTURA SEGÚN 211.4720 3.5280 30.00 

ESPECIACACIÓN DEL FABRICANTE PARA 

MUROS Y COLUMNAS. ACABADO MATE. 

INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERACIE. 

RESANES MENORES. LIMPIEZA, ANDAMIOS. 

ACARREOS. FLETES. LIMPIEZAS. MANO DE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA APLICACIÓN. (P.U.O.T.). 
ALB-03 SUMINISTRO DE MORTERO AUTONIVELANTE M2 173.25 $248.80 0 1-jln-20 111 I 7-jln-2019 88.24% 11.70'1(, 100.~ 

ESTANCAR PARA FIRME CONCRETO INCLUYE: $38,044.137 $5.070.33 $43,115.00 

FESTERBON PARA CONCRETO 1 :2 PARA UNIR 152.8758 20.3742 1n 25 

CONCRETO VIEJO CON NUEVO PREPARACIÓN 

DEL SUELO, SUMINISTRO DE MATERIALES. 

ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE 

FRONTERAS. MANO DE OBRA. EOU IPO Y 

HERRMIIENT A Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 
ALB-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE M2 14.70 ~8.IXI 01-jln-2019 l7-jln-2019 88.24% 11.76'1(, 

PANEL DE YESO DE t, CM •• CON ESTRUCTURA $3,359.44 $447.7 1 

DE BASTIDOR METÁLICO DE 25". COLOCADOS 12.9713 1.7287 

A CADA 0.61 M . EN SU CASO CON AISLADO 

ACÚSTICO MEDIANTE COLCHONETA DE A BRA 

DE VIDRIO DE 2.5" DE ESPESOR Y DENSIDAD 

MÍNIMA DE 10 KGIM3. INCLUYE: PANEL DE 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA .,..,..., CANTIDAD ll'llECIO UN.ff".UUO DE DE 
Cód. CO N CEPTO "'"'º ,.,._o v .- -2019 t " un-2019 11hJun-2019 t"ul-2019 Tot~ 

YESO DE 12.7 MM. DE ESPESOR.CANAL. 

POSTES 1.IET ÁUCOS A CADA 0.61 1.1. CINTA 

DE REFUERZO DE PAPEL, REDIMOC, 

TORNILLERÍA S-1. ESQUINERO, CANES DE 

MADERA DE REFUERZO. CALAFAT EO ENTRE 

MUROS. ACARREOS, FLETES, H ERRAMIENTA. 

EQUIPO, LIMPIEZAS. CERRAMIENTOS, I.IANO 

DE OBRA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T .). 

oc HERRERIA 
HER-01. 1 "I.IANTENIMIENTO A PORTÓN EN DOS HOJAS PZA 1.00 $4.4 10.45 13-jur>-2019 22-,n-2019 30.00'!1, 70.00% 100.0~ 

ABATIBLES, CON I.IARCO CONSTRUIDO CON $1.323. 14 $3.087.3 1 $4,410.45 

PTR DE 1 112"" X 1 112"" DEL 118"" DE 0.3000 0.7000 1.00 

ESPESOR. FORRADO CON DUELA DE ALUI.IIN IO 

DURANODIK, INCLUYE: CERRADURA DE 

SOBREPONER, PASADOR PORTACANDADO. DOS 

PASADORES DE MAROMA. BISELES Y 

T EJUELOS. MATERIALES. ACARREOS, CORTES, 

DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE PRIM ER Y 

PINTURA D E ESMALT E COLOR DURANODICK, 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O.T PORTON DE 4 .50 X 

3.62M" 
HEROl .2 PORTON DE 4 . 74 X 3.62 M PZA 1.00 $4.512.00 1~2019 22-,n-2019 30.00% 70.00% 100.0~ 

$1,353.62 $3, 158.44 $4,512.06 

0.3000 0.7000 1.00 

HEROl .3 PORTON DE 3.55 X 3.62 M PZA 1.00 $3,701.07 1~2019 22-,n-2019 30.00% 70.00% 

$1.1 10~2 $2.500.75 

0.3000 0.7000 

HER-02.1 "I.IANTENIM IENTO A VENTANAS EN HERRERÍA PZA 1.00 Sl.1 21.5 1 13-jur>-2019 22-,n-2019 30.00'!1, 70.00% 

A BATIBLES, CON MARCO CONSTRUIDO CON $336.45 $785.06 

PTR A . APLICACIÓN D E PR IMER Y PINTURA 0.3000 0.7000 

DE ESMALTE COLOR DURANOD ICK. INCLUYE 

BISAGRAS. NIVELACIÓN. MANO DE O BRA. 

EQUIPO Y HERRAMJENT A Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T VENTANA DE 2,64 X1..90 M" 

HER-02.2 VENTANA DE l .78 X l .90 M PZA 2.00 $967.55 1~2019 22-,n-2019 30.00% 70.00'!1, 100.0~ 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

F&.CH A Fli:C:KA 
tJ:MIDAO CANTDAD N ECIO UIUfAlllO OE DE 

Cód' CO N CEPTO aoco 1U l ....O 27• 2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 Toúl 

$580.53 $ 1.354.57 $1,935.10 

0.6000 1.4000 2.00 

HER-o2.3 VENTANA DE 2.24 X 1.IIO M PZA 3.00 $ 1,050.40 13-jur>-20 1 Q 22.;.n.201 Q 30.00% 70.00% 100.00% 

$045.38 $2.205.84 $3,151.20 

O.IKJOO 2. 1000 3.00 

HER-02.4 VENTANA DE 3.55 X 1.QO M PZA 1.00 $ 1.248_gg 1~20111 22.;.n.20I g 30.00% 70.00% 100.00% 

$374.70 $874211 $1,248.99 

0.3000 0.7000 1.00 

HER-02.5 VENTANA DE l.54 X U IO M PZA 1.00 $1124.68 13-jur>-20 111 22.;.n.20I11 30.00% 70.00% 100.00% 

$277.40 $647.28 $924.68 
0.3000 0.7000 1.00 

HER-02.6 VENTANA DE 1.48 X 1.IIO M PZA 1.00 $1113.75 13-jur>-20 1 Q 22-;.n,20111 30.00% 70.00% 100.00% 
$274. 13 $839.!!2 $913.75 

0.3000 0.7000 1.00 

HER-03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN M2 20.00 $606.50 13-jur>-20 111 22-jll>-20I11 30.00% 70.00% 100.00% 

METÁLICA. A VENTANAS DE LA FACHADA CON $3,639.00 $8,491.00 $12,130.00 

BARROTES DE ACERO DE 318" CON UNA 6.0000 14.0000 20.00 

SEPARACIÓN NO MAYOR DE 15 CMS. ENTRE 

CADA UNO INCI.UYE:; EQUIPO DE CORTE, 

SOLDADURA. MANIOBRAS. MONTAJE A LOSA 

PINTURA PRIJ,,IARJO ANTICORROSIVO, PINTURA 

ACABADO ESt.lAL Tl:s, EQUIPO DE CORTE 

OXI-ACETILENO. ACARREOS, LIMPIEZA, t.1A"10 

DE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U .O .T 
HER-04 MANTENIMIENTO A ESCALERAS DE HERRERÍA PZA 1.00 $2.475.47 13-jur>-20 1 Q 22-j,.n-20111 30.00% 70.00% 

EN PATIO . INCLUYE: MAT ERIALES. $742..M $ 1.732.83 

ACARREOS, CORTES. DESPERDIC IOS. 0.3000 0.7000 

APLICACIÓN DE PR IMER Y PINTURA DE 

ESMALTE COLOR DURANODICK O SIMILAR EN 

CALIDAD t.1ANO DE OBRA, EQUIPO Y 

H ERRAMIENTA. Y TOOO LO N ECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJ ECUCIÓN P.U .O .T 
HER-00 SUMIN ISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE PZA 1.00 $6.278.43 13-jur>-201 Q 22-jln-201 Q 30.00% 70.00'll, 

ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y $1,883.53 $4.304.110 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FE:C:HA 
Ulfl)AD CAHTK>AO PRECIO UNITARIO OE DE 

cód· o CO N CE P TO "'"'º TER.aNO 27-M 2019 1.J~2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 ToQI 

ZOCLO DE ALUMINIO 4". MEDIDAS 1.85 X 0.3000 0.7000 1.00 

1.482 MTS SEGÚN PROYECTO (V-7) CON 

CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE: 

SUMINISTRO. TRANSPORTE Y ACARREO DE LOS 

MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES. REBAJOS, 

SAQUES. DESPERDICIOS, HABILITADO, 

VARILLAS. HERRAJES. TALADROS, 

ENSAMBLADO, COLOCACIÓN, PLOMEADO. 

NIVELACIÓN. ESCUADRAS. REFUERZOS PARA 

FIJACIÓN A MUROS Y LOSAS, PIJAS Y 

TORNILLOS CADMIZADOS. TAQUETES. 

REMACHES, SELLADO PERIMETRAL CON 

SILICÓN TRANSPARENTE. VINILOS, RETACADO 

DE PERFILES HERCULITE. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA Y RETlRO DE 

SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. ANDAMIOS. 

HERRAMIENTAS. MANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN • . 

P.U.O .T . 

HER-06 MANTENIMIENTO A PORTÓN CORREDIZO, PZA 1.00 $2.202.3 1 13-jun-201Q 22.;.n.201g 30.(J()'M, 7'0.[J()'M, 100.0D,1, 

(2.71'3.el2 M) CON MARCO CONSTRUIDO CON $1lG0.611 $ 1.541.62 $2,202.31 

PTR DE 1 112" X 1 112" DEL 118" DE 0.3000 0.7000 1.00 

ESPESOR. FORRADO CON DUELA DE ALUt.tlNIO 

DURANODI< , INCLUYE: CERRADURA DE 

SOBREPONER. PASADOR PORTACANDADO. DOS 

PASADORES DE MAROMA. BISELES Y 

TEJUELOS. MATERIALES. ACARREOS. CORTES, 

DESPERDlCIOS. APLICACIÓN DE PRlt.tER Y 

PINTURA DE ESMALT E COLOR DURANODICK. 

MANO DE OBRA. EQUIPO V HERRAMIENTA V 

TODO LO NECESARJO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O.T 
HER-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PZA 8.00 S07el.0 1 13-jun-2010 22.;.n-2010 30Jl0,- 70.(J()'M, 

METÁLICA. A DOMOS DE .80 X .eo EN ZONA 52.342.42 $5.4el5.66 

DE AZOTEA A BASE DE ANGULO DE ACERO 2.4000 5.6000 

INCLUYE: CORTES. SOLDADURA. MANIOBRAS. 

MONTAJE A LOSA PINTURA PRIM ARIO 

ANTICORROSIVO, P INTURA ACABADO ESMALTE. 

EQIJ IPO DE CORTE OXI-ACETILENO, 

ACARREOS. LIMPIEZA. MANO OE O BRA. 
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HER.OS 

HER-OQ 

HE.R- 10 

00 
CAR-0I 

, ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

f!''R H A FECHA 
UNl>AO CANTDAO ,-~l,CIO UNnMO DE DE 

CO N CEP T O "'"'º TER.-0 

EQUIPO. HERRAMIENTA Y TOOO LO N EC ESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U_O.T 

MANTENIM IENTO A PUERTAS DE HERRERÍA EN PZA 4 .00 s1.oe:ua 1~2019 22-;.n.20111 

PATIO . D E .QO A 1.00 M DE ANCHO X 

2_20 DE A l TURA INCL UYE: MATERIALES. 

ACARREOS. CORTES, DESPERDIC IOS. 

APLICACIÓN DE PR [MER Y P INTURA DE 

ESMALTE COLOR DURANODICK O SIM ILAR EN 

CAUDAOt.iANO DE D8RA. EOUIPOY 

HERRAt.UENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJ ECUCIÓN P.U.O .T 
SUM INIS T RO Y COLOCACION D E REJILLA KG 5.55 565.QQ 131m-201g 22-;.n.201 Q 

LOUIIER CAL 18 DE 0.0lh(3,05 M . ( 1.00 

KGIM), EN VENTANAS DE FACHADA PRINCIPAL. 

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS MANO DE 

D8RA, E QUIPO Y H ERRAMIENTA Y TOOO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T. 
SUM INISTRO Y COLOCACIÓN D E P INTURA DE M L 30.00 585.79 1~2019 22-;.n.20I11 

ESMALT E 100 DE LA MARCA COM EX. EN 

ESTRUCTURA EN VIGA PTR DE 30 CM DE 

PERALTE Y 20 DE PATIN. COLOR GRIS 

NIEBLA H!>-10 O SIMILAR EN CALIDAD 

APLICADA CON COMF\RESORA_ A DOS MANOS. 

EN ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

MATERIALES. t.iANO DE 08RA, EQUIPO Y 

HERRAt.UENTA Y TODO LO N ECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJ ECUCIÓN P.U.O.T . 

CARPINT ERIA 
SUM INIS T RO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN PZA 1.00 $5.306.9 1 13-jln-20 19 24-;.n-2019 

DE GABINETE ANDALUCÍA 20" EURO 3 

P IEZAS. COLOR TRUFFLE O SIMILAR EN 

CALIDAD INCLUYE LAVABO ESTILO EURO 

COLOR HUESO Y ESPEJO PREENSAt.lBLADO PARA 

MAYOR CONVENIENCIA. HERRAJE INCLUIDO 

CON ACABADO EN NÍOUEL CEPILLADO. 

INCLUYE: M ONOMANOODE4" MANODE 

08RA, HERRAJES, B ISAGRAS, HERRAMIENTA, 

EQUIPO ACARREOS. FLETES, UM PI EZAS Y 

TODO LO N ECESARIO PARA SU CORRECTA 

27 019 1.Jun-2019 16.Ju n-2019 1.Jul-2019 T ot.>I 

30-00% 70.00'!(, 100_00% 

s 1.21e. 1s S2.9n.74 $4,253.92 

1.2000 2.8000 4.00 

30.()()'l(, 70_00'!(, 100_0()% 

$ 109.87 $256.37 $366_24 

1.6650 3 .8850 5.55 

30.00% 70.00% 100_00% 

$772. 11 $ 1.001.59 $2,573.70 

9.0000 2 1.0000 30.00 

25.()()'l(, 75.00'!(, 

S1,32e.73 $3,980.18 

0.2500 0 .7500 
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PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.C H A FECHA 
UJll)AI) CANTIDAD PRECIO UN.ITARIO º" DE 

Cód' CO N C EP T O """º TERMNJO 27-M., -2019 1.Jun-2019 16.Jur>-2019 hlu~2019 TotoJ 

EJECUCIÓN. (P.U.O .T .~ CL- 1 
CAR-02 MANTENIM IENTO A ESCALERA DE L1ADERA. PZA 1.00 $6,534.06 13-ju>-2019 24~2019 25.00'!1. 75.00'!1. 100.00% 

HUELLAS. PERAL TE. BARANDAL Y BARRA. $1.033.52 $4JI00.54 $6,534.06 

INCLUYE: . APUCACIÓN DE UNA MANO DE 0.2500 0.7500 1 .00 

SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ. 

DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS 

ADYACENTES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL 

MATERIAL S08RANTES AL LUGAR DE CARGA 

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 

TIRO LIBRE. ANDAM IOS Y TENDIDOS, 

HERRAMIENTAS. EOUIPO. MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJ ECUCIÓN. P.U.O.T. V ER PLANOS DE 

ACABADOS. 
CAR-03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA COLOR PZA 15.00 $953.0 1 13-ju>-2019 24-ju>-2019 25.00% 75.00% 100.00% 

CHOCOLATE MARCACOMEX O S IMILAR EN $3,573.7Q S10.721.36 $14,.295.15 

CALIDAD Y ESPECJFlCACIÓN TÉCNICA DE SUS 3.7500 11.2500 15.00 

COM PONENTES, EN PUERTAS DE TAMBOR 

EXISTENTES AMBAS CARAS. ASÍ COMO EN 

MARCOS, CHAMBRANAS, BATIENTES. 

DIMENSIONES DE LA PUERTA 0.Q,OX 2.20 

MTS. INCLUYE: COLOCACIÓN. TRANSPORTE Y 

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 

LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN . . APLICACIÓN DE UNA MANO 

DE SELLADOR Y DOS MANOS DE BARNIZ. 

DESPERDICIOS. PROTECCIÓN DE ÁREAS 

ADYACENTES. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL 

MATERIAL S08RANTES AL LUGAR DE CARGA 

DEL CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA OBRA A 

TIRO LIBRE. ANDAMIOS Y TENDIDOS. 

HERRAMIENTAS. EOUIPO. MANO DE OBRA Y 

TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJ ECUCIÓN. P.U.O.T. V ER PLANOS DE 

ACABADOS. 

0E CERRAJSRIA 
CER-01 SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CERRADURA DE PZA 15 .00 $431.27 25-j<.n-2019 0 1~2019 85.71% 

INTERCOMUNICACIÓN PARA PUERTA DE MADERA $5,544.62 

MARCA TESA MODELO MASTER O SIMILAR EN 12.8565 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.C H A '"""" UNO AD CNITIOAD PRECIO UN ITARIO º" o¡¡ 

Cócf CO N C EPT O IIIICO TER.Ja\10 27 2019 1-.Jun-2019 16-J un-201 S 1.Ju~019 Totlll 

CALIDAD CON ROCETA GRAl'IDE ACABADO EN -CROMO MATE O SIMILAR. INCLUYE. MANO DE 

08RA, EQUIPO Y HERRALUE.NTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O .T 
CER-02 SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PZA 15.00 $ 108.78 2~20111 0 1.;.20111 85.71'!6 14.211% 100.00% 

TOPE PARA PISO MARCA PHILLIPS t.tOOELO $ 1.398.53 $233.17 S1,631 .70 

54. ACABADO CROt.tADO O SIMILAR EN 12.85e5 2.1435 15.00 

CALIDAD. INCLUYE MATERIAL. MANO DE -
08RA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T .). 
CER-03 CAMBIO DE COM BINACIONES DE CERRADURAS PZA 10.00 $362.38 25-¡Ln-201Q 01.;.201g 85.71'6 14.2~ 100.00% 

EN PUERTA DE A CCESO PRINCIPAL AL $3.105.79 $517,8 1 $3,623.60 

INMUEBLE INCLUYE MATERIAL. MANO DE 8.5710 1.4290 10.00 

08RA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO -PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T .). 

0F INSTALACION Hl)ROSANITARIA 
HID-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA PZA 1.00 $ 1.224.11 08-jun-201 g 20-j.n-2019 88.67% 33.33% 100.00% 

CANASTA PARA TARJA MA RCA HERLVEX O $816.11 $408.00 S1,224.11 

SIMILAR CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES. 0.8887 0.3333 1.00 

DESPERDICIOS, MANO DE 08RA CALIFICADA. 

PRUEBAS DE HERMETICIDAD. HERRAMIENTA Y 

EQUIPO A DECUADO. ACARREOS HORIZONTALES 

Y VERTICALES DEL MATERIAL A L SITIO DE 

SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS, ACARREO DEL 

MATERIAL S08RANTE AL LUGAR DE CARGA DEL 

CAMIÓN Y RETlRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

UBRE Y. TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJ ECUCIÓN. P.U.O.T . 
HID-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÍ>J..VULA PZA 1.00 $ 183.75 08-jun-20 111 20-j.n-20111 tle.87% 33.33% 

ANGULAR PARA LAVABO. TARJA Y WC. DE Sl OQ.17 $54.58 

DIÁMETRO INDICADO. t.tCA NACOBRE. URREA. 0 .8867 0.3333 

O EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DE SUS COt.t PONENTES. EN 

CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: MATERIALES. 

SOLDADURA. PASTA FUNDENTE, 

DESPERDICIOS, MANO •DE 08RA CALIFICADA. 

HERRAMIENTA Y EQUIPO ADECUADO. PRUEBAS 

DE HERMETICIDAD. TRANSPORTE. CARGA Y 

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 
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H ID-03 

OG 
lM S-01 

IM S-02 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CO N CEPTO 

MATERIAl AL smo DE su UTILIZACIÓN. 

LIM PIEZA DEL ÁREA Al CONQUIR LOS 

TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL MATERIAL 

DE DESPERDIC IO Al LUGAR DE CARGA DEL 

CAMIÓN. R ETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

UBRE Y. TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUC IÓN. p _u _o _T_ 13 

MM DE DIÁMETRO 
REPARACIÓN DE SALIDA DE MINGITORIO 

STANDARD, INCLUYE: SUMINIS TRO DE 

MATERIALES NECESARIOS. INSTALACIÓN. 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U.O.T 

IN STAL.ACION M.IEBLES SANITARIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C ESPOL 

CROMADO PARA LAVABO M CA. HRVEX MOD_ 

TV-016 O SIMILAR CALIDAD Y 

ESPEC!FlCACIÓN T ÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER N IVEL 

INCLUYE: MATERIALES. DESPERDICIOS. MANO 

DE OBRA. HERRAMIENTA. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA 

DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN P.U .O_T . 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL 

CROMADO PARA FREGADERO MCA. HELVEX MOD. 

TV-030 O SIMILAR CALIDAD Y 

ESPE CIFlCAC IÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL 

INCLUYE: TRANSPORT E. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. TRAZO. 

NIVELACIÓN. FIJACIÓN. MATERIALES. 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA. 

HERRAMIENTA Y EQUlPQADECUADO. PRUEBAS 

DE FUNCIONAMIENTO. LIM PIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS 

DEL M ATERIAL DE DESPERDICIO AL LUGAR DE 

UNDAD PRECJO UN[fAIUO 

PZA 1.00 $ 1,04Q.66 

PZA 1.00 $ 1.03Q.74 

PZA 1.00 $ 1.506.65 

F'ECHA 

DE 
.. ico 

08-jun-20 IQ 

16-jun-201Q 

FECHA 

DE 
TER...O 

20-jtb20HI 

2~201Q 

25-ju>-201Q 

27 2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 

33.33'!(, 

S34Q.85 

0_3333 

IOO_(IO'!f, 

$ 1.039.74 

1.0000 

100.(IO'!f, 

$ 1.506.65 

LOOOO 

1.Jul-2019 Tot>l 

100.00% 

$1 ,049_66 

1.00 

100.00% 

$1 ,039.74 

1.00 
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Cód" o 

LM S-03. I 

IM S-03.2 

IM S-04 

PROGRAMA DE EJ ECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CO N C EPT O 

CARGA DEL CAMIÓN, R ET IRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NE CESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.0 .T. 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MANGUERA FLEXIBL E. M CA.. URREA. NACOBRE 

O SIM ILAR EN CALIDAD Y ESPECIFlCACIÓN 

TÉCNICA DE SUS COMPONENTES . EN 

CUALQUIER NIVEL. INCt.lJYE: MATERIALES. 

DESPERD IC IOS. MANO DE OBRA CALIFICADA, 

HERRAMIENTA Y EQUIP O ADECUADO. P,RUEBAS 

OE HERMETIC IDAD.TRANSPORTE Y ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 11.IA TERIAL 

A l SITIO DE SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA 

OEL ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. 

CARGA Y ACARREOS DEL 11.IA TERIAL D E 

OESPERDICO AL LUGAR DE CARGA DEL 

CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO 

U BRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T . 

PARA LAVABO DE 0.40M FlG.LALP-40" 
PARA FREGADERO DE 0.55M FlG.LALP-55 

SUMINISfflO Y COLOCACIÓN DE VSRT EDERO 
OE 

ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON 

PER FORACIONES PARA LLAVE MEZCLADORA. DE 

45 X 4 1 CM . Y 30 CM. DE F()f,jDO. EN ÁREA 

DE ASEO MOD.VER-25T. MCA. AM INOX. 

CALESA. TEKA O EQUIVALENTE CALIDAD Y 

ESPECIACACIÓN T ÉCNICA DE SUS 

COMPONSNTES. EN CUALQUIER NIVEL 

INCLUYE: FIJAC IÓN, LLAVE UNITARIA 

CUELLO DE GANSO Y MANIJA CORTA PARA 

FREGADERO MCA. HELVEX. M OD. VCG-2. 

SELLO H IDRÁULICO DE 1 1/2" DE LA TON 

CROMAOO. CONEXIÓN H IDRÁULICA Y 

SANITARIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; 

TRANSPORTE Y ACARREOS HORIZONTALES Y 

VERTICALES DE LOS MATERIALES HASTA El 

IJJll>AD 

PZA 

PZA 

PZA 

CAIITIDAD PIU.CIO UKIJNI.I) 

1.00 $1154.83 

1.00 $88 1.0Q 

1.00 $5;016.04 

FECH A 
DE 

•oco 

1~201g 

l 6-jl.n-20 1 O 

16iu">-201 II 

FECHA 
DE 

T ERMINO 

25-jl.n-20111 

~201Q 

~20111 

71- 2019 1..Jur>-2019 16..Jur>-2019 

100.00'ii 

$054.83 

1.0000 

100.oo,r. 

$881.0Q 

1.0000 

100.00'11, 

$5.016.04 

1.0000 

1.Jul-2019 Tot.-1 

100.00% 

$881 .09 

1.00 

100.00% 

$5,01 6.04 

1.00 
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Cócr 

IM=5 

CO N CE P TO 

LUGAR D E SU UTILIZACIÓN. LIMPIEZA Oa 

ÁREA AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. CARGA Y 

ACARREOS DEL MATERIAL D E DESPERDICIO 

HASTA EL LUGAR OE CARGA D EL CAMIÓN Y SU 

RETIRO FU ERA DE LA OBRA A T IRO LIS RE, 

HERRAMIENTA. MANO DE OBRA_ EOOIPO Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.0.T . 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA 

AITANAJOFELCONOIMENSIONES DE 

W l X251 MM. COLOR HUMO. O EQUIVALENT E 

CALIDAD Y ESPECIACACIÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER N IVEL. 

INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL LIA TERIAL 

AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. TRAZO, 

NIVELACIÓN. FIJACIÓN. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. MANO DE OBRA 

CALIFICADA. HERRAMIENTA Y EQUIPO 

ADECUADO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPERDIC IO A LUGAR DE 

CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO UBRE Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U_O.T. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
DESPACHADOR 

HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR MARCA JOFEL CON 

DIMENSIONES DE 317t.1M. X 317"1M. COLOR 

HUMO O EQUIVALENT E CALIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN T ÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER N IV EL. 

INCL UYE: T RANSPORTE. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

AL SIT IO DE SU UTILIZACIÓN. TRAZO, 

NIVELACIÓN. FIJACIÓN. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. MANO DE OBRA 

CALIFICADA. HERRALIIENTA Y EQUIPO 

ADECUADO. LIM PIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

Ulfl>AQ 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PRE:CIOUNrTARIO 

$ 1. 102.47 

$2-157.33 

FE-C:NA 

º" "'ICO 27-Ma 2019 1-Jun-2019 16-Jun-2019 

100.00'!1, 

$ 1. 102.47 

LOOOO 

100.~ 

$2-157.33 

1.0000 

1-Jul-2019 Total 

100.00% 

$1,102.47 

1_00 

100.00% 

$2,157.33 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA 
Ulfl)AD CAIITIDAD Pit.E:CIO UNJTM IO D E DE 

có CO N CEPT O aoco T EfllaNO 27- 2019 1.J-2019 16.Jur>-2019 1.Jul-2019 Tot.ll 

CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
IMs--07 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PZA 1.00 $2. 157.33 1~20111 25-ju>-2019 100.00% 100.00% 

DESPACHADOR OE TOAUA EN ROLLO DE $2.157.33 $2,157.33 

PALANCA MARCA JOFEL, MODELO RJTURA, 1.0000 1.00 

COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD 

INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

Al SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, 

NIVELACIÓN, FIJACIÓN. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. MANO DE OBRA 

CALIFICADA.. HERRAMIENTA Y EQUIPO 

ADECUADO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS. CARGA Y ACARREOS DEL 

MATERIAL DE DESPERDICIO A LUGAR DE 

CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE LA 

OBRA A TIRO LIBRE Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 

!Ms--08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PZA 1.00 $ 1.237.30 1~20111 25-ju>-20111 100.00% 100.00% 

PARA PISO CON REJILLA CUADRADA. MCA. $1.237.30 $1,237.30 

HELVEX. MODELO 2~H. O EQUIVALENTE 1.0000 1.00 

CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. 

INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

Al SITIO DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN. 

MANO DE OBRA CALIFICADA.. P,RUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. HERRAMIENTA Y EQUIPO 

( 
ADECUADO. LIM PIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR 

LOS TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL 

SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN. 

RETIRO RJERA DE LA OBRA A TIRO UBRE Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
IMS--09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PZA 4 .00 $ 178.12 1~2019 25-ju>-2019 100.00% 

ANGULAR ROSCA HEMBRA NPT. MCA. NACOBRE: $71248 

CAT. VAC-13H-13CO EQUIVALENTE CALIDAD 4.0000 

Y ESPECIFlCACIÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER NIVEL. 
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Códº o 

IMS-10 

IMS-11 

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CO N C E PTO 

INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZOITT ALES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

A L SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO. 

COLOCACIÓN, CINTA TEFLÓN. CONEXIÓN 

HIDRÁULICA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 

LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCLUIR LOS 

TRABAJOS. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 

ACARREO DEL t.lA TERIAL SOBRANTE AL LUGAR 

DE CARGA DEL CAM IÓN. RETIRO FUERA DE LA 

OBRA A T IRO UBRE Y TOOO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T . 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE 

GANCHO DOBLE HEX COH-e.3 MARCA HELVEX 

PREFERENTEMENTE O SIMILAR EN CALIDAD Y 

PRECIO, INCLUYE: t.lATERIAL. MANO DE 

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. 

LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T . 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. RODANO 

1, 4.8L ELONGAOO COLOR BLANCO, MCA. 

HELVEX O EQUIVALENTE CALIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUl ER NIVEL 

INCLUYE: TRANSPORTE. ACARREOS 

HORIZOITTALES Y VERTICALES DEL t.lATERIAL 

A L SITIO DE SU UTILIZACIÓN, HERRAJES. 

ASIENTO DE PLÁSTICO ELONGADO CON TAPA, 

MOD. AF-1 COLOR BLANCO MCA. HELVEX O 

EQUIVALENTE CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. JUNTA 

SELLADORA PROHEL. PIJAS NIQUELADAS. 

TAQUETES DE PLOMO. NIVELACIÓN, 

FIJACIÓN, CONEXIÓN HIDRO-SANITARIA. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL 

ÁREA AL CONCW IR LOS TRABAJOS. 

HERRAMIEITTAS. MANO DE OBRA. ACARREO DEL 

MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR DE CARGA DEL 

CAMIÓN Y RETIRO FUERA OE LA OBRA A T IRO 

LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T . 

U:NDAD 

PZA 

PZA 

CAHTIJ.AD PRECIO UNJT ARIO 

1.00 S741.12 

1.00 $4,343.02 

FECHA 
DE 

IIICO 

16-jln-201Q 

16,jtn20111 

FECHA 

DE 
TE..-0 

25-j,»201Q 

27- 2019 1.Jw..2019 16.Jun-2019 

100.00'!Eo 

$741.12 

1.0000 

100.00'!E, 

$4,343.02 

1.0000 

Tot.ll 

100.0~ 

$741.12 

1.00 

100.0~ 

$4,343.02 

1.00 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

F=ECHA FECHA 
U.HDAD CANTIDAD Pll:EctO UNrTAlllO DE DE 

Cód. o CO N C EPT O INICO TER.IIINO 27 2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 To~I 

ESCALERAS, LIMPIEZA, ACARREOS, MANO OE 

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 
IEl.-03 SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PZA 8.00 $1,128.40 OO-jun-2019 23-jon-2019 ,ie.1m, 53.33% 100.00% 

LUM INARIO TIPO "LEOPANEl." DE .eo X .eo $4,212.QQ $4,8 14.21 SS,021.20 

CMS. PARA SUSPENDER, FABRICADO EN 3.7330 4 .21le4 8.00 

EXTRUSIÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE 

ACR ÍLICO OPALINO, CON BANCO DE LEOS 

TIPO SMO EN COLOR BLANCO NEUTRO 

(40004500 K) MARCA L J . 1.100. 

PANLEOl-36-€3-NW O SIMILAR EN CALIDAD 

CON UN FLUJO TOTAL DE 3,562 LÚMENES, 

CON UN CONSUMO TOTAL DE 40W, E INCLUYE 

FUENTE DE ALII.IENTACIÓN DE VOLTAJE 

UNIVERSAL 120-277V. INCLUYE: BASES. 

TUBOS: TRAZO. NIVELACIÓN. HERRAMIENTA. 

ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL 

SOPORTERÍA. PRUEBAS Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

(P.U.O.T.). 
IEL-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SALIDA 40.00 $1,168.74 OO-jun-2019 23-jon-2019 46.67% 53.33% 100.00% 

ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO NORI.IAL EL $21.$18.04 $24,1>31.56 $46,749.60 

PRECIO UNITARIO INCLUYE: TENDIDO DE 18.6680 21.3320 40.00 

CABLE THW-1..S CALIBRE 12 AWG CON UN 

DESARROLLO PROMEDIO DE 18 MTS POR HILO 

(2 HILOS), TENDIDO DE CABLE DESNUDO 

CALIBRE 14 AWG, CON UN DESARROLLO 

MÁXIMO DE 18 MTS. TUBERÍA CONOUIT PAREO 

DELGADA DE 16 MI.I DE DIÁMETRO CON UN 

DESARROLLO DE 16 MTS. CONECTORES TIPO 

AMERICANO, CURVAS DE QO. HERRAJES, 

DESPERDICIOS. COPLES TIPO AMERICANO. 

ELEMENTOS DE FlJACIÓN. SOPORTERJA A 

BASE DE VARLLA DE ESPARRAGO DE 1/4". 

COPLES TIPO BARRIL ABRAZADERA TIPO 

CLIP, ANCLAS. PERNOS ROSCADOS. 

HERRAMIENTA.Al'IOAI.I IOS, ESCALERAS, 

LIMPIEZA. ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 
IEL-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SALIDA 30.00 $1,118.33 OO-jun-201 Q 23-jon-201 Q 46.67% 53.33% 100.00% 
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PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA R.CMA 
U.NIDAD CAN1mAO PAECIO UNrTAll.10 DE DE 

Cóc:f CO N C EP TO OIICO T'ER-.0 27-M 2019 1.Ju~2019 16.Ju~2019 1.Jul-2019 Total 

ELÉCTRICA PARA CORTE DE APAGADOR $15.657.74 S17.892.16 $33,549~ 

SENCIU.0 . El. PRECIO UNITARIO INCLUYE: 14.0010 15.0090 30.00 

TENDIDO DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG 

CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 12 MTS 

POR HILO (2 HILOS), TENDIDO DE CABLE 

DESNUDO CALIBRE 14 AWG. CON UN 

DESARROLl.O MÁXIMO DE 12 MTS. TUBERÍA 

CONDUIT PAREO DELGADA DE 16 MM DE 

DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 11 MTS, 

CONECTORES TIPO AMERICANO, CURVAS DE QO 

, HERRAJES, DESPERDICIOS. COPLES TIPO 

AMERICANO, ELEMENTOS DE FUACIÓN. 

SOPORTERIA A BASE DE VARILLA DE 

ESPARRAGO DE 114". COPLES TIPO BARRIL. 

ABRAZADERA TIPO CLIP. ANCLAS, PERNOS 

ROSCADOS. HERRAMIENTA, ANDAMIOS. 

ESCALERAS, LIMPIEZA. ACARREOS, MANO DE 

OBRA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU 

IEL--06 
CORRECTA INSTALACIÓN. (P.U.O.T.). 
SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PZA 10.00 $ 180.28 09-jln-2Ql g ~2019 46.67'!4, 53.33'!1, 100.00% 

CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PARA TENSIÓN $841.37 $Q61.43 $1,802.80 

NORMAL Y BORNE DE TIERRA FÍSICA DE 15 4.6670 5.3330 10.00 

AMPS. 125 VCA NEMA 5-15R. MARCA 

LEVITÓN. CAT. BR15W O SIMILAR EN 

CALIDAD COLOR BLANCO CON TAPA DEL MISl.IO 

COLOR. INSTALADO A UNA AL TURA MÁXIMA DE 

0.40 M. INCLUYE: MATERIALES DE 

FIJACIÓN. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. 

EQUIPO, ACARREOS. LIMPIEZAS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN 

IEL-07 
Y FUNCIONAMIENTO. (P.U.O.T.). 
SUMINISTRO. COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PZA 5.00 $ 171.7 1 09-jl.n-201Q ~2019 46,67-M, 53.33'!1, 

CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO $400.69 $457.811 

PARA CONTACTOS DE CORRIENTE REGULADA 2.3335 2.66115 

127 VOLTS. MARCA LEVITÓN. CAT. BR15W, O 

SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO CON 

TAPA DEL MISMO COLOR. INSTALADO A UNA 

AL TURA MÁXIMA DE 0.40 M. INCLUYE: 

MATERIALES DE A JACIÓN. MANO DE OBRA. 

HERRAMIENTA. EQUIPO. ACARREOS. 

LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA 
UNIJAD CAlfTIDAD PRE.CIO UN.ITARIO DE DE 

cód- o C O N CEPTO .,,co tU U•NO 27 -2019 1.Jur>-20 19 16.Jur>-2019 1.Ju~2019 Total 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO_ 

(P_U.O.T.)_ 

IEL-08 SALIDA ELÉCTRICA APAREITTE PARA SAL UIO S5.062.Q7 OQ.jll'>-2019 23-j,»201Q 46_67'!4, 53_33" 1oo_oo,i, 

El.ECTRONIVEL A BASE OE TUBO CONDUIT S2.3e28Q $2.700.08 $5,062-97 

GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 Y IQ 0.4e67 0.5333 1.00 

Mt.1-, CON UN DESARROLLO DE 12 M . CON 

CABLE Tl-lW CAL. 12 Y 1 O DE LA MARCA 

CONDUM EX. CON TRES CAJAS CONDULET T- l Q, 

T-29 SERIE Q. Y UNA FS-1 DE 13 MM. 

INCLUYE: CUATRO CONECTORES PAREO 

DELGADA DE 13 Mt.l Y DOS DE IQ M M . UNA 

REDUCCIÓN DE 1QA 13 MM. UNCOPLE DE 13 

MM. DOS DE IQ MM. 7 ABRAZADERAS DE UÑA. 

UN APAGADOR Y PLACA DE UNA UNIDAD. 

INCLUYE ELECTRONIVEL MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN_ P.U.O_T. 
IEL-OQ SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PZA 64_()(J $2.092.42 OQ.jLn-20 l Q 23-jln-201Q 46_67'!4, 53_33" 100.oo,i, 

LUMINARIOTIPO'LEOPANEL" DE .15 1 X 1.22 S82.4Q8_07 S71.41tt81 $133,914_88 

CMS_ PARA SUSPENDER, FABRICADO EN 2Q.Sll83 34.1312 64_()0 

EXTRUSJÓN DE ALUMINIO CON DIFUSOR DE 

ACRÍUCOOPAUNO. CON BANCO DE LEOS 

TIPO SMD EN COLOR BLANCO NEUTRO 

(4000-4500 K) MARCA L J . t.10D_ 

PANLEDIS-e0-é3-NW. O SIMILAR EN CALIDAD 

CON UN FLUJO TOTAL DE 5.467 LÚMENES. 

CON UN CONSUMO TOTAL DE40W. E INCLUYE 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE 

UNIVERSAL I 20-277V. INCLUYE: BASES. 

TUBOS; TRAZO. NIVELACIÓN, HERRAMIENTA. 

ACARREO. COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL 

SOPORTERÍA. PRUEBAS Y MATERIALES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

(P-U.O.T_)_ 

01 NSTALACION TI 
Tl-0 I SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SAUDA 5.00 $1 .109.87 241U"'"201Q 30-ju>-20IQ 'ºº-~ 

PARA SERVICIO DE VOZ Y DATOS, El PRECIO $5,548.35 

UNITARIO INCLUYE: CANALIZACIÓN CON 5.0000 

TUBERÍA CONDUIT DE 21 MM DE DIÁMETRO -
CON UN DESARROLLO DE 10 MTS MARCA 

CA TUSA. HYLSA. OMEGA. RYMCO O SIM ILAR 
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()J 

EEL-<11.1 

C O N C EPT O 

E,N CALIDAD, CONECTORES TlPOAt.lERICANO. 

CURVAS DE QO . HERRAJES, DESPERDICIOS. 

COPLES TIPO At.lERICANO. CAJAS DE 

CONEXIÓN GALVANIZADAS. ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN. SOPORTERIA A BASE DE VARILLA 

DE ESPARRAGO DE 114". COPLES TIPO 

BARRIL. ABRAZADERA TIPO CLIP. ANCLAS, 

PERNOS ROSCADOS. HERRAMIENTA. 

ANDAMIOS. ESCALERAS. LIMPIEZA. 

ACARREOS, t.lANO DE OBRA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

CANALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

(BAJADAS) PARA SERVICIOS. ANDAMIOS, 

LIMPIEZA DEL ÁREA AL CONCt.UIR LOS 

TRABAJOS, ACARREOS DEL MATERIAL 

SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y 

RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.O.T 

EQUf'O ELECTRICO 
"SUMINISTRO. INSTALACION YCONEXION DE 

APAGADOR EN MURO. MARCA: LEVITON. 

BTICJNO O SIMILAR EN CALIDAD Y 

ESPECIFlCACIÓN TÉCNICA DE SUS 

COMPONENTES. EN CUALQUIER NJVR. 

INCLUYE: TRANSPORTE. CARGA Y ACARREOS 

HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS 

MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 

IJTILIZACIÓN. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN. 

MONTAJE, ELEMENTOS DE FlJACION. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA. PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO. HERRAMIENTA. EQUIPO. 

MANO DE OBRA CAUFlCADA. CARGA Y 

ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DEL 

DEL MATERIAL DE DESPERDICIO Al LUGAR 

DE CARGA DEL CAMIÓN. RETIRO FUERA DE 

LA OBRA A TIRO LIBRE. LIMPIEZA DEL ÁREA 

Al CONCLUIR LOS TRABAJOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

P.U.O.T. VER FICHAS TECNICAS. 

PLACA LEVITON COLOR BLANCO DE 1-MOOIJLO 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

., ... ,..,, p;ftECIO UNffAIUO 

PZA 10.00 $ 180.38 

,-'ECH A 

DE 
•ico 

16-jm-2019 25-¡1»201 g 

27• 2019 1.Jur>-2019 16.JWl-2019 

100.00'!6 

$ 1.803.80 

10.0000 

1.Jul-2019 Totaol 

11ML0~ 

$1,803.80 

10.00 
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Có<f 

EEL-012 

EEL-02 

EEL-03. I 

C O N C EPTO 

CAT. X54-25000-08 1. P.U:O.T. 

TÉCNICAS. PLACA LEVITON O SIM ILAR 

EN CALIDAD COLOR BLANCO DE I -MOOULO 

CA T. X54-25000-08 I • 
INTERRUPTOR LEVITON O SIM ILAR EN 

CALIDAD (APAGADOR) SENCILLO COLOR 

BLANCO 16A. CAT. XOO-INTER-OOB 

BALANCEO DE CARGAS EN TABLEROS 

PRINCIPALES. SECUND.A:RIOS. CENTROS DE 

CARGA. Al TÉRMINO DE LA 08RA. INCLUYE: 

RETIRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS, 

ROTUtACIÓN. DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 

ELÉCTRICA DE CONDUCTORES. MEDICIONES, 

CALIBRACIÓN. CORTES. PUNTAS. ENCINTADO. 

CABLEADO, PEINADO. AI.IARRES, 

DIRECTORIO. IDENTIFICACIÓN DE FASES Y 

CIRCUITOS DERIVADOS. Y AUM ENTADORES. 

PRUEBAS. ATERRIZAMIENTO. MEDICIONES. 

RESISTENCIA ATIERRA MENOR A I O-OHr.lS. 

BALANCEO DE CARGAS. r.lANO DE OBRA 

CALIFICADA. ANDAM IOS. HERRAMIENTA Y 

EQUIPO ADECU.A:00. LIMPIEZA DEL ÁREA AL 

CONCLUIR LOS TRABAJOS, CARGA Y ACARREOS 

HORLZONT.A:LES Y VERTICALES DEL MATERIAL 

S08RANTE Y DE DESPERDICIO .A:L LUGAR DE 

CARGA DEL CAMIÓN, RETIRO FVERA DE LA 

08RA A TIRO UBRE Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN •. P. U. O. T . 
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

INTERRUPTOR TERMOMAGl-lÉTICO TIPO: 

-00"•. ENCHUFABLE, CON INTERRUPTOR DE 

DISPARO VISI TRIP, MARCA. SOUAAE'O O 

SIMILAR CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA DE SUS COMPONENTES. DE LA 

CAPACIDAD INDICADA, EN CU.A:LOUIER 

NIVEL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

08RA. HERRAMIENTA Y PRUEBAS FINALES. 

ACARREOS HORLZONT.A:LES Y VERTICALES DEL 

MATERIAL A l SITIO DE SU UTILIZACIÓN. 

l lM PIEZA DEL ÁREA Al CONCLUIR LOS 

PROGRAMA DE EJECU CIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

UllllAD CANTIDAD 

PZA 30.00 

PZA 1.00 

PZA 8 .00 

PRECIO UNrT.AR.10 

S205.2Q 

$Q.002.06 

$817.28 

F'ECHA 

DE 
filCO 

FECHA 

DE 
TEfUaNO 

2~201g 

2~201g 

2~2019 

27 2019 1-Ju,...2O19 16-Ju....2O19 

100.00% 

$6. 158,70 

30.0000 

100.00% 

$9,002.06 

1.0000 

100.00'll, 

$6.538.24 

8.0000 

1-Ju .. 2019 Total 

100.00% 

$6,158.70 

30.00 

100.00% 

$9,002.06 

1.00 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECH.A 
UJlllAD CANTIDAD PRECX> UK IJARIO DE DE c· . CO N C E P T O IIOCO fER.....O 27- 2019 1.Jur>-2019 16.Jur>-2019 1.Jul-2019 Total 

TRABAJOS, ACARREO DEL MATERIAL SOBRAITTE 

AL LUGAR DE CARGA DEL CAMIÓN Y RETIRO 

FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y, TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION, P.U.O.T. Q0.115 

1P X15A" 
EEL-03.2 00-120 1PX20A PZA 10.00 $817.28 1~20111 25-í,n-201 ll 100.00% 100.00% 

$3,172.80 se,1n .ao 

10.0000 10.00 

EEL-03.3 00-320 3P X 20A PZA 1.00 $ 1.933.411 1~2019 2~2019 100.00,;f, 100.00% 

$ 1.933.46 $1,933-46 

1.0000 1.00 

EEL-03.4 00-390 3PX90 A PZA 1.00 $2.562.TT 1~2019 ~201'1 100.00% 100.00% 

$2.562.TT $2,562.77 

1.0000 1.00 

EEL-04 CENTRO DE CARGA 8 POLOS. 1 F.:lH. PZA 1.00 $ 1.227.33 1~20111 ~20111 100.00% 100.00% 

0081et.100F DE EMPOTRAR. EN GABINETE $ 1.227.33 $1,227.33 

NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D O SIMILAR 1.0000 1.00 

EN CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN MANO DE OBRA. EQUIPO Y 

HERRAMIEITTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. 

OK ACABADOS 
ACA-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M2 2.245J)() Se6.8 1 1~20111 05-;l-20111 75.00% 25.00% 100.00% 

COMEX VINIMEX. COLOR BLANCO SATINADO O $112.491.34 $37.497.11 $1 49,988-45 

SII.ILAR EN CALIDAD. A DOS MANOS EN 1.683.7500 561.2500 2,245.00 

MUROS DE OACINAS Y SERVICIOS. M URETES 

Y BOQUILLAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 

SUPERFICIE. RESANES MENORES. LIMPIEZA. 

SELLAOOR5X 1. ANDAMIOS. ACARREOS. 

FLETES. LIMPIEZAS. MANO DE OBRA Y TODO 

LONECESARJO PARA SU CORRECTA 

APLICACIÓN. (P.U.O.T.). 
ACA-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA M2 130.00 $ 76 .14 1~2019 05~2019 75.00% 

COMEX VINIMEX. COLOR BLANCO SATINADO O $7.423.65 

SIMLAR EN CALIDAD. A DOS MANOS EN 117.5000 

PLAFÓN. PLATABANDA Y CAJILLO INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERACIE. RESANES 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.CH.A. FECHA .,,..,..., CAll110AD PftECIO UN ITAIU) DE DE 
Cócf CO N C EP TO MICO TERMINO 27. 2019 1-Jun-2019 16.Jun-2019 1.Jul-21tt9 Total! 

MENORES. LIMPIEZA. SEUAOOR 5 X 1. 

ANDAMIOS. ACARREOS. Fl.ETES. LIMPIEZAS, 

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTA APt.lCACIÓN. (P.U.O.T.). 
ACA-03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO M2 18.00 $522.30 1 G-jln-20 1 g 051,1-2019 75.00% 25.00'!6 100.00% 

PORCELANA TO PARA MURO DE SANITARIO. $7.051.05 $2.350.35 SS,401,40 

MARCA INTERCERAMIC. LINEA CATANIA COt.OR 13.5000 4.5000 18.00 

GRIS O SIMILAR EN CALIDAD. CON 

ENTRECALLE DE 5MM.UTILIZANDO 

SEPARADORES O SIMILAR, COt.OCADO CON 

ADHESIVO COLOR GRIS OSCURO. ME,DIDAS DE 

40 X 40 CMS .• INCLUYE: ADHESIVO. 

RECORTES. AJUSTES. DESPERDICIOS. 

MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 

EQUIPO, LIMPIEZAS. ACARREOS Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA COt.OCACIÓN. 

(P.U.O.T.). 
ACA-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA TIPO M2 e.10 $522.30 1 G-jln-20 1 g 051,1-2019 75.00% 25.00'!6 100.00% 

PORCELANATO PARA PISO. MARCA $2.389.52 S79tl.51 $3,186.03 

INTERCERAMIC. LÍNEA MORELIA BEIGE SANTA 4,5750 1.5250 6.10 

MONICA. COLOR BEIGE O SIMILAR. COf,l 

ENTRECALLE DE 5 Mr.l. UT ILIZANDO 

SEPARADORES O SIMILAR EN CALIDAD. 

COLOCADO COf,l ADHESIVO COLOR GRIS 

OSCURO, MEDIDAS DE 40 X 40 CMS., 

INCLUYE: ADHESIVO. RECORTES, AJUSTES, 

DESPERDICIOS, MATERIAL. MANO DE OBRA. 

HERRAMIENTA. EQUIPO. LIMPIEZAS. 

ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

~ 
CORRECTA COLOCACIÓN. (P.U.O.T.), 

ACA-05 SUMINISTRO COt.OCACIÓN E INSTALACIÓN DE ML 110.00 $49.84 1 G-jln-20 111 Q5v20111 75.00% 25.00'!6 

MOLDURA ZOCLO COl.:OR CHOCOLATE DE 10 CM $4. 111.l!O s 1.310.eo 

l DE ANCHO MARCA VlNYlASA O SIM ILAR, EL 82.5000 'Zl.5000 10. 

PRECIO INCLUYE. CORTES. MAQUINARIA. 

MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. (P.U.O.T.). 

0L S EÑALIZACION 
SEÑ-01 SUMINISTRO y COLOCACIÓN OE PZA 11.00 $470.32 oe.Jul-20 111 10.,..20111 

SEÑALAMIENTO 

CON EL TEXTO RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA $5.173.~.< 
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,::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FIC:MA FECNA 
Uffl)AD CANTIO . .-.o PREa0 UNITARIO DE DE 

Cód. o CO N C E PTO INlCO T<IUOND 27- -2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 Total 

O IZQUIERDA FABRICADA EN LAMINA DE 11.0000 11 .00 

ACR ÍUCOCR ISTAL DE3MIÚMETROS DE -ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468 CONTRASTE PANTONE 465. LOGOTIPOS 

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN V INIL 

TRANSPARENTE A 1400 DPI OUEDANOO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR 

Y LAl,,UNA DE ACRÍLICO . LA INFORMACIÓN 

DE CADA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN 

RECORTE D E V INIL AUTO AOHERJBLE CON 

DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 0.18 

X O .18 M. EL PRECIO INCLUYE: 

MAT ERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS. 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

SEÑ-02 
LOS TRABAJOS. (P.U ,O.T .} 
SUMIN ISTRO Y COLOCACIÓN DE PZA 5.00 $470.32 06-jul-20 19 10.~2019 100.00% 100.00% 

SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO NO FU MAR $2.351.60 $2,351 .60 

FABRICADA EN LAMINA D E ACRÍ.ICO CRISTAL 5.0000 5.00 

DE 3 MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONOO -DE COI.OR PANTONE 488 CONTRASTE PANTONE 

465. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VIN IL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

OUEDANOO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COI.OR Y LAMINA DE ACRÍLICO , LA 

INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ 

FABRICADA EN RECORTE DE VIN IL AUTO 

ADHERIBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y 

MEDIDAS DE 0 .18 X O . 18 M. EL PRECIO 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE O BRA, 

EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 
SEÑ-03 SUMIN ISTRO y COLOCACIÓN DE 

SEÑALAMIENTO 
PZA 5.00 $470.32 06-jul-201Q 1~201Q 

CON EL TEXTO EXTINTOR FABRICADA EN 

LAMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 

M ILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FOl':00 DE 

COI.OR PANTONE 468 CONTRASTE PANT ONE 

465. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VIN IL T RANSPARENTE A 1400 DPI 
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SEÑ-04 

SEÑ-05 

, ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

CO N C EPT O 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LAMINA DE ACRÍLICO • LA 

INFORMACIÓN DE CADA LAMINA ESTÁ 

FABRICADA EN RECORTE DE VIN IL AUTO 

ADHERJBLE CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y 

MEDIDAS DE 0. 18 X O . 18 M. EL PRECIO 

INCLUYE: MAT ERIALES. t.lANO DE O BRA. 

EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T .J. 

SUMINISTRO 
SEÑALAMIENTO 

y COLOCACIÓN DE 

CON El TEXTO BAÑOS HOMBRES O BAÑOS 

MUJERES ELABORACIÓN FABRICADOS EN 

LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 

MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE 

COLOR PANTONE 468. LOGOTIPOS 

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN V IN IL 

TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y 

LÁMINA DE ACRÍ.ICO. LA INFORMACIÓN DE 

CADA LÁMINA FABRICADA EN RECORTE DE 

V IN IL AUTO ADHERIBLE COLOR NEGRO CON 

DURACIÓN DE SEIS AÑOS. MEDIDAS DE 18 X 

18CM •• INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU 

INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: 

MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPOS. 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. (P.U.O.T .i 

UNl>AD 

PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PZA 

SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO ZONA DE 

RIESGO MENOR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE IDENTIFICADORES DE OFICINAS 

PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE 

ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 

ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

4G8. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN V IN IL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LÁMINA DE ACRÍ.ICO. LA 

CANTEAD PJltECIO UNlf.lJUO 

3.00 $481.12 

7.00 $481.12 

FECHA 

DE 

°'ICO 

06-jll-20111 

~ jll-2019 

FECKA 

DE 
TOUONO 

1~2019 

1~2019 

27 2019 1-Jur>-2019 16-Jur>-2019 1-Ju l-2019 

100.00'!6 

$ 1.443.38 

3.DOOO -

Total 

100.00% 
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SEÑ-0& 

SEÑ-07 

, ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL 0 E LO S TRABAJOS 

CO N CE PT O 

INFO RMACIÓN DE CADA LÁM INA FABRICADA EN 

RECORTE DE VlN IL AUTO ADHERIBLE COLOR 

NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. 

MEDIDAS DE 18 X 18 CM .• INCLUYE CINTA 

DOBLE PARA SU INSTALACIÓN_ EL PRECIO 

INCLUYE, MAT ERIALES. MANO OE OBRA. 

EQUIPOS. ELEMENT OS DE SUJECIÓN Y T ODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T_), 
SUMINIST RO Y COLOCACIÓN DE 
SEÑALAMIENTO 

CON EL TEXTO INCENDIOS Y SISMOS 

FABRICADA EN LAMINA DE ACRLICO CRISTAL 

DE 3 MIL.METROS DE ESPESOR CON UN FONDO 

DE PANTONE468CONTRASTE PANTONE465. 

LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS EN 

V INIL TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR 

V LAMINA DE ACRÍLICO • LA INFORMACIÓN 

DE CA.DA LAMINA ESTÁ FABRICADA EN 

RECORTE DE VlN IL AUTO ADHERIBLE CON 

DURACIÓN DE SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE O.~ 

X O -40 M . EL PRECIO INCLUYE= 

MATERIALES. I.IANO DE O BRA, EQUIPOS, 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.~ 

U.NIDAD 

PZA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PZA 

SEÑALAMIENTO CON ELTEXTOSALIDA 

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

IDENTIFICADORES DE OFICINAS 

PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE 

ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 

ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

ENVINIL TRANSPARENTE A 1400DPI 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA 

INFORMACIÓN DE CADA LÁM INA FABRICADA EN 

RECORTE DE VlN IL AUTO ADHERIBLE COLOR 

NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. 

CANTIDAD P1tECIO IJNITAIUO 

10.00 $513 .17 

1t oo $402.74 

F E.CHA 
DE 

"'"'º 

O&-jul-2019 

06-jul-20111 

~CHA 
OE 

Tt:RMNO 

I0-.µ-2019 

10-.µ-20111 

27- 2019 1..Jur>-2019 16..Jur>-2019 1.Jll~2019 

100.00'!1, 

$5,131.70 

10.0000 -

100.00'!1, 

s2.no.44 
6.0000 -

Tobl 

100.00% 

$5,131.70 

10 .00 

100.00% 

$2,776.44 
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SEÑ-08 

SEÑ-OQ 

, ::::. ___ .., 
CO N CEPTO 

MEDIDAS DE 22 X 11 CM .• INCLUYE CINTA 

DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. El PRECIO 

INCLUYE: MATERIALES. MANO DE O BRA. 

EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SEÑALAMIENTO CON El TEXTO SITE A BASE 

DE CUADRO DE TROVISEL CON IMPRESIÓN •DE 

IMAGEN EN V INIL BLANCO Y LETRAS EN 

COLOR , FABRJCADOS EN LÁMINA DE 

ACRÍLICO CRISTAL DE 3 M llÍMETROS DE 

ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

4"8. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA 

INFORMACIÓN DE CADA LÁMlNA FABRICADA EN 

RECORTE DE V INIL AUTO ADHERIBLE COLOR 

NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. 

MEDIDAS DE 22 X 11 CM., El PRECIO 

INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. 

EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 

EJ ECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T .J. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SEÑALAMIENT O CON EL TEXTO ARCHIVO 

ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

IDENTIFICADORES DE OFICINAS 

PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁMINA DE 

ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 

ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VINIL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA 

INFORMACIÓN DE CADA LÁMlNA FABRICADA EN 

RECORTE DE V INIL AUTO ADHERIBLE COLOR 

NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. 

MEDIDAS DE 22 X 11 CM .. INCLUYE CINTA 

DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

UKl>AD CAHTDAO 

PZA 1.00 

PZA 4.00 

PRECIO UNffAJU0 

$451.97 

$461.39 

FEC HA 

DE 
M ICO 

O&-jul-2019 

08-jul-201Q 

IO-p-2019 

10-p-201g 

27-Ma 2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 

100.0D,1, 

5451..117 

1.0000 -

100.00'll, 

$ 1,845.56 

4 .0000 -

Total 

100.00% 

$451.97 

1.00 

100.00% 

$1,845.56 

4..00 
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Cóc:f o 

SEÑ-10 

SEÑ-11 

,::::. ___ .., 
CO N CE PT O 

INCLUYE: MAT ERIALES. MANO OE O BRA, 

EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS T RABAJOS. (P.U.O.T.). 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

SEÑALAM IENTO CON EL TEXTO BODEGA (DEL 

1 AL 15) ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 

IDENTIFICADORES DE OFICINAS 

PERSONALIZADOS FABRICADOS EN LÁM INA DE 

ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MILÍMETROS DE 

ESPESOR CON UN FONDO DE COLOR PANTONE 

468. LOGOTIPOS INSTITUCIONALES IMPRESOS 

EN VIN IL TRANSPARENTE A 1400 DPI 

QUEDANDO ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE 

COLOR Y LÁMINA DE ACRÍLICO. LA 

INFORMACIÓN DE CADA LÁM INA FABRJCAOA EN 

RECORTE DE V INJL AUTO AOHERIBLE COLOR 

NEGRO CON DURACIÓN DE SEIS AÑOS. 

MEDIDAS DE 22 X 11 CM .• INCLUYE CINTA 

DOBLE PARA SU INSTALACIÓN. EL PRECIO 

INCLUYE: MATERIAl.ES. MANO OE OBRA, 

EQUIPOS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y TODO 

LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.). 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE 
SEÑALAM IENTO 

CON EL TEXTO COORDINADOR. FABRICADA EN 

LÁMINA DE ACRLJCO CRISTAL DE 3 

M IL ÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE 

COLOR PANTONE 468. LOGOTIPOS 

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN V IN ÍL 

TRANSPARENT E A 1400 DPI OUEDANDO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y 

LÁMINA DE ACRÍLICO. LA INFORMACIÓN DE 

CADA LÁMINA ESTÁ FABRICADA EN RECORTE 

DE VINÍL AUTO AOHERIBLE CON DURACIÓN DE 

SEIS AÑOS Y MEDIDAS DE 22 X 11 CM, EL 

PRECIO INCLUYE: t.lATERIALES. MANO DE 

06M EQUIPOS. ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y 

TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (P.U .O.T ). 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

UlflJAO CANTIDAD PRECIO UN.IT ARIO 

PZA 15.00 $4ti1.39 

PZA 1.00 $451.97 

FECH A 

º" auco 

06-jul-2019 

FECHA 

°" TER ... O 

I0-.µ-2019 

10-.µ-2019 

2'7 2019 1-Jun.2019 t&-Jun.2019 1-Jul-2019 

100.00% 

$6.920.85 

15.0000 -

100.00% 

~51.97 

1.0000 -

To~I 

100.oo,i, 

$6,920.85 

15.00 

100.oo,i, 

$451.97 

1.00 
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~~·.DOs~ 

.A~\. ~TO~ , ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FE.CHA FECHA 
UNl>AD CANTIDAD PJllECIO UNrl'AIUO DE DE 

cód· CO N CEPTO INJCO -- 27 2019 1-Jur>-2019 16-Jur>-2019 1-Jul-2019 ToUJ 

SEN- 12 SUM INISTRO Y COt.OCACION DE PZA 1.00 $4e1.39 De-jlJl.2019 l0-jl-2019 100.00% 100.DO'll, 

SEÑALAMIENTO CON EL TEXTO SOLO $461.39 $461.39 

PERSONAL AUTORIZADO ELABORACIÓN Y 1.0000 1.00 

COLOCACIÓN DE IDENTIFICADORES DE -
OACINAS PERSONALIZADOS FABRICADOS EN 

LÁMINA DE ACRÍLICO CRISTAL DE 3 

MILÍMETROS DE ESPESOR CON UN FONDO DE 

COLOR PANTONE 468, LOGOTIPOS 

INSTITUCIONALES IMPRESOS EN VlN1L 

TRANSPARENTE A 1400 DPI QUEDANDO 

ENCAPSULADOS ENTRE FONDO DE COLOR Y 

LÁMINA DE ACRÍLICO. lA INFORMACIÓN DE 

CADA LÁt.llNA FABRICADA EN RECORTE DE 

VINIL AUTO ADHERIBLE COt.OR NEGRO CON 

DURACIÓN DE SEIS AÑOS, MEDIDAS DE 22 X 

11 CM., INCLUYE CINTA DOBLE PARA SU 

INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPOS. 

ELEMENTOS DE SWECIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS. (P.U.O.T.~ 

0M OBRAS EXTERIORES 
EXT-01 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE UNA M2 4 15.00 $212.3 1 29-.í,n-2019 OB-;.1-20I9 20.00'6 80.00% 100,00% 

IMPREGNACIÓN DE HIDROPRIMER Y TRES $17,621.73 $70,486.92 $88,108.65 

CAPAS DE VAPORTITE 550 ALTERNADAS CON 2 83.0000 332.0000 415.00 

MALLAS DE FESTERFLEX. UNA CAPA DE ARENA 

CERNIDA Y COMO ACABADO ANAL UNA 

APLICACIÓN DE FESTERBLANC TERRACOTA 

COLOR TERRACOTA. INCLUYE: MATERIALES. 

ACARREOS. ELEVACIÓN, DESPERDICIO. MANO 

DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 
EXT-02 MANTENIMIENTO. LIMPIEZA DE CISTERNA DE PZA 1.00 $5,915.18 29-j.n-2019 08--jl-20I 9 20.00'6 

20 M A BASE DE JABÓN, CLORO Y AGUA. $ 1,183.04 

INCLUYE: CAMB 10 DE ACCESORIOS (FLOTADOR 0.2000 

MANO DE OBRA. RESANES. PINTURA, 

MATERIALES. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
EXT-03 LIMPIEZA DE TINACO DE 2.!500 LT. A BASE PZA 2.00 $676.05 29+;n-201Q 08~2019 20.00% 
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~~·.DOs~ 

.A~\. ~TO~ , ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECffA -HA 
UIIDAD CAKTIDAD PRECX> UNJTAIUO DE DE 

CO N CEP T O aneo TEl'laaNO 27-M.t 2019 1.Jun-2019 16.Jun-2019 1.Jul-2019 T-I 

DE JABÓN, CLORO Y AGUA, INCLUYE: $270.42 $ 1,081.88 $1,352.10 

MATERIALES, l.1ANO DE OBRA. EQUIPO Y 0.4000 1.eooo 2.00 

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
EXT-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMOS DE PZA 8.00 $ 1.170.02 29-jun-20 HI 0S-µ-2019 20.00'1(, 80.00% 100.00% 

POLICARBONA TO CON VENTILA 60X 60 CI.I $ 1,872.03 $7,488.13 $9,360.16 

INCLUYE: MATERIALES. ACARREOS, 1.6000 6.4000 8.00 

ELEVACIÓN. DESPERDICIO. MANO DE OBRA. 

EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

P.U.O.T 
EXT-05 DESAZOL VE Y LIMPIEZA DE DRENAJE SERVICIO 1_00 $21,392.40 ~2019 ~20111 20_0()% 80_0()% 100_00,i, 

PRINCIPAL CON VACTOR, INCLUYE: $4.278.48 $17,113.92 $21,392.40 

EXTRACCION, RETIRO Y ACARRO DE LODOS. 0.2000 0.8000 1.00 

BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. 
EXT-06 COLADERA DE PRETIL MODELO 4954 DE LA PZA 1.00 $ 1,724.65 29-íur>-2019 ~2019 20.00% 80.00% 100_00,i, 

MARCA HEL VEX. SALIDA DE 4º. INCLUYE: $344.lll $1,379.n $1,724.65 

SUMINISTRO. E INSTALACIÓN. MANO DE 0.2000 0.8000 1.00 

OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 

EXT-07 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE ML IDO.DO $38.52 2Q-íur>-2019 08-j>20UI 20J)0'1(, 80.00% 100.0D,i, 

COLOR BLANCO, CON MICROESFERAS DE FIBRA sno.4-0 $3.081.60 $3,852.00 

DE VIDRIO. EN FRANJAS DE 10 CM. DE 20.0000 80.0000 100.00 

ANCHO SOBRE PAVIMENTO DE 

ESTACIONAMIENTO PLICADA CON MAQUINA 

PINTARRAYAS. INClUYE: SUMINISTRO DE 

~-
TODOS LOS I.IATERIALES, TRAZO. MANO DE 

OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 

( 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIOtl. 

P.U.O.T. 
EXT-08 SUMINISTRO Y ELABORACION DE ENTORTADO M2 4 15.00 $104.28 29-jun-2019 08.;.2019 20,01)'1(, 80.00% 

EN AZOTE DE 4 CM PARA DAR PENDIENRTE $8,655-24 $34,620.116 $43,:r º 
DEL 2" A BASE DE I.IEZCLA DE CEI.IENTO 83.0000 41 

AREAN PROPORCIOtl 1:1:8 INCLUYE: 

MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y 

HERRAAllENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN 

ON SISTE- CONTRA l',ICENDIO 
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~~·.DOs~ 

.A~\. ~TO~ , ::::. ___ .., 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS 

FECHA FECHA 

UllllAO CAIIIDAD PRECIO UNITARIO DE DE 

Cócf o CO NCEPTO I UCO TERIDO 27 -2019 1.Ju,...2019 16.Ju,...2019 1.Jul-2019 Total 

SISIN-01 SUMINISTRO Y HABIUTACION DE RED DE SALIDA 17.00 $1,560.54 21-jin.201Q 02-jJ-201Q 83.33% 16.67% 100.00% 

OETECCION DE HUMO. 17 SALIDAS INCLUYE $22..106.77 $4,422.41 $26,529.18 

SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO 14.1661 2.833Q 17.00 

FOTOELÉCTRICO DE 4 HlLOS 4W, ALAMBRICO 

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 

EQUIPO, HERRAMlENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P.U.O.T. 

00 LM'EZA 
1-LYM-{) I LIMPIEZA ANAL DE PISOS, MUEBlES. M2 829.00 $29.16 01-jul-201Q 10.jj-201Q 100.()()'!I, 100.00% 

CRISTALES. CANCELES. lAMBRINES, $24,173.64 $24,173.64 

RECUBRIMIENTOS Y LÁMPARAS PARA ENTREGA 82Q.IJOOO 829.00 

DE lA OBRA. ESCALERAS EN CUALQUIER 

NIVEL. INCLUYE: SUMINISTRO. TRANSPORTE 

Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES 

DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU 

UTILIZACIÓN. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN 

DE SOLUCIONES, ÁCIDOS, DESMANCHADORES Y 

DETERGENTES PARA RETIRO DE MANCHAS, 

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA 

Y EOUIPO.AMDAt.tlOS, LIMPIEZA DEL ÁREA 

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS. ACARREO DEL 

MATERIAL SOBRANTE A LUGAR DE CARGA DEL 

CAMIÓN Y RETIRO FUERA DE LA 0 8 RA A TIRO 

LIBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUClÓN • . P.U.O.T. 

TOTAL DEL PRESUPUESTO $34,830.Q4 $262,434.73 $467 .725.34 $247,473.45 

ACUMULADO $34,830.Q4 S2Q7.265.67 $764,991.01 $1,012,464.46 

PORCENTAJE PERIODO 3.44% 25.92% 46.20% 24.44% 

f\ PORCENTAJEACUMUlADO 3.44% 2Q,Je% 75.56% 100,0l)'lf, 




