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HORA

10:00 a 14:00 horas

9:00 horas

18:00 horas

13:00 horas

18:00 horas

18:00 horas

ACTIVIDAD

Venta de bases.

Visita de Obra

Junta de Aclaraciones

Acto de Presentacion de
proposiciones y Apertura de
Propuesta Técnica

Apertura de
Econdémicas

propuestas

Fallo

Inicio de Obra

Terminacién de Obra



