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DÍA HORA ACTIVIDAD

Del 29 de abril al 5 de mayo
de 2003

10:00 a 14:00 horas                 Venta de bases.

6 de mayo de 2003 9:00 horas                 Visita de Obra

6 de mayo de 2003 18:00 horas        Junta de Aclaraciones

13 de mayo de 2003 13:00 horas Acto de Presentación de
proposiciones y Apertura de
Propuesta Técnica

15 de mayo de 2003 18:00 horas Apertura de propuestas
Económicas

19 de mayo de 2003 18:00 horas Fallo

20 de mayo de 2003 Inicio de Obra

9 de junio de 2003 Terminación de Obra


